



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 4^ο/14-02-2024
Απόφαση 171/2024**

ΘΕΜΑ 38^ο: «Έγκριση 1^{ης} παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», μέχρι τις 30-05-2024 χωρίς υπαίτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **14 Φεβρουαρίου** ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 101458/278/8-2-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μπίλλιας Παρίσης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, αναπλ. μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης, Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείες

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 38^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1^{ης} παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», μέχρι τις 30-05-2024 χωρίς υπαίτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016», σύμφωνα με την υπ'αριθμ. πρωτ. ΤΤ 89160/607/5-2-2024 (Ορθή Επανάληψη) εισήγηση της Υποδιευθύνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ, αριθμ. πρωτ. 91445/88/7-2-2024 (Ορθή Επανάληψη) έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την αριθ.11/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 2^η/12-04-2022) ΑΔΑ: 6ΑΠ27ΛΛ-07Ζ με την οποία εγκρίνεται ο τρόπος δημοπράτησης του έργου με Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)της προμήθειας «Ψυχρού Ασφαλτομίγματος και Υλικών Οδοποιίας»
12. Την με αρ. 11/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης της Προμήθειας του θέματος (ΑΔΑ: 6ΑΠ27ΛΛ-07Ζ) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
13. Την με αρ. 499/2022 (Πρακτικό 20ο/10-05-2022) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης της Προμήθειας και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΧΝΘ7ΛΛ-Η64).
14. Την με αρ. ΑΔΑΜ 22PROC010674656 ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
15. Τη με αρ. 928/2022 απόφαση (πρακτικό 32ο/19-07-2022 ΑΔΑ: 6ΧΞ87ΛΛ-ΔΗΦ) της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ., η οποία ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας: «Ψυχρού Ασφαλτομίγματος και Υλικών Οδοποιίας» τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΒΙΤΥΜΙΧ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.»,
16. Την με αριθμό 1439/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), (Α.Δ.Α.: ΩΣ947ΛΛ-ΗΤΣ και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011725672) , με την οποία κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών του θέματος, στον οικονομικό φορέα «ΒΙΤΥΜΙΧ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. », για συνολική δαπάνη 34.173,16 ευρώ με ΦΠΑ.

17. Την από 15 Φεβρουαρίου 2023 σύμβαση παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών του θέματος, με ΑΔΑΜ 23SYMV0102135769.
18. Τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Υλικών
19. Την από 21-12-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. για χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-05-2024.
20. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 89160/607/5-2-2024 (Ορθή Επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 91445/88/7-2-2024 (Ορθή Επανάληψη) έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών σχετικά με την 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», μέχρι τις 30-05-2024 χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικείμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τον Ν.3852/2010 για τη « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης...[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].....και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις αρ. Αποφάσεις 81320 και 77909/1-12-2016 Γενικού Γραμματέα ΑΔΜ-Θ , (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30.12.2016).
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ.ΟΙΚ.94/11-1-2017 απόφαση Περιφερειάρχη «ορισμός προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της ΠΚΜ»
6. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Αντιπεριφερειάρχες και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.
7. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
8. Την αριθ. πρωτ. : οικ. 477143(2868)/07-09-2020 απόφαση του Υποδιευθυντή της ΥΔΤΕ ΠΕ Σερρών «Συμπλήρωση της απόφασης κατανομής υπαλλήλων στα Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών»
9. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Αναπλήρωσης Προϊσταμένου στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
10. Την υπ' αριθ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) και την αρ.15400/17-4-2013/εγκύκλιο αριθμ. 6 του Υπουργείου Εσωτερικών.
12. Την με αρ. πρωτ. οικ. 276024(2788)/15-04-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου α/α της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη, για τη δημοπράτηση της προμήθειας υλικών, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00ευρώ.
13. Την με αριθμό 499/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑ 6ΧΝΘ7ΛΛ-Η64, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη της προμήθειας και οι όροι αυτής.
14. Την με αριθμό 1439/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑΜ 22ΑWRD011725672, με την οποία κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών του θέματος, στον οικονομικό φορέα «BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. », για συνολική δαπάνη 34.173,16 ευρώ με ΦΠΑ.
15. Την από 15 Φεβρουαρίου 2023 σύμβαση παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών του θέματος, με ΑΔΑΜ 23SYMV0102135769.
16. Την από 21-12-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. για χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-05-2024.
17. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Το Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια, μεταφορά και παράδοση, συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος, στους χώρους του εργοταξίου της Υ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, για την εκτέλεση εργασιών επισκευής φθορών και συντήρησης ασφαλικών οδοστρωμάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της.

Στην Υ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών έχουν παραδοθεί 3.720 συσκευασίες ψυχρού ασφαλτομίγματος των 25 kgf και υπάρχει υπόλοιπο ακόμη 2.000 συσκευασιών ψυχρού ασφαλτομίγματος των 25 kgf.

Με βάση το γεγονός ότι σε χαμηλές θερμοκρασίες το έτοιμο ασφαλτομίγμα χάνει την πλαστικότητά του με αποτέλεσμα να είναι προβληματικό στη διάστρωση του και εξαιτίας της έλλειψης χώρου, όπως ενημερωθήκαμε από το Τμήμα Εργοταξίου της Π.Ε. Σερρών, του απαιτούμενου στεγασμένου χώρου του εργοταξίου της Υ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών για την αποθήκευση των υπολειπόμενων 2.000 συσκευασιών ψυχρού ασφαλτομίγματος, είχε ως αποτέλεσμα την μη ολοκλήρωση και παραλαβή όλων των συμβατικών ποσοτήτων κι επομένως είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας της ανωτέρω προμήθειας μέχρι 30-05-2024, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Την χορήγηση 1^{ης} Παράταση της συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης των εργασιών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» μέχρι τις 30-05-2024 χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/νσης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ. και Παπουλίδης Στ. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την 1^η Παράταση Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης των εργασιών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», προϋπολογισμού 50.000,00€ (με Φ.Π.Α.), μέχρι τις 30-05-2024 χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου «BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε», για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Το Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια, μεταφορά και παράδοση, συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος, στους χώρους του εργοταξίου της Υ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, για την εκτέλεση εργασιών επισκευής φθορών και συντήρησης ασφαλικών οδοστρωμάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της.

Στην Υ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών έχουν παραδοθεί 3.720 συσκευασίες ψυχρού ασφαλτομίγματος των 25 kgf και υπάρχει υπόλοιπο ακόμη 2.000 συσκευασιών ψυχρού ασφαλτομίγματος των 25 kgf.

Με βάση το γεγονός ότι σε χαμηλές θερμοκρασίες το έτοιμο ασφαλτομίγμα χάνει την πλαστικότητά του με αποτέλεσμα να είναι προβληματικό στη διάστρωση του και εξαιτίας της έλλειψης χώρου, όπως ενημερωθήκαμε από το Τμήμα Εργοταξίου της Π.Ε. Σερρών, του απαιτούμενου στεγασμένου χώρου του εργοταξίου της Υ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών για την αποθήκευση των υπολειπόμενων 2.000 συσκευασιών ψυχρού ασφαλτομίγματος, είχε ως αποτέλεσμα την μη ολοκλήρωση και παραλαβή όλων των συμβατικών ποσοτήτων κι

επομένως είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας της ανωτέρω προμήθειας μέχρι 30-05-2024, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της.”

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 171/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη