



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 5<sup>ο</sup>/20-02-2024  
Απόφαση 188/2024**

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>** : «Τροποποίηση της αριθμ. 22SYMV011874270 σύμβασης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Εργαλείων και Συστημάτων για την Αναβάθμιση Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου.»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **20 Φεβρουαρίου** ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 120314/365/15-2-2024, προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής (Ορθή Επανάληψη), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μπίλλιας Παρίσης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, αναπλ. μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Κουρτίδου Παρασκευή και ο κ. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 12<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Τροποποίηση της αριθμ. 22SYMV011874270 σύμβασης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Εργαλείων και Συστημάτων για την Αναβάθμιση Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου..» σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΠΚΜ 71943/571/8-2-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ., που

διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ οικ.39/14-2-2024 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Την αριθμ. αριθ.730/2020 (ΑΔΑ:ΨΩΘΖ7ΛΛ-Σ3Π) Απόφαση της Ο.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές και με την αρ. 893/2020 (ΑΔΑ:ΩΞΟΤ7ΛΛ-9ΘΤ) Απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η διόρθωση στο ορθό του Πίνακα Συμμόρφωσης (Παράρτημα VII) και η παράταση καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (άνω των ορίων), για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του Υποέργου 1: «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Εργαλείων και Συστημάτων για την Αναβάθμιση Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού: 372.863,29€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (300.696,20 €, άνευ Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/16.
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. 405547(9098)/30-07-2020 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 20PROC007114281
13. Την αριθμ.405547(9098)/30-07-2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:20PROC007114281) του Υποέργου 1 «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Εργαλείων και Συστημάτων για την Αναβάθμιση Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη εργαλείων και συστημάτων για την αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6001999.
14. Την από 21-12-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011874270 2022-12-21) παροχής υπηρεσιών μεταξύ της ΠΚΜ και της ένωσης εταιρειών “DOTSOFT A.E-MODUS A.E” για την υλοποίηση του έργου, και συγκεκριμένα το άρθρο 11 «Τροποποίηση Σύμβασης»

15. Το αριθμ.:34739(95)/16-01-2024, **αίτημα** της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης της σύμβασης, καθώς και το αριθμ.64146(229)/25-01-2024 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «DOTSOFT-MODUS» σχετικά με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα παραδοτέων.

16. Το από **26-01-2024 πρακτικό 12** της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία έλαβε υπόψη α) την παρ.2 του άρθρου 217 του Ν.4412/2016, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς και β) το άρθρο 11 της υφιστάμενης σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο:

#### ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 12

**Επιτροπή Παρακολούθησης και Εκτέλεσης του υποέργου «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης εργαλείων και συστημάτων για την αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 6ΥΚΨ7ΛΛ-5ΚΞ)**

Σήμερα, ημέρα **Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:00**, στο κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί της οδού 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 64 (Κτίριο Φιξ), συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Εκτέλεσης του υποέργου «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης εργαλείων και συστημάτων για την αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (22SYMV011874270 2022-12-21) της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη εργαλείων και συστημάτων για την αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6001999 αποτελούμενη από τα μέλη:

1. Φωτεινή Βογιατζή, ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων ΠΚΜ της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως πρόεδρος,
  2. Βασίλειος Λούδρας, ΤΕ Πληροφορικής, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως τακτικό μέλος,
  3. Νικόλαος Δημόπουλος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης Ποιότητας, ως τακτικό μέλος,
- που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. απόφαση 180/2023 (Πρακτικό 6ο/14.02.2023, ΑΔΑ: 6ΥΚΨ7ΛΛ-5ΚΞ) της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:


1. Την με αρ.πρωτ.337638/7771/30-06-2020 διακήρυξη διεθνούς ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 1 «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Εργαλείων και Συστημάτων για την Αναβάθμιση Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη εργαλείων και συστημάτων για την αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6001999.
  2. Την υπ.αριθμ. 22SYMV011874270 2022-12-21 σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της ΠΚΜ και της ένωσης εταιρειών "DOTSOFT A.E-MODUS A.E" για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης εργαλείων και συστημάτων για την αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».
  3. Τα υπ.αριθμ. Νο 1-11 πρακτικά της επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής.
  4. Τα α) από 15/01/2024 με αριθμ. πρωτ. 34739(95)/16-01-2024, έγγραφο της αναδόχου ένωσης εταιρειών DOTSOFT-MODUS περί παράτασης της σύμβασης του έργου, β) από 25/01/2024 με αριθμ. πρωτ. 64146(229)/25-01-2024 έγγραφο της αναδόχου ένωσης εταιρειών DOTSOFT-MODUS σχετικά με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα παραδοτέων και συμπληρωματικά στο έγγραφό τους στο στοιχείο (α) εξετάσε το περιεχόμενο του προαναφερόμενου αιτήματος του αναδόχου και σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 217 παρ. 2 (με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος), του Ν.4412/2016, το άρθρο 4.5 της διακήρυξης και το άρθρο 11 της σύμβασης αποδέχεται την παράταση της διάρκειας της σύμβασης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής διάρκειας ήτοι έως τις **20-9-2024**.
- Επιπλέον η επιτροπή εξέτασε το προτεινόμενο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που συμπεριλαμβάνεται στο αίτημα του αναδόχου και αποφασίζει να το εγκρίνει ως εξής με ημερομηνία παράδοσης των :

Φάση	Υποσύστημα	Κατ' ελάχιστο Παραδοτέα	Περιγραφή	Νέα Ημερομηνία παράδοσης επιμέρους κεφαλαίων
Φάση 2 - Υπηρεσίες Ανάπτυξης (Φ2_Π1)	A1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών	Φ2_A1_Π1	Τεύχος σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης λογισμικού	15/2/'24
Φάση 2 - Υπηρεσίες Ανάπτυξης (Φ2_Π1)	A1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών	Φ2_A1_Π2	Τεχνικά εγχειρίδια	15/2/'24
Φάση 3 - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης (Φ3_Π1)	A1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών	Φ3_A1_Π1	Τεύχος Εκπαίδευσης κατά την λήξη της προ-πιλοτικής περιόδου (8 <sup>ος</sup> -9 <sup>ος</sup> μήνας συνολικού έργου)	29/2/'24 (Συμπεριλαμβάνεται το Frontend. Για τουλάχιστον 15 διαδικασίες θα παραδοθούν με πλήρες περιεχόμενο για την Π.Ε. Θεσ/νίκης και προσχέδιο των παραδοτέων Φ2_Δ_Π1, Φ3_Δ_Π1, Φ4_Δ_Π1.)
Φάση 3 - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης (Φ3_Π1)	A1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών	Φ3_A1_Π2	Ωριμη έκδοση του τεύχους Φ3_A1_Π1 που θα συμπεριλαμβάνει και της ψηφιακά υπογεγραμμένες βεβαιώσεις των εκπαιδευόμενων. Αφορά ωρίμανση του παραπάνω τεύχους κατά την διάρκεια εκπαίδευσης πάνω στην πιλοτική πλατφόρμα (10 <sup>ος</sup> μήνας)	21/5/'24
Φάση 4 - Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας (Φ4_Π1)	A1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών	Φ4_A1_Π1	Τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος	21/6/'24
Φάση 4 - Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας (Φ4_Π1)	A1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών	Φ4_A1_Π2	Επικαιροποιημένα εγχειρίδια συστήματος, λειτουργίας, χρηστών, κλπ.	21/6/'24
Φάση 4 - Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας (Φ4_Π1)	A1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών	Φ4_A1_Π3	Τεκμηριωμένη έκθεση της αναδόχου από την οποία να περιγράφονται όλα χρειάζονται ώστε ο φορέας να αποφασίσει για την εκτέλεση της δοκιμαστικής λειτουργίας	21/6/'24
Φάση 5 - Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Λειτουργίας (Φ5_Π1)	A1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών	Φ5_A1_Π1	Τεύχος ολοκλήρωσης έργου	21/7/'24
Φάση 2 - Υπηρεσίες Ανάπτυξης (Φ2_Π1)	A2_ΣΗΔΕ	Φ2_A2_Π1	Τεύχος σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης λογισμικού	29/2/'24 (Πλήρης λειτουργία των οθονών)

Φάση	Υποσύστημα	Κατ' ελάχιστο Παραδοτέα	Περιγραφή	Νέα Ημερομηνία παράδοσης επιμέρους κεφαλαίων
Φάση 2 - Υπηρεσίες Ανάπτυξης (Φ2_Π1)	A2_ΣΗΔΕ	Φ2_A2_Π2	Τεχνικά εγχειρίδια	29/2/'24
Φάση 3 - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης (Φ3_Π1)	A2_ΣΗΔΕ	Φ3_A2_Π2	Τελική έκδοση του τεύχους Εκπαίδευσης κατά τη λήξη του 5 <sup>ου</sup> μήνα. Είχε προηγηθεί εκπαίδευση για 2 μήνες (4 <sup>ος</sup> , 5 <sup>ος</sup> )	21/5/'24
Φάση 4 - Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας (Φ4_Π1)	A2_ΣΗΔΕ	Φ4_A2_Π1	Τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος	21/5/'24
Φάση 4 - Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας (Φ4_Π1)	A2_ΣΗΔΕ	Φ4_A2_Π2	Επικαιροποιημένα εγχειρίδια συστήματος, λειτουργίας, χρηστών, κλπ.	21/5/'24
Φάση 4 - Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας (Φ4_Π1)	A2_ΣΗΔΕ	Φ4_A2_Π3	Τεκμηριωμένη έκθεση της αναδόχου από την οποία να περιγράφονται όσα χρειάζονται ώστε ο φορέας να αποφασίσει για την εκτέλεση της δοκιμαστικής λειτουργίας	21/5/'24
Φάση 5 - Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Λειτουργίας (Φ5_Π1)	A2_ΣΗΔΕ	Φ5_A2_Π1	Τεύχος παράδοσης έργου	21/6/'24
Φάση 1 - Μελέτη Εφαρμογής (Φ1_Π1)	A3_BI	Φ1_A3_Π1	Μελέτη εφαρμογής A3	12/4/'24
Φάση 1 - Μελέτη Εφαρμογής (Φ1_Π1)	A3_BI	Φ1_A3_Π2	Τεύχος προμήθειας και Εγκατάστασης Συστήματος	12/4/'24
Φάση 2 - Υπηρεσίες Ανάπτυξης (Φ2_Π1)	A3_BI	Φ2_A3_Π1	Δημιουργία και παράδοση προκατασκευασμένων (predefined) αναφορών, σεναρίων και περιοχών ευθύνης	25/4/'24
Φάση 3 - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης (Φ3_Π1)	A3_BI	Φ3_A3_Π1	Επικαιροποιημένο Πλάνο/ Σχέδιο εκπαίδευσης με συγκεκριμένο πρόγραμμα Κατάρτισης και Εκπαίδευσης των στελεχών της ΠΚΜ	21/7/'24
Φάση 3 - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης (Φ3_Π1)	A3_BI	Φ3_A3_Π2	Εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά εγχειρίδια (σε έντυπη και επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή)	21/7/'24
Φάση 3 - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης (Φ3_Π1)	A3_BI	Φ3_A3_Π3	Υπηρεσίες εκπαίδευσης (χειριστών και διαχειριστών) και αναφορά αξιολόγησης αποτελεσμάτων εκπαίδευσης.	21/7/'24
Φάση 4 - Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας (Φ4_Π1)	A3_BI	Φ4_A3_Π1	Αναφορά Πιλοτικής λειτουργίας	21/8/'24 (Με έναρξη 27/5/'24)
Φάση 4 - Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας (Φ4_Π1)	A3_BI	Φ4_A3_Π2	Αναφορά Αλλαγών	21/8/'24



Φάση	Υποσύστημα	Κατ' ελάχιστο Παραδοτέα	Περιγραφή	Νέα Ημερομηνία παράδοσης επιμέρους κεφαλαίων
Φάση 5 - Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Λειτουργίας (Φ5_Π1)	A3_BI	Φ5_A3_Π1	Τεύχος ολοκλήρωσης έργου	20/9/'24
Φάση 2 - Υπηρεσίες Ανάπτυξης (Φ2_Π1)	Βελτιστοποίηση/Ψηφιοποίηση/ Μοντελοποίηση Διαδικασιών	Φ2_Δ_Π1	Βελτιστοποίηση συνόλου διαδικασιών και Μοντελοποίηση υποσυνόλου διαδικασιών	21/5/'24
Φάση 3 - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης (Φ3_Π1)	Βελτιστοποίηση/Ψηφιοποίηση/ Μοντελοποίηση Διαδικασιών	Φ3_Δ_Π1	Μοντελοποίηση και Ψηφιοποίηση διαδικασιών	21/8/'24
Φάση 4 - Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας (Φ4_Π1)	Βελτιστοποίηση/Ψηφιοποίηση/ Μοντελοποίηση Διαδικασιών	Φ4_Δ_Π1	Τεύχος Εκπαίδευσης και ολοκλήρωσης εργασιών	21/8/'24



Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής και υπογράφεται το παρόν πρακτικό, το οποίο συντάχθηκε και υπογράφηκε εις τριπλούν ως ακολούθως:

## Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Φωτεινή Βογιατζή                      2. Βασίλειος Λούρδας                      3. Νικόλαος Δημόπουλος

17. την αριθ. πρωτ. ΠΚΜ 71943/571/8-2-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ, η οποία έχει ως εξής:

**Θέμα:** Τροποποίηση της αριθμ. 22SYMV011874270 σύμβασης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Εργαλείων και Συστημάτων για την Αναβάθμιση Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου.

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθμ.405547(9098)/30-07-2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:20PROC007114281) του Υποέργου 1 «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Εργαλείων και Συστημάτων για την Αναβάθμιση Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη εργαλείων και συστημάτων για την αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6001999.
4. Την από 21-12-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011874270 2022-12-21) παροχής υπηρεσιών μεταξύ της ΠΚΜ και της ένωσης εταιρειών "DOTSOFT A.E-MODUS A.E" για την υλοποίηση του έργου, και συγκεκριμένα το άρθρο 11 «Τροποποίηση Σύμβασης»
5. Το αριθμ.:34739(95)/16-01-2024, αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης της σύμβασης, καθώς και το αριθμ.64146(229)/25-01-2024 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «DOTSOFT-MODUS» σχετικά με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα παραδοτέων.
6. Το από 26-01-2024 πρακτικό 12 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία έλαβε υπόψη α) την παρ.2 του άρθρου 217 του Ν.4412/2016, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς και β) το άρθρο 11 της υφιστάμενης σύμβασης.
7. Η Επιτροπή εξέτασε το παραπάνω αίτημα και με δεδομένο ότι η διάρκεια της υφιστάμενης σύμβασης είναι 14 μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή από 21-12-2022 έως 20-02-2024, αποδέχτηκε την παράταση της σύμβασης έως 20-09-2024, χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης.
8. Το αριθμ.93996(327)06-02-2024 έγγραφο της Δ/σης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.Μ με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις για το από 26-01-2024 Πρακτικό 12 της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
9. Η αριθμ.437/06-02-2024 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ σύμφωνα με την οποία διατυπώνει την θετική γνώμη για την τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης για το Υποέργο 1 «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης εργαλείων και συστημάτων για την αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών των ΤΠΕ από την ΠΚΜ» της Πράξης 6001999 έως στις 20-09-2024.

Κατόπιν των ανωτέρω

## Εισηγούμαστε

1. Την έγκριση του Πρακτικού 12 της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου 1 «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Εργαλείων και Συστημάτων για την Αναβάθμιση Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»



της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η τροποποίηση της από 21-12-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011874270) ως προς τον χρόνο υλοποίησης του έργου, έως 20-09-2024, καθώς : α) η φύση και η ιδιαιτερότητα του έργου επέβαλε μεγαλύτερη επένδυση χρόνου για πραγματοποίηση πολλαπλών συναντήσεων και διευκρινιστικών διασκέψεων και β) η πρόσβαση στην υποδομή προς τον ανάδοχο του Υποέργου 1 δόθηκε στα μέσα Νοεμβρίου

2. Την τροποποίηση της από 21-12-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011874270), με καταληκτική ημερομηνία την 20-09-2024, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.

**Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα της από 21-12-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011874270 2022-12-21)**

Παρακαλούμε όπως μας εξουσιοδοτήσετε προκειμένου το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να κοινοποιήσει την Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής στον οικονομικό φορέα.

CPV: 72212771-4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 48451000: ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ) (EL522)

Συνημμένα:

1. Το αίτημα του Αναδόχου
2. Το Πρακτικό 12 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
3. Την αριθμ.437/06-02-2024 προέγκριση της ΕΥΔΠ.Κ.Μ

**Με Εντολή Π.Κ.Μ.  
Η Προϊσταμένη  
της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.**

**Αναστασία Χατζησάρρου**

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**

			<b>Χρονοδιάγραμμα συνολικού έργου</b>	
<b>Φάση</b>	<b>Υποσύστημα</b>	<b>Περιγραφή φάσης για το Υποέργο</b>	<b>Εκκίνηση</b>	<b>Λήξη</b>
Φάση 1	A1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών	Μελέτη εφαρμογής	21/12/2022	21/3/2023
	A2_ΣΗΔΕ	Μελέτη εφαρμογής	21/12/2022	21/1/2023
	A3_ΒΙ	Μελέτη εφαρμογής	21/8/2023	12/4/2024
	Βελτιστοποίηση/Ψηφιοποίηση/Μοντελοποίηση Διαδικασιών	Μελέτη εφαρμογής	21/12/2022	21/3/2023
Φάση 2	A1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών	Ανάπτυξη και παραμετροποίηση A1	Φ2_A1_Π1: 21/2/2023 Φ2_A1_Π2: 21/2/2023	15/2/2024
	A2_ΣΗΔΕ	Ανάπτυξη και παραμετροποίηση A2	21/1/2023	29/2/2024
	A3_ΒΙ	Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού, παραμετροποίηση υποσυστήματος A3	21/8/2023	25/4/2024

Φάση	Υποσύστημα	Περιγραφή φάσης για το Υποέργο	Χρονοδιάγραμμα συνολικού έργου	
			Εκκίνηση	Λήξη
	Βελτιστοποίηση/Ψηφιοποίηση/Μοντελοποίηση Διαδικασιών	Βελτιστοποίηση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών	21/2/2023	21/5/2024
Φάση 3	A1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών	Εκπαίδευση	21/7/2023	21/5/2024
	A2_ΣΗΔΕ	Εκπαίδευση	21/2/2023	21/5/2024
	A3_BI	Εκπαίδευση	21/11/2023	21/7/2024
	Βελτιστοποίηση/Ψηφιοποίηση/Μοντελοποίηση Διαδικασιών	Βελτιστοποίηση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών	21/2/2023	21/8/2024
Φάση 4	A1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών	Πιλοτική Λειτουργία	21/9/2023	21/6/2024
	A2_ΣΗΔΕ	Πιλοτική Λειτουργία	21/3/2023	21/5/2024
	A3_BI	Πιλοτική Λειτουργία-Δοκιμαστική Λειτουργία-Ελεγχος	21/12/2023	21/8/2024
	Βελτιστοποίηση/Ψηφιοποίηση/Μοντελοποίηση Διαδικασιών	Εκπαίδευση (ολοκλήρωση έργου)	21/10/2023	21/8/2024
Φάση 5	A1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών	Δοκιμαστική Λειτουργία	21/11/2023	21/7/2024
	A2_ΣΗΔΕ	Δοκιμαστική Λειτουργία	21/5/2023	21/6/2024
	A3_BI	Δοκιμαστική Λειτουργία	21/1/2024	20/9/2024

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει:**

Το **Πρακτικό 12** της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου 1 «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Εργαλείων και Συστημάτων για την Αναβάθμιση Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η τροποποίηση της από 21-12-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV011874270) ως προς τον χρόνο υλοποίησης του έργου, έως 20-09-2024, καθώς : α) η φύση και η ιδιαιτερότητα του έργου επέβαλε μεγαλύτερη επένδυση χρόνου για πραγματοποίηση πολλαπλών συναντήσεων και διευκρινιστικών διασκέψεων και

β) η πρόσβαση στην υποδομή προς τον ανάδοχο του Υποέργου 1 δόθηκε στα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

## ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

			Χρονοδιάγραμμα συνολικού έργου	
Φάση	Υποσύστημα	Περιγραφή φάσης για το Υποέργο	Εκκίνηση	Λήξη
Φάση 1	A1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών	Μελέτη εφαρμογής	21/12/2022	21/3/2023
	A2_ΣΗΔΕ	Μελέτη εφαρμογής	21/12/2022	21/1/2023
	A3_BI	Μελέτη εφαρμογής	21/8/2023	12/4/2024
	Βελτιστοποίηση/Ψηφιοποίηση / Μοντελοποίηση Διαδικασιών	Μελέτη εφαρμογής	21/12/2022	21/3/2023
Φάση 2	A1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών	Ανάπτυξη και παραμετροποίηση A1	Φ2_A1_Π1: 21/2/2023 Φ2_A1_Π2: 21/2/2023	15/2/2024
	A2_ΣΗΔΕ	Ανάπτυξη και παραμετροποίηση A2	21/1/2023	29/2/2024
	A3_BI	Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού, παραμετροποίηση υποσυστήματος A3	21/8/2023	25/4/2024
	Βελτιστοποίηση/Ψηφιοποίηση / Μοντελοποίηση Διαδικασιών	Βελτιστοποίηση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών	21/2/2023	21/5/2024
Φάση 3	A1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών	Εκπαίδευση	21/7/2023	21/5/2024
	A2_ΣΗΔΕ	Εκπαίδευση	21/2/2023	21/5/2024
	A3_BI	Εκπαίδευση	21/11/2023	21/7/2024
	Βελτιστοποίηση/Ψηφιοποίηση / Μοντελοποίηση Διαδικασιών	Βελτιστοποίηση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών	21/2/2023	21/8/2024
Φάση 4	A1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών	Πιλοτική Λειτουργία	21/9/2023	21/6/2024
	A2_ΣΗΔΕ	Πιλοτική Λειτουργία	21/3/2023	21/5/2024
	A3_BI	Πιλοτική Λειτουργία-Δοκιμαστική Λειτουργία-Ελεγχος	21/12/2023	21/8/2024

			Χρονοδιάγραμμα συνολικού έργου	
Φάση	Υποσύστημα	Περιγραφή φάσης για το Υποέργο	Εκκίνηση	Λήξη
	Βελτιστοποίηση/Ψηφιοποίηση / Μοντελοποίηση Διαδικασιών	Εκπαίδευση (ολοκλήρωση έργου)	21/10/2023	21/8/2024
Φάση 5	A1_Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών	Δοκιμαστική λειτουργία	21/11/2023	21/7/2024
	A2_ΣΗΔΕ	Δοκιμαστική λειτουργία	21/5/2023	21/6/2024
	A3_BI	Δοκιμαστική λειτουργία	21/1/2024	20/9/2024

CPV: 72212771-4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 48451000: ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ) (EL522)

**Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα της από 21-12-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV011874270 2022-12-21)**

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού **εξουσιοδοτείται** να κοινοποιήσει την Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής στον οικονομικό φορέα.

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 188/2024**

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Αικατερίνη Καμπανού**