



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 38^ο/08-10-2024

Απόφαση [1402/2024](#)

ΘΕΜΑ 13^ο : «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η ΣΣΕ) του έργου με τίτλο: «Ετήσιες παρεμβάσεις για την διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αξιού και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2022» Προϋπολογισμός Μελέτης: 1.500.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **08 Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 689750/2159/03-10-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Ο κ. Μυλόπουλος Ι. προσήλθε στην συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 19^{ου} τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 13^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η ΣΣΕ) του έργου με τίτλο: «Ετήσιες παρεμβάσεις για την διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αξιού και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2022» Προϋπολογισμός Μελέτης: 1.500.000,00 €», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.671280/9480/26-9-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 928/1-10-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013) και την Εγκύκλιο 6/2013 (αρ. πρ. 15400/17.04.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΤΒ).
12. Την υπ’ αριθμ. 121168/14-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΖΛ46ΜΤΛΡ-7ΒΞ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2022 στη ΣΑ ΝΠ208 του έργου του θέματος με ενάρθρο 2022ΝΠ20800008 (2014ΕΠ50800013).
13. Το γεγονός ότι υπάρχει διασφαλισμένη πηγή Χρηματοδότησης από ΠΔΕ 2024, στη ΣΑΝΠ 2022ΝΠ208000085198467, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.2634/26-9-2024 απόφαση Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ:62ΞΦΗ-Ω5Χ)
14. Την με αριθμ.1744/2022 (αριθμ. Συνεδρίασης 54ο/13-12-2022) (ΑΔΑ:9ΨΣΨ7ΛΛ-ΡΒΝ) απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
15. Την με **ΑΔΑΜ 22PROC011859205** σχετική διακήρυξη του έργου
16. Τη με αριθ. 328/2023 (πρακτικό 12ο/21-3-2023) (ΑΔΑ: Ψ27Κ7ΛΛ-ΝΥΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος
17. Την αριθμ. με αριθ. 1059/2023 (πρακτικό 34ο/28-8-2023) (ΑΔΑΜ:ΑWRD013868750 2023-11-30) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία «ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

18. Την αριθμ. 97/2023 (17-11-2023) πράξη του του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από την οποία προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προληπτικού ελέγχου νομιμότητας της υπόψη σύμβασης και δεν κωλύεται η υπογραφή της.
19. Την από 16-01-2024 Εργολαβική Σύμβαση του έργου, ποσού 579.194,53 € (ΑΔΑΜ: 24SYMV014134803 2024-01-16) με ημερομηνία έναρξης των εργασιών την 16-01-2024 και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 16-10-2024 (εννέα μήνες).
20. Την υπ'αριθμ.1329/2024 (Πρακτικό 36ο/24-09-2024) Απόφαση ΠΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εβδομήντα έξι (76) ημέρες, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 31-12-2024 (ΑΔΑ:9ΓΟ57ΛΛ-ΞΧΖ). Νέο ΑΔΑΜ σύμβασης μετά την τροποποίηση της προθεσμίας περαίωσης 24SYMV015497630.
21. Την από 8-7-2024 Αιτιολογική Έκθεση του Αν. Προϊσταμένου του τμήματος Συντηρήσεων Έργων Δομών Περιβάλλοντος για τον 1ο ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου του θέματος,
22. Το γεγονός ότι λήφθηκε η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/ΠΚΜ (7η Συνεδρία, Πράξη 18η / 10 – 7 -2024) για την διαχείριση των “επί έλασσον” δαπανών του 1^{ου} ΑΠΕ και την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης με τη δημιουργία 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος
23. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.671280/9480/26-9-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 928/1-10-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., και έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς την Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η ΣΣΕ) του έργου με τίτλο: «Ετήσιες παρεμβάσεις για την διατήρηση της διοικητικής και συντήρησης των αντιπημμυρικών έργων ποταμού Αξιού και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2022»

Προϋπολογισμός Μελέτης: 1.500.000,00 €
Κωδικός Έργου: 2022ΝΠ20800008 (2014ΕΠ50800013)
Ανάδοχος: "Χρ. Τσαλιγόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε."

Σχετ.: Η από 10 – 7 -2024 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/ΠΚΜ (7η Συνεδρία, Πράξη 18η)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010) και του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α/11.4.2012), όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”, ΦΕΚ 133Α’/19.7.2018) και ισχύουν σήμερα,
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με τις 81320 και 77909/01-12-2016 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β’/30-12-2016) με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ. 133/2010, ΦΕΚ 226/Α’/27-12-2010)
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26/Α’/31-01-2013) και την Εγκύκλιο 6/2013 (αρ. πρ. 15400/17.04.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΤΒ).
4. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ο κος ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ορίστηκε Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης και του ανατέθηκε ο τομέας ευθύνης Υποδομών & Δικτύων.
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 17255(397)/9-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΑ7ΛΛ-Σ93) (ΦΕΚ Β’ 148/2024), Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για τη Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. οικ. 212528(3135)/22-3-2024 (ΦΕΚ Β’ 2089/2024) και οικ. 249859(3725)/8-4-2024(ΦΕΚ Β’ 2793/2024)
6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 107833(2003)/11-2-2022 (ΑΔΑ: 94Φ27ΛΛ-ΓΧΑ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων για την «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.»
7. Την ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΦΕΚ5565Β31.10.2022) Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α’ Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε ,συμπληρώθηκε και ισχύει με

τον Ν.4782/2021(ΦΕΚ36Α/09.03.2021)

9. Τις διατάξεις του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ Α12/19-1-2023) Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 35 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών-Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 176 ν. 3852/2010

10.Το υπ' αριθμ. Οικ. 177898(391)/13.03.2023 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή Προγραμματισμού & Υποδομών "Απόψεις-Διευκρινήσεις για τήρηση διαδικασιών μετά την ισχύ του Ν.5013/2023 άρθρο 33 και 35 (ΦΕΚ Α12/19-1-2023) παρ.ε ".

Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:

1. Το άρθρο 75 του Ν.4782/2021 "Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες -Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3 και 7 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016"

2.Το άρθρο 156, του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: Συγκεκριμένα στην παρ. 2 αναφέρεται: «...Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α' της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132».

3.Την περίπτωση α', της παρ. 1, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, η οποία αναφέρει: « ... Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολοντί μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.».

4.Την παρ. 2, του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) η οποία αναφέρει: «...Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαισίου. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.».

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

- Με την με αριθμ.1744/2022 (αριθμ. Συνεδρίασης 54ο/13-12-2022) (ΑΔΑ:9ΨΣΨ7ΛΛ-ΡΒΝ) απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
- Με τη με αριθ. 328/2023 (πρακτικό 12ο/21-3-2023) (ΑΔΑ: Ψ27Κ7ΛΛ-ΝΥΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε το πρακτικό Ι ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος στον προσωρινό ανάδοχο ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με συνολικό ποσό προσφοράς 467.092,36 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) και μέση έκπτωση 61,39 %.
- Με την αριθμ. με αριθ. 1059/2023 (πρακτικό 34ο/28-8-2023) (ΑΔΑΜ:ΑWRD013868750 2023-11-30) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία «ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».
- Με την αριθμ. 97/2023 (17-11-2023) πράξη του του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προληπτικού ελέγχου νομιμότητας της υπόψη σύμβασης και δεν κωλύεται η υπογραφή της.
- Η από 16-01-2024 Εργολαβική Σύμβαση του έργου, ποσού 579.194,53 € (ΑΔΑΜ: 24SYMV014134803 2024-01-16) έχει ημερομηνία έναρξης των εργασιών την 16-01-2024 και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 16-10-2024 (εννέα μήνες).
- Με την υπ'αριθμ.1329/2024 (Πρακτικό 36ο/24-09-2024) Απόφαση ΠΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εβδομήντα έξι (76) ημέρες, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 31-12-2024 (ΑΔΑ:9ΓΟ57ΛΛ-ΞΧΖ). Νέο ΑΔΑΜ σύμβασης μετά την τροποποίηση της προθεσμίας περαίωσης 24SYMV015497630.
- Μετά την από 8-7-2024 Αιτιολογική Έκθεση του Αν. Προϊσταμένου του τμήματος Συντηρήσεων Έργων Δομών Περιβάλλοντος για τον 1ο ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου του θέματος, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ.1 & 3 του Ν.4412/16 "Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκεια τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες Εργασίες" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους, Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες .
- Λήφθηκε η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/ΠΚΜ (7η Συνεδρία, Πράξη 18η / 10 – 7 -2024) για την διαχείριση των "επί έλασσον" δαπανών του 1ου ΑΠΕ και την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης με τη δημιουργία 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠΕ:

Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να περιλάβει:

- α) στην Κύρια Σύμβαση τις διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων διάφορων εργασιών με χρήση του κονδυλίου των επί έλασσον δαπανών εντός ομάδος (με τους ισχύοντες πάντα περιορισμούς) Το συνολικό ποσό της Κύριας Σύμβασης ύψους 579.194,53 € (με Φ.Π.Α. 24%) είναι σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη.

- β) την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η ΣΣΕ) συνολικού ποσού με ΦΠΑ 24% 86.381,15 €, (Καθαρή Αξία: 69.662,22 € + ΦΠΑ 24%: 16.718,93 €), ήτοι ποσοστό 14,91 % της Αρχικής Σύμβασης. Οι Συμπληρωματικές Εργασίες που περιλαμβάνει δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την Κύρια Σύμβαση καθώς είναι απόλυτα αναγκαίες για την υλοποίηση και τελειοποίηση της Αρχικής Σύμβασης, χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα, η λειτουργικότητα και η συνολική φύση του έργου, όπως αναφέρεται εκτενώς στην συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση.

Η παρούσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε με σκοπό τον πληρέστερο καθαρισμό της κοίτης της τάφρου Βαρδαρόβαση, έτσι ώστε να λειτουργήσει με μεγαλύτερη δυνατότητα παροχетеυτικότητας των υδάτων κατά την εκδήλωση έντονων πλημμυρικών φαινομένων και την αποφυγή των καταστρεπτικών συνεπειών στην περιοχή από παρόμοια καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια του έργου, λόγω καθαρισμού της κοίτης, έγινε μεγαλύτερη η παροχетеυτικότητα των υδάτων με αποτέλεσμα την πτώση της στάθμης και κατά συνέπεια την εκτίμηση των αυξημένων αναγκών σε καθαρισμού και κοπή – εκρίζωση δένδρων καθώς και των αυξημένων ποσοτήτων υλικών που έπρεπε να απομακρυνθούν επιπλέον. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα το πεδίο εργασιών να είναι βατό και οι προμετρήσεις των εργασιών που είχαν προβλεφθεί να είναι πλέον μετρήσιμες.

Η προτεινόμενη 1^η ΣΣΕ ανατίθεται στην Ανάδοχο της Αρχικής Σύμβασης «ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΦΜ: 999971056 – ΔΟΥ ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης), με έδρα Αλ. Παπαναστασίου 1, Τ.Κ. 546 39 Θεσσαλονίκη.

Όσον αφορά στη Διακήρυξη της 1^{ης} ΣΣΕ, ισχύει αυτή της Αρχικής Σύμβασης, αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: (ΚΗΜΔΗΣ: 24SYMV014134803 2024-01-16).

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

- Για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε) ζητήθηκε η γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1, περίπτωση β', του άρθρου 156, του ν. 4412/2016.
- Το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γνωμοδότησε θετικά στις 10.07.2024 (7^η Συνεδρία, Πράξη 18η)
- Το συνολικό ποσό της προτεινόμενης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., και συγκεκριμένα ανέρχεται στο δεκατέσσερα τοις εκατό και είκοσι εννέα εκατοστά (14,91 %) της αρχικής σύμβασης, ήτοι μικρότερο από το 15% ,συνεπώς παρέλκει η υποχρέωση Προέγκρισης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 156, του ν. 4412/2016, όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία υπογραφής της Αρχικής Σύμβασης.
- Υπάρχει διασφαλισμένη πηγή Χρηματοδότησης από ΠΔΕ 2024, στη ΣΑΝΠ 2022ΝΠ208000085198467, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.2634/26-9-2024 απόφαση Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ:62ΞΦΗ-Ω5Χ)
- Με τη παραπάνω σχετική θετική γνωμοδότηση του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η διάθεση των «επί έλασσον δαπανών» (εντός ομάδας) του 1^{ου} ΑΠΕ καθώς και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) και επιπλέον :
 1. δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
 2. δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
 3. δεν καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης και
 4. δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και τη σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ Συνολικής Δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων δαπανών ΓΕ & ΟΕ 18%, Απροβλέπτων, Απολογιστικών, Αναθεώρησης και ΦΠΑ) ποσού 579.194,53 € και 86.381,15 € αντίστοιχα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου του θέματος.

Σημειώνεται ότι η αιτούμενη Απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ, της οποίας ζητείται η έκδοση με την παρούσα Εισήγηση, είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 132 και 156 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 43 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚΑ'52/01.04.2019 και Α'81/28-05-2019) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147).

Για την ανάρτηση αναφέρουμε τα παρακάτω στοιχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΔΑΜ 22PROC011859205

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΔΑΜ 24SYMV015497630

CPV 45246410 -- 0

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ EL52 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

N U T S : E L 5 2 2

Πηγή Χρηματοδότησης ΠΔΕ 2024, στη ΣΑΝΠ 2022ΝΠ208000085198467, απόφαση Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ:62ΞΦΗ-Ω5Χ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα Αλ. Παπαναστασίου 1, Τ.Κ. 546 39 Θεσσαλονίκη.

Α.Φ.Μ.: 999971056 – ΔΟΥ ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης

Ποσό 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: 467.092,36 € και 69.662,22 € αντίστοιχα χωρίς Φ.Π.Α και 579.194,53 € και 86.381,15 € με Φ.Π.Α 24%)

Το αντικείμενο που θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αν. Προϊσταμένη
ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ

Ανταβαλίδου Δέσποινα
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Στ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 1^ο ΑΠΕ και τη σύναψη 1^{ης} σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών συνολικής Δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων δαπανών ΓΕ & ΟΕ 18%, Απροβλέπτων, Απολογιστικών, Αναθεώρησης και ΦΠΑ) ποσού **579.194,53 €** και **86.381,15 €** αντίστοιχα (**467.092,36 €** και **69.662,22 €** αντίστοιχα χωρίς Φ.Π.Α), του έργου: «Ετήσιες παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αξιού και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2022», προϋπολογισμού μελέτης: 1.500.000,00 €.

Για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέροντα τα παρακάτω στοιχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΔΑΜ 22PROC011859205

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΔΑΜ 24SYMV015497630

CPV 45246410 -- 0

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ EL52 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

N U T S : E L 5 2 2

Πηγή Χρηματοδότησης ΠΔΕ 2024, στη ΣΑΝΠ 2022ΝΠ208000085198467, απόφαση Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ:62ΞΦΗ-Ω5Χ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: “ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” με έδρα Αλ. Παπαναστασίου 1, Τ.Κ. 546 39 Θεσσαλονίκη.

Α.Φ.Μ: 999971056 – ΔΟΥ ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης

Ποσό 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: **467.092,36 €** και **69.662,22 €** αντίστοιχα **χωρίς Φ.Π.Α** και **579.194,53 €** και **86.381,15 €** με Φ.Π.Α 24%)

Το αντικείμενο που θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Σημειώνεται ότι η παρούσα Απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 132 και 156 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 43 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚΑ'52/01.04.2019 και Α'81/28-05-2019) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147). (Το συνολικό ποσό της προτεινόμενης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής

σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., και συγκεκριμένα ανέρχεται στο δεκατέσσερα τοις εκατό και είκοσι εννέα εκατοστά (**14,91 %**) της αρχικής σύμβασης, ήτοι **μικρότερο** από το **15%.**)

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1402/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΡΓΟ: "Επείσεις παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντληθιμυρικών έργων ποταμού Αξιού και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2022"

Ανάδοχος: ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Κωδικός Έργου: 2022ΝΠ20800008 (2014ΕΠ50800013)

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΚΩΔΙΚ. ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΕ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ο ΑΠΕ		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣ/ΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ.	
						ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΔΑΠΑΝ Η	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΔΑΠΑΝΗ									ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-1	m³	ΟΔΟ 1123Α	1,95	30.375,00	59.231,25			30.375,00	59.231,25									0,00	
2	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	A-2	m³	ΥΔΡ 6053	0,62	8.000,00	4.960,00			8.000,00	4.960,00									0,00	
3	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	A-3	m³	ΥΔΡ 6058	0,72	82.500,00	59.400,00			180.000,00	129.600,00	70.200,00		70.200,00							
4	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.	A-4	m³	ΥΔΡ 6070	0,21	15.000,00	3.150,00			195.105,50	40.972,16	37.822,16		37.822,16							
5	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	A-5	στρ	ΥΔΡ 6054	720,00	309,00	222.480,00			359,70	258.984,00	36.504,00		36.504,00							
6	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση	A-6	στρ	ΥΔΡ 6054	520,00	515,00	267.800,00			515,00	267.800,00									0,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α							617.021,25				761.547,41	144.526,16	0,00	144.526,16	0,00					0,00	
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Α						62,00%	-382.553,18				-472.159,39	-89.606,22	0,00	-89.606,22	0,00					0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							234.468,08				289.388,02	54.919,94	0,00	54.919,94	0,00	0,00	0,00	46.893,62	0,00	0,00	0,00%
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																					
7	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφήρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα,ηλεκτροεργαλεία κλπ)	B-1	m³	ΥΔΡ 6082.1	41,20	50,00	2.060,00			50,00	2.060,00									0,00	
8	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου, βάρους 20 έως 100 kg	B-2	m³	ΥΔΡ 6157	14,00	2.000,00	28.000,00			2.000,00	28.000,00									0,00	
9	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg	B-3	m³	ΥΔΡ 6158	15,50	1.200,00	18.600,00			1.200,00	18.600,00									0,00	
10	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	B-4	kg	ΟΔΟ 2311	2,70	26.640,00	71.928,00			20.400,00	55.080,00				16.848,00					-16.848,00	
11	Κατασκευή φατνών	B-5	m²	ΟΔΟ 2312	2,50	13.320,00	33.300,00			9.000,00	22.500,00				10.800,00					-10.800,00	
12	Πλήρωση φατνών	B-6	m³	ΟΔΟ 2313	17,30	2.160,00	37.368,00			1.200,00	20.760,00				16.608,00					-16.608,00	
13	Προμήθεια δανειών υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	B-7	m³	ΟΔΟ 1510	1,05	1.000,00	1.050,00			1.000,00	1.050,00									0,00	
14	Συμπλήρωση αναχώματος με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	B-8	m³	ΥΔΡ 6080	0,42	2.000,00	840,00			2.000,00	840,00									0,00	

15	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	B-9	m³	75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	6,20	3.000,00	18.600,00			3.000,00	18.600,00									0,00	
16	Μεταφορές με αυτοκίνητο	B-10	m³	ΟΙΚ 1136	8,85	5.360,00	47.436,00			4.400,00	38.940,00				8.496,00					-8.496,00	
17	Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	B-11	τεμ	ΠΡΣ 5354	67,50	200,00	13.500,00			856,00	57.780,00	44.280,00		44.280,00						44.280,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Β ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							272.682,00				264.210,00	44.280,00	0,00	44.280,00	52.752,00					-8.472,00	
						60,00%	-163.609,20				-158.526,00	-26.568,00	0,00	-26.568,00	-31.651,20					5.083,20	
							109.072,80				105.684,00	17.712,00	0,00	17.712,00	21.100,80	17.712,00	3.388,80	21.814,56	3.388,80	-3.388,80	-3,11%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							343.540,88				395.072,02	72.631,94	0,00	72.631,94	21.100,80	17.712,00	3.388,80	68.708,18	3.388,80	-3.388,80	
Γ.Ε. & Ο.Ε.						18%	61.837,36				71.112,96	13.073,74	0,00	13.073,74	3.798,14	3.188,16	609,98	12.367,47	609,98	9.275,60	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙ						[ΑΣ]	405.378,24				466.184,98	85.705,68	0,00	85.705,68	24.898,94	20.900,16	3.998,78	81.075,65	3.998,78	60.806,74	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							60.806,74				0,00				60.806,74					-60.806,74	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							466.184,98				466.184,98			85.705,68	85.705,68					0,00	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							907,38				907,38				0,00						
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							467.092,36				467.092,36			85.705,68	85.705,68						
ΦΠΑ 24%						24%	112.102,17				112.102,17			20.569,36	20.569,36						
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ							579.194,53				579.194,53			106.275,04	106.275,04						

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	85.705,68	[1]
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	60.806,74	[2]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	3.998,78	[3.1]
ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00	[4]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ	20.900,16	[3.2]

ΟΡΙΟ 10% [ΑΣ]= 40.537,82

OK

1. Το σύνολο δαπάνης νέων εργασιών είναι μικρότερο ή ίσο από το αρχικό ποσό των απροβλέπτων;	ΝΑΙ	0,00	<	60.806,74
2. Το επιτρεπόμενο ποσό "απορρόφηση επί έλαττον για υπερσιμβατικές δαπάνες άλλης ομάδας είναι [3.1];	ΝΑΙ	3.998,78	<	40.537,82
3. Το σύνολο της επιπλέον δαπάνης [1] είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα : αρχική δαπάνη απροβέπτων [2] σύν απορροφούμενη επί έλαττον δαπάνη; ([1]<=[2]+[3.1]+[3.2])	ΝΑΙ	85.705,68	<	85.705,68

13.073,74

1η Συμπληρωματική Σύμβαση																				
Εργασίες προϋπολογισμού																				
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																				
1	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	A-3	m³	ΥΔΡ 6058	0,72					80.000,00	57.600,00	57.600,00		57.600,00					57.600,00	
2	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.	A-4	m³	ΥΔΡ 6070	0,21					80.000,00	16.800,00	16.800,00		16.800,00					16.800,00	
3	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	A-5	στρ	ΥΔΡ 6054	720,00					84,00	60.480,00	61.200,00		61.200,00					61.200,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α							0,00			134.880,00	135.600,00		135.600,00	0,00					135.600,00	
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Α						62,00%	0,00			-83.625,60	-84.072,00		-84.072,00	0,00					-84.072,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							0,00			51.254,40	51.528,00		51.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.528,00	0,00%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							0,00			51.254,40	51.528,00		51.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.528,00	
Γ.Ε. & Ο.Ε.						18%	0,00			9.225,79	9.275,04		9.275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,79	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙ						[ΑΣ]	0,00			60.480,19	60.803,04		60.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,19	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							0,00			9.072,03	9.072,03		9.072,03						9.072,03	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							0,00			69.552,22	69.875,07		69.875,07	0,00					69.552,22	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							0,00			110,00	110,00		110,00	0,00					110,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							0,00			69.662,22	69.985,07		69.985,07	0,00					69.662,22	
ΦΠΑ 24%						24%	0,00			16.718,93	16.718,93		16.796,42	0,00					16.718,93	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ							0,00			86.381,15	86.381,15		86.781,49	0,00					86.381,15	

Υπερβάσεις Συμπληρωματικών Συμβάσεων	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Διαφορές
Σύνολο εργασιών	405.378,24	60.480,19	
Απρόβλεπτα	60.806,74	9.072,03	
Αθροισμα	466.184,98	69.552,22	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 69.552,22 ή ποσοστό 14,92%
Πρόβλεψη αναστήρωσης	907,38	110,00	
Αθροισμα	467.092,36	69.662,22	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 69.662,22 ή ποσοστό 14,91%
ΦΠΑ	112.102,17	16.718,93	
Σύνολο με ΦΠΑ	579.194,53	86.381,15	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 86.381,15 ή ποσοστό 14,91%

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχικός Προυπολογισμός)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	405.378,24	466.184,98	
Απρόβλεπτα	60.806,74	0,00	
Αθροισμα	466.184,98	466.184,98	Χωρίς μεταβολ
Πρόβλεψη αναστήρωσης	907,38	907,38	
Αθροισμα	467.092,36	467.092,36	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	112.102,17	112.102,17	
Σύνολο με ΦΠΑ	579.194,53	579.194,53	Χωρίς μεταβολή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5 / 7 /2024

Για τον Ανάδοχο

Χρήστος Τσαλιγόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5 / 7 /2024

Η Επιβλέπουσα

Ελευθερία Γελιοβάρη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5 / 7 /2024

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Συντηρήσεων Έργων Δομών Περιβάλλοντος

α.α

Χρήστος Βαρναλίδης
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / /2024
Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών
Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ.

Χρίστογλου Γεώργιος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β