



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 4<sup>ο</sup>/04-02-2025

Απόφαση [114/2025](#)

**ΘΕΜΑ 26<sup>ο</sup>:** «Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : «Επείγουσες Εργασίες στο Τεχνικό του Ρέματος «Παπουτσάρη» στο 4ο χλμ. της 4ης Επαρχιακής Οδού Κατερίνης Ν. Κεραμιδίου». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **4 Φεβρουαρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 74835/194/30-1-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναπληρωμ. μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 26<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : «Επείγουσες Εργασίες στο Τεχνικό του Ρέματος «Παπουτσάρη» στο 4ο χλμ. της 4ης Επαρχιακής Οδού Κατερίνης Ν. Κεραμιδίου». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000,00€», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 47326/229/28-1-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την με αριθμ. ΚΡΞ/556793(4772)/02-08-2022 με ΑΔΑ 9ΡΓ47ΛΛ-ΗΒ0 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα “Παράταση Κήρυξης περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ)” από την 19.07.2022 και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και την 19.01.2023 (10η Παράταση).
13. Την υπ’ αριθ. 85/14-11-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ) με θέμα «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2023» της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, όπου το έργο με τίτλο «Επείγουσες Εργασίες στο Τεχνικό του Ρέματος «Παπουτσάρη» στο 4ο χλμ. της 4ης Επαρχιακής Οδού Κατερίνης Ν. Κεραμιδίου», είναι εγγεγραμμένο με κωδικός έργου: 2131ΠΙΕ005ΚΑΠ22, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 450.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.
14. Την υπ’ αριθ. 44/2022 (Συνεδρίαση 7<sup>η</sup>/21-09-2022) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΩΝΝ7ΛΛ-ΩΕ3) με θέμα «Τρόπος επιλογής Αναδόχου για το έργο «Επείγουσες εργασίες στο Τεχνικό του Ρέματος «Παπουτσάρη» στο 4ο χλμ. της 4<sup>ης</sup> Επ.Ο. Κατερίνης – Ν. Κεραμιδίου.»
15. Την με αρ. 1765/2022 (πρακτικό 54ο/13-12-2022) με ΑΔΑ ΨΓΡΙ7ΛΛ-ΗΣΖ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Έγκριση α) όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 του έργου «Επείγουσες εργασίες στο Τεχνικό του Ρέματος Παπουτσάρη στο 4οχλμ. της 4ης Επ.Ο. Κατερίνης – Ν. Κεραμιδίου». β) συγκρότησης της Τριμελούς Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης [περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016] του έργου θέματος.
16. Το με αρ οικ.613559(1870)ΟΙΚ/30-08-2022 Πρωτογενές αίτημα για ανάληψη υποχρέωσης του έργου (ΑΔΑΜ: 22REQ011163321).
17. Τη με αριθμ.πρωτ. Οικ.629251(2248)/06-09-2022 με ΑΔΑΜ 22REQ011196400, ΑΔΑ: 65ΙΤ7ΛΛ-ΑΨ0) και Α/Α 3474 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Υποδιεύθυνσης

- Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Πιερίας που καταχωρήθηκε με α/α 3449 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, (Εγκεκριμένο αίτημα).
18. Την Αρ. Πρωτ. 893245(2824)Τ.Τ./20-12-2022 με ΑΔΑΜ 22PROC0111855783 Αποστολή Πρόσκλησης και την ταυτόριθμη “Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση” (του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016).
  19. Τη με αριθμ.πρωτ. Οικ.16897(172)/10-1-2023 ΑΔΑ: 6ΓΣ37ΛΛ-Α9Ψ) και Α/Α 298 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Πιερίας που καταχωρήθηκε με α/α 915 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.
  20. Την με αρ. 41/2023 (πρακτικό 2ο/17-1-2023) με ΑΔΑΜ 23AWRD012154354 και **ΑΔΑ 9ΟΓ97ΛΛ-ΜΥ6** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Έγκριση του Πρακτικού της αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος.
  21. Την με αρ. πρ. 10600/15-2-2023 (με αρ. πρ. εισ. 117508(409)/15-02-2023) θετική Γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Υπηρεσία Επιτρόπου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς).
  22. Την με ΑΔΑΜ 23SYMV012332386/21-03-2023 σύμβαση του έργου με ύψος δαπάνης: 440.445,00€ {=287.707,61€ (εργασίες + εργολαβικό όφελος 18%) + 43.156,14€ (απρόβλεπτα 15%) + 3.986,94€ (απολογιστικές εργασίες) + 20.346,81€ (αναλογούσα αναθεώρηση μετά την έκπτωση) + 0,09€ (ποσό στρογγυλοποίησης) + 85.247,42€ (ΦΠΑ 24%)} και συμβατικό χρόνο περαίωσης δεκαοκτώ μήνες (18) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  23. Τη με αριθμ.πρωτ. Οικ.751188(3524)/06-11-2023 ΑΔΑ: 6Θ0Ρ7ΛΛ-ΡΒ1) και Α/Α 4018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Πιερίας που καταχωρήθηκε με α/α 4201 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.
  24. Την με αρ. πρ. 758156(2900)/09-11-2023 (με ΑΔΑΜ 23SYMV013743218) Απόφαση της Υπ/νσης ΤΕ της ΠΕ Πιερίας για έγκριση του 1ου ΑΠΕ εργασιών του έργου με τον οποίο εγκρίθηκε δαπάνη για αναθεώρηση 110.000,00 €, από 20.346,81 € που υπήρχε στην αρχική σύμβαση, σε υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά 111.169,95 € με ΦΠΑ (θετική γνώμη ΤΣΔΕ ΠΕ : η με αρ. 10η/2023 (πρακτικό 8/02-11-2023)
  25. Τη με αριθμ.πρωτ. Οικ.48106(254)/19-01-2024 ΑΔΑ: ΡΒΗΓ7ΛΛ-ΛΝΤ) και Α/Α 515 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Πιερίας που καταχωρήθηκε με α/α 965 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.
  26. Την με αρ. πρ. 719068(3148)/15-10-2024, ΑΔΑ Ψ62Π7ΛΛ-9Γ5 και Α/Α 3789 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Πιερίας και καταχωρήθηκε με α/α 4024 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής αυτής.
  27. Την με αρ. πρ. 538068(2366)/31-07-2024 (με ΑΔΑΜ 24SYMV013743218) Απόφαση της Υπ/νσης ΤΕ της ΠΕ Πιερίας για έγκριση του 2ου ΑΠΕ εργασιών του έργου απομειωμένος ως προς την αναθεώρηση σε σχέση με τον 1° ΑΠΕ (θετική γνώμη ΤΣΔΕ ΠΕ : η με αρ. 43η/2024 (πρακτικό 3°, θέμα 2°/25-07-2024)
  28. Το γεγονός ότι δεν απαιτήθηκε παράταση περαίωσης εργασιών του έργου.
  29. Την με αριθμ. πρ. 584819(2626)/23-08-2024 βεβαίωση περαίωσης του έργου (εμπρόθεσμη εκτέλεση εργασιών)
  30. Την με αριθμ. πρ. 710058(3196)/21-10-2024 απόφαση έγκρισης τελικής επιμέτρησης
  31. Τον συνταχθείσα 3° Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που κλείνει επί έλασσον σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1° ΑΠΕ (κατά 849,96€) και σε ισοζύγιο με τον 2ο ΑΠΕ, ύψους δαπάνης εργασιών με όφελος, απρόβλεπτα και απολογιστικά, από 334.850,68€ σε 334.000,72€. Περιλαμβάνει Αναθεώρηση σε μείωση σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ και τον 1° ΑΠΕ ο οποίος εγκρίθηκε από την Πρ/νη ΥΤΕ ΠΕ Πιερίας 9/11/2023, αλλά με αύξηση ως προς την Αναθεώρηση που προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση. Ύψος τελικής Δαπάνης από 440.445,00 σε 525.795,64€ με ΦΠΑ,

όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε στις 25/10/2024 από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

32. Το γεγονός ότι για τον 3ο ΑΠΕ δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Π.Ε. Πιερίας, καθώς δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον δαπανών» κατά την έννοια του άρθρου 156, παρ. 3 του ν.4412/16.
33. Το γεγονός ότι η επί πλέον δαπάνη του συμβατικού ποσού του έργου αφορά δαπάνη ΜΟΝΟ αναθεώρησης η οποία δεν συμμετέχει στον υπολογισμό του ποσοστού υπέρβασης της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών- Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις» παρ.δ.
34. Την με αρ. 116/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΞΗ07ΛΛ-ΘΣΘ) με θέμα «Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024», καθώς και την με αρ. 120/2024 Απόφαση (συνεδρίαση 18η/13-11-2024, θέμα 18ο) του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025», στις οποίες έχει προβλεφθεί η επιπλέον δαπάνη του έργου του θέματος, που αφορά Αναθεώρηση.
35. Την με αρ. πρ. οικ.24662(183)/13-01-2025, **ΑΔΑ 91Κ17ΛΛ-5ΚΧ** και Α/Α 48 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Πιερίας και καταχωρήθηκε με α/α 1039 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής αυτής.
36. Την με αρ. πρ. 772993(3458)ΟΙΚ/15-11-2024 (με ΑΔΑΜ 2ΑΣΥΜΝ015787909) Απόφαση της Υπ/νσης ΤΕ της ΠΕ Πιερίας, ως Προϊσταμένη Αρχή, για έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ εργασιών του έργου.
37. Τον 3ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει.
38. Την αριθμ. πρωτ. 47326/229/28-1-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας

**ΘΕΜΑ :** Υποβολή Εισήγησης στην Περιφερειακή Επιτροπή για την έκδοση απόφασης περί Έγκρισης του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : «Επείγουσες Εργασίες στο Τεχνικό του Ρέματος «Παπουσάρη» στο 4ο χλμ. της 4ης Επαρχιακής Οδού Κατερίνης Ν. Κεραμίδιου».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΕ Πιερίας , με κωδ. 2131ΠΙΕ005ΚΑΠ22

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45112330-7 Εργασίες αποκατάστασης περιοχής

**ΣΧΕΤΙΚ :** Το με αρ. πρ. 29517/62/20-01-2025 (με αρ. πρ. εισ. 47326(229)/21-01-2025 έγγραφό σας.

Ο

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού»
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως γενικότερα τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52Α/1-4-2019) και με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-21) και ισχύει σήμερα .
3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α'/27-12-2010) "Όργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.
4. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
5. Την υπ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 71/ 08-01-2024 (ΑΔΑ 6ΓΓ07ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Την αριθμ. οικ.17255(397)/09-01-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». (ΦΕΚ 148/Β'/11-01-2024).

7. Την με αρ. πρ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 94/11-1-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί "Ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της ΠΚΜ".
8. Την με αρ. πρ. Γ.Π.Κ.Μ. 843/10-04-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί " Τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
9. Το με αρ. πρ. οικ.35568(192)/1-2-2017 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή περί Ορισμού "Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016).
10. Την υπ' αριθ. 85/14-11-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ) με θέμα «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2023» της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, όπου το έργο με τίτλο «Επείγουσες Εργασίες στο Τεχνικό του Ρέματος «Παπουτσάρη» στο 4ο χλμ. της 4ης Επαρχιακής Οδού Κατερίνης Ν. Κεραμιδίου», είναι εγγεγραμμένο με κωδικός έργου: 2131ΠΙΕ005ΚΑΠ22, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 450.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.
11. Την υπ' αριθ. 44/2022 (Συνεδρίαση 7<sup>η</sup>/21-09-2022) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΩΝΝ7ΛΛ-ΩΕ3) με θέμα «Τρόπος επιλογής Αναδόχου για το έργο «Επείγουσες εργασίες στο Τεχνικό του Ρέματος «Παπουτσάρη» στο 4ο χλμ. της 4<sup>ης</sup> Επ.Ο. Κατερίνης – Ν. Κεραμιδίου.»
12. Την με αρ. πρ. 755285(2373)οικ/24-10-2022 Απόφαση της Υπ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας, περί έγκρισης Οικονομοτεχνικής μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος και τα εγκεκριμένα τεύχη της Μελέτης του έργου
13. Την με αρ. 1765/2022 (πρακτικό 54ο/13-12-2022) με ΑΔΑ ΨΓΡΙ7ΛΛ-ΗΣΖ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Έγκριση α) όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 του έργου «Επείγουσες εργασίες στο Τεχνικό του Ρέματος Παπουτσάρη στο 4οχλμ. της 4ης Επ.Ο. Κατερίνης – Ν. Κεραμιδίου». β) συγκρότησης της Τριμελούς Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης [περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016] του έργου θέματος.
14. Το με αρ οικ.613559(1870)ΟΙΚ/30-08-2022 Πρωτογενές αίτημα για ανάληψη υποχρέωσης του έργου (ΑΔΑΜ: 22REQ011163321).
15. Τη με αριθμ.πρωτ. Οικ.629251(2248)/06-09-2022 με ΑΔΑΜ 22REQ011196400, ΑΔΑ: 65ΙΤ7ΛΛ-ΑΨ0) και Α/Α 3474 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Πιερίας που καταχωρήθηκε με α/α 3449 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, (Εγκεκριμένο αίτημα).
16. Την Αρ. Πρωτ. 893245(2824)τ.τ./20-12-2022 με ΑΔΑΜ 22PROC0111855783 Αποστολή Πρόσκλησης και την ταυτάριθμη "Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση" (του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016).
17. Τη με αριθμ.πρωτ. Οικ.16897(172)/10-1-2023 ΑΔΑ: 6ΓΣ37ΛΛ-Α9Ψ) και Α/Α 298 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Πιερίας που καταχωρήθηκε με α/α 915 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.
18. Την με αρ. 41/2023 (πρακτικό 2ο/17-1-2023) με ΑΔΑΜ 23AWRD012154354 και ΑΔΑ 9ΟΓ97ΛΛ-ΜΥ6 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Έγκριση του Πρακτικού της αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος.
19. Την με αρ. πρ. 10600/15-2-2023 (με αρ. πρ. εισ. 117508(409)/15-02-2023) θετική Γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Υπηρεσία Επιτρόπου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς).
20. Την με ΑΔΑΜ 23SYMV012332386/21-03-2023 σύμβαση του έργου με ύψος δαπάνης: 440.445,00€ (=287.707,61€ (εργασίες + εργολαβικό όφελος 18%) + 43.156,14€ (απρόβλεπτα 15%) + 3.986,94€ (απολογιστικές εργασίες) + 20.346,81€ (αναλογούσα αναθεώρηση μετά την έκπτωση) + 0,09€ (ποσό στρογγυλοποίησης) + 85.247,42€ (ΦΠΑ 24%)) και συμβατικό χρόνο περαίωσης δεκαοκτώ μήνες (18) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
21. Τη με αριθμ.πρωτ. Οικ.751188(3524)/06-11-2023 ΑΔΑ: 6ΘΟΡ7ΛΛ-ΡΒ1) και Α/Α 4018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Πιερίας που καταχωρήθηκε με α/α 4201 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.
22. Την με αρ. πρ. 758156(2900)/09-11-2023 (με ΑΔΑΜ 23SYMV013743218) Απόφαση της Υπ/σης ΤΕ της ΠΕ Πιερίας για έγκριση του 1ου ΑΠΕ εργασιών του έργου με τον οποίο εγκρίθηκε δαπάνη για αναθεώρηση 110.000,00 €, από 20.346,81 € που υπήρχε στην αρχική σύμβαση, σε υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά 111.169,95 € με ΦΠΑ (θετική γνώμη ΤΣΔΕ ΠΕ : η με αρ. 10η/2023 (πρακτικό 8<sup>ο</sup>/02-11-2023)
23. Τη με αριθμ.πρωτ. Οικ.48106(254)/19-01-2024 ΑΔΑ: ΡΒΗΓ7ΛΛ-ΛΝΤ) και Α/Α 515 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Πιερίας που καταχωρήθηκε με α/α 965 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.

24. Την με αρ. πρ. 719068(3148)/15-10-2024, ΑΔΑ Ψ62Π7ΛΛ-9Γ5 και Α/Α 3789 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Πιερίας και καταχωρήθηκε με α/α 4024 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής αυτής.
25. Την με αρ. πρ. 538068(2366)/31-07-2024 (με ΑΔΑΜ 24SYMV013743218) Απόφαση της Υπ/νσης ΤΕ της ΠΕ Πιερίας για έγκριση του 2ου ΑΠΕ εργασιών του έργου απομειωμένος ως προς την αναθεώρηση σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ (θετική γνώμη ΤΣΔΕ ΠΕ : η με αρ. 43η/2024 (πρακτικό 3ο, θέμα 2ο/25-07-2024)
26. Το γεγονός ότι δεν απαιτήθηκε παράταση περαίωσης εργασιών του έργου.
27. Την με αριθμ. πρ. 584819(2626)/23-08-2024 βεβαίωση περαίωσης του έργου (εμπρόθεσμη εκτέλεση εργασιών)
28. Την με αριθμ. πρ. 710058(3196)/21-10-2024 απόφαση έγκρισης τελικής επιμέτρησης
- Καθώς επίσης
29. Τον συνταχθείσα 3ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που κλείνει επί έλασσον σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1ο ΑΠΕ (κατά 849,96€) και σε ισοζύγιο με τον 2ο ΑΠΕ, ύψους δαπάνης εργασιών με όφελος, απρόβλεπτα και απολογιστικά, από 334.850,68€ σε 334.000,72€. Περιλαμβάνει Αναθεώρηση σε μείωση σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ και τον 1ο ΑΠΕ ο οποίος εγκρίθηκε από την Πρ/νη ΥΤΕ ΠΕ Πιερίας 9/11/2023, αλλά με αύξηση ως προς την Αναθεώρηση που προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση. Ύψος τελικής Δαπάνης από 440.445,00 σε 525.795,64€ με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε στις 25/10/2024 από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
30. Το γεγονός ότι για τον 3ο ΑΠΕ δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Π.Ε. Πιερίας, καθώς δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον δαπανών» κατά την έννοια του άρθρου 156, παρ. 3 του ν.4412/16.
31. Η επί πλέον δαπάνη του συμβατικού ποσού του έργου αφορά δαπάνη ΜΟΝΟ αναθεώρησης η οποία δεν συμμετέχει στον υπολογισμό του ποσοστού υπέρβασης της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών- Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις» παρ.δ.
32. Το ποσό των Αναθεωρήσεων έχει υπολογιστεί, όπως έχει καθορισθεί με τις κείμενες τιμές των συντελεστών αναθεώρησης (προσωρινοί).
33. Την με αρ. 116/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΞΗ07ΛΛ-ΘΣΘ) με θέμα «Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024», καθώς και την με αρ. 120/2024 Απόφαση (συνεδρίαση 18η/13-11-2024, θέμα 18ο) του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025», στις οποίες έχει προβλεφθεί η επιπλέον δαπάνη του έργου του θέματος, που αφορά Αναθεώρηση.
34. Την με αρ. πρ. οικ.24662(183)/13-01-2025, ΑΔΑ 91Κ17ΛΛ-5ΚΧ και Α/Α 48 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Πιερίας και καταχωρήθηκε με α/α 1039 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής αυτής.
35. Την με αρ. πρ. 772993(3458)ΟΙΚ/15-11-2024 (με ΑΔΑΜ 2ΑΣΥΜV015787909) Απόφαση της Υπ/νσης ΤΕ της ΠΕ Πιερίας, ως Προϊσταμένη Αρχή, για έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ εργασιών του έργου.

36. Συνολική οικονομική εικόνα του έργου:

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                              | Τιμή μονάδος (Ευρώ) | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | ΔΑΠΑΝΗ 1ΟΥ ΑΠΕ    | ΔΑΠΑΝΗ 2ΟΥ ΑΠΕ | ΔΑΠΑΝΗ 3ΟΥ ΑΠΕ |
|----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                        |                     |                | Έγκριση 9/11/2023 |                |                |
|                                        |                     | Δαπάνη { € }   | Δαπάνη { € }      | Δαπάνη { € }   | Δαπάνη { € }   |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.: |                     | 334.850,68     | 334.850,68        | 334.000,72     | 334.000,72     |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :                           |                     | 20.346,81      | 110.000,00        | 95.000,00      | 90.027,93      |
| ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :                      |                     | 0,09           | 0,09              | 0,09           | 0,09           |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ :                             |                     | 355.197,58     | 444.850,77        | 429.000,81     | 424.028,74     |
| ΦΠΑ 24%                                |                     | 85.247,42      | 106.764,18        | 102.960,19     | 101.766,90     |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                          |                     | 440.445,00     | 551.614,95        | 531.961,00     | 525.795,64     |

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή

Α. Την έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, όπως αυτός συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, με συνολική δαπάνη 525.795,64 ευρώ ήτοι: {=331.012,32€ (εργασίες + εργολαβικό όφελος 18%) + 1,46€ (απρόβλεπτα 15%) + 3.986,94€ (απολογιστικές εργασίες με όφελος) + 0,09€ (ποσό στρογγυλοποίησης) + 90.027,93€ (αναλογούσα αναθεώρηση μετά την έκπτωση) + 101.766,90€ (ΦΠΑ 24%)}, λόγω υπέρβασης του συνολικού συμβατικού ποσού κατά 85.350,64 ευρώ που αφορά καθαρά ποσό αναθεώρησης με ΦΠΑ. Κατά τα λοιπά ο 3ος ΑΠΕ κλείνει επί έλασσον (σε ποσό 849,96 ευρώ) σε σύγκριση με την αρχική σύμβαση χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Το επιπλέον ποσό των 85.350,64 ευρώ του 3ου ΑΠΕ σε σχέση με την αρχική σύμβαση αφορά δαπάνη μόνο για αναθεώρηση με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%, η οποία προέκυψε από τον αναλυτικό υπολογισμό της αναθεώρησης. Η αναθεώρηση δεν συμμετέχει στον υπολογισμό των υπερβάσεων.

Συνολική δαπάνη έργου σύμφωνα με τον 3ο ΑΠΕ:

525.795,64€ (424.028,74€ χωρίς ΦΠΑ + 101.766,90€ ΦΠΑ) 24%).

Β. Η εκδοθείσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα, καθώς ο ΑΠΕ έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 206Α/2016), σύμφωνα με το άρθρο 156 όπου περιγράφονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος σύνταξης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών και σε εναρμόνιση σε κάθε περίπτωση με τις αρχές της Συνθήκης της Ε.Ε. και το κοινοτικό δίκαιο και δεν υπόκειται στην υποχρέωση υπαγωγής σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 6 του Ν.4412/16 καθώς και του άρθρου 324 παρ. 5 του Ν.4700/2020.

Στοιχεία που απαιτούνται για την ανάρτηση της πράξης:

- Ανάδοχος του έργου είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με αριθμό ΜΕΕΠ 26526, ΚΑΤΗΓ. ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΑΦΜ 067954256 και ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, εκπροσωπούμενος από τον ΦΩΤΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Παναγιώτη με έδρα την Κατερίνη, οδός Σπυρομήλιου 14, με Α.Δ.Τ. ΑΜ295572.
- Στοιχεία αντικείμενου: ποσότητα 1, περιγραφή ΕΡΓΟ.
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ : 525.795,64€ : 424.028,74€ χωρίς ΦΠΑ + 101.766,90€ με ΦΠΑ 24%.
- Ταξινόμηση έργου κατά CPV 45112330-7 (Εργασίες αποκατάστασης περιοχής),
- Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)», και δεν εμπίπτει την Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών ΕΣΔ (προσοχή ακόμη και στην κατηγορία «Εμπίπτει στο ΕΣΔ Δεν έχουν υιοθετηθεί τα ΠΚ».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει τον συνημμένο 3ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε.** του έργου «Επείγουσες εργασίες στο Τεχνικό του Ρέματος Παπουτσάρη στο 4ο χλμ. της 4ης Επ.Ο. Κατερίνης –Ν. Κεραμιδίου», **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 450.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.)**, με συνολική δαπάνη 525.795,64 ευρώ ήτοι: {=331.012,32€ (εργασίες + εργολαβικό όφελος 18%) + 1,46€ (απρόβλεπτα 15%) + 3.986,94€ (απολογιστικές εργασίες με όφελος) + 0,09€ (ποσό στρογγυλοποίησης) + 90.027,93€ (αναλογούσα αναθεώρηση μετά την έκπτωση) + 101.766,90€ (ΦΠΑ 24%)}, λόγω υπέρβασης του συνολικού συμβατικού ποσού κατά 85.350,64 ευρώ που αφορά καθαρά ποσό αναθεώρησης με ΦΠΑ. Κατά τα λοιπά ο 3ος ΑΠΕ κλείνει επί έλασσον (σε ποσό 849,96 ευρώ) σε σύγκριση με την αρχική σύμβαση χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Το επιπλέον ποσό των 85.350,64 ευρώ του 3ου ΑΠΕ σε σχέση με την αρχική σύμβαση αφορά δαπάνη μόνο για αναθεώρηση με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%, η οποία προέκυψε από τον αναλυτικό υπολογισμό της αναθεώρησης. Η αναθεώρηση δεν συμμετέχει στον υπολογισμό των υπερβάσεων.

**Συνολική δαπάνη έργου σύμφωνα με τον 3ο ΑΠΕ: 525.795,64€ (424.028,74€ χωρίς ΦΠΑ + 101.766,90€ ΦΠΑ) 24%).**

**Στοιχεία που απαιτούνται για την ανάρτηση της πράξης:**

- Ανάδοχος του έργου είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία **ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** με αριθμό ΜΕΕΠ 26526, ΚΑΤΗΓ. ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑ, **ΑΦΜ 067954256** και ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, εκπροσωπούμενος από τον ΦΩΤΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Παναγιώτη με έδρα την Κατερίνη, οδός Σπυρομήλιου 14, με Α.Δ.Τ. ΑΜ295572.
- Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα 1, περιγραφή ΕΡΓΟ.
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ : 525.795,64€ : **424.028,74€ χωρίς ΦΠΑ** + 101.766,90€ με ΦΠΑ 24%.
- Ταξινόμηση έργου κατά **CPV 45112330-7 (Εργασίες αποκατάστασης περιοχής)**,
- Η με αρ. πρ. οικ.24662(183)/13-01-2025, **ΑΔΑ 91Κ17ΛΛ-5ΚΧ** και Α/Α 48 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Πιερίας, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1039 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής αυτής
- Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)», και δεν εμπίπτει την Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών ΕΣΔ (προσοχή ακόμη και στην κατηγορία «Εμπίπτει στο ΕΣΔ Δεν έχουν υιοθετηθεί τα ΠΚ».

**Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα**, καθώς ο ΑΠΕ έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 206Α/2016), σύμφωνα με το άρθρο 156 όπου περιγράφονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος σύνταξης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών και σε εναρμόνιση σε κάθε περίπτωση με τις αρχές της Συνθήκης της Ε.Ε. και το κοινοτικό δίκαιο και δεν υπόκειται στην υποχρέωση υπαγωγής σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 6 του Ν.4412/16 καθώς και του άρθρο 324 παρ. 5 του Ν.4700/2020.

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 114/2025**


**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**



**ΑΝΑΔΟΧΟΣ :** ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 450.000,00 €

### 3<sup>ος</sup> ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ                               | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                                                     | Κωδικός Αναθεώρησης | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | Τιμή μονάδος (Ευρώ) | Αρχικός προϋπολογισμός |              | Εγκριμένες με τον 1 <sup>ο</sup> ΑΠΕ |              | Εγκριμένες με τον παρόντα 2 <sup>ο</sup> Α.Π.Ε |              | Προτεινόμενες με τον παρόντα 3 <sup>ο</sup> Α.Π.Ε |            | ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ. | ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ | ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ | ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ | 20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣ/ΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. |            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------|
|                                       |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     | ποσότητα               | Δαπάνη { € } | Ποσότητα                             | Δαπάνη { € } | Ποσότητα                                       | Δαπάνη { € } | ΠΟΣΟ                                              | ΠΟΣΟΣΤΟ    |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                                 |                              |            |
| Αρχική σύμβαση                        |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        |              |                                      |              |                                                |              |                                                   |            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                                 |                              |            |
| ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ      |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        |              |                                      |              |                                                |              |                                                   |            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                                 |                              |            |
| A-2                                   | Γενικές εκκαφές σε έδαφος γαιώδεις - ημιβραχώδεις.                                                                     | NATEO 1123 A        | m³              | A.T. 1             | 2,60                | 1.200,00               | 3.120,00     | 2.300,00                             | 5.980,00     | 665,18                                         | 1.729,47     | 665,18                                            | 1.729,47   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 1.390,53           | 0,00                               |                                               |                                   |                                                 |                              | -1.390,53  |
| A-12                                  | Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεματων.                                                                                     | ΟΙΚ 2227            | m³              | A.T. 2             | 27,45               | 100,00                 | 2.745,00     | 100,00                               | 2.745,00     | 91,42                                          | 2.509,48     | 91,42                                             | 2.509,48   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 235,52             | 0,00                               |                                               |                                   |                                                 |                              | -235,52    |
| A-19                                  | Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm                                                                   | NATEO 3121 B        | m³              | A.T. 3             | 13,90               | 50,00                  | 695,00       | 200,00                               | 2.780,00     | 110,00                                         | 1.529,00     | 110,00                                            | 1.529,00   | 834,00                         | 0,00                 | 834,00                   |                    | 834,00                             |                                               |                                   |                                                 |                              | 834,00     |
| A-20                                  | Κατασκευή επιχωμάτων.                                                                                                  | NATEO 1530          | m³              | A.T. 4             | 1,05                | 200,00                 | 210,00       | 400,00                               | 420,00       | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                              | 0,00       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 210,00             | 0,00                               |                                               |                                   |                                                 |                              | -210,00    |
| Άθροισμα Εργασιών Ομάδος Α' :         |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | 6.770,00     |                                      | 11.925,00    |                                                | 5.767,95     |                                                   | 5.767,95   | 834,00                         | 0,00                 | 834,00                   | 1.836,05           | 834,00                             | 1.002,05                                      | 1.354,00                          |                                                 |                              | -1.002,05  |
| Αφαιρείται Έκπτωση Ομάδος Α' 3,00 % : |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | -203,10      |                                      | -357,75      |                                                | -173,04      |                                                   | -173,04    | -25,02                         | 0,00                 | -25,02                   | -55,08             | -25,02                             | -30,06                                        | -40,62                            |                                                 |                              | 30,06      |
| Σύνολο Ομάδος Α' :                    |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | 6.566,90     |                                      | 11.567,25    |                                                | 5.594,91     |                                                   | 5.594,91   | 808,98                         | 0,00                 | 808,98                   | 1.780,97           | 808,98                             | 971,99                                        | 1.313,38                          | 971,99                                          |                              | -971,99    |
| ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        |              |                                      |              |                                                |              |                                                   |            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                                 |                              |            |
| B-29.2.4                              | Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κ.λ.π. με σκυροδεμα C12/15.                                                             | ΥΔΡ Τ/ 6327.1       | m³              | A.T. 5             | 90,00               | 90,00                  | 8.100,00     | 50,00                                | 4.500,00     | 60,00                                          | 5.400,00     | 60,00                                             | 5.400,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 2.700,00           | 2.700,00                           |                                               |                                   |                                                 |                              | -2.700,00  |
| B-29.4.1                              | Κατασκευή ρείθρων, επενδυμένων τάρων, δια μορφώσεως πυθμένα κ.λ.π. με σκυρόδεμα C 20/25.                               | NATEO 2522          | m³              | A.T. 6             | 104,00              | 350,00                 | 36.400,00    | 370,00                               | 38.480,00    | 320,05                                         | 33.285,20    | 320,05                                            | 33.285,20  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 3.114,80           | 3.114,80                           |                                               |                                   |                                                 |                              | -3.114,80  |
| B-30.2                                | Χάλυβας σπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογειών έργων.                                                              | NATEO 2612          | Kgr             | A.T. 7             | 1,15                | 500,00                 | 575,00       | 12.000,00                            | 13.800,00    | 12.068,90                                      | 13.879,24    | 12.068,90                                         | 13.879,24  | 13.304,24                      | 0,00                 | 13.304,24                | 0,00               | 0,00                               |                                               |                                   |                                                 |                              | 13.304,24  |
| B - 30.3                              | Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογειών έργων.                                                                    | ΥΔΡ Τ/ 7018         | Kgr             | A.T. 8             | 1,15                | 4.900,00               | 5.635,00     | 3.000,00                             | 3.450,00     | 2.387,88                                       | 2.746,06     | 2.387,88                                          | 2.746,06   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 2.153,94           | 2.153,94                           |                                               |                                   |                                                 |                              | -2.153,94  |
| B - 36                                | Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη.                                                                                    | NATEO 2411          | m²              | A.T. 9             | 1,75                | 300,00                 | 525,00       | 200,00                               | 350,00       | 44,80                                          | 78,40        | 44,80                                             | 78,40      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 446,60             | 446,60                             |                                               |                                   |                                                 |                              | -446,60    |
| B - 64.2                              | Γεωφάσμα διαχωρισμού.                                                                                                  | ΟΙΚ 7914            | m²              | A.T. 10            | 1,80                | 3.300,00               | 5.940,00     | 3.850,00                             | 6.930,00     | 2.430,00                                       | 4.374,00     | 2.430,00                                          | 4.374,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 1.566,00           | 1.566,00                           |                                               |                                   |                                                 |                              | -1.566,00  |
| B - 65.1.2                            | Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galvan : 95 % Zn - 5 % Al). | NATEO 2311          | Kgr             | A.T. 11            | 3,10                | 27.360,00              | 84.816,00    | 32.000,00                            | 99.200,00    | 33.488,00                                      | 103.812,80   | 33.488,00                                         | 103.812,80 | 18.996,80                      | 0,00                 | 18.996,80                | 0,00               | 0,00                               |                                               |                                   |                                                 |                              | 18.996,80  |
| B - 65.2                              | Κατασκευή φαντών.                                                                                                      | NATEO 2315          | m²              | A.T. 12            | 2,50                | 12.825,00              | 32.062,50    | 15.000,00                            | 37.500,00    | 15.697,50                                      | 39.243,75    | 15.697,50                                         | 39.243,75  | 7.181,25                       | 0,00                 | 7.181,25                 | 0,00               | 0,00                               |                                               |                                   |                                                 |                              | 7.181,25   |
| B - 65.3                              | Πλήρωση φαντών.                                                                                                        | NATEO 2313          | m³              | A.T. 13            | 23,00               | 1.710,00               | 39.330,00    | 2.000,00                             | 46.000,00    | 2.093,00                                       | 48.139,00    | 2.093,00                                          | 48.139,00  | 8.809,00                       | 0,00                 | 8.809,00                 | 0,00               | 0,00                               |                                               |                                   |                                                 |                              | 8.809,00   |
| Άθροισμα Εργασιών Ομάδος Β' :         |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | 213.383,50   |                                      | 250.210,00   |                                                | 250.958,45   |                                                   | 250.958,45 | 48.291,29                      | 0,00                 | 48.291,29                | 9.981,34           | 9.981,34                           |                                               |                                   |                                                 |                              | 38.309,95  |
| Αφαιρείται Έκπτωση Ομάδος Β' 2,00 % : |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | -4.267,67    |                                      | -5.004,20    |                                                | -5.019,17    |                                                   | -5.019,17  | -965,83                        | 0,00                 | -965,83                  | -199,63            | -199,63                            |                                               |                                   |                                                 |                              | -766,20    |
| Σύνολο Ομάδος Β' :                    |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | 209.115,83   |                                      | 245.205,80   |                                                | 245.939,28   |                                                   | 245.939,28 | 47.325,46                      | 0,00                 | 47.325,46                | 9.781,71           | 9.781,71                           | 0,00                                          | 41.823,17                         | 0,00                                            |                              | 37.543,75  |
| ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΙΜΕΝΙΚΑ                    |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        |              |                                      |              |                                                |              |                                                   |            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                                 |                              |            |
| ΣΧΕΤ ΑΤΛΕ 4130Α.1                     | Υφάλες κατασκευές με γιγαντοσκακίδιους ξηράς ανάμειξης.                                                                | ΛΙΜ 4130.1          | m³              | A.T. 14            | 116,03              | 250,00                 | 29.007,50    | 200,00                               | 23.206,00    | 250,00                                         | 29.007,50    | 250,00                                            | 29.007,50  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                               |                                               |                                   |                                                 |                              | 0,00       |
| Άθροισμα Εργασιών Ομάδος Γ' :         |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | 29.007,50    |                                      | 23.206,00    |                                                | 29.007,50    |                                                   | 29.007,50  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                               |                                               |                                   |                                                 |                              | 0,00       |
| Αφαιρείται Έκπτωση Ομάδος Γ' 3,00 % : |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | -870,23      |                                      | -996,18      |                                                | -870,23      |                                                   | -870,23    | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                               |                                               |                                   |                                                 |                              | 0,00       |
| Σύνολο Ομάδος Γ' :                    |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | 28.137,27    |                                      | 22.509,82    |                                                | 28.137,27    |                                                   | 28.137,27  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                          | 5.627,45                          | 0,00                                            |                              | 0,00       |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :    |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        |              |                                      |              |                                                |              |                                                   |            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                                 |                              |            |
| ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :         |                                                                                                                        |                     |                 |                    | 0,18                |                        | 243.820,00   |                                      | 279.282,87   |                                                | 279.671,46   |                                                   | 279.671,46 | 48.134,44                      | 0,00                 | 48.134,44                | 11.562,68          | 10.590,69                          | 971,99                                        |                                   | 971,99                                          |                              | 0,00       |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :                       |                                                                                                                        |                     |                 | [ΑΣ]               |                     |                        | 43.887,60    |                                      | 50.270,92    |                                                | 50.340,86    |                                                   | 50.340,86  | 8.664,20                       | 0,00                 | 8.664,20                 | 2.081,28           | 1.906,32                           | 174,96                                        |                                   | 174,96                                          |                              | 0,00       |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% :                      |                                                                                                                        |                     |                 | 0,15               |                     |                        | 287.707,60   |                                      | 329.553,79   |                                                | 330.012,32   |                                                   | 330.012,32 | 56.798,64                      | 0,00                 | 56.798,64                | 13.643,96          | 12.497,01                          | 1.146,95                                      |                                   | 1.146,95                                        |                              | 0,00       |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :                       |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | 43.156,14    |                                      | 1.309,95     |                                                | 1,46         |                                                   | 1,46       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 43.154,68          | 0,00                               | 0,00                                          |                                   |                                                 |                              | -43.154,68 |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε. & Ο.Ε. :      |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | 330.863,74   |                                      | 330.863,74   |                                                | 330.013,78   |                                                   | 330.013,78 | 56.798,64                      | 0,00                 | 56.798,64                | 56.798,64          | 12.497,01                          | 1.146,95                                      |                                   |                                                 |                              | -43.154,68 |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε. & Ο.Ε. :      |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | 3.389,83     |                                      | 3.389,83     |                                                | 3.389,83     |                                                   | 3.389,83   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                          |                                   |                                                 |                              |            |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :                       |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | 334.253,57   |                                      | 334.253,57   |                                                | 333.403,61   |                                                   | 333.403,61 | 56.798,64                      | 0,00                 | 56.798,64                | 56.798,64          | 12.497,01                          | 1.146,95                                      |                                   |                                                 |                              |            |
| Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% :       |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | 597,11       |                                      | 597,11       |                                                | 597,11       |                                                   | 597,11     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                          |                                   |                                                 |                              |            |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :                       |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | 334.850,68   |                                      | 334.850,68   |                                                | 334.000,72   |                                                   | 334.000,72 | 56.798,64                      | 0,00                 | 56.798,64                | 56.798,64          | 12.497,01                          | 1.146,95                                      |                                   |                                                 |                              | -43.154,68 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :                          |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | 20.346,81    |                                      | 110.000,00   |                                                | 95.000,00    |                                                   | 90.027,93  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                          |                                   |                                                 |                              |            |
| ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :                     |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | 0,09         |                                      | 0,09         |                                                | 0,09         |                                                   | 0,09       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                          |                                   |                                                 |                              |            |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ :                            |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | 355.197,58   |                                      | 444.850,77   |                                                | 429.000,81   |                                                   | 424.028,74 | 56.798,64                      | 0,00                 | 56.798,64                | 56.798,64          | 12.497,01                          | 1.146,95                                      |                                   | 1.146,95                                        |                              |            |
| ΦΠΑ 24%                               |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | 85.247,42    |                                      | 106.764,18   |                                                | 102.960,19   |                                                   | 101.766,90 | 13.631,67                      | 0,00                 | 13.631,67                | 13.631,67          | 2.999,28                           | 275,27                                        |                                   | 275,27                                          |                              | -10.357,12 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                         |                                                                                                                        |                     |                 |                    |                     |                        | 440.445,00   |                                      | 551.614,95   |                                                | 531.961,00   |                                                   | 525.795,64 | 70.430,31                      | 0,00                 | 70.430,31                | 70.430,31          | 15.496,29                          | 1.422,22                                      |                                   | 1.422,22                                        |                              | -53.511,80 |

|                                                        |           |       |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ                              | 56.798,64 | [1]   |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:                           | 43.156,14 | [2]   |
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | 1.146,95  | [3.1] |
| ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                   | 0,00      | [4]   |
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ | 12.497,01 | [3.2] |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 20/2006:

|                                                                                                                                                                        |            |           |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---|-----------|
| 1. Το σύνολο δαπάνης νέων εργασιών είναι μικρότερο ή ίσο από το αρχικό ποσό των αποβλήτων:                                                                             | <b>NAI</b> | 0,00      | < | 43.156,14 |
| 2. Το επιτρεπόμενο ποσό "απορρόφηση επί έλαττον για υπερσυμβατικές δαπάνες άλλης ομάδας είναι [3.1]:                                                                   |            | 1.146,95  |   |           |
| 3. Το σύνολο της επιπλέον δαπάνης [1] είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα : αρχική δαπάνη αποβλήτων [2] συν απορροφούμενη επί έλαττον δαπάνη: ([1]-=[2]+[3.1]+[3.2]) | <b>NAI</b> | 56.798,64 | < | 56.800,10 |
| 4. Τα απόβλητα που απορροφούνται είναι:                                                                                                                                |            |           |   |           |
| για νέες εργασίες : [4] =                                                                                                                                              |            | 0,00      |   | [5]       |
| για υπερσυμβατικές εργασίες [1]-[4]-[3.1]-[3.2] =                                                                                                                      |            | 43.154,68 |   | [6]       |
| υπόλοιπο αποβλήτων: [2]-[5]-[6]-[6.1]=                                                                                                                                 |            | 1,46      |   | [7]       |

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Κατερίνη, .10.2024  
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΗΚΕ - ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Κατερίνη, 10.10.2024  
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατερίνη, .10.2024  
**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός - Ε.Δ.Ε.

ΠΙΠΙΛΙΑΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.