



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 7^ο/25-02-2025

Απόφαση 206/2025

ΘΕΜΑ 15^ο: «Έγκριση 1^{ης} Τροποποίησης της από 22-10-2021 Προγραμματικής Σύμβασης για τη μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 4ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ.: 2+474,25 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ.: 5+441,65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» ως προς την παράταση της διάρκειας αυτής κατά 24 μήνες ήτοι έως τις 22-02-2027»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **25 Φεβρουαρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 134873/349/20-2-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 15^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1^{ης} Τροποποίησης της από 22-10-2021 Προγραμματικής Σύμβασης για τη μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 4ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ.: 2+474,25 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ.: 5+441,65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» ως προς την παράταση της διάρκειας αυτής κατά 24 μήνες ήτοι έως τις 22-02-2027», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.128099/1903/18-2-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 461/18-02-2025 έγγραφο του

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι η Π.Σ. χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ., με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ005ΙΔΠ20.
13. Την με αριθμ. 313/2021 (ΑΔΑ:ΨΖΓΔΩΗΖ-Π6Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
14. Την με αριθμ. 1192/05-10-2021 (**ΑΔΑ: Ω1ΜΔ7ΛΛ-Χ2Κ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
15. Την από 22-10-2021 προγραμματική σύμβαση με συνολική διάρκεια 40 μήνες, ήτοι έως 22-02-2025.
16. Το γεγονός ότι η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση λήγει στις 22-02-2025.
17. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της από 22-10-2021 Π.Σ. “Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης”
18. Το από 17.02.2025 5ο Πρακτικό συνεδρίασης της Τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Π.Σ. σύμφωνης γνώμης για την παράτασή της έως τις 22-02-2027, διότι εκκρεμούν οι σχετικές εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της, το οποίο έχει ως εξής:

5^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ:

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 4ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ.: 2+474,25 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ.: 5+441,65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Στην Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, συνεδρίασε σήμερα, ημέρα Δευτέρα 17/02/2025, η Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της από 22/10/2021 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου, και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση της μελέτης:

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 4ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ.: 2+474,25 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ.: 5+441,65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Το άρθρο 7 της προγραμματικής σύμβασης σχετικά με την χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης (40 μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή μέχρι 22/02/2025)
- Τις μέχρι σήμερα ενέργειες από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της προγραμματικής σύμβασης, (έχουν παραδοθεί όλες οι μελέτες και εκκρεμούν οι σχετικές εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της)
- Το άρθρο 9 της προγραμματικής σύμβασης για την τροποποίηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης που αναφέρει ότι επιτρέπεται μόνο με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικείμενου, και τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 4ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ.: 2+474,25 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ.: 5+441,65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» ως προς την παράταση της συνολικά κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες δηλαδή από σαράντα (40) μήνες σε εξήντα τέσσερις (64) μήνες με την εξής κατανομή στις επιμέρους προθεσμίες :

α / α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	Δύο (2) μήνες
2	Διαγωνισμός	Πέντε (5) μήνες
3	Προσυμβατικός έλεγχος	Δύο (2) μήνες
4	Σύμβαση-Υλοποίηση	Είκοσι ένα (21) μήνες
5	Εγκρίσεις	Τριάντα ένα (31=7+24) μήνες
6	Παραλαβή – Αποπληρωμή	Τρεις (3) μήνες
		Εξήντα τέσσερις (64 = 40 + 24) μήνες

Συνολικά προτείνεται η παράταση της Προγραμματικής Συμβάσης κατά (24) μήνες επιπλέον ήτοι έως 22/02/2027.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για τον Δήμο Ωραιοκάστρου

Για την Π.Κ.Μ. Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΖΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

19. Την με αριθμ. 93/18-02-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης της Π.Σ. της μελέτης.
20. Την αριθμ. πρωτ. οικ.128099/1903/18-2-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 461/18-02-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: 1^η Τροποποίηση της από 22-10-2021 Προγραμματικής Σύμβασης για τη μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 4ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ.: 2+474,25 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ.: 5+441,65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»
ως προς την παράταση της διάρκειας αυτής κατά 24 μήνες ήτοι έως τις 22-02-2027.

Η με αριθμ. 93/18-02-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΤ:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ. Α' 87/7-6-2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»), το άρθρο 96 του Ν.4604/2019, το άρθρο 21 του Ν.4690/20, το άρθρο 6 του Ν.4711/20 και το άρθρο 132 του Ν.4714/2020.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως ισχύουν σήμερα.
4. Την παρ.1, Άρθρο 175Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 20 του Ν.5056/2023 με ισχύ από την 01/01/2024, όπου εφεξής η Περιφερειακή Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της πρώην Οικονομικής Επιτροπής.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
6. Την υπ' αρ.οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ 148/Β'11.01.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»», την εν μέρη τροποποίηση αυτής με την υπ.αρ.οικ.212528(3135)/22.03.2024 (ΦΕΚ 2089/Β'/07.04.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη»» και την υπ' αρ. οικ. 249859(3725)/08.4.2024 (ΦΕΚ 2793/Β'/17.05.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «2η τροποποίηση της υπό στοιχείο οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
7. Η Π.Σ. χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ., με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ005ΙΔΠ20.
8. Την με αριθμ. 313/2021 (ΑΔΑ:ΨΖΓΔΩΗΖ-Π6Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την με αριθμ. 1192/05-10-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΜΔ7ΛΛ-Χ2Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
10. Την από 22-10-2021 προγραμματική σύμβαση με συνολική διάρκεια 40 μήνες, ήτοι έως 22-02-2025.
11. Το γεγονός ότι η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση λήγει στις 22-02-2025.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της από 22-10-2021 Π.Σ. "Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης"
13. Το από 17.02.2025 5ο Πρακτικό συνεδρίασης της Τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Π.Σ. σύμφωνης γνώμης για την παράτασή της έως τις 22-02-2027, διότι εκκρεμούν οι σχετικές εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της.
14. Την με αριθμ. 93/18-02-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης της Π.Σ. της μελέτης.

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή

την έγκριση της 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης της από 22-10-2021, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Ωραιοκάστρου για την υλοποίηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 4ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ.: 2+474,25 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ.: 5+441,65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», που αφορούν:

1) στην τροποποίηση του άρθρου 7 «Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης» και ειδικότερα την παράταση της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης συνολικά κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες δηλαδή από σαράντα (40) μήνες σε εξήντα τέσσερις (64) μήνες ήτοι έως τις 22-02-2027, με την εξής κατανομή στις επιμέρους προθεσμίες :

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	Δύο (2) μήνες
2	Διαγωνισμός	Πέντε (5) μήνες
3	Προσυμβατικός έλεγχος	Δύο (2) μήνες
4	Σύμβαση-Υλοποίηση	Είκοσι ένα (21) μήνες
5	Εγκρίσεις	Τριάντα ένα (31=7+24) μήνες
6	Παραλαβή – Αποπληρωμή	Τρεις (3) μήνες
		Εξήντα τέσσερις (64 = 40 + 24) μήνες

Η παράταση της μελέτης απαιτείται προκειμένου να συνεχιστεί η Προγραμματική σύμβαση της από 22-10-2021 ανάμεσα στην ΠΚΜ και το Δήμο Ωραιοκάστρου, για την αναδιαμόρφωση του συνολικού χρονοδιαγράμματος προκειμένου να χορηγηθούν οι σχετικές αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται για τις μελέτες που ήδη έχουν παραδοθεί.

2) τη διατήρηση των υπολοίπων άρθρων ως έχουν συνυπογραφεί από την Περιφέρεια και το Δήμο, με την από 22-10-2021 αρχική Προγραμματική Σύμβαση.

3) την παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιπεριφερειάρχη ΜΕΘ κ. Κ. Γιουτίκα από την Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ ώστε να υπογράψει την εν λόγω 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.

Συνημμένα

α) Η με αριθμ. 93 /18-02-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

β) Το 5^ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της Π.Σ.

γ) Σχέδιο 1ης τροποποίησης Π.Σ. της από 22-10-2021 Π.Σ.

δ) Η από 22-10-2021 Π.Σ.

Η Εισηγήτρια – 18/02/2025 Ασλανίδου Δήμητρα Πολιτικός Μηχανικός με Α' β	Η Αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ / ΥΤΕΜΕΘ 18/02/2025 Κονδυλένια Σαφλέκου Πολιτικός Μηχανικός με Α' β	Η Προϊσταμένη ΥΔΤΕ/ΜΕΘ 18/02/2025 κ.α.α. Ελένη Διαμαντή Αγ.Τοπ.Μηχ/κων με Α' β
---	---	--

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ.. Χαβατζιάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει την 1η τροποποίηση της από 22-10-2021 προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Ωραιοκάστρου για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 4ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ.: 2+474,25 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ.: 5+441,65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», όπως αποτυπώνεται στο κατωτέρω σχέδιο, που αφορά:

1. Στην τροποποίηση του άρθρου 7 «Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης»» και ειδικότερα στην παράταση της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης συνολικά κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες δηλαδή από σαράντα (40) μήνες σε εξήντα τέσσερις (64) μήνες ήτοι έως τις 22-02-2027, με την εξής κατανομή στις επιμέρους προθεσμίες :

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	Δύο (2) μήνες
2	Διαγωνισμός	Πέντε (5) μήνες
3	Προσυμβατικός έλεγχος	Δύο (2) μήνες
4	Σύμβαση-Υλοποίηση	Είκοσι ένα (21) μήνες
5	Εγκρίσεις	Τριάντα ένα (31=7+24) μήνες
6	Παραλαβή – Αποπληρωμή	Τρεις (3) μήνες
		Εξήντα τέσσερις (64 = 40 + 24) μήνες

Η παράταση της μελέτης απαιτείται προκειμένου να συνεχιστεί η Προγραμματική σύμβαση της από 22-10-2021 ανάμεσα στην ΠΚΜ και το Δήμο Ωραιοκάστρου, για την αναδιαμόρφωση του συνολικού χρονοδιαγράμματος προκειμένου να χορηγηθούν οι σχετικές αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται για τις μελέτες που ήδη έχουν παραδοθεί.

2. Στη διατήρηση των υπολοίπων άρθρων ως έχουν συνυπογραφεί από την Περιφέρεια και το Δήμο, με την από 22-10-2021 αρχική Προγραμματική Σύμβαση.

3. Στην παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιπεριφερειάρχη ΜΕΘ κ. Κ. Γιουτίκα από την Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ ώστε να υπογράψει την εν λόγω 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.

**1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Μεταξύ

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

και

«Δήμου Ωραιοκάστρου»

για την

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 4ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ.: 2+474,25 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ.: 5+441,65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

**1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

για την εκπόνηση της μελέτης :

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 4ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ.: 2+474,25 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ.: 5+441,65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την , ημέρα και στο γραφείο του κ.Κωνσταντίνου Γιουτίκα, Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ,που βρίσκεται επί της οδού 26^{ης} Οκτωβρίου 64 στη Θεσσαλονίκη, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι» :

- **Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης** που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης **κ. Κωνσταντίνο Γιουτίκα** που θα αποκαλείται, χάριν συντομίας, Π.Κ.Μ./ΜΕΘ
- **Ο Δήμος Ωραιοκάστρου**, που εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Ωραιοκάστρου **κ. Τσακίρη Παντελή** που θα αποκαλείται, χάριν συντομίας, Δ.Ω..

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α' 87/7-6-2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν σήμερα.
4. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Ίδιων Πόρων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που εγκρίθηκε με την 35/2021 (ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου.
5. Την υπ' αριθ. 313/2021 (ΑΔΑ:ΨΖΓΔΩΗΖ-Π6Κ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Π.Κ.Μ./ΜΕΘ.
6. Την υπ' αριθ. 1192/2021 (ΑΔΑ: Ω1ΜΔ7ΛΛ-Χ2Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δ.Ω.
7. Την με Α.Π. 367311(8371)/16-06-2021 και Α/Α 2741/2021 (ΑΔΑ: 6Α237ΛΛ-11Γ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
8. Την με Α.Π. 9308/2021 και Α/Α 307 (ΑΔΑ: ΩΔΥ3ΩΗΖ-ΨΛ9) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Ωραιοκάστρου.
9. Την υπ' αριθμ. 48/2021 Πράξη της Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ Ι (Θεσσαλονίκης).
10. Την με αριθμ. 93/18-02-2025 (ΑΔΑ:) απόφαση του Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως προς το άρθρο 7: «Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης-Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης» και ειδικότερα ως προς την συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης από 40 μήνες σε 64 μήνες.
11. Την υπ.αρ.-/.....-2025 (ΑΔΑ:) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ για την 1η τροποποίηση της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης της από 22-10-2021.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Α). Την τροποποίηση του άρθρου 7 ως εξής:

Άρθρο 7º

Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης

Η συνολική διάρκεια της παρούσας 1^{ης} τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε **64 μήνες (40 μήνες + 24 μήνες)** και αρχίζει από την υπογραφή της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης της 22-10-2021, και λήγει με την αποπληρωμή και την οριστική παραλαβή των μελετών, μέσα στο παραπάνω χρονικό όριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, με δυνατότητα παράτασης, ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης, , με το οποίο θα βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της.

Η εκπόνηση της μελέτης, αρχίζει από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, που θα συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος) και του «Αναδόχου» του έργου, με χρονική διάρκεια που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, η δε ημερομηνία λήξης της, δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη, αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης.

Το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης καθορίζεται από την εργολαβική σύμβαση και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και **δεν μπορεί να εξελίσσεται εκτός ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης.**

Η Προγραμματική Σύμβαση, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, με την οριστική παραλαβή της μελέτης και την αποπληρωμή αυτής, εντός της ισχύουσας προθεσμίας της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, όπως διαμορφώνεται με τις τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις.

Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης:

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	Δύο (2) μήνες
2	Διαγωνισμός	Πέντε (5) μήνες
3	Προσυμβατικός έλεγχος	Δύο (2) μήνες
4	Σύμβαση-Υλοποίηση	Είκοσι ένα (21) μήνες
5	Εγκρίσεις	Τριάντα ένα (31=7+24) μήνες
6	Παραλαβή – Αποπληρωμή	Τρεις (3) μήνες
		Εξήντα τέσσερις (64 = 40 + 24) μήνες

Β). Κατά τα λοιπά ισχύει η από 22-10-2021 αρχική Προγραμματική Σύμβαση
Αφού αναγνώσθηκε η Προγραμματική Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 Ο Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Για το Δήμο Ωραιοκάστρου
 Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Έγγραφο / απόφαση	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης	Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία / ΑΔΑ
1 ^η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021	Π.Κ.Μ.	ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	Π.Κ.Μ.	Α/Α 2741/2021 (ΑΔΑ: 6Α237ΛΛ-11Γ)
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΔΑ: ΨΖΓΔΩΗΖ-Π6Κ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 313/2021
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Ωραιοκάστρου με Α.Π. 9308/2021 και Α/Α 307	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΔΑ: ΩΔΥ3ΩΗΖ-ΨΛ9
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης	Π.Κ.Μ.	ΑΔΑ: Ω1ΜΔ7ΛΛ-Χ2Κ Απόφαση Οικονομικής

		Επιτροπής 1192/2021
Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., για την 1 ^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης	Π.Κ.Μ.	ΑΔΑ: Απόφαση/2025
Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ για τη 1 ^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΔΑ.....: Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής 93/2025.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 206/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη