



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 15^ο/14.04.2025
Απόφαση [457/2025](#)**

ΘΕΜΑ 5^ο: «Έγκριση 3ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14» Προϋπολογισμού 400.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **14 Απριλίου 2025**, ημέρα **Μ. Δευτέρα** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 266562/714/10-4-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παρευρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 5^ο της Ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 3ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14» Προϋπολογισμού 400.000,00€», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 206793/858/03-04-2025, εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εεκαι 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' αρμοδιότητας των Περιφερειών.
13. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ / Π.Ε. Πέλλας (αριθμ. ενάρ. έργου: 2131ΠΕΛ003ΙΔΠ22)
14. Την με αριθ. 1169/13-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΚ2Σ7ΛΛ-Υ0Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη του έργου του θέματος.
15. Την αρ. **22PROC011285103 2022-09-22** ανάρτηση της Διακήρυξης στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
16. Την με αριθμ. 1830/20-12-2022 (**Α.Δ.Α.: 9ΨΟΣ7ΛΛ-Α1Χ**) και ΑΔΑΜ: 23AWRD012096696 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης 36,34 % αντί του συνολικού ποσού με 205.342,44 € Φ.Π.Α. και 254.624,63€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
17. Την από 23/02/2023 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑΜ: 23SYMV012188215 2023-02-23) ποσού 205.342,44 € Φ.Π.Α. και 254.624,63€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. και αναθεώρηση.
18. Τον **1ο ΑΠΕ** δαπάνης 254.624,63€ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 720896(6274)/24-10-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
19. Τον **2ο ΑΠΕ** δαπάνης 254.624,63€ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 822302(3694)/01-12-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
20. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου έφτασε μέχρι σήμερα στο ποσό των 261.571,74€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (με την 5η εντολή πληρωμής).
21. Την υπ' αριθ. 84873(616)/03-02-2025 (**ΑΔΑ: ΨΣΛΘ7ΛΛ-ΥΛΗ**) απόφαση ανάληψης ποσού 10.500,00€ με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 3ου ΑΠΕ.
22. Τον 3^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 261.571,74 € με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει **αύξηση του οικονομικού αντικειμένου** σε σχέση με την σύμβαση, και την **αιτιολογική έκθεση**.
23. Την αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 206793/858/03-04-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου:

"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14"

Ο Αναπληρώτης Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α'85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
2. Το Π.Δ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/τ. Α'27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ τ. Β 4302/30-12-2016.
3. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'26 / 31-1-2013) αρμοδιότητας των Περιφερειών, όπως ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης Προϊσταμένων και Αν. Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γεν. Δ/σης Προγρ/σμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
5. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και την με Α.Π. οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β'/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
6. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 646454 (3649)/13-09-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου στην Υποδ/ση Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας
7. Τα άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
8. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
9. Την με αρ. πρωτ. οικ. ΠΚΜ 598490(2446)/01-09-2022 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Πέλλας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.
10. Την με αριθμ. 1169/13-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΚ2Σ7ΛΛ-Υ0Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
11. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 22ΠΡΟC011285103 2022-09-22 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14», προϋπολογισμού μελέτης: 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
12. Την αρ. 1428/08-11-2023 (ΑΔΑ: 657Γ7ΛΛ-Ο5Η) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
13. Την με αριθμ. 1830/20-12-2023 (Α.Δ.Α.: 9ΨΟΣ7ΛΛ-Α1Χ) και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012096696 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης 36,34 % αντί του συνολικού ποσού με 205.342,44 € Φ.Π.Α. και 254.624,63€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
14. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ003ΙΔΠ22.
15. Την από 23/02/2023 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012188215 2023-02-23) ποσού 205.342,44 € Φ.Π.Α. και 254.624,63€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. και αναθεώρηση.
16. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου έξι (6) μήνες με λήξη την 23-08-2023.
17. Το γεγονός ότι δόθηκε παράταση έως 23-11-2023 με την υπ' αριθ. 961/01-08-2023 απόφαση ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΡ5Ε7ΛΛ-Ο9Α).
18. Την από 23-11-2023 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών
19. Την από 04-01-2024 υποβολή της τελικής επιμέτρησης η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ7415(25)/08-01-2024 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/σας Υπηρεσίας.
20. Το γεγονός ότι ο χρόνος εγγυήσεως λήγει την 23-02-2025.
21. Την υπ' αριθ. 120118(481)/10-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΙ3Ν7ΛΛ-ΒΦΚ) Απόφαση σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου.
22. Το από 14-03-2025 πρωτόκολλο παραλαβής του έργου το οποίο υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο και την επιτροπή παραλαβής.
23. Τον 1ο ΑΠΕ δαπάνης 254.624,63€ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 720896(6274)/24-10-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
24. Τον 2ο ΑΠΕ δαπάνης 254.624,63€ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 822302(3694)/01-12-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
25. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου έφτασε μέχρι σήμερα στο ποσό των 261.571,74€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (με την 5η εντολή πληρωμής).
26. Την υπ' αριθ. 84873(616)/03-02-2025 (ΑΔΑ: ΨΣΛΘ7ΛΛ-ΥΛΗ) απόφαση ανάληψης ποσού 10.500,00€ με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 3ου ΑΠΕ.
27. Τον 3ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 261.571,74 € με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικείμενου σε σχέση με την σύμβαση.
28. Το άρθρο 20, του Ν. 5056/2023.

29. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
30. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 261.571,74 € με ΦΠΑ (24%) και 210.944,95 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσίας μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14", με Ανάδοχο τον ΚΑΙΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΑΦΜ: 029152410, ΔΟΥ Η' Θεσσαλονίκης, ΕΔΡΑ: Κ. Καραμανλή 145 Τ.Κ. 54249, ΤΗΛ.: 2310314611, e-mail: vicky@keridis.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 6.947,11€ με ΦΠΑ 24%.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Στοιχεία αναδόχου: ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΑΦΜ: 029152410, ΔΟΥ Η' Θεσσαλονίκης, ΕΔΡΑ: Κ. Καραμανλή 145 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 54249, ΤΗΛ.: 2310314611, e-mail: vicky@keridis.com)

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 261.571,74 € με ΦΠΑ (24%) και 210.944,95 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, CPV: 45233120-6 έργα οδοποιίας.

ΑΔΑ Ανάληψης: ΨΣΛΘ7ΛΛ-ΥΛΗ ποσού 10.500,00€.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011285103/2022-09-22.

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: όχι.

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο ανάθεσης: μόνο βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): εννιά (9) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 210.944,95 €.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι.

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι.

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Θεσσαλονίκη (ΕΛ522).

ΕΔΕΣΣΑ 03-04-2025

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδ/σης

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μηχ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Φωτιάδης Φ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον συνημμένο Πίνακα του 3^{ου} Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 261.571,74 € με ΦΠΑ (24%), **(210.944,95 € χωρίς ΦΠΑ 24%)**, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του έργου: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14", **(προϋπολογισμού: 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)**, με Ανάδοχο τον ΚΑΙΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΑΦΜ: 029152410, ΔΟΥ Η' Θεσσαλονίκης, ΕΔΡΑ: Κ. Καραμανλή 145 Τ.Κ. 54249, ΤΗΛ.: 2310314611, e-mail: vicky@keridis.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά **6.947,11€** με ΦΠΑ 24%.

Η παρούσα απόφαση του 3ου Α.Π.Ε. είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία αναδόχου: ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΑΦΜ: 029152410, ΔΟΥ Η' Θεσσαλονίκης, ΕΔΡΑ: Κ. Καραμανλή 145 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 54249, ΤΗΛ.: 2310314611, e-mail: vicky@keridis.com)

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 261.571,74 € με ΦΠΑ (24%) και 210.944,95 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, CPV: 45233120-6 έργα οδοποιίας.

ΑΔΑ Ανάληψης: ΨΣΛΘ7ΛΛ-ΥΛΗ ποσού 10.500,00€.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011285103/2022-09-22.

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: όχι.

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο ανάθεσης: μόνο βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): εννιά (9) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 210.944,95 €.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι.

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι.

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Θεσσαλονίκη (ΕΛ522).

Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ / Π.Ε. Πέλλας (αριθμ. ενάρ. έργου: 2131ΠΕΛ003ΙΔΠ22).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 457/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ - Ε.Δ.Ε.

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

α/α	Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ			ΕΓΚΕΚΡ. 1ου Α.Π.Ε.		ΕΓΚΕΚΡ.2ου ΑΠΕ		ΠΡΟΤΕΙΝ'ΟΜΕΝΑ 3ου ΑΠΕ		Διαφορά από αρχ.σύμβαση	
				ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
		Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ												
1	A1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	m	5.000,00	0,65	3.250,00	5.000,00	3.250,00	6.734,18	4.377,22	6.721,40	4.368,91	1.118,91	
2	A2	Δάνεια θραυστώ επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων κατηγ. Ε4	m3	50,00	3,50	175,00	50,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175,00
3	A3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 μ.	m3	3,00	5,90	17,70	3,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00		17,70
4	A4	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	m3	10,00	133,00	1.330,00	10,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.330,00
5	A5	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	kg	600,00	1,15	690,00	600,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		690,00
		άθροισμα δαπάνης ομάδας Α'				5.462,70		5.462,70		4.377,22		4.368,91	1.118,91	2.212,70
		αφαιρείται έκπτωση ομάδας 39%				2.130,45		2.130,45		1.707,11		1.703,87	436,37	862,95
		υπόλοιπο δαπάνης				3.332,25		3.332,25		2.670,10		2.665,04	682,54	1.349,75
		Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ												
6	B1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 4 cm	m2	18.000,00	1,15	20.700,00	18.000,00	20.700,00	11.444,00	13.160,60	11.444,00	13.160,60		7.539,40
7	B2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	18.000,00	0,45	8.100,00	18.000,00	8.100,00	18.724,00	8.425,80	18.724,00	8.425,80	325,80	
8	B3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	tn	190,00	82,60	15.694,00	497,44	41.088,54	590,00	48.734,00	590,00	48.734,00	33.040,00	
9	B4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	18.000,00	8,15	146.700,00	18.000,00	146.700,00	18.724,00	152.600,60	18.724,00	152.600,60	5.900,60	
		άθροισμα δαπάνης ομάδας Β'				191.194,00		216.588,54		222.921,00		222.921,00	39.266,40	7.539,40
		αφαιρείται έκπτωση ομάδας 36%				68.829,84		77.971,88		80.251,56		80.251,56	14.135,90	2.714,18
		υπόλοιπο δαπάνης				122.364,16		138.616,67		142.669,44		142.669,44	25.130,50	4.825,22
		Γ' ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ												
10	Γ1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2-W5	m	80,00	40,00	3.200,00	80,00	3.200,00	160,00	6.400,00	160,00	6.400,00	3.200,00	
11	Γ2	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπτηξη	m	5,00	2,50	12,50	5,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00		12,50
12	Γ3	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου γεφυρών	m	50,00	17,30	865,00	50,00	865,00	20,00	346,00	20,00	346,00		519,00
13	Γ4	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	m	180,00	12,05	2.169,00	180,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.169,00
14	Γ5	Σιδηρά κιγκλιδώματα	kg	800,00	2,70	2.160,00	800,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.160,00
15	Γ6	Πινακίδες επικινδύνων θέσεων, τριγωνικές πλευράς 0,90 μ.	τεμ	5,00	53,70	268,50	5,00	268,50	2,00	107,40	2,00	107,40		161,10
		άθροισμα δαπάνης ομάδας Γ' σε μεταφορά				8.675,00		8.675,00		6.853,40		6.853,40	3.200,00	5.021,60

	Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ			ΕΓΚΕΚΡ. 1ου Α.Π.Ε.		ΕΓΚΕΚΡΙΜ 2ου ΑΠΕ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 3ου ΑΠΕ		Διαφορά από αρχ.σύμβαση	
				ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
		άθροισμα δαπάνης ομάδας Γ' από μεταφορά			8.675,00		8.675,00		6.853,40		6.853,40	3.200,00	5.021,60	
16	Γ7	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ	5,00	53,70	268,50	5,00	268,50	6,00	322,20	6,00	322,20	53,70	
17	Γ8	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες τύπου II κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1.	m2	2,00	133,00	266,00	2,00	266,00	1,22	162,26	1,22	162,26		103,74
18	Γ9	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80mm (3")	τεμ	12,00	49,30	591,60	12,00	591,60	14,00	690,20	14,00	690,20	98,60	
19	Γ10	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος με κορμό έμπτηξης και μία ανακλαστική επιφάνεια.	τεμ	300,00	6,30	1.890,00	300,00	1.890,00	720,00	4.536,00	720,00	4.536,00	2.646,00	
20	Γ11	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικό ή ψυχροπλαστικό υλικό	m2	40,00	19,70	788,00	40,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00		788,00
21	Γ12	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	1.800,00	3,80	6.840,00	1.800,00	6.840,00	2.200,00	8.360,00	2.200,00	8.360,00	1.520,00	
		άθροισμα δαπάνης ομάδας Γ'			19.319,10		19.319,10		20.924,06		20.924,06	7.518,30	5.913,34	
		αφαιρείται έκπτωση ομάδας 39%			7.534,45		7.534,45		8.160,38		8.160,38	2.932,14	2.306,21	
		υπόλοιπο δαπάνης			11.784,65		11.784,65		12.763,68		12.763,68	4.586,16	3.607,13	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΝΑΝΗΣ ΟΜΑΔΩΝ Α' Β' & Γ'			137.481,06		153.733,57		158.103,22		158.098,16	30.399,19	9.782,09	
		ΓΕ & ΟΕ 18%			24.746,59		27.672,04		28.458,58		28.457,67	5.471,86	1.760,78	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ			162.227,65		181.405,61		186.561,80		186.555,83	35.871,05	11.542,87	
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			24.334,15		5.156,19		0,00		0,00		24.334,15	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			186.561,80		186.561,80		186.561,80		186.555,83	35.871,05	35.877,02	
		ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ			186.561,80		186.561,80		186.561,80		186.555,83	35.871,05	35.877,02	
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			18.780,64		18.780,64		18.780,64		24.389,12	5.608,48		
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ			205.342,44		205.342,44		205.342,44		210.944,95	41.479,53	35.877,02	
		ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24%			49.282,19		49.282,19		49.282,19		50.626,79	9.955,08	8.610,48	
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ			254.624,63		254.624,63		254.624,63		261.571,74	51.434,61	44.487,50	
							0,00			6.947,11		6.947,11		

Επί πλέον δαπάνη: έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά ευρώ και έντεκα λεπτά.- (6.947,11.-)

Έδεσσα, - 4-2025
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ
ΕΔΕ

Έδεσσα, - 4-2025
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Έδεσσα, - 4-2025
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Έδεσσα, - 4-2025
Ο αν Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ