



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 15^ο/14.04.2025
Απόφαση [458/2025](#)**

ΘΕΜΑ 6^ο: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης του έργου: «Αποκατάσταση πρηνούς ρέματος Καρυδιάς», προϋπολογισμού 50.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **14 Απριλίου 2025**, ημέρα **Μ. Δευτέρα** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 266562/714/10-4-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παρευρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 6^ο της Ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης του έργου: «Αποκατάσταση πρηνούς ρέματος Καρυδιάς», προϋπολογισμού 50.000,00€», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 255497/1056/07-04-2025, εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εκαι 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ αρμοδιότητας των Περιφερειών.
13. Το έργο χρηματοδοτείται από από πιστώσεις του προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων ΠΚΜ (αριθμ. ενάρ. έργου: 1122ΠΕΛ002ΙΔΠ22)
14. Την με αριθμ. 1426/08-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΞΘ7ΛΛ-Β5Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
15. Την με αριθμό **ΑΔΑΜ: 22PROC011611597** 2022-11-16 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης: 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
16. Την με αριθμ. 336/21-03-2023 (**Α.Δ.Α.: ΨΟΓΛ7ΛΛ-ΧΜΩ**) και ΑΔΑΜ: 23AWRD012534660 2023-04-24 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 31,00% αντί του συνολικού ποσού με 34.500,01€ Φ.Π.Α. και 27.822,59€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
17. Την από 15-05-2023 εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 23SYMV012674036 2023-05-15 και ΑΔΑ: 993Δ7ΛΛ-Μ32, ποσού 34.500,01 € με ΦΠΑ.
18. Τον από 11-12-2023 **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** μετά της **αιτιολογικής έκθεσης** του έργου και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συνολικής δαπάνης 34.495,52 € με ΦΠΑ 24%.
19. Την υπ' αρ. οικ. ΠΚΜ 14415 (46)/08-01-2024 Απόφαση Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ δαπάνης 34.495,52 € με ΦΠΑ 24% του έργου του θέματος.
20. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου έφτασε μέχρι σήμερα στο ποσό των 33.229,45€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (με την 2η εντολή πληρωμής).
21. Την υπ' αριθ. 93260 (649)/14-02-2025 (**ΑΔΑ: 9Α227ΛΛ-Β3Ξ**) απόφαση ανάληψης ποσού 9.423,00€ με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 2ου ΑΠΕ.
22. Τον 2ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Α22) δαπάνης 42.652,49 € με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει **αύξηση του οικονομικού αντικειμένου** σε σχέση με την σύμβαση.
23. Την αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 255497/1056/07-04-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου:
" ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ "

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α'85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
2. Το Π.Δ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/τ. Α'27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ τ. Β 4302/30-12-2016.
3. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'26 / 31-1-2013) αρμοδιότητας των Περιφερειών, όπως ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης Προϊσταμένων και Αν. Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γεν. Δ/σης Προγρ/σμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
5. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και την με Α.Π. οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β'/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
6. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 646454 (3649)/13-09-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου στην Υποδ/ση Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας
7. Τα άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
8. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
9. Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 748763 (3117)/25-10-2022 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Πέλλας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου.
10. Την με αριθμ. 1426/08-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΞΘ7ΛΛ-Β5Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
11. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011611597 2022-11-16 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης: 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
12. Την αρ. 92/24-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΙΟ7ΛΛ-4ΓΔ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ.
13. Την με αριθμ. 336/21-03-2023 (Α.Δ.Α.: ΨΟΓΛ7ΛΛ-ΧΜΩ) και ΑΔΑΜ: 23AWRD012534660 2023-04-24 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 31,00% αντί του συνολικού ποσού με 34.500,01€ Φ.Π.Α. και 27.822,59€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
14. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Ε. Πέλλας) με κωδικό έργου 1122ΠΕΛ001ΙΔΠ22.
15. Την από 15-05-2023 εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 23SYMV012674036 2023-05-15 και ΑΔΑ: 993Δ7ΛΛ-Μ32, ποσού 34.500,01 € με ΦΠΑ.
16. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τεσσάρων (4) μηνών με λήξη την 14-09-2023.
17. Την υπ' αρ. 1065/28-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΚΟΘ7ΛΛ-ΤΚΩ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση πρानού ρέματος Καρυδιάς», Προϋπολογισμού: 50.000,00€» έως 14-11-2023.
18. Την Βεβαίωση Περαιώσεως εργασιών του έργου του θέματος, όπου διαπιστώνεται ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν εντός της προθεσμίας περαίωσης αυτών, δηλαδή την 27η Οκτωβρίου 2023 και ότι σε αυτό δε διαπιστώθηκαν ουσιώδεις ελλείψεις.
19. Την από 22-12-2023 υποβολή της τελικής επιμέτρησης η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 14553 (47)/08-01-2024 Απόφαση Αν. Προϊσταμένης της Δ/σας Υπηρεσίας του έργου.
20. Το γεγονός ότι ο χρόνος εγγυήσεως λήγει την 27-01-2025.
21. Την υπ' αριθ. ΠΚΜ 881148 (4038)/27-01-2025 (ΑΔΑ: 6ΥΧ67ΛΛ-66Τ) Απόφαση σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου.
22. Το από 25-02-2025 πρωτόκολλο παραλαβής του έργου το οποίο υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο και την επιτροπή παραλαβής.
23. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης, ήτοι πριν την 27-04-2025 (μέχρι 18 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου).
24. Τον από 11-12-2023 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών μετά της αιτιολογικής έκθεσης του έργου και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συνολικής δαπάνης 34.495,52 € με ΦΠΑ 24%.
25. Την υπ' αρ. οικ. ΠΚΜ 14415 (46)/08-01-2024 Απόφαση Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ δαπάνης 34.495,52 € με ΦΠΑ 24% του έργου του θέματος.

26. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου έφτασε μέχρι σήμερα στο ποσό των 33.229,45€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (με την 2η εντολή πληρωμής).
27. Την υπ' αριθ. 93260 (649)/14-02-2025 (ΑΔΑ: 9Α227ΛΛ-Β3Ξ) απόφαση ανάληψης ποσού 9.423,00€ με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 2ου ΑΠΕ.
28. Τον 2^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Α22) δαπάνης 42.652,49 € με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσίας μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με την σύμβαση.
29. Το άρθρο 20, του Ν. 5056/2023.
30. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
31. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) Ίκαθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Α22) δαπάνης 42.652,49 € (με ΦΠΑ 24%) και 34.397,17 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσίας μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ", Ανάδοχου «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» (ΑΦΜ:800755214, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΕΔΡΑ: ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ, Π. ΜΕΛΑ 16. Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022199, e-mail: ate.tomh@gmail.com) ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 8.152,48 € με ΦΠΑ 24%.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

ΑΔΑΜ τροποποιούμενης πράξης: 23AWRD012534660

Στοιχεία αναδόχου: ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε., ΑΦΜ:800755214, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΕΔΡΑ: ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ, Π. ΜΕΛΑ 16. Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022199, e-mail: ate.tomh@gmail.com

Στοιχεία αντικειμένου: Ποσότητα: 1, Μονάδα Μέτρησης: Έργο, Συνολικό Κόστος: 42.652,49 € με ΦΠΑ (24%) και 34.397,17 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), Περιληπτική περιγραφή: Αναθεώρηση τιμών του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ", CPV: 452447230-1.

ΑΔΑ Ανάληψης: 9Α227ΛΛ-Β3Ξ ποσού 9.423,00 €.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011611597 2022-11-16

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: Όχι.

Διαδικασία ανάθεσης: Ανοιχτή Διαδικασία

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων.

Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): Έξι (6) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 34.397,17 €.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: Όχι.

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: Όχι.

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: ΠΕΛΛΑ (ΕΛ524).

ΕΔΕΣΣΑ 07-04-2025

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδ/σης

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μηχ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Φωτιάδης Φ., Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ., έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το συνημμένο Πίνακα του 2^{ου} Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Α22) δαπάνης 42.652,49 € (με ΦΠΑ 24%), (34.397,17 € χωρίς ΦΠΑ 24%), ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ", προϋπολογισμού 50.000,00€ Ανάδοχου «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» (ΑΦΜ:800755214, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΕΔΡΑ: ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ, Π. ΜΕΛΑ 16. Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022199, e-mail: ate.tomh@gmail.com) και παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά **8.152,48 € με ΦΠΑ 24%.**

Η παρούσα απόφαση του 2ου Α.Π.Ε. είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΑΔΑΜ τροποποιούμενης πράξης: 23AWRD012534660

Στοιχεία αναδόχου: ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε., ΑΦΜ:800755214, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΕΔΡΑ: ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ, Π. ΜΕΛΑ 16. Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022199, e-mail: ate.tomh@gmail.com

Στοιχεία αντικειμένου: Ποσότητα: 1, Μονάδα Μέτρησης: Έργο, Συνολικό Κόστος: 42.652,49 € με ΦΠΑ (24%) και 34.397,17 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), Περιληπτική περιγραφή: Αναθεώρηση τιμών του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ", CPV: 452447230-1.

ΑΔΑ Ανάληψης: 9Α227ΛΛ-Β3Ξ ποσού 9.423,00 €.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011611597 2022-11-16

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: Όχι.

Διαδικασία ανάθεσης: Ανοιχτή Διαδικασία

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων.

Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): Έξι (6) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 34.397,17 €.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: Όχι.

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: Όχι.

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: ΠΕΛΛΑ (ΕΛ524).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων ΠΚΜ (αριθμ. ενάρ. έργου: 1122ΠΕΛ002ΙΔΠ22)

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 458/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
Υποδ/ση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ
Ανάδοχος : ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.

Αρ.Μελ. 6/2022

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (Τακτοποιητικός για Αναθεώρηση)

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ	Π Α Ρ Ο Ν Τ Α 2ου ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	23.305,70	26.797,94	26.797,94	3.492,24
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	3.495,86	0,00	0,00	-3.495,86
(Άλλες Δαπάνες)			0,00	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	26.801,56	26.797,94	26.797,94	-3,62
Σ υ μ β α τ ι κ ή μ ε τ α β ο λ ή : 26.797,94-26.801,56 / 26.801,56=>-0,01351 %				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.021,03	1.021,03	7.599,23	6.578,20
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	27.822,59	27.818,97	34.397,17	6.574,58
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	6.677,42	6.676,55	8.255,32	1.577,90
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	34.500,01	34.495,52	42.652,49	8.152,48

ΕΛΕΓΧΟΣ μεταβολών επί έλαττον - επί πλέον δαπανών και Απορρόφησης Απροβλέπτων 2ου Α.Π.Ε.

Είδος Δαπάνης	Συμβατικές Δαπάνες Προϋπ /σμού	Προτεινόμενες Δαπάνες παρόντα ΑΠΕ	Αξία Νέων Εργασιών και νέων δαπανών παρόντα ΑΠΕ	Συμβατικές Δαπάνες παρόντα ΑΠΕ	Ελεγχος "ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ" δαπανών			Μεταβολή "ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ" συμβατικών εργασιών		Συνολικό Ποσό "επί πλέον" από Χρησιμοποίηση Απροβλέπτων
1	2	3	4	5=3-4	6	7=min[20,00%(2),(6)]	8=6-7	9	10	11
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	1.377,30	1.724,68	622,20	1.102,48	274,82	19,95%	274,82			
ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ										
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡ	13.516,64	17.214,43		17.214,43				3.697,79		
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	9.649,00	8.564,84		8.564,84	1.084,16	11,24%	1.084,16			
ΟΠΛΙΣΜΟΙ	4.001,10	3.661,77		3.661,77	339,33	8,48%	339,33			
ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΑΣΙΝΟ- ΔΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ										
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΠΡΑΝ	80,00	1.747,50	1.267,50	480,00				400,00		
Σύνολα	28.624,04	32.913,22	1.889,70	31.023,52	1.698,31		1.698,31	0,00	4.097,79	
Μέγιστο Ποσό "Επί έλαττον" που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για "Επί πλέον" σε άλλες ομάδες					Ποσό "επί έλαττον" που ΤΕΛΙΚΑ Μπορεί να Χρησιμοποιηθεί για "επί-πλέον"				1.698,31 (5,93 %)	(4.097,79 - 1.698,31)= 2.399,48
min[10,00%Σ(2),Σ(7)] = 1.698,31										
Γ.Ε. & Ο.Ε.	28.624,04	32.913,22	1.889,70	31.023,52	1.698,31	1.698,31	0,00	4.097,79	1.698,31	2.399,48
18,00 %	5.152,33	5.924,38	340,15	5.584,23	305,70	305,70	0,00	737,60	305,70	431,91
Ενιαία έκπτωση	33.776,37	38.837,60	2.229,85	36.607,75	2.004,01	2.004,01	0,00	4.835,39	2.004,01	2.831,39
- 31,00 %	10.470,67	12.039,66	691,25	11.348,41	621,24	621,24	0,00	1.498,97	621,24	877,73
Απρόβλεπτα	23.305,70	26.797,94	1.538,60	25.259,34	1.382,77	1.382,77	0,00	3.336,42	1.382,77	1.953,66
	3.495,86			0,00						
Σύνολα	26.801,56	26.797,94	1.538,60	25.259,34	1.382,77	1.382,77	0,00	3.336,42	1.382,77	1.953,66
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ					ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ					
ΔΕΝ μειώνεται η δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης αφού					Εκτέλεση νέων εργασιών					1.538,60
[8]=[6]-[7]= 1.382,77-1.382,77= 0,00					Απρόβλεπτα σε Αύξηση συμβατικών εργασιών					1.953,66
					Σύνολο					3.492,26
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Αρχικής Σύμβασης					3.495,86
					Μη Απορροφούμενο ποσό Απροβλέπτων					3,60

Εδεσσα / / 2024
Για την αναδοχο "ΤΟΜΗ ΑΤΕ"

ΤΟΜΗ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Δ.Ε.
ΕΔΡΑ: ΠΡΟΑΣΤΙΟ - ΕΔΕΣΣΑΣ
ΤΗΛ. 2381022199 - FAX: 2381022179
Α.Φ.Μ. 800755214 - Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Π.ΜΕΛΛΑ 16 - 58200 - ΕΔΕΣΣΑ
Τομόσογλου Κυριάκος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Εδεσσα / / 2024
Η Επιβλέπουσα

Κολοβού Ελπίδα
Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας & Αναπτύξης

Εδεσσα / / 2024
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Καλαϊτζίδου Χαρίκλεια
Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εδεσσα / / 2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας

Οικονόμου Χρήστος
Διπλ.Μηχανολόγος Μηχανικός

ErgoLand

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

Σελίδα 1

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 1ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 2ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απ ο Προϋπ ολογισμό	Επί έλαπτον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																
	ΕΚΣΚΑΦΕΣ																
1	Εκβαθύνσεις - διαπ λατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση οιουδήπ οτε μηχανικού εξοπ λισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απ όθεσης ή απ όρριψης σε οπ οιαδήπ οτε απ όσταση	A.1	M3	325	1,83	594,75		385,3	1,83	705,10		385,3	1,83	705,10		110,35	
2	Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα	A.2	M3	141	5,55	782,55		71,6	5,55	397,38		71,6	5,55	397,38		385,17	
	(ΕΚΣΚΑΦΕΣ) Σύνολο:					1.377,30				1.102,48				1.102,48		110,35 -274,82 (-19,95%)	
0	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	1NT1	M3					68	9,15	622,20		68	9,15	622,20		622,20	
	[ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ] Σύνολο:					1.377,30	1.377,30			1.724,68	1.724,68			1.724,68	1.724,68	732,55 347,38 (25,22%)	
	ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																
	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ																
1	Προμήθεια συρματοπ λέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπ λέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου -αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	B.1	Χγρ.	2.226,4	3,10	6.901,84		3.158	3,10	9.789,80		3.158	3,10	9.789,80		2.887,96	
2	Κατασκευή φατνών	B.2	M2	1.012	2,70	2.732,40		1.186,9	2,70	3.204,63		1.186,9	2,70	3.204,63		472,23	
3	Πλήρωση φατνών	B.3	M3	184	21,10	3.882,40		200	21,10	4.220,00		200	21,10	4.220,00		337,60	
	(ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ) Σύνολο:					13.516,64				17.214,43				17.214,43		3.697,79 3.697,79 (27,36%)	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																
1	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	B.4	M2	20	8,20	164,00		41,2	8,20	337,84		41,2	8,20	337,84		173,84	
2	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	B.5	M3	17,5	77,00	1.347,50		10,1	77,00	777,70		10,1	77,00	777,70		569,80	
3	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	B.6	M3	87,5	93,00	8.137,50		80,1	93,00	7.449,30		80,1	93,00	7.449,30		688,20	
	(ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) Σύνολο:					9.649,00				8.564,84				8.564,84		173,84 -1.084,16 (-11,24%)	
	ΟΠΛΙΣΜΟΙ																
1	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπ λισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	B.7	Χγρ.	4.082,75	0,98	4.001,10		3.736,5	0,98	3.661,77		3.736,5	0,98	3.661,77		339,33	
	(ΟΠΛΙΣΜΟΙ) Σύνολο:					4.001,10				3.661,77				3.661,77		339,33 -339,33 (-8,48%)	
	[ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ] Σύνολο:					27.166,74	27.166,74			29.441,04	29.441,04			29.441,04	29.441,04	3.871,63 2.274,30 (8,37%)	
	ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΑΣΙΝΟ- ΔΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																
	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΡΑΝΩΝ																
1	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	Γ.1	Τεμ.	1	80,00	80,00		6	80,00	480,00		6	80,00	480,00		400,00	
2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	1NT2	Τεμ.					10	40,00	400,00		10	40,00	400,00		400,00	
3	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	1NT3	Τεμ.					11	67,50	742,50		11	67,50	742,50		742,50	
	Σε μεταφορά						80,00	28.544,04			1.622,50	31.165,72			1.622,50	31.165,72	
																1.542,50	

ErgoLand

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

Σελίδα 2

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 1ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 2ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαπτον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά					80,00	28.544,04			1.622,50	31.165,72			1.622,50	31.165,72	1.542,50		
4	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	1ΝΤ4	Τεμ.					5	25,00	125,00		5	25,00	125,00		125,00	
(ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΡΑΝΩΝ) Σύνολο:						80,00				1.747,50				1.747,50		1.667,50	
[ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΑΣΙΝΟ- ΔΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ] Σύνολο:						80,00								1.747,50		1.667,50	
						80,00	80,00			1.747,50	1.747,50			1.747,50	1.747,50	1.667,50 (2.084,38%)	
Σύνολο Εργασιών							28.624,04				32.913,22				32.913,22	4.289,18	
Γ.Ε & Ο.Ε				Μερικό Σύνολο	18 %		28.624,04				32.913,22				32.913,22	6.271,68	1.982,50
							5.152,33				5.924,38				5.924,38	1.128,90	356,85
							33.776,37				38.837,60				38.837,60	7.400,58	2.339,35
Ενιαία έκπτωσηση				Μερικό Σύνολο	31 %		33.776,37				38.837,60				38.837,60	7.400,58	2.339,35
							-10.470,67				-12.039,66				-12.039,66	-2.294,18	-725,20
							23.305,70				26.797,94				26.797,94	5.106,40	1.614,15
Απρόβλεπτα				Μερικό Σύνολο			23.305,70				26.797,94				26.797,94	5.106,40	1.614,15
							3.495,86									3.495,86	
							26.801,56				26.797,94				26.797,94		5.110,01
Συμβατική μεταβολή -0,01351 %							26.801,56					-3,62			26.797,94		
Αναθεώρηση				Μερικό Σύνολο			26.801,56				26.797,94				26.797,94	5.106,40	5.110,01
							1.021,03				1.021,03				7.599,23	6.578,20	
							27.822,59				27.818,97				34.397,17	11.684,60	
Ενιαίος Φ.Π.Α.				Μερικό Σύνολο	24 %		27.822,59				27.818,97				34.397,17	11.684,60	5.110,01
							6.677,42				6.676,55				8.255,32	2.804,30	1.226,40
							34.500,01				34.495,52				42.652,49	14.488,90	6.336,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							34.500,01				34.495,52				42.652,49	14.488,90	6.336,41
Συνολικά ποσά έργου							34.500,01				34.495,52				42.652,49	14.488,90	6.336,41
Τελική μεταβολή >																8.152,49	
Τελικό ποσό παρόντος		ΕΥΡΩ : ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ λεπτά(42.652,49)															8.152,48

ErgoLand

ErgoLand

Εδεσσα / / 2024 Για την αναδοχο "ΤΟΜΗ ΑΤΕ" ΤΟΜΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Δ.Ε. ΕΔΡΑ: ΠΡΟΣΑΤΙΟ - ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΗΛ. 2381022199 - Fax: 2381022179 Α.Φ.Μ. 800755214 - Δ.Ο.Υ.ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Π.ΜΕΛΛΑ 16 - 58200 - ΕΔΕΣΣΑ Τομόσογλου Κυριάκος Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός				Εδεσσα / / 2024 Η Επιβλέπουσα Κολοβού Ελπίδα Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας & Αναπτύξης				Εδεσσα / / 2024 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Καλαϊτζίδου Χαρίκλεια Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός				Εδεσσα / / 2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας Οικονόμου Χρήστος Διπλ.Μηχανολόγος Μηχανικός			
---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--