



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 15^ο/14-04-2025

Απόφαση 487/2025

ΘΕΜΑ 35^ο: «Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 206 του ν.4412/2016, της από 06 Δεκεμβρίου 2023 σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ Μ.Ε.Θ. ΤΗΣ Π.Κ.Μ. για τα έτη 2023 και 2024» έως 31/03/2025, της εταιρείας ΒΑΝΟΣ Α.Ε.»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **14 Απριλίου 2025**, ημέρα **Μ. Δευτέρα** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 266562/714/10-4-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παρευρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 35^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 206 του ν.4412/2016, της από 06 Δεκεμβρίου 2023 σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ Μ.Ε.Θ. ΤΗΣ Π.Κ.Μ. για τα έτη 2023 και 2024» έως 31/03/2025, της εταιρείας ΒΑΝΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 925554/17180/03-04-2025 εισήγηση του Τμήμα Προμηθειών, της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.Μ, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. Πρωτ. 966/08-04-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΚΜ ΚΑΕ 02.21.01.071.1421.α.01 σύμφωνα με την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α 2016/2025 (ΑΔΑ: ΡΚΟΠ7ΛΛ-ΟΧΝ)
13. Τη με αριθμ. 569/2023 (Α.Δ.Α.:ΨΖΖΥ7ΛΛ-52Τ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, του έργου «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τις ανάγκες των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Έδρας και ΜΕΘ της ΠΚΜ για τα έτη 2023 και 2024» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6 % & 24% και συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης (Προϋπολογισμός 160.855,55€ χωρίς ΦΠΑ και 194.857,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% & 24%, με επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης 5.142,80€ με ΦΠΑ 24%).
14. Τη με αριθμ. πρωτ. 10669/517/18-05-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012701673) σχετική διακήρυξη.
15. Την αριθμ. 1370/01-11-2023 (ΑΔΑ:6ΧΛ97ΛΛ-ΙΚΨ & ΑΔΑΜ:23AWRD013772687) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. με την οποία αναδείχθηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι του εν θέματι έργου.
16. Την από 06-12-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013910805) της εταιρείας ΒΑΝΟΣ Α.Ε
17. Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία με την από 30-12-2024 εμπρόθεσμη επιστολή της, η οποία κοινοποιήθηκε με το αριθμ. 924919 (12156) /30-12-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείρισης Ποιότητας, αιτείται παράταση παράδοσης για τρεις μήνες έως 31 Μαρτίου 2025, επικαλούμενη ιδιαίτερως σοβαρούς λόγους και συγκεκριμένα ενημέρωσε ότι “ ενώ προέβη εγκαίρως σε παραγγελία στην προμηθεύτρια εταιρεία στην

Ιταλία, αυτή βρίσκεται σε διαδικασία φόρτωσης στις αποθήκες της μεταφορικής και ως ημέρα αναχώρησης από την Ιταλία έχει οριστεί η 10η Ιανουαρίου 2025”.

18. Τα Πρακτικά των Επιτροπών Παραλαβής των Μέσων Ατομικής Προστασίας με τα οποία η εκάστοτε επιτροπή συναινεί στο από 30/12/2024 αιτήματα της αναδόχου - ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας για τρεις (3) μήνες ήτοι έως 31/03/2025, τα οποία έχουν ως εξής:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΘΕΜΑ: Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 06-03-2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 26ης Οκτωβρίου 64, συνεδρίασε η **Επιτροπή Παραλαβής των Μέσων Ατομικής Προστασίας**, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.103/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΤΑ27ΛΛ-7ΑΒ) , αποτελούμενη από τους:

α) Αθανασόπουλο Κωνσταντίνος, υπάλληλο της Δ/σης Πολιτικής Γής

β) Νάκα Γεώργιο, υπάλληλο της Δ/σης Πολιτικής Γής

γ) Μούρτζιο Δημήτριο, υπάλληλο της Δ/σης Πολιτικής Γής

με θέμα την Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης, της σύμβασης προμήθειας ΜΑΠ με την εταιρεία VANOS, έπειτα από το σχετικό αίτημα που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία στις 30-12-2024.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή , σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν. 44412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) “Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή.”

β) του άρθρου 206 παρ. 4 Ν. 44412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) “Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

γ) του άρθρου 132 παρ. 1 , εδ. γ, περ.αα) ββ) και γγ) του Ν. 44412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) “Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:..... γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

και λαμβάνοντας υπόψη :

α) Την συναφθείσα σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως αναθέτουσας αρχής , και της εταιρίας «**VANOS**», με αντικείμενο την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας.

β) Την αίτηση της εταιρείας VANOS στις 30 -12-2024,η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ της **Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης** της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 23SYMV013910372 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας VANOS από 31/12/2024 σε 30 -03- 2025.

Τα Μέλη της Επιτροπής

1. Αθανασόπουλος Κ

2. Νάκας Γ.

3. Μούρτζιος Δ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ: Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 17-01-2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο εργατάξιο του Ωραιοκάστρου (Σταυρούπουλης), συνεδρίασε παρακάτω τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων συμβάσεων προμήθειας και παροχής υπηρεσίας για το τμήμα Εργοταξίων της ΥΤΕΜΕΘ που συγκροτήθηκε με αριθμ. 1797/2023 Πρακτικό 520/27-12-2023 ΑΔΑ:ΩΖΗΘ7ΛΛ-MTB απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελούμενη από τους :

- α) Σιώκης Γεώργιος, ΔΕ Τεχνικών με Α' Βαθμό στο τμήμα Εργοταξίων /ΥΤΕΜΕΘ
- β) Κουρτής Νικόλαος, ΔΕ Χειριστών με Β' Βαθμό στο τμήμα Εργοταξίων /ΥΤΕΜΕΘ
- γ) Ασταρτζής Δημήτριος, ΔΕ Χειριστών με Α' Βαθμό στο τμήμα Εργοταξίων /ΥΤΕΜΕΘ

με θέμα την Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης, της σύμβασης προμήθειας ΜΑΠ με την εταιρεία «**BANOS A.E.**», έπειτα από το σχετικό αίτημα που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία στις 30-12- 2024.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) "Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή."

β) του άρθρου 206 παρ. 4 Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) "Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

γ) του άρθρου 132 παρ. 1, εδ. γ, περ.αα) ββ) και γγ) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) "Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:..... **γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:** αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

και λαμβάνοντας υπόψη :

α) Την συναφθείσα σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως αναθέτουσας αρχής, και της εταιρίας «**BANOS A.E.**», με αντικείμενο την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας.

β) Την αίτηση της εταιρείας «**BANOS A.E.**» στις 30-12-2024, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ της **Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης** της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 23SYMV013910372 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας «**BANOS AE**» από 31/12/2024 σε 31-03-2025.

Τα Μέλη της Επιτροπής

1. Σιώκης Γεώργιος, ΔΕ Τεχνικών με Α' Βαθμό στο τμήμα Εργοταξίων /ΥΤΕΜΕΘ
2. Κουρτής Νικόλαος, ΔΕ Χειριστών με Β' Βαθμό στο τμήμα Εργοταξίων /ΥΤΕΜΕΘ
3. Ασταρτζής Δημήτριος, ΔΕ Χειριστών με Α' Βαθμό στο τμήμα Εργοταξίων /ΥΤΕΜΕΘ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ: Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 07/03/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 26ης Οκτωβρίου 64, συνεδρίασε η Επιτροπή Παραλαβής των Μέσων Ατομικής Προστασίας, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1669/22-11-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ, αποτελούμενη από τους:

1. Αθανάσιος Αραβιώτης, κλάδου /ειδικότητας ΤΕ Γεωτεχνικών / Τε Γεωπονίας.

2. Ελευθερία Τσελιμπί, κλάδου /ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών / ΠΕ Δασολόγων

3. Δήμητρα Γεωργίου, κλάδου /ειδικότητας ΤΕ Γεωτεχνικών / ΤΕ Γεωπονίας.

με θέμα την Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης, της σύμβασης προμήθειας ΜΑΠ με την εταιρεία **BANOS A.E**, έπειτα από το σχετικό αίτημα που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία στις 30-12-2024.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) "Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή."

β) του άρθρου 206 παρ. 4 Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) "Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

γ) του άρθρου 132 παρ. 1, εδ. γ, περ.αα) ββ) και γγ) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) "Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

και λαμβάνοντας υπόψη :

α) Την συναφθείσα σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως αναθέτουσας αρχής, και της εταιρίας « **BANOS A.E** », με αντικείμενο την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας.

β) Την αίτηση της εταιρείας « **BANOS A.E** » στις 30/12/2024 η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ της Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 23SYMV013910372 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας « **BANOS A.E** » από 31/12/2024 σε 31/03/2025

Τα Μέλη της Επιτροπής

Αθανάσιος Αραβιώτης

Ελευθερία Τσελιμπί

Δήμητρα Γεωργίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ: Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 12/03/2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:29 μ.μ., στο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 26ης Οκτωβρίου 64, συνεδρίασε η άνωθεν Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1668/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 9ΛΔΜ7ΛΛ-0Ξ8), αποτελούμενη από τους:

1. Μιχαλοπούλου Παυλίνα, υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιάτρων Κ.Δ.Υ. ΜΕΘ

2. Τσακαλίδου Σοφία, υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιάτρων Κ.Δ.Υ. ΜΕΘ

3. Τσομπάνη Κων/να, , υπάλληλος ΤΕ Ζωικής Παραγωγής ΚΔΥ ΜΕΘ

με θέμα την Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης, της σύμβασης προμήθειας ΜΑΠ με την εταιρεία ΒΑΝΟΣ Α.Ε. έπειτα από το σχετικό αίτημα που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία στις 30-12-2024 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12/03/2025.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) του άρθρου **221 παρ. 3 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016)** “Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή.”

β) του άρθρου **206 παρ. 4 Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016)** “Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της **περ. β΄** της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

γ) του άρθρου **132 παρ. 1 , εδ. γ, περ.α) ββ) και γγ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016)** “Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

και λαμβάνοντας υπόψη :

α) Την συναφθείσα σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως αναθέτουσας αρχής, και της εταιρίας ΒΑΝΟΣ Α.Ε. , με αντικείμενο την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας.

β) Την αίτηση της εταιρείας ΒΑΝΟΣ Α.Ε. , στις 30/12/2024 η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Υπέρ της Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΒΟ13910372 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας ΒΑΝΟΣ Α.Ε. από 31/12/2024 σε 31/03/2025.

Τα μέλη της Επιτροπής

Παρατήρηση: Στα υλικά που προορίζονται για την Δ/ση Κτηνιατρικής ΜΕΘ, από την εν λόγω εταιρεία , δεν περιλαμβάνονται οι 60 μάσκες προστασίας ημίσεως προσώπου μαζί με τα αντίστοιχα φίλτρα, εξαιτίας των οποίων καθυστερεί η παράδοση της συνολικής παραγγελίας. Ως εκ τούτου , τα ΜΑΠ που αφορούν την Δ/ση Κτηνιατρικής ΜΕΘ (ανακλαστικά γιλέκα, γυαλιά κλειστού τύπου, φόρμες ολόσωμες με κάλτσες...) θα μπορούσαν να είχαν παραδοθεί εμπρόθεσμα.

1. Μιχαλοπούλου Παυλίνα,

2. Τσακαλίδου Σοφία,

3. Τσομπάνη Κων/να,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ: Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα **06/03/2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00**, στο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 26ης Οκτωβρίου 64, συνεδρίασε η **Επιτροπή Παραλαβής των Μέσων Ατομικής Προστασίας**, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1671/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (Πρακτικό 450/22-11-2024) (ΑΔΑ:9ΗΓΜ7ΛΛ-Σ3Ζ), αποτελούμενη από τους:

1. Σωτήριος Αστεριάδης, του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας, Ειδικότητας Ζωικής Παραγωγής, υπάλληλος του

Τμήματος Δημόσιας Υγείας (ΚΛΥ), βαθμού Α

2. Γλυκερία Στούμπη, Του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, Ειδικότητας Κτηνιάτρων υπάλληλος του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΚΛΥ), βαθμού Α΄

3, Τρικούπη Γεωργία, Του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, Ειδικότητας Κτηνιάτρων, υπάλληλος του Τμήματος Υγείας Ζώων - Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών (ΥΖ-ΚΑΦΕ), βαθμού Γ΄

με θέμα την Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης, της σύμβασης προμήθειας ΜΑΠ με την εταιρεία ΒΑΝΟΣ Α.Ε. , έπειτα από το σχετικό αίτημα που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία στις 20/12/2024

Ως εκ τούτου η Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) του άρθρου **221 παρ. 3 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016)** “Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή.”

β) του άρθρου **206 παρ. 4 Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016)** “Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

γ) του άρθρου **132 παρ. 1 , εδ. γ, περ.αα) ββ) και γγ) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016)** “Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:..... γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

και λαμβάνοντας υπόψη :

α) Την συναφθείσα σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως αναθέτουσας αρχής, και της εταιρίας «ΒΑΝΟΣ Α.Ε.», με αντικείμενο την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας.

β) Την αίτηση της εταιρείας ΒΑΝΟΣ Α.Ε. , στις 30/12/2024 η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Υπέρ της **Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης** της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 23SYMVO13910372/2023-12-07 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας ΒΑΝΟΣ Α.Ε. από 31/12/2024 σε 31/03/2025.

Τα μέλη της Επιτροπής

1. 2. 3.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΘΕΜΑ: Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα **17/03/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00**, στο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 26ης Οκτωβρίου 64, συνεδρίασε η **Επιτροπή Παραλαβής των Μέσων Ατομικής Προστασίας**, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1930/23-12-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ, (ΑΔΑ:ΨΛΤ87ΛΛ-5ΜΧ) αποτελούμενη από τους:

1. Πάπουλα Χρήστο, ΔΕ Διοικ/κού – Λογιστικού, υπάλληλος της Δ/σης Ανθρ. Δυναμικού & Διαχ. Ποιότητας

2. Ανδρέογλου Ελένη, ΤΕ Διοικ/κού Λογιστικού, υπάλληλος της Δ/σης Ανθρ. Δυναμικού & Διαχ. Ποιότητας

3. Σαρίδης Γεώργιος, ΥΕ Διοικ/κού – Βοηθητικού Προσωπικού, υπάλληλος της Δ/σης Ανθρ. Δυναμικού & Διαχ. Ποιότητας

με θέμα την Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης, της σύμβασης προμήθειας ΜΑΠ με την εταιρεία «**ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.**» και διακριτικό τίτλο «**VANOS Α.Ε.**» έπειτα από το σχετικό αίτημα που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία στις 30-12- 2024.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή , σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) του άρθρου **221 παρ. 3 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016)** “Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή.”

β) του άρθρου 206 παρ. 4 Ν. 44412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) “Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

γ) του άρθρου 132 παρ. 1 , εδ. γ, περ.αα) ββ) και γγ) του Ν. 44412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) “Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

και λαμβάνοντας υπόψη :

α) Την συναφθείσα σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως αναθέτουσας αρχής , και της εταιρείας «**ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.**» με αντικείμενο την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας.

β) Την αίτηση της εταιρείας «**ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.**» στις 30-12-2024, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ της **Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης** της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 23SYMV013910372 /2023-12-06 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας No Limit ΜΕΠΕ από 31/12/2024 σε 31/03/2025

Τα Μέλη της Επιτροπής

1. Πάπουλα Χρήστο

2. Ανδρεόγλου Ελένη

3. Σαρίδης Γεώργιος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ: Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 23/1/2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 , στο κίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 26ης Οκτωβρίου 64, συνεδρίασε η **Επιτροπή Παραλαβής των Μέσων Ατομικής Προστασίας**, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1936/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΙΜΤΖΛΛ-ΕΞΨ), αποτελούμενη από τους:

1. **Βαβούτη Αντώνιο**, κλάδου ΤΕ. Διοικητικού. Λογιστικού. (υπάλληλος της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσ/νίκης)

2. **Κεφάλια Μαρία**, κλάδου ΔΕ Τεχνικού (υπάλληλος της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσ/νίκης)

3. **Τριανταφυλλίδη Χαράλαμπο**, κλάδου ΔΕ Πληροφορικής, (υπάλληλος της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσ/νίκης)

με θέμα την Μετάθεση Συμβατικού χρόνου Παράδοσης, της σύμβασης προμήθειας ΜΑΠ με την εταιρεία ΒΑΝΟΣ Α.Ε., έπειτα από το σχετικό αίτημα που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία στις 30/12/2024.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή , σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν. 44412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) “Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή.”

β) του άρθρου 206 παρ. 4 Ν. 44412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) “Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται

κυρώσεις.

γ) του άρθρου 132 παρ. 1 , εδ. γ, περ.αα) ββ) και γγ) του Ν. 44412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'8-8-2016) "Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

και λαμβάνοντας υπόψη :

α) Την συναφθείσα σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως αναθέτουσας αρχής , και της εταιρίας «**ΒΑΝΟΣ Α.Ε.**» με αντικείμενο την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας.

β) Την αίτηση της εταιρείας **ΒΑΝΟΣ Α.Ε.** στις 30/12/2024, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ της **Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης** της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 23SYMV013910372 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας **ΒΑΝΟΣ Α.Ε.** από 31/12/2024 σε 31/03/2025

Τα Μέλη της Επιτροπής

1. **Βαβούτη Αντώνιος**
2. **Κεφάλια Μαρία**
3. **Τριανταφυλλίδης Χαράλαμπος**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΘΕΜΑ: Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα **17-03-2025**, συνεδρίασε η **Επιτροπή Παραλαβής των Μέσων Ατομικής Προστασίας**, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.1868/2024, Πρακτικό 490/17-12-2024 **Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΞΞΣ7ΛΛ-Η2Λ)** , αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της γενικής Διεύθυνσης προγραμματισμού και Υποδομών που υπηρετούν στις επί μέρους Διευθύνσεις και τμήματα αυτής:

α) **Μούτσου Όλγα**, κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Εργαστηρίου , Ελέγχων και Έρευνας ΠΚΜ.

β) **Μαντακοπούλου Μαρία**, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπαλλήλου της Δνσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ

γ) **Ιωσηφίδου Παρθένα**, κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού, υπάλληλος του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού.

με θέμα την Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης, της σύμβασης προμήθειας ΜΑΠ με την εταιρεία «**ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.**» , έπειτα από το σχετικό αίτημα που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία στις 30-12- 2024.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή , σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν. 44412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'8-8-2016) "Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή."

β) του άρθρου 206 παρ. 4 Ν. 44412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'8-8-2016) "Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

γ) του άρθρου 132 παρ. 1 , εδ. γ, περ.αα) ββ) και γγ) του Ν. 44412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'8-8-2016) "Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

και λαμβάνοντας υπόψη :

α) Την συναφθείσα σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως αναθέτουσας αρχής , και της εταιρίας «**ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.** », με αντικείμενο την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας.

β) Την αίτηση της εταιρείας «**ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.** » στις 30 -12-2024, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ της **Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης** της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013910372 2023-12-07 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας «**ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.** » από 31/12/2024 σε 31-03-2025

Τα Μέλη της Επιτροπής

Μούτσου Όλγα

Μαντακοπούλου Μαρία

Χρηστίδης Αχιλλέας

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΘΕΜΑ: Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα **07/03/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00**, στο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 26ης Οκτωβρίου 64, συνεδρίασε η **Επιτροπή Παραλαβής των Μέσων Ατομικής Προστασίας**, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1796/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:6ΥΩΕ7ΛΛ-ΦΡΣ) , αποτελούμενη από τους:

1. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
2. ΜΙΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

με θέμα την Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης, της σύμβασης προμήθειας ΜΑΠ με την εταιρεία VANOS, έπειτα από το σχετικό αίτημα που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία στις 30-12-2024.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή , σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) του άρθρου **221 παρ. 3 του Ν. 44412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016)** "Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή."

β) του άρθρου **206 παρ. 4 Ν. 44412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016)** "Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

γ) του άρθρου **132 παρ. 1 , εδ. γ, περ.αα) ββ) και γγ) του Ν. 44412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016)** "Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: **γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:** αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

και λαμβάνοντας υπόψη :

α) Την συναφθείσα σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως αναθέτουσας αρχής , και της εταιρίας **VANOS**, με αντικείμενο την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας.

β) Την αίτηση της εταιρείας VANOS στις 30-12-2024 η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ της **Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης** της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 23SYMV013910372 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας VANOS από 31/12/2024 σε 31/03/2025

Τα Μέλη της Επιτροπής

1. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

2. ΜΙΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

3. ΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

19. Την αριθμ. πρωτ. 925554/17180/03-04-2025 εισήγηση του Τμήμα Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: "Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 206 του ν.4412/2016, της από 06 Δεκεμβρίου 2023 σύμβασης «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ Μ.Ε.Θ. ΤΗΣ Π.Κ.Μ. για τα έτη 2023 και 2024**» έως 31/03/2025, της εταιρείας **BANOS Α.Ε.**"

ΣΧΕΤ.: Η από 06-12-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013910372) της εταιρείας **BANOS Α.Ε.**

1. Με την αριθμ. 1370/01-11-2023 (ΑΔΑ:6ΧΛ97ΛΛ-ΙΚΨ & ΑΔΑΜ:23AWRD013772687) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. αναδείχθηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι του έργου «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ Μ.Ε.Θ. ΤΗΣ Π.Κ.Μ. για τα έτη 2023 και 2024**» μεταξύ των οποίων και η εταιρεία **BANOS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ**, ΑΦΜ: 094191520, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Δημ. Μουτσοπούλου 96 & Σερήφου ΤΚ 18 541 Πειραιάς, 2104278700 eprocurement@vanos.gr, **2.** Ακολούθησε η υπογραφή της από 06 Δεκεμβρίου 2023 σύμβασης «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ Μ.Ε.Θ. ΤΗΣ Π.Κ.Μ. για τα έτη 2023 και 2024**» (ΑΔΑΜ: 23SYMV013910805) με την εταιρεία **BANOS Α.Ε.** προϋπολογισμού **9.285,30€, άνευ Φ.Π.Α. 24%, και 11.513,77€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%**, και διάρκειας ισχύος από υπογραφής της έως **31/12/2024**.

3. Η ανάδοχος εταιρεία με την από **30-12-2024** **εμπρόθεσμη επιστολή** της, η οποία μας κοινοποιήθηκε με το αριθμ. 924919 (12156) /30-12-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείρισης Ποιότητας, αιτείται παράταση παράδοσης για τρεις μήνες **έως 31 Μαρτίου 2025**, επικαλούμενη ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους και συγκεκριμένα μας ενημέρωσε ότι " ενώ προέβη εγκαίρως σε παραγγελία στην προμηθεύτρια εταιρεία στην Ιταλία, αυτή βρίσκεται σε διαδικασία φόρτωσης στις αποθήκες της μεταφορικής και ως ημέρα αναχώρησης από την Ιταλία έχει οριστεί η 10η Ιανουαρίου 2025".

4. Με τα υπ'αριθμ. 68754 (906)/14-2-2025 & 224216 (2624)/27-03-2025 έγγραφα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείρισης Ποιότητας, κοινοποιήθηκαν στη Διεύθυνση Οικονομικού Π.Κ.Μ. - Τμήμα Προμηθειών, τα Πρακτικά των Επιτροπών Παραλαβής των Μέσων Ατομικής Προστασίας με τα οποία η εκάστοτε επιτροπή **συναινεί στο από 30/12/2024 αιτήματα της αναδόχου - BANOS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας για τρεις (3) μήνες ήτοι έως 31/03/2025.**

Συγκεκριμένα, μας κοινοποιήθηκαν τα εξής (9) εννέα Πρακτικά: **1. Το από 06-03-2025** Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής των Μέσων Ατομικής Προστασίας της Δ/νσης Πολιτικής Γής, **2. Το από 17-01-2025** Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής του Τμήματος Εργοταξίων ΥΤΕΜΕΘ, **3. Το από 07-03-2025** Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΜΕΘ **4. Το από 12-03-2025** Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Κτηνιατρικής Μ.Ε.Θ.,, **5. Το από 06/03/2025** Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ., **6. Το από 17-03-2025** Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής των Μέσων Ατομικής Προστασίας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείρισης Ποιότητας **7. Το από 23-01-2025** Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής της Δ/νσης Μετ/ρων & Επικ/νίων Δυτικής Θεσσαλονίκης **8. Το από 17-03-2025** Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής της Γενικής Δ/νσης Προγραμματισμού και Υποδομών **9. Το από 07-03-2025** Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής των Μέσων Ατομικής Προστασίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΠΚΜ.

5. Το άρθρο 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016 αναφέρει "... Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις."....

6. Το άρθρο 132 παρ. Παρ. 1 εδ. γ, περ. αα) ββ) γγ) αναφέρει ..." 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας

της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο... ”.

7. Το γεγονός ότι η προμήθεια των εν λόγω ειδών κρίνεται ιδιαίτερως σημαντική καθώς αφορά στην προστασία των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της με αριθμό **43726/08-06-2019 ΚΥΑ** με θέμα “Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής.” και της με αριθμό **87669/13-12-2019 ΚΥΑ** με θέμα “Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208).

Επιπλέον η μετάθεση του Συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά τρεις μήνες ήτοι έως **31/03/2025** ζητήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία επικαλούμενη ιδιαίτερως σοβαρούς λόγους που δεν άπτονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, και συγκεκριμένα μας ενημέρωσε ότι “για λόγους που δεν άπτονται δικών του ενεργειών και πρωτοβουλιών και αφορούν καθαρά την διαχείριση εκ μέρους του προμηθευτή και των συνεργαζόμενων μαζί του μεταφορικών και ενώ προέβη εγκαίρως σε παραγγελία στην προμηθεύτρια εταιρεία στην Ιταλία, αυτή βρίσκεται σε διαδικασία φόρτωσης στις αποθήκες της μεταφορικής ”.

Τέλος, σημειώνεται ότι η παράδοση των ειδών πραγματοποιήθηκε ήδη στις **31/03/2025**.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την από 06-12-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013910372)
3. Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
4. Τα Πρακτικά των επιτροπών Παραλαβής των Μέσων Ατομικής Προστασίας
εισηγούμεστε

Την έγκριση μετάθεσης του Συμβατικού χρόνου παράδοσης έως 31/03/2025, της από 06-12-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV013910372) **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ Μ.Ε.Θ. ΤΗΣ Π.Κ.Μ. για τα έτη 2023 και 2024»** μεταξύ της ΠΚΜ και της εταιρείας **ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ**, ΑΦΜ: 094191520, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Δημ. Μουτσοπούλου 96 & Σερίφου ΤΚ 18 541 Πειραιάς, 2104278700 eprocurement@vanos.gr, **9.285,30€, άνευ Φ.Π.Α. 24%, και 11.513,77€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για τρεις (3) μήνες**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, διότι η προμήθεια των εν λόγω ειδών κρίνεται ιδιαίτερως σημαντική καθώς αφορά στην προστασία των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της με αριθμό **43726/08-06-2019 ΚΥΑ** με θέμα “Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής.” και της με αριθμό **87669/13-12-2019 ΚΥΑ** με θέμα “Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΚΜ ΚΑΕ 02.21.01.071.1421.α.01 σύμφωνα με την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α 2016/2025 (ΑΔΑ: ΡΚΟΠ7ΛΛ-ΟΧΝ)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή της.

**Με εντολή του Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Οικονομικού**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ

Είναι η Απόφαση άμεσα αναρτητέα	ΝΑΙ
Στοιχεία Αναδόχου (ΑΦΜ, Ονομασία, Στοιχεία Δ/νσης, τηλ , mail)	<u>ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ,</u> ΑΦΜ: 094191520, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Δημ. Μουτσοπούλου 96 & Σερίφου ΤΚ 18 541 Πειραιάς, 2104278700 eprocurement@vanos.gr .
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (η περιοχή που βρίσκεται η έδρα του)	ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Στοιχεία Αντικειμένου (ποσότητα, μονάδα μέτρησης, συνολικό κόστος, καθαρό ποσό άνευ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, περιληπτική περιγραφή, CPV)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ Μ.Ε.Θ. ΤΗΣ Π.Κ.Μ. για τα έτη 2023 και 2024 9.285,30€, άνευ Φ.Π.Α. 24%, και 11.513,77€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% CPV: 35810000-5 Ατομικός Εξοπλισμός
ΑΔΑΜ ανάληψης ή/και ΑΔΑΜ διακήρυξης (σε περίπτωση που πρόκειται για τροποποίηση ΑΔΑΜ τροποποιούμενης πράξης)	ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 2025: ΡΚΟΠ7ΛΛ-ΟΧΝ ΑΔΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΕ :23AWRD013772687
Η Απόφαση εμπίπτει στην “Εφαρμογή του ΕΣΔ για τις πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις”	ΟΧΙ
Πρόκειται για Μικτή Σύμβαση	ΝΑΙ/ΟΧΙ
Νομικό Πλαίσιο	4412/2016 ΒΙΒΛΙΟ Ι
Κριτήριο Ανάθεσης	ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης (π.χ. Δυναμικό Σύστημα Αγορών, Συμφωνία Πλαίσιο κλπ)	ΟΧΙ
Αριθμός Τμημάτων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	45
Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες)	Παράταση 3 μήνες
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ’ αποκλειστικότητα	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	ΟΧΙ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία όλα τα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τα Πρακτικά των Επιτροπών Παραλαβής των Μέσων Ατομικής Προστασίας με τα οποία η εκάστοτε επιτροπή συναινεί στο από 30/12/2024 αιτήματα της αναδόχου - ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας για τρεις (3) μήνες ήτοι έως 31/03/2025 και σύμφωνα με αυτά **τη μετάθεση του Συμβατικού χρόνου παράδοσης έως 31/03/2025,** της από 06-12-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV013910372) **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ Μ.Ε.Θ. ΤΗΣ Π.Κ.Μ. για τα έτη 2023 και 2024»** μεταξύ της ΠΚΜ και της εταιρείας **ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ,** ΑΦΜ: 094191520, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Δημ. Μουτσοπούλου 96 & Σερίφου ΤΚ 18 541 Πειραιάς, 2104278700 eprocurement@vanos.gr, **9.285,30€, άνευ Φ.Π.Α. 24%, και 11.513,77€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για τρεις (3) μήνες** , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, διότι η προμήθεια των εν λόγω ειδών κρίνεται ιδιαίτερως σημαντική καθώς αφορά

στην προστασία των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της με αριθμό **43726/08-06-2019 ΚΥΑ** με θέμα “Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής.” και της με αριθμό **87669/13-12-2019 ΚΥΑ** με θέμα “Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης <<Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής>> (Β’ 2208).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΚΜ ΚΑΕ 02.21.01.071.1421.α.01 σύμφωνα με την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α 2016/2025 (ΑΔΑ: ΡΚΟΠ7ΛΛ-ΟΧΝ)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή της.

Είναι η Απόφαση άμεσα αναρτητέα	ΝΑΙ
Στοιχεία Αναδόχου (ΑΦΜ, Ονομασία, Στοιχεία Δ/σης, τηλ , mail)	ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ, ΑΦΜ: 094191520, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Δημ. Μουτσοπούλου 96 & Σερίφου ΤΚ 18 541 Πειραιάς, 2104278700 eprocurement@vanos.gr .
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (η περιοχή που βρίσκεται η έδρα του)	ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Στοιχεία Αντικειμένου (ποσότητα, μονάδα μέτρησης, συνολικό κόστος, καθαρό ποσό άνευ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, περιληπτική περιγραφή, CPV)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ Μ.Ε.Θ. ΤΗΣ Π.Κ.Μ. για τα έτη 2023 και 2024 9.285,30€, άνευ Φ.Π.Α. 24%, και 11.513,77€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% CPV: 35810000-5 Ατομικός Εξοπλισμός
ΑΔΑΜ ανάληψης ή/και ΑΔΑΜ διακήρυξης (σε περίπτωση που πρόκειται για τροποποίηση ΑΔΑΜ τροποποιούμενης πράξης)	ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 2025: ΡΚΟΠ7ΛΛ-ΟΧΝ ΑΔΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΕ :23AWRD013772687
Η Απόφαση εμπίπτει στην “ Εφαρμογή του ΕΣΔ για τις πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις ”	ΟΧΙ
Πρόκειται για Μικτή Σύμβαση	ΝΑΙ/ΟΧΙ
Νομικό Πλαίσιο	4412/2016 ΒΙΒΛΙΟ Ι
Κριτήριο Ανάθεσης	ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης (π.χ. Δυναμικό Σύστημα Αγορών, Συμφωνία Πλαίσιο κλπ)	ΟΧΙ
Αριθμός Τμημάτων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	45
Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες)	Παράταση 3 μήνες
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ’ αποκλειστικότητα	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	ΟΧΙ

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 487/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη