



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 16^ο/29-04-2025

Απόφαση [511/2025](#)

ΘΕΜΑ 12^ο: «Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού Αγ. Ιωάννη προς Οινούσσα», προϋπολογισμού 900.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **29 Απριλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 294141/799/24-4-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 12^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού Αγ. Ιωάννη προς Οινούσσα», προϋπολογισμού 900.000,00€, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 282520/2422/16-4-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 283894/238/16-4-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών , σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την με αριθμό 92/2023/(αρ. συνεδρίασης 11^η/17-05-2023,ΑΔΑ: 68ΓΔ7ΛΛ-ΚΟΖ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο ΠΕΔ 2023 της Π.Ε. Σερρών με κωρ. Έργου 2131ΣΕΡ003ΙΔΠ23.
13. Την με αριθμό πρωτ. 26688(246)/12-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΣΝΙ7ΛΛ-ΤΑ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης της Υποδ/σης Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών (Α/Α 535) και την με Α/Α 2338 με αρ. πρωτ. 266771(1769)/11-04-2025 **ΑΔΑ ΨΙΖΠ7ΛΛ-00Φ** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Υποδ/σης Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών για την υλοποίηση του έργου 2131ΣΕΡ003ΙΔΠ23, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2448 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.
14. Τη με αρ. 930/2023 (Πρακτικό 31ο/25-07-2023) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΖΛΛ7ΛΛ-ΘΓ8).
15. Την με αρ. **ΑΔΑΜ 23PROC013269991 2023-08-18** ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
16. Τη με αρ. 126/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (πρακτικό 3^ο/06-02-2024, **ΑΔΑ: 9Ο2Ν7ΛΛ-Ε9Ψ** και ΑΔΑΜ: 24AWRD014407275) με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,00% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 575.999,99€, με τον ΦΠΑ.
17. Τη με αρ. πρωτ.οικ.248946(2080)/08-04-2024) σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού Αγ. Ιωάννη προς Οινούσσα» και με αρ. ΑΔΑΜ 24SYMV014548525 ανάρτηση της στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
18. Την με αριθ. οικ.824169(7524)/22-11-2024 Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ (ΑΔΑ: ΨΙΨ67ΛΛ-ΧΙΟ).
19. Την Πράξη 41 (συνεδρία 8 / 16-12-2024) του Τεχνικού συμβουλίου σύμφωνα με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου.
20. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 282520/2422/16-4-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 283894/238/16-4-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

σχετικά με την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού Αγ. Ιωάννη προς Οινούσσα», προϋπολογισμού 900.000,00€ σύμφωνα τον ν.4412/2016.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τον Ν.3852/2010 για τη « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α').
4. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320 & 77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ. Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί «Εκλογής Τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-06-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-01-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 93/10-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ).
7. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ).
8. Την αριθ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175, παρ. 6 (ΑΔΑ:6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ).
9. Την υπ' αριθ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, (Φ.Ε.Κ. 145/Β'/11-01-2024, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"» στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
10. Την υπ' αριθ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, (Φ.Ε.Κ. 148/Β'/11-01-2024, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"», στους Αντιπεριφερειάρχες, στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
11. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 212528(3135)/22.03.24 (ΦΕΚ 2089/Β/07-04-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα "Τροποποίηση της υπ' αρ.. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) Απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με εντολή Περιφερειάρχη".
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
13. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
14. Την αρ. οικ.156475(1324)/16-03-2021 τροποποίηση της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
15. Την με αριθμό 92/2023/(αρ. συνεδρίασης 11^η/17-05-2023,ΑΔΑ: 68ΓΔ7ΛΛ-ΚΟΖ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο ΠΕΔ 2023 της Π.Ε. Σερρών με κωρ. Έργου 2131ΣΕΡ003ΙΔΠ23.
16. Την με αριθμό πρωτ. 26688(246)/12-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΣΝΙ7ΛΛ-ΤΑ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης της Υποδ/σης Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών (Α/Α 535) και την με Α/Α 2338 με αρ. πρωτ. 266771(1769)/11-04-2025 ΑΔΑ Ψ1ΖΠ7ΛΛ-0ΘΦ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Υποδ/σης Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών για την υλοποίηση του έργου 2131ΣΕΡ003ΙΔΠ23, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2448 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.
17. Την με αριθ. οικ. 488931(4883)/14-07-2023 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου (ΑΔΑ: Ψ9777ΛΛ-ΧΧΞ).
18. Τη με αρ. 930/2023 (Πρακτικό 31ο/25-07-2023) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΖΛΛ7ΛΛ-ΘΓ8).
19. Τη με αρ. 126/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (πρακτικό 3^ο/06-02-2024, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «ΤΑΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,00% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 575.999,99€, με τον ΦΠΑ.
20. Τη με αρ. πρωτ.οικ.248946(2080)/08-04-2024 σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού Αγ. Ιωάννη προς Οινούσσα» και με αρ. ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV014548525 ανάρτηση της στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
21. Την με αριθ. οικ.824169(7524)/22-11-2024 Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ (ΑΔΑ: ΨΙΨ67ΛΛ-Χ1Ο).
22. Την Πράξη 41 (συνεδρία 8 / 16-12-2024) του Τεχνικού συμβουλίου σύμφωνα με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ ο οποίος συντάχθηκε:

1. Για να τακτοποιήσει την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών,
2. Την τακτοποίηση της αναθεώρησης των εργασιών του έργου.

Το βασικό αντικείμενο των εργασιών της μελέτης δεν τροποποιήθηκε, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Το πρόσθετο κόστος των 57.414,15 € της ομάδας Δ καλύπτεται από τα

απρόβλεπτα της μελέτης (56.726,68€) τα οποία μηδενίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν4412/2016 και τμήματος (687,47€) από τις επί έλασσον δαπάνες προερχόμενες από την Ομάδα Ε.

Η χρήση «επί έλασσον δαπανών» δεν ξεπερνάει το 20% της συμβατικής δαπάνης της αντίστοιχης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά το 10% της δαπάνης της αρχικής αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Η συνολική απομείωση του κονδυλίου των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 56.726,68€. Η συνολική απομείωση ποσότητα απροβλέπτων στον 2^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 0,00€ από τα αρχικά της σύμβασης που είναι 56.726,68€.

Το κονδύλιο της Αναθεώρησης αυξήθηκε στο ποσό των 54.346,29€ έναντι 29.611,56€ της αρχικής σύμβασης ήτοι αυξήθηκε κατά 24.734,73€. Τμήμα του κονδυλίου της αναθεώρησης καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου (ποσού 1,27€). Η υπόλοιπη αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης κατά 24.733,46€ (30.669,49€ με Φ.Π.Α.) αυξάνει την συνολική δαπάνη της σύμβασης.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των 606.669,48€ (με Φ.Π.Α. 24%) δηλαδή σε επί πλέον δαπάνη έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 30.669,49€

Η αύξηση της συμβατικής δαπάνης οφείλεται εξολοκλήρου στην αύξηση του κονδυλίου της Αναθεώρησης.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Στοιχεία αναδόχου: «Κ/Ξ ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ», ΑΦΜ: 800727172, Σερρών,

ΕΔΡΑ: Μεραρχίας 56 Σέρρες, Τ.Κ. 62123, ΤΗΛ.: 2321057646, email: tairisike@gmail.com)

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 575.999,99€ με ΦΠΑ (24%) και 464.516,12€ (χωρίς ΦΠΑ 24%),

περιληπτική περιγραφή: τακτοποίηση της αυξομείωσης των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με το Ν.4412/16 άρθρο 156 §3 περίπτωση (β),

CPV: 45233140-2 οδικά έργα.

ΑΔΑ Ανάληψης: ΨΣΝΙ7ΛΛ-ΤΑ2 ποσού 900.000,00€ και Ψ1ΖΠ7ΛΛ-0ΘΦ ποσού 30.669,49€.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC013269991/2023-08-18.

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: όχι.

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο ανάθεσης: μόνο βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): εννέα (9) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 575.999,99€.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι.

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι.

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (NUTS:EL526).

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΑΤΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Χαβατζάς Γ. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 2^ο Α.Π.Ε., ο οποίος περιλαμβάνει την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών και την αναθεώρηση των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού Αγ. Ιωάννη προς Οινούσσα», προϋπολογισμού 900.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), με Ανάδοχο την «Κ/Ξ ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ», ΑΦΜ: 800727172, και κλείνει στο ποσό των 606.669,48€ (με Φ.Π.Α. 24%) δηλαδή σε επί πλέον δαπάνη έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 24.733,46€ (30.669,49€ με Φ.Π.Α.)

Η αύξηση της συμβατικής δαπάνης οφείλεται εξολοκλήρου στην αύξηση του κονδυλίου της Αναθεώρησης.

Η χρήση «επί έλασσον δαπανών» δεν ξεπερνάει το 20% της συμβατικής δαπάνης της αντίστοιχης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά το 10% της δαπάνης της αρχικής αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία είναι ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ, είναι:

Στοιχεία αναδόχου: «Κ/Ξ ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ», ΑΦΜ: 800727172, Σερρών, ΕΔΡΑ: Μεραρχίας 56 Σέρρες, Τ.Κ. 62123, ΤΗΛ.: 2321057646, email: tairisike@gmail.com)
Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 575.999,99€ με ΦΠΑ (24%) και 464.516,12€ (χωρίς ΦΠΑ 24%),
περιληπτική περιγραφή: τακτοποίηση της αυξομείωσης των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με το Ν.4412/16 άρθρο 156 §3 περίπτωση (β),

CPV: 45233140-2 οδικά έργα.

ΑΔΑ Ανάληψης: ΨΣΝΙ7ΛΛ-ΤΑ2 ποσού 900.000,00€ και **Ψ1ΖΠ7ΛΛ-0ΘΦ** ποσού 30.669,49€.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC013269991/2023-08-18.

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: όχι.

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο ανάθεσης: μόνο βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): εννέα (9) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 575.999,99€.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι.

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι.

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (NUTS:EL526).

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΠ 2023 της Π.Ε. Σερρών με ενάρθρο έργου 2131ΣΕΡ003ΙΔΠ23.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 511/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού Αγ. Ιωάννη προς Οινούσσα

Π/Υ: 900.000,00 €

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2131ΣΕΡ003ΙΠΔ23

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΪΡΗΣ ΙΚΕ

2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας																				
Α/Α	ΑΡΘΡΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙ ΟΥ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗ ΣΗΣ	ΜΟΝ ΜΕΤ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ				1ος ΑΠΕ				2ος ΑΠΕ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΕΣ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΕΣ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ			ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ
											ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ	
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)																				
1	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	100,00	1,00	100,00		100,00	1,00	100,00		0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	100,00
2	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m2	27.500,00	1,15	31.625,00		31.222,03	1,15	35.905,33		31.222,03	1,15	35.905,33		4.280,33		4.280,33	0,00
3	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m2	55.000,00	0,45	24.750,00		62.444,06	0,45	28.099,83		62.444,06	0,45	28.099,83		3.349,83		3.349,83	0,00
4	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421Β	ton	2.640,00	80,38	212.203,20		3.006,39	80,38	241.653,63		3.006,39	80,38	241.653,63		29.450,43		29.450,43	0,00
5	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m2	27.500,00	7,89	216.975,00		32.151,01	7,89	253.671,47		32.151,01	7,89	253.671,47		36.696,47		36.696,47	0,00
6	ΝΑ ΟΙΚ Σ\20.30.01	Αποζημίωση για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΕΚ	ΟΙΚ.2171	M3	1.100,00	6,00	6.600,00		1.322,955	6,00	7.937,73		1.491,34	6,00	8.948,04		2.348,04		2.348,04	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							492.253,20			0,00	567.367,99			0,00	568.278,30		76.125,10		76.125,10	100,00
ΕΚΠΤΩΣΗ						0,36	177.211,15				204.252,48				204.580,19		27.405,04		27.405,04	36,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							315.042,05	315.042,05			363.115,51	363.115,51			363.698,11	363.698,11	48.720,06		48.720,06	64,00

Α/Α	ΑΡΘΡΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙ ΟΥ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗ ΣΗΣ	ΜΟΝ ΜΕΤ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΕΣ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΕΣ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ			ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ
											ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ	
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ																				
7	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m2	2.240,00	3,80	8.512,00		2.240,00	3,80	8.512,00		2.000,00	3,80	7.600,00		0,00		0,00	912,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							8.512,00				8.512,00				7.600,00		0,00		0,00	912,00
ΕΚΠΤΩΣΗ							0,36	3.064,32			3.064,32				2.736,00		0,00		0,00	328,32
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							5.447,68	5.447,68			5.447,68	5.447,68			4.864,00	4.864,00	0,00		0,00	583,68
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								320.489,73				368.563,19				368.562,11	48.720,06	0,00	48.720,06	647,68
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%				18%				57.688,15				66.341,37				66.341,18	8.769,61	0,00	8.769,61	116,58
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. + Ο.Ε								378.177,88				434.904,56				434.903,29	57.489,67	0,00	57.489,67	764,26
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ				15%				56.726,68											0,00	56.726,68
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ								434.904,56				434.904,56				434.903,29			57.489,67	57.490,94
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						29.611,56				29.611,56				54.346,29			24.734,73	0,00
		ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ						464.516,12				464.516,12				489.249,58			82.224,40	57.490,94
Φ.Π.Α				24%				111.483,87				111.483,87				117.419,90			19.733,86	13.797,83
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ								575.999,99				575.999,99				606.669,48			101.958,26	71.288,77

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ :	82.224,40	[1]
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	56.726,68	[2]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ :	688,74	[3.1]
ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	0,00	[4]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ :	75,52	[3.2]


Ο παρών 2ος ΑΠΕ κλείνει με υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου ήτοι : 606.669,48 € που οφείλετε στην ανάθεωρηση των εργασιών.

ΟΡΙΟ 10% [ΑΣ]= 37.817,79 OK

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Το σύνολο δαπάνης νέων εργασιών είναι μικρότερο ή ίσο από το αρχικό ποσό των απροβλέπτων;	ΝΑΙ	0,00	≤	56.726,68
2. Το επιτρεπόμενο ποσό "απορρόφηση επί ελαττον για υπερσυμβατικές δαπάνες άλλης ομάδας είναι [3.1]		688,74	≤	1285,65
3. Το σύνολο της επιπλέον δαπάνης [1] είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα : αρχική δαπάνη απροβλέπτων [2] σύν απορροφούμενη επί ελαττον δαπάνη; ([1]<=[2]+[3.1]+[3.2]) και οφείλετε στην αύξηση της αναθεώρησης κατά 24.734,73 €	ΝΑΙ	82.224,40	≥	57.490,94
4. Τα απρόβλεπτα που απορροφούνται είναι:				
για νέες εργασίες : [4] = 0,00 [5]				
για υπερσυμβατικές εργασίες [1]-[4]-[3.1]-[3.2] = 56.726,68 [6]				
υπόλοιπο απροβλέπτων: [2]-[5]-[6] = 0,00 [7]				

Σέρρες /12/2024
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ



Σέρρες 10 /12/2024
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΜΟΚΤΣΗΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σέρρες 10 /12/2024
Ο Αν. Πρ/νος ΣΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΤΛΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ.
Απόφ. της Υποδ/νσης.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών
Σέρρες / /2025
Ο Αν. Προϊστάμενος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΤΛΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ