



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 16^ο/29-04-2025

Απόφαση 512/2025

ΘΕΜΑ 13^ο: «Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **29 Απριλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 294141/799/24-4-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 13^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 283432/2426/16-4-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 288276/241/22-4-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών , σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την με αρ. 15/02-03-2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 9ΝΒΡ7ΛΛ-ΓΘΙ).
13. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των Ι.Δ.Π. για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023, σύμφωνα με την αριθ. 85/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 17η/14-11-2022, Θέμα 6ο, ΑΔΑ: Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ).
14. Τη με αρ. 672/2023 (Πρακτικό 23ο/06-06-2023) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΗ6Ω7ΛΛ-1Η8). Τον υπ’ αριθ. 84047/12-06-2023 έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
15. Την με αρ. **ΑΔΑΜ 23PROC013101400 2023-07-18** ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
16. Τη με αρ. 1263/2023 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. (πρακτικό 42ο/17-10-2023 ΑΔΑ: ΡΒΚ27ΛΛ-ΚΡΙ), της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ., η οποία ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο του έργου: «Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών» τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ, με ποσοστό έκπτωσης Είκοσι έξι επί τοις εκατό (26,00%) επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης του έργου.
17. Την με αριθ. 1593/2023 (Πρακτικό 49ο/05-12-2023, με (Α.Δ.Α.: ΡΒΠΥ7ΛΛ-ΔΝΩ & ΑΔΑΜ: 23AWRD014030734) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι έξι τοις εκατό (26,00%) επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης του έργου, από την οποία προκύπτει συμβατικό ποσό εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδων (148.000,00€), με τον ΦΠΑ.
18. Την από 30-01-2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ: 24SYMV014188703 και συμβατική δαπάνη 109.378,56€, (εκ των οποίων 80.603,21€ για εργασίες, 14.508,58€ για Γ.Ε. και Ο.Ε., 14.266,77€ για απρόβλεπτες δαπάνες) και επιπλέον το ποσό της

αναθεώρησης 9.976,28€, καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 28.645,16€, που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος του έργου στο ποσό των 148.000,00€ και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 29-01-2025

19. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 847402(7742)/02-12-2024 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑΜ: 24SYMV015885225), ποσού 148.000,00€ με ΦΠΑ.
20. Την υπ' αριθ. 266769(1767)/11-04-2025 (ΑΔΑ: 9ΚΗΕ7ΛΛ-2ΛΠ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης της Υποδ/νσης Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών (Α/Α 2334) ποσού 5.496,28€ με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 2ου ΑΠΕ.
21. Τον 2ο ΑΠΕ (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 153.496,28€ με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με την σύμβαση, και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει.
22. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
23. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης των δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016
24. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 283432/2426/16-4-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 288276/241/22-4-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

σχετικά με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα των εργασιών του έργου: «Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών»

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β' / 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» άρθρο 2 παρ.4.
4. Το με αρ. πρωτ. Οικ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο του Γεν. Διευθυντή της Δ/νσης Προγραμματισμού και Υποδομών περί "Αποφαινομένων οργάνων μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ."
5. Την 2^η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ/οικ.94/11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε –συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148/Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» και της με αρ. πρωτ. οικ.212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089/Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» και της υπ. αριθμ. 249859(3725)/08-04-2024 ΦΕΚ (2793/Β'/17-05-2024) "2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
8. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Αναπλήρωσης Προϊσταμένου στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
9. Την υπ' αριθ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Το υπ' αριθ. 13478/13-03-2025 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο: «.... II. Ως εκ τούτου, ως προς τις περιπτώσεις σύνταξης Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 156 του ν.4412/2016 που ρητώς προεκθέσαμε (συμπληρωματικές εργασίες – ανάλωση κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών – διαχείριση επί έλασσον δαπανών – πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών) και οι οποίες κατά τα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο εμπίπτουν στο γενικότερο πλαίσιο των τροποποιήσεων μιας σύμβασης του δημοσίου έργου, έχουμε την άποψη ότι το αρμόδιο όργανο για την έγκρισή τους είναι η Περιφερειακή Επιτροπή...»
11. Την με αρ. 15/02-03-2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 9ΝΒΡ7ΛΛ-ΓΘΙ).
12. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των Ι.Δ.Π. για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023 την αριθ. 85/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 17η/14-11-2022, Θέμα 6ο, ΑΔΑ: Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ).
13. Τη με αρ. οικ. 310690(3066)/08-05-2023 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου (ΑΔΑ: 9ΚΡΞ7ΛΛ-ΑΞΖ).
14. Τη με αρ. 672/2023 (Πρακτικό 23ο/06-06-2023) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΗ6Ω7ΛΛ-1Η8). Τον υπ' αριθ. 84047/12-06-2023 έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
15. Την με αριθ. 1593/2023 (Πρακτικό 49ο/05-12-2023, με ΑΔΑ: ΡΒΠΥ7ΛΛ-ΔΝΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι έξι τοις εκατό (26,00%) επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης του έργου, από την οποία προκύπτει συμβατικό ποσό εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδων (148.000,00€), με τον ΦΠΑ.
16. Την από 30-01-2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014188703 και συμβατική δαπάνη 109.378,56€, (εκ των οποίων 80.603,21€ για εργασίες, 14.508,58€ για Γ.Ε. και Ο.Ε., 14.266,77€ για απρόβλεπτες δαπάνες) και επιπλέον το ποσό της αναθεώρησης 9.976,28€, καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 28.645,16€, που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος του έργου στο ποσό των 148.000,00€ και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 29-01-2025
17. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 847402(7742)/02-12-2024 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015885225), ποσού 148.000,00€ με ΦΠΑ.
18. Την υπ' αριθ. 266769(1767)/11-04-2025 (ΑΔΑ: 9ΚΗΕ7ΛΛ-2ΛΠ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης της Υποδ/σης Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών (Α/Α 2334) ποσού 5.496,28€ με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 2^{ου} ΑΠΕ.
19. Τον 2^ο ΑΠΕ (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 153.496,28€ με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικείμενου σε σχέση με την σύμβαση.
20. Το άρθρο 20 του Ν. 5053/2023
21. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
22. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης των δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) του έργου του θέματος ύψους 153.496,28€, με ΦΠΑ, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου: «Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών» με ανάδοχο την εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ (ΑΦΜ: 801120187, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: 70 χλμ. Σερρών – Οινούσας, Τ.Κ. 62100, τηλ.: 6972089001, email: stelgalan@gmail.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικείμενου κατά 5.496,28 € με ΦΠΑ.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Στοιχεία αναδόχου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ (ΑΦΜ: 801120187, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: 70 χλμ. Σερρών – Οινούσας, Τ.Κ. 62100, τηλ.: 6972089001, email: stelgalan@gmail.com)

Στοιχεία αντικείμενου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 153.496,28€, με ΦΠΑ (24%) και 123.787,32€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, CPV: 45233139-3

ΑΔΑ Ανάληψης: 9ΚΗΕ7ΛΛ-2ΛΠ ποσού 5.496,28€

ΑΔΑΜ διακήρυξης: 23PROC013101400 2023-07-18

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Μικτή Σύμβαση: Όχι

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων 9επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός τμημάτων: 1
Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): δώδεκα (12) μήνες
Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 123.787,32€
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι
Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (EL526)

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΑΤΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Χαβατζάς Γ. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 2^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) ύψους 153.496,28€, με ΦΠΑ, **ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση** του έργου: «Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού 200.000,00€, **με ανάδοχο την εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ (ΑΦΜ: 801120187, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: 70 χλμ. Σερρών – Οινούσας, Τ.Κ. 62100, τηλ.: 6972089001, email: stelgalan@gmail.com),** ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 5.496,28 € με ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία αναδόχου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ (ΑΦΜ: 801120187, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: 70 χλμ. Σερρών – Οινούσας, Τ.Κ. 62100, τηλ.: 6972089001, email: stelgalan@gmail.com)

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 153.496,28€, με ΦΠΑ (24%) και 123.787,32€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, CPV: 45233139–3

ΑΔΑ Ανάληψης: 9ΚΗΕ7ΛΛ-2ΛΠ ποσού 5.496,28€

ΑΔΑΜ διακήρυξης: 23PROC013101400 2023-07-18

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Μικτή Σύμβαση: Όχι

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων 9επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): δώδεκα (12) μήνες

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 123.787,32€

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (EL526)

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των Ι.Δ.Π. της Π.Ε. Σερρών με ενάριθμο έργου 2131ΣΕΡ001ΙΔΠ23, για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 512/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		Α.Τ.	Μ.Μ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ-ΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		1ος ΑΠΕ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο Α.Π.Ε.		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
							ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ								
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																			
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες		A-2	M3	ΟΔΟ-1123Α	1,65	800,00	1.320,00	700,00	1.155,00	700,00	1.155,00				165,00				
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες		A-4.1	M3	ΟΔΟ-1212	2,60	1.200,00	3.120,00	1.200,00	3.120,00	1.200,00	3.120,00								
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ταφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος		A-14	MM	ΟΔΟ-1310	0,65	15.000,00	9.750,00	15.000,00	9.750,00	15.000,00	9.750,00								
4	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m		A-15	MM	ΟΔΟ-1320	11,50	4.000,00	46.000,00	3.950,00	45.425,00	3.950,00	45.425,00				575,00				
5	Καθαρισμός επιφάνειας ερεισμάτων στην περιοχή των στηθαίων ασφαλείας για την ομαλή απορροή των ομβρίων		NT-1	M2	Σχ. ΟΔΟ-1320	1,80	3.000,00	5.400,00	4.800,00	8.640,00	4.800,00	8.640,00	3.240,00		3.240,00					
6	Εκσκαφή, μεταφορά, καθαρισμός προμήθεια δανείων χωμάτων, κατασκευή επιχώματος, συμπίεση, κατασκευή ερείσματος		NT-2	M2	ΟΙΚ-2171	20,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00								
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							67.590,00		70.090,00		70.090,00	3.240,00		3.240,00	740,00				
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	26,00%						-17.573,40		-18.223,40		-18.223,40	-842,40		-842,40	-192,40				
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							50.016,60		51.866,60		51.866,60	2.397,60		2.397,60	547,60	547,60	0,00	10.003,32	0,00
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																			
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C16/20		B-29.3.1	M3	ΟΔΟ-2532	94,20	30,00	2.826,00	50,00	4.710,00	50,00	4.710,00	1.884,00		1.884,00					
8	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25		B-29.4.1	M3	ΟΔΟ-2522	104,00	30,00	3.120,00	102,00	10.608,00	102,00	10.608,00	7.488,00		7.488,00					
9	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων		B-30.3	ΧΓΡ	ΥΔΡ-7018	1,15	15,00	17,25	3.800,00	4.370,00	3.800,00	4.370,00	4.352,75		4.352,75					
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							5.963,25		19.688,00		19.688,00	13.724,75		13.724,75	0,00				
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	26,00%						-1.550,44		-5.118,88		-5.118,88	-3.568,44		-3.568,44	0,00				
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							4.412,81		14.569,12		14.569,12	10.156,31		10.156,31	0,00	0,00	0,00	882,56	0,00
	ΟΜΑΔΑ Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ																			
10	Κατασκευή ερεισμάτων		Γ-5	M3	ΟΔΟ3311Β	22,10	50,00	1.105,00	50,00	1.105,00	50,00	1.105,00								
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							1.105,00		1.105,00		1.105,00	0,00		0,00	0,00				
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	26,00%						-287,30		-287,30		-287,30	0,00		0,00	0,00				
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							817,70		817,70		817,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	163,54	0,00
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ																			
11	Αποκατάσταση παροχευτικότητας απορροών		NT-3	TEM	Σχ. ΥΔΡ-6053	2,00	1.000,00	2.000,00	400,00	800,00	400,00	800,00				1.200,00				
12	Κιγκλιδώματα γεφυρών, τεχνικών		NT-4	ΧΛΓ	Σχ. ΟΔΟ-2653	3,00	1.000,00	3.000,00	1.430,00	4.290,00	1.430,00	4.290,00	1.290,00		1.290,00					
13	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1		E-8.2.2	M2	ΟΙΚ-6541	133,00	20,00	2.660,00	20,00	2.660,00	20,00	2.660,00								
14	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN40mm (1 1/2΄΄)		E-10.1	TEM	ΟΔΟ-2653	31,10	50,00	1.555,00	50,00	1.555,00	50,00	1.555,00								
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							9.215,00		9.305,00		9.305,00	1.290,00		1.290,00	1.200,00				
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	26,00%						-2.395,90		-2.419,30		-2.419,30	-335,40		-335,40	-312,00				
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							6.819,10		6.885,70		6.885,70	954,60		954,60	888,00	888,00	0,00	1.363,82	0,00

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		Α.Τ.	Μ.Μ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ-ΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		1ος ΑΠΕ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο Α.Π.Ε.		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
							ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ								
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ																			
	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916.		12.01																	
	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916		12.01.01																	
15	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm		12.01.01.05	ΜΜ	ΥΔΡ-6551.5	72,00	50,00	3.600,00	50,00	3.600,00	50,00	3.600,00								
16	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm		12.01.01.06	ΜΜ	ΥΔΡ-6551.6	103,00	50,00	5.150,00	50,00	5.150,00	50,00	5.150,00								
17	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm		12.01.01.07	ΜΜ	ΥΔΡ-6551.7	144,00	50,00	7.200,00	50,00	7.200,00	50,00	7.200,00								
	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U		12.13																	
	Ονομαστικής πίεσης 6 at		12.13.01																	
18	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm		12.13.01.02	ΜΜ	ΥΔΡ-6620.1	2,10	50,00	105,00	50,00	105,00	50,00	105,00								
19	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm		12.13.01.04	ΜΜ	ΥΔΡ-6620.1	3,90	50,00	195,00	50,00	195,00	50,00	195,00								
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							16.250,00		16.250,00		16.250,00	0,00		0,00	0,00				
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	26,00%						-4.225,00		-4.225,00		-4.225,00	0,00		0,00	0,00				
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε΄ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							12.025,00		12.025,00		12.025,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ																			
20	Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m		ΣΤ-4.1.3	ΤΕΜ	ΠΡΣ-5354	6,00	50,00	300,00	50,00	300,00	50,00	300,00								
21	Κοπή και απομάκρυνση ξυλώδων φυτών με μηχανήματα και εργάτες		ΣΤ-6.5	ΣΤΡ	ΠΡΣ-5371	85,00	100,00	8.500,00	100,00	8.500,00	100,00	8.500,00								
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							8.800,00		8.800,00		8.800,00	0,00		0,00	0,00				
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	26,00%						-2.288,00		-2.288,00		-2.288,00	0,00		0,00	0,00				
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ΄ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							6.512,00		6.512,00		6.512,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,40	0,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							80.603,21		92.676,12		92.676,12	13.508,51	0,00	13.508,51	1.435,60	1.435,60	0,00	13.715,64	0,00
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	18,00%						14.508,58		16.681,70		16.681,70	2.431,53	0,00	2.431,53	258,41	258,41	0,00	2.468,82	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						[ΑΣ]	95.111,79		109.357,82		109.357,82	15.940,04	0,00	15.940,04	1.694,01	1.694,01	0,00	16.184,46	0,00
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							14.266,77		20,74		0,00				14.266,77				
	ΣΥΝΟΛΟ II							109.378,56		109.378,56		109.357,82	15.940,04	0,00	15.940,04	15.960,78	1.694,01	0,00	16.184,46	0,00
	Απολογιστικά							0,00		0,00		0,00								
	Αναθεώρηση							9.976,28		9.976,28		14.429,50								
	ΣΥΝΟΛΟ III							119.354,84		119.354,84		123.787,32								
	Φ.Π.Α.24%							28.645,16		28.645,16		29.708,96								
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.							148.000,00		148.000,00		153.496,28								

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	15.940,04
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	14.266,77
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ	1.694,01

0,00

ΟΡΙΟ 10% [ΑΣ] =9.511,18

OK

Η Αρχική Σύμβαση αυξάνεται λόγω αναθεώρησης κατά 5.496,28 € με ΦΠΑ

Σέρρες, 16/04/ 2025
Για την εταιρία

Σέρρες, 16-04-2025
Η Επιβλέπουσα

Σέρρες, 16-04-2025
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε. της Υποδ/σης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Σέρρες, - - 2025
Με την υπ' αριθμ. οικ...
Απόφ. της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Γαλάνης Στυλιανός
Τοπογράφος Μηχανικός

Μπακάλη Χρυσούλα
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β

Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπ. Μηχανικός ΠΕ με Α΄β

Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπ. Μηχανικός ΠΕ με Α΄β
Σελίδα 2 από 2