



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 17^ο/06-05-2025

Απόφαση [571/2025](#)

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έγκριση 4ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης ως προς την Σύμβαση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΠ. ΟΔ. 2, 11, 12, 13)», Προϋπολογισμού 1.100.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **06 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 311985/849/30-4-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντ/ρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, Αναπληρωματικό μέλος Π.Ε
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος η Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 7^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 4ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης ως προς την Σύμβαση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΠ. ΟΔ. 2, 11, 12, 13)», Προϋπολογισμού 1.100.000,00€, σύμφωνα με την εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. ΠΚΜ 183199/734/25-4-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τα άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
13. Την με αριθμ. 813/13-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΕΗ7ΛΛ-ΗΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
14. Την με αριθμό **ΑΔΑΜ: 20PROC007359313 2020-09-23** διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
15. Την αρ. 1320/02-11-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΗΓ7ΛΛ-Π7Σ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
16. Την αρ. 1320/02-11-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΗΓ7ΛΛ-Π7Σ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
17. Την με αριθμ. 1645/21-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ6Π7ΛΛ-46Π και ΑΔΑΜ: 22AWRD010183038) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Δ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 60,44 % επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένη μελέτης του έργου και συνολική δαπάνη 352.126,65€ χωρίς ΦΠΑ και 436.637,05 € με ΦΠΑ 24%.
18. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ19.
19. Την από 31/03/2022 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑ:ΨΙΒΟ7ΛΛ-4ΟΒ) ποσού 436.637,05 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση.
20. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) μέρες με λήξη την 31-03-2023.
21. Την υπ’ αριθμ.294/14-03-2023 Απόφαση Ο.Ε. Π.Κ.Μ. Έγκρισης 1ης Παράτασης έως 30-09-2023 (ΑΔΑ: 93ΦΘ7ΛΛ-Ο55).

22. Την υπ' αριθμ.1090/05-09-2023 Απόφαση Ο.Ε. Π.Κ.Μ. Έγκρισης 2ης Παράτασης έως 08-02-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΓΜ7ΛΛ-4Λ5).
23. Την υπ' αριθμ.67/30-01-2024 Απόφαση Ο.Ε. Π.Κ.Μ. Έγκρισης 3ης Παράτασης έως 08-05-2024 (ΑΔΑ: 675Δ7ΛΛ-ΖΟΟ).
24. Τον 1ο Α.Π.Ε. δαπάνης 436.637,05 € με ΦΠΑ (24%), σε ισοζύγιο με την σύμβαση, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 403854(1807)/12-06-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
25. Τον 2ο Α.Π.Ε. δαπάνης 436.637,05 € με ΦΠΑ (24%), σε ισοζύγιο με την σύμβαση, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 822311(3695)/01-12-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
26. Τον 3ο Α.Π.Ε. δαπάνης 506.735,82 € με ΦΠΑ (24%), σε αύξηση με την σύμβαση κατά 70.098,77 €, λόγω της δαπάνης των απολογιστικών της ασφάλτου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 135192(560)/22-02-2024 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας. (ΑΔΑ:9ΤΣΟ7ΛΛ-Ε2Κ, ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014304281 2024-02-22)
27. Την από 08-05-2024 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
28. Το γεγονός ότι ο χρόνος εγγυήσεως λήγει την 08-08-2025.
29. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου έφτασε μέχρι σήμερα στο ποσό των 543.855,16€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (με την 8η εντολή πληρωμής).
30. Την υπ' αριθ. 1189(784)/14-02-2025 (ΑΔΑ: ΡΩ3Ο7ΛΛ-ΘΣΟ) απόφαση ανάληψης ποσού 37.265,41€ με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 4ου ΑΠΕ ως προς την Αρχική Σύμβαση.
31. Τον 4ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 543.855,16 € με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσίας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση δαπάνης κατά 107.218,11 € από την αρχική σύμβαση και υπέρβαση δαπάνης κατά 37.119,34 € από την εγκεκριμένη δαπάνη 3ος ΑΠΕ, και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει.
32. Την εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. ΠΚΜ 183199/734/25-4-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης ως προς την Σύμβαση του έργου:

" ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΠ. ΟΔ. 2, 11, 12, 13)"

Ο Αναπληρώτης Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α'85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
2. Το Π.Δ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/τ. Α'27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ τ. Β 4302/30-12-2016.
3. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'26 / 31-1-2013) αρμοδιότητας των Περιφερειών, όπως ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης Προϊσταμένων και Αν. Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γεν. Δ/σης Προγρ/σμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
5. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και την με Α.Π. οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β'11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
6. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 646454 (3649)/13-09-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου στην Υποδ/ση Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας
7. Τα άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
8. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
9. Την με αρ. πρωτ. Οικ. Π.Κ.Μ. 113599(573)/23-06-2021 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Πέλλας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.

10. Την με αριθμ. 813/13-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΕΗ7ΛΛ-ΗΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
11. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 20PROC007359313 2020-09-23 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΠ. ΟΔ. 2, 11, 12, 13)», προϋπολογισμού μελέτης: 1.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
12. Την αρ. 1320/02-11-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΗΓ7ΛΛ-Π7Σ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
13. Την αρ. 1320/02-11-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΗΓ7ΛΛ-Π7Σ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
14. Την με αριθμ. 1645/21-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ6Π7ΛΛ-46Π και ΑΔΑΜ: 22AWRD010183038) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Δ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 60,44 % επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένη μελέτης του έργου και συνολική δαπάνη 352.126,65€ χωρίς ΦΠΑ και 436.637,05 € με ΦΠΑ 24%.
15. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ19.
16. Την από 31/03/2022 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑ:ΨΙΒΟ7ΛΛ-4ΟΒ) ποσού 436.637,05 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση.
17. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) μέρες με λήξη την 31-03-2023.
18. Την υπ' αριθμ. 294/14-03-2023 Απόφαση Ο.Ε. Π.Κ.Μ. Έγκρισης 1^{ης} Παράτασης έως 30-09-2023 (ΑΔΑ: 93ΦΘ7ΛΛ-Ο55).
19. Την υπ' αριθμ. 1090/05-09-2023 Απόφαση Ο.Ε. Π.Κ.Μ. Έγκρισης 2^{ης} Παράτασης έως 08-02-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΓΜ7ΛΛ-4Λ5).
20. Την υπ' αριθμ. 67/30-01-2024 Απόφαση Ο.Ε. Π.Κ.Μ. Έγκρισης 3^{ης} Παράτασης έως 08-05-2024 (ΑΔΑ: 675Δ7ΛΛ-ΖΟΟ).
21. Τον 1^ο Α.Π.Ε. δαπάνης 436.637,05 € με ΦΠΑ (24%), σε ισοζύγιο με την σύμβαση, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 403854(1807)/12-06-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
22. Τον 2^ο Α.Π.Ε. δαπάνης 436.637,05 € με ΦΠΑ (24%), σε ισοζύγιο με την σύμβαση, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 822311(3695)/01-12-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
23. Τον 3^ο Α.Π.Ε. δαπάνης 506.735,82 € με ΦΠΑ (24%), σε αύξηση με την σύμβαση κατά 70.098,77 €, λόγω της δαπάνης των απολογιστικών της ασφάλτου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 135192(560)/22-02-2024 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας. (ΑΔΑ:9ΤΣΟ7ΛΛ-Ε2Κ, ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014304281 2024-02-22)
24. Την από 08-05-2024 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
25. Το γεγονός ότι ο χρόνος εγγυήσεως λήγει την 08-08-2025.
26. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου έφτασε μέχρι σήμερα στο ποσό των 543.855,16€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (με την 8η εντολή πληρωμής).
27. Την υπ' αριθ. 1189(784)/14-02-2025 (ΑΔΑ: ΡΩ3Ο7ΛΛ-ΟΣΟ) απόφαση ανάληψης ποσού 37.265,41€ με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 4ου ΑΠΕ ως προς την Αρχική Σύμβαση.
28. Τον 4^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 543.855,16 € με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσίας μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση δαπάνης κατά 107.218,11 € από την αρχική σύμβαση και υπέρβαση δαπάνης κατά 37.119,34 € από την εγκεκριμένη δαπάνη 3^{ος} ΑΠΕ
29. Το άρθρο 20, του Ν. 5056/2023.
30. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
31. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 4^{ΟΥ} Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 543.855,16 € με ΦΠΑ (24%) και 438.592,87 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) ως προς την Σύμβαση που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσίας μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΠ. ΟΔ. 2, 11, 12, 13)", με Ανάδοχο τον ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Δ.Ε. (ΑΦΜ: 051679561, ΔΟΥ Έδεσσας, ΕΔΡΑ: Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200 Έδεσσα, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: tzinaross@gmail.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικείμενου κατά 107.218,11 € με ΦΠΑ 24%. Σε σχέση με την Σύμβαση και κατά 37.119,34 € από τον εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Στοιχεία αναδόχου: ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Δ.Ε. (ΑΦΜ: 051679561, ΔΟΥ Έδεσσας, ΕΔΡΑ: Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200 Έδεσσα, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: tzinaross@gmail.com)

Στοιχεία αντικείμενου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 543.855,16 € με ΦΠΑ (24%) και 438.592,87 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, CPV: 45233120-6 έργα οδοποιίας.

ΑΔΑ Ανάληψης: ΡΩ3Ο7ΛΛ-ΟΣΟ ποσού 37.265,41€ που αφορά στην Σύμβαση.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC009095301/2021-08-20.

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: όχι.

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο ανάθεσης: μόνο βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): είκοσι πέντε (25) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 438.592,87 €.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι.

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι.

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Πέλλα (EL524).

ΕΔΕΣΣΑ 25-04-2025

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μηχ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 4^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 543.855,16 € με ΦΠΑ (24%) και **438.592,87 €** (χωρίς ΦΠΑ 24%), ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΠ. ΟΔ. 2, 11, 12, 13)", **προϋπολογισμού 1.100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ., με Ανάδοχο την ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΦΜ: 051679561, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΕΔΡΑ: Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: tzinaross@gmail.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 107.218,11 € με ΦΠΑ 24%. από την σύμβαση και κατά 37.119,34 € από τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ.**

Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία αναδόχου: ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Δ.Ε. (ΑΦΜ: 051679561, ΔΟΥ Έδεσσας, ΕΔΡΑ: Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200 Έδεσσα, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: tzinaross@gmail.com)

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 543.855,16 € με ΦΠΑ (24%) και 438.592,87 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, **CPV: 45233120-6 έργα οδοποιίας.**

ΑΔΑ Ανάληψης: ΡΩ307ΛΛ-0ΣΟ ποσού **37.265,41€** που αφορά στην Σύμβαση.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC009095301/2021-08-20.

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: όχι.

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο ανάθεσης: μόνο βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.
Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): είκοσι πέντε (25) μήνες.
Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 438.592,87 €.
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι.
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι.
Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Πέλλα (EL524).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ19.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 571/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη