



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 18^ο/13-05-2025

Απόφαση 603/2025

ΘΕΜΑ 5^ο: «Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης λόγω αναθεώρησης ως προς την Αρχική και Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» Προϋπολογισμού 100.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **13 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 333138/923/08-05-2025 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 5^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης λόγω αναθεώρησης ως προς την Αρχική και Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» Προϋπολογισμού 100.000,00€, σύμφωνα με την εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. ΠΚΜ 257392/1074/30-4-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τα άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
13. Την με αρ. Πρωτ. 16/14-11-2022 Απόφαση του Δήμου Σκύδρας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.
14. Την με αριθμ. 780/27-06-2023 (ΑΔΑ: 97157ΛΛ-7ΧΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
15. Την με αριθμό **ΑΔΑΜ: 23PROC013066023 2023-07-12** διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου, προϋπολογισμού μελέτης: 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
16. Την αρ. 1020/22-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΑΘ7ΛΛ-ΩΘΒ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
17. Την με αριθμ. 1146/19-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΚΘΡ7ΛΛ-ΨΔΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 25,08% και συνολική προσφορά 74.924,621 € (με ΦΠΑ 24%).
18. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος των Ιδίων Πόρων ΠΕ Πέλλας ΠΚΜ με κωδικό αριθμό έργου 3351ΠΕΛ001ΙΔΠ21 και από πιστώσεις του Δήμου Σκύδρας.
19. Την από 13/10/2023 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑ: (6ΩΜ57ΛΛ-659) και ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013582000 2023-10-13) ποσού 74.924,62 € με Φ.Π.Α. 24% και 60.423,08€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. και αναθεώρηση.
20. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (366) μέρες με λήξη την 13-10-2024.
21. Την από 23-10-2024 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών
22. Την από 10-10-2024 υποβολή της τελικής επιμέτρησης η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ708170(3280)/10-02-2025 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/σας Υπηρεσίας.
23. Το γεγονός ότι ο χρόνος εγγυήσεως λήγει την 23-01-2026.

24. Την με αρ. 729/28-05-2024 (**ΑΔΑ:6ΦΟΧ7ΛΛ-62Ν**, ΑΔΑΜ:24AWRD014854134 2024-05-31) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου, κόστους 11.206,600 € με Φ.Π.Α.
25. Την με αρ. πρωτ. οικ.ΠΚΜ474554(2201)/04-07-2024 απόφαση της Υ/δνσης Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου κόστους 86.130,62€ (με Φ.Π.Α.) σημειώνοντας υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 11.206,00€.
26. Την με αρ. πρωτ. οικ.ΠΚΜ103891(420)/12-02-2025 (ΑΔΑ:Ψ31Β7ΛΛ-ΨΓΦ, 25SYMV016294816 2025-02-12) απόφαση της Υ/δνσης Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας περί έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου κόστους 86.130,62€, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με τον 1^ο ΑΠΕ και την 1^η ΣΣΕ.
27. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου θα φτάσει μέχρι στο ποσό των 98.283,65€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (με την υπό σύνταξη της 2ης εντολή πληρωμής).
28. Την υπ' αριθ. ΠΚΜ84861(615)/06-02-2025 (**ΑΔΑ: 6Χ137ΛΛ-7ΓΛ**) απόφαση ανάληψης ποσού 24.500,00€ με την οποία καλύπτεται το σύνολο της αύξησης του 3^{ου} ΑΠΕ. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
29. Τον 3^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 98.283,65€ με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσίας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου της Αρχικής ποσού 85.561,71€ με ΦΠΑ24% και της Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 12.721,94€ με ΦΠΑ24%) και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με την Αρχική κατά 10.637,09€, και σε σχέση με την Συμπληρωματική κατά 1.515,94€, ο οποίος υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει.
30. Την εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. ΠΚΜ 257392/1074/30-4-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Ήσσονος σημασίας λόγω αναθεώρησης ως προς την Αρχική και την Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου:
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ»

Ο Αναπληρώτης Προϊστάμενος της Υποδ/νσης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α'85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
2. Το Π.Δ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/τ. Α'27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ τ. Β 4302/30-12-2016.
3. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'26 / 31-1-2013) αρμοδιότητας των Περιφερειών, όπως ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης Προϊσταμένων και Αν. Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γεν. Δ/σης Προγρ/σμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
5. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και την με Α.Π. οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β'/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
6. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 646454 (3649)/13-09-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου στην Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας
7. Τα άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
8. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

9. Την με αρ. Πρωτ. 16/14-11-2022 Απόφαση του Δήμου Σκύδρας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.
10. Την με αριθμ. 780/27-06-2023 (ΑΔΑ: 97157ΛΛ-7ΧΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
11. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC013066023 2023-07-12 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης: 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
12. Την αρ. 1020/22-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΑΘ7ΛΛ-ΩΘΒ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
13. Την με αριθμ. 1146/19-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΚΘΡ7ΛΛ-ΨΔΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 25,08% και συνολική προσφορά 74.924,621 € (με ΦΠΑ 24%).
14. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος των Ιδίων Πόρων ΠΕ Πέλλας ΠΚΜ με κωδικό αριθμό έργου 3351ΠΕΛ001ΙΔΠ21 και από πιστώσεις του Δήμου Σκύδρας.
15. Την από 13/10/2023 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑ: (6ΩΜ57ΛΛ-659) και ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013582000 2023-10-13) ποσού 74.924,62 € με Φ.Π.Α. 24% και 60.423,08€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. και αναθεώρηση.
16. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (366) μέρες με λήξη την 13-10-2024.
17. Την από 23-10-2024 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών
18. Την από 10-10-2024 υποβολή της τελικής επιμέτρησης η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ708170(3280)/10-02-2025 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/σας Υπηρεσίας.
19. Το γεγονός ότι ο χρόνος εγγυήσεως λήγει την 23-01-2026.
20. Την με αρ. 729/28-05-2024 (ΑΔΑ:6ΦΟΧ7ΛΛ-62Ν, ΑΔΑΜ:24ΑΥΡΔ014854134 2024-05-31) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου, κόστους 11.206,600 € με Φ.Π.Α.
21. Την με αρ. πρωτ. οικ.ΠΚΜ474554(2201)/04-07-2024 απόφαση της Υ/δνσης Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου κόστους 86.130,62€ (με Φ.Π.Α.) σημειώνοντας υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 11.206,00€.
22. Την με αρ. πρωτ. οικ.ΠΚΜ103891(420)/12-02-2025 (ΑΔΑ:Ψ31Β7ΛΛ-ΨΓΦ, 25ΣΥΜΝ016294816 2025-02-12) απόφαση της Υ/δνσης Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου κόστους 86.130,62€, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ και την 1η ΣΣΕ.
23. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου θα φτάσει μέχρι στο ποσό των 98.283,65€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (με την υπό σύνταξη της 2ης εντολή πληρωμής).
24. Την υπ' αριθ. ΠΚΜ84861(615)/06-02-2025 (ΑΔΑ: 6Χ137ΛΛ-7ΓΛ) απόφαση ανάληψης ποσού 24.500,00€ με την οποία καλύπτεται το σύνολο της αύξησης του 3ου ΑΠΕ. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
25. Τον 3ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 98.283,65€ με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου της Αρχικής ποσού 85.561,71€ με ΦΠΑ24% και της Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 12.721,94€ με ΦΠΑ24%) και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικείμενου σε σχέση με την Αρχική κατά 10.637,09€, και σε σχέση με την Συμπληρωματική κατά 1.515,94€, ο οποίος υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.
26. Το άρθρο 20, του Ν. 5056/2023.
27. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
28. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 98.283,65€ με ΦΠΑ (24%) και 79.261,01 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου: " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ", με Ανάδοχο τον ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 801091058, ΔΟΥ Έδεσσας, ΕΔΡΑ: Οδός Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: zarkadascompany@gmail.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικείμενου σε σχέση με την Αρχική κατά 10.637,09€ και σε σχέση με την Συμπληρωματική κατά 1.515,94€.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Στοιχεία αναδόχου: ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 801091058, ΔΟΥ Έδεσσας, ΕΔΡΑ: Οδός Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: zarkadascompany@gmail.com)

Στοιχεία αντικείμενου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 98.283,65€ με ΦΠΑ (24%) και 79.261,01 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, CPV: 45233120-6 έργα οδοποιίας.

ΑΔΑ Ανάληψης (ΑΔΑ: 6Χ137ΛΛ-7ΓΛ) ποσού 24.500,00 ευρώ που αφορά στο σύνολο του έργου.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC013066023 2023-07-12

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: όχι.

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο ανάθεσης: μόνο βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): δώδεκα (12) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 79.261,01 €.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι.

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι.

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Πέλλα (ΕΛ524).

ΕΔΕΣΣΑ 30-04-2025

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μηχ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 3^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 98.283,65€ με ΦΠΑ (24%) και **79.261,01 €** (χωρίς ΦΠΑ 24%), ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του έργου: " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ", **προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ., με Ανάδοχο τον ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 801091058, ΔΟΥ Έδεσσας, ΕΔΡΑ: Οδός Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: zarkadascompany@gmail.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με την Αρχική κατά 10.637,09€ και σε σχέση με την Συμπληρωματική κατά 1.515,94€.**

Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία αναδόχου: ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 801091058, ΔΟΥ Έδεσσας, ΕΔΡΑ: Οδός Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: zarkadascompany@gmail.com)

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 98.283,65€ με ΦΠΑ (24%) και **79.261,01 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)** περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, **CPV: 45233120-6 έργα οδοποιίας.**

ΑΔΑ Ανάληψης (ΑΔΑ: 6Χ137ΛΛ-7ΓΛ) ποσού 24.500,00 ευρώ που αφορά στο σύνολο του έργου.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC013066023 2023-07-12

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: όχι.

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο ανάθεσης: μόνο βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): δώδεκα (12) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 79.261,01 €.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι.

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι.

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Πέλλα (EL524).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος των Ιδίων Πόρων ΠΕ Πέλλας ΠΚΜ με κωδικό αριθμό έργου 3351ΠΕΛ001ΙΔΠ21 και από πιστώσεις του Δήμου Σκύδρας.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 603/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Μελέτης : 16/2022

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε.

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Αρχική σύμβαση																				
	Εργασίες προϋπολογισμού																				
	1 Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																				
	1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΟΔΟ 1123.Α	Α1	m3	371,85	0,70	260,30		300,00	0,70	210,00		167,26	0,70	117,08			143,22		92,92
	2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΝΟΔΟ 1510	Α2	m3	200,00	8,85	1.770,00		160,00	8,85	1.416,00		160,00	8,85	1.416,00			354,00		
	3	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΟΔΟ 1530	Α3	m3	200,00	1,05	210,00		160,00	1,05	168,00		160,00	1,05	168,00			42,00		
	Άθροισμα: 1 Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						2.240,30			1.794,00				1.701,08		539,22			92,92		
Αφαιρείται έκπτωση				27,00%		604,88	27,00%			484,38	27,00%			459,29		145,59			25,09		
Σύνολο : 1 Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						1.635,42	1.635,42			1.309,62	1.309,62			1.241,79	1.241,79		393,63		67,83		
2 Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)																					
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΟΔΟ 3211Β	Β1	m2	1.299,00	3,42	4.442,58		250,00	3,42	855,00		250,00	3,42	855,00			3.587,58			
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα), σε βάθος έως 4 cm	ΝΟΔΟ 1132	Β2	m2	4.294,00	1,15	4.938,10		1.000,00	1,15	1.150,00		1.000,00	1,15	1.150,00			3.788,10			
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΟΔΟ 4110	Β3	m2	1.299,00	1,20	1.558,80		25,00	1,20	30,00		25,00	1,20	30,00			1.528,80			
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΟΔΟ 4120	Β4	m2	4.294,00	0,45	1.932,30		6.174,00	0,45	2.778,30		6.174,00	0,45	2.778,30		846,00				
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521Β	Β5	m2	5.595,4924	7,92	44.316,30		7.792,23	7,92	61.714,46		7.792,23	7,92	61.714,46		17.398,16				
	Άθροισμα: 2 Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)						57.188,08				66.527,76				66.527,76		18.244,16	8.904,48			
	Αφαιρείται έκπτωση				25,00%		14.297,02		25,00%		16.631,94		25,00%		16.631,94		4.561,04	2.226,12			
	Σύνολο : 2 Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)						42.891,06		42.891,06				49.895,82	49.895,82			49.895,82	49.895,82	13.683,12	6.678,36	
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού						44.526,48			51.205,44			51.137,61	13.683,12	7.071,99		67,83				
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ				18,00 %		8.014,77	18,00 %		9.216,98	18,00 %		9.204,77	2.462,96	1.272,96		12,21				
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού						52.541,25			60.422,42			60.342,38	16.146,08	8.344,95		80,04				
	Απρόβλεπτα						7.881,19									7.881,19					
Άθροισμα						60.422,44			60.422,42			60.342,38	16.146,08	16.226,14		80,04					
	Αναθεώρηση						0,64			0,66			8.659,00	8.658,36		8.658,34					
	Άθροισμα						60.423,08			60.423,08			69.001,38	24.804,44	16.226,14	8.658,34	80,04				
	ΦΠΑ				24,00 %		14.501,54	24,00 %		14.501,54	24,00 %		16.560,33	5.953,07	3.894,27	2.078,00	19,21				
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ						74.924,62			74.924,62			85.561,71	30.757,51	20.120,41	10.736,34	99,25				
	Σε μεταφορά																				

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά																			
	1η Συμπληρωματική Σύμβαση																			
	Εργασίες προϋπολογισμού																			
	1 Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)																			
1	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΟΔΟ 4421Β	N.T. 1	ton					123,62	82,60	10.211,01		123,62	82,60	10.211,01		1.331,51			
	Άθροισμα: 1 Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)										10.211,01				10.211,01		1.331,51			
	Αφαιρείται έκπτωση								25,00%		2.552,75		25,00%		2.552,75		332,88			
	Σύνολο : 1 Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)										7.658,26	7.658,26			7.658,26	7.658,26	998,63			
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού								7.658,26			7.658,26	7.658,26			7.658,26	998,63			
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %			1.378,49	18,00 %			1.378,49	179,75			
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού											9.036,75				9.036,75	1.178,38			
	Απρόβλεπτα																1.178,75			
	Άθροισμα											9.036,75				9.036,75	1.178,38	1.178,75		
	Αναθεώρηση											0,35				1.222,88	1.222,88		1.222,53	
	Άθροισμα											9.037,10				10.259,63	2.401,26	1.178,75	1.222,53	
	ΦΠΑ								24,00 %			2.168,90	24,00 %			2.462,31	576,30	282,90	293,41	
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ											11.206,00				12.721,94	2.977,56	1.461,65	1.515,94	

Υπερβάσεις Συμπληρωματικών Συμβάσεων	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Διαφορές
Σύνολο εργασιών	52.541,25	9.036,75	
Απρόβλεπτα	7.881,19		
Αθροισμα	60.422,44	9.036,75	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 9.036,75 ή ποσοστό 14,96%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	0,64	1.222,88	
Αθροισμα	60.423,08	10.259,63	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 10.259,63 ή ποσοστό 16,98%
ΦΠΑ	14.501,54	2.462,31	
Σύνολο με ΦΠΑ	74.924,62	12.721,94	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 12.721,94 ή ποσοστό 16,98%

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (2ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (3ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	69.459,17	69.379,13	
Απρόβλεπτα			
Αθροισμα	69.459,17	69.379,13	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 80,04 ή ποσοστό 0,12%
Αναθεώρηση	1,01	9.881,88	
Αθροισμα	69.460,18	79.261,01	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 9.800,83 ή ποσοστό 14,11%
ΦΠΑ	16.670,44	19.022,64	
Σύνολο με ΦΠΑ	86.130,62	98.283,65	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 12.153,03 ή ποσοστό 14,11%

Έδεσσα 25/04/2025
Ο ανάδοχος
Για την "ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε."

Ζαρκάδας Απόστολος
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Έδεσσα 25/04/2025
Ο επιβλέπων

Σαπίδης Χρήστος
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' β

Έδεσσα 25/04/2025
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων

Καραπαναγιωτίδης Λάζαρος
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β