



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 18^ο/13-05-2025

Απόφαση [641/2025](#)

ΘΕΜΑ 43^ο: «Έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα, του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Μελέτης για την διαμόρφωση Ισόπεδου Κόμβου στη διασταύρωση Εθνικής Οδού προς Άγιο Αθανάσιο» Προϋπολογισμός μελέτης: 100.050,00Ευρώ (πλέον ΦΠΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **13 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 333138/923/08-05-2025 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 43^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα, του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Μελέτης για την διαμόρφωση Ισόπεδου Κόμβου στη διασταύρωση Εθνικής Οδού προς Άγιο Αθανάσιο» Προϋπολογισμός μελέτης: 100.050,00Ευρώ (πλέον ΦΠΑ)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.327384/4307/7-5-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 332/7-5-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΚΜ (πράξη 38η της 6ης συνεδρίασης της 21-09-2020) για το κριτήριο ανάθεσης σύμβασης σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και για την για την εφαρμογή του άρθρου 86 παρ 6 του Ν. 4412/2016
13. Την υπ. αριθμ. 112/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αριθμός συνεδρίασης 14η/22-10-2020, ΑΔΑ: ΨΤΧ77ΛΛ-ΥΔΠ) περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης του θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 86 του ν.4412/2016.
14. Το με αρ. πρωτ. οικ.350318(4769)/10-06-2021 αίτημα ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 21REQ008744562 2021-06-10) το οποίο εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 353543(8202)/22-06-2021 (ΑΔΑΜ 20REQ008805024 2021-06-24) απόφαση.
15. Τη υπ. αριθμ. 804/2021 (Πρακτικό 29º/13-07-2021, ΑΔΑ: ΨΗΘ07ΛΛ-ΛΞΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί έγκρισης της διακήρυξης, των όρων αυτής και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για τη μελέτη του θέματος.
16. Το με αρ. πρωτ. 182397/27-08-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης.
17. Την ανάρτηση της Διακήρυξης και της Προκήρυξης σύμβασης του έργου στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., οι οποίες έλαβαν αριθμούς **ΑΔΑΜ 21PROC009028875 2021-08-04** και **21PROC009028735 2021-08-04** αντίστοιχα.

18. Την υπ. αριθμ. 1156/2021 (Πρακτικό 39º/28-09-2021, ΑΔΑ: ΨΥΤ37ΛΛ-ΗΘΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί έγκρισης του από 21-09-2021 πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού.
19. Το με αρ. πρωτ. 236503/12-10-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης.
20. Το με αρ. πρωτ. οικ.632119(8288)/06-09-2021/ΔΤΕ/ΠΚΜ έγγραφο με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ. Αριθμ. 1156/2021 της Ο.Ε. στους προσφέροντες και προσκλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης καθώς επειδή υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 της διακήρυξης δεν εφαρμόζεται η προθεσμία άσκησης της προδικαστικής προσφυγής και η άσκηση της.
21. Την αριθμ. 1700/28-12-2021 (**Α.Δ.Α.: 9ΦΠ27ΛΛ-Χ3Ζ** & ΑΔΑΜ: 21AWRD009877671) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Έγκριση:1. του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της μελέτης:
22. Την από 23-02-2022 (22SYMV010113026) σύμβαση για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος.
23. Την με την αρ. πρωτ. οικ.297428(5146)/03-05-2023 απόφαση έγκρισης των παραδοτέων του σταδίου της προκαταρκτικής μελέτης.
24. Τη με αρ. πρωτ. 536597(9454)/04-08-2023/ΔΤΕ/ΠΚΜ εμπρόθεσμη υποβολή του σταδίου της οριστικής μελέτης και της με αρ. πρωτ. 33588(344)/15-01-2024/ΔΤΕ/ΠΚΜ υποβολής των αναμορφωμένων – τροποποιημένων μελετών για την περαιτέρω αύξηση της οδικής ασφάλειας, σε συνέχεια σύσκεψης μεταξύ της επιβλέπουσας υπηρεσίας και του αναδόχου.
25. Την με αρ. πρωτ. 738718(12926)/03-11-2023 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράτασης της μελέτης και την με αρ.πρωτ. 33570(343)/23-01-2024 απόφαση έγκρισης του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 «Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου».
26. Το με αρ. πρωτ. οικ.258279(3573)/10-04-2024 έγγραφο προς την ΟΣΕ Α.Ε. με το οποίο στάλθηκαν τα σχέδια που αφορούν στην κατασκευή των οδογεφυρών επί της σιδηροδρομικής γραμμής α. οδογέφυρα Κ/Δ της Σιδ/κης γραμμής Θεσσαλονίκης – Ειδομένης της ενωτικής οδού Σίνδου (τεχνικό Τ1) και β. οδογέφυρα Κ/Δ της Σιδ/κης γραμμής Θεσσαλονίκης – Αθήνας της ενωτικής οδού Σίνδου (τεχνικό Τ12) για να δοθεί η απαιτούμενη σύμφωνη γνώμη και τις συσκέψεις – επικοινωνίες με τον ΟΣΕ Α.Ε που πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια του απαντητικού εγγράφου του.
27. Την υπ' αρ. πρ. 4525/07.11.2024 (ΑΔΑ: ΨΖΩ37ΛΛ-Α4Ν & ΑΔΑΜ: 24AWRD015736017 2024-11-07) Απόφαση Ανάθεσης ΕΥΔ-ΕΠ/ΠΚΜ με την οποία ανατέθηκε η Υπηρεσία "Εμπειρογνωμοσύνη πιστοποίησης Notified Body (NoBo) και Ανεξάρτητου Εκτιμητή Ασφάλειας Assessment Body (AsBo)", η οποία αφορά τις ανωτέρω οδογέφυρες, η οποία παραλήφθηκε με το από 16-12-2024 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
28. Την υπ' αρ. πρ. 4488/07.11.2024 (ΑΔΑ: 6ΝΩΘ7ΛΛ-ΟΗΚ & ΑΔΑΜ: 24AWRD015726842 2024-11-07) Απόφαση Ανάθεσης ΕΥΔ-ΕΠ/ΠΚΜ με την οποία ανατέθηκε η υπηρεσία "Εμπειρογνωμοσύνη για τη σύνταξη ανάλυσης επικινδυνότητας σύμφωνα με το παράρτημα Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΚ) 402/2013, στα πλαίσια εκπόνησης και ολοκλήρωσης της μελέτης: «Ενωτική Οδός Σίνδου»" η οποία αφορά τις ανωτέρω οδογέφυρες, η οποία παραλήφθηκε με το από 16-12-2024 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
29. Την υπ' αριθμ. 23/2025 (αρ. συνεδρίασης 6ª/31-03-2025) «Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025» (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ)
30. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 251490(4642)/11-04-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 2257 (**ΑΔΑ: 99177ΛΛ-ΒΡΦ**).

31. Τη θετική γνωμοδότηση επί της έγκρισης του 1^{ου} συγκριτικού πίνακα, του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης για τη μελέτη του θέματος, του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΚΜ (Συνεδρία 3^η, Πράξη 4^η, 30-04-2025), συνολικής δαπάνης 182.169,8Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), δηλαδή αναλυτικά: αρχικής σύμβασης 121.517,02Ευρώ και συμπληρωματικής σύμβασης 60.652,06Ευρώ
32. Την αριθμ. πρωτ. οικ.327384/4307/7-5-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 332/7-5-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα, του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Μελέτης για την διαμόρφωση Ισόπεδου Κόμβου στη διασταύρωση Εθνικής Οδού προς Αγιο Αθανάσιο»

Προϋπολογισμός μελέτης: 100.050,00Ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ19

Ανάδοχος: Ένωση οικονομικών φορέων: ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ δ.τ. "ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε." - ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με κοινό νόμιμο εκπρόσωπο τον κο ΑΡΓΥΡΙΟ ΠΛΕΣΙΑ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ Α12/19-1-2023) Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.
3. Τα άρθρα 19 & 20 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του Ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β'/ 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Την υπ' αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
6. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί Έκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
7. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ).
8. Την υπ' αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
10. Την με αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
11. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148/Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» και της με αρ. πρωτ. οικ. 212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089/Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» και της υπ. αριθμ. 249859(3725)/08-05-2024 ΦΕΚ (2793/Β'/17-05-2024) "2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"»».
12. Την υπ' αριθμ. οικ.107833(2003)/11.02.2022 (ΦΕΚ:705 β'/16.02.2022/), απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων κ. Παρίση Μπίλλια περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών "Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη", σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
13. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:

14. Την από 23-02-2022 (22SYMV010113026) σύμβαση για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος.
15. Την με την αρ. πρωτ. οικ.297428(5146)/03-05-2023 απόφαση έγκρισης των παραδοτέων του σταδίου της προκαταρκτικής μελέτης.
16. Τη με αρ. πρωτ. 536597(9454)/04-08-2023/ΔΤΕ/ΠΚΜ εμπρόθεσμη υποβολή του σταδίου της οριστικής μελέτης και της με αρ. πρωτ. 33588(344)/15-01-2024/ΔΤΕ/ΠΚΜ υποβολής των αναμορφωμένων – τροποποιημένων μελετών για την περαιτέρω αύξηση της οδικής ασφάλειας, σε συνέχεια σύσκεψης μεταξύ της επιβλέπουσας υπηρεσίας και του αναδόχου.
17. Την με αρ. πρωτ. 738718(12926)/03-11-2023 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταξη της μελέτης και την με αρ.πρωτ. 33570(343)/23-01-2024 απόφαση έγκρισης του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 «Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου».
18. Το με αρ. πρωτ. οικ.258279(3573)/10-04-2024 έγγραφο προς την ΟΣΕ Α.Ε. με το οποίο στάλθηκαν τα σχέδια που αφορούν στην κατασκευή των οδογεφυρών επί της σιδηροδρομικής γραμμής α. οδογέφυρα Κ/Δ της Σιδ/κης γραμμής Θεσσαλονίκης – Ειδομένης της ενωτικής οδού Σίνδου (τεχνικό Τ1) και β. οδογέφυρα Κ/Δ της Σιδ/κης γραμμής Θεσσαλονίκης – Αθήνας της ενωτικής οδού Σίνδου (τεχνικό Τ12) για να δοθεί η απαιτούμενη σύμφωνη γνώμη και τις συσκέψεις – επικοινωνίες με τον ΟΣΕ Α.Ε που πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια του απαντητικού εγγράφου του.
19. Η υπ' αρ. πρ. 4525/07.11.2024 (ΑΔΑ: ΨΖΩ37ΛΛ-Α4Ν & ΑΔΑΜ: 24AWRD015736017 2024-11-07) Απόφαση Ανάθεσης ΕΥΔ-ΕΠ/ΠΚΜ με την οποία ανατέθηκε η Υπηρεσία "Εμπειρογνωμοσύνη πιστοποίησης Notified Body (NoBo) και Ανεξάρτητου Εκτιμητή Ασφάλειας Assessment Body (AsBo)", η οποία αφορά τις ανωτέρω οδογέφυρες, η οποία παραλήφθηκε με το από 16-12-2024 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
20. Η υπ' αρ. πρ. 4488/07.11.2024 (ΑΔΑ: 6ΝΩΘ7ΛΛ-ΟΗΚ & ΑΔΑΜ: 24AWRD015726842 2024-11-07) Απόφαση Ανάθεσης ΕΥΔ-ΕΠ/ΠΚΜ με την οποία ανατέθηκε η υπηρεσία "Εμπειρογνωμοσύνη για τη σύνταξη ανάλυσης επικινδυνότητας σύμφωνα με το παράρτημα Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΚ) 402/2013, στα πλαίσια εκπόνησης και ολοκλήρωσης της μελέτης: «Ενωτική Οδός Σίνδου.»" η οποία αφορά τις ανωτέρω οδογέφυρες, η οποία παραλήφθηκε με το από 16-12-2024 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
21. Την υπ' αριθμ. 23/2025 (αρ. συνεδρίασης 6^η/31-03-2025) «Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025» (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ)
22. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 251490(4642)/11-04-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 2257 (ΑΔΑ: 99177ΛΛ-ΒΡΦ).
23. Τη θετική γνωμοδότηση επί της έγκρισης του 1^{ου} συγκριτικού πίνακα, του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης για τη μελέτη του θέματος, του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΚΜ (Συνεδρία 3^η, Πράξη 4^η, 30-04-2025), συνολικής δαπάνης 182.169,8Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), δηλαδή αναλυτικά: αρχικής σύμβασης 121.517,02Ευρώ και συμπληρωματικής σύμβασης 60.652,06Ευρώ

και επιδιό:

Α. Κατά την φάση επικαιροποίησης των αδειοδοτήσεων από την ΟΣΕ Α.Ε. για τα τεχνικά έργα διάβασης της «Ενωτικής Σίνδου» άνωθεν της Σιδηροδρομικής Γραμμής στα τμήματα Θεσσαλονίκης – Ειδομένης (τεχνικό Τ1) και Θεσσαλονίκης – Αθήνας (τεχνικό Τ12), οι οποίες είναι απαιτούμενες τόσο για την έγκριση της υπό εξέλιξη μελέτης όσο και για την δημοπράτηση και κατασκευή των ημιτελών τμημάτων της «Ενωτικής Σίνδου» και τη σύνδεση της με την ΕΟ2, προέκυψε η τροποποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης λόγω εισαγωγής των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στην Ελληνική έννομη τάξη.

Σύμφωνα με την σχετική ως άνω νομοθέτηση, για τα ανωτέρω τεχνικά έργα διάβασης απαιτείται η επαλήθευση της συμμόρφωσης τους με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για τα σιδηροδρομικά δίκτυα που τις αφορούν. Ειδικότερα απαιτείται:

- Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των μελετών των τεχνικών έργων που γίνεται από Κοινοποιημένο Οργανισμό (Nobo).
- Η απόδειξη ασφαλούς ενσωμάτωσης των τεχνικών έργων στο υφιστάμενο σιδηροδρομικό σύστημα που γίνεται με αξιολόγηση από Ανεξάρτητο Εκτιμητή Ασφαλείας (Asbo).

Η απαραίτητη διαδικασία τηρήθηκε για τα ανωτέρω δύο τεχνικά έργα διάβασης. Συγκεκριμένα, ανατέθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι κάτωθι απαιτούμενες υπηρεσίες:

- Εμπειρογνωμοσύνη πιστοποίησης Notified Body (NoBo) και Ανεξάρτητου Εκτιμητή Ασφάλειας Assessment Body (AsBo) (ΑΔΑΜ: 24AWRD015736017).
- Εμπειρογνωμοσύνη για τη σύνταξη ανάλυσης επικινδυνότητας σύμφωνα με το παράρτημα Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΚ) 402/2013 (ΑΔΑΜ:24AWRD015726842).

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω υπηρεσιών, προέκυψε ότι για την οδογέφυρα επί της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Αθήνας της ενωτικής οδού Σίνδου απαιτείται να επικαιροποιηθεί η συνταχθείσα οριστική μελέτη ώστε να είναι δυνατή η υλοποίησης της.

Επιπλέον, οι τροποποιήσεις λόγω των συνθηκών που προέκυψαν από τις απαιτήσεις συμμόρφωσης προς τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις του ΟΣΕ Α.Ε. και η απαίτηση κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις συνθήκες που έχουν τεθεί λόγω της τεκμηριωμένης πιστοποίησης της Διαλειτουργικής Επάρκειας και της ένταξης του στο διευρωπαϊκό δίκτυο, επιβάλλουν την σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης (ΤΔ), των ημιτελών τμημάτων της «Ενωτικής Σίνδου» και της σύνδεσης της με την ΕΟ2, που θα ενσωματώνουν τις προδιαγραφές που πρέπει να ληφθούν

απαραίτητα υπόψη από τον Ανάδοχο κατασκευής. Τα ΤΔ θα συνταχθούν έτσι ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΟΣΕ Α.Ε.,

- εξασφαλίζοντας την πιστοποιημένη διαχείριση των έργων για την περίπτωση ηλεκτροκίνησης και
- ενσωματώνοντας την κατάλληλη μεθοδολογία και τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος για την ορθολογική και ασφαλή εκτέλεση των έργων, τόσο για τους άμεσα εργαζόμενους όσο και για την ασφάλεια του δικτύου.

Β. Κατά την σύνταξη της μελέτης διαπιστώθηκε ότι απαιτείται η κατασκευή οπλισμένου επιχώματος (βόρεια του τεχνικού διάβασης Τ1) έτσι ώστε η ζώνη κατάληψης του επιχώματος να διατηρηθεί εντός της ζώνης απαλλοτριώσεως της οδού (ΦΕΚ 1107Δ 1987) και να μην απαιτηθούν επιπλέον απαλλοτριώσεις που θα καθυστερούσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την υλοποίηση του έργου. Η δαπάνη της μελέτης του οπλισμένου επιχώματος η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή του επιχώματος δεν περιλαμβανόταν στην προεκτίμηση αμοιβής του φακέλου της δημόσιας σύμβασης καθώς, δεν ήταν δυνατό να είναι γνωστή αυτή η τεχνική απαίτηση σε εκείνο το στάδιο.

Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας, σχέδιο του οποίου υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο και διορθώθηκε επί το ορθό από την Υπηρεσία, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξανόμενες ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης, εκπόνηση συμπληρωματικών εργασιών που κατά ποσότητα και είδος δεν συμπεριλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση. Συγκεκριμένα:

Α. Τοπογραφική Μελέτη

Στην τοπογραφική μελέτη προβλέπεται ο μηδενισμός της δαπάνης στα άρθρα:

- ΤΟΠ.8 Κτηματογράφηση σε κλίμακα 1:500 με κλίση εδάφους 0%-10% (αδόμητη περιοχή),
- ΤΟΠ.16 Σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού σε οδούς εκτός σχεδίου,

καθώς ο σχεδιασμός των έργων έγινε έτσι ώστε αυτά να χωροθετούνται στο σύνολο τους εντός υφιστάμενης ζώνης απαλλοτριώσεως και συνεπώς δεν απαιτείται η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.

Η δαπάνη της μελέτης τοπογραφίας μειώνεται κατά 3.652,39€ (επί έλαττον δαπάνη). Το ποσό των 1.600,00€ της ανωτέρω δαπάνης μεταφέρεται στην κατηγορία των Συγκοινωνιακών Μελετών ώστε να ικανοποιείται η παρ. 3 του άρθ. 186 του Ν.4412/16, να ικανοποιείται δηλαδή:

- $1.600,00€ < 20\%$ της κατηγορίας Τοπογραφικές Μελέτες $= 20\% \times 8.000,00€ = 1.600,00€$
- $1.600,00€ < 10\%$ της συνολικής συμβατικής αμοιβής $= 10\% \times 87.000,00€ = 8.700,00€$

Β. Συγκοινωνιακή Μελέτη

Στην Συγκοινωνιακή Μελέτη προβλέπεται ο μηδενισμός της δαπάνης «ΓΕΝ.7 Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης» διότι δεν συμπεριλαμβάνει τις συνολικές δαπάνες που απαιτούνται για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης, για την κατασκευή των ημιτελών τμημάτων της «Ενωτική Σίνδου» και τη σύνδεση της με την ΕΟ2, των κανονιστικών απαιτήσεων ΝοΒο – ΑσΒο και των απαιτήσεων της ΟΣΕ Α.Ε. Προβλέπεται η εκπόνηση νέας εργασίας («Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης» ΑΤ: ΓΕΝ.7.1 -1ο ΠΚΤΜΝΕ) η οποία περιλαμβάνει τη συνολική δαπάνη που απαιτείται για τα τεύχη δημοπράτησης.

Γ. Στατική Μελέτη

Στη Στατική Μελέτη προβλέπονται η εκπόνηση συμπληρωματικών εργασιών που κατά ποσότητα δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και που κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκπόνηση της μελέτης και ειδικότερα:

Γ.1. Η δαπάνη για τη μελέτη του οπλισμένου αναχώματος. Προβλέπεται η εκπόνηση νέας εργασίας («Κατασκευές από οπλισμένη γη» Α.Τ.: ΤΕΧ.5.6.5 -1ο ΠΚΤΜΝΕ). Μέρος της δαπάνης για την εκτέλεση της καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης (7.794.25€) ενώ η υπολειπόμενη δαπάνη καλύπτεται από τη συμπληρωματική σύμβαση (8.800.97€).

Γ.2. Η δαπάνη επικαιροποίησης της οδογέφυρας επί της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Αθήνας της ενωτικής οδού Σίνδου. Προβλέπεται η εκπόνηση νέας εργασίας («Μελέτη τεχνικού έργου οδού (οχετός, Τ12)» Α.Τ.: ΤΕΧ.2.1 -1ο ΠΚΤΜΝΕ) η οποία καλύπτεται από τη συμπληρωματική σύμβαση (33.732.02€).

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω το οικονομικό αντικείμενο μεταβάλλεται ως εξής :

- Μελέτη τοπογραφίας (κατηγορία 16): Μείωση κατά 2.052.39€
- Μελέτη συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες (κατηγορία 10): Αύξηση κατά 6.855,75€
- Μελέτη υδραυλικών έργων (κατηγορία 13): Δεν μεταβάλλεται
- Στατική μελέτη (κατηγορία 8): Αύξηση κατά 50.327,25€
- Μελέτες μηχανολογικές ηλεκτρολογικές ηλεκτρικές (κατηγορία 9): Δεν μεταβάλλεται
- Περιβαλλοντική μελέτη (κατηγορία 27): Δεν μεταβάλλεται

Η αύξηση της δαπάνης καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης (13.050€) και από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους εργασιών 42.533,00€ (χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ).

Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας εμφανίζει υπέρβαση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη εργασιών κατά 42.533,00€ που είναι η δαπάνη εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης. Η δαπάνη της συμπληρωματικής σύμβασης αναλύεται ως κάτωθι:

- Δαπάνη εργασιών: 42.533,00€
- Απρόβλεπτα 15%: 6.379,95€
- Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 48.912,95€
- ΦΠΑ 24%: 11.739,11€
- Σύνολο: 60.652,06€

Το ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης αντιστοιχεί σε: $48.912,95€ / 100.050,00€ = 0,4889$ ή 48,89% (<50%) της αρχικής σύμβασης.

Η προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανατίθεται στην Ένωση οικονομικών φορέων: ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ δ.τ. "ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε." - ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με κοινό νόμιμο εκπρόσωπο τον κο ΑΡΓΥΡΙΟ ΠΛΕΣΙΑ καθώς το μελετητικό σχήμα καλύπτει τα απαιτούμενα πτυχία.

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ:	97.997,60€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	0,00€
Σύνολο δαπάνης μελέτης:	97.997,60€
ΦΠΑ 24%:	23.519,42€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	121.517,02€
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ: (Σ1)	42.533,00€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	6.379,95€
Σύνολο δαπάνης μελέτης:	48.912,95€
ΦΠΑ 24%:	11.739,11€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	60.652,06€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Σ.Π. & 1ης ΣΣΕ	182.169,08€

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου,
- δεν καταργείται κατηγορία μελετών της αρχικής σύμβασης,
- δεν θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- η συμπληρωματική σύμβαση αντιστοιχεί σε ποσοστό 48,89% < 50% της αρχικής σύμβασης.

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ.

Την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα, του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «Σύνταξη Μελέτης για την διαμόρφωση Ισόπεδου Κόμβου στη διασταύρωση Εθνικής Οδού προς Άγιο Αθανάσιο», συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απροβλέπτων και ΦΠΑ 24%) 121.517,02€ και 60.652,06€ αντίστοιχα, για την ανάγκη ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου αυτής. Ειδικότερα η κατανομή της συμπληρωματικής σύμβασης έχει ως κάτωθι:

- ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ δ.τ. "ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.": δαπάνη μελέτης: 42.533,00€, απρόβλεπτα: 6.379,95€, σύνολο δαπάνης 48.912,95€, ΦΠΑ 24% 11.739,11€
- ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: δαπάνη μελέτης: 0,00€, απρόβλεπτα: 0,00€, σύνολο δαπάνης 0,00 €, ΦΠΑ 24%: 0,00€

Σημειώνεται ότι η αιτούμενη Απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ, της οποίας ζητείται η έκδοση με την παρούσα Εισήγηση, είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/16 και στην παρ. 21 του άρθρου 43 του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ/Α'/52/01.04.2019 και Α'/81/28-05-2019) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147).

Για την ανάρτηση αναφέρουμε τα παρακάτω στοιχεία:

- ΑΔΑΜ διακήρυξης: 21PROC009028875
- ΑΔΑΜ κατακύρωσης: 21AWRD009877671
- ΑΔΑΜ σύμβασης: 22SYMV010113026
- Στοιχεία διαδικασίας ανάθεσης:
 - ο Κύριος χαρακτήρας σύμβασης: 12 Μελέτες
 - ο Διαδικασία ανάθεσης: 1 Ανοικτή διαδικασία
 - ο Νομικό Πλαίσιο: 5 Βιβλίο Ι - κάτω των ορίων
 - ο Χρήση Τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: 1 Δεν χρησιμοποιείται Χ
 - ο Διάρκεια σύμβασης: 4
 - ο Κριτήριο ανάθεσης: 2 Βάσει τιμής
 - ο Αριθμός τμημάτων: 1
 - ο Συνολική Εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 42.533,00€
 - ο Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ
 - ο Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ
- Στοιχεία αναδόχου (1):
 - ο Ελληνικό ΑΦΜ: ΝΑΙ
 - ο ΑΦΜ αναδόχου: 999975020
 - ο Επωνυμία Αναδόχου: ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ δ.τ. "ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.
 - ο Γεωγραφική Περιοχή Αναδόχου: ΕΛ512 Ξάνθη

- ο Χώρα καταγωγής /εγκατάστασης του οικονομικού φορέα: GR Ελλάδα
- Στοιχεία αναδόχου (2):
 - ο Ελληνικό ΑΦΜ: ΝΑΙ
 - ο ΑΦΜ αναδόχου: 102722462
 - ο Επωνυμία Αναδόχου: ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 - ο Γεωγραφική Περιοχή Αναδόχου: EL512 Ξάνθη
 - ο Χώρα καταγωγής /εγκατάστασης του οικονομικού φορέα: GR Ελλάδα
- Στοιχεία αντικειμένου (1) - ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ δ.τ. "ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.
 - ο Ποσότητα: 1
 - ο Μονάδες μέτρησης: AG-001 Μελέτη
 - ο Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ: 42.533,00€
 - ο Συντελεστής ΦΠΑ: 24%
 - ο Νόμισμα: EUR Ευρώ
 - ο Περιληπτική περιγραφή: Οι κατηγορίες των μελετών 8,10,16,13 και 27 σε ποσοστό 100% του «Σύνταξη Μελέτης για την διαμόρφωση Ισόπεδου Κόμβου στη διασταύρωση Εθνικής Οδού προς Άγιο Αθανάσιο»
 - ο Περιγραφή με όρους CPVS: 71320000-7
 - ο Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466 /2021): 1 δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
 - ο Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/Εργων του ΕΣΔ: -
- Στοιχεία αντικειμένου (2) - ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 - ο Ποσότητα: 1
 - ο Μονάδες μέτρησης: AG-001 Μελέτη
 - ο Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
 - ο Συντελεστής ΦΠΑ: 24%
 - ο Νόμισμα: EUR Ευρώ
 - ο Περιληπτική περιγραφή: Η κατηγορία της μελέτης 9 σε ποσοστό 100% του «Σύνταξη Μελέτης για την διαμόρφωση Ισόπεδου Κόμβου στη διασταύρωση Εθνικής Οδού προς Άγιο Αθανάσιο»
 - ο Περιγραφή με όρους CPVS: 71320000-7
 - ο Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466 /2021): 1 δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
 - ο Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/Εργων του ΕΣΔ: -
- Στοιχεία αντικειμένου (3) - ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
 - ο Ποσότητα: 1
 - ο Μονάδες μέτρησης: AG-001 Μελέτη
 - ο Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ: 6.379,95€
 - ο Συντελεστής ΦΠΑ: 24%
 - ο Νόμισμα: EUR Ευρώ
 - ο Περιληπτική περιγραφή: Απρόβλεπτα
 - ο Περιγραφή με όρους CPVS: 71320000-7
 - ο Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466 /2021): 1 δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
 - ο Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/Εργων του ΕΣΔ: -

Ο Προϊστάμενος
Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ.

Κραβαρίτης Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Χαβατζάς Γ. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 1^ο Συγκριτικό Πίνακα, του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «Σύνταξη Μελέτης για την διαμόρφωση Ισόπεδου Κόμβου στη διασταύρωση Εθνικής Οδού προς Άγιο Αθανάσιο», προεκτιμώμενης αμοιβής: 214.251,65€ (με ΦΠΑ 24%), Προϋπολογισμού μελέτης: 100.050,00Ευρώ (πλέον

ΦΠΑ), συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απροβλέπτων και ΦΠΑ 24%) 121.517,02€ και 60.652,06€ αντίστοιχα, για την ανάγκη ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου αυτής.

Ειδικότερα η κατανομή της συμπληρωματικής σύμβασης έχει ως κάτωθι:

- **ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ δ.τ. “ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.”:** δαπάνη μελέτης: 42.533,00€, απρόβλεπτα: 6.379,95€, **σύνολο δαπάνης 48.912,95€**, ΦΠΑ 24%: 11.739,11€
- **ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:** δαπάνη μελέτης: 0,00€, απρόβλεπτα: 0,00€, σύνολο δαπάνης 0,00 €, ΦΠΑ 24%: 0,00€

Σημειώνεται ότι, η παρούσα Απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ, είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/16 και στην παρ. 21 του άρθρου 43 του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ/Α'/52/01.04.2019 και Α'/81/28-05-2019) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147).

Για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία:

- **ΑΔΑΜ διακήρυξης: 21PROC009028875**
- ΑΔΑΜ κατακύρωσης: 21AWRD009877671
- ΑΔΑΜ σύμβασης: 22SYMV010113026
- Στοιχεία διαδικασίας ανάθεσης:
 - ο Κύριος χαρακτήρας σύμβασης: 12 Μελέτες
 - ο Διαδικασία ανάθεσης: 1 Ανοικτή διαδικασία
 - ο Νομικό Πλαίσιο: 5 Βιβλίο Ι - κάτω των ορίων
 - ο Χρήση Τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: 1 Δεν χρησιμοποιείται X
 - ο Διάρκεια σύμβασης: 4
 - ο Κριτήριο ανάθεσης: 2 Βάσει τιμής
 - ο Αριθμός τμημάτων: 1
 - ο Συνολική Εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 42.533,00€
 - ο Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ
 - ο Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ
- Στοιχεία αναδόχου (1):
 - ο Ελληνικό ΑΦΜ: ΝΑΙ
 - ο **ΑΦΜ αναδόχου: 999975020**
 - ο **Επωνυμία Αναδόχου: ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ δ.τ. “ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.**
 - ο Γεωγραφική Περιοχή Αναδόχου: EL512 Ξάνθη
 - ο Χώρα καταγωγής /εγκατάστασης του οικονομικού φορέα: GR Ελλάδα
- Στοιχεία αναδόχου (2):
 - ο Ελληνικό ΑΦΜ: ΝΑΙ
 - ο **ΑΦΜ αναδόχου: 102722462**
 - ο **Επωνυμία Αναδόχου: ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**
 - ο Γεωγραφική Περιοχή Αναδόχου: EL512 Ξάνθη
 - ο Χώρα καταγωγής /εγκατάστασης του οικονομικού φορέα: GR Ελλάδα
- **Στοιχεία αντικειμένου (1) - ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ δ.τ. “ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.**
 - ο Ποσότητα: 1
 - ο Μονάδες μέτρησης: AG-001 Μελέτη
 - ο **Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ: 42.533,00€**
 - ο Συντελεστής ΦΠΑ: 24%
 - ο Νόμισμα: EUR Ευρώ
 - ο Περιληπτική περιγραφή: Οι κατηγορίες των μελετών 8,10,16,13 και 27 σε ποσοστό 100% του «Σύνταξη Μελέτης για την διαμόρφωση Ισόπεδου Κόμβου στη διασταύρωση Εθνικής Οδού προς Άγιο Αθανάσιο»

- ο Περιγραφή με όρους **CPVS: 71320000-7**
- ο Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466 /2021): 1 δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
- ο Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/Εργων του ΕΣΔ: -
- Στοιχεία αντικειμένου (2) - ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 - ο Ποσότητα: 1
 - ο Μονάδες μέτρησης: AG-001 Μελέτη
 - ο Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
 - ο Συντελεστής ΦΠΑ: 24%
 - ο Νόμισμα: EUR Ευρώ
 - ο Περιληπτική περιγραφή: Η κατηγορία της μελέτης 9 σε ποσοστό 100% του «Σύνταξη Μελέτης για την διαμόρφωση Ισόπεδου Κόμβου στη διασταύρωση Εθνικής Οδού προς Άγιο Αθανάσιο»
 - ο Περιγραφή με όρους CPVS: 71320000-7
 - ο Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466 /2021): 1 δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
 - ο Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/Εργων του ΕΣΔ: -
- Στοιχεία αντικειμένου (3) - ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
 - ο Ποσότητα: 1
 - ο Μονάδες μέτρησης: AG-001 Μελέτη
 - ο **Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ: 6.379,95€**
 - ο Συντελεστής ΦΠΑ: 24%
 - ο Νόμισμα: EUR Ευρώ
 - ο Περιληπτική περιγραφή: Απρόβλεπτα
 - ο Περιγραφή με όρους **CPVS: 71320000-7**
 - ο Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466 /2021): 1 δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
 - ο Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/Εργων του ΕΣΔ: -

Επισημαίνεται ότι, η μελέτη έχει ενταχθεί στην 1^η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025» (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ) και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίου Πόρους με κωδικό 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ19

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 641/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

25AWRD016826079 2025-05-15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Σχεδιασμού-Προγραμματισμού

Μελέτη: "Σύνταξη Μελέτης για τη διαμόρφωση Ισόπεδου Κόμβου στη διασταύρωση Εθνικής Οδού προς Άγιο Αθανάσιο"

Ανάδοχος: 1. ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Τ. «ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΕ»
2. ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σύμβαση: ΑΔΑΜ: 24SYMV10113026 2022-02-24

1ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Μονάδα Μέτρησης	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΙ ΑΡΧΙΚΩΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου Σ.Π.									
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€) με έκπτωση		Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€) με έκπτωση		ΔΙΑΦΟΡΕΣ (€)		Χρήση επί έλαττον εντός της ομάδας (€)	Υπόλοιπα επί έλαττον προς χρήση σε άλλη ομάδα (€)	20% της συμβατικής δαπάνης (€)	Δαπάνη επί έλαττον που χρησιμοποιείται σε άλλη ομάδα (€)
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον (€)	Επί Ελαττον (€)				
1.	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 16)																				
A.1	Τριγωνισμοί - Αναγνώριση κ.λπ. τριγωνομετρικού σημείου τάξης IV	ΤΟΠ.2	τεμ.	6,00	77,94	467,61		6,00	54,71	328,28		6,00	54,71	328,28							
A.2	Πολυγωνομετρίες - Εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου εκτός κατοικημένων περιοχών	ΤΟΠ.3.1	τεμ.	115,00	29,98	3.447,13		115,00	21,04	2.420,01		115,00	21,04	2.420,01							
A.3	Γεωμετρικές χωροσταθμίσεις σε έδαφος πεδινό	ΤΟΠ.4.1	χλμ.	1,00	119,90	119,90		1,00	84,17	84,17		1,00	84,17	84,17							
A.4	Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων σε έδαφος πεδινό σε κλίμακα 1:500	ΤΟΠ.5.1	στρ.	180,00	11,99	2.158,20		180,00	8,42	1.515,14		180,00	8,42	1.515,14							
A.5	Κτηματογράφηση σε κλίμακα 1:500 με κλίση εδάφους 0%-10% (αδόμητη περιοχή)	ΤΟΠ.8	στρ.	180,00	11,23	2.021,25		180,00	7,88	1.418,99		0,00	7,88	0,00			1.418,99				
A.6	Σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού σε οδούς εκτός σχεδίου	ΤΟΠ.16	χλμ.	1,61	1.978,35	3.181,31		1,61	1.388,88	2.233,40		0,00	1.388,88	0,00			2.233,40				
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ κατηγορίας 16					11.395,40	11.395,40			8.000,00	8.000,00			4.347,60	4.347,60		3.652,39	0,00	3.652,39	1.600,00	1.600,00
2.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατηγορία 10)																				
B.4	Κόμβος Ενωτικής Σίνδου με ΕΟ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας	ΤΟΠ.2	τεμ.	1,00	28.013,44	28.013,44		1,00	13.143,00	13.143,00		1,00	13.143,00	13.143,00							
B.5	Κόμβος Ενωτικής Σίνδου με τοπικές οδούς	ΤΟΠ.3.1	τεμ.	1,00	23.740,20	23.740,20		1,00	11.138,13	11.138,13		1,00	11.138,13	11.138,13							
B.6	Κόμβος ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Αθήνας με ανατολική τοπική οδό	ΤΟΠ.4.1	τεμ.	1,00	4.496,25	4.496,25		1,00	2.109,49	2.109,49		1,00	2.109,49	2.109,49							
B.7	Σήμανση, ασφάλιση οδικών έργων (αρτηρία)	ΤΟΠ.5.1	χλμ.	2,70	5.179,68	13.985,14		2,70	2.430,14	6.561,37		2,70	2.430,14	6.561,37							
Z.1	Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ (θα προστεθεί στην αμοιβή της κατηγορίας 10)	ΓΕΝ.6	τεμ.	1,00	3.124,96	3.124,96		1,00	1.466,13	1.466,13		1,00	1.466,13	1.466,13							
Z.2	Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης (θα προστεθεί στην αμοιβή της κατηγορίας 10)	ΓΕΝ.7	τεμ.	1,00	9.765,96	9.765,96		1,00	4.581,87	4.581,87		0,00	4.581,87	0,00			4.581,87				
Z.2.1	Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης (θα προστεθεί στην αμοιβή της κατηγορίας 10)	ΓΕΝ.7.1 (1ο ΠΚΤΜΝΕ)	τεμ.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1,00	11.437,62	11.437,62		11.437,62					
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ κατηγορίας 10					83.125,95	83.125,95			39.000,00	39.000,00			45.855,75	45.855,75	11.437,62	4.581,87	4.581,87	0,00	7.800,00	0,00
3.	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 13)																				
Γ.1	Υδραυλικές μελέτες συγκοινωνιακών έργων (Μελέτες αποχέτευσης – αποστράγγισης οδών εντός και εκτός αστικών περιοχών-Αρτηρία)	ΥΔΡ.2.1.1	χλμ.	0,75	14.749,95	11.062,46		0,75	7.450,68	5.588,01		0,75	7.450,68	5.588,01							
Γ.2	Υδραυλικές μελέτες συγκοινωνιακών έργων (Μελέτες αποχέτευσης – αποστράγγισης οδών εντός και εκτός αστικών περιοχών-Τοπικές οδοί)	ΥΔΡ.2.1.2	χλμ.	0,68	2.600,36	1.768,25		0,68	1.313,53	893,20		0,68	1.313,53	893,20							
Γ.3	Υδραυλικές μελέτες συγκοινωνιακών έργων (Μελέτες αποχέτευσης – καταστρώματος γεφυρών)	ΥΔΡ.2.3	μ.	52,00	57,82	3.006,73		52,00	29,21	1.518,80		52,00	29,21	1.518,80							
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ κατηγορίας 16					15.837,43	15.837,43			8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
4.	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 8)																				
Δ.1	Μελέτη τεχνικού έργου οδού (γέφυρα, Τ1)	ΤΕΧ.2.1	τεμ.	1,00	17.822,23	17.822,23		1,00	14.666,53	14.666,53		1,00	14.666,53	14.666,53							
Δ.2	Μελέτη τεχνικού έργου οδού (οχετός, Τ2, ΧΘ 4+297,17)	ΤΕΧ.5.4	τεμ.	1,00	3.302,13	3.302,13		1,00	2.717,44	2.717,44		1,00	2.717,44	2.717,44							
Δ.3	Μελέτη τεχνικού έργου οδού (οχετός, Τ8, ΧΘ 4+011,99)	ΤΕΧ.5.5	τεμ.	1,00	3.371,04	3.371,04		1,00	2.774,14	2.774,14		1,00	2.774,14	2.774,14							
Δ.4	Μελέτη τεχνικού έργου οδού (οχετός, Τ13, ΧΘ 4+120,70)	ΤΕΧ.5.6.1	τεμ.	1,00	3.453,36	3.453,36		1,00	2.841,89	2.841,89		1,00	2.841,89	2.841,89							
Δ.5	Κατασκευές από οπλισμένη γη	ΤΕΧ.5.6.5 (1ο ΠΚΤΜΝΕ)	m	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		40,485	192,520	7.794,25		7.794,25					
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ κατηγορίας 8					27.948,77	27.948,77			23.000,00	23.000,00			30.794,25	30.794,25	7.794,25	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
5.	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 9)																				
E.1	Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις οδικών έργων πλην σπράγγων - φωτισμός, δίκτυα διανομής (τύπος οδού 2)	ΟΔΟ.9	χλμ.	2,20	3.692,92	8.124,42		2,20	2.636,99	5.801,37		2,20	2.636,99	5.801,37							
E.2	Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις οδικών έργων πλην σπράγγων - φωτισμός, δίκτυα διανομής (τύπος οδού 1)	ΟΔΟ.9	χλμ.	0,50	3.357,20	1.678,60		0,50	2.397,26	1.198,63		0,50	2.397,26	1.198,63							
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ κατηγορίας 9					9.803,02	9.803,02			7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
6.	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 27)																				
ΣΤ.1	Περιβαλλοντικές Μελέτες - Έργα οδοποιίας	ΠΕΡ.3	χλμ.	1,50	1.424,02	2.136,03	2.136,03	1,50	1.333,34	2.000,00		1,50	1.333,34	2.000,00							
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ κατηγορίας 27					2.136,03	2.136,03			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

25AWRD016826079 2025-05-15

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Μονάδα Μέτρησης	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΙ ΑΡΧΙΚΩΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου Σ.Π.									
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ (€)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ (€) με έκπτωση		Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ (€) με έκπτωση		ΔΙΑΦΟΡΕΣ (€)		Χρήση επί έλαττον εντός της ομάδας (€)	Υπόλοιπα επί έλαττον προς χρήση σε άλλη ομάδα (€)	20% της συμβατικής δαπάνης (€)	Δαπάνη επί έλαττον που χρησιμοποιείται σε άλλη ομάδα (€)
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί Ελαττον				
					(€)				(€)	(€)	(€)		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)				
	Δαπάνη κατηγορίας 16						11.395,40				8.000,00				4.347,60	0,00	1.600,00	(λαμβάνεται μόνο το 20% της συμβατικής δαπάνης)			
	Δαπάνη κατηγορίας 10						83.125,95				39.000,00				45.855,75	11.437,62	4.581,87				
	Δαπάνη κατηγορίας 13						15.837,43				8.000,00				8.000,00	0,00	0,00				
	Δαπάνη κατηγορίας 8						27.948,77				23.000,00				30.794,25	7.794,25	0,00				
	Δαπάνη κατηγορίας 9						9.803,02				7.000,00				7.000,00	0,00	0,00				
	Δαπάνη κατηγορίας 27						2.136,03				2.000,00				2.000,00	0,00	0,00				
	Σύνολο =						150.246,60				87.000,00				97.997,60	19.231,87	6.181,87				
	Απρόβλεπτα 15% =						22.536,99				13.050,00				0,00	13.050,00					
	Σύνολο δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. =						172.783,59				100.050,00				97.997,60						
	Φ.Π.Α. 24% =						41.468,06				24.012,00				23.519,42						
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ =						214.251,65				124.062,00				121.517,02						

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Μονάδα Μέτρησης	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΙ ΑΡΧΙΚΩΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου Σ.Π.									
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ (€)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ (€) με έκπτωση		Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ (€) με έκπτωση		ΔΙΑΦΟΡΕΣ (€)		Χρήση επί έλαττον εντός της ομάδας (€)	Υπόλοιπα επί έλαττον προς χρήση σε άλλη ομάδα (€)	20% της συμβατικής δαπάνης (€)	Δαπάνη επί έλαττον που χρησιμοποιείται σε άλλη ομάδα (€)
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί Ελαττον				
					(€)				(€)	(€)	(€)		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)				
1	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατηγορία 8)																				
1	Μελέτη τεχνικού έργου οδού (σχετός, Τ12)	ΤΕΧ.2.1 (1ο ΠΚΤΜΝΕ)	τεμ.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1,00	33.732,02	33.732,02		33.732,02					
2	Κατασκευές από οπλισμένη γη	ΤΕΧ.5.6.5 (1ο ΠΚΤΜΝΕ)	m	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		45,715	192,520	8.800,97		8.800,97					
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ κατηγορίας 8					0,00	0,00			0,00	0,00			42.533,00	42.533,00	42.533,00	0,00				
	Δαπάνη κατηγορίας 8						0,00				0,00				42.533,00	42.533,00	0,00				
	Σύνολο =						0,00				0,00				42.533,00	42.533,00	0,00				
	Απρόβλεπτα 15% =						0,00				0,00				6.379,95	6.379,95	0,00				
	Σύνολο δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. =						0,00				0,00				48.912,95	48.912,95	0,00				
	Φ.Π.Α. 24% =						0,00				0,00				11.739,11	11.739,11	0,00				
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ =						0,00				0,00				60.652,06	60.652,06	0,00				

ΟΡΙΟ 50% ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :	100.050,00 €	* 50% =	50.025,00 €
ΟΡΙΟ 50% ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. :	124.062,00 €	* 50% =	62.031,00 €

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 1ης Σ.Σ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :	48.912,95 €
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 1ης Σ.Σ. ΜΕ Φ.Π.Α. :	60.652,06 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ :	48,89%	<	50,00%
---------------------	--------	---	--------

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / / 2025
Για την ένωση οικονομικών φορέων
Ο κοινός Νόμιμος Εκπρόσωπος και Συντονιστής

Αργύριος Πλέσιος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / / 2025
Ο Συντονιστής της Μελέτης

Γεώργιος Πηλειδης
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄ β

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / / 2025
Ο αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος
Σχεδιασμού - Προγραμματισμού ΔΤΕ/ΠΙΚΜ

Θεόδωρος Μανίκας
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α΄ β