



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 20^ο/27-05-2025

Απόφαση 723/2025

ΘΕΜΑ 33^ο : «Έγκριση Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρηνούς ρέματος Καρυδιάς», προϋπολογισμού 50.000,00 € (άρθρα 171 και 172 του Ν. 4412/2016)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **27 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 373838/1046/22-05-2025 (Ορθή Επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 33^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρηνούς ρέματος Καρυδιάς», προϋπολογισμού 50.000,00 € (άρθρα 171 και 172 του Ν. 4412/2016)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. τ.τ. 358963/1496/16-5-2025 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 370331/1670/21-05-2025 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων ΠΚΜ (αριθμ. ενάρ. έργου: 1122ΠΕΛ002ΙΔΠ22)
13. Την με αριθμ. 1426/08-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΞΘ7ΛΛ-Β5Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
14. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011611597 2022-11-16 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης: 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
15. Την με αριθμ. 336/21-03-2023 (Α.Δ.Α.: Ψ0ΓΛ7ΛΛ-ΧΜΩ) και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012534660 2023-04-24 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 31,00% αντί του συνολικού ποσού με 34.500,01€ Φ.Π.Α. και 27.822,59€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
16. Την από 15-05-2023 εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012674036 2023-05-15 και ΑΔΑ: 993Δ7ΛΛ-Μ32, ποσού 34.500,01 € με ΦΠΑ.
17. Τα συμβατικά και λοιπά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας
18. Την αρ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 330294 (1465)/15-05-2023 (Α.Δ.Α. 98Κ27ΛΛ-ΓΘΞ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας / Τμ. Έργων Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε η επιβλέπουσα του έργου.
19. Την με αρ. 1065/2023 (ΑΔΑ: ΨΚ0Θ7ΛΛ-ΤΚΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με την οποία η περαίωση του έργου παρατάθηκε μέχρι την 14-11-2023.

20. Την από 24-11-2023 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 27 - 10 - 2023.

21. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα στις 22-12-2023 και εγκρίθηκε από την Αν. Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. οικ. ΠΚΜ 14553 (47)/08-01-2024 απόφασή του.

22. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>.

23. Την με αριθμ. ΠΚΜ 881148 (4038) /27-01-2025, απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.

24. Το από 25-02-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

25. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης, ήτοι πριν την 27-04-2025 (μέχρι 18 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου).

26. Την υπ' αρ. 604/2025 (ΑΔΑ: ΨΓ1Κ7ΛΛ-ΦΘΓ ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016819967 2025-05-15) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αρ. 458/2025 Απόφασης Π.Ε. Π.Κ.Μ. που αφορά στην «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου:" ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ", Προϋπολογισμού 50.000,00 € ως προς τη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ».

27. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 356999 (1486)/16-05-2025 (ΑΔΑ: 6ΖΒΞ7ΛΛ-ΩΩΠ ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016830549 2025-05-16) Απόφαση Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ με θέμα «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου:" ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ».

28. Το από 25-02-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στην Έδεσσα, σήμερα 25/02/2025, ημέρα Τρίτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι

α. Σιδηρόπουλος Γρηγόριος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ως Πρόεδρος

β. Τσελίδης Ιάκωβος, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος και

γ. Σαπίδης Χρήστος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως μέλος

της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 881148 (4038) /27-01-2025 απόφαση του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας για την παραλαβή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ», αριθ. μελέτης 6/2022, λαμβάνοντας υπ' όψιν :

α. το Ν. 4412/16, όπως ισχύει έως σήμερα,

β. την με αριθ. 6/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Π.Ε. Πέλλας με προϋπολογισμό 50.000,00 € με ΦΠΑ.

γ. την υπ' αρ. πρωτ. Α/Α 05/15-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012674036 2023-05-15) υπογραφείσα αρχική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και της αναδόχου εταιρείας του έργου, ποσού 34.500,01 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

δ. τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου όπως εγκρίθηκε με την αριθ. Οικ/ΠΚΜ 14415 (46)/08-01-2024 Απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας.

ε. τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου λόγω αναθεώρησης, του οποίου η δαπάνη ανέρχεται σε 42.652,45 €.

στ. Την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών, από όπου προκύπτει ότι έχουν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα οι εργασίες την 27η Οκτωβρίου 2023.

ζ. Την υπ' αρ. οικ. ΠΚΜ 14553 (47)/08-01-2024 Απόφαση της Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος έργων Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ περί έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος.

η. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 881148 (4038)/27-01-2025 Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων με θέμα «Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση πρανούς ρέματος Καρυδιάς».

Καθώς και τα παρακάτω στοιχεία:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός του έργου: 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Ανάδοχος: ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.

Ημερομηνία δημοπράτησης: 14-12-2022

Μέση έκπτωση προσφοράς: 31,00 %

Ποσό Σύμβασης: 34.500,01 € με τον Φ.Π.Α

27.822,59 € χωρίς τον Φ.Π.Α.

Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης: 15-05-2023

Συμβατικός χρόνος περαίωσης: 4 ΜΗΝΕΣ

Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 14-09-2023

1^η Παράταση Περαίωσης Εργασιών: 14-11-2023 (Απόφαση 1065/2023 Ο.Ε. Π.Κ.Μ.)

Τελική ημερομηνία περαίωσης: 27-10-2023

Ο 1^{ος} ΑΓΠΕ εγκρίθηκε με την απόφαση Οικ/ΠΚΜ 14415 (46)/08-01-2024

Ο 2^{ος} ΑΓΠΕ του έργου λόγω αναθεώρησης, του οποίου η δαπάνη ανέρχεται σε 42.652,45 € δαπάνης 42.652,45 €.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο χρόνος εγγύησης είναι δεκαπέντε (15) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου που έγινε την 27/10/2023, άρα έως την 27/01/2025.

Η τελική συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 42.652,45 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των αναθεωρήσεων.

3. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής παραλαβε το έργο ποσοτικά, έλεγξε κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις και κατέγραψε στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης όπως περιγράφονται παρακάτω:

Τελική Επιμέτρηση εργασιών (Τ.Ε.)									
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Α Τ	Μονάδα	Ποσότητες				Συνολικά εκτελεσθείσα	
				Προϋπολογισ- μου	Τελικά Εγκεκριμένη	1η ΑΕ Συμβατικά	1η ΑΕ Υπερσυμβατικά		
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
ΕΚΣΚΑΦΕΣ									
1	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεματιών με χρήση οπουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	A.1	M3	325.00	325.00	325.00	60.30	385.30	Τριακόσια Ογδόντα Πέντε Κυβικά Μέτρα και Τρία Δέκατα
2	Εγγυαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα	A.2	M3	141.00	141.00	71.60		71.60	Εβδομήντα Ένα Κυβικά Μέτρα και Εξήντα Εκατοστά
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	NT.1	M3				68.00	68.00	Εξήντα Οκτώ Κυβικά Μέτρα
ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΩΝ									
4	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκυβίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκυβίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου -αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	B.1	Χγρ.	2226.40	2226.40	2226.00	932.00	3158.00	Τρεις Χιλιάδες Εκατόν Πενήντα Οκτώ Κιλά
5	Κατασκευή φανών	B.2	M2	1012.00	1012.00	1012.00	174.90	1186.90	Χίλια Εκατόν Ογδόντα Έξι Τετραγωνικά Μέτρα και Ενενήντα Εκατοστά
6	Πλήρωση φανών	B.3	M3	184.00	184.00	184.00	16.00	200.00	Διακόσια Κυβικά Μέτρα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΧΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
7	Συλόμενοι ή σιδηρόστομοι επιπέδων επιφανειών	B.4	M2	20.00	20.00	20.00	21.20	41.20	Σαράντα Ένα Τετραγωνικά Μέτρα και Είκοσι Εκατοστά
8	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	B.5	M3	17.50	17.50	10.10		10.10	Δέκα Κυβικά Μέτρα και Δέκα Εκατοστά
9	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	B.6	M3	87.50	87.50	80.10		80.10	Ογδόντα Κυβικά Μέτρα και Δέκα Εκατοστά
ΟΠΛΙΣΜΟΙ									
10	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδήρου οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	B.7	Χγρ.	4082.75	4082.75	3736.50		3736.50	Τρεις Χιλιάδες Επτακόσια Τρίαντα Έξι Κιλά και Πεντακόσια Γραμμάρια
ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΑΣΙΝΟ- ΔΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΛΑΝΩΝ									
11	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	Γ.1	Τεμ.	1.00	1.00	1.00	5.00	6.00	Έξι Τεμάχια
12	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	NT.2	Τεμ.				10.00	10.00	Δέκα Τεμάχια
13	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	NT.3	Τεμ.				11.00	11.00	Ένακαι Τεμάχια
14	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4,00 μέχρι 8,00 m	NT.4	Τεμ.				5.00	5.00	Πέντε Τεμάχια

4. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής μετά από μακροσκοπικό έλεγχο της ποιότητας των εκτελεσθεισών εργασιών, διαπιστώνει ότι οι εργασίες έχουν κατασκευασθεί έντεχνα και σύμφωνα

με τις σχετικές προδιαγραφές και αφού δεν παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία του έργου, τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

Η λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου έχει παρέλθει στις 27-01-2025.

Στις 25-02-2025 μεταβήκαμε στον τόπο εκτέλεσης του έργου, μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης, παρουσία της επιβλέπουσας μηχανικού Κολοβού Ελπίδας και αφού εκτιμήσαμε την κατάσταση του έργου, παραλαμβάνουμε το σύνολο του έργου ποιοτικά και ποσοτικά, όπως έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη αυτού και τις τροποποιήσεις της σύμβασης κατά τη διάρκεια της, εξακριβώνοντας την καλή λειτουργία και το γεγονός ότι δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη ελαττωμάτων στο έργο.

Ο ανάδοχος των εργασιών εκτέλεσης του έργου δεν υπέβαλλε κανένα αίτημα στη Επιτροπή.

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάσσεται σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω.		
Έδεσσα 25-02-2025	Έδεσσα 25-02-2025	Έδεσσα 25-02-2025
Η επιτροπή παραλαβής	Ο νόμιμος εκπρόσωπος της	Η επιβλέπουσα μηχανικός
	αναδόχου εταιρείας	

Σιδηρόπουλος Γρηγόριος
Πολ. Μηχ/κός ΤΕ

ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.

Κολοβού Ελπίδα
Μηχ/κός Χωροταξίας & Ανάπτυξης

Τσελίδης Ιάκωβος
Πολ/κός Μηχ/κός

Σαπίδης Χρήστος

Αρχιτέκτων Μηχ/κός

29. Την αριθμ. πρωτ. τ.τ. 358963/1496/16-5-2025 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 370331/1670/21-05-2025 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την έγκριση του από 25-02-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου
«Αποκατάσταση πρानούς ρέματος Καρυδιάς»

δόχου : ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.

ύπολογισμού:

100,00 ΕΥΡΩ

κής δαπάνης :

152,45 ΕΥΡΩ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ 30-09-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.
3. Το Π.Δ. 133 / 27-12-10 (Φ.Ε.Κ. / Α' 226 / 2010) Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4302 / Β' / 30-12-2016 με θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Το με αρ. πρωτ. οικ. 35568 (192)/ 01/02/2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί "Αποφαινόμενων οργάνων, μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ."
5. Τη 2η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ /οικ.94 /11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης, της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
6. Το Ν. 5056/2023 ΦΕΚ 163/ Α'/06-10-2023, άρθρο 20 Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής- Προσθήκη άρθρου 175Α στον Ν. 3852/2010.

7. Το Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ 147 Α' / 08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 171 και 172, όπως ισχύουν.
8. Την αριθμ. 336/21-03-2023 (ΑΔΑΜ 23ΑWRD012534660 2023-04-24) της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την Κατακύρωση της Σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΟΓΛ7ΛΛ-ΧΜΩ)
9. Την από 15-05-2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012674036 2023-05-15 και ΑΔΑ: 993Δ7ΛΛ-Μ32) Εργολαβική Σύμβαση του έργου του θέματος, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 14η Σεπτεμβρίου 2023.
10. Τα συμβατικά και λοιπά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας
11. Την αρ. Πρωτ. Οικ. ΠΚΜ 330294 (1465)/15-05-2023 (Α.Δ.Α. 98Κ27ΛΛ-ΓΘΞ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας / Τμ. Έργων Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε η επιβλέπουσα του έργου.
12. Την με αρ. 1065/2023 (ΑΔΑ: ΨΚ0Θ7ΛΛ-ΤΚΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με τις οποίες η περαίωση του έργου παρατάθηκε μέχρι την 14-11-2023.
13. Την από 24-11-2023 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 27 - 10 - 2023.
14. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα στις 22-12-2023 και εγκρίθηκε από την Αν. Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. οικ. ΠΚΜ 14553 (47)/08-01-2024 απόφασή του.
15. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>.
16. Την με αριθμ. ΠΚΜ 881148 (4038) /27-01-2025, απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
17. Το από 25-02-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
18. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης, ήτοι πριν την 27-04-2025 (μέχρι 18 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου).
19. Την υπ' αρ. 604/2025 (ΑΔΑ: ΨΓ1Κ7ΛΛ-ΦΘΓ ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016819967 2025-05-15) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αρ. 458/2025 Απόφασης Π.Ε. Π.Κ.Μ. που αφορά στην «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ", Προϋπολογισμού 50.000,00 € ως προς τη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ».
20. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 356999 (1486)/16-05-2025 (ΑΔΑ: 6ΖΒΞ7ΛΛ-ΩΩΠ ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016830549 2025-05-16) Απόφαση Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ με θέμα «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ"».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του από 25-02-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρानού ρέματος Καρυδιάς», αναδόχου ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε., όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Υ.Τ. Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 25-02-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση πρानού ρέματος Καρυδιάς», αναδόχου ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε., όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων ΠΚΜ (αριθμ. ενάρ. έργου: 1122ΠΕΛ002ΙΔΠ22).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 723/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού