



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 22^ο/10-06-2025

Απόφαση [834/2025](#)

ΘΕΜΑ 36^ο: «Έγκριση 6^{ης} Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του Υποέργου 2- «Στερέωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση Οθωμανικού τεμένους “Χουνκιάρ Τζαμί” στην Έδεσσα (Β΄ φάση)», προϋπολογισμού 451.232,58€, του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού “Μ. Αλέξανδρος” & περιβάλλοντος χώρου», του Δήμου Έδεσσας με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **10 Ιουνίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00΄** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 416373/1185/5-6-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 36^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 6^{ης} Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του Υποέργου 2- «Στερέωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση Οθωμανικού τεμένους “Χουνκιάρ Τζαμί” στην Έδεσσα (Β΄ φάση)», προϋπολογισμού 451.232,58€, του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού “Μ. Αλέξανδρος” & περιβάλλοντος χώρου», του Δήμου Έδεσσας με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 375168/1562/22-05-2025 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το άρθρο 100, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Το γεγονός ότι φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Έδεσσας, Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 008 με κωδ. 2016ΕΠ00800002.
14. Την από 19-04-2018 Προγραμματική σύμβαση
15. Την αρ. **240/13-12-2023 (ΑΔΑ: ΡΟΨ17ΛΛ-22Ι)** Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση 5^{ης} τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του Υποέργου 2- «Στερέωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση Οθωμανικού τεμένους “Χουνκιάρ Τζαμί” στην Έδεσσα (Β΄ φάση)», προϋπολογισμού 451.232,58€, του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού “Μ. Αλέξανδρος” & περιβάλλοντος χώρου», του Δήμου Έδεσσας με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας»
16. Την από 11-02-2025 αίτηση παράτασης περαίωσης εργασιών του 1^{ου} υποέργου του αναδόχου για τριών (3) μηνών έως την 12-05-2025.
17. Την από 09-05-2025 αίτηση παράτασης περαίωσης εργασιών του 1^{ου} υποέργου του αναδόχου για δύο (2) μηνών έως την 12-07-2025.
18. Το από 24-02-2025 7^ο Πρακτικό Σύσκεψης της τριμερούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του υποέργου 2: «Στερέωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους

Χουνκιάρ Τζαμί στην Έδεσσα (Β' φάση) του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου», το οποίο έχει ως εξής:

7^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΗΣ

της ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

του Υποέργου 2: «Στερέωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση του Οθωμανικού τεμένους "Χουνκιάρ Τζαμί" στην Έδεσσα» (Β' Φάση) του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου»

Μετά το Α.Π. οικ. 64848/13-02-2025 έγγραφο της ΕΦ.Α. Πέλλας, με θέμα: Αίτημα σύγκλησης της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του Υποέργου 2: «Στερέωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση του Οθωμανικού τεμένους "Χουνκιάρ Τζαμί" στην Έδεσσα» (Β' Φάση), το οποίο εκτελείται στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου», η Δ/ση Τ.Υ. & Π. Δήμου Έδεσσας, με το αρ. πρωτ. 2202/17-02-2025 έγγραφό της, προσκάλεσε τα μέλη της Επιτροπής για Τακτική Σύσκεψη.

Έτσι, σήμερα στις 24-02-2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο Έδεσσας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της παραπάνω Επιτροπής με παρόντες τους:

1. Θεόδωρος Δανιηλίδης - Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, ως αναπληρωματικό μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής (σε αντικατάσταση της κ. Γιούσμη).
2. Ελισσάβετ Τσιγαρίδα - Αρχαιολόγος, Προϊστάμενη της ΕΦ.Α. Πέλλας, ως τακτικό μέλος.
3. Χαρίκλεια Καλαϊτζίδου - Αρχιτέκτων Μηχανικός της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων, ως τακτικό μέλος.

Στην σύσκεψη επίσης παρευρέθηκαν οι:

1. Γκουγιάννος Ηλίας – Προϊστάμενος της της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας
2. Γεώργιος Σταλίδης – Αρχαιολόγος, Προϊστάμενος Τμ. Βυζ. και Μεταβυζ. Αρχ/των και Μουσείων της ΕΦ.Α. Πέλλας, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής

Η έναρξη της συζήτησης έγινε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, που έθεσε τα θέματα της σύσκεψης, που είναι:

- A) Πορεία των εργασιών του ΥΠΟ1 «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου (Β' Φάση)» και αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ήτοι έως τις 12.05.2024
- B) Συνέχιση και αποπεράτωση εργασιών του ΥΠΟ2: «Στερέωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση του Οθωμανικού τεμένους "Χουνκιάρ Τζαμί" στην Έδεσσα» (Β' Φάση), το οποίο εκτελείται στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου»
- Γ) Λήψη αποφάσεων σχετικά με τον χρόνο εκτέλεσης των δύο υποέργων του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου»,

Το έργο, στο σύνολό του έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ., ως μεταφερόμενο με την αριθ. πρωτ. 870882/2245/07-12-2022 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ. με Κωδικό ΟΠΣ 5198479

Αρχικά ο κ. Θεόδωρος Δανιηλίδης, επιβλέπων του ΥΠΟ1, αναφέρθηκε στην πορεία του έργου και σημείωσε ότι (βάσει των εγκεκριμένων επιμετρήσεων) έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης του έργου και εκτελούνται εργασίες της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης ήσσονος αξίας. Η συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, μετά τις παρατάσεις που έχουν δοθεί, είναι η 12.02.2025. Ωστόσο με την αριθ. 2098/11.02.2025 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κ. Τσιγαρίδα και επισήμανε ότι, για την ολοκλήρωση του ΥΠΟ2 (τελειώματα, φινιρίσματα, αποκατάσταση πιθανών βλαβών στον τοιχογραφικό διάκοσμο, φωτογράφιση κλπ) είναι απαραίτητη, κατ' ελάχιστον, η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του ΥΠΟ1 (όπως ολοκλήρωση κλιμακοστασίων, βαφές κλπ), αλλά και της απομάκρυνσης των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν από τον ανάδοχο και τον καθαρισμό

του χώρου, πριν από την επανέναρξη των εργασιών του Υποέργου 2 της ΕΦΑ Πέλλας. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για τις εργασίες ολοκλήρωσης του Υποέργου 2, εκτιμάται σε περίπου σε 6 μήνες, μετά το πέρας των εργασιών του συμβατικού αντικειμένου του Υποέργου 1.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και προέκυψε ότι είναι αναγκαία η παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του ΥΠΟ2. Συγκεκριμένα:

- Η θεωρητική ολοκλήρωση του ΥΠΟ1 εκτιμάται ότι θα γίνει στις 12.05.2025 (εφόσον δεν προκύψει κάποιο ζήτημα που να αναστείλει την εκτέλεση της 1ης Σ.Σ.)
- Η θεωρητική ολοκλήρωση του ΥΠΟ2 εκτιμάται ότι θα γίνει περί τις 30.09.2025
- Εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα (ολοκλήρωση του ΥΠΟ1, καθώς επίσης η έναρξη και λήξη του ΥΠΟ2) το έργο θα ολοκληρωθεί διαχειριστικά έως 30.11.2025.
- Ωστόσο, η εκτίμηση της επιτροπής για διαχειριστική ολοκλήρωση του συνολικού έργου (ΥΠΟ1 και ΥΠΟ2), λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση του ΥΠΟ2, (κατανομές από το ΕΠΑ) εκτιμάται ότι θα γίνει στις 30.12.2025.

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ.

Α. Βεβαιώνει

Την έως σήμερα, καλή εφαρμογή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του ΥΠΟ2, σύμφωνα με τους όρους αυτής και εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων

Β. Εισηγείται

Την παράταση της από 19-04-2018 τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του Υποέργου 2: «Στερέωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση του Οθωμανικού τεμένους “Χουνκιάρ Τζαμί” στην Έδεσσα» (Β' φάση), ως τις 30-12-2025.

Το παρόν Πρακτικό ολοκληρώνεται, εκτυπώνεται σε (4) τέσσερα πρωτότυπα, εκ των οποίων λαμβάνει δύο (2) η ΕΦ.Α. Πέλλας, ένα (1) ο Δήμος Έδεσσας και ένα (1) η Π.Ε. Πέλλας και υπογράφεται ακολούθως.
./.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Δανιηλίδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ελισσάβετ Τσιγαρίδα
Αρχαιολόγος

Χαρίκλεια Καλαϊτζίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

19. Την αριθ. πρωτ. ΠΚΜ 375168/1562/22-05-2025 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του Υποέργου 2- «Στερέωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση Οθωμανικού τεμένους “Χουνκιάρ Τζαμί” στην Έδεσσα (Β' φάση)», προϋπολογισμού 451.232,58€, του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού “Μ. Αλέξανδρος” & περιβάλλοντος χώρου», του Δήμου Έδεσσας με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

Έχοντας υπόψη

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
- 2) Το Π.Δ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αριθ. 81320 & 77909 αποφάσεις (ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
- 3) Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη για την τοποθέτηση και ορισμό Προϊσταμένων στις Δ/σεις και Υποδ/σεις της Π.Ε. Πέλλας.
- 4) Την υπ' αριθμ. οικ.570607(7712)/12-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, (Φ.Ε.Κ. 3475/Β'/16-09-2019, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
- 5) Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ. 30110/385/27-01-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. και στους Διευθυντές, Υποδιευθυντές και Τμηματάρχες (ΦΕΚ 390/τ.Β'/10-02-2017).
- 6) Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚΑ'/147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 7) Την αρ. οικ. 331836/2406/08-08-2016 (ΑΔΑ: ΩΔΑ87ΛΛ-ΔΓ7) Απόφαση έγκρισης πίστωσης, ποσού 1.172.282,69€ σε βάρος του έργου 2016ΕΠ008000002 της ΣΑΕΠ 008 «Αναβάθμιση πολυχώρου Πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" και περιβάλλοντος χώρου (2011ΕΠ00880015) (ΜΙΣ 334200)» για την υλοποίηση του από τον Δήμο Έδεσσας της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Έργων της ΠΚΜ.
- 8) Την αρ. πρωτ. 82348/24-07-2017 Απόφαση έγκρισης ένταξης στο ΠΔΕ 2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 7Υ9Ζ465ΧΙ8-Δ95).
- 9) Το με Α.Π.:ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛ/523583/348367/3449/07-12-2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με το συνημμένο σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης
- 10) Το με αρ. πρωτ. 30279/13-12-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας, με το οποίο ζητά την εισήγηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΚΜ
- 11) Την αρ. 330/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας
- 12) Το άρθρο 8, παρ. 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α'/11-04-2012), που αναφέρει: «Η παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος η οικεία Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Η προγραμματική σύμβαση καλείται «προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης».
- 13) Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
- 14) Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 008 με κωδ. 2016ΕΠ008000002.
- 15) Ο Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Έδεσσας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης
- 16) Την αρ. 8/2018 (ΑΔΑ: 6Τ2Α7ΛΛ-2ΛΦ) Απόφαση έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης και ορισμού μελών εκπροσώπησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
- 17) Την από 19-04-2018 Προγραμματική σύμβαση
- 18) Το από 25-10-2018 1ο Πρακτικό Σύσκεψης της Τριμερούς επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης
- 19) Την «Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Πέλλας» (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΒΑΧΜΑΕ/ 282759/ 202684/ 3780/ 1512/ 13-06-2018 - ΑΔΑ: 6ΘΣΚ4653Π4-8Ξ7), και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις αυτής (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/ 42596/ 29140/ 430/ 187/ 08-02-2019 - ΑΔΑ: 787Ο4653Π4-ΑΡΔ και ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/ 658034/ 469270/ 7217/ 2812/ 09-01-2020 - ΑΔΑ: Ψ7084653Π4-Τ4Ω), η οποία έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 31-12-2020
- 20) Κατά το έτος 2018, εκπονήθηκαν από την ΕΦΑ Πέλλας και θεωρήθηκαν από το ΥΠΠΟΑ οι μελέτες: α) Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής αποκατάστασης κελύφους πολυχώρου και οθωμανικού τεμένους Χουνκιάρ τζαμί, β) Στατική μελέτη στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους "Χουνκιάρ Τζαμί" στην Έδεσσα (Β' Φάση)» του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" και περιβάλλοντος χώρου», γ) Μελέτη εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους "Χουνκιάρ Τζαμί" στην Έδεσσα (Β' Φάση)» του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" και περιβάλλοντος χώρου». Η αρχική προμελέτη εγκρίθηκε με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/362114/32824/6386/17-12-2015 Υ.Α. (ΑΔΑ: 7ΙΦΛ4653Π4-Μ93) και οι μελέτες στο σύνολό τους θεωρήθηκαν από το ΥΠΠΟΑ με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/34941/3660/280/90/11-04-2019
- 21) Την αρ. 300/2018 (ΑΔΑ: Ω3ΑΜ7ΛΛ-130) Απόφαση έγκρισης 1^{ης} Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
- 22) Την από 30-12-2018 υπογεγραμμένη Τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους

- «Χουνκιάρ Τζαμί» στην Έδεσσα (Β' Φάση), υποέργο 2 του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου»
- 23) Το από 31-07-2020 Πρακτικό Σύσκεψης της τριμερούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του υποέργου 2: «Στερέωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους Χουνκιάρ Τζαμί στην Έδεσσα (Β' φάση) του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου»
- 24) Την από 24-12-2020 υπογεγραμμένη 2^η Τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους «Χουνκιάρ Τζαμί» στην Έδεσσα (Β' Φάση), υποέργο 2 του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου»
- 25) Το από 22-09-2021 4^ο Πρακτικό Σύσκεψης της τριμερούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του υποέργου 2: «Στερέωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους Χουνκιάρ Τζαμί στην Έδεσσα (Β' φάση) του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου»
- 26) Την υπ' αριθμ. 286/ 01-10-2021 (ΑΔΑ: 69ΟΙΩΡΠ-ΦΓΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας για τη 3^η τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης και την έγκριση του σχεδίου τροποποίησής της
- 27) Την υπ' αριθμ. 1360/09-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΛΜ7ΛΛ-ΑΔΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη 3^η τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης και την έγκριση του σχεδίου τροποποίησής της
- 28) Την από 19-11-2021 υπογεγραμμένη 3^η Τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους «Χουνκιάρ Τζαμί» στην Έδεσσα (Β' Φάση), υποέργο 2 του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου»
- 29) Το από 06-10-2022 5^ο Πρακτικό Σύσκεψης της τριμερούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του υποέργου 2: «Στερέωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους Χουνκιάρ Τζαμί στην Έδεσσα (Β' φάση) του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου»
- 30) Την υπ' αριθμ. 343/24-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΦΥΩΡΠ-ΖΝ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας για τη 4^η τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης και την έγκριση του σχεδίου τροποποίησής της
- 31) Την από 28-12-2022 υπογεγραμμένη 4^η Τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους «Χουνκιάρ Τζαμί» στην Έδεσσα (Β' Φάση), υποέργο 2 του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου»
- 32) Το από 05-10-2023 6^ο Πρακτικό Σύσκεψης της τριμερούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του υποέργου 2: «Στερέωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους Χουνκιάρ Τζαμί στην Έδεσσα (Β' φάση) του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου»
- 33) Την υπ' αριθμ. 268/06-11-2023 (ΑΔΑ: 69ΘΦΩΡΠ-ΧΙΑ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας για τη 5^η τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης και την έγκριση του σχεδίου τροποποίησής της
- 34) Την αρ. 240/13-12-2023 (ΑΔΑ: ΠΟΨ17ΛΛ-22Ι) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση 5^{ης} τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του Υποέργου 2- «Στερέωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση Οθωμανικού τεμένους "Χουνκιάρ Τζαμί" στην Έδεσσα (Β' φάση)», προϋπολογισμού 451.232,58€, του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου», του Δήμου Έδεσσας με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας»
- 35) Την από 28-12-2023 υπογεγραμμένη 5^η Τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους «Χουνκιάρ Τζαμί» στην Έδεσσα (Β' Φάση), υποέργο 2 του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου»
- 36) Την από 11-02-2025 Αίτηση παράτασης περαίωσης εργασιών του 1^{ου} υποέργου του αναδόχου για τριών (3) μηνών έως την 12-05-2025.
- 37) Την αρ. 15/2025 (6ΦΜΤΩΡΠ-Δ4Δ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας για έγκριση παράτασης συνολικής τριμήνης (3 μήνες) προθεσμίας περαίωσης εργασιών του 1^{ου} υποέργου.
- 38) Την από 09-05-2025 Αίτηση παράτασης περαίωσης εργασιών του 1^{ου} υποέργου του αναδόχου για δύο (2) μηνών έως την 12-07-2025.
- 39) Την αρ. 71/2025 (ΨΘΜΜΩΡΠ-ΛΓΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας για έγκριση παράτασης συνολικής διμήνης (2 μήνες) προθεσμίας περαίωσης εργασιών του 1^{ου} υποέργου.
- 40) Το από 24-02-2025 7^ο Πρακτικό Σύσκεψης της τριμερούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του υποέργου 2: «Στερέωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους Χουνκιάρ Τζαμί στην Έδεσσα (Β' φάση) του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου»
- 41) Την υπ' αριθμ. 56/05-05-2025 (ΑΔΑ: 9Ε6ΘΩΡΠ-ΙΔΙ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας για τη 6^η τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης και την έγκριση του σχεδίου τροποποίησής της

Εισηγούμαστε

Την έγκριση σύναψης 6^{ης} Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Έδεσσας για την υλοποίηση του Υποέργου 2- «**Στερέωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση Οθωμανικού τεμένους “Χουνκιάρ Τζαμί” στην Έδεσσα (Β’ φάση)**», προϋπολογισμού **451.232,58€**, του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού “Μ. Αλέξανδρος” & περιβάλλοντος χώρου» του Δήμου Έδεσσας, με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, όπως απαιτείται από τον Νόμο 4071/2012 (άρθρο 8, παρ.10),

προκειμένου να γίνει η σύνδεση του κτιρίου με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και να λάβουν χώρα οι απαραίτητες δοκιμές του μηχανολογικού εξοπλισμού του 1^{ου} υποέργου, οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν με εργοταξιακό ρεύμα και να ολοκληρωθεί το 2^ο υποέργο (τελειώματα, φινιρίσματα, αποκατάσταση πιθανών βλαβών στον τοιχογραφικό διάκοσμο, φωτογράφιση κλπ) από την ΕΦΑ Πέλλας.

Συγκεκριμένα, εισηγούμαστε:

Α. Την 6^η τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 της από 19-04-2018 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης

από:

«Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ξεκινάει με την υπογραφή της και λήγει στις **30-06-2025**, με τη λήξη της πράξης «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μέγας Αλέξανδρος" και περιβάλλοντος χώρου», η οποία έχει εγκριθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης».

σε:

«Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ξεκινάει με την υπογραφή της και λήγει στις **31-12-2025**, κατ' εκτέλεση της πράξης «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μέγας Αλέξανδρος" και περιβάλλοντος χώρου», η οποία έχει περιέλθει ως μεταφερόμενη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΚΜ στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΠΚΜ με την αριθ. 870882/2245/07-12-2022 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ.Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης».

Β. Την τροποποίηση του συνημμένου παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 6ης τροποποιητικής σύμβασης και περιλαμβάνει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των υπολειπόμενων εργασιών και αντίστοιχη κατανομή των δαπανών, έως τη λήξη της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 19-04-2018 Προγραμματική Σύμβαση και στις από 30-12-2018, 24-12-2020, 19-11-2021, 22-12-2022 και 28-12-2023 τροποποιήσεις αυτής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

Ιορδάνης Τζαμτζής

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει:

Το από 24-02-2025 7ο Πρακτικό Σύσκεψης της τριμερούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του υποέργου 2: «Στερέωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους Χουνκιάρ Τζαμί στην Έδεσσα (Β' φάση) του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου» **και σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό:**

Α. τη σύναψη 6^{ης} Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Έδεσσας για την υλοποίηση του Υποέργου 2- «**Στερέωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση Οθωμανικού τεμένους "Χουνκιάρ Τζαμί" στην Έδεσσα (Β' φάση)**», προϋπολογισμού **451.232,58€**, του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου» του Δήμου Έδεσσας, με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, όπως απαιτείται από τον Νόμο 4071/2012 (άρθρο 8, παρ.10, προκειμένου να γίνει η σύνδεση του κτιρίου με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και να λάβουν χώρα οι απαραίτητες δοκιμές του μηχανολογικού εξοπλισμού του 1^{ου} υποέργου, οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν με εργοταξιακό ρεύμα και να ολοκληρωθεί το 2^ο υποέργο (τελειώματα, φινιρίσματα, αποκατάσταση πιθανών βλαβών στον τοιχογραφικό διάκοσμο, φωτογράφιση κλπ) από την ΕΦΑ Πέλλας.

Ειδικότερα:

Την 6^η τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 της από 19-04-2018 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης

από:

«Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ξεκινάει με την υπογραφή της και λήγει στις **30-06-2025**, με τη λήξη της πράξης «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μέγας Αλέξανδρος" και περιβάλλοντος χώρου», η οποία έχει εγκριθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης».

σε:

«Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ξεκινάει με την υπογραφή της και λήγει στις **31-12-2025**, κατ' εκτέλεση της πράξης «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μέγας Αλέξανδρος" και περιβάλλοντος χώρου», η οποία έχει περιέλθει ως μεταφερόμενη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΚΜ στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΠΚΜ με την αριθ. 870882/2245/07-12-2022 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης».

Β. Την τροποποίηση του κατωτέρω παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 6ης τροποποιητικής σύμβασης και περιλαμβάνει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των υπολειπόμενων εργασιών και αντίστοιχη κατανομή των δαπανών, έως τη λήξη της σύμβασης.

Το σχέδιο της 6^{ης} Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης, έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**6^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 19-04-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:**

**«ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ
«ΧΟΥΝΚΙΑΡ ΤΖΑΜΙ» ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ» (Β' ΦΑΣΗ): ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»**

Στην Αθήνα σήμερα, 2025, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο
εξής "συμβαλλόμενοι":

1. Το **Υπουργείο Πολιτισμού**, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη,
2. Η **Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας**, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας, κ. Ιορδάνη Τζαμτζή,
3. Ο **Δήμος Έδεσσας**, Π.Ε. Πέλλας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή,

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα άρθρα 100 αυτού και 278, όπως τροποποιημένα ισχύουν.
2. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)».
3. Το Άρθρο 21 του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ 104/Α/30-05-2020) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού», όπως αυτό ισχύει.
4. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία...Διοίκησης», όπως ισχύει.

5. Το Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον Ν. 3669/2008 (Α'116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει.
7. Το άρθρο 1, περίπτωση στ' του Ν. 1256/1982 (Α'65), «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
8. Το αρ. 81 του Ν. 1958/1991 (Α' 122).
9. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021), όπως ισχύει.
10. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
11. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52/28-2-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τον Ν. 4700/2020 (Α'127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
13. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α'160/08- 08 – 2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α' 114/2006).
16. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
17. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού».
18. Το ΠΔ 77/2023, «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων ...κλπ», άρθρο 1 (ΦΕΚ 130/ Α/27-07-2023).
19. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9.7.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
20. Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17.7.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Τομέων Υπουργείων».
21. Του Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 39/Α/4-3-2019).
22. Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 226/Α'/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε ύστερα από τις υπ' αριθμ. 81320+77909/01.12.2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 / Β' / 30.12.2016).
23. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (Α'26) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
24. Την υπ' αριθμ. ΥΠΑΝΕ/107917/05-10-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΕΔ46ΜΤΛΡ-Ρ1Μ) Απόφαση έγκρισης τροποποίησης στο Π.Δ..Ε 2021.
25. Τηναρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 642/20-02-2017 Απόφαση Παράτασης θητείας Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 102/Υ.Ο.Δ.Δ./06-03-2017).
26. Την υπ' αριθμ. οικ.570607(7712)/12-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, (Φ.Ε.Κ. 3475/Β'/16-09-2019, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους

Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών.

27. Την από 19-04-2018 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους «Χουνκιάρ Τζαμί» στην Έδεσσα (Β' Φάση), υποέργο 2 του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου».
28. Την με αριθ. 870882/2245/07-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΗ17ΛΛ-Α18/07-12-2022) Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ., «Ένταξη 2 (δύο) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», σύμφωνα με την αριθμ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β'/10.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», όπως ισχύει».
29. Την ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΑΧΜΑΕ/ 134387/ 40706/ 4521/ 1034/ 21-03-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΖΓ-5ΤΘ) Διαπιστωτική Πράξη χαρακτηρισμού του οθωμανικού τεμένους «Χουνκιάρ τζαμί» ως αρχαίου μνημείου.
30. Την «Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Πέλλας» (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΒΑΧΜΑΕ/ 282759/ 202684/ 3780/ 1512/ 13-06-2018 - ΑΔΑ: 6ΘΣΚ4653Π4-8Ξ7), και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις αυτής (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/ 42596/ 29140/ 430/ 187/ 08-02-2019 - ΑΔΑ: 787Ο4653Π4-ΑΡΔ, ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/ 658034/ 469270/ 7217/ 2812/ 09-01-2020 - ΑΔΑ: Ψ7084653Π4-Τ4Ω), ΥΠΠΟΑ/ 7872/ 25-02-2021 - ΑΔΑ: 6Φ234653Π4-11Ω, ΥΠΠΟΑ/ 71089/21-02-2022 - ΑΔΑ: ΩΤ734653Π4-Λ2Ξ, ΥΠΠΟΑ 98346/ 02-03-2023 - ΑΔΑ: 9Ι5Μ4653Π4-Ο2Β και ΥΠΠΟ 13075/14-02-2024 - ΑΔΑ: 9Ρ4Β46ΝΚΟΤ-Θ4Φ, η οποία έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 30-06-2025.
31. Κατά το έτος 2018, εκπονήθηκαν από την ΕΦΑ Πέλλας και θεωρήθηκαν από το ΥΠΠΟΑ οι μελέτες: α) Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής αποκατάστασης κελύφους πολυχώρου και οθωμανικού τεμένους Χουνκιάρ τζαμί, β) Στατική μελέτη στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους «Χουνκιάρ Τζαμί» στην Έδεσσα (Β' Φάση)» του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" και περιβάλλοντος χώρου», γ) Μελέτη εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους «Χουνκιάρ Τζαμί» στην Έδεσσα (Β' Φάση)» του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" και περιβάλλοντος χώρου». Η αρχική προμελέτη εγκρίθηκε με την ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΑΒΜΜ/ 362114/ 32824/ 6386/ 17-12-2015 Υ.Α. (ΑΔΑ: 7ΙΦΛ4653Π4-Μ93) και οι μελέτες στο σύνολό τους θεωρήθηκαν από το ΥΠΠΟΑ με την ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΑΒΜΜ/ ΤΜΒΜΜ/ 34941/ 3660/ 280/ 90/ 11-04-2019.
32. Την από 30-12-2018 υπογεγραμμένη Τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους «Χουνκιάρ Τζαμί» στην Έδεσσα (Β' Φάση), υποέργο 2 του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου», την από 24-12-2020 υπογεγραμμένη 2^η Τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους «Χουνκιάρ Τζαμί» στην Έδεσσα (Β' Φάση), υποέργο 2 του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου», την από 19-11-2021 υπογεγραμμένη 3^η Τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους «Χουνκιάρ Τζαμί» στην Έδεσσα (Β' Φάση), υποέργο 2 του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου», την από 28-12-2022 υπογεγραμμένη 4^η Τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οθωμανικού

τεμένους «Χουνκιάρ Τζαμί» στην Έδεσσα (Β' Φάση), υποέργο 2 του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου», καθώς και την από 28-12-2023 υπογεγραμμένη 5η Τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους «Χουνκιάρ Τζαμί» στην Έδεσσα (Β' Φάση), υποέργο 2 του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου».

33. Το από 24-02-2025 7^ο Πρακτικό Σύσκεψης της τριμερούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του υποέργου 2: «Στερέωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους Χουνκιάρ Τζαμί στην Έδεσσα (Β' φάση) του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου».
34. την υπ' αριθμ. Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη 6^η τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης και την έγκριση του σχεδίου τροποποίησής της.
35. την υπ' αριθμ. 56/05-05-2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας για τη 6^η τροποποίηση της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης και την έγκριση του σχεδίου τροποποίησής της,

Συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

A. Την 6^η τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 της από 19-04-2018 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης από:

1. «Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ξεκινάει με την υπογραφή της και λήγει στις 30-06-2025, με τη λήξη της πράξης «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μέγας Αλέξανδρος" και περιβάλλοντος χώρου», η οποία έχει εγκριθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσας».

σε:

1. «Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ξεκινάει με την υπογραφή της και λήγει στις **31-12-2025**, κατ' εκτέλεση της πράξης «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μέγας Αλέξανδρος" και περιβάλλοντος χώρου», η οποία έχει περιέλθει ως μεταφερόμενη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΚΜ στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΠΚΜ με την αριθ. 870882/2245/07-12-2022 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσας».

B. Την τροποποίηση του συνημμένου παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 6ης τροποποιητικής σύμβασης και περιλαμβάνει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των υπολειπόμενων εργασιών και αντίστοιχη κατανομή των δαπανών, έως τη λήξη της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 19-04-2018 Προγραμματική Σύμβαση και στις από 30-12-2018, 24-12-2020, 19-11-2021, 22-12-2022 και 28-12-2023 τροποποιήσεις αυτής.

Η παρούσα σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε έξι (6) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Υπουργείο Πολιτισμού
Η Υπουργός

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

Λίνα Μενδώνη

Ιορδάνης Τζαμτζής

Για τον Δήμο Έδεσσας
Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Τσεπκεντζής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Έδεσσας για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου 2: «**Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οθωμανικού τεμένους «Χουνκιάρ Τζαμί» στην Έδεσσα (Β΄ Φάση)**», του έργου «**Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου**»

Οι υπολειπόμενες εργασίες του υποέργου 2 θα εκτελεστούν ύστερα από την ολοκλήρωση των εργασιών του υποέργου 1 (τελικές εργασίες, τυχόν διορθωτικές επεμβάσεις από πιθανές ζημιές στον ζωγραφικό διάκοσμο του εσωτερικού του μνημείου) ή και κατά τη διάρκεια των εργασιών του υποέργου 1, αναλόγως των συνθηκών ασφαλείας.

Πίνακας εργασιών με ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα και ενδεικτικό προϋπολογισμό.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025	53.800,00 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025	33.300,00 €
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025	17.000,00 €
ΥΛΙΚΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025	9.500,00 €
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025	1.767,00 €
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025	8.000,00 €

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025	11.500,00 €
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025	6.864,62 €

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 19-04-2018 Προγραμματική Σύμβαση και στις από 30-12-2018, 24-12-2020, 19-11-2021, 22-12-2022 και 28-12-2023 τροποποιήσεις αυτής.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 834/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη