



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 22°/10-06-2025

Απόφαση 846/2025

ΘΕΜΑ 48°: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 2021», προϋπολογισμού 60.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **10 Ιουνίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 416373/1185/5-6-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 48° της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 2021», προϋπολογισμού 60.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 409568/3443/03-06-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 411017/350/04-06-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 201 4/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 2131ΣΕΡ001ΙΔΠ21 χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΙΔΠ2021 του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2021, σύμφωνα με την αριθ. 35/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 8^η/04-06-2021, Θέμα 4^ο ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1).
13. Την με αριθμό 1327/02-11-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω20Μ7ΛΛ-ΓΙΧ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ:21PROC009508257), για τον διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 2021», προϋπολογισμού μελέτης: 60.000,00€.
14. Την με αριθμό **645/24-05-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (**ΑΔΑ: ΨΚΣΠ7ΛΛ-ΛΓ2**, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010754622), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «ΑΥΓΕΡΗ ΣΤΕΡΓΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 41,23% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 28.621,52 € (χωρίς ΦΠΑ).
15. Την από 09-08-2022 σύμβαση κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου: οικ. 573102(5623)) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011140231 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 09-08- 2023.
16. Τον 3^ο Α.Π.Ε. - τακτοποιητικό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 2021», όπως αυτός εγκρίθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης 33.852,05 € (εκ των οποίων 23.135,63€ για εργασίες, 4.164,41€ για Γ.Ε. &Ο.Ε. (18%), 0,00€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 0,00€ για απολογιστικά (μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% μετά από εκπτ. 41,23%), για αναθεώρηση 0,00€ και 6.552,01€ για ΦΠΑ 24%).
17. Την με Α.Π. 545473(5493)/10-08-2023 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 09-08-2023.
18. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. 676375(6895)/06-10-2023 απόφασή του.
19. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των

τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 09-11-2024).

20. Το από 12-11-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

Οι υπογεγραμμένοι:

1. Βαρναλίδου Ελένη - Έλλη Χημ. Μηχανικός ΠΕ, από το Δήμο Σερρών, ως Πρόεδρος
2. Ρακιτζής Πασχάλης Ηλ. Μηχανικός ΠΕ, από την Υποδ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, ως Μέλος
3. Πουλιάκα Μαρία Μηχ. Μηχανικός ΤΕ, από την Υποδ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, ως Μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του έργου της επικεφαλίδας σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 469791(4109)/03-07-2024 (ΑΔΑ: 9ΡΥ57ΛΛ-0ΒΓ) απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, πήγαμε σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη, για να παραλάβουμε τις εργασίες που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 2021**» παρουσία του αναδόχου Αυγέρη Στέργιου και του επιβλέποντα Μηχανικού Ζιγκιρκά Γρηγόριο, Ηλ/γου Μηχ/κού Τ.Ε. που ορίστηκε σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ οικ. 582123(5709)/12-08-2022 (ΑΔΑ:6ΘΑΡ7ΛΛ-ΓΥΗ) απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Σερρών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη:

- Α. τα συμβατικά τεύχη,
 - Β. τα πλήρη στοιχεία του φακέλου του έργου,
 - Γ. Την αριθμ. πρωτ. 545473(5493)/10-08-2023 βεβαίωση περαίωσης εργασιών (ημερομηνία περαίωσης 09-08-2023) η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 10-08-2023,
 - Δ. Την τελική επιμέτρηση του έργου που υποβλήθηκε στις 05-10-2023 όπως ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 676375(6895)/06-10-23 απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Σερρών,
- και αφού προβήκαμε κατά το εφικτό σε ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των εργασιών, παραλαμβάνουμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας "Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών" όπως ισχύει σήμερα,

Α/Α	Είδος Εργασίας	Αρ. τιμολ.	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητες					ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
				1η ΕΠΙΜ.	2η ΕΠΙΜ.	3η ΕΠΙΜ.	4η ΕΠΙΜ.	5η ΕΠΙΜ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m	1.α	τεμ.			1	1		2	Δύο
2	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP) Ισχύος 250 W, χωρίς βραχίονα	6.α	τεμ.				9		9	Εννέα
3	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP) Ισχύος 400 W, χωρίς βραχίονα	6.β	τεμ.	1		2	6		9	Εννέα
4	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	7.α	τεμ.				2		2	Δύο
5	Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m	12.α	τεμ.				1		1	Ένα
6	Καθαρισμός Φ/Σ εγκατεστημένου σε ύψος άνω των 8,0 m από το δάπεδο εργασίας	16.α	τεμ.		10		5		15	Δέκα πέντε
7	Στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST)	20.γ	τεμ.	63	11	57	46	3	180	Εκατόν ογδόντα
8	Εναυστήρας χωρίς εκκινήτη (STARTER)	20.ε	τεμ.	62	11	67	40		180	Εκατόν ογδόντα

9	Λυχνιολαβή	20.στ	τεμ.	4		4	2		10	Δέκα
10	Κάλυμμα κυλινδρικής μορφής	21.α	τεμ.	8		4	2	11	25	Είκοσι πέντε

11	Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού για ένα φωτιστικό σώμα	22.α	τεμ.				3	2	5	Πέντε
12	Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νατρίου υψηλής πίεσης Ισχύος 150W	24.β	τεμ.		1				1	Ένα
13	Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νατρίου υψηλής πίεσης Ισχύος 250W	24.γ	τεμ.	17	12	21	18	12	80	Ογδόντα
14	Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νατρίου υψηλής πίεσης Ισχύος 400W	24.δ	τεμ.	80		82	41	8	211	Διακόσια έντεκα
15	Αντικατάσταση φυσιγγίων ασφαλειών σε πύλαρ φωτισμού	25.α	τεμ.				3		3	Τρία
16	Αντικατάσταση ασφαλείας ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού	25.β	τεμ.			5	4	10	19	Δέκα εννέα
17	Αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών)	25.δ	τεμ.	3			7		10	Δέκα

18	Αντικατάσταση ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας	25.ε	τεμ.				3		3	Τρία
19	Αντικατάσταση ηλεκτρονόμων φορτίου	25.η	τεμ.			1	2		3	Τρία
20	Αντικατάσταση φωτοκυττάρου	25.θ	τεμ.	1				4	5	Πέντε
21	Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm ²	28.α	μ.	20		28	13	37	98	Ενεννήντα οκτώ
22	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm ²	29.α	μ.				100		100	Εκατό
23	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm ²	30.γ	μ.				30		30	Τριάντα

24	Πλαστικός σωλήνας Φ90 ως Φ100 ευθυγραμμος ή σπирαλ	31	μ.				55		55	Πενήντα πέντε
25	Πίνακας τροφοδοσίας	32	τεμ.				1		1	Ένα
26	Χρονοδιακόπτης	34	τεμ.				1		1	Ένα
27	Προμήθεια-μεταφορά-τοποθέτηση Βραχίονα απλού σε ιστό	35	τεμ.				1		1	Ένα
28	Καλώδιο NYY 4X6 τ.χ	36	μ.	29	619,4		81		729,40	Επτακόσια είκοσι εννέα μέτρα και σαράντα εκατοστά

29	Βραχυκύκλωμα	39	τεμ.	2			3		5	Πέντε
30	Κάλυμμα φωτιστικού σώματος	40	τεμ.	2		21	3	4	30	Τριάντα
31	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00 m	42	m³				35,77		35,77	Τριάντα πέντε κυβικά και εβδομήντα επτά εκατοστά
32	Αποσύνδεση τροφοδοσίας ιστού	46	τεμ.				2		2	Δύο
33	Ευθυγράμμιση ιστού	47	τεμ.			10			10	Δέκα
34	Πλήρωση φρεατίου με άμμο	48	τεμ.		5				5	Πέντε
35	Παραλαβή και τοποθέτηση από την Υπηρεσία χαλύβδινων ιστών φωτισμού εξαγωνικής, οκταγωνικής ή τηλεσκοπικής μορφής από 9 έως 12 μέτρα	51	τεμ.				1		1	Ένα
36	Βραχίων μονός καμπύλος ή ευθύγραμμος	53.α	τεμ.				1		1	Ένα
37	Αντικατ. μεμονωμ. λαμπτήρα χαμηλού σηματοδότη	63	τεμ.				5		5	Πέντε
38	Αντικατ. μεμονωμ. λαμπτήρα ανηρητημ. σηματοδότη	64	τεμ.				5		5	Πέντε

ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της εργολαβίας σύμφωνα με την αρχική μελέτη ήταν η συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των φωτεινών παλόμενων σηματοδοτών των ευρισκόμενων επί του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών. Η διαπίστωση και άρση πάσης φύσεως λειτουργικής ατέλειας, υπόγειας ή υπέργειας στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών. Η κατασκευή νέων δικτύων, η αποπεράτωση μη ολοκληρωμένων εργασιών σε υφιστάμενους οδικούς άξονες ο οποίοι διαθέτουν διαμορφωμένους κόμβους.

ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

Η Μελέτη του έργου έχει εγκριθεί με την υπ' αρ. οικ. 666901(6672)/19-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΔΚ7ΛΛ-4ΤΘ) απόφαση της Υ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με προϋπολογισμό 60.000,00 ΕΥΡΩ.

Η Δημοπρασία έγινε στις 02-12-2021 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο εργοληπτικός φορέας «**ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.**», με προσφορά 35.490,68 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%), με τεκμαρτή μέση έκπτωση 41,23%, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται :

Εργασίες και Δαπάνη με Γ.Ε. & Ο.Ε.	: 24.319,45	ΕΥΡΩ
Απρόβλεπτα	: 3.647,92	ΕΥΡΩ
Απολογιστικά με Γ.Ε. & Ο.Ε.	: 497,60	ΕΥΡΩ
Αναθεώρηση	: 156,55	ΕΥΡΩ
Φ.Π.Α. (24%)	: 6.869,16	ΕΥΡΩ.

Το Πρακτικό κατακύρωσης της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 645/2022 (ΑΔΑ: ΨΚΣΠ7ΛΛ-ΛΓ2, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010754622) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 09-08-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΔΡ7ΛΛ-ΨΝ1, ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011140231) με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου την 09-08-2023.

1^{ος} ΑΠΕ

Ο 1ος και τακτοποιητικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει ορισμένες επιπλέον εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου.

Ο 1ος Α.Π.Ε. περιλαμβάνει όλες τις ποσότητες εργασιών που απαιτήθηκαν για την συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Σερρών. Ο 1ος ΑΠΕ συνολικού ποσού 35.490,68€ με τον ΦΠΑ, συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων), εκ των οποίων 23.697,17 ευρώ για εργασίες, 4.265,49 ευρώ για Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 4,71 ευρώ για απρόβλεπτες εργασίες, 497,60 ευρώ για απολογιστικές εργασίες μαζί με ΓΕ & ΟΕ 18%), 156,55 ευρώ για αναθεώρηση και 6.869,16 ευρώ για Φ.Π.Α.. Ο 1ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την συμβατική δαπάνη του έργου, δηλαδή συνολικού ποσού 35.490,68€ με Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ 861783(8515)/15-12-2022 απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011833762).

2^{ος} ΑΠΕ

Ο 2ος και Α.Π.Ε. εξαιτίας του χαρακτήρα συντήρησης που έχει το έργο, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει ορισμένες επιπλέον ποσότητες εργασιών οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση.

Ο 2ος Α.Π.Ε. περιλαμβάνει όλες τις ποσότητες εργασιών που απαιτήθηκαν για την συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Σερρών. Ο 2ος ΑΠΕ συνολικού ποσού 35.490,68€ με τον ΦΠΑ, συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων), εκ των οποίων 23.697,34 ευρώ για εργασίες, 4.265,53 ευρώ για Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 4,50 ευρώ για απρόβλεπτες εργασίες, 497,60 ευρώ για απολογιστικές εργασίες μαζί με ΓΕ & ΟΕ 18%), 156,55 ευρώ για αναθεώρηση και 6.869,16 ευρώ για Φ.Π.Α.. Οι επιπλέον δαπάνες της κάθε ομάδας εργασιών καλύπτονται από τις αντίστοιχες μειώσεις των εργασιών κάθε ομάδας και δεν συντάχθηκαν νέες τιμές. Ο

2ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την συμβατική δαπάνη του έργου, δηλαδή συνολικού ποσού 35.490,68€ με Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ 201541(2051)/22-03-2023 απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών (ΑΔΑ: ΨΕΧΕ7ΛΛ-ΧΧΡ).

3^{ος} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΕ

Ο 3ος και τακτοποιητικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να οριστικοποιήσει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Ο 3ος τακτοποιητικός Α.Π.Ε. περιλαμβάνει όλες τις ποσότητες εργασιών που απαιτήθηκαν για την συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού και της φωτισήμανσης στο Εθνικό οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Σερρών. Ο 3ος τακτοποιητικός ΑΠΕ συνολικού ποσού 33.852,05€ με τον ΦΠΑ, συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων), εκ των οποίων 23.135,63 ευρώ για εργασίες, 4.164,41 ευρώ για Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 0,00 ευρώ για απρόβλεπτες εργασίες, 0,00 ευρώ για απολογιστικές εργασίες μαζί με ΓΕ & ΟΕ 18%), 0,00 ευρώ για αναθεώρηση (που σύμφωνα με Υ/Δ του, ο αναδόχου δεν έχει καμία αξίωση καταβολής της Αναθεώρησης) και 6.552,01 ευρώ για Φ.Π.Α.. Ο 3ος τακτοποιητικός Α.Π.Ε. κλείνει με μείωση της εγκεκριμένης συνολικής δαπάνης κατά 1.638,63 € με Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ 157195(1176)/01-03-2024 απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών (ΑΔΑ: ΨΝΛΚ7ΛΛ-ΟΧ3).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ως σήμερα έχουν υποβληθεί, εγκριθεί και καταβληθεί στον ανάδοχο του έργου «**ΑΥΓΕΡΗ ΣΤΕΡΓΙΟ Ε.Δ.Ε.**», πέντε (5) λογαριασμοί με συνολικό ποσό 27.300,04 ευρώ (πλέον 6.552,01 ευρώ ΦΠΑ), ήτοι συνολικά 33.852,05 ευρώ.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τον Τελικό Συνοπτικό Επιμετρητικό Πίνακα, τις εγκεκριμένες Επιμετρήσεις με τις αναλυτικές επιμετρήσεις (1^η, 2^η, 3^η, 4^η και 5^η) και τα σχέδια που τα συνοδεύουν και διενεργώντας επι τόπου καταμετρήσεις, διαπίστωσε ότι οι εργασίες και οι ποσότητες ανταποκρίνονται στις δαπάνες του έργου, γι' αυτό και παραλαμβάνει στο σύνολο τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της το φάκελο του έργου που περιλαμβάνει τις συμβατικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, κατά την επί τόπου αυτοψία την 12η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη, πραγματοποίησε στο μέτρο του εφικτού, μακροσκοπική εξέταση των εμφανών στοιχείων του έργου και οι εργασίες στο σύνολό τους έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και την περιγραφή του Τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης και προβαίνει στην παραλαβή του έργου από και ποιοτική άποψη.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

Η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώνει ότι έχει καταρτιστεί Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας έργου και ότι αυτός είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ.305/96, και θεωρήθηκε με το αριθμ πρωτ 686930(7012)/11-10-2023 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Σερρών.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Το Μητρώο έργου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο στις 10-10-2023 εις διπλούν.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

α) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν μέχρι 09-08-2023.

β) Το έργο σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 545473(5493)/10-08-2023 βεβαίωση του Προϊσταμένου του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Σερρών περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 09-08-2023.

γ) στο έργο δεν δόθηκε καμία παράταση.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) υπέβαλε στις 02-08-2022 Υπεύθυνη Δήλωση στην Υποδιεύθυνση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, δηλώνοντας ότι θα συνεργαστεί με εγκεκριμένο Σ.Ε.Δ. - Α.Ε.Κ.Κ. κατά την εκτέλεση του έργου, αλλά δεν απαιτήθηκε καμία εναλλακτική διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. κατ'όλη την διάρκεια του έργου.

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ορίζεται ως χρόνος εγγύησης του έργου 15 μήνες από την βεβαιωμένη ημερομηνία περαίωσης του έργου. Η παρούσα παραλαβή λοιπόν πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016 και η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά χωρίς καμία παρατήρηση.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα και ένα από αυτά δόθηκε στον ανάδοχο.

ΣΕΡΡΕΣ, 12 - 11 -2024

Ο ανάδοχος

ο Επιβλέπωντας

Αυγέρης Στέργιος Ε.Δ.Ε.

Ζιγκιρκάς Γρηγόριος
Ηλ. Μηχ/κός ΤΕ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Βαρναλίδου Ελένη - Έλλη
Χημ. Μηχανικός ΠΕ

Ρακιτζής Πασχάλης
Ηλ. Μηχανικός ΠΕ

Πουλιάκα Μαρία
Μηχ. Μηχανικός ΤΕ

21. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 409568/3443/03-06-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 2021**»

Α. Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 «Καταργούμενες διατάξεις» και 54 «Έναρξη ισχύος»).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β'11-01-2024.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172, (για συμβάσεις που δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαιώσης μέχρι 01 Σεπτεμβρίου 2021).
7. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 2131ΣΕΡ001ΙΔΠ21 χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΙΔΠ2021 του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2021, σύμφωνα με την αριθ. 35/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 8^η/04-06-2021, Θέμα 4^ο ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1).
8. Την με αριθμό 1327/02-11-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω20Μ7ΛΛ-ΓΙΧ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ:21PROC009508257), για τον διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 2021», προϋπολογισμού μελέτης: 60.000,00€.
9. Την με αριθμό 645/24-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΚΣΠ7ΛΛ-ΛΓ2, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010754622), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «ΑΥΓΕΡΗ ΣΤΕΡΓΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 41,23% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 28.621,52 € (χωρίς ΦΠΑ).

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

10. Την από 09-08-2022 σύμβαση κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου: οικ. 573102(5623)) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011140231 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 09-08- 2023.
11. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
12. Την με Α.Π. οικ. 582123(5709)/12-08-2022 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε Σερρών / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑ:6ΘΑΡ7ΛΛ-ΓΥΗ, ορισμού επίβλεψης.
13. Την με Α.Π. 545473(5493)/10-08-2023 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 09-08-2023.
14. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. 676375(6895)/06-10-2023 απόφασή του.
15. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου.
16. Την με Α.Π. οικ. 469791(4109)/03-07-2024 απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε.Σερρών με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα.
17. Το άρθρο 31 της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται 15 μήνες, ήτοι μέχρι 09/11/2024.
18. Τον 3^ο Α.Π.Ε. - τακτοποιητικό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 2021», όπως αυτός εγκρίθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης 33.852,05 € (εκ των οποίων 23.135,63€ για εργασίες, 4.164,41€ για Γ.Ε. &Ο.Ε. (18%), 0,00€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 0,00€ για απολογιστικά (μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% μετά από εκπτ. 41,23%), για αναθεώρηση 0,00€ και 6.552,01€ για ΦΠΑ 24%).
19. Το από 12-11-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
20. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 09-11-2024).

σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος

και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του από 12-11-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 2021**», αναδόχου «**ΑΥΓΕΡΗ ΣΤΕΡΓΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ**», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Ο Εισηγητής Σέρρες, 03 - 06 - 2025	Ο Προϊστάμενος Τμήματος Σ.Ε. Υ.Τ.Ε.Π.Ε Σερρών Σέρρες, 03 - 06 - 2025	Ο αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών Σέρρες, 03 - 06 - 2025
Ζιγκιρκάς Γρηγόριος Ηλ .Μηχανικός ΤΕ με Α' β.	Τάτλης Αλέξανδρος Τοπ. Μηχανικός με Α' β	Τάτλης Αλέξανδρος Τοπ. Μηχανικός με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Φωτιάδης Φ., Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 12-11-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 2021**», αναδόχου «**ΑΥΓΕΡΗ ΣΤΕΡΓΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ**», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο με κωδικό 2131ΣΕΡ001ΙΔΠ21 χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΙΔΠ2021 του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2021, σύμφωνα με την αριθ. 35/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 8^η/04-06-2021, Θέμα 4^ο ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 846/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού