



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Πρακτικό 23^ο/17.06.2025

Απόφαση 857/2025

ΘΕΜΑ 6^ο: «Έγκριση 21ου Πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής της σύμβασης του έργου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου - Μηχανισμός Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», λόγω μη πραγματοποίησης δράσης του συμβατικού αντικειμένου και αντίστοιχη περικοπή οικονομικού τιμήματος»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **17 Ιουνίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 434273/1231/12-6-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναπλ. μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 6^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 21ου Πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής της σύμβασης του έργου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου - Μηχανισμός Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», λόγω μη πραγματοποίησης δράσης του συμβατικού αντικειμένου και αντίστοιχη περικοπή οικονομικού τιμήματος», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 423526/1076/10-06-2025 εισήγηση του Τμήματος Υποστήριξης Καινοτομίας, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./2056/12-06-2025 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρθρ. έργου 2023ΕΠ00870057).
13. Την η αριθμ. 1781/2023 (ΑΔΑ:62657ΛΛ-3ΜΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη του εν θέματι ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων
14. Τη με αριθμ. 897652(17338)/08-01-2024 Σχετική Διακήρυξη Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 24PROC014116107 2024-01-10.
15. Την υπ. Αριθμ. 466/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑΜ:ΑWRD014643747 & **ΑΔΑ ΨΜΛΘ7ΛΛ-ΦΛΖ**), με την οποία ανακηρύχθηκε η εταιρεία «Σ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», ως οριστικός αναδόχος.
16. Την υπ.αριθμ ΑΔΑΜ 24SYMV014665715 2024-04-25 Σύμβαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ.αριθμ. 24SYMV015456785 2024-09-02 Σύμβαση,
17. το υπ.αριθμ. 21ο/10.06.2025 Πρακτικό προσωρινής παραλαβής, της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και των όσων αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό, ήτοι την αιτιολογημένη τεκμηρίωση της μη υλοποίησης της δράσης των δύο ταξιδιών στην Αθήνα για την περίοδο 24-10-2024 με 23-4-2025 του ΠΕ 3.3 «Υποστήριξη της λειτουργίας του One Stop Liaison Office», λόγω απουσίας διοργάνωσης ουσιαστικών δράσεων από τη ΜΟΝ.ΕΣΕΕ ή/και τη ΓΓΕΚ που θα δικαιολογούσαν τη φυσική παρουσία του Μηχανισμού στην Αθήνα για τον σκοπό της σύμβασης και την καταλληλότητα του παραδοτέου Π.3.3 με την ανάλογη περικοπή οικονομικού τιμήματος ίσου με 570,40 ευρώ, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ(Μ7-Μ12) της σύμβασης

(21ο Πρακτικό)
για το έργο με τίτλο:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (OSLO)»

Σήμερα, 10^η Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση του έργου - Μηχανισμός Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (OSLO)», όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ.αριθμ. 615/29-04-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9ΕΟΗ7ΛΛ-ΜΝ3) και όπως προβλέπεται στο Ν.4024/2011, και η οποία αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

1. την υπ. αριθμ. 24ΣΥΜΒ014665715 2024-04-25 σύμβαση και τους όρους αυτής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παροχής υπηρεσιών με την οποία ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (OSLO)» στην εταιρεία με την επωνυμία «Σ.ΜΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και διακριτικό τίτλο HELENOS CONSULTING.
2. το από 23-4-2025 έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία «Σ.ΜΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» αναδόχου της ανωτέρω σύμβασης, το οποίο έλαβε αρ.πρωτ. 292516(721)/23-04-2025, με θέμα εγγράφου «ΥΠΟΒΟΛΗ παραδοτέων 2^{ου} εξαμήνου (Μ7-Μ12), στο πλαίσιο του έργου: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου - Μηχανισμός Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (OSLO)» και μη υλοποίησης δράσης.
3. το 20^ο Πρακτικό (Ορθή Επανάληψη 10.6.2025) της ΕΠΠΕ

α φ ο ύ ε ξ έ τ α σ ε κ α ι α ξ ι ο λ ό γ η σ ε

το παραδοτέο του έργου : Π.3.3 Υποστήριξη Λειτουργίας του One Stop Liaison Office, - 2^η Εξαμηνιαία Αναφορά του Πακέτου Εργασίας συνοδευόμενη από τα Φύλλα Χρονοχρέωσης τα οποία παραδόθηκαν εμπρόθεσμα στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,

δ ι α π ί σ τ ω σ ε

Την μη υλοποίηση της δράσης των δύο ταξιδιών στην Αθήνα για την περίοδο 24-10-2024 με 23-4-2025 του ΠΕ 3.3 «Υποστήριξη της λειτουργίας του One Stop Liaison Office», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό έγγραφο του αναδόχου (Σχετ.3), λόγω απουσίας δράσεων λειτουργίας των πλατφορμών EDP της ΓΓΕΚ, αλλά και λόγω απουσίας διοργάνωσης ουσιαστικών δράσεων από τη ΜΟΝ.ΕΣΕΕ ή/και τη ΓΓΕΚ που θα δικαιολογούσαν τη φυσική παρουσία του Μηχανισμού στην Αθήνα για τον σκοπό της σύμβασης.

Η απουσία αυτών των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων ουσιαστικά κατέστησε αδύνατη την εκπλήρωση (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου) της συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης χωρίς να επηρεάσει την καταλληλότητα του παραδοτέου,

κ α ι α π ο δ έ χ ε τ α ι

την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της μη υλοποίησης της δράσης των δύο ταξιδιών στην Αθήνα για την περίοδο 24-10-2024 με 23-4-2025 του ΠΕ 3.3 «Υποστήριξη της λειτουργίας του One Stop Liaison Office», χωρίς την υπαιτιότητα του αναδόχου

και αποφασίζει την περικοπή τιμήματος ίσου με 570,40 ευρώ (αναλυτικότερα: τιμή ανά ταξίδι: 285,20 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ), που αντιστοιχεί στην μη εκτέλεση της επιμέρους δράσης : Δυο ταξίδια στην Αθήνα για την περίοδο Μ7-Μ12 (24.10.2024 – 23.04.2025), του ΠΕ 3.3 «Υποστήριξη της λειτουργίας του One Stop Liaison Office» (καθώς δεν εκτελέστηκαν αντίστοιχα σχετικές δράσεις λειτουργίας των πλατφορμών EDP της ΓΓΕΚ, αλλά και δεν διοργανώθηκαν ουσιαστικές δράσεις από τη ΜΟΝ.ΕΣΕΕ ή/και τη ΓΓΕΚ)

π α ρ α λ α μ β ά ν ε ι π ρ ο σ ω ρ ι ν ά

το παραδοτέο Π.3.3., του 2ου εξαμήνου (Μ7 – Μ12), για την περίοδο 24-10-2024 με 23-04-2025 ως εξής:

Πακέτα Εργασίας	Παραδοτέα 2 ^{ου} εξαμήνου
Π.3.3 Υποστήριξη Λειτουργίας του One Stop Liaison Office (εκτός από τη δράση των δύο ταξιδιών στην Αθήνα για την περίοδο 24-4-2024 με 23-4-2025, η οποία δεν υλοποιήθηκε).	2η Εξαμηνιαία Αναφορά, timesheets

κ α ι ε ι σ η γ ε ί τ α ι

την περικοπή τιμήματος ίσου με 570,40 ευρώ (αναλυτικότερα: τιμή ανά ταξίδι: 285,20 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ), που αντιστοιχεί στην αιτιολογημένη μη υλοποίηση της επιμέρους δράσης: Δυο ταξίδια στην Αθήνα για την περίοδο Μ7-Μ12(24.10.2024 – 23.04.2025), του ΠΕ 3.3 «Υποστήριξη της λειτουργίας του One Stop Liaison Office», η οποία δεν επηρέασε την καταλληλότητα του παραδοτέου,

και πιο αναλυτικά: η δράση των δύο ταξιδιών στην Αθήνα, αιτιολογημένα δεν υλοποιήθηκε, λόγω απουσίας σχετικών δράσεων λειτουργίας των πλατφορμών EDP της ΓΓΕΚ , αλλά και λόγω απουσίας διοργάνωσης ουσιαστικών δράσεων από τη ΜΟΝ.ΕΣΕΕ ή/και τη ΓΓΕΚ, και η απουσία προγραμματισμένων δραστηριοτήτων ουσιαστικά κατέστησε αδύνατη την εκπλήρωση (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου) της συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης και χωρίς να επηρεάσει την καταλληλότητα του παραδοτέου.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα.

Τα Μέλη της Επιτροπής

Ευδοκία Μάγγου
Εισηγήτρια του Τμήματος
Υποστήριξης Καινοτομίας ΠΚΜ

Χασάνδρα Δήμητρα
Εισηγήτρια του Τμήματος
Υποστήριξης Καινοτομίας ΠΚΜ

Αναστασία Λαμπρινίδου
Εισηγήτρια του Τμήματος Υποστήριξης
Επιχειρηματικότητας και Κινήτρων

18. Την αριθμ. πρωτ. 423526/1076/10-06-2025 εισήγηση του Τμήματος Υποστήριξης Καινοτομίας, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση έγκρισης 21^{ου} Πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής της σύμβασης του έργου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου - Μηχανισμός Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», λόγω μη πραγματοποίησης δράσης του συμβατικού αντικείμενου και αντίστοιχη περικοπή οικονομικού τιμήματος.

Έχοντας υπόψη :

- τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16, Διορθ. Σφαλμ. στα ΦΕΚ 200/Α/24-10-16 και ΦΕΚ 206/Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 - τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 - τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/81320+77909/30-12-2016) και ισχύει,
 - την απόφαση 15485/24-11-2023 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
 - το με αρ. πρωτ.125098/16-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για το υπόλοιπο της περιφερειακής περιόδου (ήτοι έως την 31.12.2028),
 - την με αρ.πρωτ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της ΠΚΜ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 - την υπ.αριθμ ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014665715 2024-04-25 Σύμβαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ.αριθμ. 24ΣΥΜΝ015456785 2024-09-02 Σύμβαση,
 - την υπ.αριθμ. 1680/2024 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ92Ι7ΛΛ-Π4Φ) της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ περί συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
 - το από 23-4-2025 έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία «Σ.ΜΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» αναδόχου της ανωτέρω σύμβασης, το οποίο έλαβε αρ.πρωτ. 292516(721)/23-04-2025, με θέμα εγγράφου «ΥΠΟΒΟΛΗ παραδοτέων 2ου εξαμήνου (Μ7-Μ12), στο πλαίσιο του έργου: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου - Μηχανισμός Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΟΣΛΟ)» και μη υλοποίησης δράσης.
 - την υπ.αριθμ.292516(721)/12.05.2025 Εισήγηση έγκρισης της ΑΔΥΚΕ
 - το υπ.αριθμ.345172(939)/05.06.2025 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Περιφερειακή Επιτροπή
 - το υπ.αριθμ. 20ο /24.04.2025(Ορθή Επανάληψη 10.06.2025) Πρακτικό οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
 - το υπ.αριθμ. 21ο/10.06.2025 Πρακτικό προσωρινής παραλαβής, της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και των όσων αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό, ήτοι την αιτιολογημένη τεκμηρίωση της μη υλοποίησης της δράσης των δύο ταξιδιών στην Αθήνα για την περίοδο 24-10-2024 με 23-4-2025 του ΠΕ 3.3 «Υποστήριξη της λειτουργίας του One Stop Liaison Office», λόγω απουσίας διοργάνωσης ουσιαστικών δράσεων από τη ΜΟΝ.ΕΣΕΕ ή/και τη ΓΓΕΚ που θα δικαιολογούσαν τη φυσική παρουσία του Μηχανισμού στην Αθήνα για τον σκοπό της σύμβασης , και την καταλληλότητα του παραδοτέου Π.3.3 με την ανάλογη περικοπή οικονομικού τιμήματος ίσου με 570,40 ευρώ,
- παρακαλούμε για την εισήγηση στην Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ, της έγκρισης του 21ου Πρακτικού προσωρινής παραλαβής και της έγκρισης περικοπής τιμήματος ίσου με 570,40 ευρώ (αναλυτικότερα: τιμή ανά 1 ταξίδι : 285,20 ευρώ συμπερ.ΦΠΑ),
- που αφορά στην αποδοχή της υλοποίησης του παραδοτέου Π.3.3 με ταυτόχρονη αιτιολογημένη μη εκτέλεση της επιμέρους δράσης: Δύο ταξίδια στην Αθήνα για την περίοδο Μ7-Μ12(24.10.2024 – 23.04.2025), του ΠΕ 3.3 «Υποστήριξη της λειτουργίας του One Stop Liaison Office» , η οποία δεν επηρέασε την καταλληλότητα του παραδοτέου,
- καθώς αιτιολογημένα δεν υλοποιήθηκε η δράση των δύο ταξιδιών στην Αθήνα, λόγω απουσίας σχετικών δράσεων λειτουργίας των πλατφορμών ΕΔΡ της ΓΓΕΚ , αλλά και λόγω απουσίας διοργάνωσης ουσιαστικών δράσεων από τη ΜΟΝ.ΕΣΕΕ ή/και τη ΓΓΕΚ, και η απουσία προγραμματισμένων δραστηριοτήτων ουσιαστικά κατέστησε αδύνατη την εκπλήρωση (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου) της συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης και χωρίς να επηρεάσει την καταλληλότητα του παραδοτέου.

Μ.Ε.Π.
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ

ΓΟΥΛΑΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει:

A. Το υπ. αριθμ. 21º/10.06.2025 Πρακτικό προσωρινής παραλαβής, της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου - Μηχανισμός Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» και σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτό:

B. Την περικοπή τιμήματος ίσου με 570,40 ευρώ (αναλυτικότερα: τιμή ανά 1 ταξίδι : 285,20 ευρώ συμπερ.ΦΠΑ), που αφορά στην αποδοχή της υλοποίησης του παραδοτέου Π.3.3 με ταυτόχρονη αιτιολογημένη μη εκτέλεση της επιμέρους δράσης: Δύο ταξίδια στην Αθήνα για την περίοδο M7-M12(24.10.2024 – 23.04.2025), του ΠΕ 3.3 «Υποστήριξη της λειτουργίας του One Stop Liaison Office», η οποία δεν επηρέασε την καταλληλότητα του παραδοτέου, καθώς αιτιολογημένα δεν υλοποιήθηκε η δράση των δύο ταξιδιών στην Αθήνα, λόγω απουσίας σχετικών δράσεων λειτουργίας των πλατφορμών EDP της ΓΓΕΚ, αλλά και λόγω απουσίας διοργάνωσης ουσιαστικών δράσεων από τη ΜΟΝ.ΕΣΕΕ ή/και τη ΓΓΕΚ και η απουσία προγραμματισμένων δραστηριοτήτων ουσιαστικά κατέστησε αδύνατη την εκπλήρωση (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου) της συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης και χωρίς να επηρεάσει την καταλληλότητα του παραδοτέου.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΕΠ00870057).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 857/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού