



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 26^ο/01-07-2025
Απόφαση 937/2025**

ΘΕΜΑ 2^ο: «Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **01 Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 473534/1366/26-6-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.
10. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Χαβατζάς Γεώργιος και Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 2^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 462092/3912/23-6-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 463119/410/24-6-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τη με αρ. 55/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 6ΝΘ57ΛΛ-Τ13) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
13. Την έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, που αποφασίστηκε με την αριθ. 23/06-04-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρ. Μακεδονίας (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ), με θέμα: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020» και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης, έγινε με την αριθμ. 2265 (αρ. πρωτ. 264157(2273)/28-05-2020 με ΑΔΑ: ΩΜΒΡ7ΛΛ-470) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών από τους ΙΔΠ 2020 σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ001ΙΔΠ20 και με αρ. 2206 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.
14. Τη με αρ. οικ. 282523(1635)/04-06-2020 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου (ΑΔΑ: ΩΞΕΟ7ΛΛ-4ΛΚ).
15. Τη με αρ. 775/2020 (Πρακτικό 29ο/30-06-2020) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΜΠΖ7ΛΛ-99Β).
16. Την με αρ. **ΑΔΑΜ 20PROC007102794 2020-07-29** ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
17. Την με αρ. 1484/01-12-2020 (**ΑΔΑ: 6Χ8Λ7ΛΛ-ΓΝΙ**, ΑΔΑΜ: 21AWRD008171890) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον ΣΤΕΡΓΙΟ Ε. ΓΚΟΤΣΗ/ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΕΔΕ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,38% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση 242.957,73 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
18. Την από 07-07-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ: 21SYMV008875978 και συμβατική δαπάνη 242.957,73€, (εκ των οποίων 170.338,72€ για εργασίες με Γ.Ε. και

- Ο.Ε., 25.550,81€ για απρόβλεπτες δαπάνες, αναθεώρηση 44,12€, καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 47.024,08€, που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος του έργου στο ποσό των 242.957,73€ και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 07-07-2023.
19. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 675249(6889)/05-10-2023 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑ: Ψ7Δ27ΛΛ-74Ε), ποσού 242.957,73€ με ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
 20. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 607519(5464)/03-09-2024 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015363244), ποσού 242.957,73€ με ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
 21. Την 1^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ για το έτος 2025, η οποία εγκρίθηκε με τη με αρ. 23/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ).
 22. Την υπ' αριθ. 266770(1768)/11-04-2025 (ΑΔΑ: 6ΞΓ07ΛΛ-ΗΤ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης της Υποδ/σης Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών (Α/Α 2328) ποσού 16.802,48€ με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 3^{ου} ΑΠΕ.
 23. Τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ (αναθεώρηση με προσωρινούς συντελεστές Α' τρ. 2022) δαπάνης 258.906,80€ με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με την Αρχική σύμβαση.
 24. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 462092/3912/23-6-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 463119/410/24-6-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

σχετικά με τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β'/ 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» άρθρο 2 παρ.4.
4. Το με αρ. πρωτ. Οικ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο του Γεν. Διευθυντή της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί "Αποφαινομένων οργάνων μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ. ".
5. Την 2^η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ/οικ.94/11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε –συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148/Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» και της με αρ. πρωτ. οικ.212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089/Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» και της υπ. αριθμ. 249859(3725)/08-04-2024 ΦΕΚ (2793/Β'/17-05-2024) "2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»».
8. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Αναπλήρωσης Προϊσταμένου στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
9. Την υπ' αριθ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Το υπ' αριθ. 13478/13-03-2025 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο: «.... II. Ως εκ τούτου, ως προς τις περιπτώσεις σύνταξης Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 156 του ν.4412/2016 που ρητώς προεκθέσαμε (συμπληρωματικές εργασίες – ανάληψη κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών – διαχείριση επί έλασσον δαπανών – πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών) και οι οποίες κατά τα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο εμπίπτουν στο γενικότερο πλαίσιο των τροποποιήσεων μιας σύμβασης του δημοσίου έργου, έχουμε την άποψη ότι το αρμόδιο όργανο για την έγκρισή τους είναι η Περιφερειακή Επιτροπή...»
11. Τη με αρ. 55/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 6ΝΘ57ΛΛ-Τ13) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).
12. Την έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, που αποφασίστηκε με την αριθ. 23/06-04-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρ. Μακεδονίας (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ), με θέμα: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020» και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης, έγινε με την αριθμ. 2265 (αρ. πρωτ. 264157(2273)/28-05-2020 με ΑΔΑ: ΩΜΒΡ7ΛΛ-470) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών από τους ΙΔΠ 2020 σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ001ΙΔΠ20 και με αρ. 2206 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.
13. Τη με αρ. οικ. 282523(1635)/04-06-2020 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου (ΑΔΑ: ΩΞΕΟ7ΛΛ-4ΛΚ).
14. Τη με αρ. 775/2020 (Πρακτικό 290/30-06-2020) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΜΠΖ7ΛΛ-99Β).
15. Την με αρ. 1484/01-12-2020 (ΑΔΑ: 6Χ8Λ7ΛΛ-ΓΝΙ, ΑΔΑΜ: 21AWRD008171890) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον ΣΤΕΡΓΙΟ Ε. ΓΚΟΤΣΗ/ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΕΔΕ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,38% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση 242.957,73 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
16. Την από 07-07-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ: 21SYMV008875978 και συμβατική δαπάνη 242.957,73€, (εκ των οποίων 170.338,72€ για εργασίες με Γ.Ε. και Ο.Ε., 25.550,81€ για απρόβλεπτες δαπάνες, αναθεώρηση 44,12€, καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 47.024,08€, που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος του έργου στο ποσό των 242.957,73€ και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 07-07-2023.
17. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 675249(6889)/05-10-2023 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑ: Ψ7Δ27ΛΛ-74Ε), ποσού 242.957,73€ με ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
18. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 607519(5464)/03-09-2024 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑΜ: 24SYMV015363244), ποσού 242.957,73€ με ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
19. Την 1^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ για το έτος 2025, η οποία εγκρίθηκε με τη με αρ. 23/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ).
20. Την υπ' αριθ. 266770(1768)/11-04-2025 (ΑΔΑ: 6ΞΓ07ΛΛ-ΗΤ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης της Υποδ/σης Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών (Α/Α 2328) ποσού 16.802,48€ με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 3^{ου} ΑΠΕ.
21. Τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ (αναθεώρηση με προσωρινούς συντελεστές Α' τρ. 2022) δαπάνης 258.906,80€ με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικείμενου σε σχέση με την Αρχική σύμβαση.
22. Το άρθρο 20 του Ν. 5053/2023
23. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
24. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης των δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ (αναθεώρηση με προσωρινούς συντελεστές Α' τρ. 2022) του έργου του θέματος ύψους 258.906,80€ με ΦΠΑ (24%), που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με ανάδοχο τον ΣΤΕΡΓΙΟ ΓΚΟΤΣΗ (ΑΦΜ: 077388409, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: 29^{ης} Ιουνίου 10, ΣΕΡΡΕΣ, τηλ.: 6974888970, email: gotsisstergios@gmail.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικείμενου κατά 15.949,07 € με ΦΠΑ.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Στοιχεία αναδόχου: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ (ΑΦΜ: 077388409, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: 29^{ης} Ιουνίου 10, ΣΕΡΡΕΣ, τηλ.: 6974888970, email: gotsisstergios@gmail.com)

Στοιχεία αντικείμενου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 258.906,80€, με ΦΠΑ (24%) και 208.795,81€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, CPV: 45233140-2 ΑΔΑ Ανάληψης: 6ΞΓ07ΛΛ-ΗΤ2 ποσού 16.802,48€

ΑΔΑΜ διακήρυξης: 20PROC007102794 2020-07-29

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Μικτή Σύμβαση: Όχι

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων 9επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής
Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός τμημάτων: 1
Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): είκοσι τέσσερις (24) μήνες
Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 208.795,81€
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι
Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (EL526)

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπουλίδης Σ., Φωτιάδης Φ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Ιντζές Κ.. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 3^ο Α.Π.Ε. ύψους 258.906,80€ με ΦΠΑ (24%), ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 480.000,00 €, με ανάδοχο τον ΣΤΕΡΓΙΟ ΓΚΟΤΣΗ (ΑΦΜ: 077388409, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: 29^{ης} Ιουνίου 10, ΣΕΡΡΕΣ, τηλ.: 6974888970, email: gotsisstergios@gmail.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 15.949,07 € με ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία αναδόχου: **ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ (ΑΦΜ: 077388409, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: 29^{ης} Ιουνίου 10, ΣΕΡΡΕΣ, τηλ.: 6974888970, email: gotsisstergios@gmail.com)**

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 258.906,80€, με ΦΠΑ (24%) και **208.795,81€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)**, περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, CPV: 45233140-2

ΑΔΑ Ανάληψης: 6ΞΓ07ΛΛ-ΗΤ2 ποσού 16.802,48€

ΑΔΑΜ διακήρυξης: 20PROC007102794 2020-07-29

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Μικτή Σύμβαση: Όχι

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων 9επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): είκοσι τέσσερις (24) μήνες

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 208.795,81€

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (EL526)

Σημειώνεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΠ20 ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ με ενάρθρο έργου 2131ΣΕΡ001ΙΔΠ20 και έχει εκδοθεί ημε Α/Α 2265/2020 (αρ. πρωτ. 264157(2273)/28-05-2020) (ΑΔΑ: ΩΜΒΡ7ΛΛ-470) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών και η υπ' αριθ. 266770(1768)/11-04-2025 (ΑΔΑ: 6ΞΓ07ΛΛ-ΗΤ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης της Υποδ/σης Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών (Α/Α 2328) ποσού 16.802,48€ με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 3^{ου} ΑΠΕ.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 937/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΥΠ/ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΡΓΟ:

"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ "

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΣ

3ος Α.Π.Ε																	
Α/Α	ΟΜΑΔΑ Ε1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ	Α/Τ	ΑΡΘΡΑ ΕΝΙΣΤΑΙΟΥ ΤΙΜΟΛ.	ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ			1ος ΑΠΕ			2ος ΑΠΕ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ 3ο ΑΠΕ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				ΠΟΣΟΤΗΤΕ Σ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕ Σ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W7	E-1.1.1	ΟΔΟ-2653	2.000,00	35,00	70.000,00	3.200,00	35,00	112.000,00	3.236,00	35,00	113.260,00	3.236,00	35,00	113.260,00	43.260,00	
2	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2	E-1.1.6	ΟΔΟ-2654	400,00	45,00	18.000,00	10,00	45,00	450,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00		18000,00
3	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόκρουσης Α	E-1.3.2	ΟΔΟ-2653	80,00	90,00	7.200,00	10,00	90,00	900,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00		7200,00
4	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	E-2	ΟΔΟ-2653	2.000,00	2,90	5.800,00	2.200,00	2,90	6.380,00	2.284,00	2,90	6.623,60	2.284,00	2,90	6.623,60	823,60	
5	Αλλαγή φοράς συνδεσμολογίας στηθαίων ασφαλείας	N.1	Σχετ. ΟΔΟ-2653	400,00	2,90	1.160,00	400,00	2,90	1.160,00	400,00	2,90	1.160,00	400,00	2,90	1.160,00	0,00	0,00
6	Αποκατάσταση παροχευτικότητας ομβρίων σε γέφυρες και τεχνικά	N.2	Σχετ. ΥΔΡ 6053	650,00	2,00	1.300,00	650,00	2,00	1.300,00	600,00	2,00	1.200,00	600,00	2,00	1.200,00		100,00
7	Κιγκλιδώματα γεφυρών, τεχνικών	N.3	Σχετ. ΟΔΟ-2653	2.000,00	3,00	6.000,00	2.200,00	3,00	6.600,00	2.438,00	3,00	7.314,00	2.437,90	3,00	7.313,70	1.313,70	
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε1					109.460,00			128.790,00			129.557,60			129.557,30	45.397,30	25.300,00
	ΓΕ+ΟΕ 18%					19.702,80			23.182,20			23.320,37			23.320,31	8.171,51	4.554,00
	ΣΥΝΟΛΟ					129.162,80			151.972,20			152.877,97			152.877,61	53.568,81	29.854,00
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Ε1 50,00%					-64.581,40			-75.986,10			-76.438,98			-76.438,81	-26.784,41	-14.927,00
	ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ					64.581,40			75.986,10			76.438,98			76.438,81	26.784,41	14.927,00
	ΟΜΑΔΑ Ε2: ΣΗΜΑΝΣΗ																
8	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	E-6	ΥΔΡ-6620.1	100,00	11,50	1.150,00	10,00	11,50	115,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00		1150,00
9	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakaλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1	E-8.2.2	ΟΙΚ-6541	500,00	####	66.500,00	800,00	#####	106.400,00	800,00	133,00	106.400,00	795,60	133,00	105.814,80	39.314,80	
10	Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων με υλικά από το εργοτάξιο της Υπηρεσίας	N.4	Σχετ. ΟΙΚ-6541	60,00	43,00	2.580,00	70,00	43,00	3.010,00	70,00	43,00	3.010,00	69,92	43,00	3.006,56	426,56	
11	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	E-9.1	ΟΙΚ-6541	400,00	53,70	21.480,00	180,00	53,70	9.666,00	119,00	53,70	6.390,30	119,00	53,70	6.390,30		15089,70
12	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	E-9.4	ΟΙΚ-6541	400,00	53,70	21.480,00	140,00	53,70	7.518,00	92,00	53,70	4.940,40	92,00	53,70	4.940,40		16539,60
13	Τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών και επικινδύνων θέσεων με υλικά από το εργοτάξιο της Υπηρεσίας	N.5	Σχετ. ΟΙΚ-6541	50,00	17,00	850,00	50,00	17,00	850,00	45,00	17,00	765,00	45,00	17,00	765,00		85,00
14	Προμήθεια πινακίδων ρυθμιστικών και επικινδύνων θέσεων	N.6	Σχετ. ΟΙΚ-6541	50,00	36,70	1.835,00	180,00	36,70	6.606,00	610,00	36,70	22.387,00	610,00	36,70	22.387,00	20.552,00	
15	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ “)	E-10.1	ΟΔΟ-2653	800,00	31,10	24.880,00	700,00	31,10	21.770,00	538,00	31,10	16.731,80	538,00	31,10	16.731,80		8148,20
16	Προμήθεια στύλων πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ “)	N.7	Σχετ. ΟΔΟ-2653	50,00	25,00	1.250,00	72,00	25,00	1.800,00	122,00	25,00	3.050,00	122,00	25,00	3.050,00	1.800,00	
17	Τοποθέτηση στύλων πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ “) με υλικά από το εργοτάξιο της Υπηρεσίας	N.8	Σχετ. ΟΔΟ-2653	50,00	6,10	305,00	50,00	6,10	305,00	0,00	6,10	0,00	0,00	6,10	0,00		305,00
18	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3”)	E-10.2	ΟΔΟ-2653	600,00	49,30	29.580,00	600,00	49,30	29.580,00	453,00	49,30	22.332,90	453,00	49,30	22.332,90		7247,10
19	Προμήθεια στύλων πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3”)	N.9	Σχετ. ΟΔΟ-2653	50,00	40,00	2.000,00	120,00	40,00	4.800,00	300,00	40,00	12.000,00	300,00	40,00	12.000,00	10.000,00	

20	Τοποθέτηση στύλων πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'') με υλικά από το εργοτάξιο της Υπηρεσίας	N.10	Σχετ. ΟΔΟ-2653	50,00	9,30	465,00	50,00	9,30	465,00	0,00	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00		465,00
21	Μεταλλικός μόνιμος ανακαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηγής, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	E-15.4	ΟΙΚ-6532	200,00	6,90	1.380,00	50,00	6,90	345,00	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00		1380,00
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε2					175.735,00			193.230,00			198.007,40			197.418,76	72.093,36	50.409,60
	ΓΕ+ΟΕ 18%					31.632,30			34.781,40			35.641,33			35.535,38	12.976,80	9.073,73
	ΣΥΝΟΛΟ					207.367,30			228.011,40			233.648,73			232.954,14	85.070,16	59.483,33
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Ε2 49,00%					-101.609,98			-111.725,59			-114.487,88			-114.147,53	41.684,38	-29.146,83
	ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ					105.757,32			116.285,81			119.160,85			118.806,61	43.385,78	30.336,50
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε1+Ε2					170.338,72			192.271,91			195.599,84			195.245,42	70.170,19	45.263,50
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					25.550,81			3.617,62			289,69			0,00		25550,81
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					44,12			44,12			44,12			13.550,39	13.506,27	
	ΣΥΝΟΛΟ					195.933,65			195.933,65			195.933,65			208.795,81	83.676,46	70.814,31
	ΦΠΑ 24%					47.024,08			47.024,08			47.024,08			50.110,99	20.082,35	16.995,43
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					242.957,73			242.957,73			242.957,73			258.906,80	103.758,81	87.809,74
								0,00			0,00			15.949,07		15.949,07	

Σέρρες - - 2025
Ο Ανάδοχος

Σέρρες - - 2025
Ο Επιβλέπων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σέρρες - - 2025
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων

ΓΚΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β.

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
DIMITRIOS DIMOU
23/06/2025 10:19
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΑΤΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β