



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Πρακτικό 26^ο/01-07-2025

Απόφαση 966/2025

ΘΕΜΑ 31^ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς», Υποέργο 23: «Πλήρης ανακατασκευή τμήματος της Επ. Ο. 20 από Φιλυριά έως όρια Ν.Πέλλας (5 χλμ)», με προϋπολογισμό 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Προϋπολογισμός μελέτης : 500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **01 Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 473534/1366/26-6-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.
10. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Χαβατζάς Γεώργιος και Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 31^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς», Υποέργο 23: «Πλήρης ανακατασκευή τμήματος της Επ. Ο. 20 από Φιλυριά έως όρια Ν.Πέλλας (5 χλμ)», με προϋπολογισμό 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Προϋπολογισμός μελέτης : 500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 459955/2225/23-6-2025 εισήγηση Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τη με αρ.πρωτ.οικ.630869/3353/06-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009317754) Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος και συμβατική προθεσμία η οποία λήγει την 05-10-2022.
12. Τη με αριθμό 1163/2022 (Αρ. Πρακτικού 40ο/13-09-2022, ΑΔΑ:6Τ9Ζ7ΛΛ-4Η3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ που αφορά στην έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης μέχρι 05-07-2023.
13. Την από 03-11-2023 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 03-11-2023.
14. Τη με αρ.πρωτ.οικ.891607/4022/16-12-2024 (ΑΔΑ: 90ΩΞ7ΛΛ-1ΣΟ) απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε.Κιλκίς, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
15. Το από 02-05-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

Οι παρακάτω:

1. Λάζαρος Σουπλής, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Α'β, ως Πρόεδρος
2. Νικολέτα Τριανταφυλλίδου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Α'β, ως μέλος
3. Παύλος Πετρίδης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Α'β, ως μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Γεώργιος Τσιάτσαρως, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Α'β, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνα Παπαγιάννη, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Α'β, ως μέλος

3. Κυριακή Κιζιρίδου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Α' β, ως μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή παραλαβής του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την με αριθμ. οικ.891607/4022/16.12.2024 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, μεταβήκαμε σήμερα 02-05-2025 ημέρα Παρασκευή επί τόπου του έργου, παρουσία του επιβλέποντα μηχανικού κ. Γεωργούλια Γεωργίου, παρουσία του εκπροσώπου της αναδόχου Ε.Ε., κου Ζαρρή Παναγιώτη, για την παραλαβή των εκτελεσμένων εργασιών του έργου της επικεφαλίδας

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της:

- Τον Ν. 1412/2016,
 Α) άρθρο 172,
 Β) Την από 03.01.2024 εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση των εργασιών
 Γ) Την από 03.11.2023 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν εμπρόθεσμα.

τις εργασίες αυτές, όπως γράφονται κάθε μία στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του άρθρου 73 και 75 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ	Μ.Μ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Εκκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες	1	3.297,90	m3	Τρείς χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά και ενενήντα εκατοστά
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 επένδυσης τάφρων	6	300,35	m3	Τριακόσια και τριάντα πέντε εκατοστά
2	Δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	9	1.980,69	kg	Χίλια εννιακόσια ογδόντα και εξήντα εννέα εκατοστά
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Βάση οδοστρώσεως πάχους 0,10m	12	7.470,00	m2	Επτά χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	14	12.120,00	m2	Δώδεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	15	4.404,00	m2	Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια τέσσερα
3	Ασφαλτική στρώση Βάσης πάχους 0,05 cm	16ΣΧΕΤ.	4.404,00	m2	Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια τέσσερα
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 m	17ΣΧΕΤ.	12.120,00	m2	Δώδεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι
5	Απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6cm	N.T. 1ο/1η	12.120,00	m2	Δώδεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τόπος παρέμβασης :

Αντικείμενο του έργου ήταν η πλήρης ανακατασκευή τμήματος της ΕΠΟ 20 μεταξύ του οικισμού Φιλυριά και των ορίων με το Νομό Πέλλας με σκοπό την εξασφάλιση λειτουργίας της οδού σε συνέχεια έντονων βροχοπτώσεων.

Μέσα στα πλαίσια του έργου προβλεπόταν:

- Πρόδρομες εργασίες αποξήλωσης του ασφαλτοτάπητα και απομάκρυνσης της επιφανειακής στρώσης της φυτικής γης.
- Κατασκευή του επιχώματος της οδού.
- Κατασκευή των τεχνικών αποχέτευσης της οδού που αποτελούνται από εγκιβωτισμένους σωληνωτούς οχετούς Φ1000mm
- Κατασκευή της υπόβασης, βάσης και των ασφαλικών στρώσεων της οδοποιίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. Η υπ' αριθμ. 200/23.02.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ βάσει της οποίας δημοπρατήθηκε το έργο.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ808
3. Ο προϋπολογισμός της μελέτης για 500.000,00 ευρώ.
4. Η υπ' αριθμ. 659/15-06-2021, Πρακτικό 250/15-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΨΙ7ΛΛ-55Λ και ΑΔΑΜ:21ΑWRD008947079 2021-07-20) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του στην εργοληπτική επιχείρηση "ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." με μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,16% επί του προϋπολογισμού της μελέτης .
5. Η με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV009317754 2021-10-06 Σύμβαση υπογράφηκε στις 6.10.2021 αντί του συνολικού ποσού 224.179,07 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
6. Η Τελική Επιμέτρηση Εργασιών που υποβλήθηκε από την Ανάδοχο στις 03.01.2024 και εγκρίθηκε αρμοδίως

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική προθεσμία περαίωσης όλου του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Εργολαβικής Σύμβασης.

α) Με την με αριθ. 1163/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης όλων των εργασιών μέχρι και 05/07/2023.

β) Με την με αριθ. 808/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης όλων των εργασιών μέχρι και 05/11/2023.

<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ</u> <u>ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</u>					
1.	Με την με αρ.πρωτ.οικ.642188/3158/12-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011224974 2022-09-12) Απόφαση εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ, για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσότητων σε ορισμένες συμβατικές εργασίες που προέκυψαν από την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής.				
2.	Με την με αρ.πρωτ.743811/3711/25-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV012041358 2023-01-27) Απόφαση εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ, για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσότητων σε ορισμένες συμβατικές εργασίες που προέκυψαν από την ακριβέστερη εκτίμηση εργασιών σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής.				
3.	Με την με αρ.πρωτ.οικ.169318/830/09-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012259846 2023-03-09) Απόφαση εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ, για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των Νέων Τιμών του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.				

4.	Με την με αρ.πρωτ.οικ.369897/1787/30-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012777411 2023-05-30) Απόφαση εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ, για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών και την δαπάνη υπολογισμού απολογιστικής αξίας ασφάλτου καθώς και την αφαίρεση αξίας ασφάλτου από συμβατικά άρθρα/ μείωση τιμής, λόγω νέας Νομοθεσίας για την απολογιστική πληρωμή της δαπάνης της ασφάλτου. (Ν.4938 (ΦΕΚ Α'109/6-6-2022), Κ.Υ.Α 275234 (ΦΕΚ 4767 Β'/12-9-2022), Εγκ.414733/28.12.2022).
5.	Με την με αρ.πρωτ.οικ.374675/1722/29-05-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014837578 2024-05-29) Απόφαση εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ, για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των κατασκευασθέντων και τη δαπάνη προσωρινής αναθεώρησης.

**ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό τις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών διαπίστωσε ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες, ανταποκρίνονται προς το κατάσκευασμένο έργο και καλώς έχουν κατασκευασθεί και παραλαμβάνει τούτο ποσοτικά.

**ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την Σύμβαση και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο χρόνος εγγύησης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 13 της Ε.Σ.Υ (βάσει του άρθρου 171 του Ν.4412/2016 σε 15 μήνες από την περαίωσή του και λήγει την 05.02.2025.

Κιλκίς 02-05-2025

Ο Μηχ/κός που παρέδωσε το έργο

1. Λάζαρος
Σουπλής
ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών με
Α'β

Γεωργούλιας
Γεώργιος
Αγρ. Τοπ. Μηχαν.
με Α'β

2. Νικολέτα
Τριανταφυλλίδου
ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών με Α'β

3. Παύλος Πετρίδης
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Α' β

Έλαβα
Για την Ανάδοχο
ΖΗΤΑ 7

16. την αριθμ. πρωτ. 459955/2225/23-6-2025 εισήγηση Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς», Υποέργο 23: «Πλήρης ανακατασκευή τμήματος της Επ. Ο. 20 από Φιλυριά έως όρια Ν.Πέλλας (5 χλμ)», με προϋπολογισμό 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προϋπολογισμός μελέτης : 500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση : ΠΔΕ / ΣΑΕΠ 808

Ανάδοχος : ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Κωδ. Έργου: 2023ΝΠ80800008

Τελική δαπάνη έργου : 209.465,85 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' 06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Έναρξη ισχύος»).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ..." και τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163/Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού,... και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Έναρξη ισχύος" και τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β' /11-01-2024.
7. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
9. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 3617/17-12-2024(ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα " 2η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 71/08-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ)

Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας"

10. Την υπ'αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3666/18-12-2024 (ΑΔΑ: 96ΠΓ7ΛΛ-1ΥΤ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί "Ορισμού Αναπληρωτών Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας"
11. Την υπ'αριθμ. 897712(11955)/17-12-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα "Διορισμός Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας."
12. Τη με αρ.2/2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
13. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172 (για συμβάσεις που δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαιώσης μέχρι 01 Σεπτεμβρίου 2021).
14. Την αριθμ. αρ.πρ.52265/26-05-2020 Συλλογική Απόφαση ΕΠ808.ΤΡΟΠ.0 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 68ΝΙ46ΜΤΛΡ-ΒΒΞ). (Κωδικός Έργου: 2018ΕΠ808000).
15. Την με αρ.200/23-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΔ37ΛΛ-ΚΕ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 21ΠΡΟC008253047), για τον διαγωνισμό του έργου: «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς», Υπόεργο 23: «Πλήρης ανακατασκευή τμήματος της Επ. Ο. 20 από Φιλυριά έως όρια Ν.Πέλλας (5 χλμ)», προϋπολογισμού μελέτης: 500.000,00 €.
16. Την με αριθμ.659/15-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΨΙ7ΛΛ-55Λ, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008947079) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην "ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ" (με αρ. ΜΕΕΠ: 20748 και ΑΦΜ: 999148338), ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,16% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 224.179,07€ €.

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

17. Τη με αρ.πρωτ.οικ.630869/3353/06-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV009317754) Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος και συμβατική προθεσμία η οποία λήγει την 05-10-2022.
18. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
19. Τη με αρ.πρωτ.οικ.710694/3883/08-11-2021 Απόφαση ορισμού επιβλέποντος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων.
20. Τη με αριθμό 1163/2022 (Αρ. Πρακτικού 40ο/13-09-2022, ΑΔΑ:6Τ9Ζ7ΛΛ-4Η3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ που αφορά στην έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης μέχρι 05-07-2023.
21. Τη με αριθμό 808/2023 (Αρ. Πρακτικού 27ο/04-07-2023, ΑΔΑ:ΨΚΞ47ΛΛ-Σ6Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ που αφορά στην έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης μέχρι 05-11-2023.
22. Την από 03-11-2023 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 03-11-2023.
23. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αρ.πρωτ.4455/15/18-01-2024 απόφασή του.
24. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθαι >>
25. Τη με αρ.πρωτ.οικ.891607/4022/16-12-2024 (ΑΔΑ: 90ΩΞ7ΛΛ-1ΣΟ) απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε.Κιλκίς, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
26. Το άρθρο 32 της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται 15 μήνες, ήτοι μέχρι 03-02-2025.
27. Το από 02-05-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
28. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης (ήτοι μέχρι την 03-05-2025).

σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος
και

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του από 02-05-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς», Υπόεργο 23: «Πλήρης ανακατασκευή τμήματος της Επ. Ο. 20 από Φιλυριά έως όρια Ν.Πέλλας (5 χλμ)», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Ο Αν. Πρ/νος
Υποδ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Κιλκίς

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Κιλκίς

Νικόλαος Γρηγοριάδης

Ανδρέας Βεργίδης

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπουλίδης Στ., Φωτιάδης Φ., Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Ιντζές Κ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 02-05-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς», Υποέργο 23: «Πλήρης ανακατασκευή τμήματος της Επ. Ο. 20 από Φιλυριά έως όρια Ν.Πέλλας (5 χλμ)», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη**.

Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε βάρος της ΣΑΕΠ 808 «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» με Κωδικός Έργου: 2018ΕΠ808000 σύμφωνα με την αρ.πρ.52265/26-05-2020 (ΑΔΑ: 68ΝΙ46ΜΤΛΡ-ΒΒΞ). Συλλογική Απόφαση ΕΠ808.ΤΡΟΠ.0 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 966/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα μέλη

Αθανασιάδου - Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού