



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 26^ο/01-07-2025

Απόφαση [967/2025](#)

ΘΕΜΑ 32^ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΚΜ (Συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027)», Υποέργο: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε.Κιλκίς για τα έτη 2020, 2021, 2022», με προϋπολογισμό 1.610.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **01 Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 473534/1366/26-6-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.
10. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Χαβατζάς Γεώργιος και Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 32^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΚΜ (Συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027)», Υποέργο: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε.Κιλκίς για τα έτη 2020, 2021, 2022», με προϋπολογισμό 1.610.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 459952/2224/23-06-2025 εισήγηση Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τη με αρ.πρωτ.οικ.407766/2205/02-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008853179) Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος και συμβατική προθεσμία η οποία λήγει την 31-12-2022.
12. Τη με αριθμό 1889/2022 (Αρ. Πρακτικού 56ο/27-12-2022, ΑΔΑ:6ΝΠ67ΛΛ-5ΚΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ που αφορά στην έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης μέχρι 31-03-2023.
13. Την από 31-03-2023 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 31-03-2023.
14. Τη με αρ.πρωτ.οικ.485407/2252/09-07-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΤΛ7ΛΛ-ΦΚ1) απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε.Κιλκίς, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
15. Το από 27-09-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

Στα Γραφεία της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς σήμερα 27 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή του έτους 2024 οι κάτωθι υπογραφόμενοι:

1. Λάζαρος Σουπλής, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Α'β, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας, Πρόεδρος.
 2. Διονύσιος Παρδάλης, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Α'β, Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Εργοταξίων ΥΤΕ ΠΕ Κιλκίς, μέλος
 3. Νικολέτα Τριανταφυλλίδου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Α'β, Υπάλληλος του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος ΥΤΕ ΠΕ Κιλκίς, μέλος
- που αποτελούμε την επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΚΜ (Συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027)», Υποέργο: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε.Κιλκίς για τα έτη 2020, 2021, 2022»», σύμφωνα με την Απόφαση 485407(2252)/09-07-2024 (ΑΔΑ:9ΚΤΛ7ΛΛ-ΦΚ1) της Υποδ/σης.Τ.Ε.Π.Ε. Κιλκίς, αφού μεταβήκαμε επί τόπου του έργου μαζί με την εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε., Χατζουρίδη Κων/νο και τον επιβλέπον κο Γεωργούλια Γεώργιο και*

έχοντας υπόψη:

- Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, και 2014/25/ΕΕ)» άρθρο 172, όπως ισχύει σήμερα,
- Την μελέτη του έργου
- Την από 02-07-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ 21SYMV008853179 ποσού 1.271.157,18 ευρώ (με Φ.Π.Α).
- Την από 31-03-2023 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, του Πρ/νου του τμ. Συγκοινωνιακών Έργων, βεβαιώνεται η εμπρόθεση περάτωση όλων των εργασιών ως την 31-03-2023
- Την Τελική Επιμέτρηση, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
- Το τελικό Μητρώο - Φ.Α.Υ. του έργου,
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

π α ρ α λ α β ά ν ο υ μ ε

τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί, βάσει των συμβατικών τευχών της εργολαβίας και της Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών και υπογράφονται παρακάτω :

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Αντικείμενο της εργολαβίας

Αφορά την Εκτέλεση εργασιών συντήρησης των οδοστρωμάτων, την εκτέλεση χορτοκοπών, καθώς και καθαρισμού των ερεισμάτων και την συντήρηση των Η/Μ εξοπλισμών του Οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Κιλκίς. Επιπλέον περιελάμβανε και την καθημερινή επιθεώρηση του οδικού δικτύου για όλο το χρονικό διάστημα της εν λόγω σύμβασης.

2. Ιστορικό της εργολαβίας- Δημοπράτησης

1. Την υπ.αρ. 71/24-06-2020 (ΑΔΑ:Ω9ΙΕ7ΛΛ-ΕΚ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων Π.Ε. Κιλκίς»
2. Την με αρ.1544/08-12-2020 (ΑΔΑ:698Ι7ΛΛ-8ΦΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του έργου του θέματος και η συγκρότηση επταμελούς επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το εν λόγω έργο και τον υπ'αρ.61224/07-01-2021 έλεγχο νομιμότητας αυτής.
3. Την αρ.21PROC007995642 2021-01-12 ανάρτηση της Διακήρυξης στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
4. Τη με αριθμ.181/16-02-2021, Πρακτικό 7ο/16-02-2019 (με ΑΔΑ: ΨΞΞ57ΛΛ-Ν05) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1 του επταμελούς γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπής διαγωνισμού) του έργου του θέματος καθώς και τον με αρ.πρωτ.7525/04-03-2021 έλεγχο νομιμότητας της.
5. Την με αριθμ.406/13-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΩ17ΛΛ-ΥΧ9, ΑΔΑΜ: 21AWRD008764944 2021-06- 15) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην «ΔΙΟΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία (ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ)», με αρ. ΜΕΕΠ: 22903 και Α.Φ.Μ. 094297270, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 21,15% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.271.157,18 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),
6. Τη με αρ.324/2021 Πράξη του Ε'Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
8. Την από 31-3-2023 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών..

3. Οικονομικά στοιχεία - Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες

- Α. Τη με αρ.πρωτ.οικ.813853/4486/14-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009738390 2021-12-14) Απόφαση έγκρισης του 1ου ΑΠΕ.
- Β. Τη με αρ.πρωτ.οικ.641512/3153/12-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011222832 2022-09-12) Απόφαση έγκρισης του 2ου ΑΠΕ.
- Γ. Τη με αρ.πρωτ.οικ.822766/4198/21-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011637016 2022-11-21) Απόφαση έγκρισης του 3ου ΑΠΕ.
- Δ. Τη με αρ.πρωτ.οικ.875636 / 4303 19/12/2023 Απόφαση έγκρισης του 4ου ΑΠΕ.
- Ε. Τη με αρ.πρωτ. οικ.302236 / 1323 26/04/2024 Απόφαση έγκρισης του 5ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ.

4. Προθεσμία εκτέλεσης και περαίωσης των εργασιών

- Α. Την από 1889/2022 απόφαση για τρεις (3) μήνες 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών .

5. Λογαριασμοί-Πιστοποιήσεις

Εγκρίθηκαν-Πιστοποιήθηκαν οι κάτωθι εντολές πληρωμών:

1ος Λογαριασμός	54.876,93 € με Φ.Π.Α
2ος Λογαριασμός	110.617,87 € με Φ.Π.Α
3ος Λογαριασμός	106.906,44 € με Φ.Π.Α
4ος Λογαριασμός	58.444,14 € με Φ.Π.Α
5ος Λογαριασμός	532.736,07 € με Φ.Π.Α
6ος Λογαριασμός	149.640,61 € με Φ.Π.Α
7ος Λογαριασμός	69.623,45 € με Φ.Π.Α
8ος Λογαριασμός	39.879,52 € με Φ.Π.Α
9ος Λογαριασμός	130.823,73 € με Φ.Π.Α
10ος Λογαριασμός	0,00 € με Φ.Π.Α
ΣΥΝΟΛΟ	1.253.548,75€ με Φ.Π.Α

6. Ποιοτική παραλαβή

Η επιτροπή έχουσα υπόψη τις κατά διάφορες ημερομηνίες εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητας των εργασιών όπως και την μακροσκοπική εξέταση που έκανε επί τόπου του έργου διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

7. Φάκελος Ασφάλειας Έργου (Φ.Α.Υ.)

Η επιτροπή παραλαβής διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο έργο έχει καταρτισθεί φάκελος ασφαλείας έργου, ο οποίος είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96 και την εγκύκλιο 30/08-11-2000/ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ/νση Ποιότητας Δημ. Έργων.

8. Μητρώο Έργου

Η επιτροπή παραλαβής διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο έργο έχει καταρτισθεί Μητρώο έργου την 29-05-2023, το οποίο είναι ενημερωμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 136 & 4 του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 82^Α /10-04-2012)

9. Χρόνος εγγύησης - Παραλαβή

Η επιτροπή εξέτασε τον χρόνο εγγύησης που είναι 15 μήνες από την Βεβαιωμένη περαίωση του έργου αν υποβληθούν εμπρόθεσμα εντός 2 μηνών από τη βεβαιωμένη περαίωση η τελική επιμέτρηση του έργου και το Μητρώο έργου. Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε στις 29-05-2023 και το Μητρώο έργου ομοίως. Οπότε ο χρόνος εγγύησης μετράει από τις 30-05-2023 και λήγει στις 30/09/2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 171,172 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

10. Αιτήματα αναδόχου

Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε κανένα αίτημα.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε δεόντως σε πέντε αντίγραφα και ένα από αυτά δόθηκε στον ανάδοχο.

11. Παρατηρήσεις Επιτροπής Παραλαβής

Η επιτροπή έλεγξε ποιοτικά και ποσοτικά κατά το δυνατόν τις εργασίες της επιμέτρησης, καθώς δεν μπόρεσε να ελέγξει επί τόπου τις εργασίες των ομάδων 1η ΟΜΑΔΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ και 7η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, οι οποίες είναι εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης και διαπιστώνονται μόνο από τα δελτία επιθεώρησης και τα ημερολόγια του έργου.

Για την Επίβλεψη

Κιλκίς, 27-09-2024

Για την Ανάδοχο

Γεωργούλιας Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχ/κος Π.Ε

Νόμιμος Εκπρόσωπος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λάζαρος Σουπλής
Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ

Διονύσιος Παρδάλης
Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ

Νικολέτα Τριανταφυλλίδου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

16. την αριθμ. πρωτ. 459952/2224/23-06-2025 εισήγηση Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΚΜ (Συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027)», Υποέργο: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε.Κιλκίς για τα έτη 2020, 2021, 2022», με προϋπολογισμό 1.610.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προϋπολογισμός μελέτης : 1.610.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση : ΠΔΕ / ΣΑΕΠ 408

Ανάδοχος : ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ

Κωδ. Έργου: 2014ΕΠ50800007

Τελική δαπάνη έργου : 1.010.926,41 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Έναρξη ισχύος»).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ..." και τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163/Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού,... και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Έναρξη ισχύος" και τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β'/11-01-2024.
7. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
9. Την υπ'αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 3617/17-12-2024(ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα " 2η Τροποποίηση της υπ'αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 71/08-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας"
10. Την υπ'αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3666/18-12-2024 (ΑΔΑ: 96ΠΓ7ΛΛ-1ΥΤ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί "Ορισμού Αναπληρωτών Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας"
11. Την υπ'αριθμ. 897712(11955)/17-12-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα "Διορισμός Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Τη με αρ.2/2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
13. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172 (για συμβάσεις που δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαιώσεως μέχρι 01 Σεπτεμβρίου 2021).

14. Το με αρ.πρωτ.486735/1571/14-09-2020 έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδίου, της Δ/σης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού περί χρηματοδότησης εγκεκριμένης πίστωσης 1.610.000,00 € σε βάρος του έργου 2014ΕΠ50800007 της ΣΑΕΠ 508 «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΚΜ (Συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027)» για την υλοποίηση του υποέργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε.Κιλκίς για τα έτη 2020, 2021, 2022» από την Υποδ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς».
15. Την με αρ.1544/08-12-2020 (ΑΔΑ: 698Ι7ΛΛ-8ΦΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 21PROC007995642), για τον διαγωνισμό του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΚΜ (Συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027)», υποέργο «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε.Κιλκίς για τα έτη 2020, 2021, 2022», προϋπολογισμού μελέτης: 1.610.000,00 €.
16. Την με αριθμ.406/13-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΩ17ΛΛ-ΥΧ9, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008764944 2021-06-15) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην «ΔΙΟΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία (ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ)», με αρ. ΜΕΕΠ: 22903 και Α.Φ.Μ. 094297270, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 21,15% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.271.157,18 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

17. Τη με αρ.πρωτ.οικ.407766/2205/02-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008853179) Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος και συμβατική προθεσμία η οποία λήγει την 31-12-2022.
18. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
19. Τη με αρ.πρωτ.οικ.431864/2338/12-07-2021 Απόφαση ορισμού επιβλέποντος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων.
20. Τη με αριθμό 1889/2022 (Αρ. Πρακτικού 560/27-12-2022, ΑΔΑ:6ΝΠ67ΛΛ-5ΚΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ που αφορά στην έγκριση χορήγησης 1ης παράταξης μέχρι 31-03-2023.
21. Την από 31-03-2023 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 31-03-2023.
22. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αρ.πρωτ.358118/1727/29-05-2023 απόφασή του.
23. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθει >>
24. Τη με αρ.πρωτ.οικ.485407/2252/09-07-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΤΛ7ΛΛ-ΦΚ1) απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε.Κιλκίς, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
25. Το άρθρο 32 της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται 15 μήνες, ήτοι μέχρι 30-06-2024.
26. Το από 27-09-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
27. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης (ήτοι μέχρι την 30-09-2024).

σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του υποέργου του θέματος
και

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του από 27-09-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΚΜ (Συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027)», Υποέργο: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε.Κιλκίς για τα έτη 2020, 2021, 2022», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Ο Αν. Πρ/νος
Υποδ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Κιλκίς

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Κιλκίς

Νικόλαος Γρηγοριάδης

Ανδρέας Βεργίδης

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπουλίδης Στ., Φωτιάδης Φ., Ιντζές Κ. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 27-09-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΚΜ (Συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027)», Υποέργο: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε.Κιλκίς για τα έτη 2020, 2021, 2022», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 508 «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΚΜ (Συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027)» για την υλοποίηση του υποέργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε.Κιλκίς για τα έτη 2020, 2021, 2022» από την Υποδ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς».

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 967/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα μέλη

Αθανασιάδου - Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού