



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 31^ο/01-08-2025

Απόφαση 1172/2025

ΘΕΜΑ 39^ο: «Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος της από 20-05-2024 σύμβασης του έργου Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης «Δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης της εξαγωγικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **1 Αυγούστου 2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 556314/1651/28-7-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος, ο κ. Χαβατζάς Γεώργιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 39^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος της από 20-05-2024 σύμβασης του έργου Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης «Δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης της εξαγωγικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 525187/2791/16-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ.
13. Την αρ. 1278/2023 (ΑΔΑ: ΨΕΝ37ΛΛ-3ΥΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν θέματι Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/16, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου
14. Την αριθμ. Πρωτ. 407267(8440)/03-11-2023 Διακήρυξη με **ΑΔΑΜ: 23PROC013699715** σχετική διακήρυξη.
15. Την αριθμ. 516/2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (**ΑΔΑ: ΨΧΧΖ7ΛΛ-ΔΑ1**), με την οποία κατακυρώθηκε το εν θέματι έργο, στην εταιρεία planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ (Γεωργίου Γεννηματά 61-63, 551 35 Καλαμαριά ΑΦΜ 800549664, email: info@plano2.gr), με συνολικό συμβατικό τίμημα 143.000,00€χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24% 177.320,00€) για το σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας, σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά.
16. Την από 20-05-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV014777698), σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτής η χρονική διάρκεια της σύμβασης, η οποία ορίστηκε σε εικοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι από 20/05/2024.
17. Το από 15 Ιουλίου 2025 **αίτημα** παράτασης για ένα μήνα δηλαδή έως τις 19/09/2025 του χρονοδιαγράμματος υποβολής του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 2.4 «4η Τριμηνιαία Αναφορά Προόδου», στο πλαίσιο της από 20-05-2024 σύμβασης αναφορικά με τη «Δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης της εξαγωγικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» από την εταιρεία planO2 [αρ. πρωτ. ΔΑΟΑ ΠΚΜ 525187(2791)]
18. Τα συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία έχουν σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π.Κ.Μ..
19. Την αριθμ. πρωτ. 525187/2791/16-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για παράταση του χρονοδιαγράμματος της από 20-05-2024 σύμβασης του έργου Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης «Δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης της εξαγωγικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

ΣΧΕΤ.: α) Η από 20-05-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014777698)

β) Το από 15/07/2025 αίτημα της εταιρείας planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα του εδαφ. Α, παρ. Β του άρθρου 186
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Όργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α'/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 81320 + 77909/01-12-2016 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016) και ισχύει
4. Τη με αριθμ. πρωτ.125098/16-12-2024 Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΑ:9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ).
5. Την αρ. ΓΠΚΜ οικ.71/08-01-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ'αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/04.04.2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) και υπ'αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω)
6. Την αρ. ΓΠΚΜ οικ.3666/18-12-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αναπληρωτών Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 96ΠΓ7ΛΛ-1ΥΤ)
7. Την αρ. οικ.17255(397)09-01-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 148/Β'/11-01-2024)
8. Την αρ. 73 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Δ.Α.: ΡΚΣΟ46ΜΤΛ6-ΑΩΓ) για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής
9. Το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΠΚΜ για τα έτη 2024-2026, όπως αυτό εγκρίθηκε με την αρ. 244/13-12-2023 (ΑΔΑ: 96Κ87ΛΛ-Φ1Ω) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
10. Την υπ' αριθμ. 407267(8440)03/11/2023 διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/16 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης «Δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης της εξαγωγικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», συνολικού προϋπολογισμού 145.161,29€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24% 180.000,00€)
11. Την αριθμ. 516/2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΧΧΖ7ΛΛ-ΔΑ1), με την οποία κατακυρώθηκε το ανωτέρω έργο, στην εταιρεία planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ (Γεωργίου Γεννηματά 61-63, 551 35 Καλαμαριά ΑΦΜ 800549664, email: info@plano2.gr), με συνολικό συμβατικό τίμημα 143.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24% 177.320,00€) για το σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας, σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά.
12. Την από 20-05-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV014777698), σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτής η χρονική διάρκεια της σύμβασης, η οποία ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι από 20/05/2024.
13. Το από 15 Ιουλίου 2025 αίτημα παράτασης για ένα μήνα δηλαδή έως τις 19/09/2025 του χρονοδιαγράμματος υποβολής του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 2.4 «4η Τριμηνιαία Αναφορά Προόδου», στο πλαίσιο της από 20-05-2024 σύμβασης αναφορικά με τη «Δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης της εξαγωγικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» από την εταιρεία planO2 [αρ. πρωτ. ΔΑΟΑ ΠΚΜ 525187(2791)], για τους ακόλουθους λόγους:
 - Από την εταιρεία planO2 ζητήθηκαν συμπληρωματικά δεδομένα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, στις 07/07/2025 (ID: 50,250 / 07-07-2025), όμως το συμπληρωματικό αίτημα έως και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε η απόκτηση και η επεξεργασία των συμπληρωματικών δεδομένων έως και τις 19/08/2025 ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
 - Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο για τις επιχειρήσεις βρίσκεται από τις 7/07/2025 σε πιλοτική εφαρμογή. Αναμένεται η ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης τις επόμενες μέρες. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης θα χρειαστεί να προχωρήσουμε στην κανονική διακίνηση του, τη συμπλήρωση του από τις επιχειρήσεις και τη στατιστική επεξεργασία του. Εκτιμάται επίσης ότι η ανταπόκριση των επιχειρήσεων το επόμενο διάστημα και κυρίως κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου θα είναι περιορισμένη.
14. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.1.1 της οικείας διακήρυξης, σύμφωνα με τα οποία προβλέπεται ότι: «6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αιλείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Περιφερειακή Επιτροπή) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του

ν. 4412/2016».

15. Το γεγονός ότι η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης (χρονική παράταση παραδοτέων) δεν αυξάνει το οικονομικό της αντικείμενο, ούτε, τέλος, προκαλεί ουσιώδη τροποποίηση στο φυσικό αντικείμενο αυτής, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
16. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του ν. 4412/2016, προβλέπεται ότι: «1. Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικείμενου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό».
17. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.2.2 της οικείας διακήρυξης, σύμφωνα με τα οποία προβλέπεται ότι: «η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».
18. Το από 16/07/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων έτους 2025 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π.Κ.Μ με το οποίο γνωμοδοτεί «Υπέρ της παράτασης του παραδοτέου Π.2.4 για ένα μήνα, ήτοι μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2025»
19. Το γεγονός ότι ο στόχος του παραδοτέου Π.2.4 είναι η καλύτερη και λεπτομερέστερη αντίληψη της εξαγωγικής δραστηριότητας της ΠΚΜ, καθώς και η εκτίμηση της επίδρασης των εκδηλώσεων εξωστρέφειας σε σχέση με την εξέλιξη των εξαγωγών

Εισηγούμαστε

Την αποδοχή του αιτήματος της εταιρείας **planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ** (Γεωργίου Γεννηματά 61-63, 551 35 Καλαμαριά ΑΦΜ 800549664, email: info@plano2.gr), για **παράταση του χρονοδιαγράμματος του παραδοτέου Π.2.4** της από 20-05-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ 24SYMV014777698) του έργου «Δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης της εξαγωγικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» **κατά ένα (1) μήνα με νέο χρονοδιάγραμμα υποβολής έως τις 19-09-2025**, καθώς

- Από την εταιρεία planO2 ζητήθηκαν συμπληρωματικά δεδομένα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, στις 07/07/2025 (ID: 50,250 / 07-07-2025), όμως το συμπληρωματικό αίτημα έως και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε η απόκτηση και η επεξεργασία των συμπληρωματικών δεδομένων έως και τις 19/08/2025 ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
- Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο για τις επιχειρήσεις βρίσκεται από τις 7/07/2025 σε πιλοτική εφαρμογή. Αναμένεται η ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης τις επόμενες μέρες. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης θα χρειαστεί να προχωρήσουμε στην κανονική διακίνηση του, τη συμπλήρωση του από τις επιχειρήσεις και τη στατιστική επεξεργασία του. Εκτιμάται επίσης ότι η ανταπόκριση των επιχειρήσεων το επόμενο διάστημα και κυρίως κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου θα είναι περιορισμένη.

Διευκρινίζεται ότι

1. η εν λόγω παράταση του χρόνου παράδοσης του Π.2.4 κατά ένα (1) μήνα δεν επηρεάζει την εξέλιξη και ολοκλήρωση του συνόλου της σύμβασης και τα υπόλοιπα παραδοτέα
2. δε μεταβάλλεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης
3. κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης

Παρακαλούμε να εξουσιοδοτήσετε την υπηρεσία μας για την κοινοποίηση της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στην ανάδοχο εταιρεία.

		Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ		
Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ	Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΡ/ΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ	ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗ	ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΡΤΙΒΑΝΙΔΗΣ	ΜΠΡΑΝΙΣΛΑΒ ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Ιντζές Κ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Αποδέχεται το αίτημα της εταιρείας **planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ** (Γεωργίου Γεννηματά 61-63, 551 35 Καλαμαριά ΑΦΜ 800549664, email: info@plano2.gr), για **παράταση του χρονοδιαγράμματος του παραδοτέου Π.2.4** της από 20-05-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ 24SYMV014777698) του έργου «Δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης της εξαγωγικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» **κατά ένα (1) μήνα με νέο χρονοδιάγραμμα υποβολής έως τις 19-09-2025**, καθώς:

- Από την εταιρεία planO2 ζητήθηκαν συμπληρωματικά δεδομένα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, στις 07/07/2025 (ID: 50,250 / 07-07-2025), όμως το συμπληρωματικό αίτημα έως και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε η απόκτηση και η επεξεργασία των συμπληρωματικών δεδομένων έως και τις 19/08/2025 ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
- Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο για τις επιχειρήσεις βρίσκεται από τις 7/07/2025 σε πιλοτική εφαρμογή. Αναμένεται η ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης τις επόμενες μέρες. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης θα χρειαστεί να προχωρήσουμε στην κανονική διακίνηση του, τη συμπλήρωση του από τις επιχειρήσεις και τη στατιστική επεξεργασία του. Εκτιμάται επίσης ότι η ανταπόκριση των επιχειρήσεων το επόμενο διάστημα και κυρίως κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου θα είναι περιορισμένη.

Διευκρινίζεται ότι:

- η εν λόγω παράταση του χρόνου παράδοσης του Π.2.4 κατά ένα (1) μήνα δεν επηρεάζει την εξέλιξη και ολοκλήρωση του συνόλου της σύμβασης και τα υπόλοιπα παραδοτέα
- δε μεταβάλλεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης
- κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης

Σύμφωνα τα άρθρα 6 και 10 της αριθμ.76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Β'/13.07.2021) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Τα στοιχεία ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι τα εξής:

Είναι η Απόφαση άμεσα αναρτητέα	ΝΑΙ
Στοιχεία Αναδόχου (ΑΦΜ, Ονομασία, Στοιχεία Δ/σης, τηλ, mail)	« planO2 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » που εδρεύει επί της οδού Γεωργίου Γεννηματά 61-63, Τ.Κ. 55135, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2311 821025, Α.Φ.Μ. 800549664, Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (η περιοχή που βρίσκεται η έδρα του)	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Στοιχεία Αντικειμένου (ποσότητα, μονάδα μέτρησης, συνολικό κόστος, καθαρό ποσό άνευ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, περιληπτική περιγραφή, CPV)	0,00€ (διότι δεν απαιτείται αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης)

ΑΔΑΜ ανάληψης ή/και ΑΔΑΜ διακήρυξης (σε περίπτωση που πρόκειται για τροποποίηση ΑΔΑΜ τροποποιούμενης πράξης)	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Α/Α 480 ΑΔΑ:ΨΗΠΡ7ΛΛ-ΡΦΣ Α/Α 2845 ΑΔΑ: ΨΜΧΛ7ΛΛ-ΖΥ6 ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 24SYMV01477698 20-05-2024 ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ: ΑΔΑΜ: 23PROC013699715 03-11-2023
Η Απόφαση εμπίπτει στην “Εφαρμογή του ΕΣΔ για τις πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις”	ΟΧΙ
Πρόκειται για Μικτή Σύμβαση	ΟΧΙ
Αιτιολόγηση Διαδικασίας Ανάθεσης	ανοικτός
Νομικό Πλαίσιο (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα του νομικού πλαισίου βάσει του οποίου διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία)	Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
Κριτήριο Ανάθεσης	Βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης (π.χ. Δυναμικό Σύστημα Αγορών, Συμφωνία Πλαίσιο κλπ)	ΟΧΙ
Αριθμός Τμημάτων	1
Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες)	24
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ’ αποκλειστικότητα	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	ΟΧΙ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π.Κ.Μ. **εξουσιοδοτείται** να κοινοποιήσει την παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής στην ανάδοχο εταιρεία.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1172/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη