



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 31^ο/01.08.2025
Απόφαση [1176/2025](#)

ΘΕΜΑ 43^ο: «Έγκριση Παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: “ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **1 Αυγούστου 2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 556314/1651/28-7-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος, ο κ. Χαβατζάς Γεώργιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 43^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση Παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: “ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 521804/7878/23-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2130/23-07-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι η παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό έργου 4271ΘΕΣ003ΙΔΠ23, Προϋπολογισμού: 60.000,00€ (με Φ.Π.Α)
13. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό **ΑΔΑΜ: 24PROC014220399**.
14. Την με αριθμ. 759/2024 Απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., που αφορά στην έγκριση της κατακύρωσης της σύμβασης (**Α.Δ.Α.: 6ΨΡΖ7ΛΛ-Δ4Η & ΑΔΑΜ: 24AWRD015047376**, στον προσωρινό ανάδοχο.
15. Την από 26/7/2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015218964) της παροχής υπηρεσιών συνολικού ποσού 34.453,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Ο συμβατικός χρόνος είναι έως τις 26/7/2025.
16. Την υπ’ αριθμ. 997/2025 (**ΑΔΑ: ΨΟΕΕ7ΛΛ-ΚΜ8 ΑΔΑΜ 25AWRD017198054**) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ. με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος πίνακας τροποποίησης της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών της επικεφαλίδας με ανάδοχο ένωση οικονομικών φορέων “ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α. & ΣΤΡΑΒΟΥΛΕΛΛΗΣ Δ. & LAZARIDIS ENGINEERING LP”, επί έλασσον σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
17. Την από 21/7/2025 Υπογραφείσα 1η Τροποποίηση της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV017256430)
18. Την από 15/7/2025 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση Παράτασης Περαιώσης της Σύμβασης, κατά τρεις (3) μήνες μέχρι 26 Οκτωβρίου 2025.
19. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 548412/8220/24-07-2025 έγγραφο συμπληρωματικών στοιχείων του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ.
20. Την αριθμ. πρωτ. 521804/7878/23-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση Παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: “ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.”

Ανάδοχος: "ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α. & ΣΤΡΑΒΟΥΛΕΛΛΗΣ Δ. & LAZARIDIS ENGINEERING LP"

Συνολική δαπάνη 1^{ης} τροποποίησης: 33.777,60€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Χρηματοδότηση Έργου: Χρηματοδότηση Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025 με κωδικό έργου 4271ΘΕΣ003ΙΔΠ23

Α. Έχοντας υπόψη

- 1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α / 06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Έναρξη ισχύος").
- 3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
- 4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
- 5) Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ..." και τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163/Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, ... και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Έναρξη ισχύος" και τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
- 6) Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β' /11-01-2024.
- 7) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 217 αυτού.
- 8) Την υπ' αριθμ. 1795/27-12-2023 (ΑΔΑ:Ψ4ΙΜ7ΛΛ-8ΥΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της παροχής γενικών υπηρεσιών «Καταγραφή και ψηφιακή αποτύπωση ιστών φωτισμού, φωτιστικών σωμάτων, ηλεκτρικών πινάκων, πιστοποίηση και εκσυγχρονισμός ηλεκτρικών πινάκων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.» και συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή διαγωνισμού της εν λόγω παροχής υπηρεσιών.
- 9) Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ:24PROC014220399.
- 10) Την με αριθμ. 759/2024 Απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., που αφορά στην έγκριση της κατακύρωσης της σύμβασης (Α.Δ.Α.: 6ΨΡΖ7ΛΛ-Δ4Η & ΑΔΑΜ: 24AWRD015047376, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον προσωρινό ανάδοχο, ένωση οικονομικών φορέων "ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α. & ΣΤΡΑΒΟΥΛΕΛΛΗΣ Δ. & LAZARIDIS ENGINEERING LP" (στοιχεία συμβαλλομένων σύμφωνα με το από 19-2-2024 Ιδιωτικό συμφωνητικό) & τα ΕΕΕΣ τους: Α) ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΦΜ: 160568966, ΟΔ. ΕΛΥΤΗ, ΚΑΡΔΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, Τ.Κ. 57500, Τηλ.: 6906921024, email: tasoslazaridis13@gmail.com) Β) ΣΤΡΑΒΟΥΛΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΦΜ: 137144393, ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, Τ.Κ. 81107, Τηλ.: 6977459754, email: stravdimi@gmail.com) Γ) ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΕ δ.τ. LAZARIDIS ENGINEERING LP (ΑΦΜ:802276296, ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 35, ΤΡΙΛΟΦΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, Τ.Κ. 57500, Τηλ.:6906921024, email: tasoslazaridis13@gmail.com)με α/α συστήματος κατάθεσης προσφοράς 393268 και συνολική προσφορά ποσού 27.785,00€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του φακέλου της σύμβασης:

- 11) Την από 26/7/2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015218964) της παροχής υπηρεσιών συνολικού ποσού 34.453,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Ο συμβατικός χρόνος είναι έως τις 26/7/2025.
- 12) Την με αρ.πρωτ. Οικ. 544029(8862) 1/8/2024 απόφαση με την οποία ορίστηκε επόπτης.
- 13) Την με αρ. 1281/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: 65317ΛΛ-7ΔΒ) με την οποία ορίστηκε Επιτροπή Παραλαβής Τμηματικού ή Συνολικού Αντικειμένου της σύμβασης.
- 14) Την υπ' αριθμ. 997/2025 (ΑΔΑ ΨΟΕΕ7ΛΛ-ΚΜ8 ΑΔΑΜ 25AWRD017198054) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ. με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος πίνακας τροποποίησης της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών της επικεφαλίδας με ανάδοχο ένωση οικονομικών φορέων "ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α. & ΣΤΡΑΒΟΥΛΕΛΛΗΣ Δ. & LAZARIDIS ENGINEERING LP", επί έλασσαν σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
- 15) Την από 21/7/2025 Υπογραφέισα 1^η Τροποποίηση της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV017256430)

- 16) Την από 15/7/2025 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση Παράτασης Περαιώσης της Σύμβασης, κατά τρεις (3) μήνες μέχρι 26 Οκτωβρίου 2025.
- 17) Το γεγονός η αιτούμενη παράταση απαιτείται τόσο για να ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης των 8 πύλλαρς (αντικατάσταση υφιστάμενων κατεστραμμένων), όσο και να κατατεθούν οι αιτήσεις για τις Υ.Δ.Ε. των ηλεκτρικών παροχών.
- 18) Επί πλέον, η αιτούμενη παράταση των τριών (3) μηνών, είναι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%), (άρθρο 217 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει), της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, που ήταν δώδεκα (12) μήνες.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, με τίτλο: "ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.", κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 26/10/2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 217 του ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Συνημμένα

1. Η με αριθμ. 759/2024 Απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., που αφορά στην έγκριση της κατακύρωσης της σύμβασης (Α.Δ.Α.: 6ΨΡΖ7ΛΛ-Δ4Η & ΑΔΑΜ: 24AWRD015047376)
2. Η από 26/7/2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015218964)
3. Η υπ' αριθμ. 997/2025 (ΑΔΑ ΨΟΕΕ7ΛΛ-ΚΜ8 ΑΔΑΜ 25AWRD017198054) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ. με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος πίνακας τροποποίησης της σύμβασης
4. Την από 21/7/2025 Τροποποίηση σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV017256430)
5. Η από 15-7-2025 αίτηση αναδόχου

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο.
2. αν. Προϊστάμενος ΥΤΕ/ΜΕΘ
3. αν. Προϊστάμενος ΤΣΕ/ΥΤΕ/ΜΕΘ
4. Φάκελος Παροχής Υπηρεσίας (δια του αρμοδίου)

Η εισηγήτρια Θεσσαλονίκη, 23 - 07 - 2025 Α. Σταθοπούλου Π.Ε. Μηχ. Μηχανικών με Α' β	Η αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 23- 07 - 2025 Κονδυλένια Σαφλέκου Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.	Ο Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 23- 07 - 2025 κ.α.α. Ελένη Διαμαντή Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β
---	---	--

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Στ. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Ιντζές Κ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, με τίτλο: "ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.", κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 26/10/2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 217 του ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της παρούσας απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ η οποία είναι άμεσα αναρτητέα, είναι:

Ανάδοχος: ένωση οικονομικών φορέων "ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α. & ΣΤΡΑΒΟΥΛΕΛΛΗΣ Δ. & LAZARIDIS ENGINEERING LP" (στοιχεία συμβαλλομένων σύμφωνα με το από 19-2-2024 Ιδιωτικό συμφωνητικό) & τα ΕΕΕΣ τους: Α) ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΦΜ: 160568966, ΟΔ. ΕΛΥΤΗ,

ΚΑΡΔΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, Τ.Κ. 57500, Τηλ.: 6906921024, email: tasoslazaridis13@gmail.com) Β) ΣΤΡΑΒΟΥΛΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΦΜ: 137144393, ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ, ΔΗΜΟΣΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, Τ.Κ. 81107, Τηλ.: 6977459754, email: stravdimit@gmail.com) Γ) ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΕ δ.τ. LAZARIDIS ENGINEERING LP (ΑΦΜ:802276296, ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 35, ΤΡΙΛΟΦΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, Τ.Κ. 57500, Τηλ.:6906921024, email: tasoslazaridis13@gmail.com)

Μέλη ένωσης οικονομικών φορέων	Α.Φ.Μ.	Ποσό € (χωρίς Φ.Π.Α.)	Ποσό € (με Φ.Π.Α. 24%)
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	160568966	8.172,00	10.133,28
ΣΤΡΑΒΟΥΛΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	137144393	8.172,00	10.133,28
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΕ	802276296	10.896,00	13.511,04
Σύνολο		27.240,00	33.777,60

ΑΔΑΜ Διακήρυξης 24PROC014220399,

ΑΔΑΜ Σύμβασης 24SYMV015218964,

CPV: 71314100 - Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες

Συνολική δαπάνη Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 27.785,00€, ΦΠΑ: 6.668,40€, συνολική δαπάνη με ΦΠΑ: 34.453,40€.

Συνολική δαπάνη 1^{ης} τροποποίησης χωρίς ΦΠΑ: 27.240,00€, ΦΠΑ: 6.537,60€, συνολική δαπάνη με ΦΠΑ: 33.777,60€.

ΑΔΑΜ 1^{ης} Τροποποίησης 25SYMV017256430

Για το οικονομικό έτος 2025 εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης σύμφωνα με την Α/Α 1219 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΡΥΓΞ7ΛΛ-Π4Ν ποσού 34.453,40€

Η παροχή γενικών υπηρεσιών του θέματος δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, σύμφωνα με την υπ.αρ.14900/04-02-2021 (Φ.Ε.Κ. 466/τ.Β'/08-02-2021) Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

- ☐ Μικτή Σύμβαση: ΟΧΙ
- ☐ Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
- ☐ Νομικό πλαίσιο: ΒΙΒΛΙΟ Ι
- ☐ Κριτήριο ανάθεσης: ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
- ☐ Χρήση τεχνικών-Εργαλείων ανάθεσης: ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
- ☐ Αριθμός τμημάτων: 1
- ☐ Αρχική διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): 12 μήνες
- ☐ Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ
- ☐ Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ
- ☐ Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: ΕΛ 522 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό έργου 4271ΘΕΣ 003ΙΔΠ23, Προϋπολογισμού: 60.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1176/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη