



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 31^ο/01.08.2025

Απόφαση [1179/2025](#)

ΘΕΜΑ 46^ο: «Έγκριση Παράτασης Ισχύος της σύμβασης της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025» Προϋπολογισμός μελέτης : 1.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **1 Αυγούστου 2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 556314/1651/28-7-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος, ο κ. Χαβατζάς Γεώργιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 46^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση Παράτασης Ισχύος της σύμβασης της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025» Προϋπολογισμός μελέτης : 1.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 542306/937/22-07-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 578/23-07-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την με αριθμ. Πρωτ. 102363 / 02-11-2023, με αριθμό 2775 απόφαση (ΑΔΑ:Ψ72ΚΗ-ΥΔ0) του Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών/Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων , με την οποία εγκρίνεται η ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΝΠ408 το έργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025», με κωδικό έργου: 2023ΝΠ40800010 / 5221008, προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.13%)
13. Την με αριθμό 154/14-02-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (**ΑΔΑ: 62ΞΓ7ΛΛ-44Τ**, ΑΔΑΜ: 24AWRD014511369), με την οποία κατακυρώθηκε η Προμήθεια στον οριστικό ανάδοχο, «ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ ΑΕ», με ποσοστό έκπτωσης 30,00% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 699.999,91 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)
14. Την με **ΑΔΑΜ: 23PROC013891378** Διακήρυξη και την από 30-04-2024 σύμβαση εκτέλεσης της Προμήθειας του θέματος, με ΑΔΑΜ: 24SYMV014699370 και συμβατική προθεσμία περαίωσης την 31-12-2025 και δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη της χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι 30-04-2026.
15. Την από 15/07/2025 συναίνεση του αναδόχου για χορήγηση Παράτασης Ισχύος της Σύμβασης, κατά τέσσερις (4) μήνες, μέχρι το πέρας της χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι 30 Απριλίου 2026.
16. Το με αρ. πρωτ. 464478(1666)/ 27-06-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ., σύμφωνα με το οποίο δύναται να παραταθεί η σύμβαση πέραν της λήξης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025.
17. Το γεγονός ότι από τα στοιχεία που τηρούνται στο φάκελο της εκτέλεσης σύμβασης, προκύπτει ότι, μετά τη λήξη της απερχόμενης χειμερινής περιόδου 2024-2025 και την καταμέτρηση των παραληφθέντων, έχει παραληφθεί μόνο ποσοστό τριάντα πέντε και σαράντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (35,41%), του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου,

καθόσον αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος και τη διάρκεια των καιρικών φαινομένων.

18. Το από 25-07-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων

19. Την από 18-07-2025 Γνωμοδότηση της Εποπτεύουσας Επιτροπής Παραλαβής Αντιπαγετικού Άλατος, η οποία έχει ως εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

(στα πλαίσια των οριζόμενων στο άρθρο 221 παραγρ. 11. β) και στ) του Ν. 4412/2016), της Εποπτεύουσας Επιτροπής Παραλαβής Αντιπαγετικού Άλατος, που συγκροτήθηκε με την με αριθμό Απόφαση 1456/2024 Πρακτικό 39ο/15-10-2024 Π.Ε./Π.Κ.Μ.

Οι κάτωθι υπογράφοντες, που αποτελούμε την Εποπτεύουσα Επιτροπή Παραλαβής Αντιπαγετικού Άλατος, σύμφωνα με την με αριθμό Απόφαση 1456/2024 Πρακτικό 39ο/15-10-2024 Π.Ε./Π.Κ.Μ., συνεδριάσαμε σήμερα την 18η Ιουλίου 2025, κατόπιν του με αρ. Πρωτ. οικ. 529636(900)/17 Ιουλίου 2025 αιτήματος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε./Π.Κ.Μ., στα πλαίσια των οριζόμενων στο άρθρο 221 παραγρ. 11. β) και στ) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφού λάβαμε υπόψη μας

-Την από 05 Δεκεμβρίου 2023 Εγκεκριμένη Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 23PROC013891378,

-Την από 30 Απριλίου 2024 σύμβαση "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025"(ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014699370),

-Το γεγονός ότι η Προμήθεια του τίτλου του θέματος, με κωδικό 2023ΝΠ40800010 είναι ενταγμένη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Π.Κ.Μ. «ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025» του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), με ΑΔΑ:(9ΣΛΓΗ-ΞΜΕ), από το οποίο χρηματοδοτείται,

-Το με αρ. πρωτ. 464478(1666)/ 27-06-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ., σύμφωνα με το οποίο δύναται να παραταθεί η σύμβαση πέραν της λήξης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025,

-τις θετικές γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών Παραλαβής Αντιπαγετικού Άλατος των επτά Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ.,

-το με αρ. Πρωτ. οικ. 529636(900)/17 Ιουλίου 2025 προαναφερθέν αίτημα για:

την παράταση ισχύος της εν λόγω σύμβασης, η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2025, μέχρι και την λήξη της χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι 30 Απριλίου 2026,

γνωμοδοτούμε υπέρ

-της παράτασης ισχύος της ανωτέρω σύμβασης, μέχρι και την λήξη της επερχόμενης χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι 30 Απριλίου 2026, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 206 και 221 του Ν. 4412/ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Διαμαντή Ελένη, ΠΕ Μηχανικών με Α' β.,

2. Βάσω Παπαδημητρίου, Π.Ε. Μηχανικών με Α' β

3. Βασιλική Παρούση, Π.Ε. Μηχανικών με Α' β

20. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 542306/937/22-07-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. της Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση Παράτασης Ισχύος της σύμβασης της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025»

Προϋπολογισμός μελέτης : 1.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση : ΑΠΔΕ 2025 ΣΑΝΠ408

Ανάδοχος : ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ ΑΕ

Α. Έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Έναρξη ισχύος»).

3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».

- 4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
- 5) Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ..." και τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163/Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, ... και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Εναρξη ισχύος" και τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
- 6) Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β' /11-01-2024.
- 7) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα τα άρθρα 132, 206 και 221 αυτού.
- 8) Το γεγονός ότι η Προμήθεια του τίτλου του θέματος, με κωδικό 2023ΝΠ40800010 είναι ενταγμένη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Π.Κ.Μ. «ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025» του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), με ΑΔΑ:(9ΣΛΓΗ-ΞΜΕ)
- 9) Την με αριθμό 1505/21-11-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΖΜ67ΛΛ-ΛΑΚ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ:23PROC013891378), για τον διαγωνισμό της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €.
- 10) Την με αριθμό 154/14-02-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 62ΞΓ7ΛΛ-44Τ, ΑΔΑΜ: 24AWRD014511369), με την οποία κατακυρώθηκε η Προμήθεια στον οριστικό ανάδοχο, «ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ ΑΕ», με ποσοστό έκπτωσης 30,00% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 699.999,91 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του φακέλου της σύμβασης:

- 11) Την με ΑΔΑΜ: 23PROC013891378 Διακήρυξη και την από 30-04-2024 σύμβαση εκτέλεσης της Προμήθειας του θέματος, με ΑΔΑΜ: 24SYMV014699370 και συμβατική προθεσμία περάτωσης την 31-12-2025 και δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη της χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι 30-04-2026.
- 12) Τα συμβατικά τεύχη του φακέλου της Προμήθειας του θέματος.
- 13) Την με αριθμ. Απόφαση 1456/2024 Πρακτικό 39ο/15-10-2024 Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 69ΧΘ7ΛΛ-ΕΤΒ) Συγκρότηση των οκτώ Επιτροπών Παραλαβής.
- 14) Την ολοκλήρωση της χειμερινής περιόδου 2024-2025, (ήτοι την 30η-04-2025) και τα στοιχεία των μέχρι σήμερα παραδοτέων ποσοτήτων «αντιπαγετικού άλατος», όπως περιλαμβάνονται στα Πρωτόκολλα Παραλαβής, της Επιτροπής Παραλαβής, από τα στοιχεία των οποίων προκύπτει το ποσοστό εκτέλεσης του αντικείμενου της εν λόγω Σύμβασης.
- 15) Την από 15/07/2025 συναίνεση του αναδόχου για χορήγηση Παράτασης Ισχύος της Σύμβασης, κατά τέσσερις (4) μήνες, μέχρι το πέρας της χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι 30 Απριλίου 2026.
- 16) Το με αρ. πρωτ. 464478(1666)/ 27-06-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ., σύμφωνα με το οποίο δύναται να παραταθεί η σύμβαση πέραν της λήξης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025.
- 17) Το γεγονός ότι από τα στοιχεία που τηρούνται στο φάκελο της εκτέλεσης σύμβασης, προκύπτει ότι, μετά τη λήξη της απερχόμενης χειμερινής περιόδου 2024-2025 και την καταμέτρηση των παραληφθέντων, έχει παραληφθεί μόνο ποσοστό τριάντα πέντε και σαράντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (35,41%), του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου, καθόσον αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος και τη διάρκεια των καιρικών φαινομένων.

και επειδή

- α) Δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο (προμήθεια αλατιού) και η ανάγκη της προμήθειας εξαρτάται αποκλειστικά από την ένταση και έκταση των καιρικών φαινομένων και το οικονομικό αντικείμενο προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης και περιλαμβάνεται στο ανωτέρω (8ο σχετικό) εγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης της προμήθειας της σύμβασης,
- β) Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης-αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου της Π.Κ.Μ., σε συνθήκες έντονων καιρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων και παγετού, καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου 2025-2026,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης Παράτασης Ισχύος της Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025», κατά τέσσερις (4) μήνες, μέχρι τη λήξη της επερχόμενης χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι την 30^η Απριλίου 2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, επειδή η ανάγκη αποχιονισμού μέχρι το πέρας της χειμερινής περιόδου καθίσταται επιτακτική και προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, δεν αυξάνεται το συμβατικό οικονομικό

αντικείμενο, το οποίο έχει απομειωθεί σε ποσοστό μόνο 35,41%, λόγω των ήπιων και όχι μεγάλης διάρκειας καιρικών φαινομένων των προηγούμενων αποχιονιστικών περιόδων και πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132, 206 και 221 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα.

Σας παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία που απαιτούνται για την ανάρτηση της πράξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

- Ανάδοχος του έργου είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ ΑΕ με ΑΦΜ 094189596 και Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά, εκπροσωπούμενη από την κ. Ελευθερία Δαδακαρίδου με έδρα τον Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης
- Γεωγραφική Περιοχή Αναδόχου: Λαγκαδάς-Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
- ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC013891378 (2023-12-05)
- ΑΔΑΜ Σύμβασης: 24SYMV014699370 (2024-04-30)
- CPV: 34927100-2 «Αντιπαγετικό αλάτι»
- Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
- Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής
- Χρήση τεχνικών-Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται
- Αριθμός τμημάτων: 1
- Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): είκοσι (20) μήνες, ήτοι ως τις 31-12-2025 (Υπογραφή Σύμβασης 30-04-2024)
- Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ
- Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ
- Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα 1, περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ : 619.468,95 € συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης (157.975,07 € χωρίς ΦΠΑ 13%) και με Φ.Π.Α. 13% (80.530,96 €) ανέρχεται στο ποσό των 699.999,91 €.
- Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)», και δεν εμπίπτει την Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών ΕΣΔ.

Συνημμένα

- Η με αριθμό 154/14-02-2024 απόφαση κατακύρωσης της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, με ΑΔΑΜ: 24AWRD014511369 και ΑΔΑ: 62ΞΓ7ΛΛ-44Τ.
 - Η από 30-04-2024 σύμβαση, με ΑΔΑΜ: 24SYMV014699370
 - Η με αρ.1456/2024/27-10-2024 (ΑΔΑ69ΧΘ7ΛΛ-ΕΤΒ) απόφαση ορισμού των Επιτροπών Παραλαβής της προμήθειας του θέματος.
 - Η από 15-07-2025 αίτηση αναδόχου
 - Το με αρ. πρωτ. 464478(1666)/ 27-06-2025 έγγραφο της ΔΣΣΠ/ΠΚΜ
 - Η από 18-07-2025 Γνωμοδότηση της Εποπτεύουσας Επιτροπής Παραλαβής Αλατιού.
- Εσωτερική Διανομή: ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
1. Χρονολογικό Αρχείο.
 2. Φάκελος προμήθειας (δια του αρμοδίου)

ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία όλα τα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:

Α. Την από 18-07-2025 Γνωμοδότηση της Εποπτεύουσας Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025» και σύμφωνα με αυτή:

Β. Τη χορήγηση Παράτασης Ισχύος της Σύμβασης εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας κατά τέσσερις (4) μήνες, μέχρι τη λήξη της επερχόμενης χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι την 30η Απριλίου 2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, επειδή η ανάγκη αποχιονισμού μέχρι το πέρας της χειμερινής περιόδου καθίσταται επιτακτική και προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, δεν αυξάνεται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο, το οποίο έχει απομειωθεί σε ποσοστό μόνο 35,41%, λόγω των ήπιων και όχι μεγάλης διάρκειας καιρικών φαινομένων των προηγούμενων αποχιονιστικών περιόδων και πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132, 206 και 221 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα.

Σύμφωνα τα άρθρα 6 και 10 της αριθμ.76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Β'/13.07.2021) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

Στοιχεία ανάρτησης της πράξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

- Ανάδοχος του έργου είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ ΑΕ με ΑΦΜ 094189596. και Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά, εκπροσωπούμενη από την κ. Ελευθερία Δαδακαρίδου με έδρα τον Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης
- Γεωγραφική Περιοχή Αναδόχου:Λαγκαδάς-Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
- ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC013891378 (2023-12-05)
- ΑΔΑΜ Σύμβασης: 24SYMV014699370 (2024-04-30)
- CPV: 34927100-2 «Αντιπαγετικό αλάτι»
- Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
- Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής
- Χρήση τεχνικών-Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται
- Αριθμός τμημάτων: 1
- Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): είκοσι (20) μήνες, ήτοι ως τις 31-12-2025 (Υπογραφή Σύμβασης 30-04-2024)
- Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ
- Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ
- Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα 1, περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ : 619.468,95 € συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης (157.975,07 € χωρίς ΦΠΑ 13%) και με Φ.Π.Α.13% (80.530,96 €) ανέρχεται στο ποσό των 699.999,91 €.
- Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)», και δεν εμπίπτει την Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών ΕΣΔ.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση ΝΠ408, Ενάρθρος Έργου 2023ΝΠ40800010/5221 008).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1179/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη