



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 33°/26-08-2025
Απόφαση 1250 /2025**

ΘΕΜΑ 38°: «Έγκριση παράτασης της από 22-03-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας και του Δήμου Βέροιας για την εκτέλεση των έργων με τίτλο: α) «Διαμόρφωση χώρου "Γεώργιος Κουτσαντάς" στη περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος» και β) «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας» κατά 14 επιπλέον μήνες, ήτοι έως 22-05-2026»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **26 Αυγούστου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 608120/1786/21-8-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 38° της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης της από 22-03-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας και του Δήμου Βέροιας για την εκτέλεση των έργων με τίτλο: α) «Διαμόρφωση χώρου "Γεώργιος Κουτσαντάς" στη περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος» και β) «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας» κατά 14 επιπλέον μήνες, ήτοι έως 22-05-2026», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 536377/1830/18-07-2025 ορθή επανάληψη εισήγησης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Την υπ’αριθμ. 179/2016 (ΑΔΑ: 67ΠΨ7ΛΛ-ΚΚΛ) απόφαση 16ης /29-08-2016 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου
12. Την υπ. αριθμ. 1193/20-09-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση παράτασης της από 22-03-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας και του δήμου Βέροιας για την εκτέλεση των έργων με τίτλο: 1)«Διαμόρφωση χώρου “Γεώργιος Κουτσαντάς” στη περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος» και 2)«Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας» κατά 30 επιπλέον μήνες, ήτοι έως 22-03-2025»
13. Την υπ’ αριθμ. ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014710197 2024-05-01 (ΑΔΑ: 9ΘΛΥ7ΛΛ-ΛΩ5) σύμβαση που υπογράφηκε την 01/05/2024 μεταξύ του νόμιμου εκπροσώπου της ΠΚΜ, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ημαθίας και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δ. - ΛΥΜΟΥΣΗΣ Δ. - Ε.Δ.Ε. για το έργο «Διαμόρφωση χώρου “Γεώργιος Κουτσαντάς” στη περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος»
14. Την με αριθμ. Φ2.3.10/56/728358(2907)/19-11-2024 βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου “Γεώργιος Κουτσαντάς” στη περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος»
15. Το από 05-03-2025 Πρακτικό Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο εισηγείται την παράταση της προγραμματικής σύμβασης κατά (14) μήνες , ήτοι έως την 22-05-2026.
16. Το με αρ. Πρωτ. Φ2.3.1/56/847547(3432)10-3-25 έγγραφο μας προς Δήμο Βέροιας για έγκριση του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο.
17. Την με αριθμ. 275/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας έγκρισης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
18. την αριθμ. πρωτ. 536377/1830/18-07-2025 ορθή επανάληψη εισήγησης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της από 22-03-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας και του Δήμου Βέροιας για την εκτέλεση των έργων με τίτλο:

1. «Διαμόρφωση χώρου Τεώργιος Κουτσαντάς» στη περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος»
 2. «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας»
- κατά 14 επιπλέον μήνες, ήτοι έως **22-05-2026**

Σας υποβάλλουμε εισήγηση παράτασης της από 22-03-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας και του δήμου Βέροιας για την εκτέλεση των έργων με τίτλο: 1. «Διαμόρφωση χώρου Τεώργιος Κουτσαντάς» στη περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος» και 2. «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας»

και παρακαλούμε για την έγκρισή της αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής:

1. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/05-08-2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του **Ν.3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87Α/7-06-2010). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις υπ' αριθμ. **81320 και 77909/01-12-2016** αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
4. Το υπ' αριθμ. **35568(192)/01-02-2017** έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β' /30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ)»)
5. Την υπ αριθ. **οικ.71/8-1-2024** (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ:ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
6. Την υπ' αριθμ. οικ **17255(397)/11-1-2024**(ΦΕΚ 148/Β/11.1.2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
7. Η υπ'αρ. **125098/16-12-2024** (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.
8. Το **Π.Δ. 7/2013** (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών, όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) για τα όργανα που αποφασίζουν σε θέματα έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών, όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
9. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο έχει ενταχθεί το έργο με κωδικό **1221ΗΜΑ001ΙΔΠ06** και **ΚΑΕ 02.02.721.9789** χρηματοδοτούμενο από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **120/13-11-2024** απόφαση 18^{ης} συνεδρίασης (ΑΔΑ:6ΘΚΖ7ΛΛ-8ΘΡ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025»
10. Την με αρ. **359/2016** (ΑΔΑ: **68Π4Ω9Ο-5ΦΒ**) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και Π.Ε. Ημαθίας για την εκτέλεση των έργων: 1. «Διαμόρφωση χώρου Τεώργιος Κουτσαντάς» στη περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος» και 2. «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας», η οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της με το με αρ. **6378/19-07-2016** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
11. Την υπ'αριθμ. **179/2016** (ΑΔΑ: **67ΠΨ7ΛΛ-ΚΚΛ**) απόφαση 16^{ης} /29-08-2016 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας και του δήμου Βέροιας για την εκτέλεση των έργων με τίτλο : 1. Διαμόρφωση χώρου Τεώργιος Κουτσαντάς» στη περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος» 2. «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας» η οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της με το με αρ. **61228/19-09-2016** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

12. Την από **22-03-2017** υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π.Ε. Ημαθίας και του Δήμου Βέροιας για την κατασκευή των έργων: **1. «Διαμόρφωση χώρου Γεώργιος Κουτσαντάς» στη περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος» και 2. «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας»** με συνολική διάρκεια τριάντα έξι (36) μήνες και λήξη έως 22-03-2020.
13. Την υπ. αριθμ. **214/2017** (με την υπ. αριθμ. 8940/13-02-2017 διαβίβαση) πράξη της υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την νομιμότητα της Προγραμματικής σύμβασης
14. Την από **22-04-2019** Σύμβαση του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας» (ΑΔΑ: 6ΗΠΤ7ΛΛ-ΑΧΜ, ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004879662)
15. Την υπ. αριθμ. **25/20-03-2020** απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 179/2016 απόφασης 16^{ης} /29-08-2016 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας και του δήμου Βέροιας για την εκτέλεση των έργων με τίτλο : 1. Διαμόρφωση χώρου Γεώργιος Κουτσαντάς» στη περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος» 2. «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας» ως προς την παράταση της διάρκειας της από 22-03-2017 Προγραμματικής Σύμβασης κατά 30 επιπλέον μήνες, ήτοι έως 22-09-2022»
16. Την με αριθμ. **Φ2.3.10/44/οικ. 287265(1231)/18-05-2021** απόφαση Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε. Π.Ε Ημαθίας έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας»
17. Την υπ. αριθμ. **1193/20-09-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση παράτασης της από 22-03-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας και του δήμου Βέροιας για την εκτέλεση των έργων με τίτλο: 1)«Διαμόρφωση χώρου Γεώργιος Κουτσαντάς» στη περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος» και 2)«Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας» κατά 30 επιπλέον μήνες, ήτοι έως 22-03-2025»
18. Την υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ: **24ΣΥΜΝ014710197 2024-05-01** (ΑΔΑ: 9ΘΛΥ7ΛΛ-ΛΩ5) σύμβαση που υπογράφηκε την 01/05/2024 μεταξύ του νόμιμου εκπροσώπου της ΠΚΜ, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ημαθίας και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δ. - ΛΥΜΟΥΣΗΣ Δ. - Ε.Δ.Ε. για το έργο «Διαμόρφωση χώρου Γεώργιος Κουτσαντάς» στη περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος»
19. Την με αριθμ. **Φ2.3.10/56/728358(2907)/19-11-2024** βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου Γεώργιος Κουτσαντάς» στη περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος»
20. Το από **05-03-2025** Πρακτικό Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο εισηγείται την παράταση της προγραμματικής σύμβασης κατά (14) μήνες , ήτοι έως την 22-05-2026.
21. Το με αρ. Πρωτ. **Φ2.3.1/56/847547(3432)10-3-25** έγγραφο μας προς Δήμο Βέροιας για έγκριση του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο.
22. Την με αριθμ. **275/2025** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας έγκρισης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ε π ε ι δ ή

Η υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης έχει ως εξής:

- Για το έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας», ότι έχει περαιωθεί με την με αριθμ. πρωτ. οικ.Φ2.3.5/44/394255(1500)/21-06-2019 βεβαίωση περαίωσης έχει γίνει η προσωρινή και οριστική παραλαβή του και έχει εγκριθεί το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής με τη με αριθμ. πρωτ.Φ2.3.10/44/οικ.287265(1231)/18-05-2021 απόφαση.
- Για το έργο «Διαμόρφωση χώρου Γεώργιος Κουτσαντάς» στην περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος» ότι έχει περαιωθεί με την με αριθμ. πρωτ. Φ2.3.10/56/728358(2907)/19-11-2024 βεβαίωση περαίωσης

Και παρά το γεγονός ότι το έργο «Διαμόρφωση χώρου Γεώργιος Κουτσαντάς» στην περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος» έχει περαιωθεί και ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, απαιτείται ωστόσο να παρέλθει το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία περαίωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 της Ε.Σ.Υ και τα άρθρα 171 και 172 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως την ημερομηνία παραλαβής του. Για το λόγο αυτό απαιτείται παράταση της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την παράταση της από 22-03-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας και του Δήμου Βέροιας, η οποία εγκρίθηκε με την 179/2016 απόφαση 16^{ης} /29-08-2016 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου, για την εκτέλεση των έργων με τίτλο:

1. «Διαμόρφωση χώρου "Γεώργιος Κουτσαντάς" στη περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος»
2. «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας» ,

κατά δεκατέσσερις (14) επιπλέον μήνες, ήτοι έως 22-05-2026.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση της από 22-03-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας και του Δήμου Βέροιας, η οποία εγκρίθηκε με την 179/2016 απόφαση 16^{ης} /29-08-2016 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου, για την εκτέλεση των έργων με τίτλο:

1. «Διαμόρφωση χώρου "Γεώργιος Κουτσαντάς" στη περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος»
2. «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας» ,

κατά δεκατέσσερις (14) επιπλέον μήνες, ήτοι έως 22-05-2026.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1250/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα μέλη

Αθανασιάδου - Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού