



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 34^ο/02-09-2025

Απόφαση 1301/2025

ΘΕΜΑ 27^ο: «Έγκριση 1^{ης} Τροποποίησης της από 08-09-2022 Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση της πράξης: «Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης», ως προς την παράταση της διάρκειας αυτής κατά 12 μήνες ήτοι έως τις 08-09-2026»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **2 Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 624922/1829/28-8-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μπίλλιας Πάρις, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, αναπλ. μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 27^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1^{ης} Τροποποίησης της από 08-09-2022 Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση της πράξης: «Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης», ως προς την παράταση της διάρκειας αυτής κατά 12 μήνες ήτοι έως τις 08-09-2026», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 599098/8849/27-08-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων Μ.Ε.Θ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 2496/28-08-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Το άρθρο 100, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι η από 08-09-2022 Προγραμματική Σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ., με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ21. Η 2^η τροποποίηση του εγκρίθηκε με την με αριθ. 51/30.07.2025 (ΑΔΑ: ΡΣΦΜ7ΛΛ-6Ξ3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ.
13. Την με αριθμό 860/2022 (ΑΔΑ: ΩΣΝ07ΛΛ-8ΒΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, για την έγκριση των όρων και την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Θέρμης.
14. Την από 08-09-2022 Προγραμματική Σύμβαση με συνολική διάρκεια 36 μήνες, ήτοι έως 08-09-2025.
15. Την με αριθμ.452/2025 (ΑΔΑ: 9ΙΦΖΩΡΣ-ΜΣ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης, με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η με υπ αριθ. 14/2022 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ως προς τον ορισμό μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Θέρμης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης».
16. Την με αριθμ. **1268/2025 (ΑΔΑ: ΨΧΓΣ7ΛΛ-2ΛΞ)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ, με την οποία τροποποιείται η υπ αριθ. 860/2022 απόφαση της Ο.Ε. ως προς την αντικατάσταση των εκπροσώπων του Δήμου Θέρμης (τακτικών και αναπληρωτών μελών) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της από 08-09-2022 Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης.
17. Το από 26-08-2025 6ο Πρακτικό συνεδρίασης της Τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Π.Σ. σύμφωνης γνώμης για την παράτασή της ΠΣ για το σύνολο των υποεργων της, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη:
«**Ασφαλτοστρώσεις οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης**»

Θέρμη 26.08.2025

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6^ο/2025

Στη Θέρμη και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης, σήμερα την 26^η Αυγούστου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση της Πράξης: «**Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης**», μετά από την από 26.8.2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπ αριθμ 452/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής, δηλαδή οι:

1. Απόστολος Τσολάκης, εκπρόσωπος Δήμου Θέρμης, Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Σπυρίδων Γαντάς, εκπρόσωπος Δήμου Θέρμης, τακτικό μέλος, και
3. Μαρία Σαραφείδου, εκπρόσωπος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τακτικό μέλος,
- 4.

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 1^ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1^ο θέμα: Παράταση διάρκειας της από 8.9.2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θέρμης, λόγω μη ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «**Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης**» (υποέργο 1 της Προγραμματικής Σύμβασης) και της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «**Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον κόμβο της ΕΟ 16 με αγροτική οδό στο 18^ο χλμ. της ΕΟ 16**» (υποέργο 2 της Προγραμματικής Σύμβασης).

- α. Το άρθρο 7 της από 8.9.2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Θέρμης και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης», ορίζει τη συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου 2025. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι:
 - η ημερομηνία λήξης των υποέργων 1 (έργο ασφαλτοστρώσεων) και 2 (μελέτη κόμβου) της Προγραμματικής Σύμβασης δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου και της μελέτης, μέχρι την παραλαβή και αποπληρωμή τους, και
 - η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης έχει δυνατότητα παράτασης, με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ύστερα από σχετικό πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο θα βεβαιώνεται η ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της.
- β. Σύμφωνα με τον πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της Προγραμματικής Σύμβασης, στο αντικείμενο του υποέργου 1 περιλαμβάνεται και η ασφαλτόστρωση της οδού Ν. Ρυσίου-Καρδίας, μήκους 2.900 μ. (α/α στον πίνακα: 9). Το τμήμα αυτό του υποέργου 1 δεν έχει εκτελεστεί, λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης που διέρχεται από την οδό, οι οποίες πρέπει να προηγηθούν οποιασδήποτε επέμβασης στο οδόστρωμα αυτής. Εξαιτίας αυτού του λόγου, με την υπ' αριθ. 218/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΡΟ9ΩΩΡΣ-ΒΩΞ), εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης» (υποέργο 1 της Προγραμματικής Σύμβασης) μέχρι 8.9.2025, δηλαδή μέχρι το πέρας της Προγραμματικής Σύμβασης. Με βάση τη νέα αυτή ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου, ακόμη και αν αυτό περατωθεί, δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των καθηκόντων της επίβλεψης και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (έκδοση βεβαίωσης περάτωσης του έργου, έγκριση πιστοποιήσεων & λογαριασμών, έγκριση λοιπών εγγράφων της σύμβασης, διοικητική παραλαβή του έργου κ.λπ.).
- γ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 8.9.2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Θέρμης και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου

- Θέρμης», στις υποχρεώσεις του Δήμου Θέρμης περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση, η ανάθεση και η επίβλεψη/έγκριση/παραλαβή του υποέργου 2 της Προγραμματικής Σύμβασης, δηλαδή της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στον κόμβο της ΕΟ 16 με αγροτική οδό στο 18ο χλμ. της ΕΟ 16».
- δ. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης ανέθεσε την εκπόνηση της άνω μελέτης σε ομάδα μελετητών, με την με αριθ. πρωτ. 692/5.1.2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV011966757 2023-01-10), προϋπολογισμού €23.496,05 πλέον ΦΠΑ (24%). Αντικείμενο της μελέτης είναι η εξέταση της δυνατότητας ρύθμισης της κυκλοφορίας στον κόμβο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου με αγροτική οδό στο 18ο χλμ. αυτής με επεμβάσεις όπως κατασκευή κυκλικού κόμβου ή διαμόρφωση τρισκελούς κόμβου με νησίδες και τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης.
- ε. Με το άρθρο 3 της σύμβασης ορίζεται ο συνολικός χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης σε πέντε (5) μήνες, χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος για τον έλεγχο και την έγκριση της μελέτης. Με την απόφαση με αριθ. 4267/24.1.2023 της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης που κατέθεσαν οι μελετητές μετά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτής. Ως προθεσμία περαίωσης της μελέτης ορίστηκε η 5.8.2023.
- στ. Η αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας και η μελέτη τοπογραφίας υποβλήθηκαν από τους μελετητές εμπρόθεσμα, με την με αριθ. πρωτ. 15/2.3.2023 επιστολή (αριθ. πρωτ. Δήμου Θέρμης: 14462/3.3.2023), και χαρακτηρίζονται από ποιοτική και ποσοτική επάρκεια, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 22473/4.4.2023 Βεβαίωση Περαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με βάση την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθ. πρωτ. 22520/4.4.2023 απόφαση έγκρισης των υποβληθέντων σταδίων της μελέτης, που διαβιβάστηκε στους μελετητές με το με αριθ. πρωτ. 23845/8.4.2025 έγγραφο.
- ζ. Η μελέτη οδοποιίας εστάλη στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για γνωμοδότηση, λόγω αρμοδιότητας (αριθ. πρωτ. 33888/17.5.2024 έγγραφο του Δήμου Θέρμης). Είχε προηγηθεί συνάντηση στα γραφεία της Περιφέρειας για παρουσίαση της μελέτης στις 27.6.2023.
- η. Με το με αριθ. πρωτ. οικ. 370360(5665)/21.5.2025 έγγραφο η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γνωμοδότησε προτείνοντας να εξεταστεί ως εναλλακτική λύση η κατασκευή κυκλικού κόμβου τύπου «8», δηλαδή δύο διασυνδεδεμένων μικρών κυκλικών κόμβων, για τους λόγους που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Επίκειται νέα συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Δήμου Θέρμης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των μελετητών, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα αναφορικά με την πρόταση διαμόρφωσης του κόμβου, καθώς και με διοικητικά-συμβατικά θέματα.

Εν όψει των ανωτέρω, και με στόχο τη διασφάλιση: α) της ολοκλήρωσης του υποέργου 1, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης όλων των διοικητικών πράξεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Αναθέτουσας Αρχής, και β) της ολοκλήρωσης του υποέργου 2, ήτοι της μελέτης του κόμβου, με τρόπο που να συνδέονται με ασφάλεια οι αγροτικές οδοί που είναι κάθετες στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, στην περιοχή του 18ου χλμ. αυτής, ο Πρόεδρος πρότείνει στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή με την παράταση της ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι τις 08.09.2026, σύμφωνα με το άρθρο 7.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος της από 08.09.2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θέρμης, από 36 σε 48 μήνες ήτοι μέχρι τις 08.09.2026 (δηλαδή κατά επιπλέον 12 μήνες), με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου «**Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης**» (υποέργο 1 της Προγραμματικής Σύμβασης) και την ολοκλήρωση, παραλαβή και αποπληρωμή της μελέτης με τίτλο: «**Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον κόμβο της ΕΟ 16 με αγροτική οδό στο 18ο χλμ. της ΕΟ 16**» (υποέργο 2 της Προγραμματικής Σύμβασης), και εισηγείται προς την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θέρμης και την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να αποφασίσουν σχετικά, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της Προγραμματικής Σύμβασης **την συνολική παράταση της από 08.09.2022 Προγραμματικής** (υποέργα 1, 2 και 3) **έως τις 08-09-2026**

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής ως ακολούθως, και θα προωθηθεί στα αρμόδια Όργανα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θέρμης (Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ και Δημοτική Επιτροπή Δήμου Θέρμης αντίστοιχα), για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΝΤΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΦΕΙΔΟΥ

18. Την αριθμ. πρωτ. 599098/8849/27-08-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: 1^η Τροποποίηση της από 08-09-2022 Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση της πράξης: «Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης», ως προς την παράταση της διάρκειας αυτής κατά 12 μήνες ήτοι έως τις 08-09-2026.

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθμ. 465/27-08-2025 (ΑΔΑ ΡΓ1ΦΣ-ΨΣΣ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ. Α' 87/7-6-2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»), το άρθρο 96 του Ν.4604/2019, το άρθρο 21 του Ν.4690/20, το άρθρο 6 του Ν.4711/20 και το άρθρο 132 του Ν.4714/2020.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως ισχύουν σήμερα.
4. Την παρ.1, Άρθρο 175Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 20 του Ν.5056/2023 με ισχύ από την 01/01/2024, όπου εφεξής η Περιφερειακή Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της πρώην Οικονομικής Επιτροπής.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
6. Την υπ' αρ.:οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ 148/Β'/11.01.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»», την εν μέρη τροποποίηση αυτής με την υπ.αρ.:οικ.212528(3135)/22.03..2024 (ΦΕΚ 2089/Β'/07.04.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη»» και την υπ' αρ. οικ. 249859(3725)/08.4.2024 (ΦΕΚ 2793/Β'/17.05.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
7. Το γεγονός ότι η από 08-09-2022 Προγραμματική Σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ., με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ21. Η 2^η τροποποίηση του εγκρίθηκε με την με αριθ. 51/30.07.2025 (ΑΔΑ: ΡΣΦΜ7ΛΛ-6Ξ3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ.
8. Την με αριθμό 124/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΕΓΩΡΣ-ΣΥ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης, με την οποία εγκρίνονται οι όροι και η υπογραφή της από 08-09-2022 Προγραμματικής Σύμβασης.
9. Την με αριθμό 860/2022 (ΑΔΑ: ΩΣΝ07ΛΛ-8ΒΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, για την έγκριση των όρων και την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Θέρμης.
10. Την από 08-09-2022 Προγραμματική Σύμβαση με συνολική διάρκεια 36 μήνες, ήτοι έως 08-09-2025.
11. Το γεγονός ότι η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση λήγει στις 08-09-2025.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της από 08-09-2022 Π.Σ. «Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης»
13. Την με αριθμ.452/2025 (ΑΔΑ: 9ΙΦΖΩΡΣ-ΜΣ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης, με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η με υπ αριθ. 14/2022 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ως προς τον ορισμό μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Θέρμης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης».
14. Την με αριθμ. 1268/2025 (ΑΔΑ: ΨΧΓΣ7ΛΛ-2ΛΞ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ, με την οποία τροποποιείται η υπ αριθ. 860/2022 απόφαση της Ο.Ε. ως προς την αντικατάσταση των εκπροσώπων του Δήμου Θέρμης (τακτικών και αναπληρωτών μελών) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της από 08-09-2022 Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης».
15. Το από 26-08-2025 6ο Πρακτικό συνεδρίασης της Τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Π.Σ. σύμφωνης γνώμης για την παράτασή της ΠΣ για το σύνολο των υποεργων της.
16. Την με αριθμό ...465/2025 (ΑΔΑ: ΡΓ1ΦΣ-ΨΣΣ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης, με την οποία εγκρίνεται η 1^η τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό 6^ο/2025 της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8^{ου} αυτής.

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή

την έγκριση της **1ης τροποποίησης** της από 08-09-2022 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θέρμης για την υλοποίηση της πράξης: «Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης», που αφορά:

1) στην τροποποίηση του άρθρου 7 «Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης» και ειδικότερα την παράταση της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης συνολικά κατά δώδεκα (12) μήνες δηλαδή από τριάντα έξι (36) μήνες σε σαράντα οχτώ (48) μήνες ήτοι έως τις 08-09-2026 για το σύνολο των υποέργων της (1,2 και 3).

2) στην παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιπεριφερειάρχη ΜΕΘ κ. Κ. Γιουτίκα από την Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ ώστε να υπογράψει την εν λόγω 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θεσσαλονίκη 27/08/2025 Η Εισηγήτρια	Θεσσαλονίκη 27 /08/2025 Η αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ/ΥΤΕΜΕΘ	Θεσσαλονίκη 27/08/2025 Ο Προϊστάμενος ΥΤΕ/ΜΕΘ κ.α.α.
Μαρία Σαραφείδου Πολ. Μηχανικός με Α'β	Κονδυλένια Σαφλέκου Πολ. Μηχανικός με Α'β	Ελένη Διαμαντή Αγ.Τοπ.Μηχ/κων με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την 1η τροποποίηση της από 08-09-2022 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θέρμης για την υλοποίηση της πράξης: «Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης» και σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό:

1) Τροποποιεί το άρθρο 7 «Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης» και ειδικότερα την παράταση της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης συνολικά κατά δώδεκα (12) μήνες δηλαδή από τριάντα έξι (36) μήνες σε σαράντα οχτώ (48) μήνες ήτοι έως τις 08-09-2026 για το σύνολο των υποέργων της (1,2 και 3).



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (1^η τροποποίηση)
(του άρθρου 100 ν. 3852/2010, όπως ισχύει)

Μεταξύ

**της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μ.Ε Θεσσαλονίκης
και του Δήμου Θέρμης
για την πράξη
«Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης»**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΚΜ 2021
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ21**

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2025

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (1^η τροποποίηση)
(του άρθρου 100 ν. 3852/2010, όπως ισχύει)

**Για την εκτέλεση της πράξης
«Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης»**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 2025, ημέρα, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που βρίσκεται στην οδό 26^{ης} Οκτωβρίου 64, στη Θεσσαλονίκη, οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»:

1. Η **Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας**, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54110, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνο Γιουτίκα, ο οποίος θα καλείται στο εξής, χάριν συντομίας, «ΠΚΜ», και
2. Ο **Δήμος Θέρμης**, που εδρεύει στη Θέρμη, στην οδό Δημοκρατίας 1 & Β. Ταβάκη, ΤΚ 57001, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο,

Έχοντας υπόψη:

- α.** Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και, ειδικότερα, με το άρθρο 179 του ν. 4555/2018 («Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», ΦΕΚ 133 Α), το άρθρο 96 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α), το άρθρο 21 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α), το άρθρο 6 του ν. 4711/2020 (ΦΕΚ 145 Α), το άρθρο 132 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α), και το άρθρο 64 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α),
- β.** Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114 Α), όπως ισχύει,
- γ.** Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α), και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των δημοσίων έργων, όπως ισχύουν,
- δ.** Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ (1^η τροποποίηση), που εγκρίθηκε με την με αριθ. 24/28.3.2022 (ΑΔΑ: 60Α87ΛΛ-574) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ, στο οποίο περιλαμβάνεται το έργο με Κωδικό 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ21 και
Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ (2^η τροποποίηση), που εγκρίθηκε με την με αριθ. 51/30.7.2025 (ΑΔΑ: ΡΣΦΜ7ΛΛ-6Ξ3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ,
- ε.** Τις με αριθμούς 14/2022 (ΑΔΑ: 66ΑΝΩΡΣ-ΕΨΛ) και 124/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΕΓΩΡΣ-ΣΥ2) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης, με τις οποίες εγκρίνονται οι όροι και η υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,
- στ.** Την με αριθμό 860/2022 (ΑΔΑ: ΩΣΝ07ΛΛ-8ΒΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, για την έγκριση των όρων και την υπογραφή της παρούσας,
- ζ.** Τις με αριθμούς 244/2021 (ΑΔΑ: 6243ΩΡΣ-3ΞΣ) και 380/2024 (ΑΔΑ: Ψ9ΧΡΩΡΣ-Π49) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης για την έγκριση του Προϋπολογισμού ετών 2022 και 2025 αντίστοιχα, και τη δημιουργία του ΚΑ 02.00.6737.030 «Προγραμματική Σύμβαση με ΠΚΜ για ασφαλοστρώσεις οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης», και του ΚΑ 02.30.7413.013 για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στον κόμβο της ΕΟ 16 με αγροτική οδό στο 18^ο χλμ. της ΕΟ 16»,
- η.** Τις με αριθμούς 175/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΡ5ΩΡΣ-9ΟΩ) και 187/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΥ5ΩΡΣ-ΔΝΥ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 και την με αριθμό 292/2024 (ΑΔΑ:ΨΨΝΑΩΡΣ-8Η8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2025, στα οποία περιλαμβάνονται το άνω έργο και η άνω μελέτη,
- θ.** Την με αριθ. 652/22.8.2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από την οποία προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας,
- ι.** Την με αριθμό 90049 (2163)/11.2.2022 (ΑΔΑ: ΨΞΤΟ7ΛΛ-56Β) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της ΠΚΜ,
- ια.** Τις με α/α 1193 με Α.Π. 73059(1543)/29-01-2025 (ΑΔΑ: 9ΜΛΙ7ΛΛ-ΒΔ9) και α/α 2212 με Α.Π. 255889(4704)/29-01-2025 (ΑΔΑ: 6Ι4Σ7ΛΛ-ΨΕΞ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της ΠΚΜ

- ιβ. Την με αριθμό 3124/18.1.2022 (α/α 104) (ΑΔΑ: ΨΦΣ5ΩΡΣ-80Α) απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης για την έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης,
- ιγ. Την με αριθμό 1969/12.1.2023 (α/α 100) (ΑΔΑ: 9ΧΗΔΩΡΣ-241) απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης για την έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης,
- ιδ. Την με αριθμό 1903/11.1.2024 (α/α 121) (ΑΔΑ: 91Δ3ΩΡΣ-ΘΤΧ) απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης για την έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης,
- ιε. Την με αριθμό/2025 (ΑΔΑ:) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης, με την οποία εγκρίνεται η 1^η τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό 6^ο/2025 της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8^{ου} αυτής, και
- ιζ. Την με αριθμό/2025 (ΑΔΑ:) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ, με την οποία εγκρίνεται η 1^η τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό 6^ο/2025 της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8^{ου} αυτής,

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα άρθρα της σύμβασης που ακολουθούν.

Άρθρο 1^ο

Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης

- 1.1 Η παρούσα Σύμβαση είναι Προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του ν. 4555/2018, το άρθρο 96 του ν. 4604/2019, το άρθρο 21 του ν. 4690/2020, το άρθρο 6 του ν. 4711/2020, το άρθρο 132 του ν. 4714/2020 και το άρθρο 64 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α).
- 1.2 Η σύμβαση αυτή περιέχει δεκατρία (13) άρθρα, που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής:
 - 1. Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης
 - 2. Σκοπός και αντικείμενο Σύμβασης
 - 3. Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου
 - 4. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα ΠΚΜ
 - 5. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Δήμου Θέρμης
 - 6. Προϋπολογισμός – Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης
 - 7. Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης
 - 8. Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης
 - 9. Τροποποίηση της Σύμβασης
 - 10. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Διαιτησία
 - 11. Ρήτρες
 - 12. Ειδικοί όροι
 - 13. Τελικές διατάξεις.
- 1.3 Αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αποτελούν τα κάτωθι παραρτήματα:
 - (α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πίνακας 1: Οδικά τμήματα που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)

- (β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Πίνακας 2: Υφιστάμενη διοικητική κατάσταση έργου
 (γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 2^ο

Σκοπός και αντικείμενο Σύμβασης

2.1 Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση της Πράξης «**Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης**», η οποία αποτελείται από τα υποέργα «Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης» (**Υποέργο 1**), «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στον κόμβο της ΕΟ 16 με αγροτική οδό στο 18^ο χλμ. της ΕΟ 16» (**Υποέργο 2**), «Καθαρισμός του Α/Κ της ΕΟ 16 με την ΕΟ Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανίων, και του κυκλικού κόμβου της ΕΟ 16, έμπροσθεν της εισόδου της Αεροπορικής Βάσης Σέδες (350 ΠΚΒ)» (**Υποέργο 3**).

Η υλοποίηση της παραπάνω πράξης κρίνεται επείγουσα, επειδή το σύνολο του αντικειμένου αφορά στην ασφαλή κίνηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο, και πιο συγκεκριμένα:

- α. στη συντήρηση ασφαλτοστρωμένων τμημάτων του οδικού δικτύου της περιοχής Δήμου Θέρμης, αρμοδιότητας Δήμου Θέρμης και ΜΕ Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ, και συγκεκριμένα την εκτέλεση εργασιών οδοποιίας στα οδικά τμήματα που παρατίθενται και περιγράφονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι,
- β. στην εκπόνηση μελέτης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, είτε με εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης, είτε με διαμόρφωση κυκλικού κόμβου ή κόμβου με άλλου τύπου νησίδες στον ισόπεδο κόμβο (Ι/Κ) της ΕΟ 16 με αγροτική οδό στο 18^ο χλμ., όπου παρατηρείται μεγάλος αριθμός αριστερών στρεφουσών κινήσεων και ιδιαίτερα βαρέων οχημάτων, που κατευθύνονται ή προέρχονται από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην αγροτική οδό,
- γ. στον καθαρισμό, καθ' όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης, από τα χόρτα, τους θάμνους, τα κλαδιά και διάφορα απορρίμματα του ανισόπεδου κόμβου (Α/Κ) της ΕΟ 16 με την ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων, καθώς και του κυκλικού ισόπεδου κόμβου (Ι/Κ) της ΕΟ 16, έμπροσθεν της εισόδου της Αεροπορικής Βάσης Σέδες (350 ΠΚΒ).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο τμήμα των επεμβάσεων του Υποέργου 1 θα γίνει σε οδούς αρμοδιότητας της ΠΚΜ και ειδικότερα της ΜΕ Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του θα χρηματοδοτηθεί από πόρους που προέρχονται από Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Ίδιων Πόρων της ΠΚΜ (ΜΕ Θεσσαλονίκης).

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης έχει εκπονήσει:

- α. την με αριθ. 27/2021 μελέτη για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης», προϋπολογισμού €2.311.000,00 (με τον ΦΠΑ 24%), και
 - β. την με αριθ. 1/2022 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση της μελέτης «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στον κόμβο της ΕΟ 16 με αγροτική οδό στο 18^ο χλμ. της ΕΟ 16», προϋπολογισμού €30.575,98 (με τον ΦΠΑ 24%),
- και διαθέτει την εμπειρία επίβλεψης παρόμοιας φύσης έργων και μελετών.

Περαιτέρω, ο τακτικός καθαρισμός των νησίδων στον Α/Κ της ΕΟ 16 με την ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και στον κυκλικό Ι/Κ της ΕΟ 16, έμπροσθεν της εισόδου της Αεροπορικής Βάσης Σέδες (350 ΠΚΒ), θα αυξήσει την οδική ασφάλεια, μετά την απομάκρυνση των θάμνων, χόρτων και κλαδιών των δένδρων, που μειώνουν την ορατότητα.

Με βάση τα παραπάνω, **αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης** είναι:

- α.** Η εκτέλεση του έργου **υποέργου 1** «Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης», με προϋπολογισμό, σύμφωνα με την με αριθ. 27/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης, €2.311.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), που περιλαμβάνει:
- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες/ημιβραχώδες
 - Κατασκευή οδοστρωσίας (υπόβαση και βάση)
 - Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος
 - Τοποθέτηση μιας ή δύο ασφαλικών στρώσεων κυκλοφορίας πάχους 5 εκ.
 - Τοποθέτηση ισοπεδωτικής στρώσης, όπου απαιτείται
 - Διαγράμμιση οδοστρώματος, όπου απαιτείται
 - Ανύψωση φρεατίων αποχέτευσης
 - Κατασκευή τάφρων, όπου απαιτείται.
- β.** Η εκτέλεση του **υποέργου 2**: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στον κόμβο της ΕΟ 16 με αγροτική οδό στο 18^ο χλμ. της ΕΟ 16», με προϋπολογισμό €30.575,98 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την με αριθ. 1/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης. Οι κατηγορίες μελετών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύνθετης μελέτης είναι:
- Μελέτη συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακή μελέτη (κατηγορία 10),
 - Μελέτη Τοπογραφίας (κατηγορία 16)
 - Μηχανολογική – Ηλεκτρολογική – Ηλεκτρονική μελέτη (κατηγορία 9), και
 - Περιβαλλοντική μελέτη (κατηγορία 27).
- γ.** Η εκτέλεση του **υποέργου 3**: Καθαρισμός του Α/Κ της ΕΟ 16 με την ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, καθώς και του κυκλικού κόμβου της ΕΟ 16, έμπροσθεν της εισόδου της Αεροπορικής Βάσης Σέδες (350 ΠΚΒ). Στους δύο παραπάνω κόμβους, οι Υπηρεσίες του Δήμου Θέρμης θα εκτελούν τακτικά εργασίες καθαρισμού από τα χόρτα, τους θάμνους, τα κλαδιά και τα διάφορα απορρίμματα.

Άρθρο 3^ο

Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου και της μελέτης

3.1 Το **υποέργο 1** θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει.

Για την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και για τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Θέρμης και του αναδόχου εκτέλεσης του έργου ορίζεται ότι:

- α.** «Κύριος του έργου» είναι η ΠΚΜ για τις οδούς αρμοδιότητας αυτής και ο Δήμος Θέρμης για τις οδούς αρμοδιότητάς του.
- β.** «Φορέας υλοποίησης» του έργου είναι ο Δήμος Θέρμης.

- γ. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης.
- δ. «Προϊσταμένη Αρχή» για όλες τις προσυμβατικές διαδικασίες είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θέρμης και για όλες τις μετασυμβατικές διαδικασίες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης.

3.2 Το **υποέργο 2** θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει.

Για την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και για τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Θέρμης και του αναδόχου εκπόνησης της μελέτης ορίζεται ότι:

- α. «Κύριος του έργου» είναι η ΠΚΜ.
- β. «Φορέας υλοποίησης» της μελέτης είναι ο Δήμος Θέρμης.
- γ. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης.
- δ. «Προϊσταμένη Αρχή» για όλες τις προσυμβατικές διαδικασίες είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θέρμης και για όλες τις μετασυμβατικές διαδικασίες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης.

3.3 Φορέας υλοποίησης των εργασιών καθαρισμού του **υποέργου 3** είναι η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Θέρμης.

Άρθρο 4°

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα ΠΚΜ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ΜΕ Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει:

- α. Τη συγχρηματοδότηση του ανωτέρω **υποέργου 1** με το συνολικό ποσό **του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00)**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), από τους πόρους της ΜΕ Θεσσαλονίκης (κωδικός έργου 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ21).
- β. Τη διάθεση κάθε στοιχείου (π.χ. υπάρχουσες μελέτες) που μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη και ευχερέστερη ολοκλήρωση του **υποέργου 2** και της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης.
- γ. Τη διάθεση του απαραίτητου τεχνικού προσωπικού για τη θεώρηση της μελέτης που θα προκύψει κατά την ολοκλήρωση του αντικειμένου του **υποέργου 2** και την υποβολή της προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου να λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.
- δ. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της σύμβασης.
- ε. Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του στην τριμελή (κοινή) Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της παρούσας Σύμβασης

Άρθρο 5°

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Δήμου Θέρμης

Ο Δήμος Θέρμης αναλαμβάνει:

- α. Την ωρίμανση του **υποέργου 1** (σύνταξη/θεώρηση μελέτης και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων)

- β. Τη σύνταξη / έγκριση των τευχών δημοπράτησης (διακήρυξη, συγγραφές υποχρεώσεων) του **υποέργου 1**
- γ. Τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου του **υποέργου 1**, σύμφωνα με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων
- δ. Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εκτέλεσης του **υποέργου 1**
- ε. Την επίβλεψη της εκτέλεσης του **υποέργου 1**, που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας και την παραλαβή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης
- στ. Τη συγχρηματοδότηση μέρους της εκτέλεσης του **υποέργου 1**, που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θέρμης για το έτος 2022 (αριθ. αποφάσεων 175/2021, ΑΔΑ: ΨΑΡ5ΩΡΣ-9ΟΩ & 187/2021, ΑΔΑ: ΩΧΥ5ΩΡΣ-ΔΝΥ), καθώς και για το έτος 2025 (292/2024, ΑΔΑ:ΨΨΝΑΩΡΣ-8Η8), κατά το ποσό που θα προκύψει από τη διαφορά του συμβατικού αντικειμένου (μετά την προσφορά του αναδόχου) και του €1.000.000,00 της χρηματοδότησης της ΠΚΜ, που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
- ζ. Τη χρηματοδότηση του **υποέργου 2**, που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θέρμης για το έτος 2022 (αριθ. αποφάσεων 175/2021, ΑΔΑ: ΨΑΡ5ΩΡΣ-9ΟΩ & 187/2021, ΑΔΑ: ΩΧΥ5ΩΡΣ-ΔΝΥ), καθώς και για το έτος 2025 (292/2024, ΑΔΑ:ΨΨΝΑΩΡΣ-8Η8), με το ποσό των €30.575,98, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης.
- η. Την προετοιμασία του φακέλου δημόσιας σύμβασης του **υποέργου 2**, συμπεριλαμβανομένης και της προεκτίμησης αμοιβής για την ανάθεση της μελέτης του άρθρου 2 της παρούσας
- θ. Τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης του **υποέργου 2**, σύμφωνα με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων
- ι. Την επίβλεψη της εκπόνησης και τις διαδικασίες έγκρισης και παραλαβής της μελέτης/αντικειμένου του **υποέργου 2**, που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης.
- ια. Τη συνεργασία με την ΠΚΜ για την προώθηση της έκδοσης των εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση του **υποέργου 1** και την υλοποίηση του **υποέργου 2**.
- ιβ. Τον ορισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκτέλεση του **υποέργου 1** και του **υποέργου 2**, η οποία θα ενημερώνει την Επιτροπή του άρθρου 8 της παρούσας για την πορεία υλοποίησης του έργου και της μελέτης.
- ιγ. Την εκτέλεση των εργασιών του **υποέργου 3**, που απαιτούνται για τον ευτρεπισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση, καθ' όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης, του ανισόπεδου κόμβου της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών με την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου και του κυκλικού κόμβου της ΕΟ 16, έμπροσθεν της εισόδου της Αεροπορικής Βάσης Σέδες (350 ΠΚΒ), και συγκεκριμένα: (α) την απομάκρυνση των χόρτων και φυτών και κλάδεμα κλαδιών στις νησίδες και τον περιβάλλοντα χώρο, (β) τη συλλογή απορριμμάτων και φερτών υλικών από το οδόστρωμα και τις νησίδες, και (γ) την αποκομιδή και απομάκρυνση χόρτων, κλαδιών και απορριμμάτων.

Για τη διαπίστωση της κατάστασης των κόμβων θα συνέρχεται τακτικά και με μέριμνα του Προέδρου της η τριμελής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας και θα συντάσσει σχετικό Πρωτόκολλο.

- ιδ. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της Σύμβασης.
- ιε. Να συμμετέχει με δύο τακτικούς εκπροσώπους (ένας από τους οποίους ορίζεται ως Πρόεδρος) και τους αναπληρωτές τους στην τριμελή (κοινή) Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 6°

Προϋπολογισμός – Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης

- 5.1** Η εκτέλεση του **υποέργου 1**, συνολικού προϋπολογισμού €2.311.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), θα συγχρηματοδοτηθεί:
- α. από τις πιστώσεις της ΜΕ Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ (κωδικός έργου 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ21) μέχρις εξαντλήσεως του ποσού του €1.000.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), και
 - β. από ίδιους πόρους του Δήμου Θέρμης για το επιπλέον ποσό που θα προκύψει μετά την προσφορά του αναδόχου, πέραν του ποσού του €1.000.000,00, και μέχρι το συμβατικό αντικείμενο.

Η καταβολή του ποσού από την ΜΕΘ-ΠΚΜ στον Δήμο Θέρμης θα γίνεται τμηματικά, μέχρις εξαντλήσεώς του, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών του έργου, μετά από πιστοποίηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης και σχετικό Πρακτικό της τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας.

Η ανάλυση του προϋπολογισμού αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ	ΠΟΣΟ (€)
1	Δαπάνη εργασιών	1.348.093,19
2	Γενικά έξοδα και Εργολαβικό όφελος (18%)	242.656,77
3	Απρόβλεπτα (15%)	238.612,49
4	ΑΕΚΚ	34.347,22
5	Απολογιστικά	0,00
6	Αναθεώρηση	0,00
7	ΦΠΑ (24%)	447.290,32
8	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	2.311.000,00

Οι παραπάνω δαπάνες προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων.

- 5.2** Η εκτέλεση του **υποέργου 2**, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης €30.575,98 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό της προσφοράς του αναδόχου, από τον Δήμο Θέρμης, με βάση την εξέλιξη της μελέτης, μετά από πιστοποίηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σχετικό Πρακτικό της τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας. Η ανάλυση του προϋπολογισμού αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ	ΠΟΣΟ (€)
1	Αμοιβή μελετών	21.441,78
2	Απρόβλεπτα (15%)	3.216,27
3	ΦΠΑ (24%)	5.917,93
4	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	30.575,98

Άρθρο 7°

Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, μετά την έκδοση των υπ' αριθμ./2025 και/2025 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης και της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ αντίστοιχα, ύστερα από το με αριθμό 6° πρακτικό της τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο βεβαιώνεται η ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της για παράταση κατά δώδεκα (12) μήνες, ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι τριάντα έξι (36) αρχικά συν δώδεκα (12) με την παράταση, δηλαδή μέχρι την 07.09.2026.

Η κατασκευή του **υποέργου 1** και του **υποέργου 2** αρχίζει από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Θέρμης) και του «αναδόχου» του έργου του **υποέργου 1** και της μελέτης του **υποέργου 2** αντίστοιχα, με χρονική διάρκεια που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης (για το υποέργο 1) και τον φάκελο δημόσιας σύμβασης (για το υποέργο 2), η δε ημερομηνία λήξης της δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου και της μελέτης, μέχρι την παραλαβή και αποπληρωμή τους.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του **υποέργου 1** και του **υποέργου 2** καθορίζεται από τις αντίστοιχες συμβάσεις, τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και τον φάκελο δημόσιας σύμβασης της μελέτης και δεν μπορεί να εξελίσσεται εκτός ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Προγραμματική Σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την παραλαβή του έργου και της μελέτης, και την αποπληρωμή αυτών, εντός της ισχύουσας προθεσμίας της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, όπως διαμορφώνεται με τις τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις.

Η εκτέλεση των εργασιών του **υποέργου 3** ξεκινάει από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί έως την ολοκλήρωσή της.

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 8°

Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της σύμβασης συγκροτείται κοινή τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από:

- α. Δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Θέρμης, από τους οποίους ο ένας ορίζεται πρόεδρος, με τους αναπληρωτές τους, και συγκεκριμένα τους:
 - Απόστολο Τσολάκη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Σαραφιανό Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, και

- Σπυρίδωνα Γαντά, Αντιδήμαρχο Δόμησης, Πολεοδομικών Εφαρμογών και Ενεργειακού Σχεδιασμού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σαμαρά Σωκράτη, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, και
- β. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΠΚΜ/Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΜΕ Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα την κ. Μαρία Σαραφίδου, ΠΕ Μηχανικών με Α' β., ως μέλος, με αναπληρώτρια την κ. Παρασκευή Πουλουτίδου, ΠΕ Μηχανικών με Α' β.

Αντικείμενο της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της πράξης, η παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Η γνώμη της πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να χαίρει της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της και αποτυπώνεται σε σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται και από τα τρία μέλη.

Η Επιτροπή συγκαλείται και συνεδριάζει σε τακτικές συνεδριάσεις στο Δημαρχείο Θέρμης ή στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΜΕ Θεσσαλονίκης, και όποτε το απαιτούν οι όροι της παρούσας ή το κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Λοιπές λεπτομέρειες, που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την ίδια.

Άρθρο 9°

Τροποποίηση

Η τροποποίηση των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης επιτρέπεται μόνο με απόφαση των αρμόδιων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου.

Άρθρο 10°

Αντισυμβατική συμπεριφορά – Διαιτησία

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, εφόσον δεν επιλυθεί συμβιβαστικά και με καλή πίστη, αποκλειστικά κατά τόπο, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί και ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση.

Άρθρο 11°

Ρήτρες

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Η τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις

εφαρμογής των όρων της σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί και ουσιώδεις, ή η παράβαση του νόμου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, συνεπάγεται τον καταλογισμό κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας στο συμβαλλόμενο μέρος, το οποίο προέβη στην παράβαση.

Το ποσό της ζημίας καθορίζεται σε 1% επί του ποσού της σύμβασης του έργου, χωρίς το ποσό του ΦΠΑ, για κάθε παράβαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €1.000,00.

Άρθρο 12°

Ειδικοί όροι

12.1 Υποκατάσταση

Απαγορεύεται ρητώς στον Δήμο η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση της Σύμβασης. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Δήμος ευθύνεται για κάθε πταίσμα της Σύμβασης από τον τρίτο έναντι της ΠΚΜ, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσας από υπαιτιότητα του Δήμου.

12.2 Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.λπ.) που θα συνταχθούν από τον Δήμο (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του), στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Δήμος στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία της ΠΚΜ, η οποία θα έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στην ΠΚΜ (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΜΕ Θεσσαλονίκης), κατά τον χρόνο σύνταξης των μελετών και της μελέτης εφαρμογής – Μητρώο του έργου – κατά το πέρας του έργου, τόσο ως γνήσια αντίγραφα, όσο και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην ΠΚΜ, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης ή αμοιβής.

12.3 Εμπιστευτικότητα

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Δήμος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΠΚΜ, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

Άρθρο 13°

Τελικές διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση.

Αφού αναγνώστηκε η Προγραμματική Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα.

ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΚΜ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕΘ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας 1: Οδικά τμήματα που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου

α/α	Οδικό τμήμα	Από	Έως	Μήκος (μ.)
1.1	Οδός από κόμβο Ν. Ρυσίου μέχρι παιδικό σταθμό «Συννεφούλα»	Κόμβος Ν. Ρυσίου	Ράδιο Θεσσαλονίκη	170,0
1.2		Ράδιο Θεσσαλονίκη	TENTO-EXPRESS	1.110,0
1.3		TENTO-EXPRESS	Παιδικός σταθμός «Συννεφούλα»	600,0
2.1	Οδός από κόμβο Κ. Σχολαρίου μέχρι οδό Αρτέμιδος (Καρδίας)	Κόμβος Κ. Σχολαρίου	Κάτω διάβαση Καρδίας	950,0
2.2		Κάτω διάβαση Καρδίας	Απέναντι από οδό Αρτέμιδος (Καρδίας)	500,0
3.1	Οδός Μιαούλη (επαρχιακή οδός 28 εντός οικισμού Πλαγιαρίου)	Βόρεια είσοδος οικισμού	Δωδεκανήσου	650,0
3.2		Δωδεκανήσου	Κόμβος χωριού SOS	650,0
4	Οδός από Κτηνοτροφικό πάρκο Τριαδίου προς Ν. Ραιδεστό			750,00
5.1	Αγροτική οδός κάθετη στην ΕΟ 16 (18° χλμ.)	ΕΟ 16	FARCOM	400,0
5.2		FARCOM	Αγροτική οδός (1 ^η παράλληλη με ΕΟ 16)	640,0
6.1	Θέρμης-Χαριλάου	Όριο Δήμων Θέρμης και Πυλαίας-Χορτιάτη	Οδός Ματσούκας	1.550,0
6.2		Οδός Ματσούκας	Οδός Κουγιάμη	450,0
7	Οδός προς ΕΕΛ Θέρμης	Κόμβος Αεροδρομίου	ΕΕΛ Θέρμης	1.450,0
8	Οδός Ν. Ρύσιο-Τρίλοφος	Κόμβος Αυριανής	Επαρχιακή οδός 29	1.800,0
9	Οδός Ν. Ρύσιο-Καρδία	Κόμβος Αυριανής	Είσοδος Καρδίας	2.900,0
10	Νόστου (αγρόκτημα Τριλόφου)	Οδός Τριλόφου-Επανομής (Εκκλησάκι Αγ. Γεωργίου)	Προς νότο, επί μήκους 2.000 μ.	2.000,0
11	Οδός προς Μονή Ιωακείμ και Άννης	Επαρχιακή οδός 31	Μονή	1.140,0
12	Οδός προς οικισμό Νεφέλη (Πλαγιάρι)	Οδός προς Ν. Μηχανιώνα	Οικισμός Νεφέλη	150,0
13	Αγροτική οδός κάθετη στον Ανθεμούντα	Οδός Πηλέως	Εθνική οδός 16	580,0

Παρατήρηση: Αν, για οποιονδήποτε λόγο, σε κάποιο από τα παραπάνω οδικά τμήματα δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθεί το έργο, αυτό θα αντικατασταθεί με έργο ίδιου προϋπολογισμού, μετά από πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου και σύμφωνη γνώμη της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας 2: Υφιστάμενη διοικητική κατάσταση έργου

Πράξη	Αρμόδιος φορέας για έκδοση της Πράξης	Αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία, ΑΔΑ Πράξης
Απόφαση έγκρισης μελέτης	Δήμος Θέρμης	Εκπονήθηκε από τη ΔΤΥ Δ. Θέρμης
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για σύναψη ΠΣ	ΠΚΜ	860/5.7.2022 (ΑΔΑ: ΩΣΝ07ΛΛ-8ΒΧ)
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για σύναψη ΠΣ	Δήμος Θέρμης	14/19.1.2022 (ΑΔΑ: 66ΑΝΩΡΣ-ΕΨΛ)
Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για σύναψη ΠΣ	Δήμος Θέρμης	124/20.4.2022 (ΑΔΑ: ΩΝΕΓΩΡΣ-ΣΥ2)
Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΚΜ για έγκριση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΜΕ Θεσσαλονίκης έτους 2022	ΠΚΜ	24/28.3.2022 (ΑΔΑ: 60Α87ΛΛ-574)
Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΚΜ για έγκριση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΜΕ Θεσσαλονίκης έτους 2025 (2 ^η τροποποίηση)	ΠΚΜ	51/30.07.2025 (ΑΔΑ: ΡΣΦΜ7ΛΛ-6Ξ3)
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022	Δήμος Θέρμης	244/2021 (ΑΔΑ: 6243ΩΡΣ-3ΞΣ)
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση προϋπολογισμού έτους 2025	Δήμος Θέρμης	380/2024 (ΑΔΑ: Ψ9ΧΡΩΡΣ-Π49)
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022	Δήμος Θέρμης	175/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΡ5ΩΡΣ-9ΟΩ) 187/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΥ5ΩΡΣ-ΔΝΥ)
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2025	Δήμος Θέρμης	292/2024 (ΑΔΑ: ΨΨΝΑΩΡΣ-8Η8)
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΠΚΜ	ΠΚΜ	Α.Π. 90049 (2163)/11-02-2022 με ΑΔΑ: ΨΞΤΟ7ΛΛ-56Β
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΠΚΜ	ΠΚΜ	α/α 1193 με Α.Π. 73059(1543)/29-01-2025 και ΑΔΑ: 9ΜΛΙ7ΛΛ-ΒΔ9 α/α 2212 με Α.Π. 255889(4704)/29-01-2025 και ΑΔΑ: 6Ι4Σ7ΛΛ-ΨΕΞ
Απόφαση έγκρισης δαπάνης &	Δήμος Θέρμης	3124/18.1.2022 (α/α 104)

Πράξη	Αρμόδιος φορέας για έκδοση της Πράξης	Αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία, ΑΔΑ Πράξης
δέσμευσης πίστωσης Δήμου Θέρμης		(ΑΔΑ: ΨΦΣ5ΩΡΣ-80Α)
Απόφαση έγκρισης δαπάνης & δέσμευσης πίστωσης Δήμου Θέρμης	Δήμος Θέρμης	1969/12.1.2023 (α/α 100) (ΑΔΑ: 9ΧΗΔΩΡΣ-241)
Απόφαση έγκρισης δαπάνης & δέσμευσης πίστωσης Δήμου Θέρμης	Δήμος Θέρμης	1903/11.1.2024 (α/α 121) (ΑΔΑ: 91Δ3ΩΡΣ-ΘΤΧ)
Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής για την τροποποίηση της ΠΣ	Δήμος Θέρμης	/.....2025 (ΑΔΑ:)
Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής για την τροποποίηση της ΠΣ	ΠΚΜ	/.....2025 (ΑΔΑ:)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δικαιούχος: **ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ**

Τίτλος Πράξης: **Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης**

α/α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΗΝΕΣ																							
		1	2	3	4	5	6	7	8 – 48																
1	Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης έργου																								
2	Ανάθεση μελέτης κόμβου ΕΟ 16 με αγροτική οδό στο 18° χλμ. της ΕΟ 16																								
3	Καθαρισμός κυκλικού κόμβου ΕΟ 16 έμπροσθεν ΣΕΔΕΣ και Α/Κ ΕΟ 16 / ΕΟ Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών																								
4	Δημοσίευση του διαγωνισμού του έργου																								
5	Διενέργεια του διαγωνισμού του έργου																								
6	Εκπόνηση μελέτης κόμβου ΕΟ 16 με αγροτική οδό στο 18° χλμ. της ΕΟ 16, έλεγχος και παραλαβή μελέτης																								
7	Προσυμβατικός έλεγχος για την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου																								
8	Νομική δέσμευση																								
9	Εκτέλεση έργου, ολοκλήρωση επίβλεψης, έκδοση βεβαίωσης περάτωσης, διοικητική παραλαβή																								

2) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. κ. Κ. Γιουτίκα να υπογράψει την εν λόγω 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 860/2022 (ΑΔΑ: ΩΣΝ07ΛΛ-8ΒΧ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ όπως τροποποιήθηκε με την 1268/2025 (ΑΔΑ: ΨΧΓΣ7ΛΛ-2ΛΞ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1301/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη