



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 35°/09-09-2025

Απόφαση 1333/2025

ΘΕΜΑ 24° : «Έγκριση 2^{ης} Τροποποίησης της 12-09-22 Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Ωρίμανση μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε 17 σημεία της περιοχής του Δήμου Βόλβης» ως προς: α) την ημερομηνία παράδοσης της φάσης 4ης, του 5ου παραδοτέου στο άρθρο 5 και β) τη συνολική διάρκεια της παρούσας Σύμβασης και η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου παρ. 6.1 στο άρθρο 6»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **9 Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 643804/1881/04-09-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε., Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε. και η κ. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 24° της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 2^{ης} Τροποποίησης της 12-09-22 Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Ωρίμανση μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε 17 σημεία της περιοχής του Δήμου Βόλβης» ως προς: α) την ημερομηνία παράδοσης της φάσης 4ης, του 5ου παραδοτέου στο άρθρο 5 και β) τη συνολική διάρκεια της παρούσας Σύμβασης και η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου παρ. 6.1 στο άρθρο 6», σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. οικ. 634694/9276/1-9-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 2539/2-9-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
13. Το γεγονός ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου «Ωρίμανση μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε 17 σημεία της περιοχής του Δήμου Βόλβης», ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 590.000,00), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και εντάχθηκε στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ επενδυτικών δαπανών της ΠΚΜ, με κωδικό έργου 1123ΘΕΣ001ΙΔΠ21 και το οποίο εγκρίθηκε με την 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ έτους 2022 από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ με την Αριθμ. Απόφαση 333/2022 (ΑΔΑ: 65Ι67ΛΛ-ΞΨΡ) και την 24/28-03-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 60Α87ΛΛ-574).
14. Την με αριθ. πρωτ. 788/21-06-2022 (ΑΔΑ: 68Μ97ΛΛ-7ΕΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ.
15. Την με αριθμό 77/19-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΓΛ46Μ8Ξ6-ΤΟΟ) απόφαση ΔΣ της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΠΚΜ/ΜΕΘ,
16. Την 47/2022 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Υπηρεσία ΟΤΑ Θεσ/νίκης ΙΙ - Καλαμαριάς)
17. Την με ημερομηνία 12-09-2022 προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ωρίμανση μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε 17 σημεία της περιοχής του Δήμου Βόλβης»
18. Την υπ'αριθμ. 550/29-04-2025 (ΑΔΑ: ΨΚΖ27ΛΛ-ΡΑΜ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση 1ης Τροποποίησης της 12-09-22 Προγραμματικής Σύμβασης για το εν θέματι έργο

19. Την με ημερομηνία 06-05-2025 προγραμματική σύμβαση - 1η τροποποίηση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ωρίμανση μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε 17 σημεία της περιοχής του Δήμου Βόλβης»
20. Τη συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία είναι 36 μήνες ήτοι έως 08-09-2025
21. Το γεγονός ότι δεν θα προκληθεί αύξηση της συνολικής δαπάνης της Προγραμματικής Σύμβασης
22. Την ανάγκη εξασφάλισης της ομαλής συνέχειας της προγραμματικής σύμβασης
23. Το με αρ. πρωτ. 592/06-08-2025 έγγραφο της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ για παράταση της προγραμματικής σύμβασης
24. Το με ημερομηνία 11-08-2025 12ο πρακτικό της τριμελούς κοινής επιτροπής παρακολούθησης της ΠΣ, το οποίο έχει ως εξής:

12^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«Ωρίμανση μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε 17 σημεία της περιοχής
του Δήμου Βόλβης»

Στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην οδό Στρωμνίτης 53, συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, η Τριμελής Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Επιτροπή) των όρων της από 06-05-2025 Προγραμματικής Σύμβασης – 1η τροποποίηση, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ/ΜΕΘ) και της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ) για την υλοποίηση του Έργου: «Ωρίμανση μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε 17 σημεία της περιοχής του Δήμου Βόλβης».

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Όλα τα άρθρα της με ημερομηνία 06-05-2025 Προγραμματικής Σύμβασης – 1η τροποποίηση, με τίτλο «Ωρίμανση μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε 17 σημεία της περιοχής του Δήμου Βόλβης» και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 8
2. Τις μέχρι σήμερα ενέργειες από τα συμβαλλόμενα μέρη της Προγραμματικής Σύμβασης,
3. το άρθρο 2.3.3 της από 06-05-2025 προγραμματικής σύμβασης – 1η τροποποίηση όπου ορίζεται ότι:

“ 2.3.3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή των έργων. Οι παραπάνω μελέτες αφορούν την αδειοδότηση ή την απαλλαγή από την υποχρέωση αδειοδότησης των εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στις αντίστοιχες θέσεις. Οι θέσεις αυτές είναι οι παρακάτω:

- 1)Ρέμα Απόστολου Θωμά Μεγάλης Βόλβης
- 2)Μοδίου
- 3)Δυτικός Χείμαρρος Σταυρού
- 4)Νέων Βρασνών
- 5)Δημοτικής Οδού Βρασνών – Αρέθουσας στην θέση αστοχίας του οδοστρώματος
- 6)Ευαγγελισμού
- 7)Καλαματιανού (Μηλιές)
- 8)Ξηροποτάμου

Από τις παραπάνω περιπτώσεις παρεμβάσεων - έργων, σε όσες απ’ αυτές είναι δυνατή η απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα συντάσσονται οι σχετικές Τεχνικές Εκθέσεις και θα συμπληρώνονται τα σχετικά Ερωτηματολόγια και Πίνακες - και ΜΟΝΟΝ - και δεν θα συντάσσεται Μ.Π.Ε.

Οι Μ.Π.Ε. ή οι Τεχνικές Εκθέσεις – Ερωτηματολόγια – Πίνακες, θα συντάσσονται αφού παραδοθεί από την Π.Κ.Μ. η αντίστοιχη Υδραυλική Μελέτη, η οποία συντάσσεται από το Τ.Ε.Δ.Π. / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ.

Σε κάποιες από τις προαναφερόμενες Κατηγορίες Μελετών, αναλόγως με τον προγραμματισμό της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., θα είναι δυνατή η αυξομείωση του αριθμού των θέσεων ύστερα από σχετική απόφαση και έγγραφη εντολή της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.”

4. το άρθρο 5 της από 06-05-2025 προγραμματικής σύμβασης - 1 τροποποίηση όπου ορίζεται ότι:

“ΑΡΘΡΟ 5
Φάσεις και περιγραφή των παραδοτέων

.....
ΦΑΣΗ 4η : (Μήνες από 1^η έως 36^η)

5ο Παραδοτέο:

Σύνταξη Μ.Π.Ε. ή/ και Π.Π.Ε α)για την πρόσβαση των γεωτρυπάνων και λοιπού εξοπλισμού για την εκτέλεση των γεωτρήσεων της Γεωτεχνικής Μελέτης του έργου με α.α. 11 Ρέμα Δημοτικής Οδού Βρασνών – Αρέθουσας στην θέση αστοχίας του οδοστρώματος και β)για τα έργα διευθέτησης σε 8 χειμάρρους– στοιχεία της παρ. 2.3.3 – οι Τεχνικές Υδραυλικές Μελέτες παραδίδονται από το Τ.Ε.Δ.Π. / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ.

Όποτε συντάσσονται Μ.Π.Ε. ή/και Π.Π.Ε. ή/ και Τεχνικές Εκθέσεις – Ερωτηματολόγια – Πίνακες, μετά την παραλαβή τους, ο Φορέας Εκτέλεσης είναι υποχρεωμένος να τα υποβάλει προς Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Π.Ο. ή Απαλλαγής στην αρμόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία και να παρακολουθεί ΟΛΑ τα στάδια ελέγχων μέχρι την έκδοση της αντίστοιχης ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.”

5. το άρθρο 6 της από 06-05-2025 προγραμματικής σύμβασης – 1η τροποποίηση όπου ορίζεται ότι:

“ΑΡΘΡΟ 6

Διάρκεια του Έργου και Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

6.1. Η συνολική διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου ορίζεται σε 36 μήνες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Σύμβασης.”

6. Το με Αρ. Πρωτ. 592/06-08-2025 έγγραφο της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ, με το οποίο ζητείται παράταση για την υποβολή των σχετικών παραδοτέων έως και 12-09-2026,

7. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό λόγω διοικητικών διαδικασιών να συνταχθούν οι αντίστοιχες υδραυλικές μελέτες για τις ανωτέρω θέσεις προκειμένου να συνταχθούν οι αντίστοιχες ΜΠΕ ή οι Τεχνικές Εκθέσεις – Ερωτηματολόγια – Πίνακες και να υποβληθούν στην Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης.

8. Το γεγονός ότι δεν θα προκληθεί αύξηση της συνολικής δαπάνης της Προγραμματικής Σύμβασης

9. Την ανάγκη εξασφάλισης της ομαλής συνέχειας της Προγραμματικής Σύμβασης,
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της 2^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Ωρίμανση μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε 17 σημεία της περιοχής του Δήμου Βόλβης», συνολικής δαπάνης 590.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (χωρίς μεταβολή του συνολικού οικονομικού αντικείμενου της ΠΣ), στα άρθρα 5 και 6, ως εξής:

“ΑΡΘΡΟ 5

Φάσεις και περιγραφή των παραδοτέων

.....
ΦΑΣΗ 4η : (Μήνες από 19^ο έως 48^ο)

5ο Παραδοτέο:

Σύνταξη Μ.Π.Ε. ή/ και Π.Π.Ε α)για την πρόσβαση των γεωτρυπάνων και λοιπού εξοπλισμού για την εκτέλεση των γεωτρήσεων της Γεωτεχνικής Μελέτης του έργου με α.α. 11 Ρέμα Δημοτικής Οδού Βρασνών – Αρέθουσας στην θέση αστοχίας του οδοστρώματος και β)για τα έργα διευθέτησης σε 8 χειμάρρους– στοιχεία της παρ. 2.3.3 – οι Τεχνικές Υδραυλικές Μελέτες παραδίδονται από το Τ.Ε.Δ.Π. / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ.

Όποτε συντάσσονται Μ.Π.Ε. ή/και Π.Π.Ε. ή/ και Τεχνικές Εκθέσεις – Ερωτηματολόγια – Πίνακες, μετά την παραλαβή τους, ο Φορέας Εκτέλεσης είναι υποχρεωμένος να τα υποβάλει προς Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Π.Ο. ή Απαλλαγής στην αρμόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία και να παρακολουθεί ΟΛΑ τα στάδια ελέγχων μέχρι την έκδοση της αντίστοιχης ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.”

“ΑΡΘΡΟ 6

Διάρκεια του Έργου και Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

6.1. Η συνολική διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται σε 48 μήνες (36+12) από την υπογραφή της, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου ορίζεται σε 48 μήνες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Σύμβασης.”

Εισηγείται στην αρμόδια προς τούτο ΥΤΕΜΕΘ/ΠΚΜ, τη διαβίβαση του παρόντος Πρακτικού στα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα, ήτοι στο Δ.Σ. της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ και στην Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΚΜ (μαζί με την σχετική Εισήγηση της ΥΤΕΜΕΘ/ΠΚΜ), προκειμένου να αποφασίσουν για την έγκριση της προτεινόμενης 2^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Ε. Διαμαντή, Αγγ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. της ΥΤΕΜΕΘ/ΠΚΜ

2. Στ. Ελπέκος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε. της ΥΤΕΜΕΘ/ΠΚΜ

3. Θ. Βράνος, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΔΣ της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ

25. Την με αριθμό 56/2025 (ΑΔΑ: 94Μ246Μ8Ξ6-3ΡΖ) απόφαση ΔΣ της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ με την οποία εγκρίνεται η 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

26. Την αριθ. οικ. 634694/9276/1-9-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 2539/2-9-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: 2^η Τροποποίηση της 12-09-22 Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Ωρίμανση μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε 17 σημεία της περιοχής του Δήμου Βόλβης» ως προς:

α) την ημερομηνία παράδοσης της φάσης 4ης, του 5ου παραδοτέου στο άρθρο 5

β) Η συνολική διάρκεια της παρούσας Σύμβασης και η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου παρ. 6.1 στο άρθρο 6

α) Το με ημερομηνία 11/08 /2025 12ο πρακτικό της τριμελούς κοινής επιτροπής παρακολούθησης της ΠΣ

β) Η με αριθμ.56/2025 (ΑΔΑ: 94Μ246Μ8Ξ6-3ΡΖ) απόφαση του ΔΣ της ΑΝΕΘ

ΣΧΕΤ:

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ. Α' 87/7-6-2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»), το άρθρο 96 του Ν.4604/2019, το άρθρο 21 του Ν.4690/20, το άρθρο 6 του Ν.4711/20 και το άρθρο 132 του Ν.4714/2020.
2. Τις διατάξεις του ν. 4674/2020, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του ν. 4735/2020 και αφορά στη σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως ισχύουν σήμερα.
5. Την παρ.1 άρθρο 175Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 20 του Ν.5056/2023 με ισχύ από την 01/01/2024, όπου εφεξής η Περιφερειακή Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της πρώην Οικονομικής Επιτροπής.
6. Την με αριθ. πρωτ. 788/21-06-2022 (ΑΔΑ: 68Μ97ΛΛ-7ΕΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ.
7. Την με αριθμό 77/19-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΓΛ46Μ8Ξ6-ΤΟΟ) απόφαση ΔΣ της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΠΚΜ/ΜΕΘ,
8. Την 47/2022 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Υπηρεσία ΟΤΑ Θεσ/νίκης ΙΙ - Καλαμαριάς)
9. Την με ημερομηνία 12-09-2022 προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ωρίμανση μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε 17 σημεία της περιοχής του Δήμου Βόλβης»
10. Την με ημερομηνία 06-05-2025 προγραμματική σύμβαση - 1η τροποποίηση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ωρίμανση μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε 17 σημεία της περιοχής του Δήμου Βόλβης»
11. Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης είναι 36 μήνες ήτοι έως 08-09-2025
12. Το γεγονός ότι δεν θα προκληθεί αύξηση της συνολικής δαπάνης της Προγραμματικής Σύμβασης
13. Την ανάγκη εξασφάλισης της ομαλής συνέχειας της προγραμματικής σύμβασης
14. Το με αρ. πρωτ. 592/06-08-2025 έγγραφο της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ για παράταση της προγραμματικής σύμβασης
15. Το με ημερομηνία 11 / 08 /2025 12ο πρακτικό της τριμελούς κοινής επιτροπής παρακολούθησης της ΠΣ
16. Την με αριθμό 56/2025 (ΑΔΑ: 94Μ246Μ8Ξ6-3ΡΖ) απόφαση ΔΣ της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ με την οποία εγκρίνεται η 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ:

ζητείται η τροποποίηση ως προς:

Α) την ημερομηνία παράδοσης της φάσης 4ης, του 5ου παραδοτέου στο άρθρο 5

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 06-05-2025 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται:

“ΑΡΘΡΟ 5

Φάσεις και περιγραφή των παραδοτέων

.....

ΦΑΣΗ 4η : (Μήνες από 19^ο έως 36^ο)

5ο Παραδοτέο:

Σύνταξη Μ.Π.Ε. ή/ και Π.Π.Ε α)για την πρόσβαση των γεωτρυπάνων και λοιπού εξοπλισμού για την εκτέλεση των γεωτρήσεων της Γεωτεχνικής Μελέτης του έργου με α.α. 11 Ρέμα Δημοτικής Οδού Βρασνών – Αρέθουσας στην θέση αστοχίας του οδοστρώματος και β)για τα έργα διευθέτησης σε 8 χειμάρρους– στοιχεία της παρ. 2.3.3 – οι Τεχνικές Υδραυλικές Μελέτες παραδίδονται από το Τ.Ε.Δ.Π. / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ.

Όποτε συντάσσονται Μ.Π.Ε. ή/και Π.Π.Ε. ή/ και Τεχνικές Εκθέσεις – Ερωτηματολόγια – Πίνακες, μετά την παραλαβή τους, ο Φορέας Εκτέλεσης είναι υποχρεωμένος να τα υποβάλει προς Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Π.Ο. ή Απαλλαγής στην αρμόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία και να παρακολουθεί ΟΛΑ τα στάδια ελέγχων μέχρι την έκδοση της αντίστοιχης ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.”

Όμως μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό λόγω διοικητικών διαδικασιών να συνταχθούν οι αντίστοιχες υδραυλικές μελέτες για τις ανωτέρω θέσεις προκειμένου να συνταχθούν οι αντίστοιχες ΜΠΕ ή οι Τεχνικές Εκθέσεις – Ερωτηματολόγια – Πίνακες και να υποβληθούν στην Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης .

Σύμφωνα με το με ημερομηνία 11/08/2025 12ο πρακτικό της τριμελούς κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης - 1η τροποποίηση με ημερομηνία 06-05-2025 θα τροποποιηθεί η ημερομηνία παράδοσης της φάσης 4ης, του 5ου παραδοτέου ως ακολούθως:

“ΑΡΘΡΟ 5

Φάσεις και περιγραφή των παραδοτέων

.....
ΦΑΣΗ 4η : (Μήνες από 19^ο έως 48^ο)

5ο Παραδοτέο:

Σύνταξη Μ.Π.Ε. ή/ και Π.Π.Ε α)για την πρόσβαση των γεωτρυπάνων και λοιπού εξοπλισμού για την εκτέλεση των γεωτρήσεων της Γεωτεχνικής Μελέτης του έργου με α.α. 11 Ρέμα Δημοτικής Οδού Βρασνών – Αρέθουσας στην θέση αστοχίας του οδοστρώματος και β)για τα έργα διευθέτησης σε 8 χειμάρρους– στοιχεία της παρ. 2.3.3 – οι Τεχνικές Υδραυλικές Μελέτες παραδίδονται από το Τ.Ε.Δ.Π. / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ.

Όποτε συντάσσονται Μ.Π.Ε. ή/και Π.Π.Ε. ή/ και Τεχνικές Εκθέσεις – Ερωτηματολόγια – Πίνακες, μετά την παραλαβή τους, ο Φορέας Εκτέλεσης είναι υποχρεωμένος να τα υποβάλει προς Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Π.Ο. ή Απαλλαγής στην αρμόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία και να παρακολουθεί ΟΛΑ τα στάδια ελέγχων μέχρι την έκδοση της αντίστοιχης ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.”

Β) τη συνολική διάρκεια της παρούσας Σύμβασης και η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου στην παρ. 6.1 στο άρθρο 6

Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με ημερομηνία 06-05-2025 ορίζεται:

“ΑΡΘΡΟ 6

Διάρκεια του Έργου και Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

6.1. Η συνολική διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου ορίζεται σε 36 μήνες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Σύμβασης.”

Σύμφωνα με το με ημερομηνία 11 / 08 /2025 12ο πρακτικό της τριμελούς κοινής επιτροπής παρακολούθησης της ΠΣ η προγραμματική σύμβαση θα τροποποιηθεί:

“ΑΡΘΡΟ 6

Διάρκεια του Έργου και Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

6.1. Η συνολική διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται σε 48 μήνες (36+12) από την υπογραφή της, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου ορίζεται σε 48 μήνες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Σύμβασης. ...”

Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή

την έγκριση της 2ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης με ημερομηνία 12-09-22, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της “ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ” για την υλοποίηση του έργου «Ορίμανση μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε 17 σημεία της περιοχής του Δήμου Βόλβης», στα άρθρα 5 και στην παρ. 6.1 του άρθρου 6, ως εξής:

Άρθρο 5

“ΦΑΣΗ 4η : (Μήνες από 19^ο έως 48^ο)”,

Άρθρο 6

“6.1. Η συνολική διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται σε 48 μήνες (36+12) από την υπογραφή της, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ορίζεται σε 48 μήνες, και την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης - 2ης τροποποίησης από τον Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. κο Κωνσταντίνο Γιουτίκα.

Ο Εισηγής του έργου 01 /09/25	Η Αν. Προϊσταμένη ΤΕΔΠ/ΥΔΤΕ.ΜΕΘ 01 /09/2025	Ο αν. Προϊστάμενος ΥΔΤΕ/ΜΕΘ 01 /09/2025
Στυλιανός Ελπέκος Πολ. Μηχανικός ΠΕ με Α'β	Ελένη Διαμαντή ΠΕ Αγ.Τοπ.Μηχ/κων με Α'β	Ελένη Διαμαντή ΠΕ Αγ.Τοπ.Μηχ/κων με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Χαβατζάς Γ., Ιντζές Κ. και Μυλόπουλος Ι. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει:

• Το από 11-08-2025 12ο πρακτικό της τριμελούς κοινής επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της “ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ” για την υλοποίηση του έργου «Ωρίμανση μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε 17 σημεία της περιοχής του Δήμου Βόλβης» και σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό, εγκρίνει τη 2η τροποποίηση της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, στα άρθρα 5 και στην παρ. 6.1 του άρθρου 6, ως εξής:

Άρθρο 5

“ΦΑΣΗ 4η : (Μήνες από 19^ο έως 48^ο)”,

Άρθρο 6

“6.1. Η συνολική διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται σε 48 μήνες (36+12) από την υπογραφή της, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ορίζεται σε 48 μήνες,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

2η τροποποίηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Ωρίμανση μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε 17 σημεία της περιοχής του Δήμου Βόλβης»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την η του μήνα του έτους 2025, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Κωνσταντίνο Γιουτίκα, Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «ΠΚΜ/ΜΕΘ» (Κύριος του Έργου),

β) Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ - Αναπτυξιακός ΟΤΑ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αιγαίου 15 & Σολωμού 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Θωμά Βράνο, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο του ΔΣ, που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ» (Φορέας Εκτέλεσης),

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Το άρθρο 100 “Προγραμματικές Συμβάσεις” του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

2. Τις διατάξεις του ν. 4674/2020, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του ν. 4735/2020 η και αφορά στη σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών.

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
5. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».
6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
7. Τον Ν. 4714/20 (ΦΕΚ 148 Α/31-07-2020) και ειδικότερα το Άρθρο 132 «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού» όπου προβλέπεται ότι «Η σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες Οικονομικές Επιτροπές» και τα άρθρα 9 και 20 του Ν. 5056/2023
8. Τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια ανθρώπινης ζωής και περιουσιακών στοιχείων των πολιτών και την ασφάλεια των έργων υποδομής από επερχόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
9. Την με αριθ. πρωτ. **788/21-06-2022** (ΑΔΑ: 68Μ97ΛΛ-7ΕΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ.
10. Την με αριθμό **77/ 19-11-2021** (ΑΔΑ : ΩΦΓΛ46Μ8Ξ6-ΤΟΟ) απόφαση ΔΣ της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΠΚΜ/ΜΕΘ,
11. Την με αριθμό **6/ 24-1-2022** (ΑΔΑ : ΨΠ0Χ46Μ8Ξ6-16Ξ) απόφαση ΔΣ της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ με την οποία τροποποιείται η **77/ 19-11-2021** απόφαση του ΔΣ σχετικά με την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΠΚΜ/ΜΕΘ,
12. Την με αριθμ. πρωτ. **1422(121)/ 03-01-2022** (ΑΔΑ: ΡΩΖ17ΛΛ-Ε3Ε) **Α/Α 33/2022** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Π.Κ.Μ. και
13. Την με αρ. πρωτ. **258840(5361)/11-04-2022** (ΑΔΑ: 6ΕΒΞ7ΛΛ-78Ω) **Α/Α 2161/2022** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
14. Την με αρ. πρωτ. **105713(2175)/10-02-2025** (ΑΔΑ: 9ΥΖ27ΛΛ-ΤΡΤ) **Α/Α 1495/2025** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την με αρ. πρωτ. **255912(4708)/07-04-2025** (ΑΔΑ: ΨΞΤ97ΛΛ-24Ο) **Α/Α 2207/2025** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
15. Το με ημερομηνία 20 / 12 /2024 10ο πρακτικό της τριμελούς κοινής επιτροπής παρακολούθησης της ΠΣ
16. Η με αριθμ. **Α/Α 18/2025** (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ46Μ8Ξ6-Α9Χ) απόφαση του ΔΣ της ΑΝΕΘ με την οποία εγκρίνεται τροποποίηση της 12-09-2022 Προγραμματικής Σύμβασης με την ΠΚΜ
17. Την με αριθμ. 550/2025 (ΑΔΑ: ΨΚΖ27ΛΛ-ΡΑΜ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της 12-09-2022 Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ.
18. Την με ημερομηνία 06 Μαΐου 2025 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου **“Ωρίμανση μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε 17 σημεία της περιοχής του Δήμου Βόλβης”**
19. Το με ημερομηνία 11 / 08 /2025 12ο πρακτικό της τριμελούς κοινής επιτροπής παρακολούθησης της ΠΣ
20. Η με αριθμ. **Α/Α 56/2025** (ΑΔΑ: 94Μ246Μ8Ξ6-3ΡΖ) απόφαση του ΔΣ της ΑΝΕΘ με την οποία εγκρίνεται τροποποίηση της με ημερομηνία 06-05-2025 Προγραμματικής Σύμβασης με την ΠΚΜ
21. Την με αριθμ. **/2025 (ΑΔΑ:)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της με ημερομηνία 06-05-2025 Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ.

συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα περιεχόμενα και τα άρθρα της Προγραμματικής Σύμβασης που ακολουθούν:

ΑΡΘΡΟ 1

Νομική Βάση και Περιεχόμενο της Σύμβασης

Η παρούσα Σύμβαση είναι Προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 12 του ν. 4412/2016.

Η Σύμβαση αυτή περιέχει δεκατρία (13) άρθρα που αναφέρονται στα εξής:

1. Νομική βάση και περιεχόμενο της Σύμβασης
2. Προοίμιο – Σκοπός και Αντικείμενο
3. Πόροι – Προϋπολογισμός
4. Χρηματοδότηση
5. Φάσεις και περιγραφή των παραδοτέων
6. Διάρκεια του Έργου και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
8. Όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης
9. Διαδικασία Αξιολόγησης και Παραλαβής Φάσεων και Συνόλου της παραδοτέων της Σύμβασης
10. Ποινικές ρήτρες
11. Πνευματικά δικαιώματα
12. Τελικές διατάξεις
13. Τοπική αρμοδιότητα δικαστηρίων

ΑΡΘΡΟ 2

Προοίμιο - Σκοπός και Αντικείμενο

2.1. Ο πρώτος των συμβαλλόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, δηλ. α) ν. 3852 / 2010, Άρθρο 186 β) Ν.4258 / 2014, Άρθρο 7, γ) ν. 4555/ 2018, Άρθρο 224, δ) Ν.2853 / 1922, Άρθρα 17, 18 και 19 και ε) Ν.Δ. 3881 / 1958, Άρθρα 1 και 38, έχει την αρμοδιότητα για την εκτέλεση έργων για την αντιπλημμυρική προστασία οικισμών και οδικού δικτύου αρμοδιότητάς του και την κατασκευή φραγμάτων για την διαχείριση των υδάτων των αντίστοιχων λεκανών απορροής. Για την κατασκευή των παραπάνω έργων, απαιτείται η σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών μελετών και – στην συνέχεια - η εφαρμογή διαδικασιών αδειοδότησης ή απαλλαγής αυτών.

2.2 Με το άρθρο 2 του ν. 4674/2020, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον ν. 4735/2020, θεσμοθετήθηκαν κρίσιμες νέες διατάξεις που έχουν επίδραση στην έννομη κατάσταση των Αναπτυξιακών Α.Ε. Ο.Τ.Α. όπως η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΑΕ ΟΤΑ. Ειδικότερα, προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως Ανώνυμες Εταιρίες ειδικού σκοπού, οι οποίες ανήκουν στους ΟΤΑ και συστήνονται για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Με τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 ορίζονται οι σκοποί των Αναπτυξιακών Οργανισμών που είναι, ιδίως: α) η από κοινού με τους ΟΤΑ εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, γ) η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής, στ) η εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων, κλπ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί: α) Δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό, β) Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α' 65), άρα δεν υποχρεούνται σε απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού και εξαιρούνται από το ρυθμιστικό πλαίσιο της απογραφής της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, γ) Η λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιρειών και η εποπτεία τους ασκείται με βάση τις διατάξεις του ν. 4548/2018,, θ) Είναι οργανισμοί δημοσίου δικαίου για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου αποτελούν Αναθέτουσες Αρχές.

Η ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ έχει ήδη μετατραπεί και λειτουργεί ως Αναπτυξιακός Οργανισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4674/2020, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.3 Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών μελετών και στην συνέχεια την εφαρμογή των διαδικασιών έκδοσης αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή απαλλαγής υποχρέωσης για την σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου να υλοποιηθεί η εκτέλεση έργων για την αντιπλημμυρική προστασία οικισμών και οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. και – όπου απαιτείται - η κατασκευή φραγμάτων για την διαχείριση των υδάτων των αντίστοιχων λεκανών απορροής στις θέσεις που προσδιορίζονται στα παρακάτω. Για την κατασκευή των παραπάνω έργων, απαιτείται η σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών μελετών και – στην συνέχεια - η σύνταξη σχετικών φακέλων για την εφαρμογή διαδικασιών αδειοδότησης ή απαλλαγής αυτών, ως εξής :

2.3.1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Πλήρης και λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής στην κάθε θέση επέμβασης, με την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες στο Σύστημα ΕΓΣΑ 87. Τα τοπογραφικά διαγράμματα θα συνοδεύονται από Τεχνική Έκθεση, Σκαριφήματα εξασφαλίσεων κορυφών της όδευσης, Σκαριφήματα Τριγωνομετρικών, Σκαριφήματα Πολυγωνομετρικών Δικτύων, Συντεταγμένες Πολυγωνομετρικών Σημείων, Κροκί κλπ γενικά όποιο στοιχείο απαιτείται προκειμένου να συμπληρωθεί – κατά περίπτωση – άρτιος φάκελος για την έκδοση εγκριτικής απόφασης για τον καθορισμό οριογραμμών ρεμάτων. Επίσης στις Τοπογραφικές Αποτυπώσεις θα περιλαμβάνονται, μετά από οδηγίες των στελεχών της Τεχνικής Επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 2 του παρόντος, σχέδια με τομές κατά πλάτος και τομές κατά μήκος στην κοίτη των ρεμάτων, λεπτομέρειες από υφιστάμενα έργα π.χ. γέφυρες, πρόβολοι κλπ

Οι θέσεις στις οποίες θα διενεργηθούν οι τοπογραφικές αποτυπώσεις είναι:

- 1) Απώληξη Ρέματος Ασκού
- 2) Ρέμα Χειμαδιών Ασκού
- 3) Ρέμα Κοιμητηρίων Μεγάλης Βόλβης
- 4) Ρέμα Απόστολου Θωμά Μεγάλης Βόλβης
- 5) Ρέματα Υδρογραφικού Δικτύου Δυτικής Εισόδου Μικρής Βόλβης (Τέσσερα ρέματα από την χ.θ. 70+000

έως και το ρέμα Γηπέδου Μικρής Βόλβης χ.θ. 71+000

6)Χείμαρρος Μοδίου

7)Ποταμός Ρήχειος (περιοχή Γερμανικού Καναλιού, περιοχή της διέλευσης της Δημοτικής Οδού Σταυρού – Νέων Βρασνών και περιοχή εκβολής στον Στρυμωνικό Κόλπο)

8)Δυτικός Χείμαρρος Σταυρού στην περιοχή διασταύρωσης με την επαρχιακή οδό Σταυρού – Ορίων Π.Ε. Χαλκιδικής ΕΠΟ 25

9)Χείμαρρος Νέων Βρασνών

10)Ρέμα Λειβαδίων Νέων Βρασνών (Περιοχή Μπάρα)

11)Ρέμα Δημοτικής Οδού Βρασνών – Αρέθουσας στην θέση αστοχίας του οδοστρώματος

12)Ρέμα Στίβου

13)Ρέμα Οικισμού Σπιτάκια

14)Ρέμα Περιστερώνας

Οι αποτυπώσεις που θα διενεργηθούν στον ποταμό Ρήχειο (α.α. 7) και στο Ρέμα Δυτικού Χειμάρρου Σταυρού (α.α. 8) θα συσχετισθούν και θα συνενωθούν με την τοπογραφική αποτύπωση που διαθέτει η Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. για τα πέντε ρέματα του Χειμαρρικού Συγκροτήματος Σταυρού.

Επί πλέον, στην αμοιβή των Τοπογραφικών Αποτυπώσεων, συμπεριλαμβάνεται και η συμπλήρωση των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων που έχει στην διάθεσή της η Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. από προηγούμενες χρήσεις, με τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται, προκειμένου να συγκροτηθεί – κατά περίπτωση – άρτιος φάκελος για την έκδοση εγκριτικής απόφασης για τον καθορισμό οριογραμμών των χειμάρρων :

Α) Ευαγγελισμού

Β) Ξηροπόταμου

Γ) Καλαματιανού (Μηλιές)

2.3.2. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Σύνταξη Γεωτεχνικών Μελετών για την σύνταξη των Τεχνικών Μελετών των έργων στις κοίτες των ρεμάτων :

2.1) Δημοτικής Οδού Βρασνών – Αρέθουσας – θέση αστοχίας οδοστρώματος

2.2) Σταυρού στις θέσεις οχέτων

Σχετικά με τις γεωτρήσεις, το βάθος εκτιμάται από 8 έως 12 m για την κάθε γεώτρηση, με την οριστική επιλογή επί τόπου, αναλόγως με το είδος των στρώσεων, τον υδροφόρο ορίζοντα, την πιθανή συνάντηση ασυνεχειών (διακλάσεις, χάσματα κλπ).

Οι εργαστηριακές δοκιμές θα είναι οι απαραίτητες και θα οριστικοποιηθούν επί τόπου από τα στελέχη της Τεχνικής Επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 2 του παρόντος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άντληση επαρκών πληροφοριών για την εκτίμηση των παραμέτρων αντοχής των εδαφικών σχηματισμών.

2.3.3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή των έργων. Οι παραπάνω μελέτες αφορούν την αδειοδότηση ή την απαλλαγή από την υποχρέωση αδειοδότησης των εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στις αντίστοιχες θέσεις. Οι θέσεις αυτές είναι οι παρακάτω:

1)Ρέμα Απόστολου Θωμά Μεγάλης Βόλβης

2)Μοδίου

3)Δυτικός Χείμαρρος Σταυρού

4)Νέων Βρασνών

5)Δημοτικής Οδού Βρασνών – Αρέθουσας στην θέση αστοχίας του οδοστρώματος

6)Ευαγγελισμού

7)Καλαματιανού (Μηλιές)

8)Ξηροπόταμου

Από τις παραπάνω περιπτώσεις παρεμβάσεων - έργων, σε όσες απ' αυτές είναι δυνατή η απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα συντάσσονται οι σχετικές Τεχνικές Εκθέσεις και θα συμπληρώνονται τα σχετικά Ερωτηματολόγια και Πίνακες - και ΜΟΝΟΝ - και δεν θα συντάσσεται Μ.Π.Ε.

Οι Μ.Π.Ε. ή οι Τεχνικές Εκθέσεις – Ερωτηματολόγια – Πίνακες, θα συντάσσονται αφού παραδοθεί από την Π.Κ.Μ. η αντίστοιχη Υδραυλική Μελέτη, η οποία συντάσσεται από το Τ.Ε.Δ.Π. / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ.

Σε κάποιες από τις προαναφερόμενες Κατηγορίες Μελετών, αναλόγως με τον προγραμματισμό της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., θα είναι δυνατή η αμειωμένη του αριθμού των θέσεων ύστερα από σχετική απόφαση και έγγραφη εντολή της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

2.4. Για την ταχύτερη δυνατή και επιστημονικά αρτιότερη εκπόνηση του ανωτέρω προγράμματος τα ως άνω συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία, με βάση τους όρους της Σύμβασης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 3**Πόροι - Προϋπολογισμός**

- 3.1. Οι πόροι για την υλοποίησή του έργου θα χρηματοδοτηθούν από την ΠΚΜ, από το Πρόγραμμα Δαπανών της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2022.
- 3.2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου «**Ωρίμανση μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε 17 σημεία της περιοχής του Δήμου Βόλβης**», ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (**€ 590.000,00**), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και εντάχθηκε στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ επενδυτικών δαπανών της ΠΚΜ, με κωδικό έργου 1123ΘΕΣ001ΔΠ21 και το οποίο εγκρίθηκε με την 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ έτους 2022 από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ με την Αριθμ. Απόφαση 333/2022 (ΑΔΑ: 65Ι67ΛΛ-ΞΨΡ) και την 24/28-03-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 60Α87ΛΛ-574).
- 3.3. Ο προϋπολογισμός αυτός καλύπτει δαπάνες για αμοιβές της ομάδας έργου, δηλαδή αμοιβές προσωπικού και συνεργατών της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ και λοιπά γενικά έξοδα διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 4**Χρηματοδότηση**

4.1. Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί στον δεύτερο συμβαλλόμενο ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ από την ΠΚΜ/ ΜΕΘ τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα:

- 40.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., μετά τη συγκρότηση της Ομάδας Έργου και την κατάθεση του σχεδιασμού της υλοποίησης του Έργου (1ο παραδοτέο).
- 396.000,00 €, σε 8 ισόποσες δόσεις, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με την τμηματική παραλαβή των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (2ο παραδοτέο). Η πληρωμή αυτή θα γίνει τμηματικά ανά τρίμηνο στους ακόλουθους μήνες: 4ο, 7ο, 10ο, 13ο, 16ο, 19ο, 22ο και 25ο με την παράδοση κάθε τμήματος που αναγράφεται στη 2η φάση του άρθρου 5 της προγραμματικής σύμβασης ως εξής :

Στον 4^ο μήνα παραδίδονται τα τοπογραφικά διαγράμματα του Ποταμού Ρηχείου (στοιχείο 7 της παρ. 2.3.1) και του Δυτικού Χειμάρρου Σταυρού (στοιχείο 8 της παρ. 2.3.1),

Στον 7^ο μήνα παραδίδονται τα τοπογραφικά διαγράμματα του Ρέματος Κοιμητηρίων Μεγάλης Βόλβης (στοιχείο 3 της παρ. 2.3.1)

Στον 10^ο μήνα παραδίδονται τα τοπογραφικά διαγράμματα του Ρέματος Απόστολου Θωμά Μεγάλης Βόλβης (στοιχείο 4 της παρ. 2.3.1)

Στον 13^ο μήνα παραδίδονται τα τοπογραφικά διαγράμματα του χειμάρρου Νέων Βρασνών (στοιχείο 9 της παρ. 2.3.1)

Στον 16^ο μήνα παραδίδονται τα τοπογραφικά διαγράμματα του χειμάρρου Μοδίου (στοιχείο 6 της παρ. 2.3.1) και τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται, προκειμένου να συγκροτηθεί – κατά περίπτωση – άρτιος φάκελος για την έκδοση εγκριτικής απόφασης για τον καθορισμό οριογραμμών των χειμάρρων :

Α) Ευαγγελισμού

Β) Ξηροπόταμου

Γ) Καλαματιανού (Μηλιές)

Και το Τοπογραφικό διάγραμμα για την διαμόρφωση πρόσβασης των γεωτρυπάνων και λοιπού εξοπλισμού για την εκτέλεση των γεωτρήσεων της Γεωτεχνικής Μελέτης του έργου με α.α. 11 Ρέμα Δημοτικής Οδού Βρασνών – Αρέθουσας στην θέση αστοχίας του οδοστρώματος

Στον 19^ο μήνα παραδίδονται τα τοπογραφικά διαγράμματα της Απόληξης Ρέματος Ασκού (στοιχείο 1 της παρ. 2.3.1), του Ρέματος Χειμαδιών Ασκού (στοιχείο 2 της παρ. 2.3.1) και των Ρεμάτων του Υδρογραφικού Δικτύου Μικρής Βόλβης (στοιχείο 5 της παρ. 2.3.1)

Στον 22^ο μήνα παραδίδονται τα τοπογραφικά διαγράμματα του Ρέματος Λειβαδιών Νέων Βρασνών (στοιχείο 10 της παρ. 2.3.1) και του Ρέματος Δημοτικής Οδού Βρασνών – Αρέθουσας (στοιχείο 11 της παρ. 2.3.1)

Στον 25^ο μήνα παραδίδονται τα τοπογραφικά διαγράμματα του Ρέματος Στίβου (στοιχείο 12 της παρ. 2.3.1), του Ρέματος Οικισμού Σπιτάκια (στοιχείο 13 της παρ. 2.3.1) και του Ρέματος Περιστερώνας (στοιχείο 14 της παρ. 2.3.1)

- 63.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με την παραλαβή του των Γεωτεχνικών Μελετών στις θέσεις οχετών του Σταυρού (3ο παραδοτέο)
- 21.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με την παραλαβή της Γεωτεχνικής Μελέτης της Δημοτικής Οδού Βρασνών – Αρέθουσας (4ο παραδοτέο)
- 70.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με τη λήξη του έργου και την παραλαβή του 5ου και τελικού παραδοτέου (Σύνταξη Μ.Π.Ε. ή/και Π.Π.Ε α)για την πρόσβαση των γεωτρυπάνων και λοιπού εξοπλισμού για την εκτέλεση των γεωτρήσεων της Γεωτεχνικής Μελέτης του έργου με α.α. 11 Ρέμα Δημοτικής Οδού Βρασνών – Αρέθουσας στην θέση αστοχίας του οδοστρώματος και β)για τα έργα διευθέτησης σε 8 χειμάρρους– στοιχεία της παρ. 2.3.3).

4.2. Η διαχείριση της χρηματοδότησης του έργου θα γίνει με ευθύνη της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά θα καταβάλλονται στον υπ' αριθ. GR79 0172 2220 0052 2201 9828 094 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Κατάστημα Σταυρούπολης αριθ. 2231, Θεσσαλονίκη.

ΑΡΘΡΟ 5**Φάσεις και περιγραφή των παραδοτέων**

Οι διακριτές τέσσερις (4) Φάσεις και τα αντίστοιχα παραδοτέα της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ, είναι τα παρακάτω:

- ΦΑΣΗ 1η : (1^{ος} Μήνας)

1ο Παραδοτέο:

Συγκρότηση της Ομάδας Έργου και υποβολή τεχνικής έκθεσης για το σχεδιασμό και προγραμματισμό της υλοποίησης του Έργου (και για τις τρεις κατηγορίες μελετών).

- ΦΑΣΗ 2η : (Μήνες από 2^ο έως και 25^ο)

2ο Παραδοτέο:

Σύνταξη των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων σε κάθε μία από τις θέσεις ενδιαφέροντος (βλ. παρ. 2.3.1) και συμπλήρωση των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. με στοιχεία για την έκδοση Απόφασης Καθορισμού Οριογραμμών για τους χειμάρρους: α) Ξηροποτάμου, β) Ευαγγελισμού γ) Καλαματιανού (Μηλιές). Επίσης, το Τοπογραφικό διάγραμμα για την διαμόρφωση πρόσβασης των γεωτρυπάνων και λοιπού εξοπλισμού για την εκτέλεση των γεωτρήσεων της Γεωτεχνικής Μελέτης του έργου με α.α. 11 Ρέμα Δημοτικής Οδού Βρασνών – Αρέθουσας στην θέση αστοχίας του οδοστρώματος. Συγκεκριμένα:

Στον 4^ο μήνα παραδίδονται τα τοπογραφικά διαγράμματα του Ποταμού Ρηχείου (στοιχείο 7 της παρ. 2.3.1) και του Δυτικού Χειμάρρου Σταυρού (στοιχείο 8 της παρ. 2.3.1),

Στον 7^ο μήνα παραδίδονται τα τοπογραφικά διαγράμματα του Ρέματος Κοιμητηρίων Μεγάλης Βόλβης (στοιχείο 3 της παρ. 2.3.1)

Στον 10^ο μήνα παραδίδονται τα τοπογραφικά διαγράμματα του Ρέματος Απόστολου Θωμά Μεγάλης Βόλβης (στοιχείο 4 της παρ. 2.3.1)

Στον 13^ο μήνα παραδίδονται τα τοπογραφικά διαγράμματα του χειμάρρου Νέων Βρασνών (στοιχείο 9 της παρ. 2.3.1)

Στον 16^ο μήνα παραδίδονται τα τοπογραφικά διαγράμματα του χειμάρρου Μοδίου (στοιχείο 6 της παρ. 2.3.1) και τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται, προκειμένου να συγκροτηθεί – κατά περίπτωση – άρτιος φάκελος για την έκδοση εγκριτικής απόφασης για τον καθορισμό οριογραμμών των χειμάρρων :

Α) Ευαγγελισμού

Β) Ξηροποτάμου

Γ) Καλαματιανού (Μηλιές)

Και το Τοπογραφικό διάγραμμα για την διαμόρφωση πρόσβασης των γεωτρυπάνων και λοιπού εξοπλισμού για την εκτέλεση των γεωτρήσεων της Γεωτεχνικής Μελέτης του έργου με α.α. 11 Ρέμα Δημοτικής Οδού Βρασνών – Αρέθουσας στην θέση αστοχίας του οδοστρώματος

Στον 19^ο μήνα παραδίδονται τα τοπογραφικά διαγράμματα της Απόληξης Ρέματος Ασκού (στοιχείο 1 της παρ. 2.3.1), του Ρέματος Χειμαδιών Ασκού (στοιχείο 2 της παρ. 2.3.1) και των Ρεμάτων του Υδρογραφικού Δικτύου Μικρής Βόλβης (στοιχείο 5 της παρ. 2.3.1)

Στον 22^ο μήνα παραδίδονται τα τοπογραφικά διαγράμματα του Ρέματος Λειβαδιών Νέων Βρασνών (στοιχείο 10 της παρ. 2.3.1) και του Ρέματος Δημοτικής Οδού Βρασνών – Αρέθουσας (στοιχείο 11 της παρ. 2.3.1)

Στον 25^ο μήνα παραδίδονται τα τοπογραφικά διαγράμματα του Ρέματος Στίβου (στοιχείο 12 της παρ. 2.3.1), του Ρέματος Οικισμού Σπιτάκια (στοιχείο 13 της παρ. 2.3.1) και του Ρέματος Περιστερώνας (στοιχείο 14 της παρ. 2.3.1)

Μόλις περαιώνεται η σύνταξη/ συμπλήρωση των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στις παραπάνω θέσεις, θα υποβάλλεται, ανά τρίμηνο, ως ένα ενδιάμεσο Παραδοτέο στην Π.Κ.Μ. προς παραλαβή, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη των σχετικών Υδραυλικών Μελετών από το Τ.Ε.Δ.Π./ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.

- ΦΑΣΗ 3η : (Μήνες από 9^ο έως και 34^ο)

3ο Παραδοτέο:

Σύνταξη γεωτεχνικών μελετών (τρεις μελέτες) στις θέσεις κατασκευής οχετών στον Σταυρό)

4ο Παραδοτέο:

Σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης στην θέση αστοχίας της δημοτικής οδού Βρασνών – Αρέθουσας

- ΦΑΣΗ 4η : (Μήνες από 19^ο έως 48^ο)

5ο Παραδοτέο:

Σύνταξη Μ.Π.Ε. ή/ και Π.Π.Ε. α)για την πρόσβαση των γεωτρυπάνων και λοιπού εξοπλισμού για την εκτέλεση των γεωτρήσεων της Γεωτεχνικής Μελέτης του έργου με α.α. 11 Ρέμα Δημοτικής Οδού Βρασνών – Αρέθουσας στην θέση αστοχίας του οδοστρώματος και β)για τα έργα διευθέτησης σε 8 χειμάρρους– στοιχεία της παρ. 2.3.3 – οι Τεχνικές Υδραυλικές Μελέτες παραδίδονται από το Τ.Ε.Δ.Π. / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ.

Όποτε συντάσσονται Μ.Π.Ε. η/και Π.Π.Ε. ή/ και Τεχνικές Εκθέσεις – Ερωτηματολόγια – Πίνακες, μετά την παραλαβή τους, ο Φορέας Εκτέλεσης είναι υποχρεωμένος να τα υποβάλει προς Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Π.Ο. ή Απαλλαγής στην αρμόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία και να παρακολουθεί ΟΛΑ τα στάδια ελέγχων μέχρι την έκδοση της αντίστοιχης ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 6**Διάρκεια του Έργου και Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης**

6.1. Η συνολική διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται σε **48 μήνες** (36+12) από την υπογραφή της, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου ορίζεται σε **48 μήνες**, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Σύμβασης.

6.2. Μετά την ολοκλήρωση της κάθε Φάσης του Έργου, θα κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και το αντίστοιχο παραδοτέο, όπως προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας. Στο χρόνο υλοποίησης της παρούσας δεν προσμετρώνται τυχόν καθυστερήσεις κατά την έκδοση διοικητικών αδειών, απαίτηση επιπλέον μελετών κλπ., που δεν ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ.

6.3. Η διάρκεια της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των συμβαλλομένων. Για την έγκριση απαιτείται εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 8 της παρούσας επί σχετικού αιτήματος που απευθύνει η ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

7.1. Η ΠΚΜ / ΜΕΘ που ορίζεται ως **Κύριος του Έργου** αναλαμβάνει:

α. να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης με την ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ στην υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια, στοιχεία, πληροφορίες και υπηρεσιακούς στόχους στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων της για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη Σύμβαση αυτή.

β. να διευκολύνει το προσωπικό της και τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας (εάν αυτό κριθεί απαραίτητο) που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικείμενου της Σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

γ. να παραλαμβάνει μετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 τα παραδοτέα των επιμέρους φάσεων της παρούσας καθώς και του συνόλου του έργου.

δ. να μεταβιβάζει προς την ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ, που ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης, τα προβλεπόμενα ποσά για την υλοποίηση των έργων - δράσεων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας Σύμβασης.

ε. να ορίσει 2 εκπροσώπους του με τους αναπληρωτές του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσας.

στ. η ΠΚΜ/ΜΕΘ δεν έχει καμιά υποχρέωση ή ευθύνη για την αποζημίωση των απασχολούμενων στο έργο ούτε ευθύνη για τις εργατικές ή εργασιακές συνθήκες, τις ασφαλιστικές, ή φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την απασχόληση τους.

7.2. Η ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ που ορίζεται ως **Φορέας Εκτέλεσης** του αντικείμενου της Σύμβασης, αναλαμβάνει:

α. να υλοποιήσει το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 5 στην παρούσα Σύμβαση.

β. να προσλάβει ή να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο επιστημονικό εξειδικευμένο και άλλο προσωπικό για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 5. Όλα τα παραπάνω άτομα θα έχουν επιστημονική επάρκεια και εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου και θα απασχοληθούν σε όλη του τη διάρκεια ή τμηματικά κατά την κρίση της.

γ. την αποκλειστική και απόλυτη υποχρέωση ή/και ευθύνη για την αποζημίωση των απασχολούμενων στο έργο, την ευθύνη για όλες τις εργατικές ή εργασιακές συνθήκες, τις ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την απασχόληση τους.

δ. να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 8

Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης

8.1. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης συστήνεται όργανο με την ονομασία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» (Επιτροπή). Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής:

Α) από την ΠΚΜ/ ΜΕΘ ορίζονται:

α) η κα Ελένη Διαμαντή, Αγγ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, κλάδου ΠΕ, της ΥΔΤΕΜΕΘ ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρώτρια της την κα Μανίκα Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, κλάδου ΠΕ, της ΥΔΤΕΜΕΘ

β) ο κος Στυλιανός Ελπίκος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, κλάδου ΠΕ, της ΥΔΤΕΜΕΘ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του την κα Κλεοπάτρα Κουρούπη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, κλάδου ΠΕ, της ΥΔΤΕΜΕΘ και

Β) από την ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ ορίζεται: ο κος Θωμάς Βράνος Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του ΔΣ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κο Νικόλαο Μπουλομύτη, μέλος του ΔΣ.

8.2. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι τα εξής:

α. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής Σύμβασης.

β. Η υποβοήθηση στην υλοποίηση του αντικείμενου της. Για τον σκοπό αυτόν, είναι δυνατό να συγκροτηθεί Τεχνική Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν δύο στελέχη (ένα από την ΠΚΜ/ΜΕΘ και ένα από την ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ) που έχει γνώση του αντικείμενου της Σύμβασης, όταν και εφ' όσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της.

γ. Η παρακολούθηση τήρησης του χρονοδιαγράμματος.

δ. Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή την εφαρμογή της.

ε. Η αξιολόγηση των επιμέρους παραδοτέων κάθε φάσης και του συνόλου των εργασιών της Σύμβασης μετά την ολοκλήρωσή τους.

στ. Η γνωμοδότηση για την παραλαβή τους και η διατύπωση εισήγησης για την αντίστοιχη έγκρισή τους από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της ΠΚΜ/ ΜΕΘ.

ζ. Η γνωμοδότηση για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικείμενων της Σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της Σύμβασης και η εισήγηση την αντίστοιχης έγκρισής από τα συλλογικά όργανα των

συμβαλλομένων.

η. Η γνωμοδότηση για την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης μετά από σχετικό αίτημα ενός εκ των συμβαλλομένων, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής και εισηγείται την αντίστοιχη έγκριση από τα συλλογικά όργανα των συμβαλλομένων.

8.3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.

8.4. Οι λοιπές λεπτομέρειες, εφόσον απαιτούνται ή απαιτηθούν, για τη λειτουργία της Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 9

Διαδικασία Αξιολόγησης και Παραλαβής Φάσεων και Συνόλου της παραδοτέων της Σύμβασης

9.1. Η προθεσμία για την αξιολόγηση των παραδοτέων των επιμέρους φάσεων της παρούσας Σύμβασης ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την κατάθεσή τους στην Επιτροπή.

9.2. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες στα παραδοτέα του προγράμματος, θα συντάξει πρωτόκολλο παρατηρήσεων εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παράδοση της κάθε φάσης. Ο φορέας εκτέλεσης ΑΝΕΘ ΑΕ, υποχρεούται, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, αναμορφώνοντας και παραδίδοντας τις φάσεις ή το σύνολο της εργασίας αντίστοιχα, ή να αιτιολογήσει τυχόν διαφοροποιήσεις.

9.3. Σε περίπτωση παρόδου της 45ήμερης προθεσμίας χωρίς τη σύνταξη πρωτοκόλλου παρατηρήσεων από την Επιτροπή, τότε τεκμαίρεται θετική αξιολόγησή τους.

9.4 Η αξιολόγηση/ εισηγηση της Επιτροπής εντός δεκαπέντε (15) ημερών, μαζί με κάθε άλλο σχετικό παραστατικό διαβιβάζεται στη Δ/ση Οικονομικού της ΠΚΜ/ ΜΕΘ, μέσω της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης προς έγκριση της καταβολής του αντίστοιχου προβλεπόμενου ποσού ανά φάση /παραδοτέο.

ΑΡΘΡΟ 10

Ποινικές ρήτρες

10.1 Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας Σύμβασης από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων μερών, αυτό θα οφείλει να καταβάλει στο άλλο μέρος τις κάτωθι ποινικές ρήτρες, οι οποίες συμφωνούνται ως εύλογες και δίκαιες, λαμβάνοντας υποχρεωτικά υπόψη ότι στον χρόνο υλοποίησης της παρούσας δεν προσμετρώνται τυχόν καθυστερήσεις, κατά την έκδοση διοικητικών αδειών, απαίτηση επιπλέον μελετών κλπ., που δεν ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης των υποχρεώσεων, της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ:

α) για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος των εργασιών εκ μέρους του, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης από υπαιτιότητά του, η ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ έχει την υποχρέωση να καταβάλει στον πρώτο συμβαλλόμενο ΠΚΜ/ΜΕΘ ποινική ρήτρα ίση με πεντακόσια € (500 €).

β) Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της προθεσμίας καταβολής του συμβατικού τιμήματος εκ μέρους της ΠΚΜ/ ΜΕΘ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης, αυτός έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στην ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ, ποινική ρήτρα ίση με πεντακόσια € (500€).

10.2 Το σύνολο των παραπάνω ποινικών ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του συμβατικού τιμήματος.

ΑΡΘΡΟ 11

Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα επί των παραγόμενων αποτελεσμάτων του παρόντος προγράμματος ανήκουν, σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά στην ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ και τα φυσικά πρόσωπα της ομάδας έργου που συνέβαλαν στην δημιουργία τους. Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχει ωστόσο το δικαίωμα χρήσης των αποτελεσμάτων και παραδοτέων του έργου μετά την παράδοσή του σε άλλες τυχόν διαδικασίες που αφορούν τις ανάγκες αδειοδοτήσεων ή άλλων τυχόν αναγκών και είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το όνομα της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 12

Τελικές διατάξεις

12.1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς απόφαση των εκπροσώπων μετά από αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των φορέων που υπογράφουν τη Σύμβαση, κατόπιν προηγούμενης σύμφωνης γνώμης - εισηγησης που υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.

12.2 Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη εκτέλεσης υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τις διατάξεις της προγραμματικής συμβάσεως ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από τη Σύμβαση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 13

Τοπική αρμοδιότητα δικαστηρίων

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα Σύμβαση, εφόσον δεν επιλυθεί συμβιβαστικά και με καλή πίστη, αποκλειστικά κατά τόπο αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη μετά από τις σχετικές

εγκριτικές αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των φορέων εκπρόσωποι των οποίων που υπογράφουν τη σύμβαση, η οποία αφού υπογράφηκε, όπως παρακάτω, τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν από ένα αντίγραφο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΠΚΜ/ ΜΕΘ
Ο Αντιπεριφερειάρχης

Κωνσταντίνος Γιουτίκας

Για την ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Θωμάς Βράνος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Έγγραφο / απόφαση	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης	Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία / ΑΔΑ
Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης & ορισμό μελών της επιτροπής παρακολούθησης	ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ	77/19-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΓΛ46Μ8Ξ6-ΤΟΟ) 6/24-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ0Χ46Μ8Ξ6-16Ξ)
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης & ορισμό μελών της επιτροπής παρακολούθησης	Π.Κ.Μ.	788/21-06-2022 (ΑΔΑ:68Μ97ΛΛ-7ΕΔ)
Απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ για την 1η τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης	ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ	18/31-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ46Μ8Ξ6-Α9Χ)
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	Π.Κ.Μ.	Α/Α 33/2022 (ΑΔΑ: ΡΩΖ17ΛΛ-Ε3Ε)
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	Π.Κ.Μ.	Α/Α 2161/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΞ7ΛΛ-78Ω)
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	Π.Κ.Μ.	Α/Α 1495/2025 (ΑΔΑ: 9Υ2Ζ7ΛΛ-ΤΡΤ) & Α/Α Α/Α 2207/2025 (ΑΔΑ: ΨΞΤ97ΛΛ-24Ο)
Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για την 1η τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης	Π.Κ.Μ.	550/2025 (ΑΔΑ: ΨΚΖ27ΛΛ-ΡΑΜ)
Απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ για την 2η τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης	ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ	56/27-08-2025 (ΑΔΑ: 94Μ246Μ8Ξ6-3ΡΖ)
Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για την 2η τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης	Π.Κ.Μ.	/2025 (ΑΔΑ:)

ΦΑ ΣΗ/ ΠΕ ΡΙΓ ΡΑ ΦΗ	ΜΗΝΕΣ																																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1η/ Συγκρ ότηση Ομάδ ας Έργο υ																																																
2η/ Τοπογ ραφική Αποτύ πωση																																																
3η/ Γεωτεχ νικές Μελέτε ς																																																
4η/ Περιβα λλοντικ ές Μελέτε ς																																																

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 788/21-06-2022 (ΑΔΑ: 68Μ97ΛΛ-7ΕΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως έχει.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πίστωση με κωδικό 1123ΘΕΣ001ΙΔΠ21 του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το ύψος των 590.000,00 €.

•Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης - 2ης τροποποίησης από τον Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. κ. Κωνσταντίνο Γιουτίκα.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1333/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη