



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Πρακτικό 37^ο/23-09-2025

Απόφαση [1381/2025](#)

ΘΕΜΑ 11^ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με διευθέτηση της απορροής όμβριων υδάτων στον ισόπεδο κόμβο Ν. Σουλίου επί της Ε.Ο. Σερρών- Δράμας» προϋπολογισμού 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **23 Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 683811/1977/18-09-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 11^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με διευθέτηση της απορροής όμβριων υδάτων στον ισόπεδο κόμβο Ν. Σουλίου επί της Ε.Ο. Σερρών- Δράμας» προϋπολογισμού 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 674559/5688/16-09-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 674980/590/16-09-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 201 4/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από τις πιστώσεις των πιστώσεων Κ.Α.Π. για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 με κωδ. έργου 2131ΣΕΡ005ΚΑΠ21, σύμφωνα με την αριθ. 84/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 17^η/06-12-2021, Θέμα 2^ο ΑΔΑ: 65ΠΨ7ΛΛ-ΑΞΧ).
13. Την με αριθ. 498/2022 (Πρακτικό 20ο/10-05-2022, με ΑΔΑ: Ψ8ΧΡ7ΛΛ-ΨΚΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010744845), για τον διαγωνισμό του έργου: «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με διευθέτηση της απορροής όμβριων υδάτων στον ισόπεδο κόμβο Ν. Σουλίου επί της Ε.Ο. Σερρών- Δράμας», προϋπολογισμού μελέτης: 200.000,00 €.
14. Την με αριθ. **1206/2022** (Πρακτικό 41^ο/20-09-2022, με **ΑΔΑ: 6ΑΓΑ7ΛΛ-46Ξ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΑΓΑ7ΛΛ-46Ξ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011395946), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 18,98% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 162.035,54€, με τον ΦΠΑ.
15. Την από 10-11-2022 Σύμβαση (αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 795009(7857)/10-11-2022) κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜV011574963 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 09-02-2024
16. Την με αριθ. πρωτ. 111860(814)/15-02-2024 Βεβαίωση Περάτωσης του έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 09-02-2024.
17. Την Τελική Επιμέτρηση, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με την από 16-02-2024 αίτηση του αναδόχου και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο Σ.Ε. της Υ/Δ Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 137501(1051)/26-02-2024 απόφασή του.
18. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 08-08-2025)
19. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 762909(7764)/09-11-2023 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑ: 6ΔΟΙ7ΛΛ-8ΤΘ) και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 39068(139)/17-01-2024 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑ: 6ΝΑΝ7ΛΛ-ΨΥ1), ο οποίος είναι ο τελευταίος και έκλεισε σε ισοζύγιο ως προς το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο (προ Αναθεώρησης), καθώς και το γεγονός ότι 3ος - Τακτοποιητικός ΑΠΕ θα συνταχθεί μετά την Απόφαση Έγκρισης Πρωτοκόλλου Παραλαβής και πριν την έκδοση του μηδενικού λογαριασμού για να κλείσει το έργο.

20. Το από 07-08-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ

οι υπογράφωντες,

1. Πλακαντάρας Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος της ΔΤΥ/Δήμου Εμ. Παππά, ως Πρόεδρος
2. Καλημεράκη Γεωργία, Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος της Υπ/νσης της Τ.Ε/Π.Ε., ως μέλος
3. Διαμαντίδης Ανθιμος, Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος της Υπ/νσης της Τ.Ε/Π.Ε., ως μέλος

οι οποίοι οριστήκαμε με την υπ' αριθ.: οικ. 226821(1920)/28-03-2025 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ ως Επιτροπή Παραλαβής των εργασιών του αναφερόμενου στον τίτλο Έργου,

μεταβήκαμε την 07/08/2025, ημέρα Πέμπτη, επί τόπου του έργου, για να παραλάβουμε τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ", παρουσία και του εκπροσώπου του Αναδόχου κ. Γαλάνη Στυλιανού και της Επιβλέπουσας του έργου κ. Μπακάλη Χρυσούλας, Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ, που ορίστηκε με την υπ' αριθ.: οικ. 798654(7889)/11-11-2022 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ.

Αφού λάβαμε υπόψη :

α) τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

β) την υπ' αριθ.: 111860(814)/15-02-2024 Βεβαίωση περαίωσης του έργου (ημερομηνία περαίωσης 09-02-2024) και

γ) την από 16-02-2024 Τελική Επιμέτρηση του έργου, όπως ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.: 137501(1051)/26-02-2024 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ και αφού προβήκαμε κατά το εφικτό σε ποσοτικό έλεγχο των εργασιών, παραλαμβάνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, όπως αυτές παρακάτω αναγράφονται κατ' είδος και ποσότητα :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

					Σύνολα ποσοτήτων	
α/α	Άρθρο NET	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Αριθμητικά	Ολογράφως
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	μ3	1.083,65	Χίλια ογδόντα τρία και εξήντα πέντε
2	A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	μ3	110,21	Εκατόν δέκα και είκοσι ένα
3	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ-1510	μ3	0,00	Μηδέν
4	A-18.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	μ3	60,46	Εξήντα και σαράντα έξι
5	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	μ3	242,73	Διακόσια σαράντα δύο και εβδομήντα τρία
6	A-23	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121Α	μ3	182,27	Εκατόν ογδόντα δύο και είκοσι επτά
7	NT-1	Εκσκαφή, μεταφορά, καθαρισμός προμήθεια δανείων χωμάτων, κατασκευή επιχώματος, συμπίεση, κατασκευή ερείσματος	ΟΙΚ - 2171	μ2	290,00	Διακόσια ενενήντα
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
8	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	μ3	16,14	Δέκα έξι και δέκα τέσσερα
9	B-29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2522	μ3	152,99	Εκατόν πενήντα δύο και ενενήντα εννέα
10	B-29.4.4	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	μ3	85,53	Ογδόντα πέντε και πενήντα τρία
11	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	χγρ	10.416,02	Δέκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι και δύο
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ				
12	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ3121.Β	μ3	44,64	Σαράντα τέσσερα και εξήντα τέσσερα
13	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ3211.Β	μ2	430,75	Τετρακόσια τριάντα και εβδομήντα πέντε
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
14	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	μμ	40,50	Σαράντα και πενήντα
15	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	μ2	4.190,11	Τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα και έντεκα
16	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	μ2	4.718,47	Τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δέκα οχτώ και σαράντα επτά
17	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4321.Β	tn	351,01	Τριακόσια πενήντα ένα και ένα
18	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.Β	μ2	3.210,04	Τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα και τέσσερα

19	NT-2	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	ΟΙΚ-2178	tv	707,98	Επτακόσια επτά και ενενήντα οχτώ
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
20	E-1.1.6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2653	μμ	101,90	Εκατόν ένα και ενενήντα
21	E-4.1	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΟΔΟ-2653	μμ	0,00	Μηδέν
22	E-4.2	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΟΔΟ-2652	χλγ	0,00	Μηδέν
23	E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1	ΟΙΚ-6541	μ2	1,00	Ένα
24	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	ΟΔΟ-2653	τεμ	3,00	Τρία
25	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	μ2	1.110,00	Χίλια εκατόν δέκα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συμβατικά στοιχεία

α. Με την υπ' αριθ.: 1206/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.: 227562/13-10-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «**Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με διευθέτηση της απορροής όμβριων υδάτων στον ισόπεδο κόμβο Ν. Σουλίου επί της Ε.Ο. Σερρών- Δράμας**», προϋπολογισμού **200.000,00€** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με κωδικό έργου 2131ΣΕΡ005ΚΑΠ21 στη μειοδότη Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ**», που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης **18,98%** (**δέκα οχτώ και ενενήντα οχτώ επί τοις εκατό**) επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης του έργου αυτού, στον οποίο ανατέθηκε το υπόψη έργο και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεσή του έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος **εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (162.035,541€)**. Το εργολαβικό ανταλλαγμα αναλύεται κατωτέρω, με βάση την προσφερθείσα μέση έκπτωση **18,98%** και περιλαμβάνει : α) ποσό **90.249,58€** για την αξία των εργασιών, β) ποσό **16.244,92€** για το εργολαβικό όφελος και τα γενικά έξοδα (Ε.Ο. + Γ.Ε. 18,00%), γ) ποσό **15.974,18€** για απρόβλεπτες δαπάνες, δ) ποσό **8.205,14€** για αναθεώρηση και ε) ποσό **31.361,72€** για Φ.Π.Α. (24%), που θα καταβληθεί από τον «Κύριο του Έργου».

β. Η σύμβαση του υπόψη έργου, μεταξύ του **Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του Γαλάνη Στυλιανού**, εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ**» του έργου, υπεγράφη στις 10-11-2022 και η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, εξοπλισμένου και έτοιμου προς λειτουργία σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, ορίστηκε αρχικά σε **δέκα πέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 09-02-2024.**

Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 762909(7764)/09-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΔΟΙ7ΛΛ-8ΤΘ) Απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 39068(139)17-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΑΝ7ΛΛ-ΨΥ1) Απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, ήταν να γίνουν εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή νέων, στην ίδια θέση, χωρίς να αλλάξουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού. Απαιτείται η κατασκευή νέων τεχνικών λόγω του ότι τα υπάρχοντα δεν μπορούν να παραλάβουν τον όγκο των ομβρίων του κόμβου.

1^{ος} Α.Π.Ε

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.: οικ. 762909(7764)/09-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΔΟΙ7ΛΛ-8ΤΘ) Απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου με τον 1^ο Α.Π.Ε. παρέμεινε το ίδιο με αυτό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Η συνολική δαπάνη παρέμεινε αμετάβλητη στα **162.035,54€**, με ΦΠΑ (24%). Η τακτοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας με τον 1^ο Α.Π.Ε. έγινε εντός της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Ο εγκεκριμένος 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των διαφόρων κονδυλίων στις ομάδες ομοειδών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις οριστικές επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών και από ακριβέστερες προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών, μέσω της απορρόφησης των απροβλέπτων και χρήση των «επί έλασσον δαπανών» σύμφωνα με το Ν. 4412/16 άρθρο 156 §2,3,4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4782/2021.

2ος Α.Π.Ε.

Ο 2ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 39068(139)17-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΑΝ7ΛΛ-ΨΥ1) Απόφαση της Υ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών.

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου με τον 2ο Α.Π.Ε. παρέμεινε το ίδιο με αυτό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Η συνολική δαπάνη έκλεισε στα **167.496,16€**, με ΦΠΑ (24%) λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης. Η τακτοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας με τον 2ο Α.Π.Ε. έγινε εντός της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Ο εγκεκριμένος 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης

2ος ΑΠΕ

	Αρχική Σύμβαση	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2ος ΑΠΕ	Διαφορές
Ομάδα Α - Χωματοουργικά :	9.589,90	10.182,57	10.182,57	592,67
Ομάδα Β – Τεχνικά έργα :	26.557,34	34.145,27	34.145,27	7.587,93
Ομάδα Γ – Οδοστρωσία :	1.107,00	970,49	970,49	-136,51
Ομάδα Δ – Ασφαλτικά:	43.772,88	51.081,22	51.081,22	7.308,34
Ομάδα Ε – Σήμανση - Ασφάλεια:	9.222,46	7.404,44	7.404,44	-1.818,02
Γενικό άθροισμα δαπανών :	90.249,58	103.783,99	103.783,99	13.534,41
Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) :	16.244,92	18.681,12	18.681,12	2.436,20
Σύνολο με Γ.Ε. και Ο.Ε. :	106.494,50	122.465,11	122.465,11	15.970,61
Απρόβλεπτα :	15.974,18	3,57	3,57	-15.970,61
Άθροισμα :	122.468,68	122.468,68	122.468,68	0,00
Αναθεώρηση :	8.205,14	8.205,14	12.608,87	4.403,73
Σύνολο δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) :	130.673,82	130.673,82	135.077,55	4.403,73
Φ.Π.Α. :	31.361,72	31.361,72	32.418,61	1.056,89
Συνολική δαπάνη έργου :	162.035,54	162.035,54	167.496,16	5.460,62

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί για καταβολή στον Ανάδοχο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ”, με την 7η Πιστοποίηση (Ιανουάριος 2024) το ποσό των 135.073,97€ (πλέον 32.417,75€ ΦΠΑ), ήτοι συνολικά 167.491,71€. Μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο ολόκληρο το ανωτέρω ποσό των 135.073,97€ (πλέον 32.417,75€ ΦΠΑ), ήτοι συνολικά 167.491,71€

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν έξι (6) Επιμετρήσεις, ενώ η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε στις 16/02/2024 από τον Ανάδοχο, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.: 137501(1051)/26-02-2024 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε ποσοτικό έλεγχο στο μέτρο του εφικτού στις εκτελεσθείσες εργασίες που περιλαμβάνονται στις αναλυτικές οριστικές επιμετρήσεις, διαπίστωσε ότι αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ως εκ τούτου τις παραλαμβάνει στο σύνολό τους ποσοτικά σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και όπως αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών πραγματοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο το σύνολο των απαιτούμενων και προβλεπόμενων από τη Σύμβαση εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, τα συμβατικά τεύχη του έργου και τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και μετά από έλεγχο και προσεκτική μακροσκοπική εξέταση στο μέτρο του εφικτού, των εμφανών στοιχείων του έργου, διαπίστωσε ότι από ποιοτικής άποψης οι εργασίες στο σύνολό τους εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη Σύμβαση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η ποιότητα των κατασκευών είναι καλή και ως εκ τούτου παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά στο σύνολό του.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ – ΣΧΕΔΙΑ «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ» - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Το Μητρώο του έργου περιλαμβάνει Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας, που αφορά εργασίες συντήρησης του έργου υποβλήθηκε στις 11-03-2024

Επιδείχθηκε συμμόρφωση του Αναδόχου στην υλοποίηση των Νομοθετικών και Συμβατικών υποχρεώσεων. Τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας προσωπικού και μηχανημάτων και οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής γενικά εγκρίθηκαν σε όλες τις φάσεις της κατασκευής και υποβλήθηκε το απαιτούμενο Σ.Α.Υ.

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας υποβλήθηκαν στις 11-03-2024 από τον Ανάδοχο και εγκρίθηκε με το υπ' αριθ.: 184602(1444)/ 21-03-2024 έγγραφο της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 111860(814)/15-02-2024 Βεβαίωση Περαιώσης εργασιών, το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 09-02-2024. Η τελική επιμέτρηση κατατέθηκε 16-02-2024.

Ο χρόνος συντήρησης του έργου αρχίζει από την βεβαίωση περαίωσης δηλαδή την 09-02-2024 και ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες και επομένως η λήξη του είναι η 08-05-2025.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Από την σύμβαση προβλέπεται χρόνος εγγύησης και συντήρησης της εργολαβίας δέκα πέντε (15) μήνες. Δεδομένου ότι παρήλθε ο ανωτέρω χρόνος, η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο ΟΡΙΣΤΙΚΑ έχοντας υπόψιν τον Ν. 4412/2016 και τη σύμβαση του έργου.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 172 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021 και τη Σύμβαση του έργου, συντάχθηκε το παρόν Πρωτόκολλο Παραλαβής, σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Σέρρες 07/08/2025

Για τον Ανάδοχο
Ο εκπρόσωπος της εταιρείας
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ”

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Γαλάνης Στυλιανός

Μπακάλη Χρυσούλα

Πολιτικός Μηχανικός

Για την Επιτροπή Παραλαβής

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

Πλακαντάρας Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Καλημεράκη Γεωργία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Διαμαντίδης Άνθιμος
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

21. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 674559/5688/16-09-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «**Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με διευθέτηση της απορροής όμβριων υδάτων στον ισόπεδο κόμβο Ν. Σουλίου επί της Ε.Ο. Σερρών- Δράμας**»,

Α. Έχοντας Υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023

- (ΦΕΚ 163/Α΄06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Έναρξη ισχύος").
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
 5. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β΄/11-01-2024.
 6. Την αριθ. πρωτ. 527853(3205)/21-07-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Ορισμός προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
 7. Την αριθ. πρωτ. 530790(3216)/21-07-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Ορισμός προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών»
 8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και **ειδικότερα το άρθρο 172**, (για συμβάσεις που δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαιώσεως μέχρι 01 Σεπτεμβρίου 2021).
 9. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από τις πιστώσεις των πιστώσεων Κ.Α.Π. για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 με κωδ. έργου 2131ΣΕΡ005ΚΑΠ21, σύμφωνα με την αριθ. 84/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 17/06-12-2021, Θέμα 2^ο ΑΔΑ: 65ΠΨ7ΛΛ-ΑΞΧ).
 10. Την με αριθ. 498/2022 (Πρακτικό 20ο/10-05-2022, με ΑΔΑ: Ψ8ΧΡ7ΛΛ-ΨΚΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010744845), για τον διαγωνισμό του έργου: «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με διευθέτηση της απορροής όμβριων υδάτων στον ισόπεδο κόμβο Ν. Σουλίου επί της Ε.Ο. Σερρών- Δράμας», προϋπολογισμού μελέτης: 200.000,00 €.
 11. Την με αριθ. 1206/2022 (Πρακτικό 41^ο/20-09-2022, με ΑΔΑ: 6ΑΓΑ7ΛΛ-46Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΑΓΑ7ΛΛ-46Ξ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011395946), με την οποία **κατακυρώθηκε το έργο** στον προσωρινό ανάδοχο, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ» με **μέση τεκμαρτή έκπτωση 18,98% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 162.035,54€, με τον ΦΠΑ.**

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

12. Την από **10-11-2022 Σύμβαση** (αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 795009(7857)/10-11-2022) κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011574963 και συμβατική προθεσμία περαίωσης του την 09-02-2024
13. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
14. Την με αριθ. πρωτ. οικ. **798654(7889)/11-11-2022 (ΑΔΑ: 68027ΛΛ-ΘΤ4)** απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων / Υ.Τ.Ε. / Π.Ε. Σερρών, με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες του εν λόγω έργου.
15. Την με αριθ. πρωτ. 111860(814)/15-02-2024 **Βεβαίωση Περαιώσεως** του έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 09-02-2024.
16. Την Τελική Επιμέτρηση, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με την από 16-02-2024 αίτηση του αναδόχου και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο Σ.Ε. της Υ/Δ Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την υπ' αριθ. πρωτ. 137501(1051)/26-02-2024 απόφασή του.
17. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>.
18. Την με Α.Π. οικ. 226821(1920)/28-03-2025 απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα, (τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την πάροδο της προθεσμίας της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, ήτοι πριν 08/05/2025).
19. Το άρθρο 30ο της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται 15 μήνες.
20. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 762909(7764)/09-11-2023 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑ: 6ΔΟΙ7ΛΛ-8ΤΘ) και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 39068(139)/17-01-2024 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑ: 6ΝΑΝ7ΛΛ-ΨΥ1), ο οποίος είναι ο τελευταίος και έκλεισε σε ισοζύγιο ως προς το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο (προ Αναθεώρησης), καθώς και το γεγονός ότι 3ος - Τακτοποιητικός ΑΠΕ θα συνταχθεί μετά την Απόφαση Έγκρισης Πρωτοκόλλου Παραλαβής και πριν την έκδοση του μηδενικού λογαριασμού για να κλείσει το έργο.
21. **Το από 07-08-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον**

ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

22. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης, (ήτοι μέχρι την 08-08-2025)

σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος
και

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση του από 07-08-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με διευθέτηση της απορροής όμβριων υδάτων στον ισόπεδο κόμβο Ν. Σουλίου επί της Ε.Ο. Σερρών- Δράμας», αναδόχου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη.**

Η Εισηγήτρια
Σέρρες, 16-09-2025

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Σ.Ε.
Υ.Τ.Ε.Π.Ε Σερρών
Σέρρες, 16-09-2025

Ο αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.
Π.Ε. Σερρών
Σέρρες, 16-09-2025

Μπακάλη Χρυσούλα
Πολ. Μηχανικός ΠΕ με Α' β.

Δομοκτής Γεώργιος
Πολ. Μηχανικός ΤΕ με Α' β.

Βασιλακάκης Βασίλειος
Πολ. Μηχανικός ΠΕ με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει το από 07-08-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με διευθέτηση της απορροής όμβριων υδάτων στον ισόπεδο κόμβο Ν. Σουλίου επί της Ε.Ο. Σερρών- Δράμας», αναδόχου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τις πιστώσεις των πιστώσεων Κ.Α.Π. για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 με κωδ. έργου 2131ΣΕΡ005ΚΑΠ21, σύμφωνα με την αριθ. 84/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 17η/06-12-2021, Θέμα 2ο ΑΔΑ: 65ΠΨ7ΛΛ-ΑΞΧ).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1381/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη