



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 38^ο/30.09.2025

Απόφαση [1417/2025](#)

ΘΕΜΑ 14^ο: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου: «Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών και χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το έτος 2024», δαπάνης 39.905,42 € για τον 1ο Α.Π.Ε. και 5.965,85 € για την 1η Σ.Σ.Ε., με το ΦΠΑ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **30 Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 705061/2032/25-09-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 14^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου: «Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών και χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το έτος 2024», δαπάνης 39.905,42 € για τον 1ο Α.Π.Ε. και 5.965,85 € για την 1η Σ.Σ.Ε., με το ΦΠΑ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 690804/5828/22-09-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 691878/605/22-09-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την με αριθμ. 51/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. για την έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚ.Μ. έτους 2025.
13. Την με αριθμ. πρωτ. 617320(3655)/26-08-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 3590 (ΑΔΑ:6ΓΛΠ7ΛΛ-ΕΡ2)
14. Τη με αρ. 895/2024 (Πρακτικό 24ο/02-07-2024) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 96Λ07ΛΛ-ΩΤΘ).
15. Την με αριθμ. 37/2025 (πρακτικό 2ο/21-01-2025) (Α.Δ.Α.: 91ΡΑ7ΛΛ-ΓΘΖ) απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ η οποία κατακυρώνει το έργο: «Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών και χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το έτος 2024», στον οικονομικό φορέα «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης Εξήντα και εννέα τοις εκατό (60,09%) επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης του έργου αυτού, από την οποία προκύπτει συμβατικό ποσό τριάντα εννέα χιλιάδων εννιάκοσίων πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (39.905,42 ευρώ) (με το Φ.Π.Α. 24%).
16. Την από 11/03/2025 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016441172 2025-03-11 σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 10/03/2026.
17. Τον συνταχθέντα 1ο ΑΠΕ, την αιτιολογική έκθεση και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ)
18. Την με αρ. 7/30/16-09-2025 ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών επί του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
19. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 690804/5828/22-09-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών σχετικά με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση των Εργασιών του έργου: «Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών και χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το έτος 2024» σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 156 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης κ Αποκ/νης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012.
2. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” και ειδικότερα το άρθρο 147 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α').
5. Την με αρ. ΓΠΚΜ οικ. 94/11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Το με αρ. πρωτ. οικ. 35568 (192)/01-02-2017 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών για «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') περί έγκρισης τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ».
7. Τη 2η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ /οικ.94 /11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης, της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
8. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» και της με αρ. πρωτ. οικ. 212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» και της υπ. αριθμ. 249859(3725)/08-04-2024 ΦΕΚ (2793Β'/17-05-2024) “2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”».
9. Την αρ. οικ.641925/5510/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου του τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
10. Την αρ. πρωτ. οικ.527853(3205)/21-07-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτή Προϊσταμένου στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
11. Την αρ. πρωτ. οικ.569524(994)/01-08-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
12. Τη με αρ. 895/2024 (Πρακτικό 24ο/02-07-2024) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 96Λ07ΛΛ-ΩΤΘ).
13. Την με αριθμ. 37/2025 (πρακτικό 2ο/21-01-2025) απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ η οποία κατακυρώνει το έργο: «Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών και χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το έτος 2024», στον οικονομικό φορέα «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης Εξήντα και εννέα τοις εκατό (60,09%) επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης του έργου αυτού, από την οποία προκύπτει συμβατικό ποσό τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (39.905,42 ευρώ) (με το Φ.Π.Α. 24%).
14. Την από 11/03/2025 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016441172 2025-03-11 σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 10/03/2026.
15. Τον συνταχθέντα 1^ο ΑΠΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ)
16. Την με αρ. 7/30/16-09-2025 ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών επί του 1^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
17. Την με αριθμ. 51/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. για την έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚ.Μ. έτους 2025.
18. Την με αριθμ. πρωτ. 617320(3655)/26-08-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 3590 (ΑΔΑ:6ΓΛΠ7ΛΛ-ΕΡ2)
19. Το ανωτέρω έργο δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, σύμφωνα με την υπ. αρ.14900/04-02-2021 (Φ.Ε.Κ. 466/τ.Β'/08-02-2021) Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας»,
20. Ο κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (Α.Α.Η.Τ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1007.902.0001

Β. Λαμβάνοντας υπόψη :

Τον προτεινόμενο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου: «Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών και χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το έτος 2024»,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η ανάγκη σύνταξης των οπίων αναλύεται παρακάτω:

Ο προτεινόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται επειδή κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και με βάση τις επιμετρήσεις και προμετρήσεις που έχουν διενεργηθεί, διαπιστώθηκε ότι:

- η ποσότητα του άρθρου ΑΤ/1, πρέπει να αυξηθεί, χωρίς βεβαίως η αύξηση αυτή να επηρεάζει το βασικό αντικείμενο του έργου. Αντιθέτως με την τροποποίηση του παραπάνω άρθρου, συντελείται η αύξηση της αντιπλημμυρικής προστασίας στα βάθρα των γεφυρών, λόγω της αποκομιδής των εμποδίων από αυτά. Τα βάθρα της γέφυρας του ποταμού Στρυμόνα στο ύψος της Δ.Κ. Βαλτοτοπίου είναι γεμάτα από εμπόδια (κορμούς δέντρων κλπ), που δυσχεραίνουν την ομαλή και απρόσκοπτη ροή του ποταμού. Αυτή η κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες φορτίσεις στα βάθρα της κατά την διέλευση μεγάλων όγκων νερού. Ο μεγάλος όγκος υδάτων λοιπόν, μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση, ακόμα και ανατροπή της γέφυρας. Για την αποφυγή τέτοιων πολύ δυσάρεστων καταστάσεων, κρίνεται άμεσα αναγκαίος ο καθαρισμός της γέφυρας, με αύξηση του ανάλογου κονδυλίου (ΑΤ/1) λόγω του μεγαλύτερου όγκου των εμποδίων, σε σχέση με την αρχική Μελέτη.
- οι ποσότητες των άρθρων ΑΤ/2 & ΑΤ/3 μηδενίζονται, διότι τελικά κατά την διάρκεια των καθαρισμών δεν κρίθηκε απαραίτητη η χρήση αυτών.
- οι ποσότητες των άρθρων ΑΤ/4, ΑΤ/5 και ΑΤ/6, δεν μεταβάλλονται σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Επίσης:

- Η αναθεώρηση δεν μεταβάλλεται σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
- Γίνεται χρήση του ποσού της απρόβλεπτης δαπάνης αξίας 3.862,85 €. Η χρήση του παραπάνω ποσού γίνεται για την πληρωμή της επιπλέον ποσότητας του άρθρου ΑΤ/1.
- Η δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση, για τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 39.905,42 € με ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Τα οικονομικά στοιχεία του 1^{ου} ΑΠΕ περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα :

1 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΤ/ΜΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΩΝ				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α	23.442,35	27.305,20	3.988,40	125,55
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β	2.398,10	2.398,10	0,00	0,00
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β	25.840,55	29.703,30	3.988,40	125,55
Απρόβλεπτα 15%	3.876,07	13,22		3.862,65
Αναθεώρηση	2.465,27	2.465,27		30.655,55
ΣΥΝΟΛΟ	32.181,79	32.181,79	3.988,40	3.988,40
ΦΠΑ 24%	7.723,63	7.723,63	957,22	957,22
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	39.905,42	39.905,42	4.945,62	4.945,62

Κι επειδή :

Σύμφωνα με την προμέτρηση, το κονδύλιο των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του καθαρισμού της προαναφερόμενης γέφυρας, κρίθηκε απαραίτητη η σύνταξη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε., με συνολική δαπάνη 5.965,85 € με ΦΠΑ που μεταφράζεται σε επιπλέον ποσοστό 14,95 % της αρχικής σύμβασης. Έτσι γίνεται δυνατή η ολοκλήρωση του καθαρισμού της εν λόγω γέφυρας του ποταμού Στρυμόνα, στην Δ.Κ. Βαλτοτοπίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αντιπλημμυρική της προστασία.

Συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία της 1ης Σ.Σ.Ε. περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

1η Συμπληρωματική Σύμβαση	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΤ/ΜΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 1 ^η Σ.Σ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α	23.442,35	3.865,68
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β	2.398,10	0,00
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β	25.840,55	3.865,68
Απρόβλεπτα 15%	3.876,07	579,85
Αναθεώρηση	2.465,27	365,64
ΣΥΝΟΛΟ	32.181,79	4.811,17
ΦΠΑ 24%	7.723,63	1.154,68
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	39.905,42	5.965,85

Συνοπτικά, με τις τροποποιήσεις του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε.:

- Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να καλύψει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού, οφειλόμενες όλες σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα στις προμετρήσεις χωρίς να αλλάζει καθόλου το φυσικό αντικείμενο της αρχικής μελέτης
- Το ποσό των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης, που ανέρχεται στο ύψος των 3.876,07€, χρησιμοποιείται εν μέρει για να καλύψει το κόστος της επί πλέον δαπάνης της ομάδας Α που ανέρχεται στο ποσό των 3.862,85€. Η συνολική απομένουσα ποσότητα απροβλέπτων στον 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 13,22€.
- Δεν γίνεται στον παρόντα 1ο ΑΠΕ χρήση επί έλασσον δαπάνης
- Το κονδύλιο της Αναθεώρησης παρέμεινε σταθερό στο ποσό των 2.465,27€
- Η δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση, για τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 39.905,42 € με ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
- Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) του έργου του θέματος συντάσσεται καθώς προέκυψαν ανάγκες συμπληρωματικών ποσοτήτων εργασιών που κρίνονται απαραίτητες και αναγκαίες και η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών δεν μπορεί να καλυφθεί από τον συνταχθέντα 1ο Α.Π.Ε.. Η συνολική δαπάνη της 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 5.965,85€ που είναι το 14,95% του ποσού της αρχικής σύμβασης.

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, κρίθηκε απαραίτητη να υλοποιηθεί από τον ίδιο ανάδοχο (της αρχικής σύμβασης) καθότι οι εργασίες, αφ' ενός δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση του έργου χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα και αφ' ετέρου εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη συνέχιση της αρχικής σύμβασης για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου καθώς και την ολοκλήρωση του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

την έγκριση:

- Α.) του παρόντα 1ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση, ήτοι συνολικά προτεινόμενη δαπάνη 39.905,42 € με ΦΠΑ, με ανάληψη μέρους των απροβλέπτων και είναι επιβεβλημένη η σύνταξή του για την άρτια και έντεχνη υλοποίηση του έργου χωρίς να γίνεται χρήση επί έλασσον δαπάνης
- Β.) της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ύψους 5.965,85 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,95% της αντίστοιχης δαπάνης της αρχικής σύμβασης.

Συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.Ε και της 1ης Σ.Σ.Ε. φαίνονται παρακάτω:

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ου Α.Π.Ε. (με ΦΠΑ)	39.905,42 €	σε
ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ης Σ.Σ.Ε. (με ΦΠΑ)	5.965,85 €	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ου Α.Π.Ε. + 1ης Σ.Σ.Ε. (με ΦΠΑ)	45.871,27 €	

Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 1ο Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και της 1ης Σ.Σ.Ε.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Τα στοιχεία του έργου για την καταχώρηση του στο ΚΗΜΔΗΣ είναι τα εξής:

ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	«ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
ΕΔΡΑ:	Δήλου 20, Σέρρες
ΑΦΜ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	044219892
ΔΟΥ:	ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:	1
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:	ΕΡΓΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:	4.811,17 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ:	5.965,85 €
CPV:	45246000-3
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:	24PROC015304934
ΑΔΑΜ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	25SYMV016441172

- ΑΔΑ Ανάληψης: 6ΓΛΠ7ΛΛ-ΕΡ2 ποσού 5.965,86€
- Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»
- Μικτή Σύμβαση: Όχι
- Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία
- Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων
- Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής
- Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται
- Αριθμός τμημάτων: 1
- Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): Δώδεκα (12) μήνες
- Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 4.811,17 €
- Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι
- Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι
- περιληπτική περιγραφή: έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου του θέματος

- Στοιχεία αναδόχου - Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (ΕΛ526)

Επίσης ζητούμε να εξουσιοδοτηθεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:

- την έγγραφη πρόσκληση, του αναδόχου να υποβάλλει, στην Υπηρεσία μας, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, την πρόσθετη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ.4 του Ν.4412/2016 και στη συνέχεια την υπογραφή του συμφωνητικού σύμφωνα με το άρθρο 132 και το 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/νσης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πολ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Φωτιάδης Φ. και Χαβατζάς Γ. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ όλα υπόλοιπα τα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:

- A. Τον συνημμένο 1ο ΑΠΕ** του έργου: «Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών και χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το έτος 2024», σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση, ήτοι συνολικά προτεινόμενη δαπάνη **39.905,42 € με ΦΠΑ**, με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων και είναι επιβεβλημένη η σύνταξή του για την άρτια και έντεχνη υλοποίηση του έργου χωρίς να γίνεται χρήση επί ελασσον δαπάνης
- B. Τη συνημμένη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών** του εν λόγω έργου, ύψους **5.965,85 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)** που αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,95% της αντίστοιχης δαπάνης της αρχικής σύμβασης.

Συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία του 1^{ου} Α.Π.Ε και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. φαίνονται παρακάτω:

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 ^{ου} Α.Π.Ε. (με ΦΠΑ)	39.905,42 € σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε. (με ΦΠΑ)	5.965,85 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ^{ου} Α.Π.Ε. + 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε.(με ΦΠΑ)	45.871.27 €

Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 1^ο Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Τα στοιχεία του έργου για την καταχώρηση του στο ΚΗΜΔΗΣ είναι τα εξής:

ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	«ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
ΕΔΡΑ:	Δήλου 20, Σέρρες
ΑΦΜ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	044219892
ΔΟΥ:	ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:	1
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:	ΕΡΓΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:	4.811,17 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ:	5.965,85 €
CPV:	45246000-3
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:	24PROC015304934
ΑΔΑΜ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	25SYMV016441172

- ΑΔΑ Ανάληψης: 6ΓΛΠ7ΛΛ-ΕΡ2 ποσού 5.965,86€
- Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»
- Μικτή Σύμβαση: Όχι
- Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία
- Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων
- Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής
- Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται
- Αριθμός τμημάτων: 1
- Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): Δώδεκα (12) μήνες
- Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 4.811,17 €
- Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι
- Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι
- περιληπτική περιγραφή: έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου του θέματος
- Στοιχεία αναδόχου - Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (ΕΛ526)

Ο κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (Α.Α.Η.Τ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1007.902.0001

Εξουσιοδοτείται η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την έγγραφη πρόσκληση, του αναδόχου να υποβάλλει, στην Υπηρεσία μας, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, την πρόσθετη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ.4 του Ν.4412/2016 και στη συνέχεια την υπογραφή του συμφωνητικού σύμφωνα με το άρθρο 132 και το 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Το έργο χρηματοδοτείται από το τεχνικό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. - ΙΔΠ Π.Ε. Σερρών, με ενάρθμο έργου 1122ΣΕΡ002ΙΔΠ24.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1417/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΥΠ/ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΡΓΟ: "Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών
και χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών
για το έτος 2024

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ - Ε.Δ.Ε.

Α. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε)

Α/Α	ΚΑΤΗΓ. ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Α: (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ).	Α/Τ	ΑΡΘΡΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΙΜΟΛ.	ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ 1ο ΑΠΕ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
	ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α' (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)										
1	Καθαρισμοί τεχνικών (γεφυρών, κιβωτίων, κ.α.) από εμπόδια.	1	N.T. ΣΧΕΤ ΥΔΡ. 4.02	380,00	130,00	49.400,00	445,00	130,00	57.850,00	8.450,00	
2	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτωνμε χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών.	2	ΥΔΡ 3.06.01	200,00	0,72	144,00	0,00	0,72	0,00		144,00
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	3	ΥΔΡ 2.01	200,00	0,61	122,00	0,00	0,61	0,00		122,00
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α					49.666,00	57.850,00			8.450,00	266,00
	ΓΕ+ΟΕ 18%					8.939,88	10.413,00			1.521,00	47,88
	ΣΥΝΟΛΟ					58.605,88	68.263,00			9.971,00	313,88
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Α 60%					-35.163,53	-40.957,80			-5.982,60	-188,33
	Α. ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ					23.442,35	27.305,20			3.988,40	125,55
	ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β' (ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ)										
4	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα.	4	ΟΔΟΒ.65.1.1	960,00	2,70	2.592,00	960,00	2,70	2.592,00		
5	Κατασκευή φατνών.	5	ΟΔΟ Β.65.2	450,00	2,50	1.125,00	450,00	2,50	1.125,00		
6	Πλήρωση φατνών	6	ΟΔΟ Β.65.3	60,00	24,90	1.494,00	60,00	24,90	1.494,00		
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β					5.211,00	5.211,00			0,00	0,00
	ΓΕ+ΟΕ 18%					937,98	937,98			0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ					6.148,98	6.148,98			0,00	0,00
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Β 61%					-3.750,88	-3.750,88			0,00	0,00
	Β. ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ					2.398,10	2.398,10			0,00	0,00
		ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α+Β				25.840,45	29.703,30			3.988,40	125,55
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%				3.876,07	13,22				3.862,85
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ				2.465,27	2.465,27				
		ΣΥΝΟΛΟ				32.181,79	32.181,79			3.988,40	3.988,40
		ΦΠΑ 24%				7.723,63	7.723,63			957,22	957,22
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				39.905,42	39.905,42			4.945,62	4.945,62
							0,00			0,00	

Β. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1η Σ.Σ.Ε)										
A/A	ΚΑΤΗΓ. ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Α: (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ).	A/T	ΑΡΘΡΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΙΜΟΛ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ				
	ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α' (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)									
1	Καθαρισμοί τεχνικών (γεφυρών, κιβωτίων, κ.α.) από εμπόδια.	1	N.T. ΣΧΕΤ ΥΔΡ. 4.02	63,00	130,00	8.190,00				
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							8.190,00			
ΓΕ+ΟΕ 18%							1.474,20			
ΣΥΝΟΛΟ							9.664,20			
ΑΦΑΙΡ. ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Α 60%							5.798,52			
						ΣΥΝΟΛΟ	3.865,68			
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							579,85			
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							365,64			
						ΣΥΝΟΛΟ	4.811,17			
						ΦΠΑ 24%	1.154,68			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ης Σ.Σ.Ε.							5.965,85	ΠΟΣΟΣΤΟ	14,95%	ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ου ΑΠΕ							39.905,42			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΑΠΕ + 1ης ΣΣΕ							45.871,27			

Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β

VASILIKI SAMARA

18/09/2025 13:46

Ακoiβές αντίρραφο

Πολιτικός Μηχανικός με Α'β
VASILIKI SAMARA
18/09/2025 13:46
Ακoiβέc αντίνοραω

Σέρρες 10 - 9 - 2025
Ο Ανάδοχος

Σέρρες 10 - 9 - 2025
Η Επιβλέπουσα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σέρρες 11 - 9 - 2025
Η Αναπλ. Προισταμένη Τμήματος
Έργων Δομών Περιβάλλοντος

Νικόλαος Ασημάκης
Ε.Δ.Ε.

Σαμαρά Βασιλική
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β.

Τελπιζούδη Φωτεινή
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β