



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 41^ο/15-10-2025
Απόφαση 1512/2025

ΘΕΜΑ 23^ο: «Έγκριση της 2^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου: «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΠ.Ο. 25 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΛΙΕΣ», συνολικής δαπάνης 831.720,70€ (εκ των οποίων: 646.408,35€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), 3.974,64€ για απρόβλεπτα, 16.871,68€ για απολογιστική δαπάνη (για ΑΕΚΚ, προμήθεια ασφάλτου, δίκτυα ΟΚΩ & διερευνητικές γεωτρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, μειωμένο κατά το ποσό της έκπτωσης), 3.487,83€ για αναθεώρηση και 160.978,20€ για Φ.Π.Α. 24%»)

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **15 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 747984/2146/9-10-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 23^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση της 2^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου: «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΠ.Ο. 25 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΛΙΕΣ», συνολικής δαπάνης 831.720,70€ (εκ των οποίων: 646.408,35€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), 3.974,64€ για απρόβλεπτα, 16.871,68€ για απολογιστική δαπάνη (για ΑΕΚΚ, προμήθεια ασφάλτου, δίκτυα ΟΚΩ & διερευνητικές γεωτρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, μειωμένο κατά το ποσό της έκπτωσης), 3.487,83€ για αναθεώρηση και 160.978,20€ για Φ.Π.Α. 24%»), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 728907/10456/02-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών

Έργων της Μ.Ε.Θ., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2961/03-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την απόφαση ανάληψης με Α/Α 2520 με ΑΠ 289364(5285)/24-04-2025 (ΑΔΑ: Ρ0007ΛΛ-8ΟΥ).
13. Την από 12-04-2024 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, στο ποσό των 723.263,38€ με ΦΠΑ 24%, με ΑΔΑΜ: 24SYMV014651819, συμβατική προθεσμία την 12-04-2025.
14. Την υπ' αρ. **639/13-05-2025 (ΑΔΑ: 9ΩΑΒ7ΛΛ-ΣΩ2, ΑΔΑΜ: 25AWRD016826067)** Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία εγκρίνεται ο 1^{ος} ΑΠΕ & το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου και η σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος.
15. Τον 2ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης, τον 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπλ. Σύμβασης Εργασιών και την προτεινόμενη 2η Συμπλ. Σύμβασης Εργασιών και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που την συνοδεύει, καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 132 και του αρ. 156, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
16. Την υπ' αρ. 192/18/2-10-2025 (α.π. 285/2-10-2025, ΑΔΑ: 6ΞΞΧ7ΛΛ-6Υ4) ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μ.Ε.Θ., για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης, του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης ΣΣΕ, του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της προτεινόμενης 2ης ΣΣΕ του υπό εξέταση έργου.
17. Την υπ' αριθμ. **ΑΔΑΜ: 23PROC013399611** Διακήρυξη του εν θέματι διαγωνισμού
18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 728907/10456/02-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Της Προϊσταμένης Τ.Ε.Δ.Π. / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., κας ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗΣ, Π.Ε. Αγρον. Τοπ. Μηχανικού με Α' β., για την έγκριση της 2^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου: «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΠ.Ο. 25 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΛΙΕΣ», συνολικής δαπάνης 831.720,70€ (εκ των οποίων: 646.408,35€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), 3.974,64€ για απρόβλεπτα, 16.871,68€ για απολογιστική δαπάνη (για ΑΕΚΚ, προμήθεια ασφάλτου, δίκτυα ΟΚΩ & διερευνητικές γεωτρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, μειωμένο κατά το ποσό της έκπτωσης), 3.487,83€ για αναθεώρηση και 160.978,20€ για Φ.Π.Α. 24%%), για την οποία ισχύουν τα ακόλουθα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΚΩΔ. ΕΝΤΑΞΗΣ	2131ΘΕΣ004ΙΔΠ21
	CPV: 45453100-8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	800.000,00 €
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	Οικ. 726877(10450)/13-12-2022
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΗΜΟΡΠΑΤΗΣΗΣ	67/2021 (9Κ597ΛΛ-ΚΡΝ)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΡΠΑΤΗΣΗΣ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	1005/2023 (Ω8037ΛΛ-ΛΝ4)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	19-10-2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	1738/2023 (Α.Δ.Α.:ΡΔ8Θ7ΛΛ-ΥΩΝ & ΑΔΑΜ: 24AWRD014414714)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Κ. ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΚΠΤΩΣΗ	9,77%

ΣΥΜΒΑΣΗ	Ημερομηνία	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒ.	12-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014651819)	583.276,92 €
1 ^η ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒ.	05-06-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016968055)	55.678,00€
Προβλεπόμενη ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΡΧ. ΣΥΜΒ.		12 Απριλίου 2025
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝ/ΜΑΤΟΣ		α.π. 301764(4750)/10-5-2024
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής		105/04-02-2025 (9ΕΒ97ΛΛ-Ψ69)
Απόφαση ΥΤΕΜΕΘ	α.π. 97844(1409)/12-2-2025 (25SYMV016297853)	12-02-2026
ΝΕΑ προβλεπόμενη ΠΕΡΑΙΩΣΗ		
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΤΕΜΕΘ περί ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝ/ΜΑΤΟΣ		α.π. 61876(915)/18-2-2025

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023) με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Έναρξη ισχύος») (αρ.20).
2. Το Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147 – 08/08/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 156 και 132 παρ. 2 και 4 αυτού,
4. Την υπ' α.π. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β'/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» και την εν μέρη τροποποίηση αυτής με την υπ. αρ.: οικ. 212528(3135)/22-03-2024 (ΦΕΚ 2089/Β'/07-04-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (ΦΕΚ 148/Β'/11-01-2024) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη»» και την υπ' αρ. οικ. 249859(3725)/08.4.2024 (ΦΕΚ 2793/Β'/17.05.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
5. Το άρθρο 20 του Ν. 5056/2023 περί αρμοδιότητας Περιφερειακής Επιτροπής και την προσθήκη του Αρθρου 175α του Νόμου 3852/2010.
6. Την υπ' αρ. 367/26-03-2025 (ΑΔΑ: 91ΞΑ7ΛΛ-ΔΡΜ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την "Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2025"
7. Την υπ' αρ. 23/31-03-2025 (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με θέμα την "Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2025", με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 831.750,00€.
8. Την από 12-04-2024 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, στο ποσό των 723.263,38€ με ΦΠΑ 24%, με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014651819, συμβατική προθεσμία την 12-04-2025.
9. Την υπ' α.π. 97844(1409)/12-2-2025 απόφαση της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έγκρισης παράτασης με αναθεώρηση του έργου ως τις 12-02-2026 με ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016297853.
10. Την τροποποιημένη μελέτη του έργου, που εκπονήθηκε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και εγκρίθηκε με την υπ' α.π. 244763(3741)/9-4-2025 Απόφαση Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., μετά από την υπ' αρ. 64/07/03-04-2025 (α.π. 119/7-4-2025, ΑΔΑ: 9Α5Ν7ΛΛ-6ΤΩ) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μ.Ε.Θ.
11. Την υπ' αρ. 639/13-05-2025 (ΑΔΑ: 9ΩΑΒ7ΛΛ-ΣΩ2, ΑΔΑΜ: 25ΑΥΡΔ016826067) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία εγκρίνεται ο 1ος ΑΠΕ & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου και η σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος.
12. Την υπ' α.π. 358717(5542) /22-5-2025 απόφαση της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1ης ΣΣΕ) του έργου με ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016872151.
13. Τον 2ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης, τον 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπλ. Σύμβασης Εργασιών και την προτεινόμενη 2η Συμπλ. Σύμβασης Εργασιών και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που την συνοδεύει, καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 132 και του αρ. 156, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
14. Την υπ' αρ. 192/18/2-10-2025 (α.π. 285/2-10-2025, ΑΔΑ: 6ΞΞΧ7ΛΛ-6Υ4) ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μ.Ε.Θ., για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης, του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης ΣΣΕ, του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της προτεινόμενης 2ης ΣΣΕ του υπό εξέταση έργου.

Και επειδή:

- Η προτεινόμενη 2η Τροποποίηση της σύμβασης του έργου: «**ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΠ.Ο. 25 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΛΙΣΣ**» αποτελείται από τον 2ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης, τον 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και πρόταση για την έγκριση σύναψης 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών με νέες εργασίες, που περιλαμβάνονται στο 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, που τη συνοδεύει.
- Η προτεινόμενη 2η Τροποποίηση της σύμβασης συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, οι οποίες υπαγορεύονται από τις παρούσες συνθήκες, όπως αυτές περιγράφονται στην - συνημμένη στην παρούσα Εισήγηση - Αιτιολογική έκθεση, χωρίς να τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 132 και του αρ. 156, του Ν.4412/2016, με σκοπό το έργο να καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
- Πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, όπως αναφέρονται παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 2^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου: «**ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΠ.Ο. 25 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΛΙΕΣ**», συνολικής δαπάνης 831.720,70€ (εκ των οποίων: 646.408,35€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), 3.974,64€ για απρόβλεπτα, 16.871,68€ για απολογιστική δαπάνη (για ΑΕΚΚ, προμήθεια ασφάλτου, δίκτυα ΟΚΩ & διερευνητικές γεωτρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, μειωμένο κατά το ποσό της έκπτωσης), 3.487,83€ για αναθεώρηση και 160.978,20€ για Φ.Π.Α. 24%), η οποία αναλύεται ως ακολούθως:

α) Τον 2^ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης, που ανέρχεται στο ποσό των 723.263,38 €, εκ των οποίων: 567.117,58€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), 20,42€ για απρόβλεπτα, 15.302,42€ για απολογιστική δαπάνη (για ΑΕΚΚ, προμήθεια ασφάλτου και δίκτυα ΟΚΩ, συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, μειωμένο κατά το ποσό της έκπτωσης), 836,50€ για αναθεώρηση και 139.986,46€ για Φ.Π.Α. 24%, και κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση

β) Τον 1^ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, που ανέρχεται στο ποσό των 69,040,73€, εκ των οποίων: 53.013,98€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), 12,70€ για απρόβλεπτα, 2.651,33€ για αναθεώρηση και 13.362,72€ για Φ.Π.Α. 24%, κλείνει δηλαδή σε ισοζύγιο με την 1^η συμπληρωματική σύμβαση. Ανέρχεται δε στο 9,35% της αρχικής σύμβασης, ήτοι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2β του αρ. 132 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

γ) Την πρόταση σύναψης 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, στο ποσό των 39.416,59€, εκ των οποίων: 26.276,79€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), 3.941,52€ για απρόβλεπτα, 1.569,26€ για απολογιστική δαπάνη (διερευνητικές γεωτρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, μειωμένο κατά το ποσό της έκπτωσης), 0,00€ για αναθεώρηση και 7.629,02€ για Φ.Π.Α. 24%. Ανέρχεται δε στο 5,33% της αρχικής σύμβασης, ήτοι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2β του αρ. 132 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,

δ) Την ενσωμάτωση νέων εργασιών με το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. στον προϋπολογισμό της προτεινόμενης 2ης ΣΣΕ του έργου.

Αθροιστικά οι δύο Συμπληρωματικές Συμβάσεις αντιστοιχούν στο 9,35%+5,33%= 14,68% της αρχικής σύμβασης, δηλαδή δεν ξεπερνούν το όριο του 15% του αρ. 132 παρ. 2β του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Ο Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.

α.α.

ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΠΕ Αγρον. Τοπ. Μηχανικός με Α' β.

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ. η οποία είναι ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ είναι:

1. Ανάδοχος: «**Κ. ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» με Α.Φ.Μ. 999559188
2. Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εκτέλεσης σύμβασης: EL522 Θεσσαλονίκη
3. ΑΔΑΜ Διακήρυξης 23PROC013399611
4. ΑΔΑΜ Σύμβασης 24SYMV014651819
5. ΑΔΑΜ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης 25SYMV016968055
6. CPV: 45453100-8
7. Καθαρό ποσό αρχικής σύμβασης έργου: 583.276,92€ (χωρίς ΦΠΑ) και 723.263,38€ (με ΦΠΑ 24%)
8. Καθαρό συνολικό ποσό έργου σύμφωνα με τον 2^ο ΑΠΕ Αρχ. Σύμβ., 1^ο ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣ, & 2^ο ΠΚΤΜΝΕ – 2^η ΣΣ: 670.698,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και 831.665,52€ (με ΦΠΑ 24%)
9. Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

10. Η απόφαση ανάληψης που ισχύει είναι η με Α/Α 2520 με ΑΠ 289364(5285)/24-04-2025 (ΑΔΑ: ΡΟ007ΛΛ-8ΟΥ).
11. Το έργο χρηματοδοτείται από το επενδυτικών δαπανών της Π.Κ.Μ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την υπ' αρ. 23/31-03-2025 (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με θέμα την "Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2025".
12. Κωδικός χρηματοδότησης έργου: 2131ΘΕΣ004ΙΔΠ21
13. Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι άνω των ορίων
14. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
15. Χρήση τεχνικών εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται
16. Αριθμός τμημάτων: 1
17. Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες, μετά την έγκριση της προαναφερθείσας παράταξης): 22
18. Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη
19. Μικτή Σύμβαση: ΟΧΙ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει:

Την 2^η Τροποποίηση της Σύμβασης του έργου: «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΠ.Ο. 25 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΛΙΕΣ», συνολικής δαπάνης **831.720,70€** (εκ των οποίων: **646.408,35€** για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), **3.974,64€** για απρόβλεπτα, **16.871,68€** για απολογιστική δαπάνη (για ΑΕΚΚ, προμήθεια ασφάλτου, δίκτυα ΟΚΩ & διερευνητικές γεωτρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, μειωμένο κατά το ποσό της έκπτωσης), **3.487,83€** για αναθεώρηση και **160.978,20€** για Φ.Π.Α. 24%), η οποία αναλύεται ως ακολούθως:

α) Τον 2^ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης, που ανέρχεται στο ποσό των **723.263,38 €**, εκ των οποίων: 567.117,58€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), 20,42€ για απρόβλεπτα, 15.302,42€ για απολογιστική δαπάνη (για ΑΕΚΚ, προμήθεια ασφάλτου και δίκτυα ΟΚΩ, συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, μειωμένο κατά το ποσό της έκπτωσης), 836,50€ για αναθεώρηση και 139.986,46€ για Φ.Π.Α. 24%, και κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση

β) Τον 1^ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, που ανέρχεται στο ποσό των **69.040,73€**, εκ των οποίων: 53.013,98€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), 12,70€ για απρόβλεπτα, 2.651,33€ για αναθεώρηση και 13.362,72€ για Φ.Π.Α. 24%, κλείνει δηλαδή σε ισοζύγιο με την 1^η συμπληρωματική σύμβαση. Ανέρχεται δε στο **9,35% της αρχικής σύμβασης**, ήτοι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2β του αρ. 132 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

γ) Την πρόταση σύναψης 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, στο ποσό των **39.416,59€**, εκ των οποίων: 26.276,79€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), 3.941,52€ για απρόβλεπτα, 1.569,26€ για απολογιστική δαπάνη (διερευνητικές γεωτρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, μειωμένο κατά το ποσό της έκπτωσης), 0,00€ για αναθεώρηση και 7.629,02€ για Φ.Π.Α. 24%.

Ανέρχεται δε στο **5,33%** της αρχικής σύμβασης, ήτοι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2β του αρ. 132 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,

δ) Την ενσωμάτωση νέων εργασιών με το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. στον προϋπολογισμό της προτεινόμενης 2ης ΣΣΕ του έργου.

Αθροιστικά οι δύο Συμπληρωματικές Συμβάσεις αντιστοιχούν στο $9,35\% + 5,33\% = 14,68\%$ της αρχικής σύμβασης, δηλαδή δεν ξεπερνούν το όριο του 15% του αρ. 132 παρ. 2β του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της παρούσας απόφασης της Π.Ε. της Π.Κ.Μ. στο ΚΗΜΔΗΣ., η οποία είναι ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ είναι:

1. Ανάδοχος: «**Κ. ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» με Α.Φ.Μ. 999559188
2. Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εκτέλεσης σύμβασης: EL522 Θεσσαλονίκη
3. ΑΔΑΜ Διακήρυξης 23PROC013399611
4. ΑΔΑΜ Σύμβασης 24SYMV014651819
5. ΑΔΑΜ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης 25SYMV016968055
6. CPV: 45453100-8
7. Καθαρό ποσό αρχικής σύμβασης έργου: 583.276,92€ (χωρίς ΦΠΑ) και 723.263,38€ (με ΦΠΑ 24%)
8. Καθαρό συνολικό ποσό έργου σύμφωνα με τον **2^ο ΑΠΕ Αρχ. Σύμβ., 1^ο ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣ, & 2^ο ΠΚΤΜΝΕ – 2^η ΣΣ**: 670.698,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και **831.665,52€** (με ΦΠΑ 24%)
9. Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».
10. Η απόφαση ανάληψης που ισχύει είναι η με Α/Α 2520 με ΑΠ 289364(5285)/24-04-2025 (ΑΔΑ: ΡΟ0Ο7ΛΛ-8ΟΥ).
11. Το έργο χρηματοδοτείται από το επενδυτικών δαπανών της Π.Κ.Μ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την υπ' αρ. 23/31-03-2025 (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με θέμα την "Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2025".
12. Κωδικός χρηματοδότησης έργου: 2131ΘΕΣ004ΙΔΠ21
13. Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι άνω των ορίων
14. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
15. Χρήση τεχνικών εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται
16. Αριθμός τμημάτων: 1
17. Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες, μετά την έγκριση της προαναφερθείσας παράταξης): 22
18. Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη
19. Μικτή Σύμβαση: ΟΧΙ

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1512/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη