



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 43^ο/29.10.2025
Απόφαση 1633/2025**

ΘΕΜΑ 32^ο: «Έγκριση τροποποίησης με μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως 31/12/2025, για λόγους ανωτέρας βίας που δεν άπτονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, της σύμβασης του έργου με τίτλο “Δημιουργία ιστορικού συλλεκτικού έργου για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κεντρικής Μακεδονίας”, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 150.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 186.000,00€) (ΑΔΑΜ αρχικής: 24SYMV015377143 και ΑΔΑΜ 1ης Παράτασης:25SYMV017089771)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **29 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00’** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 793870/2304/23-10-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρήστος και Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 32^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση τροποποίησης με μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως 31/12/2025, για λόγους ανωτέρας βίας που δεν άπτονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, της σύμβασης του έργου με τίτλο “Δημιουργία ιστορικού συλλεκτικού έργου για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κεντρικής Μακεδονίας”, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 150.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 186.000,00€) (ΑΔΑΜ αρχικής: 24SYMV015377143 και ΑΔΑΜ 1ης Παράτασης:25SYMV017089771)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 520024/9008/20-10-2025 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 142/20-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εεκαι 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τη με αριθμ. 841/11-7-2023 (ΨΛ8Ξ7ΛΛ-0ΛΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και έγκρισης όρων διακήρυξης.
13. Την αριθμ. Πρωτ. 490562(10048)/20-7-2023 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 23PROC013125540
14. Την με αριθμ.1066/2024 (ΑΔΑΜ: 24AWRD015239531, ΑΔΑ: Ψ24Γ7ΛΛ-ΥΑ5) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το έργο με τίτλο “Δημιουργία ιστορικού συλλεκτικού έργου για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κεντρικής Μακεδονίας”, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 150.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 186.000,00€) στην εταιρεία MEDIA PUBLISHING GK IKE, (ΑΦΜ 801016102, ΔΟΥ Α' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Λ. Συγγρού 206, 17672 Καλλιθέα Αττικής, τηλ. 2109568066, email: sourmelidi@nkmmediagroup.gr), και στις 5-9-2024 υπογράφηκε η οικεία σύμβαση παροχής υπηρεσιών, συνολικού ποσού 147.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 182.280,00€ 24%).
15. Ότι η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται για τις 4-5-2025.
16. Τη με αριθμ. 703/2025 (ΑΔΑ: Ρ65Λ7ΛΛ-ΖΕ3 και ΑΔΑΜ: 25AWRD016913394) απόφαση παράτασης της Περιφερειακής Επιτροπής.
17. Τη με από 25-6-2025 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015377143) 1η παράταση σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 4-9-2025
18. Το υπ' αριθμ. 479781 (802)/11-07-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τουρισμού.
19. Το από 11-07-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του εν λόγω έργου, το οποίο έχει ως εξής:

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) :

«Δημιουργία Ιστορικού Συλλεκτικού έργου για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κεντρικής Μακεδονίας »

βάσει της από 05-09-2024 με ΑΔΑΜ: 24SYMV015377143 2024-09-05 σύμβασης & 25SYMV017089771 2025-06-25 παράτασης της σύμβασης.

Σήμερα, την 11-7-2025, ημέρα , συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμ. 1739/03-12-2024 (ΑΔΑ : ΨΖ8Ω7ΛΛ-Ν6Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

α. Την υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ: 25SYMV017089771 2025-06-25 παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο «Δημιουργία Ιστορικού Συλλεκτικού έργου για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κεντρικής Μακεδονίας » κατά τέσσερις (4)

μήνες ήτοι έως τις 04-09-2025.

β. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.21113 (356)/20.03.2025 αίτημα της υπηρεσίας μας προς τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ για την παραχώρηση φωτογραφικού υλικού από τις ακόλουθες Εφορείες Αρχαιοτήτων: Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, Πόλης Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας και Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας.

γ. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/155542/04-04-2025 (δικός μας Α.Π.: 255278 (431)/07-04-2025) διαβίβαση του αιτήματος της Διεύθυνσης Τουρισμού από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ στις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων (Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, Πόλης Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας, Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας και Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης).

δ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/155542/23-06-2025 (δικός μας Α.Π. 460613(766)/23-06-2025) απόφασης έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ αναφορικά με το αίτημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δια της Διεύθυνσης Τουρισμού για τη χορήγηση άδειας χρήσης αρχαιολογικού περιεχομένου, προερχόμενου από τα αρχεία των προαναφερθέντων Εφορειών Αρχαιοτήτων και τη συνακόλουθη άδεια προς τις Ε.Φ.Α. για την αποστολή του αιτούμενου φωτογραφικού υλικού.

ε. Το με αριθμ. πρωτ.: 462519 (772)/23-06-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο ενημερώνεται η ανάδοχος εταιρεία MEDIA PUBLISHING GK IKE για την απόφαση έγκρισης και για την πορεία της αποστολής του φωτογραφικού υλικού από τις αρμόδιες Ε.Φ.Α.

στ. Το από 26-06-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Τουρισμού με το οποίο ενημερώνεται η ανάδοχος εταιρεία MEDIA PUBLISHING GK IKE για την πορεία αποστολής του αιτούμενου φωτογραφικού υλικού και από το οποίο προκύπτει ότι στο αίτημα της Διεύθυνσης ανταποκρίθηκαν άμεσα και απέστειλαν we transfer το φωτογραφικό υλικό οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχει εκκρεμότητα με τις Ε.Φ.Α. Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας, Πόλης Θεσσαλονίκης και Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογία.

ζ. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 479781 (802)/30-06-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρείας MEDIA PUBLISHING GK IKE για τη μετάθεση της παράδοσης του έργου δεδομένου ότι η παραχώρηση του φωτογραφικού υλικού προκαλεί σημαντική καθυστέρηση και δεν υπάρχει η δυνατότητα να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου.

η. Το γεγονός, ότι υπήρξε καθυστέρηση σχεδόν τριών (3) μηνών από το αρχικό αίτημα της Διεύθυνσης Τουρισμού και την τελική έκδοση της εγκριτικής απόφασης από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ. (όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο α. έως στ.), λόγω του διαφορετικού χρόνου απόκρισης των αρμόδιων Ε.Φ.Α. προς τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ενώ από την υπηρεσία μας υπήρξαν αλληπάλληλες οχλήσεις. Σημειωτέον, ότι η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς εξέδωσε την τελική απόφαση έγκρισης παρά το γεγονός ότι η Ε.Φ.Α. πόλης Θεσσαλονίκης δεν απέστειλε σχετική Απόφαση περί έγκρισης ή μη του αιτήματος της Διεύθυνσης Τουρισμού. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εκτέλεση της υπηρεσίας εξαρτάται από φορείς (ΕΦΑ Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας, Πόλης Θεσσαλονίκης και Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας) που δεν έχουν έως τώρα αποστείλει το αιτούμενο φωτογραφικό υλικό και που ο χρόνος απόκρισης του για την αποστολή του δεν είναι γνωστός.

η. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης εξαιτίας της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας. Επιπλέον, με τη χρονική αυτή μετάθεση διασφαλίζεται η αρτιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ι

υπέρ της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας του ανωτέρω έργου για χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2025, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο η. καθώς και στο προαναφερθέν έγγραφο της αναδόχου εταιρείας, οι οποίοι και γίνονται δεκτοί.

Τα Μέλη της Επιτροπής

Α. Τακτικά Μέλη:

1. Ελισάβετ Σιαρίδου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλος του Τμήματος Τουριστικής Προβολής και Προώθησης της Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚΜ.
2. Δημήτριος Βαζούρας, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλος του Τμήματος Τουριστικού Σχεδιασμού & Συντονισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚΜ.
3. Φώτιος Παπαστεφάνου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος του Τμήματος Τουριστικού Σχεδιασμού & Συντονισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚΜ.

Η Επιτροπή :

α) Ελισάβετ Σιαρίδου	
β) Δημήτριος Βαζούρας	
γ) Παπαστεφάνου Φώτιος	

20. Την αριθμ. πρωτ. 520024/9008/20-10-2025 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: "Έγκριση τροποποίησης με μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως 31/12/2025, για λόγους ανωτέρας βίας που δεν άπτονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, της σύμβασης του έργου με τίτλο "Δημιουργία ιστορικού συλλεκτικού έργου για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κεντρικής Μακεδονίας", με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει της βέλπστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 150.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 186.000,00€) (ΑΔΑΜ αρχικής: 24SYMV015377143 και ΑΔΑΜ της Παράτασης :25SYMV017089771).

ΣΧΕΤ.: α) η από 5-9-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015377143) αρχική σύμβαση
β) η από 25-6-2025 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015377143) 1η παρατ. σύμβαση
γ) το υπ' αριθμ. 479781 (802)/11-07-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τουρισμού, με τα συνημμένα τους

1. Με την αριθμ.1066/2024 (ΑΔΑΜ: 24AWRD015239531, ΑΔΑ: Ψ24Γ7ΛΛ-ΥΑ5) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής κατακυρώθηκε το έργο με τίτλο "Δημιουργία ιστορικού συλλεκτικού έργου για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κεντρικής Μακεδονίας", με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 150.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 186.000,00€) στην εταιρεία MEDIA PUBLISHING GK IKE, (ΑΦΜ 801016102, ΔΟΥ Α' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Λ. Συγγρού 206, 17672 Καλλιθέα Αττικής, τηλ. 2109568066, email: soumelidi@nktmediagroup.gr), και στις 5-9-2024 υπογράφηκε η οικεία σύμβαση παροχής υπηρεσιών, συνολικού ποσού 147.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 182.280,00€ 24%).
2. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται για τις 4-5-2025.
3. Με το από 7-4-2025 έγγραφό της η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε να της χορηγηθεί μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης τεσσάρων (4) μηνών για την εκτέλεση του έργου. Σύμφωνα με το έγγραφό της η εταιρεία ενημέρωσε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η παράδοση του Α και του Β παραδοτέου, τα οποία και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας. Ειδικότερα η εταιρεία αναφέρει ότι: "Η τελική μορφή του κειμένου επήλθε μετά από επεξεργασία και αλληπάλληλες παρατηρήσεις-σχόλια-διορθώσεις της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να επιτευχθεί το αρτιότερο δυνατό αποτέλεσμα. Η επεξεργασία ενός τόσο σύνθετου σε περιεχόμενο και μεγάλου σε έκταση κειμένου (262 σελίδες) είχε χρονικές απαιτήσεις μη προβλέψιμες, οι οποίες οδήγησαν στην παράταση υλοποίησης του έργου. Προκειμένου να ολοκληρωθεί το Γ' παραδοτέο, πραγματοποιείται ενδελεχής έρευνα για τη συγκέντρωση του κατάλληλου, τόσο ποιοτικά, όσο και θεματικά, εικονογραφικού υλικού, διαδικασία εξαιρετικά σύνθετη και χρονοβόρος. Επιπλέον, απαιτείται η συνεργασία των τοπικών Εφορειών Αρχαιοτήτων και λοιπών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία επιβραδύνεται σημαντικά εξαιτίας της εορταστικής περιόδου του Πάσχα. Το ίδιο ισχύει και για τις βιβλιοθήκες και τα ερευνητικά κέντρα, δυσχεραίνοντας σε μεγάλο βαθμό την εφαρμογή του προγραμματισμού μας". Αναφορικά με το Γ παραδοτέο "πραγματοποιείται ενδελεχής έρευνα για τη συγκέντρωση του κατάλληλου, τόσο ποιοτικά, όσο και θεματικά, εικονογραφικού υλικού, διαδικασία που αποδεικνύεται εξαιρετικά σύνθετη και χρονοβόρος. Επιπλέον απαιτείται η συνεργασία των τοπικών Εφορειών Αρχαιοτήτων και λοιπών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία επιβραδύνεται σημαντικά εξαιτίας της εορταστικής περιόδου του Πάσχα. Το ίδιο ισχύει και για τις βιβλιοθήκες και τα ερευνητικά κέντρα, δυσχεραίνοντας σε μεγάλο βαθμό την εφαρμογή του προγραμματισμού μας."
4. Υπέρ της εν λόγω παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 4-9-2025 του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης γνωμοδότησε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δ/σης Τουρισμού.
5. Ακολούθησε η αρ. Πρωτ. 258787 (4780)/07-05-2025 εισήγηση της υπηρεσίας μας, εκδόθηκε η αριθμ. 703/2025 (ΑΔΑ: Ρ65Λ7ΛΛ-ΖΕ3 και ΑΔΑΜ: 25AWRD016913394) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και υπογράφηκε η από 25-6-2025 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015377143) 1η παράταση σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 4-9-2025
6. Με το αριθμ. πρωτ. 479781 (802)/11-07-2025 έγγραφό της, η Διεύθυνση Τουρισμού ΠΚΜ απέστειλε στην Υπηρεσία μας:
 - i) το από 11-07-2025 πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠΕ) η οποία γνωμοδοτεί υπέρ της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας έως 31/12/2025.
 - ii) το αριθμ. πρωτ. Οικ. 21113 (356)/20-03-2025 αίτημα της Δ/σης Τουρισμού ΠΚΜ προς την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.
 - iii) την Α.Π. 155542/23-06-2025 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ αναφορικά με το αίτημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δια της Διεύθυνσης Τουρισμού για τη χορήγηση άδειας χρήσης αρχαιολογικού περιεχομένου, προερχόμενων από τα αρχεία των προαναφερθέντων Εφορειών Αρχαιοτήτων και τη συνακόλουθη άδεια προς τις Ε.Φ.Α. για την αποστολή του αιτούμενου φωτογραφικού υλικού.
 - iv) Το με αριθμ. πρωτ.: 462519 (772)/23-06-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο ενημερώνεται η ανάδοχος εταιρεία MEDIA PUBLISHING GK IKE για την απόφαση έγκρισης και για την πορεία της αποστολής του φωτογραφικού υλικού από τις αρμόδιες Ε.Φ.Α.
 - v) Το από 26-06-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Τουρισμού με το οποίο ενημερώνεται η ανάδοχος εταιρεία MEDIA PUBLISHING GK IKE για την πορεία αποστολής του αιτούμενου φωτογραφικού υλικού και από το οποίο προκύπτει ότι στο αίτημα της Διεύθυνσης ανταποκρίθηκαν άμεσα και απέστειλαν we transfer το φωτογραφικό υλικό οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχει εκκρεμότητα με τις Ε.Φ.Α. Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας, Πόλης Θεσσαλονίκης και Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας.
 - vii) Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 479781 (802)/30-06-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρείας MEDIA PUBLISHING GK IKE για τη μετάθεση της παράδοσης του έργου δεδομένου ότι η παραχώρηση του φωτογραφικού υλικού προκαλεί σημαντική καθυστέρηση και δεν υπάρχει η δυνατότητα να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου.
7. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ο λόγος για τον οποίο ζητείται μετάθεση του χρόνου παράδοσης της Σύμβασης έως 31/12/2025, αποτελεί το γεγονός υπήρξε καθυστέρηση (3) τριών μηνών από το αρχικό αίτημα της Δ/σης Τουρισμού ΠΚΜ (20-03-2025) και την τελική έκδοση της εγκριτικής απόφασης από την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ (23-06-2025), λόγω του διαφορετικού χρόνου απόκρισης των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων προς τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ενώ από την Διεύθυνση Τουρισμού ΠΚΜ υπήρξαν αλληπάλληλες οχλήσεις. Σημειωτέον, ότι η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς εξέδωσε την τελική απόφαση έγκρισης παρά το γεγονός ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων της Θεσσαλονίκης δεν απέστειλε σχετική Απόφαση περί έγκρισης ή μη του αιτήματος της Διεύθυνσης Τουρισμού. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εκτέλεση της υπηρεσίας εξαρτάται από φορείς (ΕΦΑ Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας, Πόλης Θεσσαλονίκης και Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας) που καθυστερούν την αποστολή του αιτούμενου φωτογραφικού υλικού.
8. Η εν λόγω Εγκριτική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε με καθυστέρηση (3) τριών μηνών, από την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ για τη χορήγηση άδειας χρήσης αρχαιολογικού περιεχομένου, προερχόμενων από τα αρχεία των προαναφερθέντων Εφορειών Αρχαιοτήτων και τη συνακόλουθη άδεια προς τις Ε.Φ.Α. για την αποστολή του αιτούμενου φωτογραφικού υλικού αποτελεί προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της Σύμβασης.

9. Η μετάθεση του χρόνου παράδοσης της σύμβασης κρίνεται ιδιαίτερως σημαντική, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση του ιστορικού και πολιτιστικού λευκώματος θα συμβάλει σημαντικά στην αποτύπωση της ιστορικής πορείας της Κεντρικής Μακεδονίας από την παλαιολιθική έως τη σύγχρονη εποχή σε διαδοχικά κεφάλαια. Επιπλέον, η μετάθεση του χρόνου παράδοσης της εν λόγω σύμβασης δεν προκαλεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της οικείας σύμβασης προβλέπεται ότι : "Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α." Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 4 της οικείας σύμβασης, προβλέπεται ότι: "9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που επήλθαν τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να υποβάλλει στην ΠΚΜ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός εύλογου διαστήματος από λήψης του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου".

11. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, προβλέπεται ότι: 4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι οποίες καθιστούν την τροποποίηση ως μη ουσιώδη, διότι:

i) δεν εισάγονται νέοι όροι, οι οποίοι εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

ii) η εν λόγω τροποποίηση δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, καθώς δεν αυξάνεται το αρχικό συμβατικό τίμημα

iii) δεν επεκτείνεται το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης

iv) ο ανάδοχος παραμένει ο ίδιος

12) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2026 προβλέπεται ότι: 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

14) Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα που απεστάλησαν από την Διεύθυνση Τουρισμού ΠΚΜ προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι Ανωτέρας Βίας που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Αυτό διότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η έγκριση από την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ, για τη χορήγηση άδειας χρήσης αρχαιολογικού περιεχομένου, προερχόμενων από τα αρχεία των προαναφερθέντων Εφορειών Αρχαιοτήτων και τη συνακόλουθη άδεια προς τις Ε.Φ.Α. για την αποστολή του αιτούμενου φωτογραφικού υλικού, η οποία δόθηκε με καθυστέρηση (3) μηνών με συνεπακόλουθη καθυστέρηση του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης.

Επιπλέον η εκτέλεση της υπηρεσίας εξαρτάται από φορείς (Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας, Πόλης Θεσσαλονίκης και Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας) που καθυστερούν την αποστολή του αιτούμενου φωτογραφικού υλικού.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμεστε

Υπέρ της τροποποίησης, με μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως 31/12/2025, για λόγους ανωτέρας βίας που δεν άπτονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, της σύμβασης του έργου με τίτλο "Δημιουργία ιστορικού συλλεκτικού έργου για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κεντρικής Μακεδονίας", με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 150.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 186.000,00€) (ΑΔΑΜ αρχικής: 24SYMV015377143 και ΑΔΑΜ 1ης Παράτασης :25SYMV017089771) σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, χωρίς αύξηση του αρχικού συμβατικού τιμήματος, δεδομένου ότι η εν λόγω παράταση κρίνεται ιδιαίτερως σημαντική διότι η ολοκλήρωση του ιστορικού και πολιτιστικού λευκώματος θα συμβάλει σημαντικά στην αποτύπωση της ιστορικής πορείας της Κεντρικής Μακεδονίας από την παλαιολιθική έως τη σύγχρονη εποχή σε διαδοχικά κεφάλαια.

και β) της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2026 όπου προβλέπεται ότι: 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

(CPV) : 22841000-7 «Λευκώματα για Συλλογές»

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΚΜ ΚΑΕ 02.21.01.071.9473.2.01, σύμφωνα με την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α 462/2025 (ΑΔΑ: ΡΘΖΨ7ΛΛ-Δ4Η)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή της.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος έχει καταθέσει το με αριθμό 887692/13-8-2024 γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (Άρθρο 72, Ν. 4412 -ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), δηλαδή ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €), το οποίο είναι αόριστης διάρκειας και συνεπώς δεν απαιτείται παράταση αυτού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι α) της από 5-9-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015377143) αρχικής σύμβαση και β) της από 25-6-2025 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015377143) 1η παρατ. σύμβαση

Παρακαλούμε όπως ζητήσετε από την Περιφερειακή Επιτροπή, να εξουσιοδοτήσει το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να καλέσει τον ανάδοχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης τροποποίησης του έργου.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Οικονομικών
Αναστασία Χατζησάρρου

Είναι η Απόφαση άμεσα αναρτητέα	ΝΑΙ
Στοιχεία Αναδόχου (ΑΦΜ, Ονομασία, Στοιχεία Δ/σης, τηλ, mail)	MEDIA PUBLISHING GK IKE, (ΑΦΜ 801016102, ΔΟΥ Α' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Λ. Συγγρού 206, 17672 Καλλιθέα Αττικής, τηλ. 2109568066, email: sourmelidi@nkmediagroup.gr),
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (η περιοχή που βρίσκεται η έδρα του)	ΑΘΗΝΑ
Στοιχεία Αντικειμένου (ποσότητα, μονάδα μέτρησης, συνολικό κόστος, καθαρό ποσό άνευ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, περιληπτική περιγραφή, CPV)	0,00€ (διότι δεν απαιτείται αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης)
ΑΔΑΜ ανάληψης ή/και ΑΔΑΜ διακήρυξης (σε περίπτωση που πρόκειται για τροποποίηση ΑΔΑΜ τροποποιούμενης πράξης)	(ΑΔΑΜ: 24SYMV015377143) 1η παρατ. σύμβαση Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α 462/2025 (ΑΔΑ: ΡΘΖΨ7ΛΛ-Δ4Η)
Η Απόφαση εμπίπτει στην "Εφαρμογή του ΕΣΔ για τις πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις"	ΟΧΙ
Πρόκειται για Μικτή Σύμβαση	ΟΧΙ
Αιτιολόγηση Διαδικασίας Ανάθεσης	ανοικτός
Νομικό Πλαίσιο (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα του νομικού πλαισίου βάσει του οποίου διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία)	Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
Κριτήριο Ανάθεσης	Βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής
Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης (π.χ. Δυναμικό Σύστημα Αγορών, Συμφωνία Πλαίσιο κλπ)	ΟΧΙ
Αριθμός Τμημάτων	1
Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες)	4
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	ΟΧΙ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Παπουλίδης Στ. έδωσε λευκή ψήφο, ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει :

Α. Το από 11-07-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του εν λόγω

έργου και σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό:

Β. Την τροποποίηση, με μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως 31/12/2025, για λόγους ανωτέρας βίας που δεν άπτονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, της σύμβασης του έργου με τίτλο “Δημιουργία ιστορικού συλλεκτικού έργου για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κεντρικής Μακεδονίας”, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 150.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 186.000,00€) (ΑΔΑΜ αρχικής: 24SYMV015377143 και ΑΔΑΜ 1ης Παράτασης :25SYMV017089771) σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, χωρίς αύξηση του αρχικού συμβατικού τιμήματος, δεδομένου ότι η εν λόγω παράταση κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική διότι η ολοκλήρωση του ιστορικού και πολιτιστικού λευκώματος θα συμβάλει σημαντικά στην αποτύπωση της ιστορικής πορείας της Κεντρικής Μακεδονίας από την παλαιολιθική έως τη σύγχρονη εποχή σε διαδοχικά κεφάλαια.

β) της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2026 όπου προβλέπεται ότι: 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

(CPV) : 22841000-7 «Λευκώματα για Συλλογές»

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή της.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος έχει καταθέσει το με αριθμό 887692/13-8-2024 γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (Άρθρο 72, Ν. 4412 -ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), δηλαδή ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €), το οποίο είναι αόριστης διάρκειας και συνεπώς δεν απαιτείται παράταση αυτού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι α) της από 5-9-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015377143) αρχικής σύμβασης και β) της από 25-6-2025 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015377143) 1η παρατ. σύμβαση

Είναι η Απόφαση άμεσα αναρτητέα	ΝΑΙ
Στοιχεία Αναδόχου (ΑΦΜ, Ονομασία, Στοιχεία Δ/σης, τηλ, mail)	MEDIA PUBLISHING GK IKE, (ΑΦΜ 801016102, ΔΟΥ Α' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Λ. Συγγρού 206, 17672 Καλλιθέα Αττικής, τηλ. 2109568066, email: sourmelidi@nkmediagroup.gr),
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (η περιοχή που βρίσκεται η έδρα του)	ΑΘΗΝΑ
Στοιχεία Αντικειμένου (ποσότητα, μονάδα μέτρησης, συνολικό κόστος, καθαρό ποσό άνευ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, περιληπτική περιγραφή, CPV)	0,00€ (διότι δεν απαιτείται αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης)
ΑΔΑΜ ανάληψης ή/και ΑΔΑΜ διακήρυξης (σε περίπτωση που πρόκειται για τροποποίηση ΑΔΑΜ τροποποιούμενης πράξης)	(ΑΔΑΜ: 24SYMV015377143) 1η παρατ. σύμβαση Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α 462/2025 (ΑΔΑ: ΡΟΖΨ7ΛΛ-Δ4Η)

Η Απόφαση εμπίπτει στην "Εφαρμογή του ΕΣΔ για τις πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις"		ΟΧΙ
Πρόκειται για Μικτή Σύμβαση		ΟΧΙ
Αιτιολόγηση Διαδικασίας Ανάθεσης		ανοικτός
Νομικό Πλαίσιο (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα του νομικού πλαισίου βάσει του οποίου διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία)		Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
Κριτήριο Ανάθεσης		Βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής
Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης (π.χ. Δυναμικό Σύστημα Αγορών, Συμφωνία Πλαίσιο κλπ)		ΟΧΙ
Αριθμός Τμημάτων		1
Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες)		4
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα		ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες		ΟΧΙ

Εξουσιοδοτείται το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να καλέσει τον ανάδοχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης τροποποίησης του έργου.

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΚΜ ΚΑΕ 02.21.01.071.9473.2.01, σύμφωνα με την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α 462/2025 (ΑΔΑ: ΡΘΖΨ7ΛΛ-Δ4Η).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1633/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη