



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 48^ο/25-11-2025
Απόφαση [1805/2025](#)

ΘΕΜΑ 4^ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Άρδευσης ΤΟΕΒ Νιγρίτας», προϋπολογισμού 1.955.641,25€ με το ΦΠΑ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **25 Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00'** μ.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 871290/2634/20-11-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 4^ο εκτός Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Άρδευσης ΤΟΕΒ Νιγρίτας», προϋπολογισμού 1.955.641,25€ με το ΦΠΑ», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΤ 877295/7325/21-11-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 877388/788/21-11-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον, καθώς υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου όπως αναφέρεται και στην κατωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας, δέχεται τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ), Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων
13. Την με αριθμό 40961/04-05-2023(ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1.955.641,25€) με ΦΠΑ σε βάρος της ΣΑΕ 082/1 του Π.Δ.Ε. ενάρθρος έργου 2023ΣΕ08210009.
14. Τη με αρ. 1034/2023 (Πρακτικό 33ο/22-08-2023) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΡΞΨ7ΛΛ-87Γ).
15. Την με αρ. **ΑΔΑΜ 23PROC013402833 2023-09-14** ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
16. Την με αριθμό πρωτ. 1700/2023 (ΑΔΑ: 6ΕΗΓ7ΛΛ-ΜΕ2) απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικ. Επιτροπή Π.Κ.Μ. με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 1.436.544,98€ χωρίς ΦΠΑ.
17. Την από 28/02/2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 24SYMV014345036, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δεκαοχτώ (18) μήνες, δηλαδή μέχρι 28/08/2025.

18. Τη με αρ. 304135(2578)/08-05-2025 ΑΔΑ ΨΣ417ΛΛ-ΙΥΘ Απόφαση διακοπής των εργασιών της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, έως την εκκαθάριση (εξόφληση του 1ου λογαριασμού πιστοποίησης).

19. Τη με αρ. 405461(3398)/04-06-2025 ΑΔΑ ΨΡΦΙ7ΛΛ-7Τ6 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών, για την άρση της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος.

20. Την υπ' αριθμό 1195/2025 πρακτικό 32ο/05-08-2025 (ΑΔΑ:90077ΛΛ-ΣΥΕ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι 30/10/2025 με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

21. Την αρ. πρωτ. 582220(4903)/16-09-2025 απόφαση της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών και μετά την εγκριτική απόφαση με αριθμό 1195/2025 πρακτικό 32/06-08-2025 (ΑΔΑ:90077ΛΛ-ΣΥΕ) της Περιφερειακής Επιτροπής και την με αρ. πρωτ. 203161/25-07-2025 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ ΑΕΤΠ χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-10-2025, με αναθεώρηση.

22. Την με αρ. πρωτ. 315554/13-11-2025 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ ΑΕΤΠ

23. Την εγκριτική απόφαση με αριθμό 1734/2025 πρακτικό 47/18-11-2025 (ΑΔΑ:6ΑΗΛ7ΛΛ-5ΕΦ) της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-11-2025, με αναθεώρηση.

24. Την αρ. πρωτ. 869205(7270)/20-11-2025 απόφαση της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

25. Τον 1^ο ΑΠΕ και την αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει

26. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΤ 877295/7325/21-11-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 877388/788/21-11-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
Της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Άρδευσης ΤΟΕΒ Νιγρίτας», προϋπολογισμού 1.955.641,25€ σύμφωνα τον ν.4412/2016.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τον Ν.3852/2010 για τη « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α').
4. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320 & 77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ. Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί «Εκλογής Τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-06-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-01-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 93/10-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ).
7. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ).
8. Την αριθ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175, παρ. 6 (ΑΔΑ:6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ).
9. Την υπ' αριθ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, (Φ.Ε.Κ. 145/Β'/11-01-2024, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"» στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
10. Την υπ' αριθ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, (Φ.Ε.Κ. 148/Β'/11-01-2024, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"», στους Αντιπεριφερειάρχες, στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
11. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 212528(3135)/22.03.24 (ΦΕΚ 2089/Β/07-04-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα "Τροποποίηση της υπ' αρ.. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) Απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με εντολή Περιφερειάρχη".

12. Της διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
13. Την υπ' αριθμόν οικ. 527853(3205)/21-07-2025 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, για ορισμό προσωρινού αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
14. Την υπ' αριθμόν οικ. 569524(994)/01-08-2025 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ. σχετικά με την αναπλήρωση προϊσταμένων στην Υποδ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
15. Απόφαση ένταξης της πράξης με αρ. πρωτ. 1144/07-04-2023 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων (ΕΥΕ ΑΕΤΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που έχει λάβει κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036158874.
16. Την με αριθμό 40961/04-05-2023(ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1.955.641,25€) με ΦΠΑ σε βάρος της ΣΑΕ 082/1 του Π.Δ.Ε. ενάρθρος έργου 2023ΣΕ08210009.
17. Την με αριθμό οικ. 348671(3434)/17-05-2022 Απόφαση της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών περί εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης –τευχών δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Αρδευσής ΤΟΕΒ Νιγρίτας» προϋπολογισμού 1.955.641,25€ με ΦΠΑ.
18. Την με αριθμό πρωτ. 1700/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικ. Επιτροπή Π.Κ.Μ. με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 1.436.544,98€ χωρίς ΦΠΑ.
19. Την από 28/02/2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014345036, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δεκαοχτώ (18) μήνες, δηλαδή μέχρι 28/08/2025.
20. Την αρ. πρωτ. 582220(4903)/16-09-2025 απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών και μετά την εγκριτική απόφαση με αριθμό 1195/2025 πρακτικό 32/06-08-2025 (ΑΔΑ:90077ΛΛ-ΣΥΕ) της Περιφερειακής Επιτροπής και την με αρ. πρωτ. 203161/25-07-2025 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ ΑΕΤΠ χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-10-2025, με αναθεώρηση.
21. Την αρ. πρωτ. 869205(7270)/20-11-2025 απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών και μετά την εγκριτική απόφαση με αριθμό 1734/2025 πρακτικό 47/18-11-2025 (ΑΔΑ:6ΑΗΛ7ΛΛ-5ΕΦ) της Περιφερειακής Επιτροπής και την με αρ. πρωτ. 315554/13-11-2025 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ ΑΕΤΠ χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-11-2025, με αναθεώρηση.

Β. Αίτημα της Δ/νσης Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, αφορά εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων τμημάτων των κεντρικών, αλλά και δευτερευόντων τμημάτων του δικτύου διανομής άρδευσής του ΤΟΕΒ Νιγρίτας που τροφοδοτούνται από το υπάρχων αντλιοστάσιο Α12 και αφορούν σε φθαρμένους χαλυβδοσωλήνες και σωλήνες αμιάντου, με τοποθέτηση νέων σωλήνων ισοδύναμης διατομής, ελατού χαλυβδοσωλήνα DN700 & DN800. Οι εργασίες του έργου εκτελούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και υφίσταται ανάγκη έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου, για να ενσωματώσει την νέα τιμή που προέκυψε κατά την κατασκευή του, μέσω της απορρόφησης των απροβλέπτων σύμφωνα με το Ν.4412/16 άρθρα 156 §3(β), §5 & §7 και για να τακτοποιήσει την αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προκύπτουν μετά την επιμέτρησή τους, μέσω της απορρόφησης μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων σύμφωνα με το Ν.4412/16 άρθρο 156 §3(γ).

Οι ποσότητες των εργασιών διαμορφώθηκαν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του έργου καθώς και με έκτακτες ανάγκες που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του. Το βασικό αντικείμενο των εργασιών της μελέτης δεν τροποποιήθηκε, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Σύμφωνα με το άρθρο 156, επουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης μπορούν να γίνουν χωρίς να μεταβάλλεται τη συνολική φύση της σύμβασης. Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών μπορούν να καλύπτονται δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά από την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία του, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Με την §1(ε) «Η εκτέλεση του έργου με τις αναγκαίες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου». Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε τροποποίηση της σύμβασης που να απαιτεί υπογραφή νέας όμοιας παρά μόνο μία νέα εργασία και τακτοποίηση της αυξομείωσης των ποσοτήτων τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία του, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Η δαπάνη της νέας εργασίας καλύπτεται από το κονδύλιο των απρόβλεπτων του έργου. Στην §7 του άρθρου 156 αναφέρεται ότι ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη Αρχή.

Αναφορικά με τις «επί έλασσον δαπάνες» σε μία σύμβαση, ελέγχονται μόνο τα ποσοστά των δαπανών αυτών ως προς την ομάδα εργασιών (από την οποία εξοικονομήθηκαν και δύνανται να μετακινηθούν σε άλλη ή άλλες υπάρχουσες συμβατικές ομάδες του έργου και μόνο για συμβατικές εργασίες) και αθροιστικά ως προς την αρχική αξία της σύμβασης, ενώ σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται ποσοτικός περιορισμός που ν' αφορά έλεγχο αντίστοιχης δαπάνης εντός μίας ομάδας εργασιών.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, συμπεραίνει κανείς ότι η χρήση των "επί έλασσον δαπανών", ήτοι των δαπανών που εξοικονομούνται από τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου, ελέγχονται μόνο ως προς τους περιορισμούς που τίθενται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, μεταξύ των οποίων οι ποσοτικοί περιορισμοί αφορούν μόνο μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη (αφορά δαπάνη που τυχόν εξοικονομείται κατόπιν αυξομειώσεων ποσοτήτων εργασιών εντός μίας ομάδας) και όχι προσθαφαιρέσεις εργασιών και δαπάνης για εργασίες που ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Αντιστρόφως δε, ο έλεγχος από το οικείο τεχνικό συμβούλιο, της χρήσης "επί έλασσον δαπανών" εντός της ίδιας ομάδας, είναι αδύνατο να γίνει καθώς δεν τίθενται πουθενά σαφή όρια για τη διαχείρισή τους και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιφέρει αλλαγές στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Στα πλαίσια του προτεινόμενου 1^{ου} ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση των "επί έλασσον δαπανών".

Παρακαλούμε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του θέματος της παράτασης διότι:

1. Σύμφωνα με την πράξη ένταξης του έργου και το με αρ. πρωτ. 77458/21-03-2025/ΕΥΕ ΑΕΤΠ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ έγγραφο, το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο του έργου οπωσδήποτε πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31^η Οκτωβρίου 2025, η μη τήρηση των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης και κατά συνέπεια η μη έγκυρη υλοποίηση θα επιφέρει την ανάκληση της και την επιβολή στο δικαιούχο των οριζόμενων στις διατάξεις για την ανάκτηση των ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ή παρανόμως καταβληθέντα. Επίσης η εν λόγω πράξη δεν προβλέπεται να μεταφερθεί ως ανειλημμένη υποχρέωση στο στρατηγικό σχέδιο κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027(ΣΣΚΑΠ 2023-2027).
2. με την εγκριτική απόφαση με αριθμό 1734/2025 πρακτικό 47/18-11-2025 (ΑΔΑ:6ΑΗΛ7ΛΛ-5ΕΦ) της Περιφερειακής Επιτροπής και την με αρ. πρωτ. 315554/13-11-2025 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ ΑΕΤΠ χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-11-2025, με αναθεώρηση.
3. Μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, τα αιτήματα πληρωμής των δικαιούχων που θα υποβληθούν στο σύστημα Ίριδα και στο ΟΠΣΑΑ, θα πρέπει να είναι πλήρη και να συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκρισή τους και η άμεση προώθηση στον Οργανισμό Πληρωμών προς πληρωμή. Για την αποστολή αιτήματος πληρωμής δικαιούχου θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ πριν την περαίωση του έργου.
4. Την με αριθμό πρωτ.: 325343/21-11-2025 απόφαση της Ε.Υ.Ε.Α.Ε.Τ.Π. με την οποία διατυπώνεται η θετική γνώμη για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου, την παραλάβαμε μέσω συστήματος Ίριδα την 21 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Άρδευσης ΤΟΕΒ Νιγρίτας», ο οποίος συντάχθηκε για να ενσωματώσει την νέα τιμή που προέκυψε κατά την κατασκευή του, μέσω της απορρόφησης των προβλέπτων σύμφωνα με το Ν.4412/16 άρθρα 156 §3(β), §5 & §7 και για να τακτοποιήσει την αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προκύπτουν μετά την επιμέτρησή τους, μέσω της απορρόφησης των προβλέπτων σύμφωνα με το Ν.4412/16 άρθρο 156 §3(γ).

Οι ποσότητες των εργασιών διαμορφώθηκαν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του έργου καθώς και με έκτακτες ανάγκες που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του. Το βασικό αντικείμενο των εργασιών της μελέτης δεν τροποποιήθηκε, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την συμβατική δαπάνη του έργου ήτοι: 1.718.315,78€.

Ο ανάδοχος αποδέχεται την εκτέλεση των εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ.

Δεν τροποποιείται το αρχικό φυσικό αντικείμενο, το βασικό σχέδιο της μελέτης και η μορφή του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν χρησιμοποιούνται οι επι έλαττον δαπάνες για την πληρωμή των νέων εργασιών ούτε υπερβαίνουν το ποσοστό του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών ούτε αθροιστικά το ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση και απρόβλεπτες δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Στοιχεία αναδόχου: «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΑΦΜ: 999266484, (1190)ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ,

ΕΔΡΑ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 10434, ΤΗΛ.: 2105244478, email: alphadelta@adconstructions.gr)

Στοιχεία αντικείμενου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 1.781.315,78€ με ΦΠΑ (24%) και 1.436.544,98€ (χωρίς ΦΠΑ 24%),

περιληπτική περιγραφή: ενσωμάτωση νέας τιμής και τακτοποίηση της αυξομείωσης των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με το Ν.4412/16 άρθρο 156 §3 περίπτωση (β),

CPV: 45232120 αρδευτικά έργα.

ΑΔΑ Ανάληψης: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ ποσού 1.955.641,25€.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC013401139/2023-09-23.

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: όχι.

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο ανάθεσης: μόνο βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): δεκαοχτώ (18) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 1.436.544,98€.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι.
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι.
Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: ΑΤΤΙΚΗ (NUTS:EL30).

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ
Τ.Ε. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε ο κ. Φωτιάδης Φ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Λαφαίτσας Ι. έβρασε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 1^ο ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Άρδευσης ΤΟΕΒ Νιγρίτας», **προϋπολογισμού 1.955.641,25€ , ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την συμβατική δαπάνη του έργου ήτοι 1.718.315,78€** και συντάχθηκε για να ενσωματώσει την νέα τιμή που προέκυψε κατά την κατασκευή του, μέσω της απορρόφησης των απροβλέπτων σύμφωνα με το Ν.4412/16 άρθρα 156 §3(β), §5 & §7 και για να τακτοποιήσει την αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προκύπτουν μετά την επιμέτρησή τους, μέσω της απορρόφησης των απροβλέπτων σύμφωνα με το Ν.4412/16 άρθρο 156 §3(γ).

Οι ποσότητες των εργασιών διαμορφώθηκαν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του έργου καθώς και με έκτακτες ανάγκες που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του. Το βασικό αντικείμενο των εργασιών της μελέτης δεν τροποποιήθηκε, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Δεν τροποποιείται το αρχικό φυσικό αντικείμενο, το βασικό σχέδιο της μελέτης και η μορφή του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν χρησιμοποιούνται οι επι έλαττον δαπάνες για την πληρωμή των νέων εργασιών ούτε υπερβαίνουν το ποσοστό του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών ούτε αθροιστικά το ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση και απρόβλεπτες δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16.

Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Στοιχεία αναδόχου: «**ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», **ΑΦΜ: 999266484**, (1190)ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΔΡΑ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 10434, ΤΗΛ.: 2105244478, email: alphadelta@adconstructions.gr)

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: **1.781.315,78€** με ΦΠΑ (24%) και 1.436.544,98€ (χωρίς ΦΠΑ 24%),

περιληπτική περιγραφή: ενσωμάτωση νέας τιμής και τακτοποίηση της αυξομείωσης των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με το Ν.4412/16 άρθρο 156 §3 περίπτωση (β),

CPV: 45232120 αρδευτικά έργα.

ΑΔΑ Ανάληψης: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ ποσού 1.955.641,25€.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC013401139/2023-09-23.

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: όχι.

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο ανάθεσης: μόνο βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): δεκαοχτώ (18) μήνες.
 Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 1.436.544,98€.
 Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι.
 Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι.
 Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: ΑΤΤΙΚΗ (NUTS:EL30).

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ), Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (Σ.Α.Ε.082/1, αριθ. ενάριθμο Έργου 2023ΣΕ08210009). Η συλλογική απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί ανάληψη υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 40961/04-05-2023(ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1805/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
 Περιφερειακής Επιτροπής
 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. Π.Κ.Μ.
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ

Εργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Ανάδοχος: ALPHADELTA CONSTRUCTIONS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1ος ΑΠΕ																	
					ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝ 1ος ΑΠΕ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (ευρώ)		ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ	
Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΕΣ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
												ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ				
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ																
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																
1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΝΑΥΔΡ 3.01.01	ΥΔΡ 6053	4	m3	20.000,00	0,60 €	12.000,00 €		29.631,00	0,60 €	17.778,60 €		5.778,60			
2	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΝΑΥΔΡ 5.03	ΥΔΡ 6066	5	m3	14.150,00	0,40 €	5.660,00 €		22.787,01	0,40 €	9.114,80 €		3.454,80			
3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χεμάρρου.	ΝΑΥΔΡ 5.08	ΥΔΡ 6069.1	6	m3	4.800,00	7,40 €	35.520,00 €		5.992,70	7,40 €	44.345,98 €		8.825,98			
4	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΝΑΥΔΡ 9.01	ΥΔΡ 6301	7	m2	750,00	8,00 €	6.000,00 €		671,36	8,00 €	5.370,88 €			629,12		
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	8	m3	168,00	4,70 €	789,60 €		0,00	4,70 €	0,00 €			789,60		
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ																
6	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΥΔΡ 9.10.04	ΥΔΡ 6327	1	m3	100,00	80,00 €	8.000,00 €		112,36	80,00 €	8.988,80 €		988,80			
7	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΝΑΥΔΡ 9.26	ΥΔΡ 6311	2	kg	4.000,00	0,95 €	3.800,00 €		11.472,28	0,95 €	10.898,67 €		7.098,67			
8	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία	ΝΑΥΔΡ 9.23.02	ΥΔΡ 6751	3	kg	200,00	2,00 €	400,00 €		2.488,00	2,00 €	4.976,00 €		4.576,00			
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								72.169,60 €				101.473,73 €	30.722,85 €	1.418,72		
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 8,00%								-5.773,57 €				-8.117,90 €	-2.457,83 €	-113,50 €		
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								66.396,03 €				93.355,83 €	28.265,02 €	1.305,22 €		
	2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ, Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ																
9	Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων	ΝΑΥΔΡ 12.19	ΥΔΡ 6630.1	9	kg	1.100,00	3,20 €	3.500,00 €		1.193,50	3,20 €	3.819,20 €		319,20			
10	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες	ΝΑΥΔΡ 12.20	ΥΔΡ 6651.1	10	kg	3.000,00	4,70 €	10.725,00 €		3.060,00	4,70 €	14.382,00 €		3.657,00			
11	Ειδικό τεμάχιο συναρμογής και σύνδεσης Χ/Σ με υφιστάμενο σωλήνα	ΝΑΥΔΡ Ν\12.19.01.01	ΥΔΡ 6651.1	11	τεμ.	20,00	1.500,00 €	45.000,00 €		20,00	1.500,00 €	30.000,00 €		15.000,00			
12	Δκτσα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) Με σωλήνες DN 700 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ EN 544	ΝΑΥΔΡ 12.15.12	ΥΔΡ 6623	12	m	232,50	226,00 €	52.545,00 €		246,00	226,00 €	55.596,00 €		3.051,00			
13	Δκτσα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) Με σωλήνες DN 800 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ EN 544	ΝΑΥΔΡ 12.15.13	ΥΔΡ 6623	13	m	1.888,50	268,00 €	506.118,00 €		1.882,50	268,00 €	504.510,00 €		1.608,00			
14	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο φαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 681-1	ΝΑΥΔΡ 12.17.01	ΥΔΡ 6623	14	kg	60.000,00	2,50 €	150.000,00 €		26.966,00	2,50 €	67.415,00 €		82.585,00			
15	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΝΑΥΔΡ 13.03.03.03	ΥΔΡ 6651.1	15	τεμ.	25,00	250,00 €	6.250,00 €		25,00	250,00 €	6.250,00 €		0,00	0,00		
16	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	Ν.13.03.03.12	ΥΔΡ 6651.1	16	τεμ.	1,00	2.000,00 €	2.000,00 €		1,00	2.000,00 €	2.000,00 €		0,00	0,00		
17	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	Ν.13.03.03.13	ΥΔΡ 6651.1	17	τεμ.	2,00	2.000,00 €	4.000,00 €		2,00	2.000,00 €	4.000,00 €		0,00	0,00		
18	Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΝΑΥΔΡ 13.10.01.04	ΥΔΡ 6653.1	18	τεμ.	5,00	710,00 €	3.550,00 €		5,00	710,00 €	3.550,00 €		0,00	0,00		
19	Βαλβίδες αντυληγματοκής διάταξης	ΥΔΡ 13.12.01.05	ΥΔΡ 6653.1	19		3,00	3.000,00 €	9.000,00 €		3,00	3.000,00 €	9.000,00 €		0,00	0,00		
20	Τομή αμιαντοσωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα ηλεκτροσυγκολλητού του υφιστάμενου δικτύου οποιασδήποτε διαμέτρου, εξαγωγή από το όρυγμα και μεταφορά αυτού σε θέση αποθήκευσης	ΝΑΥΔΡ Ν\16.60	ΥΔΡ 6630.1	20	€/ χιλ. Διαμ	18.700,00	2,50 €	46.750,00 €		4.950,00	2,50 €	12.375,00 €		34.375,00			
21	Υδροληψίες	13.13.01.02	ΥΔΡ 6653.1	21	τεμ.	10,00	1.500,00 €	15.000,00 €		12,00	1.500,00 €	18.000,00 €		3.000,00			
22	Φρεαττα	ΥΔΡ 16.09	ΥΔΡ 6730.4	22	τεμ.	12,00	10.000,00 €	120.000,00 €		12,00	10.000,00 €	120.000,00 €		0,00	0,00		
23	Ανακύκλωση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	Σχετ. ΥΔΡ 2.01	ΥΔΡ 6071	23	μ3	6.000,00	1,33 €	7.980,00 €		6.843,99	1,33 €	9.102,51 €		1.122,51			
24	Μεταφορά πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	Σχετ. ΥΔΡ 2.01	ΥΔΡ 6071	24	m3*km	93.750,00	0,73 €	68.437,50 €		106.937,33	0,73 €	78.064,25 €		9.626,75			
25	Ανακύκλωση και μεταφορά χαλυβδοσωλήνων	Σχετ. ΥΔΡ 2.02	ΥΔΡ 6072	25	kg	10.000,00	1,50 €	15.000,00 €		8.640,00	1,50 €	12.960,00 €		2.040,00			

26	Λειτουργία εργοταξιακών αντλιτικών συγκροτημάτων, ηλεκτροκίνητα, ισχύος έως 5,0 kw		ΥΔΡ 6109	ΝΤ.Α	Η					744,00	9,00 €	6.696,00 €		6.696,00			
	Σύνολο : 2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ, Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								1.065.855,50 €				957.719,96 €	27.472,46	135.608,00		
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 9,00%								-95.927,00 €				-86.194,80 €	-2.472,52 €	-12.204,72 €		
	Σύνολο : 2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ, Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								969.928,50 €				871.525,16 €	24.999,94 €	123.403,28 €		

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.036.324,53 €
Γ.Ε&Ο.Ε.	186.538,42 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.222.862,95 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	183.429,44 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.406.292,39 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε.& Ο.Ε.	4.000,00 €
Γ.Ε.& Ο.Ε. (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ)	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.410.292,39 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	26.252,58 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.436.544,97 €
Φ.Π.Α.	344.770,81 €
ΣΥΝΟΛΟ	1.781.315,78 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	964.880,99 €	53.264,96 €	124.708,50 €
Γ.Ε&Ο.Ε.	173.678,58 €	9.587,69 €	22.447,53 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.138.559,57 €	62.852,65 €	147.156,03 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	54.053,77 €	0,00 €	129.375,67 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.192.613,34 €	62.852,65 €	276.531,70 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε.& Ο.Ε.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Γ.Ε.& Ο.Ε. (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ)			
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.196.613,34 €	62.852,65 €	276.531,70 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	239.931,64 €	213.679,06 €	0,00 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.436.544,98 €	276.531,71 €	276.531,70 €
Φ.Π.Α.	344.770,80 €	66.367,61 €	66.367,62 €
ΣΥΝΟΛΟ	1.781.315,78 €	342.899,32 €	342.899,32 €

ΣΕΡΡΕΣ /11/2025
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALPHADELTA CONSTRUCTION

ΓΚΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ

ΣΕΡΡΕΣ /11/2025
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΔΟΜΟΚΤΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με την οικ. απόφαση της Υποδ/νσης Τ.Ε.
Π.Ε. Σερρών
Σέρρες /11/2025
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΕΡΡΕΣ /11/2025
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ