



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Πρακτικό 48^ο/25-11-2025

Απόφαση 1810/2025

ΘΕΜΑ 5^ο: «Έγκριση 2^{ης} Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης (Άρθρο 7) μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ», προϋπολογισμού 100.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **25 Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00'** μ.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 871290/2634/20-11-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 5^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 2^{ης} Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης (Άρθρο 7) μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ», προϋπολογισμού 100.000,00 €» σύμφωνα με την από 17-11-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ'αρ. ΠΚΜ 833260/3364/17-11-2025 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Το άρθρο 100, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω του προγράμματος επενδυτικών δαπανών Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Πέλλας (ΚΩΔ. 3351ΠΕΛ001ΙΔΠ21) με συγχρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ.
13. Την αρ. 70/10-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΛΣΠ7ΛΛ-5Λ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με την εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου και με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εκπρόσωποι της ΠΚΜ-ΠΕ Πέλλας.
14. Την από 10-05-2023 Υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ», μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, με χρονική διάρκεια ισχύος 24 μήνες, **ήτοι μέχρι την 10-05-2025.**
15. Την από 13-10-2023 Υπογεγραμμένη σύμβαση του έργου, αναδόχου «ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε.» με προβλεπόμενη προθεσμία περαίωσης την 13-10-2024 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013582000 2023-10-13 και ΑΔΑ: 6ΩΜ57ΛΛ-659)). Δεν δόθηκε παράταση.
16. Την υπ'αριθμ. 729/28-05-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΦΟΧ7ΛΛ-62Ν, ΑΔΑΜ:24ΑWARD014854134/2024-05-31), με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ήσσονος σημασίας ποσού 11.206,00€ με ΦΠΑ (24%) και 9.037,10€ χωρίς ΦΠΑ (24%), (1^ο Σ.Σ.Ε. έως 15%).
17. Την με αρ. πρωτ. οικ.ΠΚΜ474554(2201)/04-07-2024 απόφαση της Υ'δνσης Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου κόστους 86.130,62€ (με Φ.Π.Α.) σημειώνοντας υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 11.206,00€.
18. Την με αρ. πρωτ. οικ.ΠΚΜ103891(420)/12-02-2025 (ΑΔΑ:Ψ31Β7ΛΛ-ΨΓΦ, 25SYMV016294816 2025-02-12) απόφαση της Υ'δνσης Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας περί έγκρισης του

2ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου κόστους 86.130,62€, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ και την 1η ΣΣΕ.

19. Την υπ' αριθμ.190/13-09-2024 (Πρακτικό 30^ο) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της 1ης Τροποποίησης (Άρθρο 6) της από 10-05-2023 Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

20. Την υπ' αριθ. 1463/15-10-2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της 1ης τροποποίησης της από 10-05-2023 Προγραμματικής (ΑΔΑ: Ψ45Α7ΛΛ-ΙΞΟ).

21. Την από 23-10-2024 υπογραφείσα 1η τροποποίηση της από 10-05-2023 Προγραμματικής (άρθρο 6).

22. Την από 23-10-2024 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου.

23. Την με αρ. 603/13-05-2025 (ΑΔΑ:6Θ8Χ7ΛΛ-Θ34, ΑΔΑΜ:25ΑWRD016825537 2025-05-15) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών λόγω αναθεώρησης ως προς την Αρχική και Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, κόστους 98.283,65 € με Φ.Π.Α.

24. Την υπ' αριθ. 1081/03-02-2025 απόφαση ανάληψης ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6Χ137ΛΛ-7ΓΛ).

25. Το από **05-05-2025 Πρακτικό** της Επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής, όπου γνωμοδότησε ομόφωνα για παράταση της κατά 12 μήνες, με σκοπό μόνο την αποπληρωμή των αναθεωρήσεων του έργου εντός ενεργής προθεσμίας της Προγραμματικής (2η τροποποίηση της Προγραμματικής που αφορά το άρθρο 7). Το Πρακτικό συντάχθηκε εντός ενεργής προθεσμίας της από 10-05-2023 Προγραμματικής., και έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 5ης ΜΑΪΟΥ 2025

Της Επιτροπής παρακολούθησης στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ»

Στην Έδρα σήμερα την 5η Μαΐου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00πμ στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, η Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 αυτής,

Τακτικά μέλη:

1. Κρητίδης Θεμιστοκλής
2. Τσελίδη Ιάκωβο
3. Καλαϊτζίδου Χαρίκλεια

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Θεοδοσίου Ιωάννη
2. Κολοβού Ελπίδα
3. Ξυλαπετσίδου Ειρήνη

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την ανάγκη αποπληρωμής των αναθεωρήσεων και της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου

Αναφέρεται ότι:

Προκειμένου οι Υπηρεσίες της ΠΕ Πέλλας και του Δήμου Σκύδρας να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή όλων των αναθεωρήσεων και της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου εντός ενεργής προθεσμίας της παρούσας προγραμματικής

Γνωμοδοτεί θετικά ως προς:

Α) Την τροποποίηση του άρθρου 7 ως προς την συνολική του προθεσμία κατά 12 μήνες με λήξη 10-05-2026

Η επιτροπή παρακολούθησης:

Τακτικά μέλη:

1. Κρητίδης Θεμιστοκλής
2. Τσελίδη Ιάκωβο
3. Καλαϊτζίδου Χαρίκλεια

Αναπληρωματικά μέλη:

7. Θεοδοσίου Ιωάννη
8. Κολοβού Ελπίδα
9. Ξυλαπετσίδου Ειρήνη

26. Την από 17-11-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης (Άρθρο 7) μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για το έργο με τίτλο: «**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ**», προϋπολογισμού 100.000,00 €. Η τροποποίηση (Άρθρο 7) αφορά μόνο στην

παράταση της συνολικής διάρκειας της Προγραμματικής κατά 12 μήνες, ήτοι μέχρι την 10-05-2026, με μοναδικό λόγο παράτασης της αποπληρωμή των αναθεωρήσεων του έργου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις» .
2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 266) « Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
4. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
5. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη για την τοποθέτηση και ορισμό Προϊσταμένων στις Δ/σεις και Υποδ/σεις της Π.Ε. Πέλλας.
6. Την με αρ. πρωτ. 15485/2023 (24.11.2023) Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028.
7. Την με Α.Π. 2604 (59)/02-01-2024 (ΑΔΑ:664Γ7ΛΛ-ΛΑ8, ΦΕΚ 145/τ.Β/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Εκτελεστικό Γραμματέα».
8. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί Έκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
9. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
10. Την με Α.Π. οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β' /11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
11. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ)
12. Το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
13. Την με αριθμ. 209/14-11-2022 (Πρακτικό 23^ο) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύδρας με την εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου και με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
14. Την αρ. 70/10-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΛΣΠ7ΛΛ-5Λ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με την εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου και με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εκπρόσωποι της ΠΚΜ- ΠΕ Πέλλας.
15. Την από 10-05-2023 Υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ», μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, με χρονική διάρκεια ισχύος 24 μήνες, **ήτοι μέχρι την 10-05-2025.**
16. Την από 13-10-2023 Υπογεγραμμένη σύμβαση του έργου, αναδόχου «ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε.» με προβλεπόμενη προθεσμία περαίωσης την 13-10-2024 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013582000 2023-10-13 και ΑΔΑ: 6ΩΜ57ΛΛ-659). Δεν δόθηκε παράταση.
17. Την υπ' αριθμ. 729/28-05-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΦΟΧ7ΛΛ-62Ν, ΑΔΑΜ:24ΑWARD014854134/2024-05-31), με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ήσσονος σημασίας ποσού 11.206,00€ με ΦΠΑ (24%) και 9.037,10€ χωρίς ΦΠΑ (24%), (1^ο Σ.Σ.Ε. έως 15%).
18. Την υπ' αριθμ.Πρωτ.: ΠΚΜ 474554(2201)/04-07-2024 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. ΠΕ Πέλλας (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015080467/2024-07-08), με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ).
19. Το 9ο άρθρο της Προγραμματικής Σύμβασης «Τροποποίηση», όπου αναφέρεται ότι: «Η τροποποίηση των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης επιτρέπεται μόνο με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου»..
20. Το από 03-09-2024 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης του έργου με τίτλο: : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ», με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά ως προς την τροποποίηση του άρθρου 6.

21. Την υπ'αριθμ.190/13-09-2024 (Πρακτικό 30^ο) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της 1ης Τροποποίησης (Άρθρο 6) της από 10-05-2023 Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
22. Την υπ' αριθ. 1463/15-10-2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της 1ης τροποποίησης της από 10-05-2023 Προγραμματικής (ΑΔΑ: Ψ45Α7ΛΛ-ΙΞΟ).
23. Την από 23-10-2024 υπογραφείσα 1η τροποποίηση της από 10-05-2023 Προγραμματικής (άρθρο 6).
24. Την από 23-10-2024 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου.
25. Την με αρ. 603/13-05-2025 (ΑΔΑ:6Θ8Χ7ΛΛ-Θ34, ΑΔΑΜ:25ΑWRD016825537 2025-05-15) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης 3^{ου} ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών λόγω αναθεώρησης ως προς την Αρχική και Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, κόστους 98.283,65 € με Φ.Π.Α.
26. Το από 2-5-2025 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής, όπου γνωμοδότησε ομόφωνα για παράταση της κατά 12 μήνες, με σκοπό μόνο την αποπληρωμή των αναθεωρήσεων του έργου εντός ενεργής προθεσμίας της Προγραμματικής (2η τροποποίηση της Προγραμματικής που αφορά το άρθρο 7). Το Πρακτικό συντάχθηκε εντός ενεργής προθεσμίας της από 10-05-2023 Προγραμματικής.
27. Την υπ' αριθ. 205/29-08-2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σκύδρας, η οποία εισήλθε στην Υπηρεσία μας με το υπ'αριθ.Πρωτ.717895(2952)/30.09.2025, με την οποία εγκρίνεται η 2η τροποποίηση της από 10-05-2023 Προγραμματικής ως προς το άρθρο 7 (παράταση κατά 12 μήνες), **ήτοι μέχρι την 10-05-2026.**
28. Την υπ'αριθ.Πρωτ.717895(2952)/21.10.2025 1^η Εισήγηση της Υπηρεσίας μας για την έγκριση του θέματος.
29. Το υπ'αριθμ.794237(2306)/06.01.2025 έγγραφο της ΠΕ ΠΚΜ.
30. Το γεγονός ότι η παράταση κατά 12 μήνες δίδεται μόνο για την αποπληρωμή των αναθεωρήσεων του έργου και την παραλαβή του. Πιο αναλυτικά, αφού η έκδοση της 603/2025 (σχετ. 25) έγινε μετά την λήξη της αρχικής προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης και αφού η αποπληρωμή του 2^{ου} Λογαριασμού (αναθεώρηση και Σ.Σ.) έπρεπε να γίνει εντός ενεργής προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης (όπως μας ενημέρωσαν από την Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΠΕ Πέλλας), η Υπηρεσία μας κίνησε υποχρεωτικά την διαδικασία παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 12 μήνες (ήτοι έως 10.05.2026) με τροποποίηση του σχετικού άρθρου 7. Ο 2^{ος} Λογαριασμός έχει αποσταλεί με το υπ'αριθμ. 429495(1751)/13.06.2025 διαβιβαστικό μας προς πληρωμή. Εκκρεμεί μόνο η παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης.
31. Την υπ' αριθ. 1081/03-02-2025 απόφαση ανάληψης ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6Χ137ΛΛ-7ΓΛ).
32. Το γεγονός ότι το η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω του προγράμματος επενδυτικών δαπανών Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Πέλλας (ΚΩΔ. 3351ΠΕΛ001ΙΔΠ21) με συγχρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ.

Εισηγούμεστε

Την έγκριση 2^{ης} Τροποποίησης της διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ, για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ»

Την τροποποίηση του **Αρθρου 7 «Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης»** της από 10-05-2023 Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής:

Από

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε **ψ μήνες, όπου ψ = 24 μήνες**) και αρχίζει από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασής της, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ και της Π.Κ.Μ., ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο θα βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της.

Η κατασκευή του έργου ή η εκπόνηση μελέτης, αρχίζει από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, που θα συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής ΠΚΜ ΠΕ Πέλλας και του «Αναδόχου» του έργου, με χρονική διάρκεια που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, ήτοι **χ μήνες**, η δε ημερομηνία λήξης της, δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη, αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης, δηλαδή **ψ > (χ + χ1)**, όπου **χ1** ο χρόνος από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου, μέχρι την Οριστική Παραλαβή και αποπληρωμή του.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου καθορίζεται από την εργολαβική σύμβαση και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και **δεν μπορεί να εξελίσσεται εκτός ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης.** Η Προγραμματική Σύμβαση, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, με την οριστική παραλαβή του έργου και την αποπληρωμή του, εντός της ισχύουσας προθεσμίας της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, όπως διαμορφώνεται με τις τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις.

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης:

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
-----	------------	----------

1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	3 μήνες
2	Επιλογή Αναδόχου	6 μήνες
4	Σύμβαση- Υλοποίηση	12 μήνες
5	Παραλαβή – Αποπληρωμή	24 μήνες

Σε

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε **ψ μήνες, όπου $\psi = 36$ μήνες** και αρχίζει από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασής της, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ και της Π.Κ.Μ., ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο θα βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της.

Η κατασκευή του έργου ή η εκπόνηση μελέτης, αρχίζει από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, που θα συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής ΠΚΜ ΠΕ Πέλλας και του «Αναδόχου» του έργου, με χρονική διάρκεια που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, ήτοι **χ μήνες**, η δε ημερομηνία λήξης της, δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη, αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης, δηλαδή **$\psi > (\chi + \chi^1)$** , όπου **χ^1** ο χρόνος από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου, μέχρι την Οριστική Παραλαβή και αποπληρωμή του.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου καθορίζεται από την εργολαβική σύμβαση και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και **δεν μπορεί να εξελίσσεται εκτός ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης**. Η Προγραμματική Σύμβαση, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, με την οριστική παραλαβή του έργου και την αποπληρωμή του, εντός της ισχύουσας προθεσμίας της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, όπως διαμορφώνεται με τις τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις.

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης:

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	3 μήνες
2	Επιλογή Αναδόχου	6 μήνες
4	Σύμβαση- Υλοποίηση	<u>15 μήνες</u>
5	Παραλαβή – Αποπληρωμή	<u>36 μήνες</u>

Δηλαδή λήξη την 10.05.2026.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από **10-05-2023** Προγραμματική Σύμβαση. Επίσης ισχύει η τροποποίηση του άρθρου 6 όπως αναφέρεται στην από 23-10-2024 υπογεγραμμένη 1η τροποποίηση της ανωτέρω Προγραμματικής.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Πέλλας

Χρήστος Οικονόμου
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α' βο

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει το από 05-05-2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» και σύμφωνα με αυτό την **2^η τροποποίηση** της εν λόγω διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ, όπως αποτυπώνεται στο κατωτέρω σχέδιο:

Σχέδιο 2^{ης} Τροποποίηση της από 10-05-2023 υπογεγραμμένης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010,
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Μεταξύ

«Π.Κ.Μ της Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ»

Και

«ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ»

για το έργο

**«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ»**

..... - - 2025

2^η Τροποποίηση της από 10-05-2023 υπογεγραμμένης**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

για την εκτέλεση του έργου :

<< ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ >>

Στη Έδεσσα, σήμερα την^η 2025, ημέρα και στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, που βρίσκεται επί της οδού 18^{ης} Οκτωβρίου 26 στην Έδεσσα, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»:

- **Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας**, που εδρεύει στην Έδεσσα επί της οδού 18ης Οκτωβρίου 26 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, **κ.Τζαμτζή Ιορδάνη**, ο οποίος εδρεύει στην Π.Ε.Πέλλας και στο εξής θα καλείται , χάριν συντομίας, **Π.Κ.Μ.**
- **Ο ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ**, που εκπροσωπείται από την Δήμαρχο **κα. Ιγνατιάδου Αικατερίνη** και εδρεύει στην Σκύδρα επί της οδού Εθν. Αντίστασης 20, που θα αποκαλείται, χάριν συντομίας, **ΔΗΜΟΣ**.

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018, (Πρόγραμμα << ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι >>), το Ν. 4604/2019, το άρθρο 21 του Ν.4690/2020, το άρθρο 6 του Ν. 4711/2020 **και το άρθρο 132 του Ν. 4714/2020**).
- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 << Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας>>, όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις, που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 και τις λοιπές διατάξεις, που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν.
- Το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 80 ΦΕΚ Α' 145/5.8.2016
- Την κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2023, που εγκρίθηκε με την με υπ' αρ.85/2022 (ΑΔΑ: Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.
- Την υπ' αριθμ.168/20-09-2022 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20^ο) (ΑΔΑ: 61ΓΞΩ12-Η91) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ, με την οποία αιτείται την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - ΠΕ Πέλλας.
- Την υπ' αριθμ.209/14-11-2022 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23^ο) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ, με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- ΠΕ Πέλλας.
- Την με αριθμ. 70/10-04-2023 (ΑΔΑ:6ΛΣΠ7ΛΛ-5Λ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ.
- Την υπ' αρ. Πρωτ.: 65633/05-05-2023 Έγκριση νομιμότητας του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης της με αριθμ. 70/10-04-2023 (ΑΔΑ:6ΛΣΠ7ΛΛ-5Λ1) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.
- Την αριθμ. Οικ. ΠΚΜ 88803(758)/06-02-2023 (ΑΔΑ: 69ΤΖ7ΛΛ-ΙΨΛ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο του θέματος με προϋπολογισμό 100.000,00€, Κωδικό Έργου 3351ΠΕΛ001ΙΔΠ21, Φορέας 721, ΚΑΕ 9722.1.01.
- Την υπ' αριθμ.168/20-09-2022 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20^ο) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ σύμφωνα με την οποία ο ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ δεσμεύεται να

συμμετέχει στη συγχρηματοδότηση του έργου, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000,00) με Φ.Π.Α.

- Την υπ' αριθμ. 209/14-11-2022 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23^ο) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ σύμφωνα με την οποία ο ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ δεσμεύει το ποσό των € 5.000,00 με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την αριθμ. 166/2022 απόφαση, με την οποία τροποποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και αναμορφώθηκε ο Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2022, για την συμμετοχή στην χρηματοδότηση του έργου από ιδίους πόρους.
- Την Αριθμ. Πρωτ.: 2279/2023, 02-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΦ8ΕΩ12-ΙΞΩ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου Σκύδρας για το έργο του θέματος
- Το από 03-09-2024 Πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
- Την υπ' αριθμ. 190/13-09-2024 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30^ο) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σκύδρας με την οποία εγκρίνεται η 1^η τροποποίηση (Άρθρο 6) της Προγραμματικής Σύμβασης.
- Την υπ' αριθμ. 1463/15-10-2024 (ΑΔΑ:Ψ45Α7ΛΛ-ΙΞΟ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της 1^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ.
- Την από 23-10-2024 υπογραφείσα 1η τροποποίηση της από 10-05-2023 Προγραμματικής (άρθρο 6)
- Την υπ' αριθ. 84861(615)/03-02-2025 απόφαση ανάληψης ΠΕ Πέλλας (ΑΔΑ: 6Χ137ΛΛ-7ΓΛ).
- Την από 23-10-2024 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου
- Το από 5-5-2025 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής, όπου γνωμοδοτήθηκε ομόφωνα η παράταση της κατά 12 μήνες, με σκοπό μόνο την αποπληρωμή των αναθεωρήσεων και εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου εντός ενεργής προθεσμίας της Προγραμματικής (2η τροποποίηση που αφορά το άρθρο 7)
- Την υπ' αριθ. 205/29-08-2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σκύδρας με την οποία εγκρίνεται η 2η τροποποίηση της από 10-05-2023 Προγραμματικής ως προς το άρθρο 7 (παράταση κατά 12 μήνες).
- Την υπ' αριθ.-/.....-2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της 2ης τροποποίησης της από 10-05-2023 Προγραμματικής (ΑΔΑ:) μόνο ως προς το άρθρο 7 με παράταση κατά 12 μήνες για την αποπληρωμή των αναθεωρήσεων και εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Την τροποποίηση του **Άρθρου 7 «Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης»** της από 10-05-2023 Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής:

Από

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε **ψ μήνες, όπου ψ = 24 μήνες**) και αρχίζει από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασής της, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ και της Π.Κ.Μ., ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο θα βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της.

Η κατασκευή του έργου ή η εκπόνηση μελέτης, αρχίζει από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, που θα συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής ΠΚΜ ΠΕ Πέλλας και του «Αναδόχου» του έργου, με χρονική διάρκεια που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, ήτοι **χ μήνες**, η δε ημερομηνία λήξης της, δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη, αυτής της

Προγραμματικής Σύμβασης, δηλαδή $\psi > (\chi + \chi_1)$, όπου χ_1 ο χρόνος από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου, μέχρι την Οριστική Παραλαβή και αποπληρωμή του.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου καθορίζεται από την εργολαβική σύμβαση και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και **δεν μπορεί να εξελίσσεται εκτός ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης.**

Η Προγραμματική Σύμβαση, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, με την οριστική παραλαβή του έργου και την αποπληρωμή του, εντός της ισχύουσας προθεσμίας της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, όπως διαμορφώνεται με τις τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις.

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης:

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	3 μήνες
2	Επιλογή Αναδόχου	6 μήνες
4	Σύμβαση- Υλοποίηση	12 μήνες
5	Παραλαβή – Αποπληρωμή	24 μήνες

Σε

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε **ψ μήνες, όπου $\psi = 36$ μήνες** και αρχίζει από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασής της, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ και της Π.Κ.Μ., ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο θα βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της.

Η κατασκευή του έργου ή η εκπόνηση μελέτης, αρχίζει από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, που θα συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής ΠΚΜ ΠΕ Πέλλας και του «Αναδόχου» του έργου, με χρονική διάρκεια που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, ήτοι **χ μήνες**, η δε ημερομηνία λήξης της, δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη, αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης, δηλαδή $\psi > (\chi + \chi_1)$, όπου χ_1 ο χρόνος από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου, μέχρι την Οριστική Παραλαβή και αποπληρωμή του.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου καθορίζεται από την εργολαβική σύμβαση και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και **δεν μπορεί να εξελίσσεται εκτός ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης.**

Η Προγραμματική Σύμβαση, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, με την οριστική παραλαβή του έργου και την αποπληρωμή του, εντός της ισχύουσας προθεσμίας της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, όπως διαμορφώνεται με τις τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις.

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης:

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	3 μήνες
2	Επιλογή Αναδόχου	6 μήνες
4	Σύμβαση- Υλοποίηση	15 μήνες
5	Παραλαβή – Αποπληρωμή	36 μήνες

Δηλαδή λήξη την 10.05.2026.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από **10-05-2023** Προγραμματική Σύμβαση.

Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, η παρούσα 2^η Τροποποίηση της από 10-05-2023 Προγραμματικής Σύμβασης, υπογράφεται σε έξι (6) όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ενότητας Πέλλας

Για τον ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ
Η Δήμαρχος

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ

και συγκεκριμένα την τροποποίηση του **Άρθρου 7 «Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης»** της από 10-05-2023 Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής:

Από

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε **ψ μήνες, όπου $\psi = 24$ μήνες**) και αρχίζει από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασής της, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ και της Π.Κ.Μ., ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο θα βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της.

Η κατασκευή του έργου ή η εκπόνηση μελέτης, αρχίζει από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, που θα συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής ΠΚΜ ΠΕ Πέλλας και του «Αναδόχου» του έργου, με χρονική διάρκεια που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, ήτοι **χ μήνες**, η δε ημερομηνία λήξης της, δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη, αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης, δηλαδή **$\psi > (\chi + \chi_1)$** , όπου **χ_1** ο χρόνος από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου, μέχρι την Οριστική Παραλαβή και αποπληρωμή του.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου καθορίζεται από την εργολαβική σύμβαση και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και **δεν μπορεί να εξελίσσεται εκτός ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης**.

Η Προγραμματική Σύμβαση, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, με την οριστική παραλαβή του έργου και την αποπληρωμή του, εντός της ισχύουσας προθεσμίας της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, όπως διαμορφώνεται με τις τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις.

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης:

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	3 μήνες
2	Επιλογή Αναδόχου	6 μήνες
4	Σύμβαση- Υλοποίηση	12 μήνες
5	Παραλαβή – Αποπληρωμή	24 μήνες

Σε

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε **ψ μήνες, όπου $\psi = 36$ μήνες** και αρχίζει από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασής της, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ και της Π.Κ.Μ., ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο θα βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της.

Η κατασκευή του έργου ή η εκπόνηση μελέτης, αρχίζει από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, που θα συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής ΠΚΜ ΠΕ Πέλλας και του «Αναδόχου» του έργου, με χρονική διάρκεια που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, ήτοι **χ μήνες**, η δε ημερομηνία λήξης της, δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη, αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης, δηλαδή **$\psi > (\chi + \chi 1)$** , όπου **χ1** ο χρόνος από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου, μέχρι την Οριστική Παραλαβή και αποπληρωμή του.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου καθορίζεται από την εργολαβική σύμβαση και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και **δεν μπορεί να εξελίσσεται εκτός ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης.**

Η Προγραμματική Σύμβαση, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, με την οριστική παραλαβή του έργου και την αποπληρωμή του, εντός της ισχύουσας προθεσμίας της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, όπως διαμορφώνεται με τις τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις.

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης:

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης	3 μήνες
2	Επιλογή Αναδόχου	6 μήνες
4	Σύμβαση- Υλοποίηση	<u>15 μήνες</u>
5	Παραλαβή – Αποπληρωμή	<u>36 μήνες</u>

Δηλαδή λήξη την 10.05.2026.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από **10-05-2023** Προγραμματική Σύμβαση.

Επίσης ισχύει η τροποποίηση του άρθρου 6 όπως αναφέρεται στην από 23-10-2024 υπογεγραμμένη 1η τροποποίηση της ανωτέρω Προγραμματικής.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1810/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη