



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 48°/25-11-2025

Απόφαση 1825/2025

ΘΕΜΑ 20°: «Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ» συνολικής δαπάνης 3.005.610,98€ (με ΦΠΑ 24%), με συνολική αύξηση δαπάνης κατά 469.577,11 € μόνο λόγω αναθεωρήσεων (με ΦΠΑ 24%)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **25 Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00'** μ.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 871290/2634/20-11-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 20° της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ» συνολικής δαπάνης 3.005.610,98€ (με ΦΠΑ 24%), με συνολική αύξηση δαπάνης κατά 469.577,11 € μόνο λόγω αναθεωρήσεων (με ΦΠΑ 24%)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 856212/3770/14-11-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 01°/790/14-11-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
13. Το γεγονός ότι το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ» είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΠΔΕ (2013ΕΠ00800015 ποσό 2.876.000,00 € και 1122ΧΑΛ001ΙΔΠ18 ποσό 534.000,00 €) με πίστωση 3.410.000,00 € (αρ. πρ. 82348/24-07-2019 (ΑΔΑ: 7Υ9Ζ465ΧΙ8-Δ95) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση χρηματοδότησης του έργου (ΑΔΑΜ: 17REQ006313631).
14. Την με αριθμ. 1990/2019 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΩΠΕ77ΛΛ-Φ5Ο) σχετικά με την έγκριση της διάθεσης πίστωσης και των όρων της διακήρυξης.
15. Τη διακήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC006051086) στις 17.12.2019.
16. Την υπ'αριθμ. 646/9-6-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση του 2ου πρακτικού του εν θέματι έργου (ΑΔΑ: 69ΤΜ7ΛΛ-Ρ4Ν & ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007142066)
17. Την από 04-09-2020 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 20SYMV007274671 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 26-02-2022
18. Την με Α.Π. 59435(196)/03-02-2022 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑΜ: 22SYMV010005100, που αφορά στην έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης μέχρι 26-08-2023.
19. Την με Α.Π. 573120(2814)/01-09-2023 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑΜ: 23SYMV013450522, που αφορά στην έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης μέχρι 26-02-2024.
20. Την με Α.Π. 169135(709)/ 08-03-2024 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑΜ: 24SYMV014390533, που αφορά στην έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης μέχρι 26-05-2024.
21. Τον 1ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 824367(3005)/16-12-2021 ΑΔΑΜ: 22SYMV011470237 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.

22. Τον 2ο ΑΠΕ , 1ης ΣΣΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ που εγκρίθηκε με την 749188(3662)/13-11-2023 ΑΔΑΜ: 23SYMV013755385 & ΑΔΑ: 9ΗΙ97ΛΛ-Ζ9Α Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.
23. Τον 2ο ΑΠΕ , 1ης ΣΣΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ που εγκρίθηκε με την 1360/1-11-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΖΙ17ΛΛ-Γ7Ρ και ΑΔΑΜ: 23AWRD013696009)
24. Τον 3ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 133771(538)οικ./21-02-2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV014361124 & ΑΔΑ: Ψ9Ζ77ΛΛ-Ζ3Ρ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
25. Την αριθμ. 247/27-2-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΚ17ΛΛ-ΞΞΙ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία κεντρικού ρέματος Συκιάς» αναδόχου «Κ.ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» προϋπολογισμού 3.410.000,00€ με Φ.Π.Α.»
26. Την με αρ. πρωτ. 11098/26-09-2024 Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τροποποίησης ΠΔΕ 2024 α/α 1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198454 (ΑΔΑ: 62ΞΦΗ-Ω5Χ).
27. Την Αιτιολογική Έκθεση του 4^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Στρατωνίου»
28. Την αριθ. πρωτ. οικ. 856212/3770/14-11-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ» συνολικής δαπάνης 3.005.610,98€ (με ΦΠΑ 24%), με συνολική αύξηση δαπάνης κατά 469.577,11 € μόνο λόγω αναθεωρήσεων (με ΦΠΑ 24%).

Κωδικός Έργου : 2022ΝΠ20800001 ΝΠ208 (2013ΕΠ00800015 Παλιός)

Ανάδοχος: Κ.ΔΑΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα .
3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α'/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.
4. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
5. Την υπ' αριθ. 15485/2023 (24-11-2023) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβουλίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-01-2024 έως 31-12-2028,
6. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 71/08-01-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
7. Την υπ' αριθ. οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ 148/τ.Β'/11.01.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΑΔΑ:ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93),
8. Την με αριθ. 118469(368)/2024 (ΦΕΚ 1421 Β'/04-03-2024) «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
9. Το με αριθ. πρωτ. 35568 (192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕ της ΠΚΜ»)- σύμφωνα με τα οποία Προϊσταμένη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.ΕΘ και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος,

Ιστορικό – Έγγραφα - Αποφάσεις

10. Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ» είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΠΔΕ (2013ΕΠ00800015 ποσό 2.876.000,00 € και 1122ΧΑΛ001ΙΔΠ18 ποσό 534.000,00 €) με πίστωση 3.410.000,00 € (αρ. πρ. 82348/24-07-2019 (ΑΔΑ: 7Υ9Ζ465ΧΙ8-Δ95) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την Έγκριση χρηματοδότησης του έργου (ΑΔΑΜ: 17REQ006313631).
11. Την με αρ. 111/10-06-2019 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:6ΕΑ77ΛΛ-ΛΤΔ) Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης
12. Την υπ' αριθμ 386384(1169)/06-08-2019 Απόφαση Έγκρισης Οριστικής Μελέτης του έργου της Υπ.Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ.,
13. Την 1990/2019 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΩΠΕ77ΛΛ-Φ5Ο) σχετικά με την έγκριση των όρων της διακήρυξης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 534.000,00€ από το πρόγραμμα Ιδ. Πόρων 1123ΧΑΛ001ΙΔΠ18.
14. Την Την υπ. αριθμ. 646/09-06-2020 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ, έγκρισης 2ου Πρακτικού, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην εργοληπτική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «DALCON, με μέση τεκμαρτή έκπτωση (29,98%) είκοσι εννέα % και ενενήντα οκτώ εκατοστά και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 2.397.783,86 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (ΑΔΑΜ: 20AWRD007142066 & ΑΔΑ: 69ΤΜ7ΛΛ-Ρ4Ν).
15. Την 536/2020 Πράξη του Έ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
16. Την από 04-09-2020 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 20SYMV007274671 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 26-02-2022
17. Την με Α.Π. 491262(2389)οικ./11-09-2020 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., ορισμού επίβλεψης.
18. Την με Α.Π. 59435(196)/03-02-2022 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑΜ: 22SYMV010005100, που αφορά στην έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης μέχρι 26-08-2023.
19. Την με Α.Π. 573120(2814)/01-09-2023 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑΜ: 23SYMV013450522, που αφορά στην έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης μέχρι 26-02-2024.
20. Την με Α.Π. 169135(709)/ 08-03-2024 απόφαση της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑΜ: 24SYMV014390533, που αφορά στην έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης μέχρι 26-05-2024.
21. Τον 1ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 824367(3005)/16-12-2021 ΑΔΑΜ: 22SYMV011470237 Απόφαση της Υπ.Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.
22. Τον 2ο ΑΠΕ , 1ης ΣΣΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ που εγκρίθηκε με την 749188(3662)/13-11-2023 ΑΔΑΜ: 23SYMV013755385 & ΑΔΑ: 9ΗΙ97ΛΛ-Ζ9Α Απόφαση της Υπ.Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.
23. Τον 3ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 133771(538)οικ./21-02-2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV014361124 & ΑΔΑ: Ψ9Ζ77ΛΛ-Ζ3Ρ Απόφαση της Υπ.Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
24. Τον 4ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) αρχ. σύμβ, ο οποίος περιλαμβάνει τον 1ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο και την αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει
25. Την υπ αριθμ 35/2024 θετική γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε/ΠΕΧ του 4ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού).
26. Την με αρ. πρωτ. 11098/26-09-2024 Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τροποποίησης ΠΔΕ 2024 α/α 1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198454 (ΑΔΑ: 62ΞΦΗ-Ω5Χ).
27. Την από 14-11-2025 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για έγκριση 4ου Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικού)

Αιτιολόγηση Έγκρισης του 4ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού)

Ο παρών 4ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) συντάσσεται για να τακτοποιήσει - με τις απολύτως αναγκαίες αυξομειώσεις - τις τελικές ποσότητες της εργολαβίας και να συμπεριλάβει την προβλεπόμενη αναθεώρηση (σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016) έπειτα και από την ολοκλήρωση των εργασιών.

Οι αλλαγές προέκυψαν, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία ακριβούς προμέτρησης - λόγω της φύσης του έργου- για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές επιμετρήθηκαν στο τμήμα του έργου που έχει κατασκευαστεί και προμετρήθηκαν για το υπολειπόμενο τμήμα, με στόχο την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Προκύπτει ότι η δαπάνη του 4ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού), όσον αφορά την αρχική σύμβαση, με τις αναγκαίες αυξομειώσεις των εγκεκριμένων κονδυλίων, βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου ποσού 1.893.113,45 €, χωρίς καμία μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου, αναλώνοντας μέρος των απροβλέπτων γίνεται η τακτοποίηση με αυξομειώσεις ποσοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. Όσο αφορά την 1η ΣΣΕ με τις αναγκαίες αυξομειώσεις βρίσκεται σε ισοζύγιο 106.891,94 €, και ισχύουν τα εξής:

i. Διορθώνονται προφανείς παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, προς ικανοποίηση απαιτήσεων της κατασκευής οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.

ii. Τηρήθηκε η προϋπόθεση του Νόμου για την μη τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου, καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων του, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Οι δαπάνες των προς κατασκευή και ολοκλήρωση εργασιών που προβλέπονται από την αρχική σύμβαση καλύπτονται στις αυξήσεις τους από την οριζόμενη διάθεση και διαχείριση του ποσού των «επί έλασσον» δαπανών, οι οποίες επιτρέπεται να μειωθούν κατά περίπτωση, και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») χρησιμοποιείται για την εκτέλεση άλλων εργασιών επίσης της ίδιας εργολαβίας και σύμβασης, επειδή συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη (Κεφάλαιο Β' Άρθρο 11.4) και τη Σύμβαση (πρόβλεψη η ισχύς των όρων της Διακήρυξης)
- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν

χρησιμοποιείται το ποσό των «επί έλασσον» δαπανών για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε (αθροιστικά) το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή

την έγκριση του 4ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ» συνολικής δαπάνης 3.005.610,98€ (2.852.760,68 € για 4ο ΑΠΕ και 152.850,30 € 1^ο ΑΠΕ 1η ΣΣΕ) ο οποίος 4ος ΑΠΕ παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 469.577,11€ **μόνο λόγω αναθεωρήσεων** σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ αρχ. συμβ. και την 1η ΣΣΕ [454.976,82 € σχετικά με την τον 3ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης για την κάλυψη της αναθεώρησης με ΦΠΑ 24% και 14.600,28€ σε σχέση με την 1η ΣΣΕ για την κάλυψη της αναθεώρησης με ΦΠΑ 24%].

1. ΣΥΓΚΕΚΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ του 4ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΕΚΡΙΜ. ΔΑΠΑΝΗ	3 ^{ος} ΑΠΕ Εγκεκριμένος	4 ^{ος} ΑΠΕ Παρών
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	1.395.072,55	1.604.121,35	1.604.203,36
ΓΕ & ΕΟ 18.00%	251.113,06	288.741,84	288.756,60
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	1.646.185,61	1.892.863,19	1.892.959,96
Απρόβλεπτα 15.00%	246.927,84	250,26	153,49
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	1.893.113,45	1.893.113,45	1.893.113,45
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	27.500,00	27.500,00	27.500,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	13.083,21	13.083,21	380.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	1.933.696,66	1.933.696,66	2.300.613,45
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	1.933.696,66	1.933.696,66	2.300.613,45
ΦΠΑ 24.00%	464.087,20	464.087,20	552.147,23
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ:	2.397.783,86	2.397.783,86	2.852.760,68

2. ΣΥΓΚΕΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1ης ΣΣΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	1η ΣΣΕ	1ος ΑΠΕ 1ης ΣΣΕ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	78.770,77	84.439,81
ΓΕ & ΕΟ 18.00%	14.178,74	15.199,17
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	92.949,51	99.638,98
Απρόβλεπτα 15.00%	13.942,43	7.252,96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	106.891,94	106.891,94
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	0,00	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	4.600,00	16.374,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	111.491,94	123.266,37
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	111.491,94	123.266,37
ΦΠΑ 24.00%	26.758,07	29.583,93
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ:	138.250,01	152.850,30

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΨΗΣ

Συνολικής Δαπάνης					Διαφορές
3 ^{ος} ΑΠΕ αρχ. συμβ. Εγκεκριμένος	4 ^{ος} ΑΠΕ αρχ. συμβ. Παρών	1 ^η Σ.Σ.Ε	1 ^{ος} ΑΠΕ 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε	4 ^{ος} Α.Π.Ε. αρχ. συμβ. μαζί με τον 1 ^ο ΑΠΕ 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε	Σε αύξηση με την τον 3 ^ο Α.Π.Ε. αρχ. Συμβ και την 1 ^η ΣΣΕ κατά
2.397.783,86€	2.852.760,68€	138.250,01€	152.850,30€	3.005.610,98€	(454.976,82€ 4 ^{ος} ΑΠΕ + 14.600,28€ 1 ^{ος} ΑΠΕ 1 ^η ΣΣΕ) 469.577,11€

Η Εκδοθείσα Απόφαση του παρόντα 4ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέροντα παρακάτω:

Διακήρυξη	19PROC006051086
Σύμβαση:	20SYMV007274671
CPV:	[45246400-7]-Αντιπλημμυρικά έργα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός:	EL52 (Κεντρική Μακεδονία)
Κωδικός ΣΑΕ:	ΣΑΝΠ208
Ενάρθρος ΠΔΕ:	2022ΝΠ20800001
Ανάληψη Υποχρέωσης:	ΑΔΑ: 62ΞΦΗ-Ω5Χ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	10 Έργα
Διαδικασία ανάθεσης:	1 Ανοιχτή διαδικασία
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	3
Αριθμός τμημάτων:	1
Εκτιμώμενη αξία (προ Φ.Π.Α.):	2.750.000 €
Διάρκεια σύμβασης :	18 μήνες
Ανάθεση κατ' αποκλειστικότητα:	2. Όχι
Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	2. Όχι
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS)	EL527 Χαλκιδική
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	Κ. ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «DALCON» ΑΦΜ: 999559188, ΔΟΥ Δ Θεσσαλονίκης Κασσάνδρου 6, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54632 τηλ.: 2310 260239 e-mail: kdalar@dalkon.gr
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1. Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Αναθέτουσες Αρχές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)	1007.902.0001.
Αποφάσεις Παράτασης	- 1 ^η με αριθμ. Πρωτ.59435(196)/03-02-2022 και περαίωση έως της 26-08-2023 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010005100). - 2 ^η με αριθμ. Πρωτ.573120(2814)/01-09-2023 και περαίωση έως της 26-02-2024 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013450522). - 3 ^η με αριθμ. Πρωτ.169135(709)/ 08-03-2024 και περαίωση έως της 26-05-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014390533).
Αποφάσεις ΑΠΕ	- 1 ^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την 917812(3845)/09-01-2025 ΑΔΑΜ: 25SYMV016140931 & ΑΔΑ: 9ΙΒ07ΛΛ-ΓΜΘ - 2 ^{ος} ΑΠΕ , 1 ^{ης} ΣΣΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ που εγκρίθηκε με την 749188(3662)/13-11-2023 ΑΔΑΜ: 23SYMV013755385 & ΑΔΑ: 9ΗΙ97ΛΛ-Ζ9Α - 3 ^{ος} ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 133771(538)οικ./21-02-2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV014361124 & ΑΔΑ: Ψ9Ζ77ΛΛ-Ζ3Ρ

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χ.
κ.α.α

Ιωάννης Λανταβός
Μηχ. Μηχ. με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ. και Φωτιάδης Φ. δήλωσαν παρών, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και. Μυλόπουλος Ι. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το συνημμένο Πίνακα του 4^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ» συνολικής δαπάνης 3.005.610,98€ (2.852.760,68 € για 4ο ΑΠΕ και 152.850,30 € 1^ο ΑΠΕ 1η ΣΣΕ), ο οποίος 4ος ΑΠΕ παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 469.577,11€ **μόνο λόγω αναθεωρήσεων** σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ αρχ. συμβ. και την 1η ΣΣΕ [454.976,82 € σχετικά με την τον 3ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης για την κάλυψη της αναθεώρησης με ΦΠΑ 24% και 14.600,28€ σε σχέση με την 1η ΣΣΕ για την κάλυψη της αναθεώρησης με ΦΠΑ 24%].

1. ΣΥΓΚΕΚΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ του 4ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜ. ΔΑΠΑΝΗ	3 ^{ος} ΑΠΕ Εγκεκριμένος	4 ^{ος} ΑΠΕ Παρών
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	1.395.072,55	1.604.121,35	1.604.203,36
ΓΕ & ΕΟ 18.00%	251.113,06	288.741,84	288.756,60
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	1.646.185,61	1.892.863,19	1.892.959,96
Απρόβλεπτα 15.00%	246.927,84	250,26	153,49
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	1.893.113,45	1.893.113,45	1.893.113,45
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	27.500,00	27.500,00	27.500,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	13.083,21	13.083,21	380.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	1.933.696,66	1.933.696,66	2.300.613,45
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	1.933.696,66	1.933.696,66	2.300.613,45
ΦΠΑ 24.00%	464.087,20	464.087,20	552.147,23
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ:	2.397.783,86	2.397.783,86	2.852.760,68

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1ης ΣΣΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	1η ΣΣΕ	1ος ΑΠΕ 1ης ΣΣΕ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	78.770,77	84.439,81
ΓΕ & ΕΟ 18.00%	14.178,74	15.199,17
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	92.949,51	99.638,98
Απρόβλεπτα 15.00%	13.942,43	7.252,96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	106.891,94	106.891,94
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	0,00	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	4.600,00	16.374,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	111.491,94	123.266,37
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	111.491,94	123.266,37
ΦΠΑ 24.00%	26.758,07	29.583,93
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ:	138.250,01	152.850,30

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΨΗΣ

Συνολικής Δαπάνης					Διαφορές
3ος ΑΠΕ αρχ. συμβ. Εγκεκριμένος	4ος ΑΠΕ αρχ. συμβ. Παρών	1η Σ.Σ.Ε	1ος ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.Ε	4ος Α.Π.Ε. αρχ. συμβ. μαζί με τον 1ο ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.Ε	Σε αύξηση με την 3ο Α.Π.Ε. αρχ. Συμβ και την 1η ΣΣΕ κατά
2.397.783,86€	2.852.760,68€	138.250,01€	152.850,30€	3.005.610,98€	(454.976,82€ 4ος ΑΠΕ + 14.600,28€ 1ος ΑΠΕ 1η ΣΣΕ) 469.577,11€

Η παρούσα απόφαση της Π.Ε. είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία για την ανάρτηση της απόφασης στο ΚΗΜΔΗΣ:

Διακήρυξη	19PROC006051086
Σύμβαση:	20SYMV007274671
CPV:	[45246400-7]-Αντιπλημμυρικά έργα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός:	EL52 (Κεντρική Μακεδονία)
Κωδικός ΣΑΕ:	ΣΑΝΠ208
Ενάρθρος ΠΔΕ:	2022ΝΠ20800001
Ανάληψη Υποχρέωσης:	ΑΔΑ: 62ΞΦΗ-Ω5Χ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	10 Έργα
Διαδικασία ανάθεσης:	1 Ανοιχτή διαδικασία
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	3
Αριθμός τμημάτων:	1

Εκτιμώμενη αξία (προ Φ.Π.Α.):	2.750.000 €
Διάρκεια σύμβασης :	18 μήνες
Ανάθεση κατ' αποκλειστικότητα:	2. Όχι
Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	2. Όχι
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS)	EL527 Χαλκιδική
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	Κ. ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «DALCON» ΑΦΜ: 999559188, ΔΟΥ Δ Θεσσαλονίκης Κασσάνδρου 6, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54632 τηλ.: 2310 260239 e-mail: kdalar@dalkon.gr
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1. Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Αναθέτουσες Αρχές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)	1007.902.0001.
Αποφάσεις Παράτασης	- 1^η με αριθμ. Πρωτ.59435(196)/03-02-2022 και περαίωση έως της 26-08-2023 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010005100). - 2^η με αριθμ. Πρωτ.573120(2814)/01-09-2023 και περαίωση έως της 26-02-2024 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013450522). - 3^η με αριθμ. Πρωτ.169135(709)/ 08-03-2024 και περαίωση έως της 26-05-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014390533).
Αποφάσεις ΑΠΕ	- 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την 917812(3845)/09-01-2025 ΑΔΑΜ: 25SYMV016140931 & ΑΔΑ: 9ΙΒ07ΛΛ-ΓΜΘ - 2ος ΑΠΕ , 1ης ΣΣΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ που εγκρίθηκε με την 749188(3662)/13-11-2023 ΑΔΑΜ: 23SYMV013755385 & ΑΔΑ: 9ΗΙ97ΛΛ-Ζ9Α - 3ος ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 133771(538)οικ./21-02-2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV014361124 & ΑΔΑ: Ψ9Ζ77ΛΛ-Ζ3Ρ

Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ» είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΠΔΕ (2013ΕΠ00800015 ποσό 2.876.000,00 € και 1122ΧΑΛ001ΙΔΠ18 ποσό 534.000,00 €) με πίστωση 3.410.000,00 € (αρ. πρ. 82348/24-07-2019 (ΑΔΑ: 7Υ9Ζ465ΧΙ8-Δ95) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση χρηματοδότησης του έργου (ΑΔΑΜ: 17REQ006313631).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1825/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

4ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Α.Τ.	Μ.Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ		ΔΙΑΦΟΡΑ			
					ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ		
													Μερική	Ολική
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ														
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΥΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ													
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	A.01	m3	12,22 €	200,00	2.444,00								
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	A.02	m3	19,07 €	50,00	953,50								
3	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.	A.03	m3	12,27 €	2.880,00	35.337,60								
4	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού. Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.	A.04	m3	12,42 €	12.530,00	155.622,60								
5	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	A.05	m3	2,50 €	50,00	125,00								
6	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.Συνήθους ακρίβειας με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λ.π. συμβατικών μέσων (υδραυλική σφήρα,εργαλεία πεπιεσμένου αέρα,ηλεκτροεργαλεία κ.λ.π.)	A.06	m3	51,62 €	1.285,00	66.331,70								
7	Χαλικοπάσσαλοι Φ0,80 m	A.07	m	58,00 €	3.800,00	220.400,00								
8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	A.08	m	0,90 €	835,00	751,50								
9	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεξάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	A.09	m2	1,05 €	12.135,00	12.741,75								
10	Αποξήλωση κιγκλιωμάτων	A.10	kg	0,30 €	12.000,00	3.600,00								
11	Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού	A.11	m3	7,50 €	190,00	1.425,00								
12	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	A.12	m3	28,45 €	2.500,00	71.125,00								
13	Κατασκευή επιχωμάτων	A.13	m3	0,95 €	2.500,00	2.375,00								
14	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	A.14	m3	31,95 €	1.310,00	41.854,50								
15	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	A.15	m3	18,90 €	70,00	1.323,00								
16	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	A.16	m3	23,45 €	2.560,00	60.032,00								
17	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	A.17	m2	2,80 €	1.535,00	4.298,00								
18	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	A.18	m2	2,90 €	1.560,00	4.524,00								
19	Ασφαλτική προεπάλειψη	A.19	m2	1,10 €	1.560,00	1.716,00								
20	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	A.20	m2	0,42 €	14.175,00	5.953,50								
21	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	A.21	m2	8,67 €	2.050,00	17.773,50								
22	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	A.22	m2	9,17 €	14.190,00	130.122,30								
23	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας,τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2.Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5,κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α.	A.23	m	85,00 €	90,00	7.650,00								
24	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας,τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2.Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, που τοποθετούνται με έμπηξη,κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α,σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 Στθεαία ασφαλείας ικανότητας συγκρούσης	A.24	m	50,00 €	30,00	1.500,00								
25	Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες	A.25	m	80,00 €	345,00	27.600,00								
26	Αποζημίωση για την υποδοχή σε αποδεκτούς χώρους των πάσης φύσεως αποβλήτων	A.26	m3	6,04 €	16.945,00	102.347,80								
27	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 5,0 έως 10,0 HP.	1/NT1	h	9,00 €	0,00	0,00								
28	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα ισχύος 1,0 έως 2,5 kW.	1/NT2	h	5,40 €	0,00	0,00								
					Άθροισμα		979.927,25	Άθροισμα	1.249.499,00	Άθροισμα	1.211.851,90	452.468,55	220.543,90	
					Αφαιρείται Έκπτωση	31,00%	303.777,45	Αφαιρείται Έκπτωση 31%	387.344,69	Αφαιρείται Έκπτωση 31,00%	375.674,09	140.265,25	68.368,61	
					Άθροισμα		676.149,80	Άθροισμα	862.154,31	Άθροισμα	836.177,81	312.203,30	152.175,29	

Επί πλέον από αρχικό	Δαπάνες Νέων Τιμών	Επι πλέον - νέες τιμές	Επι έλλασσον από αρχικό
199.186,00			0,00
9.535,00			0,00
19.877,40			0,00
55.517,40			0,00
750,00			0,00
73.042,30			0,00
0,00			52.142,00
0,00			436,50
3.008,25			0,00
0,00			3.150,00
0,00			0,00
14.225,00			0,00
0,00			0,00
28.435,50			0,00
0,00			0,00
0,00			52.528,00
2.702,00			0,00
8.671,00			0,00
2.464,00			0,00
346,50			0,00
18.640,50			0,00
7.427,70			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			10.000,00
0,00			102.287,40
5.400,00			0,00
3.240,00			0,00
452.468,55	8.640,00	443.828,55	220.543,90
140.265,25	2.678,40	137.586,85	68.368,61
312.203,30	5.961,60	306.241,70	152.175,29

[illegible]

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :
	Γ.Ε.+Ο.Ε. 18,00%
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15,00%
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	
ΑΝΑΘΕΩΡΡΗΣΗ :	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :
Φ. Π. Α.	24,00%
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ. Π. Α :

Πολύγυρος 12 -04 -2024

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ.ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Πολύγυρος 12 -04 -2024

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μηχ.Μηχανικός με Α' βαθμό

Μηχ.Μηχανικός με Α' βαθμό

Πολύγυρος 12-04-2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος Υπ/νσης Τ.Ε.
Π.Ε.Χ.

ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μηχ.Μηχανικός με Α' βαθμό

Μηχ.Μηχανικός με Α' βαθμό

[illegible]

	1.604.121,35		1.604.203,36	480.508,35	271.377,54
	288.741,84		288.756,60	86.491,50	48.847,96
	1.892.863,19		1.892.959,96	566.999,85	320.225,50
	250,26		153,49	0,00	246.774,35
	1.893.113,45		1.893.113,45	566.999,85	566.999,85
	27.500,00		27.500,00	0,00	0,00
	13.083,21		380.000,00	366.916,79	0,00
	1.933.696,66		2.300.613,45	933.916,64	566.999,85
	1.933.696,66		2.300.613,45	933.916,64	566.999,85
	464.087,20		552.147,23	224.139,99	136.079,96
	2.397.783,86		2.852.760,68	1.158.056,63	703.079,81

454.976,82

454.976,82

0,00			22.500,00
39.600,00			0,00
0,00			3.640,00
0,00			52.250,00
0,00			250,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
13.995,00			0,00
6.570,00			0,00
95.310,87			0,00
37.766,00			0,00
0,00			87.250,50
43.807,50			0,00
237.049,37	0,00	237.049,37	167.890,50
68.744,32	0,00	68.744,32	48.688,25
168.305,05	0,00	168.305,05	119.202,25
480.508,35	5.961,60	474.546,75	271.377,54
86.491,50	1.073,09	85.418,41	48.847,96
566.999,85	7.034,69	559.965,16	320.225,50

0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΛΕΓΧΟΣ Α.Π.Ε. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΙΟΝ

Α. Εφαρμογή του κανόνα του -20%

Μεταβολές Ομάδων	Επί πλέον	Νέων Εργασιών	Επι έλαπτον	Μεταβολές	
				Ποσό	Ποσοστό
ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	306.241,70	5.961,60 €	152.175,29	154.066,41	22,78%
ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	168.305,05	0,00 €	119.202,25	49.102,80	6,83%

Β. Εφαρμογή του κανόνα του -10%

Όριο μετακινήσεων (10%)	164.618,56 €	
Σύνολο μετακινήσεων	0,00 €	ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ

Επί έλασσον υπέρβαση του ορίου 10%	0,00 €	
Επί έλασσον υπέρβαση του ορίου -20%	0,00 €	
Συνολική επι έλασσον υπέρβαση των ορίων 10% και -20%	0,00 €	
Απρόβλεπτα μετά την τακτοποίηση των υπερβάσεων	153,49 €	ΑΠΟΔΕΚΤΟ
Απρόβλεπτα αρχικής σύμβασης	246.927,84 €	
Σύνολική δαπάνη νέων εργασιών	7.034,69 €	
Θετική διαφορά από χρησιμοποιηθέντα απρόβλεπτα	239.893,15 €	ΑΠΟΔΕΚΤΟ
Προτείνεται με τον παρόντα Α. Π. μείωση	0,00 €	
Ποσοστό μεταβολής	0,00 €	

Πολύγυρος 12 -04 -2024
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Πολύγυρος 12 -04 -2024
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Πολύγυρος 12 -04 -2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος Υπ/νσης
Τ.Ε. Π.Ε.Χ.

0,00

Κ.ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μηχ.Μηχανικός με Α΄βαθμό

ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μηχ.Μηχανικός με Α΄βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Π.Ε.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.410.000,00 EURO
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ. ΔΑΛΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	1.604.203,36	84.439,81		
Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%	288.756,60	15.199,17		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	1.892.959,96	99.638,98		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	153,49	7.252,96		
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	1.893.113,45	106.891,94	5,65%	Ποσοστό υπέρβασης
ΑΠΟΛΟΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	27.500,00	0,00		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	380.000,00	16.374,43		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	2.300.613,45	123.266,37		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	2.300.613,45	123.266,37		
Φ. Π. Α. 24% :	552.147,23	29.583,93		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ. Π. Α :	2.852.760,68	152.850,30		

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Α.Π.		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	1.395.072,55	1.688.643,17		
Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%	251.113,06	303.955,77		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	1.646.185,61	1.992.598,94		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	246.927,84	7.406,45		
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	1.893.113,45	2.000.005,39	5,65%	Ποσοστό υπέρβασης
ΑΠΟΛΟΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	27.500,00	27.500,00		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	13.083,21	396.374,43		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	1.933.696,66	2.423.879,82		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	1.933.696,66	2.423.879,82		
Φ. Π. Α. 24% :	464.087,20	581.731,16		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ. Π. Α :	2.397.783,86	3.005.610,98		

Πολύγυρος 12 -04 -2024
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Πολύγυρος 12 -04 -2024
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Πολύγυρος 12 -04 -2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος Υπ/νσης Τ.Ε.
Π.Ε.Χ.

Κ.ΔΑΛΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μηχ.Μηχανικός με Α' βαθμό

ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μηχ.Μηχανικός με Α' βαθμό

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ