



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 2^ο/20-01-2026

Απόφαση 17/2026

ΘΕΜΑ 14^ο: «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - ΣΗΜΕΙΟ "2.400 ΕΩΣ 3.550"», δαπάνης 1.408.429,99€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **20 Ιανουαρίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 32569/68/15-01-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ. και τακτικό μέλος της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 14^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - ΣΗΜΕΙΟ "2.400 ΕΩΣ 3.550"», δαπάνης 1.408.429,99€», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 967915/8014/23-12-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 18862/13/12-01-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
13. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠ.Υ.ΜΕ./Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ./Δ.Α.Ε.Ε., με ενάρημο έργου: 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΔΑΕΕα/793/Φ. Π.Κ.Μ./14-05-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωση-έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών, Γ.Γ.Υ./ Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ. / Δ.Α.Ε.Ε. (ΑΔΑ:ΩΡΓΦ465ΧΘΞ-Σ43) Τη με αρ. 929/2023 (Πρακτικό 31ο/25-07-2023) Απόφαση έγκρισης των όρων Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6Ι2Λ7ΛΛ-ΜΑ1), με προϋπολογισμό έργου : 2.500.000,00 €.
14. Την υπ’ αρ. 4456/19-11-2025 (ΑΔΑ: 6Ζ9ΨΗ-ΗΟΝ) Απόφαση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, στη ΣΑ ΝΑ 271 ως υποέργο στην πράξη με κωδικό : 2023ΝΑ27100500, ΜΙΣ: 5219338 του ΕΠΑ με τίτλο : “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”
15. Την με αρ. **ΑΔΑΜ 23PROC013276363 2023-08-21** ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
16. Τη με αρ. 172/14-02-2024 Απόφαση (πρακτικό 4ο/14-02-2024, με **ΑΔΑ: 9Γ6Ε7ΛΛ-27Σ**, ΑΔΑΜ: 24AWRD014456001) της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, την εταιρεία “ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΕ” με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,00% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.324.922,60 € με τον ΦΠΑ.
17. Τη με αρ. πρωτ. οικ.259307(2190)/11-04-2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου με ΑΔΑΜ 24SYMV014576150 και συμβατική δαπάνη 962.024,80€ (εκ των οποίων 836.543,30€ για εργασίες με Γ.Ε. και Ο.Ε., 125.481,50€ για απρόβλεπτες δαπάνες) και επιπλέον το ποσό της αναθεώρησης 106.461,17€, καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 256.436,63€, που

διαμορφώνουν το συνολικό κόστος του έργου στο ποσό των 1.324.922,60€ και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 11-04-2025.

18. Την Αιτιολογική Έκθεση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - ΣΗΜΕΙΟ "2.400 ΕΩΣ 3.550"», δαπάνης 1.408.429,99€»
19. Την αριθ. πρωτ. ΤΤ 967915/8014/23-12-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

σχετικά με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - ΣΗΜΕΙΟ "2.400 ΕΩΣ 3.550"»

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β'/ 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» άρθρο 2 παρ.4.
4. Το με αρ. πρωτ. οικ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο του Γεν. Διευθυντή της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί "Αποφαινομένων οργάνων μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ."
5. Την 2^η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ/οικ.94/11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε –συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148/Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» και της με αρ. πρωτ. οικ.212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089/Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» και της υπ. αριθμ. 249859(3725)/08-04-2024 ΦΕΚ (2793/Β'/17-05-2024) "2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
8. Τη με αρ. πρωτ. 527853(3205)/21-07-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
9. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β'/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
10. Το υπ' αριθ. 13478/13-03-2025 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο: «.... II. Ως εκ τούτου, ως προς τις περιπτώσεις σύνταξης Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 156 του ν.4412/2016 που ρητώς προεκθέσαμε (συμπληρωματικές εργασίες – ανάλυση κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών – διαχείριση επί έλασσον δαπανών – πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών) και οι οποίες κατά τα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο εμπίπτουν στο γενικότερο πλαίσιο των τροποποιήσεων μιας σύμβασης του δημοσίου έργου, έχουμε την άποψη ότι το αρμόδιο όργανο για την έγκρισή τους είναι η Περιφερειακή Επιτροπή...»
11. Τη με αρ. πρωτ. ΔΑΕΕα/793/Φ. Π.Κ.Μ./14-05-2018 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ. (ΑΔΑ:ΩΡΓΦ465ΧΘΞ-Σ43) με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση προϋπολογισμού ποσού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.500.000,00€) με ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57300002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. : "Έργα ανιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,(Μελέτες -Τεχνικοί Σύμβουλοι -Απαλλοτριώσεις) για την χρηματοδότηση του έργου : "Επέκταση της στεγάνωσης του ανατολικού αναχώματος της λίμνης Κερκίνης –"σημείο 2400 έως 3.550"»
12. Την 48/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 9η/30-06-2023) ΑΔΑ: ΨΧ167ΛΛ-3ΡΒ με την οποία εγκρίνεται ο τρόπος δημοπράτησης του έργου "Επέκταση της στεγάνωσης σε τμήματα του ανατολικού αναχώματος της λίμνης Κερκίνης - σημείο "2.400 έως 3.550"» με Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗΣ.).

13. Τη με αρ. οικ. 465617(4626)/05-07-2023 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με την οποία εγκρίθηκαν η επικαιροποιημένη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου (ΑΔΑ: 9Β167ΛΛ-17Μ).
14. Τη με αρ. 929/2023 (Πρακτικό 31ο/25-07-2023) Απόφαση έγκρισης των όρων Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6Ι2Λ7ΛΛ-ΜΑ1), με προϋπολογισμό έργου : 2.500.000,00 €.
15. Την υπ' αρ. 2412/15-09-2023 (ΑΔΑ : 9ΕΙ3Η-Ν61) Απόφαση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εντάχθηκε το έργο : "Επέκταση της στεγάνωσης σε τμήματα του ανατολικού αναχώματος της λίμνης Κερκίνης - σημείο «2.400 έως 3.550» στο ΠΔΕ 2023 στη ΣΑΝΑ 271, ως υποέργο στην πράξη με κωδικό : 2023ΝΑ27100500, ΜΙΣ: 5219338 του ΕΠΑ με τίτλο : "Εργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" με συνολικό προϋπολογισμό Πράξης : 4.166.100,23 €.
16. Τη με αρ. 172/14-02-2024 Απόφαση (πρακτικό 4ο/14-02-2024, με ΑΔΑ: 9Γ6Ε7ΛΛ-27Σ, ΑΔΑΜ: 24ΑΥΡΔ014456001) της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, την εταιρεία "ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΕ" με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,00% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.324.922,60 € με τον ΦΠΑ.
17. Την με αρ. 110/2024 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί νομιμότητας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και σχεδίου σύμβασης του έργου : "Επέκταση της στεγάνωσης σε τμήματα του ανατολικού αναχώματος της λίμνης Κερκίνης - σημείο «2.400 έως 3.550», κωδ. έργου 2023ΝΑ27100500.
18. Τη με αρ. πρωτ. οικ.259307(2190)/11-04-2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΥ014576150 και συμβατική δαπάνη 962.024,80€ (εκ των οποίων 836.543,30€ για εργασίες με Γ.Ε. και Ο.Ε., 125.481,50€ για απρόβλεπτες δαπάνες) και επιπλέον το ποσό της αναθεώρησης 106.461,17€, καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 256.436,63€, που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος του έργου στο ποσό των 1.324.922,60€ και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 11-04-2025.
19. Τη με αρ. πρωτ. 260260(2239)/14-04-2025 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών.
20. Τον 1ο ΑΠΕ δαπάνης 1.408.429,99 € με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει την τακτοποίηση ποσοτήτων και τη δαπάνη αναθεώρησης και είναι υπερβατικός της εγκεκριμένης συνολικής δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά 83.507,39 € (με ΦΠΑ).
21. Την με αρ. πρωτ. 186378/13-11-2025 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Δ1 (ΑΔΑ: Ρ13Α465ΧΘΞ-ΑΑΜ) με την οποία τροποποιείται η πράξη «Εργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Μελέτες- Τεχνικοί Σύμβουλοι-Απαλλοτριώσεις)_Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ 5219338 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025».
22. Την υπ' αρ. 4456/19-11-2025 (ΑΔΑ: 6Ζ9ΨΗ-ΗΟΝ) Απόφαση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, στη ΣΑ ΝΑ 271 ως υποέργο στην πράξη με κωδικό : 2023ΝΑ27100500, ΜΙΣ: 5219338 του ΕΠΑ με τίτλο : "Εργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας".
23. Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 33 & 35.
24. Το με αρ. πρωτ. οικ.177898(391)/13-03-2023 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή Προγραμματισμού και Υποδομών με θέμα «Απόψεις- Διευκρινίσεις για τήρηση διαδικασιών μετά την ισχύ του Ν.5013/2023 άρθρα 33 & 35.
25. Το άρθρο 20 του Ν. 5056/2023.
26. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός έναντι της Αρχικής Σύμβασης και συντάχθηκε βάσει των τελικών επιμετρήσεων του έργου.

Επιπλέον, στον παρόντα 1ο ΑΠΕ ενσωματώνεται η δαπάνη της αναθεώρησης, δαπάνης 303.039,74 € (προ ΦΠΑ), βάσει των κάτωθι :

- Με την υπ' αριθμ. 359881/10.12.2021 Απόφαση (ΑΔΑ : ΩΧΙΔ465ΧΘΞ-ΓΚΖ) και της διευκρινιστικής Εγκυκλίου 1 / 19.01.2022 (ΑΔΑ : 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων (Α', Β' και Γ' τριμήνου 2021), με εφαρμογή σε όλα τα εν εξελίξει έργα ανεξαρτήτως του χρόνου δημοπράτησής τους και με χρήση των συντελεστών αναθεώρησης Γ' τριμήνου 2021 ως προσωρινοί συντελεστές για τα επόμενα τρίμηνα.
- Με την υπ' αριθμ. 166653/27.05.2022, καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' τριμήνου 2021.
- Με την υπ' αριθμ. Δ11/334219/25.10.2022 Απόφαση Υπουργού, καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' τριμήνου 2022, όπου μεταξύ των άλλων προβλέπεται οι συντελεστές Αναθεώρησης του Δ' τριμ. 2021 να ισχύουν ως προσωρινοί για εργασίες που δεν εκδόθηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το Α' τριμ. 2022 & οι συντελεστές Αναθεώρησης Α' τριμ. 2022 να ισχύουν ως προσωρινοί συντελεστές για τα επόμενα αναθεωρητικά τρίμηνα, μέχρι την έκδοση οριστικών συντελεστών αναθεώρησης.
- Με την Εγκύκλιο 1 (19.01.2022), αναφέρεται ρητά : "Για εργασίες των οποίων συντελεστές αναθεώρησης δεν περιλαμβάνονται στην απόφαση αυτές θα αναθεωρούνται με χρήση ομοειδών εργασιών"

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του παρόντα 1ου ΑΠΕ δαπάνης 1.408.429,99 € (εκ των οποίων 705.755,00 € για εργασίες, 127.035,90 € για ΓΕ και ΟΕ (18%), 0,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 303.039,74 € για αναθεώρηση και 272.599,35 € για ΦΠΑ).

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – τακτοποιητικός συνολικής δαπάνης 1.408.429,99 € (με ΦΠΑ), είναι υπερβατικός της εγκεκριμένης συνολικής δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά 83.507,39 € (με ΦΠΑ) και είναι συμβατός με τους περιορισμούς της εγκυκλίου 36 (αρ. πρωτ. Δ17α/08/158/ΦΝ437/19-10-2005) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., είναι μειωτικός ως προς το εγκεκριμένο αρχικό συμβατικό αντικείμενο των εργασιών και περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνη για αναθεώρηση.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1ου ΑΠΕ

Συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.Ε φαίνονται παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ Αρχικής Σύμβασης	ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Σύνολο (+/-)
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ	708.935,00	705.755,00	0,00	3.180,00	-3.180,00
Αθροισμα Ομάδων	708.935,00	705.755,00	0,00	3.180,00	-3.180,00
ΓΕ&ΟΕ 18%	127.608,30	127.035,90	0,00	572,40	-572,40
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ	836.543,30	832.790,90	0,00	3.752,40	-3.752,40
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	125.481,50	0,00	0,00	125.481,50	-125.481,50
Αθροισμα (1)	962.024,80	832.790,90	0,00	129.233,90	-129.233,90
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	106.461,17	303.039,74	196.578,57	0,00	196.578,57
ΦΠΑ 24%	256.436,63	272.599,35	47.178,86	31.016,14	16.162,72
Συνολική Δαπάνη	1.324.922,60	1.408.429,99	243.757,43	160.250,04	83.507,39

Στοιχεία αναδόχου: ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε. (ΑΦΜ: 999309439, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Αγ. Κωνσταντίνου 13, Τ.Κ. 18532, τηλ. 210 9910950, e-mail: kepa@kepa.gr)

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 1.408.429,99€, με ΦΠΑ (24%) και 1.135.830,64€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), περιληπτική περιγραφή: τακτοποίηση ποσοτήτων βάσει των τελικών επιμετρήσεων του έργου και δαπάνη της αναθεώρησης, CPV: 45247230-1

ΑΔΑ Ανάληψης: 6Ζ9ΨΗ-ΗΟΝ

ΑΔΑΜ διακήρυξης: 23PROC013276363 2023-08-21

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Μικτή Σύμβαση: Όχι

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): δώδεκα (12) μήνες. Οι εργασίες έγιναν εντός χρονοδιαγράμματος

Συνολική αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 1.135.830,64€

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Πειραιάς (ΕΛ307)

Η Απόφαση που θα εκδοθεί από την ΠΕ θα αναρτηθεί άμεσα στο ΚΗΜΔΗΣ και δεν υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο καθώς η τροποποίηση της Σύμβασης είναι μικρότερη του 15% της αξίας της αρχικής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Βασιλάκης Βασίλειος
Πολ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Στ. και Φωτιάδης Φ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το συνημμένο Πίνακα του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - ΣΗΜΕΙΟ "2.400 ΕΩΣ 3.550"», δαπάνης 1.408.429,99 € (εκ των οποίων 705.755,00 € για εργασίες, 127.035,90 € για ΓΕ και ΟΕ (18%), 0,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 303.039,74 € για αναθεώρηση και 272.599,35 € για ΦΠΑ).

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – τακτοποιητικός συνολικής δαπάνης 1.408.429,99 € (με ΦΠΑ), είναι υπερβατικός της εγκεκριμένης συνολικής δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά 83.507,39 € (με ΦΠΑ) και είναι συμβατός με τους περιορισμούς της εγκυκλίου 36 (αρ. πρωτ. Δ17α/08/158/ΦΝ437/19-10-2005) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., είναι μειωτικός ως προς το εγκεκριμένο αρχικό συμβατικό αντικείμενο των εργασιών και περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνη για αναθεώρηση.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1ου ΑΠΕ

Συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.Ε φαίνονται παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ Αρχικής Σύμβασης	ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Σύνολο (+/-)
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ	708.935,00	705.755,00	0,00	3.180,00	-3.180,00
Αθροισμα Ομάδων	708.935,00	705.755,00	0,00	3.180,00	-3.180,00
ΓΕ&ΟΕ 18%	127.608,30	127.035,90	0,00	572,40	-572,40
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ	836.543,30	832.790,90	0,00	3.752,40	-3.752,40
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	125.481,50	0,00	0,00	125.481,50	-125.481,50
Αθροισμα (1)	962.024,80	832.790,90	0,00	129.233,90	-129.233,90
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	106.461,17	303.039,74	196.578,57	0,00	196.578,57
ΦΠΑ 24%	256.436,63	272.599,35	47.178,86	31.016,14	16.162,72
Συνολική Δαπάνη	1.324.922,60	1.408.429,99	243.757,43	160.250,04	83.507,39

Η παρούσα απόφαση της Π.Ε. αναρτάται άμεσα στο ΚΗΜΔΗΣ και δεν υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο καθώς η τροποποίηση της Σύμβασης είναι μικρότερη του 15% της αξίας της αρχικής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι τα εξής:

Στοιχεία αναδόχου: ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε. (ΑΦΜ: 999309439, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Αγ. Κωνσταντίνου 13, Τ.Κ. 18532, τηλ. 210 9910950, e-mail: kepa@kepa.gr)

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 1.408.429,99€, με ΦΠΑ (24%) και 1.135.830,64€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), περιληπτική περιγραφή: τακτοποίηση ποσοτήτων βάσει των τελικών επιμετρήσεων του έργου και δαπάνη της αναθεώρησης, CPV: 45247230-1

ΑΔΑ Ανάληψης: 6Ζ9ΨΗ-ΗΟΝ

ΑΔΑΜ διακήρυξης: 23PROC013276363 2023-08-21

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Μικτή Σύμβαση: Όχι

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): δώδεκα (12) μήνες. Οι εργασίες έγιναν εντός χρονοδιαγράμματος

Συνολική αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 1.135.830,64€

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Πειραιάς (ΕΛ307)

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠ.Υ.ΜΕ./Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ./Δ.Α.Ε.Ε., με ενάρθμο έργου: 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΔΑΕΕα/793/Φ. Π.Κ.Μ./14-05-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωση-έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών, Γ.Γ.Υ./ Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ. / Δ.Α.Ε.Ε. (ΑΔΑ:ΩΡΓΦ465ΧΘΞ-Σ43).

Έχει εγκριθεί η τροποποίηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, στη ΣΑ ΝΑ 271 ως υποέργο στην πράξη με κωδικό : 2023ΝΑ27100500, ΜΙΣ: 5219338 του ΕΠΑ με τίτλο: “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας” με την υπ' αρ. 4456/19-11-2025 (ΑΔΑ: 6Ζ9ΨΗ-ΗΟΝ) Απόφαση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 17/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - ΣΗΜΕΙΟ "2.400 ΕΩΣ 3.550"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Εργασίες						Αρχικός Προϋπολογισμός			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ			Διαφορές 1ου ΑΠΕ και Αρχικής Σύμβασης		
α/α	α/α Τιμολογ.	Κωδικός ενιαίων τιμολογίων	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδος	Τιμή Μονάδος	Ποσότητες	Δαπάνη		Ποσότητες	Δαπάνη		Δαπάνη	
								Μερική	Ολική		Μερική	Ολική	επί πλέον	επί έλαττον
			ΕΡΓΑΣΙΕΣ											
1	A1	NT1	Εκσκαφή και κατασκευή κατακόρυφου διαφραγματικού τοίχου (Δ/Τ) τσιμέντου - μπετονίτη (Τ-Μ) πάχους 60 εκατ.	80% ΥΔΡ 7104 + 20% ΥΔΡ 7107.1	μ2	61,37	11.500,00	705.755,00		11.500,00	705.755,00			
2	A2	NT2	Επανακατασκευή φατνωμάτων κατακόρυφου διαφραγματικού τοίχου (Δ/Τ) τσιμέντου μπετονίτη (τ.μ.) πάχους 60 εκατ.	80% ΥΔΡ 7104 + 20% ΥΔΡ 7107.1	μ2	31,80	100,00	3.180,00						3.180,00
				ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					708.935,00			705.755,00		3.180,00
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (Α+Β) :									708.935,00			705.755,00		3.180,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :									127.608,30			127.035,90		572,40
ΣΥΝΟΛΟ Α :									836.543,30			832.790,90		3.752,40
Απρόβλεπτα :									125.481,50					125.481,50
ΣΥΝΟΛΟ Β :									962.024,80			832.790,90		129.233,90
Αναθεώρηση :									106.461,17			303.039,74	196.578,57	
ΣΥΝΟΛΟ Γ :									1.068.485,97			1.135.830,64	196.578,57	129.233,90
Φ.Π.Α. 24% :									256.436,63 €			272.599,35 €	47.178,86 €	31.016,14 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :									1.324.922,60			1.408.429,99	243.757,43	160.250,04

83.507,39

83.507,39

ΣΕΡΡΕΣ 23 / 05 / 2025
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΣΕΡΡΕΣ/...../2025
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

ΣΕΡΡΕΣ/...../2025
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τμήματος Έργων
Δομών Περ. της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΣΕΡΡΕΣ/...../2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.-.....-2022
ΑΠΟΦΑΣΗ
.....

ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΤΚ 18532
ΑΦΜ.999308438 - Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ε.ΜΗ. 124506901000
ΤΗΛ. 210 4910950

Βασίλειος Μεσαδάκος
Πολ. Μηχανικός

Κιζιλάρη Έλλη
Μηχανικός Περιβάλλοντος Α' β.

Καμισιούρη Άρτεμη
Τ.Ε. Πολιτικός Μηχ/κός Α' β.

Τελπιζούδη Φωτεινή
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
(Συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ)

Αριθμός Πίνακα Αναθεώρησης	Τρίμηνο Αναθεώρησης	Συνημμένος	Με Προσωρινούς Συντελεστές Αναθεώρησης	Εργασίες
1ος	Γ' ΤΡΙΜ. 2024	ΣΤΟΝ 2ο Λογαριασμό	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ	26.738,80 €
2ος	Δ' ΤΡΙΜ. 2024	ΣΤΟΝ 4ο Λογαριασμό	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ	158.650,22 €
3ος	Α' ΤΡΙΜ. 2025	ΣΤΟΝ 4ο Λογαριασμό	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ	54.929,81 €

Υπολοιπόμενη Αναθεώρηση

	Α' ΤΡΙΜ. 2025	ΣΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ	62.720,91 €
--	---------------	-------------	------------	-------------

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 303.039,74 €

ΣΕΡΡΕΣ 23 / 05 / 2025
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΚΕΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΤΚ 18532
ΑΦΜ. 999309439 - Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΜΗ. 124506901000
ΤΗΛ. 210 9910950

Βασίλειος Μεσαδάκος
Πολ. Μηχανικός

Κιζλάρη Έλλη
Μηχανικός Περιβάλλοντος Α΄β

Καμτσιούρη Άρτεμη
Τ.Ε. Πολιτικός Μηχ/κός Α' β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Π.Κ.Μ.
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ-
ΣΗΜΕΙΟ "2.400 ΕΩΣ 3.550"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.

4ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Α' ΤΡ.2025

(βάσει της 359881 / 10-12-2021 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών - ΦΕΚ 5983 / Β / 20.12.2021, Εγκυκλίου 1 / 19.01.2022 , ΦΕΚ 2735/Β/02.06.2022, ΦΕΚ 5565/Β/31.10.2022)

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ:

ΕΚΚΙΝΗΣΗ:

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

A' 2022 (Υπ. Αποφ.)

B' τρ. 2022

σ1 = 0,07 ,

1η Αναθ. Περίοδος είναι Δ 2022 (δηλ. ν=1)

βάσει ΦΕΚ 5983/Β/20.12.2021

ν = 5 ,

σ = σ1 + 0,01ν=

0,12

(1 - σ) =

0,88

α/α	ΑΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μονάδα	Άρθρο Αναθεώρησης	Ποσότητες			ΤΙΜΗ	Αξία Εργασιών	Συντελεστής Αναθεώρησης	Αναθεωρημένη Αξία Εργασιών	παρατηρήσεις	
					Αρχικού Προϋ/γισμού	Απ' Αρχής έως και 4ο ΛΟΓ	Υπολοιπόμενες ποσότητες (εντός Α' τριμ. 2025)						
Εργασίες													
1	A1	Εκσκαφή και κατασκευή κατακόρυφου διαφραγματικού τοίχου (Δ/Τ) τσιμέντου - μπετονίτη (Τ-Μ) πάχους 60 εκατ.	μ2	80% ΥΔΡ 7104 + 20% ΥΔΡ 7107.1	11.500	9.101,0	2.399,00	61,37	147.226,63 €	1,410262	207.628,12 €	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΘ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΟΔΟ 2731	
2	A2	Επανακατασκευή φατνωμάτων κατακόρυφου διαφραγματικού τοίχου (Δ/Τ) τσιμέντου μπετονίτη (τ.μ.) πάχους 60 εκατ.	μ2	80% ΥΔΡ 7104 + 20% ΥΔΡ 7107.1	100			31,80	0,00 €	1,410262	0,00 €	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΘ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΟΔΟ 2731	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β' ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ									147.226,63		207.628,12		
ΑΦΑΙΡ. ΕΚΠΤΩΣΗ													
ΔΑΠΑΝΗ Α' ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									147.226,63		207.628,12		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β :									147.226,63 €		207.628,12 €		
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%									26.500,79 €		37.373,06 €		
ΣΥΝΟΛΟ									173.727,42 €		245.001,18 €		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									173.727,42 €		245.001,18 €		
Αναθεωρημένη Αξία Εργασιών - Αξία Εργασιών:									71.273,76 €				
Συντελεστής τριμήνου									0,88				
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Α1 - ΕΡΓΑΣΙΩΝ)									62.720,91 €				

ΣΕΡΡΕΣ 23 / 05 / 2025
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σέρρες/...../2025
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΤΚ 18532
ΑΦΜ.999308439 - Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ε.Μ.Η. 124506901000
048410950

Βασίλειος Δημ. Μεσαδάκος
Πολ. Μηχανικός

Κιζιλάρη Έλλη
Μηχανικός Περιβάλλοντος Α' β.

Καμπσιούρη Άρτεμη
Τ.Ε. Πολιτικός Μηχ/κός Α' β.