



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 5°/03-02-2026

Απόφαση [132/2026](#)

ΘΕΜΑ 28°: «Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης της από 18/07/2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜV017260237) , για ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που δεν άπτονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου για την: «Προμήθεια συσκευών NEXT GENERATION FIREWALL για το σύνολο των κτιρίων της Μ.Ε.Θ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 160.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (129.032,26€ άνευ Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **03 Φεβρουαρίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 71252/184/29-1-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείες της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 28° της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης της από 18/07/2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜV017260237) , για ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που δεν άπτονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου για την: «Προμήθεια συσκευών NEXT GENERATION FIREWALL για το σύνολο των κτιρίων της Μ.Ε.Θ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 160.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (129.032,26€ άνευ Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 964451/15968/21-1-2026 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 171/22-1-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον κωδικό: 02.21.01.721.1725.α.01 – Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού – 002486-7 01
13. Την με Α/Α 2562 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Κ.Μ. με ΑΔΑΜ: 24REQ14723388 και ΑΔΑ:Ψ19Ω7ΛΛ-ΑΒΤ (α/α 2542 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής), οικονομικού έτους 2024
14. Την αριθμ. Πρωτ. 2397/199/2-1-2025 με Α/Α 420 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Κ.Μ. με **ΑΔΑ:ΨΕ6Τ7ΛΛ-7Φ8**, οικονομικού έτους 2025
15. Την αριθμ.1238/2024 (ΑΔΑ:6Ξ397ΛΛ-Π51) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου για την: «Προμήθεια συσκευών NEXT GENERATION FIREWALL για το σύνολο των κτιρίων της Μ.Ε.Θ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 160.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (129.032,26€ άνευ Φ.Π.Α).
16. Την αριθμ. 1927/23-12-2024 (ΑΔΑ:ΡΣΦ37ΛΛ-ΚΧΧ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, η οποία αφορά στην Μатаίωση του εν θέματι ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, λόγω πρόδηλου σφάλματος στην διακήρυξης, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 106 του ν.4412/2016 κ α ι στην επαναπρόκηρυξή του με τους ίδιους όρους
17. Την με Αριθμ. Πρωτ.: 10462/466/24-1-2025 Διακήρυξη (**ΑΔΑΜ:25PROC016215059 2025-01-28**)
18. Την υπ'αριθ. 626/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΠΡΑΞΗ Printing & IT Solutions Ι.Κ.Ε», Αντ.Τρίτη 15-17,

T.K:55104, Πυλαία, Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ:099412124, έναντι συνολικής προσφερόμενης τιμής 49.608,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (61.513,92€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ) ως προσωρινός Ανάδοχος

19. Την υπ. Αριθμ.859/2025 απόφαση της Π.Ε. ΠΚΜ (ΑΔΑΜ:25AWRD017135462 & **ΑΔΑ ΡΕ297ΛΛ-Α30**), , με την οποία ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΠΡΑΞΗ Printing & IT Solutions I.K.E», ως οριστικός ανάδοχος,
20. Το γεγονός ότι στις 18-07-2025 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV017260237), διάρκειας 12 μηνών ήτοι έως 17-07-2026.
21. Το από 18-12-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση του παραδοτέου 3 της ανωτέρω σύμβασης κατά 45 ημέρες
22. Το αριθμ.956072(3489)19-12-2025 έγγραφο της Δ/σης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
23. Το από 19-12-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της σύμβασης, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στη Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 64, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 συνεδρίασε η "Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών και ειδών, υλικών και εργασιών για θέματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών για την Π.Ε. Θεσσαλονίκης", η οποία συγκροτήθηκε με την 204/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με ΑΔΑ: ΨΓΦΩ7ΛΛ-07Φ , αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

- i. Νικόλαο Ψωμά, τακτικό μέλος της Επιτροπής, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με βαθμό Α' υπάλληλο της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 - ii. Νικόλαο Σταμπούλη, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής, κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Α' υπάλληλο της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 - iii. Ευφραξία Μπεσίρη, τακτικό μέλος της Επιτροπής, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α', υπάλληλο της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- και αφού έλαβε υπόψη της:

- Την αρ. 10462(466)/24-01-25 διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή ανάδοχου του έργου: «προμήθεια NEXT GENERATION FIREWALL για το σύνολο των κτιρίων της Μ.Ε.Θ.» (Α.Δ.Α.Μ.: 25PROC016215059).
- Την από 18-07-25 υπογεγραμμένη σύμβαση (Α.Δ.Α.Μ. 25SYMV017260237) με τίτλο «Προμήθεια συσκευών NEXT GENERATION FIREWALL για το σύνολο των κτιρίων της Μ.Ε.Θ» η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Π.Κ.Μ. και της Εταιρείας «ΠΡΑΞΗ Printing & IT Solutions I.K.E» με Α.Φ.Μ: 099412124.
- Το από 18-12-25 αίτημα της Εταιρείας «ΠΡΑΞΗ Printing & IT Solutions I.K.E» το οποίο έλαβε αριθμό 956073(3489)/18-12-25 στο πρωτόκολλο της Δ/σης Διαφάνειας και Ηλεκ. Διακυβέρνησης Π.Κ.Μ. περί παράτασης του παραδοτέου 3 της ανωτέρω σύμβασης κατά 45 ημέρες και κατά συνέπεια την παράταση της συνολικής ισχύος της σύμβασης κατά 45 ημέρες καθώς η υλοποίηση των παραδοτέων 4 & 5 συσχετίζεται με την ολοκλήρωση του παραδοτέου 3, στο οποίο αίτημα αναφέρεται ότι:

3.1 Η υλοποίηση του παραδοτέου 3 προϋποθέτει την παράλληλη εκτέλεση ενεργειών / παραμετροποιήσεων από τις υπερβολάβους Εταιρείες των Κρατικών Δικτύων Σύζευξης I & Σύζευξης II, σε εξοπλισμό δικτύου κορμού στον οποίο μόνο αυτές έχουν δικαιώματα πρόσβασης.

3.2 Τα απαραίτητα αιτήματα περί παραμετροποιήσεων τα οποία στάλθηκαν από τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.Μ. προς τις υπερβολάβους Εταιρείες των Κρατικών Δικτύων Σύζευξης I & Σύζευξης II:

3.2.1 Καθυστέρησαν σημαντικά να ολοκληρωθούν από τις υπερβολάβους Εταιρείες σε ορισμένες περιπτώσεις.

3.2.2 Δεν ολοκληρώθηκε το σύνολο των αιτούμενων παραμετροποιήσεων από τις υπερβολάβους Εταιρείες σε ορισμένες περιπτώσεις και υπήρξε η ανάγκη αποστολής νέων αιτημάτων από τα οποία προέκυψαν νέες καθυστερήσεις.

Η Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών και ειδών, υλικών και εργασιών για θέματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών για την Π.Ε. Θεσσαλονίκης:

Α. Συμφωνεί ως προς τη βασιμότητα των λόγων καθυστέρησης όπως αυτοί αναφέρονται στο αίτημα της αναδόχου Εταιρείας και επί της αναγκαιότητας παράτασης.

Β. Βεβαιώνει ότι η αναγκαιότητα παράτασης δεν προκύπτει από ευθύνη της αναδόχου Εταιρείας.

Γ. Συμφωνεί με την παράταση του παραδοτέου 3 της ανωτέρω (2) σύμβασης κατά 45 ημέρες και κατά συνέπεια με την παράταση της συνολικής ισχύος της σύμβασης κατά 45 ημέρες, καθώς η υλοποίηση των παραδοτέων 4 & 5 συσχετίζεται με την ολοκλήρωση του παραδοτέου 3.

Το παρόν συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νικόλαος Ψωμάς

Νικόλαος Σταμπούλης

Ευφραξία Μπεσίρη

19. Την αριθμ. πρωτ. 964451/15968/21-1-2026 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 171/22-1-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:

Θέμα: Έγκρισης παράτασης του χρόνου παράδοσης της από 18/07/2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ:25SYMV017260237) , για ιδιαίτερως σοβαρούς λόγους που δεν άπτονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου για την: «Προμήθεια συσκευών NEXT GENERATION FIREWALL για το σύνολο των κτιρίων της Μ.Ε.Θ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 160.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (129.032,26€ άνευ Φ.Π.Α.).

ΣΧΕΤ: α) Η αριθμ. 10462(466)/24-01-2025 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:25PROC016215059)

β) η από 18/07/2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ:25SYMV017260237)

γ) Το από 18-12-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρείας

δ) το από 19-12-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της σύμβασης

ε) Το αριθμ.956072(3489)19-12-2025 έγγραφο της Δ/σης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1) Με την υπ. Αριθμ.859/2025 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΔΑΜ:25AWRD017135462 & ΑΔΑ PE297ΛΛ-A30), ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΠΡΑΞΗ Printing & IT Solutions I.K.E», Αντ.Τρίτση 15-17, Τ.Κ:55104, Πυλαία, Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ:099412124, info@praxi.gr, ως οριστικός ανάδοχος, έναντι συνολικής προσφερόμενης τιμής 49.608,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (61.513,92€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ), στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια συσκευών NEXT GENERATION FIREWALL για το σύνολο των κτιρίων της Μ.Ε.Θ», και στις 18-07-2025 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV017260237), διάρκειας 12 μηνών ήτοι έως 17-07-2026.

2) Με το από 18-12-2025 έγγραφο της η ανάδοχος εταιρεία έχοντας υπόψη το άρθρο 2 «ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» σύμφωνα με το οποίο «η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από της υπογραφής της και λήγει σε (12) μήνες από την υπογραφή της. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου» και το άρθρο 6 «ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ» σύμφωνα με το οποίο «ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016»

ζήτησε την παράταση του παραδοτέου 3 της ανωτέρω (β) σύμβασης κατά 45 ημέρες και κατά συνέπεια την παράταση της συνολικής ισχύος της σύμβασης κατά 45 ημέρες καθώς η υλοποίηση των παραδοτέων 4 & 5 συσχετίζεται με την ολοκλήρωση του παραδοτέου 3, για τους κάτωθι λόγους:

α) Η Υλοποίηση του παραδοτέου 3 «Αρχική εγκατάσταση & παραμετροποίηση του συνόλου του υλικού/λειτουργικού/λογισμικού» προϋποθέτει την παράλληλη εκτέλεση ενεργειών/παραμετροποιήσεων από τις υπεργολάβους Εταιρείες των Κρατικών Δικτύων Σύζευξις I & Σύζευξις II, σε εξοπλισμό δικτύου κορμού στον οποίο μόνο αυτές έχουν δικαιώματα πρόσβασης.

β) Το γεγονός ότι τα απαραίτητα αιτήματα περί παραμετροποιήσεων τα οποία στάλθηκαν από τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.Μ. προς τις υπεργολάβους Εταιρείες των Κρατικών Δικτύων Σύζευξις I & Σύζευξις II,

i) Καυστέρησαν σημαντικά για να ολοκληρωθούν από τις υπεργολάβους εταιρείες σε ορισμένες περιπτώσεις
ii) Δεν ολοκληρώθηκε το σύνολο των αιτούμενων παραμετροποιήσεων από τις υπεργολάβους Εταιρείες με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις και υπήρξε η ανάγκη αποστολής νέων αιτημάτων από τα οποία προέκυψαν νέες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με το έγγραφό της η εταιρεία ενημέρωσε ότι έχει ήδη ολοκληρώσει την παράδοση του παραδοτέου 1 και του παραδοτέου 2, στις 07-11-2025 με το αριθμ.4510/07-11-2025 δελτίο αποστολής της.

3) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2026 προβλέπεται ότι: 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Στην προκειμένη περίπτωση όπως αναφέρεται ανωτέρω, χωρίς ευθύνη του αναδόχου δεν ολοκληρώθηκαν εγκαίρως οι παραμετροποιήσεις σε εξοπλισμό του δικτύου της Π.Κ.Μ, από τις εταιρείες των Κρατικών Δικτύων, Σύζευξις I & Σύζευξις II, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εμπρόθεσμη παράδοσή του παραδοτέου 3 και την υποχρεωτική παράταση του συνολικού συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου.

4) Η αρμόδια γνωμοδοτική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της σύμβασης στην συνεδρίαση της στις 19-12-2025, αφού έλαβε υπόψη της :

α) άρθρο 6 «ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ», της υφιστάμενης σύμβασης,

β) Τις διατάξεις του 206 του Ν.4412/2016

γ) το εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου εταιρείας,

δ)το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς για να μπορέσει να παραδώσει το παραδοτέο 3 «Αρχική εγκατάσταση & παραμετροποίηση του συνόλου του υλικού/λειτουργικού/λογισμικού» θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι παραμετροποιήσεις δικτύου της Π.Κ.Μ. από τις εταιρείες των Κρατικών Δικτύων, Σύζευξις Ι & Σύζευξις ΙΙ, στον οποίο μόνο αυτές έχουν δικαιώματα πρόσβασης, και έκανε αποδεκτή την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης και ως εκ τούτου:

Α. Συμφωνεί ως προς τη βασιμότητα των λόγων καθυστέρησης όπως αυτοί αναφέρονται στο αίτημα της αναδόχου Εταιρείας και επί της αναγκαιότητας παράτασης.

Β. Βεβαιώνει ότι η αναγκαιότητα παράτασης δεν προκύπτει από ευθύνη της αναδόχου Εταιρείας.

Γ. Συμφωνεί με την παράταση του παραδοτέου 3 της ανωτέρω (2) σύμβασης κατά 45 ημέρες και κατά συνέπεια με την παράταση της συνολικής ισχύος της σύμβασης κατά 45 ημέρες, καθώς η υλοποίηση των παραδοτέων 4 & 5 συσχετίζεται με την ολοκλήρωση του παραδοτέου 3.

5) Επισημαίνεται πως δεν απαιτείται επιπλέον προσκόμιση συμπληρωματικής εγγυητικής καλής εκτέλεσης καθώς η προσκομισθείσα εγγυητική καλής εκτέλεσης έχει αόριστη χρονική διάρκεια.

6) Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον κωδικό: 02.21.01.721.1725.α.01 – Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού – 002486-7 01

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με Αριθ. Πρωτ.: 309839(6534)/09-05-2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ014723388 και ΑΔΑ: Ψ19Ω7ΛΛ-ΑΒΤ) με Α/Α 2562, οικονομικού έτους 2024 και έλαβε α/α 2542 καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, και η αριθμ.420/2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΕ6Τ7ΛΛ-7Φ8) για το έτος 2025

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

α)Τις διατάξεις της παραγράφου άρθρου 206 του ν. 4412/2016

β) Την αριθμ. 10462(466)/24-01-2025 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:25PROC016215059)

γ) Την από 18/07/2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ:25SYMV017260237)

δ) Το από 18-12-2025 αίτημα του Αναδόχου

ε) Το από 19-12-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της σύμβασης
Εισηγούμαστε

Α) υπέρ της έγκρισης του από 19-12-2025 πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της από 18-7-2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ:25SYMV017260237) με τίτλο «Προμήθεια συσκευών NEXT GENERATION FIREWALL για το σύνολο των κτιρίων της Μ.Ε.Θ»,

β) υπέρ της παράτασης της από 18-7-2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ:25SYMV017260237) με την παράδοση του παραδοτέου (3) κατά 45 ημέρες και κατά συνέπεια την παράταση της συνολικής σύμβασης κατά 45 ημέρες, ήτοι έως 31-08-2026, για ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους που δεν άπτονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι παραμετροποιήσεις σε εξοπλισμό δικτύου της Π.Κ.Μ., από τις εταιρείες των Κρατικών Δικτύων, Σύζευξις Ι & Σύζευξις ΙΙ, και την αντιστοιχεί τροποποίηση των άρθρο 2 και 6 της σύμβασης, στο πλαίσιο της: «Προμήθειας συσκευών NEXT GENERATION FIREWALL για το σύνολο των κτιρίων της Μ.Ε.Θ», σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 206 παρ.4 του 4412/2016,

Κατά τα άλλα ισχύει η υπ.αριθμ. 25SYMV017260237 σύμβαση για την «Προμήθεια συσκευών NEXT GENERATION FIREWALL για το σύνολο των κτιρίων της Μ.Ε.Θ» μεταξύ της ΠΚΜ και της εταιρείας «ΠΡΑΞΗ Printing & IT Solutions I.K.E» με Α.Φ.Μ: 099412124.

Παρακαλούμε, όπως εξουσιοδοτήσει το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να καλέσει τον ανάδοχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης τροποποίησης του έργου.

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή της.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου

Η υπόψη διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν εμπίπτει στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β' 466/2021).

Ο κωδικός ΑΑΗΤ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1007.902.0001.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Οικονομικού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ

Είναι η Απόφαση άμεσα αναρτητέα	ΝΑΙ
Ο κωδικός ΑΑΗΤ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	1007.902.0001
Στοιχεία Αναδόχου (ΑΦΜ, Ονομασία, Στοιχεία Δ/σης, τηλ, mail)	«ΠΡΑΞΗ Printing & IT Solutions I.K.E», Αντ.Τρίτση 15-17, Τ.Κ:55104, Πυλαία, Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ:099412124,

	info@praxi.gr
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (η περιοχή που βρίσκεται η έδρα του)	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στοιχεία Αντικειμένου (ποσότητα, μονάδα μέτρησης, συνολικό κόστος, καθαρό ποσό άνευ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, περιληπτική περιγραφή, CPV)	0,00€ (διότι δεν απαιτείται αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης)
ΑΔΑΜ ανάληψης ή/και ΑΔΑΜ διακήρυξης (σε περίπτωση που πρόκειται για τροποποίηση ΑΔΑΜ τροποποιούμενης πράξης)	α) Α/Α 2562/2024 απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 24REQ014723388 και ΑΔΑ: Ψ19Ω7ΛΛ-ΑΒΤ) β) αριθμ.420/2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΕ6Τ7ΛΛ-7Φ8) για το έτος 2025 ΑΔΑΜ:25AWRD017135462 & ΑΔΑ ΡΕ297ΛΛ-Α30
Η Απόφαση εμπίπτει στην "Εφαρμογή του ΕΣΔ για τις πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις"	ΟΧΙ
Πρόκειται για Μικτή Σύμβαση	ΟΧΙ
Αιτιολόγηση Διαδικασίας Ανάθεσης	ανοικτός
Νομικό Πλαίσιο (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα του νομικού πλαισίου βάσει του οποίου διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία)	Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
Κριτήριο Ανάθεσης	Χαμηλότερη τιμή
Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης (π.χ. Δυναμικό Σύστημα Αγορών, Συμφωνία Πλαίσιο κλπ)	ΟΧΙ
Αριθμός Τμημάτων	1
Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες)	2
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	ΟΧΙ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία όλα τα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 19-12-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της σύμβασης (ΑΔΑΜ:25SYMV017260237) με τίτλο «Προμήθεια συσκευών NEXT GENERATION FIREWALL για το σύνολο των κτιρίων της Μ.Ε.Θ», **προϋπολογισμού 160.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (129.032,26€ άνευ Φ.Π.Α.)**, και σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό, **εγκρίνει την παράταση της από 18-7-2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ:25SYMV017260237) με την παράδοση του παραδοτέου (3) κατά 45 ημέρες και κατά συνέπεια την παράταση της συνολικής σύμβασης κατά 45 ημέρες, ήτοι έως 31-08-2026, για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους που δεν άπτονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου**, καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι παραμετροποιήσεις σε εξοπλισμό δικτύου της Π.Κ.Μ., από τις εταιρείες των Κρατικών Δικτύων, Σύζευξις Ι & Σύζευξις ΙΙ, και την αντιστοιχεί τροποποίηση των άρθρων 2 και 6 της σύμβασης, στο πλαίσιο της εν θέματι Προμήθειας, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 206 παρ.4 του 4412/2016,

Κατά τα άλλα ισχύει η υπ.αριθμ. 25SYMV017260237 σύμβαση για την «Προμήθεια συσκευών NEXT GENERATION FIREWALL για το σύνολο των κτιρίων της Μ.Ε.Θ» μεταξύ της ΠΚΜ και της εταιρείας «ΠΡΑΞΗ Printing & IT Solutions I.K.E» με Α.Φ.Μ: 099412124.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή της.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου
 Η υπόψη διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν εμπίπτει στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β΄ 466/2021).
 Ο κωδικός ΑΑΗΤ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1007.902.0001.

Είναι η Απόφαση άμεσα αναρτητέα	ΝΑΙ
Ο κωδικός ΑΑΗΤ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	1007.902.0001
Στοιχεία Αναδόχου (ΑΦΜ, Ονομασία, Στοιχεία Δ/νσης, τηλ, mail)	«ΠΡΑΞΗ Printing & IT Solutions I.K.E», Αвт.Τρίτση 15-17, Τ.Κ:55104, Πυλαία, Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ:099412124, info@praxi.gr
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (η περιοχή που βρίσκεται η έδρα του)	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στοιχεία Αντικειμένου (ποσότητα, μονάδα μέτρησης, συνολικό κόστος, καθαρό ποσό άνευ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, περιληπτική περιγραφή, CPV)	0,00€ (διότι δεν απαιτείται αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης)
ΑΔΑΜ ανάληψης ή/και ΑΔΑΜ διακήρυξης (σε περίπτωση που πρόκειται για τροποποίηση ΑΔΑΜ τροποποιούμενης πράξης)	α) Α/Α 2562/2024 απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 24REQ014723388 και ΑΔΑ: Ψ19Ω7ΛΛ-ΑΒΤ) β) αριθμ.420/2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΕ6Τ7ΛΛ-7Φ8) για το έτος 2025 ΑΔΑΜ:25AWRD017135462 & ΑΔΑ ΡΕ297ΛΛ-Α30
Η Απόφαση εμπίπτει στην “Εφαρμογή του ΕΣΔ για τις πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις”	ΟΧΙ
Πρόκειται για Μικτή Σύμβαση	ΟΧΙ
Αιτιολόγηση Διαδικασίας Ανάθεσης	ανοικτός
Νομικό Πλαίσιο (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα του νομικού πλαισίου βάσει του οποίου διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία)	Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
Κριτήριο Ανάθεσης	Χαμηλότερη τιμή
Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης (π.χ. Δυναμικό Σύστημα Αγορών, Συμφωνία Πλαίσιο κλπ)	ΟΧΙ
Αριθμός Τμημάτων	1
Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες)	2
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ’ αποκλειστικότητα	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	ΟΧΙ

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξουσιοδοτείται να καλέσει τον ανάδοχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης τροποποίησης του έργου.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον κωδικό: 02.21.01.721.1725.α.01 – Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού – 002486-7 01. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με Αριθ. Πρωτ.: 309839(6534)/09-05-2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ014723388 και ΑΔΑ: Ψ19Ω7ΛΛ-ΑΒΤ) με Α/Α 2562, οικονομικού έτους 2024 και έλαβε α/α 2542 καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, και η αριθμ.420/2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΕ6Τ7ΛΛ-7Φ8) για το έτος 2025

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 132/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη