



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 6<sup>ο</sup>/10-02-2026  
Απόφαση 161/2026**

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>:** «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ.Δ. Σ.Σ. ΑΓΓΙΣΤΑΣ ΚΑΙ Σ. ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **10 Φεβρουαρίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 92426/249/05-02-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 11<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ.Δ. Σ.Σ. ΑΓΓΙΣΤΑΣ ΚΑΙ Σ. ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 68002/404/28-1-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 68917/49/29-1-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών , σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το άρθρο 20 του Ν. 5053/2023
13. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
14. Την με αρ. 49/2020 (αρ. συνεδρίασης 5η/05-05-2020) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης (ΑΔΑ: 6ΛΘΘ7ΛΛ-493) του έργου
15. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται με την αριθμ. Δ19/65/Φ. ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ 11-02-2020 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19) και προέρχεται από τη ΣΑΕ 572 με ενάριθμο έργου 2014ΣΕ57200002.
16. Τη με αριθμ. πρωτ. 257932/30-08-2023 (ΑΔΑ: : ΡΡ86465ΧΘΞ-Ο8Ω) Απόφαση με θέμα “Ένταξη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» εβδομήντα εννέα (79) μεταφερόμενων έργων, που αποτελούν μέρος του εγκεκριμένου στο εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. προϋπολογισμού του έργου με κωδικό 2014ΣΕ57200002, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 64957/2021 (Β΄ 2548) Υ.Α. «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους Π.Δ.Ε. 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», όπως ισχύει”.
17. Τη με αριθμ. πρωτ. 103796/08-04-2024 (ΑΔΑ: : ΡΠΤΦ465ΧΘΞ-ΓΗΡ) Απόφαση με θέμα “1η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Δ.Δ. Σ.Σ. ΑΓΓΙΣΤΑΣ ΚΑΙ Σ. ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5219294 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025»”

18. Τη με αριθμ. πρωτ. 12755/24-12-2024 (Β' 7122) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2024, χρηματοδότηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων. 22. Το από 07-07-2025 υποβληθέν τροποποιημένο ΤΔΠ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με id 523545.
19. Τη με αρ. πρωτ. 203307/05-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΚΨΓ465ΧΘΞ-ΦΑΗ) Απόφαση με θέμα «2<sup>η</sup> Τροποποίηση της Πράξης: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ.Δ. Σ.Σ. ΑΓΓΙΣΤΑΣ ΚΑΙ Σ. ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5219294 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025»».
20. Τη με αρ. 679/2020 (Πρακτικό 27ο/16-06-2020) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΩΧ9Χ7ΛΛ-ΘΩΗ).
21. Την με αρ. ΑΔΑΜ 20PROC007196072 ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
22. Την με αρ. 12/2021 (Πρακτικό 1ο/12.01.2021) (ΑΔΑ: 6Υ8Φ7ΛΛ-Κ6Τ) Απόφαση της Ο.Ε. Π.Κ.Μ.
23. Την υπ' αρ. 520/18-5-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΙΥ7ΛΛ-ΣΡΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε το από 21/4/2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισμού
24. Τη με αρ. 1178/2021 απόφαση (πρακτικό 40ο/05-10-2021 ΑΔΑ: 6Μ7Κ7ΛΛ-6Υ4) της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ., η οποία ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο του έργου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, με ποσοστό έκπτωσης Πενήντα Ένα και Είκοσι Πέντε τοις εκατό (51,25%), επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης του έργου.
25. Τη με αρ. 152/2022 απόφαση (πρακτικό 6ο/22-02-2022 με ΑΔΑ: 60ΝΣ7ΛΛ-0ΤΓ και ΑΔΑΜ: 21ΑWRD010271244 2022-03-08) της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ έγκρισης κατακύρωσης (ΑΔΑ: ΨΡΧΟ7ΛΛ-ΝΛΧ).
26. Την από 27/05/2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010636395, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 26/05/2023.
27. Την με αρ. Πρωτ. οικ. 429670(4258)/15-06-2022 απόφαση ορισμού επίβλεψης της Υ/Δ.Τ.Ε Π.Ε. Σερρών / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑ: Ω5477ΛΛ-ΔΨ8.
28. Την υπ' αριθμ. 555/Πρακτικό 19ο/16-05-2023 (ΑΔΑ:93ΘΣ7ΛΛ-ΚΩΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περί Έγκρισης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου
29. Την με αρ. Πρωτ. 345992(3446)/24-05-2023 (ΑΔΑΜ:ΣΥΜΝ 012727264 20023-05-23) απόφαση Χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες, δηλαδή έως 26-05-2024.
30. Το υπ'αριθμ.:365615/3176/27-05-2024 έγγραφο της ΥΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με το οποίο χορηγήθηκε παράταση οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών, ήτοι μέχρι τις 26/11/2024.
31. Την με αριθμό πρωτ. οικ. 65281(434)/27-01-2025 Βεβαίωση Περάτωσης του έργου στις 26/11/2024.
32. Την Τελική Επιμέτρηση, που υποβλήθηκε, εμπρόθεσμα με την με αριθμ. 120913(1026)/14-02-2025 και την με αριθ. πρωτ. 242722(2074)/30-05-2025 απόφαση έγκρισης της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών Π.Κ.Μ.
33. Το άρθρο 20 του Ν. 5053/2023.
34. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
35. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης των δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του

άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

36. Την πράξη 19 της συνεδρίας 4/23-05-2025 του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ με την οποία ενέκρινε τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ. του έργου του θέματος.
37. Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει
38. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 68002/404/28-1-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 68917/49/29-1-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

σχετικά με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ.Δ. Σ.Σ. ΑΓΓΙΣΤΑΣ ΚΑΙ Σ. ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ»

**Α. Έχοντας υπόψη :**

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163Α/06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 Έκτακτοι διατάξεις» και 54 «Έναρξη ισχύος»).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» άρθρο 2 παρ.4.
5. Το με αρ. πρωτ. Οικ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο του Γεν. Διευθυντή της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί "Αποφαινομένων οργάνων μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ.":
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
7. Την 2η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ/οικ.94/11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε –συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
9. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148/Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» και της με αρ. πρωτ. οικ.212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089/Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» και της υπ. αριθμ. 249859(3725)/08-04-2024 ΦΕΚ (2793/Β'/17-05-2024) "2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
10. Το υπ' αριθ. 13478/13-03-2025 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο: «... II. Ως εκ τούτου, ως προς τις περιπτώσεις σύνταξης Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 156 του ν.4412/2016 που ρητώς προεκθέσαμε (συμπληρωματικές εργασίες – ανάλυση κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών – διαχείριση επί έλασσον δαπανών – πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών) και οι οποίες κατά τα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο εμπίπτουν στο γενικότερο πλαίσιο των τροποποιήσεων μιας σύμβασης του δημοσίου έργου, έχουμε την άποψη ότι το αρμόδιο όργανο για την έγκρισή τους είναι η Περιφερειακή Επιτροπή...»
11. Την υπ' αριθ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

12. Την υπ' αριθ. 527853(3205)/21-07-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού Αν. Προϊσταμένου στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
13. Την αρ. οικ. 569524(994)/01-08-2025 απόφαση της Προϊσταμένης Δ.Τ.Ε. Π.Ε. περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
14. Την υπ' αριθ. 938245(5790)/12-12-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού Αν. Προϊσταμένου του τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
15. Τη με αριθμ. οικ. 267381(1521)/29-05-2020 (Ορθή επανάληψη) απόφαση της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών περί εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης – τευχών δημοπράτησης του έργου. (ΑΔΑ: Ω5ΛΟ7ΛΛ-Δ5Ι).
16. Τη με αρ. 679/2020 (Πρακτικό 27ο/16-06-2020) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΩΧ9Χ7ΛΛ-ΘΩΗ).
17. Τη με αρ. 152/2022 απόφαση (πρακτικό 6ο/22-02-2022 με ΑΔΑ: 60ΝΣ7ΛΛ-0ΤΓ και ΑΔΑΜ: 21ΑWRD010271244 2022-03-08) της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ η οποία κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, με προσφερθείσα μέση έκπτωση Πενήντα Ένα και Είκοσι Πέντε τοις εκατό (51,25%), επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης του έργου αυτού και με συνολική δαπάνη μετά την έκπτωση Εκατό σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα δύο Ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (146.242,62€), με το ΦΠΑ (24%).
18. Τη με την αριθμ. Δ19/65/Φ. ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ 11-02-2020 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΜΕΛΙΤΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19) που προέρχεται από τη ΣΑΕ 572 με ενάρημο έργου 2014ΣΕ57200002 χρηματοδότηση του έργου.
19. Την από 27/05/2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22SYMV010636395, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 26/05/2023.
20. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
21. Την με αρ. Πρωτ. οικ. 429670(4258)/15-06-2022 απόφαση ορισμού επίβλεψης της Υ/Δ.Τ.Ε Π.Ε. Σερρών / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑ: Ω5477ΛΛ-ΔΨ8.
22. Την υπ' αριθμ. 555/Πρακτικό 19ο/16-05-2023 (ΑΔΑ:93ΘΣ7ΛΛ-ΚΩΣ) Απόφαση Έγκρισης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
23. Την με αρ. Πρωτ. 345992(3446)/24-05-2023 (ΑΔΑΜ:SYMV 012727264 20023-05-23) απόφαση Χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες, δηλαδή έως 26-05-2024.
24. Το υπ'αριθμ.:365615/3176/27-05-2024 έγγραφο της ΥΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, χορηγήθηκε παράταση οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών, ήτοι μέχρι τις 26/11/2024.
25. Την με αριθμό πρωτ. οικ. 65281(434)/27-01-2025 Βεβαίωση Περάτωσης του έργου στις 26/11/2024.
26. Την Τελική Επιμέτρηση, που υποβλήθηκε, εμπρόθεσμα με την με αριθμ. 120913(1026)/14-02-2025 και την με αριθ. πρωτ. 242722(2074)/30-05-2025 απόφαση έγκρισης της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών Π.Κ.Μ.
27. Το άρθρο 20 του Ν. 5053/2023.
28. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
29. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης των δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.
30. Την πράξη 19 της συνεδρίας 4/23-05-2025 του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ με την οποία ενέκρινε τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ. του έργου του θέματος.
31. Τη με αρ. πρωτ. 203307/05-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΚΨΓ465ΧΘΞ-ΦΑΗ) Απόφαση με θέμα «2<sup>η</sup> Τροποποίηση της Πράξης: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ.Δ. Σ.Σ. ΑΓΓΙΣΤΑΣ ΚΑΙ Σ. ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5219294 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025»».

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Β23 έως Β24) δαπάνης 167.544,14€, με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ.Δ. Σ.Σ. ΑΓΓΙΣΤΑΣ ΚΑΙ Σ. ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» με ανάδοχο την εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» (ΑΦΜ: 044518369, ΣΤ' Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 21.301,51€ με ΦΠΑ 24%.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Στοιχεία αναδόχου: «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» (ΑΦΜ: 044518369, ΣΤ' Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π. ΤΡΑΓΙΑΝΟΥ 23, Τ.Κ. 54453 τηλ.: 2310922835, email: [metallinos.grafeio@gmail.com](mailto:metallinos.grafeio@gmail.com))

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 167.544,14€, με ΦΠΑ (24%) και 135.116,24€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, CPV: 45247230-1, NUTS: EL526.

ΑΔΑ Ανάληψης: ΨΚΨΓ465ΧΘΞ-ΦΑΗ ποσού 167.544,14€

ΑΔΑΜ διακήρυξης: 20PROC007196072/19-08-2020

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Μικτή Σύμβαση: Όχι

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): δώδεκα (12) μήνες

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 117.937,60 €

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (EL526)

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/νσης  
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Βασιλακάκης Βασίλειος  
Πολ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ο κ. Μυλόπουλος Ι. έδωσε αρνητική ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία**  
(μειοψηφούντος του κ. Μυλόπουλου Ι.)

**Εγκρίνει τον συνημμένο 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.** (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Β23 έως Β24) **δαπάνης 167.544,14€, με ΦΠΑ (24%),** ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του έργου: «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης- ενίσχυσης κοίτης του ποταμού Αγγίτη σε αγροκτήματα των Δ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας και Σ. Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων», προϋπολογισμού 300.000,00 €, **με ανάδοχο την εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» (ΑΦΜ: 044518369, ΣΤ' Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 21.301,51€ με ΦΠΑ 24%.**

**Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.**

**Στοιχεία αναδόχου: «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» (ΑΦΜ: 044518369, ΣΤ' Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π. ΤΡΑΓΙΑΝΟΥ 23, Τ.Κ. 54453 τηλ.: 2310922835, email: [metallinos.grafeio@gmail.com](mailto:metallinos.grafeio@gmail.com))**

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 167.544,14€, με ΦΠΑ (24%) και **135.116,24€ (χωρίς ΦΠΑ 24%),** περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, **CPV: 45247230-1, NUTS: EL526.**

**ΑΔΑ Ανάληψης: ΨΚΨΓ465ΧΘΞ-ΦΑΗ** ποσού 167.544,14€

**ΑΔΑΜ διακήρυξης: 20PROC007196072/19-08-2020**

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Μικτή Σύμβαση: Όχι

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων: 1

**Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): δώδεκα (12) μήνες**

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 117.937,60 €

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (EL526)

**Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), με Κωδικό ΟΠΣ 5219294 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025».**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 161/2026**

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &amp; ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

**ΕΡΓΟ :** Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης- ενίσχυσης κοίτης του ποταμού Αγγίτη σε αγροκτήματα των Δ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας και Σ. Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ :** ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΔΕ

## 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Αρχική σύμβαση			Προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ				Διαφορές από εγκριθείσες					
			Άρθρο Αναθεώρησης	Άρθρο NET	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη			
								Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον
		<b>ΚΑΤΗΓ. ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Α' (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)</b>													
		<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α' (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)</b>													
1	1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών (μεταφορά 10,00χλμ)	ΟΔΟ 1110	ΟΔΟ Α-1	m <sup>3</sup>	3.500,00	2,48	8.680,00	500,00	2,48	1.240,00	0,00	7.440,00		
2	2	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών (μεταφορά 1,50χλμ)	ΟΔΟ 1110	ΟΔΟ Α-1	m <sup>3</sup>	4.550,00	0,755	3.435,25	18.412,02	0,755	13.901,08	10.465,83	0,00		
3	3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6071	ΥΔΡ 2.01	m <sup>3</sup>	2.650,00	0,57	1.510,50	19.983,99	0,57	11.390,87	9.880,37	0,00		
4	4	Κατασκευή συμπίεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ 6080	ΥΔΡ 5.02	m <sup>3</sup>	10.500,00	0,52	5.460,00	25.654,17	0,52	13.340,17	7.880,17	0,00		
5	5	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ 1510	ΟΔΟ Α-18.1	m <sup>3</sup>	3.500,00	5,80	20.300,00	399,90	5,80	2.319,42	0,00	17.980,58		
6	6	Εκβαθύνσεις - διαπλάτυνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6058	ΥΔΡ 3.06.01	m <sup>3</sup>	7.700,00	0,72	5.544,00	19.983,99	0,72	14.388,47	8.844,47	0,00		
7	7	Εκβαθύνσεις - διαπλάτυνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών με φόρτωση προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (10,00χλμ)	ΥΔΡ 6058	ΥΔΡ 3.06.02	m <sup>3</sup>	4.400,00	2,98	13.112,00	500,00	2,98	1.490,00	0,00	11.622,00		
8	8	Εκβαθύνσεις - διαπλάτυνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών με φόρτωση προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (1,50χλμ)	ΥΔΡ 6058	ΥΔΡ 3.06.02 Ν.Τ.-1	m <sup>3</sup>	5.400,00	1,255	6.777,00	19.983,99	1,255	25.079,91	18.302,91	0,00		
9	9	Καθαρισμός βλάστησης	ΠΡΣ 5354	ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Ζ-2	στρ.	16,00	600,00	9.600,00	34,81	600,00	20.886,00	11.286,00	0,00		

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Αρχική Σύμβαση					Προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ				Διαφορές από εγκριθείσες					
			Άρθρο Αναθεώρησης	Άρθρο NET	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		Επί πλέον	Επί έλαττον	Σύνολο επί πλέον - επί έλαττον	
								Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
10	10	Γεωπλεγμάτα οπλισμένων επιχωμάτων αντοχής Tuft 40kn/m	ΟΙΚ 7914	ΟΔΟ Β-12.1	m <sup>2</sup>	8.780,00	6,70	58.826,00		9.600,00	6,70	64.320,00		5.494,00	0,00		
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α' :				133.244,75		168.355,92	72.153,75	37.042,58	35.111,17
								ΑΦΑΙΡΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 51% :				67.954,82		85.861,52	36.798,41	18.891,72	17.906,70
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ :				65.289,93		82.494,40	35.355,34	18.150,86	17.204,47
		<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β' (ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ)</b>															
11	11	Καθαρισμοί τεχνικών (γεφυρών, κιβωτιών, κ.α.) από εμπόδια.	ΥΔΡ 6054	N.T.-2 ΣΧΕΤ.ΥΔΡ 4.02	m <sup>3</sup>	450,00	100,00	45.000,00		362,88	100,00	36.288,00		0,00	8.712,00		
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β' :				45.000,00		36.288,00	0,00	8.712,00	-8.712,00
								ΑΦΑΙΡΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 52% :				23.400,00		18.869,76	0,00	4.530,24	-4.530,24
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ :				21.600,00		17.418,24	0,00	4.181,76	-4.181,76

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	86.889,93	=	99.912,64	35.355,34	22.332,62	13.022,71
ΓΕ+ΟΕ (18%) :	15.640,19	=	17.984,28	6.363,96	4.019,87	2.344,09
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	102.530,12	=	117.896,92	41.719,30	26.352,49	15.366,80
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) :	15.379,52	=	12,72	0,00	15.366,80	-15.366,80
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :	117.909,64	=	117.909,64	41.719,30	41.719,29	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	27,96	=	17.206,60	17.178,64	0,00	17.178,64
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	117.937,60	=	135.116,24	58.897,94	41.719,29	17.178,64
ΦΠΑ (24%) :	28.305,02	=	32.427,90	14.135,51	10.012,63	4.122,87
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	146.242,62	=	167.544,14	73.033,45	51.731,92	21.301,51

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας βρίσκεται σε αύξηση σε σχέση με την αρχική Σύμβαση κατά : 17.178,64 € πλέον ΦΠΑ

Σέρρες \_\_\_/\_\_\_/2025  
Για τον Ανάδοχο

Δημήτρης Καριώτης  
Πολιτικός Μηχανικός

Σέρρες \_\_\_/\_\_\_/2025  
Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Μιχαήλ Φράγγος  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Άρτεμις Καμτσιούρη  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Σέρρες \_\_\_/\_\_\_/2025  
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος  
Δομών Περιβάλλοντος της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Φωτεινή Τελπιζούδη  
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ										
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ										
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ										
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ										
ΕΡΓΟ : Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης- ενίσχυσης κοίτης του ποταμού Αγγίτη σε αγροκτήματα των Δ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας και Σ. Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων										
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΔΕ										
Συνοπτική Επιμέτρηση										
(συνοδεύει τον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ)										
α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Άρθρο NET	Μο-νάδα	Ποσότητες				
						Αρχικής Σύμβασης	Επί πλέον	Επί έλαττον	Σύνολα	1ου ΑΠΕ
<b>ΚΑΤΗΓ. ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Α' (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)</b>										
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α' (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)</b>										
1	1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών (μεταφορά 10,00χλμ)	ΟΔΟ 1110	ΟΔΟ Α-1	m3	3.500,00		3.000,00	500,00	<b>500,00</b>
2	2	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών (μεταφορά 1,50χλμ)	ΟΔΟ 1110	ΟΔΟ Α-1	m3	4.550,00	13.862,02		18.412,02	<b>18.412,02</b>
3	3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6071	ΥΔΡ 2.01	m3	2.650,00	17.333,99		19.983,99	<b>19.983,99</b>
4	4	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ 6080	ΥΔΡ 5.02	m3	10.500,00	15.154,17		25.654,17	<b>25.654,17</b>
5	5	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ 1510	ΟΔΟ Α-18.1	m3	3.500,00		3.100,10	399,90	<b>399,90</b>
6	6	Εκβαθύνσεις - διαπλάτυνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6058	ΥΔΡ 3.06.01	m3	7.700,00	12.283,99		19.983,99	<b>19.983,99</b>

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητες				
			Αναθεώρησης	NET		Αρχικής Σύμβασης	Επί πλέον	Επί έλαττον	Σύνολα	1ου ΑΠΕ
7	7	Εκβαθύνσεις - διαπλατύσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών με φόρτωση προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (10,00χλμ)	ΥΔΡ 6058	ΥΔΡ 3.06.02	m3	4.400,00		3.900,00	500,00	<b>500,00</b>
8	8	Εκβαθύνσεις - διαπλατύσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών με φόρτωση προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (1,50χλμ)	ΥΔΡ 6058	ΥΔΡ 3.06.02	m3	5.400,00	14.583,99		19.983,99	<b>19.983,99</b>
9	9	Καθαρισμός βλάστησης	ΠΡΣ 5354	ΣΧΕΤ. ΠΙ	στρ.	16,00	18,81		34,81	<b>34,81</b>
10	10	Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων αντοχής Tult 40kn/m	ΟΙΚ 7914	ΟΔΟ Β-12.1	m2	8.780,00	820,00		9.600,00	<b>9.600,00</b>
		<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β' (ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ)</b>								
11	11	Καθαρισμοί τεχνικών (γεφυρών, κιβωτίων, κ.α.) από εμπόδια.	ΥΔΡ 6054	N.T.-2 ΣΧΕΤ.ΥΔΡ 4.02	m3	450,00		87,12	362,88	<b>362,88</b>
Σέρρες ___/___/2025			Σέρρες ___/___/2025							
Για τον Ανάδοχο			Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί							
Δημήτρης Καριώτης Πολιτικός Μηχανικός			Μιχαήλ Φράγγος Αρχιτέκτων Μηχανικός			Άρτεμις Καμτσιούρη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ				
Σέρρες ___/___/2025			Σέρρες ___/___/2025							
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών			Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών							
Φωτεινή Τελπιζούδη Πολιτικός Μηχανικός			Φωτεινή Τελπιζούδη Πολιτικός Μηχανικός							

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

**ΕΡΓΟ :** Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης- ενίσχυσης κοίτης του ποταμού Αγγίτη σε αγροκτήματα των Δ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας και Σ. Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ :** ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΔΕ

**Αναλυτική Επιμέτρηση**  
(συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Ποσότητες			Μο-νάδα
			Άρθρο Αναθεώρησης	Άρθρο ΝΕΤ	Μο-νάδα	
<b>ΚΑΤΗΓ. ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Α' (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)</b>						
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α' (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)</b>						
Εκκαφές χαλαρών εδαφών (μεταφορά						
1	1	10,00χμ)	ΟΔΟ 1110	ΟΔΟ Α-1	m3	
		Δεξιό τμήμα κοίτης ποταμού Αγγίτη				
		01 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00
		02 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00
		04 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00
		Αριστερό τμήμα κοίτης ποταμού Αγγίτη				
		05 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				500,00
		Καθαρισμός τεχνικών από εμπόδια				
		03 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00
						<b>500,00</b>
						<b>500,00</b>
						<b>m3</b>
Εκκαφές χαλαρών εδαφών (μεταφορά						
2	2	1,50χμ)	ΟΔΟ 1110	ΟΔΟ Α-1	m3	
		Δεξιό τμήμα κοίτης ποταμού Αγγίτη				
		01 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				10.129,25
		02 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				7.782,77
		04 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00
		Αριστερό τμήμα κοίτης ποταμού Αγγίτη				
		05 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				500,00
		Καθαρισμός τεχνικών από εμπόδια				
		03 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00
						<b>18.412,02</b>
						<b>18.412,02</b>
						<b>m3</b>
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκκαφής						
γαδιών ή ημιβροχωδών και αμμοχαλικών με						
τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση						
3	3		ΥΔΡ 6071	ΥΔΡ 2.01	m3	
		Δεξιό τμήμα κοίτης ποταμού Αγγίτη				
		01 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				8.870,55
		02 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				10.113,44
		04 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00
		Αριστερό τμήμα κοίτης ποταμού Αγγίτη				
		05 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				1.000,00
		Καθαρισμός τεχνικών από εμπόδια				
		03 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00
						<b>19.983,99</b>
						<b>19.983,99</b>
						<b>m3</b>
Κατασκευή συμπίεσμένου αναχώματος από						
υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου						
4	4		ΥΔΡ 6080	ΥΔΡ 5.02	m3	
		Δεξιό τμήμα κοίτης ποταμού Αγγίτη				
		01 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				14.528,58
		02 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				10.125,59

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Ποσότητες			Επιμετρήσεων Προμετρήσεων	Ισυ ΑΠΕ	Μο- νάδα
			Άρθρο Αναθεώρησης	Άρθρο NET	Μο- νάδα			
		04 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00		
		Αριστερό τμήμα κοίτης ποταμού Αγγίτη						
		05 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				1.000,00		
		Καθαρισμός τεχνικών από εμπόδια						
		03 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00		
						<b>25.654,17</b>	<b>25.654,17</b>	<b>m3</b>
5	5	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ 1510	ΟΔΟ Α-18.1	m3			
		Δεξιό τμήμα κοίτης ποταμού Αγγίτη						
		01 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00		
		02 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00		
		04 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00		
		Αριστερό τμήμα κοίτης ποταμού Αγγίτη						
		05 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				399,90		
		Καθαρισμός τεχνικών από εμπόδια						
		03 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00		
						<b>399,90</b>	<b>399,90</b>	<b>m3</b>
		Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6058	ΥΔΡ 3.06.01	m3			
6	6	Δεξιό τμήμα κοίτης ποταμού Αγγίτη						
		01 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				8.870,55		
		02 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				10.113,44		
		04 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00		
		Αριστερό τμήμα κοίτης ποταμού Αγγίτη						
		05 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				1.000,00		
		Καθαρισμός τεχνικών από εμπόδια						
		03 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00		
						<b>19.983,99</b>	<b>19.983,99</b>	<b>m3</b>
		Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών με φόρτωση προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (10,00χλμ)	ΥΔΡ 6058	ΥΔΡ 3.06.02	m3			
7	7	Δεξιό τμήμα κοίτης ποταμού Αγγίτη						
		01 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00		
		02 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00		
		04 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00		
		Αριστερό τμήμα κοίτης ποταμού Αγγίτη						
		05 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				500,00		
		Καθαρισμός τεχνικών από εμπόδια						
		03 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00		
						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>m3</b>
		Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών με φόρτωση προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (1,50χλμ)	ΥΔΡ 6058	ΥΔΡ 3.06.02	m3			
8	8	Δεξιό τμήμα κοίτης ποταμού Αγγίτη						
		01 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				8.870,55		
		02 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				10.113,44		
		04 Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών				0,00		
		Αριστερό τμήμα κοίτης ποταμού Αγγίτη						



α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητες		Μο- νάδα
			Αναθεώρησης	ΝΕΤ		Επιμετρήσεων Προμετρήσεων	Ισυ ΑΠΕ	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

**ΕΡΓΟ :** Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης- ενίσχυσης κοίτης του ποταμού Αγγίτη σε αγροκτήματα των Δ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας και Σ. Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων  
**ΑΝΑΔΟΧΟΣ :** ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΔΕ

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ								
			Άρθρο	Άρθρο	Μο- νάδα	ΔΕΞΙΟ ΤΜΗΜΑ			ΑΡ. ΤΜΗΜΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ	ΣΥΝΟΛΑ
			Αναθεώρησης	ΝΕΤ		01 ΑΝ.ΕΠ.	02 ΑΝ.ΕΠ.	04 ΑΝ.ΕΠ.	05 ΑΝ.ΕΠ.	03 ΑΝ.ΕΠ.	
		<b>ΚΑΤΗΓ. ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Α' (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)</b>									
		<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α' (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)</b>									
1	1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών (μεταφορά 10,00χλμ)	ΟΔΟ 1110	ΟΔΟ Α-1	m <sup>3</sup>				500,00		500,00
2	2	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών (μεταφορά 1,50χλμ)	ΟΔΟ 1110	ΟΔΟ Α-1	m <sup>3</sup>	10.129,25	7.782,77		500,00		18.412,02
3	3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6071	ΥΔΡ 2.01	m <sup>3</sup>	8.870,55	10.113,44		1.000,00		19.983,99
4	4	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ 6080	ΥΔΡ 5.02	m <sup>3</sup>	14.528,58	10.125,59		1.000,00		25.654,17
5	5	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ 1510	ΟΔΟ Α-18.1	m <sup>3</sup>				399,90		399,90
6	6	Εκβαθύνσεις - διαπλάτυνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6058	ΥΔΡ 3.06.01	m <sup>3</sup>	8.870,55	10.113,44		1.000,00		19.983,99

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ									
			Άρθρο	Άρθρο	Μο- νάδα	ΔΕΞΙΟ ΤΜΗΜΑ			ΑΡ. ΤΜΗΜΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ	ΣΥΝΟΛΑ	
			Αναθεώρησης	NET		01 ΑΝ.ΕΠ.	02 ΑΝ.ΕΠ.	04 ΑΝ.ΕΠ.	05 ΑΝ.ΕΠ.	03 ΑΝ.ΕΠ.		
7	7	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών με φόρτωση προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (10,00χλμ)	ΥΔΡ 6058	ΥΔΡ 3.06.02	m <sup>3</sup>					500,00		500,00
8	8	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών με φόρτωση προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (1,50χλμ)	ΥΔΡ 6058	ΥΔΡ 3.06.02	m <sup>3</sup>	8.870,55	10.113,44			1.000,00		19.983,99
9	9	Καθαρισμός βλάστησης	ΠΡΣ 5354	N.T.-1 ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Ζ-2	στρ.	20,11	12,70			2,00		34,81
10	10	Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων αντοχής Tult 40kn/m	ΟΙΚ 7914	ΟΔΟ Β-12.1	m <sup>2</sup>			9.600,00				9.600,00
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β' (ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ)</b>												
11	11	Καθαρισμοί τεχνικών (γεφυρών, κιβωτίων, κ.α.) από εμπόδια.	ΥΔΡ 6054	N.T.-2 ΣΧΕΤ.ΥΔΡ 4.02	m <sup>3</sup>						362,88	362,88