



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 7^ο/18-02-2026

Απόφαση 202/2026

ΘΕΜΑ 9^ο: «Έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής σύμβασης της προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως». Προϋπολογισμός: 79.980,00 € (με ΦΠΑ 24%)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **18 Φεβρουαρίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 112562/305/12-02-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναπλ. μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Μυλόπουλος Ιωάννης και Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 9^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής σύμβασης της προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως». Προϋπολογισμός: 79.980,00 € (με ΦΠΑ 24%)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.102540/448/09-02-2026 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Πιερίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Το άρθρο 100, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο του θέματος είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ έτους 2026 σύμφωνα με την αρ. πρ. 79/2025 (ΑΔΑ: 6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9), Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ «Κατάρτιση τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026»
13. Την με αριθ. πρωτ οικ.52295(285)/22-1-2024 με Α/Α 104 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:60Ω77ΛΛ-ΚΞ7 & ΑΔΑΜ 24REQ014157494) έτους 2024.
14. Την με αριθ. πρωτ οικ...25995(204)14-01-2025 με Α/Α 166 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ψ7Ζ97ΛΛ-ΑΧΔ) έτους 2025
15. Τη μελέτη της προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης» και την Απόφαση (πρακτικό) με αρ. 128/27-07-2022 του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κατερίνης περί Έγκρισης της Μελέτης και έγκρισης Σύναψης προγραμματικής Σύμβασης με την Π. Ε. Πιερίας για την υλοποίηση της προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης»
16. Την με αριθμό 102/2023 (θέμα 14ο Αριθμός συνεδρίασης 11η /17-05-2023), με ΑΔΑ: ΨΞ0Κ7ΛΛ-ΤΚΨ, Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί «Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πιερίας και Ι.Μ. Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνα για την υλοποίηση της Προμήθειας: «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης» και τη σύσταση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, όπως επικυρώθηκε με το αρ. 88849/20-06-2023 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ.
17. Την από 23/06/2023 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση με χρονική διάρκεια 32 μήνες δηλαδή έως τις 23/02/2026.
18. Την Σύμβαση της Προμήθειας “Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως” μεταξύ Π.Ε. Πιερίας και του αναδόχου Ροντογιάννης Κυνηγαλάκης Ο.Ε. με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΒ016073408, Συμβατικού Ποσού 79.980,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης να ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι: 24-12-2025

19. Τη με αρ. πρ. **2029/2025** (πρακτικό 53ο/22-12-2025) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης σύμβασης προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως» κατά τέσσερις (4) μήνες (ΑΔΑΜ: 25AWRD018241889, **ΑΔΑ: 95ΗΤ7ΛΛ-Τ7Φ**) δηλαδή έως 23-04-2026
20. Την υπογραφείσα 1η τροποποίηση της σύμβασης της προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως» (ΑΔΑΜ: 26SYMV018331878) όπως υπεγράφη από τον ανάδοχο και την Π.Ε. Πιερίας με νέα λήξη περαίωσης στις 23/04/2026
21. Το άρθρο 6 της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή της προμήθειας, την αποπληρωμή της και την παράδοση – παραλαβή του εξοπλισμού μεταξύ των δύο μερών όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.
22. Το άρθρο 9 της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης «Τροποποίηση της σύμβασης» σύμφωνα με το οποίο η τροποποίηση των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται μόνο με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και του φυσικού αντικειμένου.
23. Το γεγονός ότι με την παρούσα εισήγηση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και του φυσικού αντικειμένου.
24. Το πρακτικό με αριθμό 1/29-01-2026 της ΚΕΠ σύμφωνα με το οποίο τα μέλη της γνωμοδοτούν θετικά για την παράταση τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 6 «Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης» για την προμήθεια «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως» με παράταση της σύμβασης κατά οκτώ (8) μήνες, δηλαδή έως 23-10-2026, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2026
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**

**Της Προγραμματικής Σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο:
«Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως»**

Στην Κατερίνη σήμερα στις - -2026, ημέρα και ώρα 10:00. οι υποφαινόμενοι:

- Βαρνάβας Λεοντιάδης, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμαδρίτης.
- Σινωπίδου Παναγιώτα Αναπ/τρια Προϊσταμένη Υποδ/νσης Τ.Ε.Π.Ε. Πιερίας
- Τσινίκος Χρήστος, υπάλληλος γραφείου αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Πιερίας

οι οποίοι αποτελούμε την Κοινή Τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 8 της από 23-06-2023 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Πιερίας και της Ι.Μ. Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, σύμφωνα με την αρ. 102/2023 (14^ο θέμα της από 17-05-2023 Συνεδρίασης, ΑΔΑ: ΨΞ0Κ7ΛΛ-ΤΚΨ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. συνεδριάσαμε και έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ.Α /7.6.2010) όπως ισχύει σήμερα, τους όρους της προγραμματικής σύμβασης και ειδικά τα αναφερόμενα στο **Άρθρο 8: “Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ.”** σύμφωνα με το οποίο “Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της πράξης, η παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Η γνώμη της πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να χαίρει της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της και αποτυπώνεται σε σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται και από τα τρία μέλη.”

- Την από 23/06/2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 Μεταξύ της «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ» και « ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΤΡΟΥΣ,ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» για την υλοποίηση της προμήθειας: «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης » η οποία στο άρθ. 6 ορίζει χρονική διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα τριάντα δύο μηνών ήτοι: έως 23/02/2026.
- Την από 24/12/2024 Σύμβαση της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πιερίας με τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία:« ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την υλοποίηση της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ016073408) με τίτλο: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ»
- Την με αριθ. 2029/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (Πρακτικό 53ο /22-12-2025) ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης σύμβασηςπρομήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως». ΑΔΑ: 95ΗΤ7ΛΛ-Τ7Φ
- Την από 13/01/2026 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ016073408 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ: «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως». Σύμφωνα με την οποία : Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και με την παρούσα 1η Τροποποίηση μέχρι 24/04/2026.
- Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η προμήθεια έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70% καθώς ολοκληρώθηκε η εσωτερική εγκατάσταση και η εξωτερική εγκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα καθώς προέκυψαν καθυστερήσεις στην εξεύρεση και χρήση ειδικών ανυψωτικών μηχανημάτων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά για την εγκατάσταση και υλοποίηση των εργασιών καθώς η μελέτη της προμήθειας περιλαμβάνει εργασίες σε πολύ μεγάλο ύψος όπως, - Η πρόσοψη του Ιερού Ναού, - Ο τρούλος και ο σταυρός, - Τα 2 κωδωνοστάσια και οι σταυροί, - Τα γυάλινα ανοίγματα με τα σχετικά βιτρό, - Οι είσοδοι στις 3 πλευρές, - Οι εξωτερικές όψεις της πλευράς του Αγίου Βήματος (Ιερό) και επίσης το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα της αιτούμενης παράτασης είναι μικρότερο από τον αρχικό χρόνο παράδοσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 206 παράγραφος γ του Ν. 4412/2016, η παράταση προθεσμίας είναι απαραίτητη για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης σε επιπλέον 4 (τέσσερις) μήνες από την από την λήξη της με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΒ016073408 σύμβασης, ήτοι μέχρι 23 Απριλίου 2026.”
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω.

Γνωμοδοτεί

θετικά ως προς την υποβολή εισήγησης για την τροποποίηση του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως» ως εξής:

Άρθρο 6ο

«Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης»

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε σαράντα (40) μήνες, (ήτοι παράταση κατά 8 μήνες της αρχικής προγραμματικής σύμβασης από 23/02/2026 σε 23/10/2026) αρχίζει με την υπογραφή της και περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την προμήθεια του εξοπλισμού, την εγκατάστασή του, τη θέση του σε πλήρη λειτουργία και κάθε άλλη προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι την παραλαβή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων της Ιεράς Μητρόπολης και της ΠΚΜ. Τυχόν παράταση της παρούσας δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου αυτής.

Η προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή της προμήθειας, την αποπληρωμή της και την παράδοση – παραλαβή του εξοπλισμού μεταξύ των δύο μερών όπως νόμιμα εκπροσωπούνται .

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης:

α/α	Φάση προμήθειας	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης - λοιπές αδειοδοτήσεις	6 μήνες
2	Διαγωνισμός	10 μήνες
3	Προσυμβατικός Έλεγχος Σύμβασης	0 μήνες
4	Σύμβαση - Υλοποίηση	16 μήνες
5	Παραλαβή - Αποπληρωμή	8 μήνες

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1. Βαρνάβας Λεοντιάδης
2. Σινωπίδου Παναγιώτα
3. Τσινίκος Χρήστος

25. Την αριθμ. πρωτ. οικ.102540/448/09-02-2026 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Πιερίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Υποβολή Εισήγησης για την έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής σύμβασης της προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως».

Προϋπολογισμός : 79.980,00 €(με ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση :Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΕ Πιερίας

Κωδικός έργου: 3152ΠΙΕ003ΚΑΠ21

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού».
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α'/27-12-2010) "Όργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ..
4. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Την υπ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 71/ 08 Ιανουαρίου 2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Την υπ αριθμ. οικ. 17255(397)/ 11 Ιανουαρίου 2024 (ΦΕΚ 148/Β'/11 Ιανουαρίου 2024) Απόφασης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων << ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ >>, όπως ισχύει σήμερα.
7. Την με αρ. πρ. Γ.Π.Κ.Μ. 843/10-04-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί " Τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
8. Το με αρ. πρ. οικ.35568(192)/1-2-2017 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή περί Ορισμού "Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016).
9. Το υπ'αρ. πρωτ.717722(2270)/11-10-2022. Πρωτογενές Αίτημα της Υ.Τ.Ε.-Π.Ε. Πιερίας με ΑΔΑΜ: 22REQ011401570.
10. Την με αριθ. πρωτ οικ.52295(285)/22-1-2024 με Α/Α 104 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:60Ω77ΛΛ-ΚΞ7 & ΑΔΑΜ 24REQ014157494) έτους 2024.
11. Την με αριθ. πρωτ οικ...25995(204)14-01-2025 με Α/Α 166 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ψ7Ζ97ΛΛ-ΑΧΔ) έτους 2025
12. Το γεγονός ότι το έργο του θέματος είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ έτους 2026 σύμφωνα με την αρ. πρ. 79/2025 (ΑΔΑ: 6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9), Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ «Κατάρτιση τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026»
13. Την μελέτη της προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης» και την Απόφαση (πρακτικό) με αρ. 128/27-07-2022 του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κατερίνης περί Έγκρισης της Μελέτης και έγκρισης Σύναψης προγραμματικής Σύμβασης με την Π. Ε. Πιερίας για την υλοποίηση της προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης»
14. Την με αριθμό 102/2023 (θέμα 14ο Αριθμός συνεδρίασης 11η /17-05-2023), με ΑΔΑ: ΨΞ0Κ7ΛΛ-ΤΚΨ, Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί «Έγκρισης σύναψης

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πιερίας και Ι.Μ. Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνια για την υλοποίηση της Προμήθειας: «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης» και τη σύσταση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, όπως επικυρώθηκε με το αρ. 88849/20-06-2023 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ.

15. Την από 23/06/2023 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση με χρονική διάρκεια 32 μήνες δηλαδή έως τις 23/02/2026.
16. Την Σύμβαση της Προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως» μεταξύ Π.Ε. Πιερίας και του αναδόχου Ροντογιάννης Κυνηγαλάκης Ο.Ε. με ΑΔΑΜ 24SYMB016073408, Συμβατικού Ποσού 79.980,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης να ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι: 24-12-2025
17. Τη με αρ. πρ. 2029/2025 (πρακτικό 53ο/22-12-2025) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης σύμβασης προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως» κατά τέσσερις (4) μήνες (ΑΔΑΜ: 25AWRD018241889, ΑΔΑ: 95ΗΤ7ΛΛ-Τ7Φ) δηλαδή έως 23-04-2026
18. Την υπογραφείσα 1^η τροποποίηση της σύμβασης της προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως» (ΑΔΑΜ: 26SYMV018331878) όπως υπεγράφη από τον ανάδοχο και την Π.Ε. Πιερίας με νέα λήξη περαίωσης στις 23/04/2026
19. Το πρακτικό με αριθμό 1/29-01-2026 της ΚΕΠ σύμφωνα με το οποίο τα μέλη της γνωμοδοτούν θετικά για την παράταση τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 6 «Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης» για την προμήθεια «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως» με παράταση της σύμβασης κατά οκτώ (8) μήνες, δηλαδή έως 23-10-2026
20. Το πρακτικό αρ. 196/30-01-2026 του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος περί Έγκρισης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την προμήθεια «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης» ως προς το άρθρο 6 «Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης» με παράταση της σύμβασης κατά οκτώ (8) μήνες, δηλαδή έως 23-10-2026
21. Το άρθρο 6 της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή της προμήθειας, την αποπληρωμή της και την παράδοση – παραλαβή του εξοπλισμού μεταξύ των δύο μερών όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.
22. Το άρθρο 9 της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης «Τροποποίηση της σύμβασης» σύμφωνα με το οποίο η τροποποίηση των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται μόνο με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικείμενου και του φυσικού αντικείμενου.
23. Το γεγονός ότι με την παρούσα εισήγηση τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικείμενου και του φυσικού αντικείμενου.

Καθώς επίσης :

Στις 23-06-2023 υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/, μεταξύ της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας και της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως» με χρονική διάρκεια 32 μήνες. Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 6 ως εξής:

Άρθρο 6ο **Χρονική διάρκεια της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα**

ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε **τριάντα δύο (32) μήνες**, αρχίζει με την υπογραφή της και περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την προμήθεια του εξοπλισμού, την εγκατάστασή του, τη θέση του σε πλήρη λειτουργία και κάθε άλλη προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι την παραλαβή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων της Ιεράς Μητρόπολης και της ΠΚΜ. Τυχόν παράταση της παρούσας δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου αυτής.

Η προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή της προμήθειας, την αποπληρωμή της και την παράδοση – παραλαβή του εξοπλισμού μεταξύ των δύο μερών όπως νόμιμα εκπροσωπούνται .

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης:

α /α	Φάση προμήθειας	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης - λοιπές αδειοδοτήσεις	3 μήνες
2	Διαγωνισμός	6 μήνες
3	Προσυμβατικός Έλεγχος Σύμβασης	0 μήνες
4	Σύμβαση - Υλοποίηση	12 μήνες
5	Παραλαβή - Αποπληρωμή	11 μήνες

Άρθρο 6ο**«Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα»****Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η**

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε **σαράντα (40) μήνες**, αρχίζει με την υπογραφή της και περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την προμήθεια του εξοπλισμού, την εγκατάστασή του, τη θέση του σε πλήρη λειτουργία και κάθε άλλη προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι την παραλαβή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων της Ιεράς Μητρόπολης και της ΠΚΜ. Τυχόν παράταση της παρούσας δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου αυτής.

Η προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή της προμήθειας, την αποπληρωμή της και την παράδοση – παραλαβή του εξοπλισμού μεταξύ των δύο μερών όπως νόμιμα εκπροσωπούνται .

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης:

α/α	Φάση προμήθειας	Διάρκεια
1	Σύνταξη-έγκριση διακήρυξης-λοιπές αδειοδοτήσεις	6 μήνες
2	Διαγωνισμός	10 μήνες
3	Προσυμβατικός Έλεγχος Σύμβασης	0 μήνες
4	Σύμβαση - Υλοποίηση	16 μήνες
5	Παραλαβή - Αποπληρωμή	8 μήνες

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η τροποποίηση του άρθρου 6 της Π.Σ. κρίνεται απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους :

Α) Απαιτείται χρόνος για να ολοκληρωθεί η δημόσια σύμβαση της προμήθειας έως τις 23-04-2026 σύμφωνα με την αρ. 2029/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης σύμβασης προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως». Προϋπολογισμός: 79.980,00 €(με ΦΠΑ 24%) (αναφέρεται στο αρ. 17 από τα «Έχοντας υπόψη»)
Μέχρι σήμερα το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70% καθώς ολοκληρώθηκε η εσωτερική εγκατάσταση και η εξωτερική εγκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 23-04-2026. Η παράταση της προμήθειας δεν θα επιφέρει οικονομική επιβάρυνση.

Β) Απαιτείται χρόνος για τον έλεγχο και την παραλαβή της προμήθειας από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΠΕ Πιερίας καθώς και την παράδοση – παραλαβή του εξοπλισμού μεταξύ των συμβαλλομένων.

Γ) Απαιτείται χρόνος για τις διαδικασίες της ΠΚΜ που απαιτούνται για την αποπληρωμή του οικονομικού αντικειμένου.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται να παραταθεί η ισχύς της προγραμματικής σύμβασης κατά οκτώ μήνες (8), δηλαδή με νέα χρονική διάρκεια 40 μήνες αντί 32 μήνες της αρχικής σύμβασης και με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 23-10-2026 αντί στις 23-02-2026, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύμβαση της προμήθειας, η παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της και αποπληρωμή του οικονομικού αντικειμένου της.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως» και την τροποποίηση του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης «Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα», όπως προαναφέρθηκε δηλαδή παράταση σύμβασης κατά οκτώ (8) μήνες, με ισχύουσα χρονική διάρκεια 32 μήνες και αιτούμενη χρονική διάρκεια 40 μήνες και με ισχύουσα ημερομηνία ολοκλήρωσης - λήξης σύμβασης στις 23-02-2026 και αιτούμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης - λήξης προγραμματικής σύμβασης στις 23-10-2026.

Με την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προγραμματική σύμβαση όπως αρχικά υπεγράφη στις 23/06//2023.

**Η Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Πιερίας**

Σοφία Μαυρίδου

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Στ. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει:

Α. Το από 29-01-2026 1^ο πρακτικό της τριμελούς κοινής επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Πιερίας και της Ι.Μ. Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμύνος, της προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως» και σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό:

Β. Την 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως» και την τροποποίηση του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης «Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα», δηλαδή παράταση σύμβασης κατά οκτώ (8) μήνες, με ισχύουσα χρονική διάρκεια 32 μήνες και αιτούμενη χρονική διάρκεια 40 μήνες και με ισχύουσα ημερομηνία ολοκλήρωσης - λήξης σύμβασης στις 23-02-2026 και αιτούμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης - λήξης προγραμματικής σύμβασης στις 23-10-2026, όπως αποτυπώνεται στο κατωτέρω σχέδιο:

ΣΧΕΔΙΟ 1^{ΗΣ} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018
Μεταξύ

**«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ»**

και

« ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΤΡΟΥΣ,ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

για την υλοποίηση της προμήθειας:

«Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης »

**CPV:31600000-2 ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
CPV:31500000-1 φωτιστικός εξοπλισμός και
ηλεκτρικοί λαμπτήρες**

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - -

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010**

Στη Κατερίνη σήμερα την _____ και στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας που βρίσκεται επί της οδού 28^{ης} Οκτωβρίου 40, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»:

- **Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) – Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (ΠΕ Πιερίας),** η οποία εδρεύει στην Κατερίνη επί της οδού 28^{ης} Οκτωβρίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας **κα Μαυρίδου Σοφία,**
- **Η Ιερά Μητρόπολης Κίτρους-Κατερίνης και Πλαταμώνος,** που εδρεύει στην Κατερίνη, Μητροπόλεως 6 και εκπροσωπείται από τον **Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Γεώργιο** (κατά κόσμον Χρυσοστόμου Γεώργιο), που θα αποκαλείται, χάριν συντομίας, **Ιερά Μητρόπολη.**

Έχοντας υπόψη:

1. Το **Νόμο 3852/2010** περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010) και ειδικότερα τις διατάξεις του **άρθρου 100** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα με το

- άρθρο 179 του Ν. 4555/2018, (Πρόγραμμα << ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι >>), το Ν. 4604/2019, το άρθρο 21 του Ν.4690/2020, το άρθρο 6 του Ν. 4711/2020 και το άρθρο 132 του Ν. 4714/2020)
2. Το Π.Δ. **133/2010** (Φ.Ε.Κ.-226/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», καθώς και το Φ.Ε.Κ. 4302/Β/30.12.2016 «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.».
 3. Το Ν. 590/77 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ 146/Α/31.5.1977).
 4. Το άρθρο 12 «Προγραμματικές συμβάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος» του Ν. 3513/06 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/5.12.2006).
 5. Την Αποδοχή της υπ' αριθμ. 44/2017 γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
 6. Το άρθρο 25 παρ. 1 ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α, 223).
 7. Τις διατάξεις του Ν. **4412/2016** «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
 8. Τις διατάξεις του Ν. **5013/2023** (Φ.Ε.Κ._12/Α/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση διαχείριση κινδύνων στον Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 33, παράγραφος ιε «**Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου**».
 9. Τις διατάξεις του Ν. 3513/2006, άρθ.12, (ΦΕΚ 265/Α/2006) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».
 10. Την υπ'αρ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας".
 11. Την υπ' αρ.οικ.72217(1346)/07-02- 2022 (ΦΕΚ 458/Β΄/07-02-2022)Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». (ΦΕΚ 3475/Β΄/16-9-2019)
 12. Το γεγονός ότι η προμήθεια « **Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης**» είναι εγγεγραμμένη στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 της Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ, με κωδικό έργου **3152ΠΙΕ003ΚΑΠ21, ΚΑΕ 9725** και εγκεκριμένο προϋπολογισμό **80.000,00€** (με ΦΠΑ 24%) το οποίο εγκρίθηκε με την υπ'αρ. **85/2022 Απόφαση** της 17ης/14-11-2022 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (**ΑΔΑ Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ**).
 13. Η με αριθμό 85/2022 Απόφαση της 17^{ης} /14-11-2022 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ)
 14. Το με αρ. πρωτ.1353/01-09-2022(και υπ'αρ.πρωτ 619477(1891)/01-0902022 εισερχόμενο της υπηρεσίας μας) έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος αποστολής της **Απόφασης(πρακτικό) αρ. 128/27-07-2022** του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κατερίνης περί Έγκρισης της Μελέτης και Σύναψης προγραμματικής Σύμβασης με την Π. Ε. Πιερίας για την υλοποίηση της προμήθειας «**Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης** »
 15. Την μελέτη της προμήθειας και τον προϋπολογισμό αυτής,τελικού κόστους **79.980,00 €** (με ΦΠΑ 24%) όπως αυτή εκπονήθηκε από τον κο Ιωαννίδη Αθανάσιο, Ηλεκρ.Μηχ.και Μηχ.Η/ΥΜΑ.
 16. Το υπ'αρ. πρωτ.717722(2270)/11-10-2022. Πρωτογενές Αίτημα της Υ.Τ.Ε.-Π.Ε. Πιερίας με **ΑΔΑΜ: 22REQ011401570** προς την Υποδιεύθυνση Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε Πιερίας για την Ανάληψη Υποχρέωσης Δαπάνης της προμήθειας κατά **CPV 31600000-2 και CPV 31500000-1**
 17. Την υπ' αρ. πρωτ.οικ.204981(1042)/23-03-2023, με **Α/Α 1237 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:6ΔΒ07ΛΛ-ΠΞ5 και ΑΔΑΜ : 23REQ012369280)** για την υλοποίηση της προμήθειας.

18. Το υπ'αρ.πρωτ.οικ.220497(787)/29-03-2023 έγγραφο της Υποδ/σης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Πιερίας προς την Ιερά Μητρόπολη περί έγκρισης της τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης όσον αφορά τον νέο Ν.5013/2023.
19. Το υπ'αρ.πρωτ.658/30-03-2023(και αρ.πρωτ.εισερχομένου της υπηρεσίας μας 224388(805)/30-03-2023) διαβιβαστικό έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης περί έγκρισης της τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης.
20. Την Απόφαση (πρακτικό144/30-03-2023) του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Έγκρισης της τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης και ορισμό μελών εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ).
21. Την υπ'αρ. 102/2023 **Απόφαση**, συνεδρίαση 11^η 17-5-2023..... του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ με την οποία αποφασίσθηκε η Έγκριση Σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, των όρων της και της επιτροπής παρακολούθησης, (ΑΔΑ: ΨΞΟΚ7ΛΛ-ΤΚΨ) μεταξύ της Π.Ε Πιερίας και της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους -Κατερίνης και Πλαταμώνος όπως επικυρώθηκε με την αριθμ. 88849/20-6-2023 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ..
22. Την αναγκαιότητα υλοποίησης της σύμβασης.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1^ο
Νομική Βάση - Περιεχόμενα

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.179 του Ν. 4555/2018, το Ν.4604/2019, το άρθρ.21 του Ν. 4690/2020, το άρθρ. 6 του Ν. 4711/2020 και το άρθρ.132 του Ν. 4714/2020.

Η σύμβαση αυτή περιέχει 13 άρθρα, που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής:

- ΑΡΘΡΟ1. Νομική Βάση - Περιεχόμενα**
- ΑΡΘΡΟ 2. Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης – Περιεχόμενο της προμήθειας**
- ΑΡΘΡΟ 3. Περιοχή εκτέλεσης της προμήθειας**
- ΑΡΘΡΟ 4. Φορείς χρηματοδότησης, εκτέλεσης και διαχείρισης της προμήθειας**
- ΑΡΘΡΟ 5. Προϋπολογισμός - Πόροι - Τρόπος χρηματοδότησης – λειτουργικά έξοδα.**
- ΑΡΘΡΟ 6. Χρονική διάρκεια της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα**
- ΑΡΘΡΟ 7. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Συμβαλλομένων**
- ΑΡΘΡΟ 8. Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ.**
- ΑΡΘΡΟ 9. Τροποποίηση της Σύμβασης**
- ΑΡΘΡΟ 10. Αντισυμβατική συμπεριφορά – συνέπειες -ρήτρες**
- ΑΡΘΡΟ 11. Επίλυση διαφορών**
- ΑΡΘΡΟ 12. Ειδικό όροι**
- ΑΡΘΡΟ 13. Τελικές Διατάξεις**

Άρθρο 2^ο
Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης – Περιεχόμενο της προμήθειας

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή της **Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας** και της **Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος** για την υλοποίηση της προμήθειας για τον **Φωτισμό Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης**

Αντικείμενο της παρούσης είναι η εκτέλεση της προμήθειας «**Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης**» τελικού προυπολογισμού **79.980,00 €**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24.%) και συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια των υλικών και την εκτέλεση όλων των εργασιών για την υλοποίηση του έργου φωτισμού του Ναού, η οποία προμήθεια κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία. Όλες οι εργασίες θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ όπως ισχύουν σήμερα.

Το Περιεχόμενο της προμήθειας είναι το κόστος των φωτιστικών σωμάτων(λαμπτήρες LED), του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού τροφοδοσίας των φωτιστικών σωμάτων(καλώδια,μπουάτ,πλαστικοί σωλήνες πίνακες,διακόπτες κ.ά.) και των εργασιών τοποθέτησης τους, όπως παρακάτω:

- Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο εξωτερικό περίβλημα περιμετρικά του ναού στο ύψος των υαλοπινάκων από βιτρώ.
- Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού εξωτερικά στην κεντρική και στις παράπλευρες εισόδους
- Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού εξωτερικά στον τρούλο και στον σταυρό
- Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού εξωτερικά στα κωδωνοστάσια
- Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού εξωτερικά στο Άγιο Βήμα
- Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού εσωτερικά στην Αγία Τράπεζα και στις Αγιογραφίες του Παντοκράτορα, της Παναγίας Πλατυτέρας και στις σημαντικότερες αγιογραφίες.

Υπάρχει αδυναμία χρηματοδότησης της προμήθειας από την Ιερά Μητρόπολη Κατερίνης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την χρηματοδότηση της συγκεκριμένης προμήθειας, που προέρχονται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Πιερίας έτους 2023.

Ακολουθεί αιτιολογική έκθεση αναγκαιότητας της προμήθειας :

Αιτιολογική Έκθεση

Ο καθεδρικός Ι.Ν. Θείας Αναλήψεως θεμελιώθηκε το 1978 και είναι σταυροειδούς μορφής μετά τρούλου. Είναι ένας επιβλητικός ναός στην είσοδο του οποίου δεσπόζουν 2 υψηλά κωδωνοστάσια. Βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, στην πλατεία της Κατερίνης. Για την πόλη αποτελεί ορόσημο και για τους πολίτες τον κεντρικό λατρευτικό τους ναό. Σήμερα υπάρχουν φωτιστικά σώματα σε στύλους στα πεζοδρόμια περιμετρικά του ναού για τον φωτισμό του περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος εξυπηρετεί μόνο την πρόσβαση στον ναό. Η νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση αφορά τον επαρκέστερο φωτισμό του ναού που είναι αναγκαίος τόσο για την λειτουργικότητα του, όσο και για την ανάδειξη των αρχιτεκτονικών του στοιχείων, εσωτερικά και εξωτερικά, αφού αυτά είναι που αποτελούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ναού. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία ανάδειξης του ναού ως κτίσμα μέσα από την φωτεινότητα του, είναι ότι ο μητροπολιτικός ναός κάθε πόλης διαμορφώνει και αποτελεί την αίγλη της πόλης. Σημαντικό είναι ότι οι λαμπτήρες φωτισμού θα είναι χαμηλής ενεργειακής κλάσης.

Λειτουργικότητα και Ανάδειξη: Συνδυασμός αναγκαίος για την ανάδειξη του σημαντικού αυτού μνημείου.

Άρθρο 3^ο

Περιοχή εκτέλεσης της προμήθειας

Η περιοχή εκτέλεσης της προμήθειας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Ο προς προμήθεια εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο εξωτερικό περίβλημα και εσωτερικά του ναού, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Κατερίνης, επί της οδού ΕΙΡΗΝΗΣ.

Άρθρο 4°**Φορέας χρηματοδότησης και φορέας εκτέλεσης διαχείρισης της προμήθειας**

Φορέας χρηματοδότησης της προμήθειας είναι η Π.Κ.Μ.-Π.Ε.Πιερίας.
Οι διαδικασίες ανάθεσης της σύμβασης της προμήθειας θα διενεργηθούν από Π.Ε. Πιερίας(Αναθέτουσα Αρχή).

Φορέας εκτέλεσης και διαχείρισης της προμήθειας, με την υπογραφή της κοινής για την προμήθεια Προγραμματική σύμβασης, είναι η Ιερά Μητρόπολις.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτέλεσης της προμήθειας και της παραλαβής του εξοπλισμού, η κυριότητα του εξοπλισμού περιέρχεται αυτοδικαίως και αδαπάνως στην Ιερά Μητρόπολη (Φορέας Διαχείρισης) . Ομοίως στην Ιερά Μητρόπολη περιέρχεται και κάθε δικαίωμα που απορρέει σε περίπτωση ύπαρξης εγγυήσεων καλής λειτουργίας που συνοδεύουν τον εξοπλισμό.

Άρθρο 5°**Προϋπολογισμός - Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης – Λειτουργικά έξοδα**

Η εκτέλεση της προμήθειας συνολικού τελικού προϋπολογισμού **79.980,00€**, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24 %), θα χρηματοδοτηθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Πιερίας έτους 2023, με κωδικό έργου **3152ΠΙΕ003ΚΑΠ21 & ΚΑΕ 9725**

Η αποπληρωμή της προμήθειας πραγματοποιείται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας .

Η καταβολή του ποσού θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, μετά από πρακτικό της ορισμένης Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της Π.Ε. Πιερίας.

Δεν προκαλούνται λειτουργικά έξοδα από την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Η ανάλυση του προϋπολογισμού των **79.980,00€ με Φ.Π.Α. 24%** υφίσταται στην προσκομισθείσα από την Ιερά Μητρόπολη Τεχνική μελέτη.

Άρθρο 6°**Χρονική διάρκεια της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα**

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε **σαράντα (40) μήνες**, αρχίζει με την υπογραφή της και περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την προμήθεια του εξοπλισμού, την εγκατάστασή του, τη θέση του σε πλήρη λειτουργία και κάθε άλλη προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι την παραλαβή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων της Ιεράς Μητρόπολης και της ΠΚΜ. Τυχόν παράταση της παρούσας δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου αυτής.

Η προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή της προμήθειας, την αποπληρωμή της και την παράδοση – παραλαβή του εξοπλισμού μεταξύ των δύο μερών όπως νόμιμα εκπροσωπούνται .

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης:

α/α	Φάση προμήθειας	Διάρκεια
1	Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης - λοιπές αδειοδοτήσεις	6 μήνες
2	Διαγωνισμός	10 μήνες
3	Προσυμβατικός Έλεγχος Σύμβασης	0 μήνες
4	Σύμβαση - Υλοποίηση	16 μήνες
5	Παραλαβή - Αποπληρωμή	8 μήνες

Άρθρο 7°

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Συμβαλλομένων

Η **Π.Κ.Μ. – ΠΕ Πιερίας** αναλαμβάνει:

Τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέχρι του ποσού των **79.980,00€** με ΦΠΑ από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών 2023

Τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με την νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον/τους αναδόχους καθώς και την παραλαβή του εξοπλισμού σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Την παράδοση του συνόλου του εξοπλισμού στην Ιερά Μητρόπολη με την διενέργεια της διαδικασίας Παράδοσης-Παραλαβής μεταξύ των νόμιμων εκπροσώπων.

Να συμμετέχει με δύο (2) εκπροσώπους (ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος), ή τους αναπληρωτές τους, στην τριμελή Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

Η **Ιερά Μητρόπολη** αναλαμβάνει:

Τη σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών του υπό προμήθεια εξοπλισμού και την απάντηση σε ερωτήματα και αιτήματα που τίθενται υπόψη του από την Αναθέτουσα Αρχή.

Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό της και τον αναπληρωτή του στην Τριμελή Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.).

Την ευθύνη για την παραλαβή του εν λόγω εξοπλισμού με τη διενέργεια της διαδικασίας Παράδοσης - Παραλαβής μεταξύ των νόμιμων εκπροσώπων

Την ευθύνη για την βέλτιστη αξιοποίηση του εξοπλισμού

Να συνεργάζεται με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ενημέρωση του κοινού.

Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της Σύμβασης.

Άρθρο 8°

Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ.

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, συγκροτείται τριμελής Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) αποτελούμενη από :

- Δύο εκπροσώπους της Π.Ε. Πιερίας- Υποδ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται πρόεδρος, με τους αναπληρωτές τους.

- Έναν εκπρόσωπο του Ιερού Ναού, με τον αναπληρωτή του.

Τα συμβαλλόμενα μέρη, οφείλουν άμεσα να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, όπως παραπάνω, προσδιορίζοντας τον πρόεδρο, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση συγκρότησης της προαναφερθείσας τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, από τον υπογράφοντα την παρούσα εκπρόσωπο της Π.Κ.Μ.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της πράξης, η παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Η γνώμη της πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να χαιρεί της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της και αποτυπώνεται σε σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται και από τα τρία μέλη.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την ίδια.

Άρθρο 9^ο

Τροποποίηση της Σύμβασης

Η τροποποίηση των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται μόνο με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και του φυσικού αντικειμένου.

Άρθρο 10^ο

Αντισυμβατική Συμπεριφορά –Συνέπειες - Ρήτρες

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, εφόσον δεν επιλυθεί συμβιβαστικά και με καλή πίστη, αποκλειστικά κατά τόπο, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Κατερίνης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του Νόμου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση.

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η Τριμελής Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις εφαρμογής των όρων της σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης - που θεωρούνται όλοι σημαντικοί - ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, συνεπάγεται τον καταλογισμό κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας στο συμβαλλόμενο μέρος το οποίο προέβη στην παράβαση. Το ποσό της ζημίας, καθορίζεται σε 1% επί του ποσού της σύμβασης της προμήθειας, χωρίς το ποσό του Φ.Π.Α., για κάθε παράβαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των **1.000,00 €**.

Άρθρο 11^ο

Επίλυση διαφορών

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, εφόσον δεν επιλυθεί συμβιβαστικά και με καλή πίστη, αποκλειστικά κατά τόπο, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Κατερίνης.

Άρθρο 12°

Εδικοί όροι

12.1. Υποκατάσταση.

Απαγορεύεται ρητώς στην Ιερά Μητρόπολη η υποκατάστασή της από τρίτο για την υλοποίηση της Σύμβασης. Αν εκχωρήσει υποκατάσταση, τότε η Ιερά Μητρόπολις ευθύνεται για κάθε πταίσμα της Σύμβασης, από τον τρίτο, έναντι της Π.Κ.Μ., ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα της Μητρόπολης.

12.2. Πνευματικά δικαιώματα.

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.), που θα συνταχθούν από τους μηχανικούς της Μητρόπολης στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει η Ιερά Μητρόπολις στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης, θα ανήκουν και στην ιδιοκτησία της Π.Κ.Μ., η οποία έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων της, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στην Π.Κ.Μ., (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας), κατά το χρόνο σύνταξης των μελετών και της μελέτης εφαρμογής – μητρώο του έργου - κατά το πέρας του έργου, τόσο ως γνήσια αντίγραφα, όσο και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, ρητώς εκχωρούνται στην Π.Κ.Μ., χωρίς την καταβολή αμοιβής.

12.3. Εμπιστευτικότητα.

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, η Ιερά Μητρόπολις αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Π.Κ.Μ., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του, κατά την υλοποίηση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της..

Άρθρο 13ο

Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων, που προβλέπει η σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 Η Αντιπεριφερειάρχης
 Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Για την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους,
 Κατερίνης και Πλαταμώνος

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γεώργιος
 (κατά κόσμον Χρυσοστόμου Γεώργιο)
 Σοφία Μαυρίδου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Έγγραφο / απόφαση	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης	Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία / ΑΔΑ
Απόφαση Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.	ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ	ΠΡΑΚΤΙΚΟ : 128/27-07-2022
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ., για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.	Π.Κ.Μ./.....
Απόφαση – Πρακτικό Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, έγκρισης τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης	ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ	ΠΡΑΚΤΙΚΟ : 144/30-03-2023
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ., για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ -Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας έτους 2023	Π.Κ.Μ	85/2022
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.	Π.Κ.Μ.	A/A 1237

Με την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προγραμματική σύμβαση όπως αρχικά υπεγράφη στις 23/06//2023.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 202/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη