



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 10^ο/10-03-2026
Απόφαση [323/2026](#)

ΘΕΜΑ 25^ο: «Έγκριση της α) Τροποποίησης Σύμβασης, β) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και γ) της παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Σύμβασης της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης περιοχής Θεσσαλονίκης, Α' και Β' Τομέα, αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2023-2025»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **10 Μαρτίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 170610/483/05-03-2026 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 25^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση της α) Τροποποίησης Σύμβασης, β) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και γ) της παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Σύμβασης της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης περιοχής Θεσσαλονίκης, Α' και Β' Τομέα, αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2023-2025», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 156670/2143/2-3-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 147/03-03-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – ΠΚΜ. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ013163041 και έχει εγκριθεί με το ΑΔΑΜ: 23REQ013181612. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΣΑΝΠ 408, αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΣΑΝΠ40800004, Κωδ. Πράξης 5217498)
13. Την αρ. 69276/31-07-2023 Απόφαση (ΑΔΑ:99ΨΕΗ-1ΚΗ) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών όπου εγκρίνεται η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΝΠ408 της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης για τα έτη 2023-2025» με κωδικό έργου 2023ΝΠ40800004.
14. Την υπ’ αρ. 57/2023 (Συνεδρίαση 11η/Θέμα 1ο) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΚΜ για την Έγκριση του τρόπου Δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με Διεθνή Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας (παρ.1, άρθρο 27 του Ν.4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (ΑΔΑ: 97Η57ΛΛ-Π9Β).
15. Την αρ. 943/2023 (32ο Πρακτικό/01.08.2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης και η συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το Έργο του θέματος (ΑΔΑ: 9Ψ4Υ7ΛΛ-Υ89).
16. Την από 09.08.2023 ανάρτηση της Διακήρυξης του Έργου στο ΚΗΜΔΗΣ με **ΑΔΑΜ: 23PROC013236735 2023-08-09**,
17. Την αρ. 1220/2023 (39ο Πρακτικό/26.09.2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι (1^{ου} και 2^{ου} σταδίου – δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική αξιολόγηση και οικονομική προσφορά) του εν θέματι διαγωνισμού Την αρ.πρωτ. 5269/30-10-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης : «Ανέγερση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων με υπόγειους βοηθητικούς χώρους για λογαριασμό της Φροντίδα Παπαγεωργίου – Στέγη φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας – Μ.Κ. της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΞ09ΑΠρωώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας - ΕΤΠΑ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
18. Την αριθμ. 1416-7-11-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση Πρακτικού 3ου σταδίου του εν θέματι διαγωνισμού (ΑΔΑ: Ψ7ΝΟ7ΛΛ-ΖΑ7 και ΑΔΑΜ:

23AWRD013935138)

19. Τη σύμβαση ανάθεσης παροχής γενικών υπηρεσιών που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας “ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ” (ΑΔΑΜ: 23SYMV014044000) με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Α' ΚΑΙ Β' ΤΟΜΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025» κατόπιν Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού.
20. Τα συμβατικά στοιχεία της ως άνω σύμβασης.
21. Την με αρ. πρωτ. 900834/3349/15-12-2025 (ΑΔΑ: ΡΓΗΕ7ΛΛ-ΗΚΝ) Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ περί Τροποποίηση της Πράξης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5217498 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» (άξονας προτεραιότητας 4.8).
22. Την με αρ. πρωτ. 5173/22-12-2025 (ΑΔΑ: 6ΞΛΙΗ-ΖΓΟ) Απόφαση του Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί έγκρισης της Τροποποίησης της Πράξης στο ΑΠΔΕ 2025 στη ΣΑΝΠ408.
23. Το από 24-2-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπηρεσίας του θέματος με το οποίο συμφωνεί ομόφωνα με τη παράταση συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες, με τη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και με τη Τροποποίηση της Σύμβασης επί έλατον, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπηρεσίας:

“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Α' ΚΑΙ Β' ΤΟΜΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025”

(ΑΔΑΜ: 23SYMV014044000,

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2023ΝΠ40800004, ΣΑΝΠ408)

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών του θέματος, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 602931 (8377)/02-09-2024 Απόφαση της ΥΣΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

1. Τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της αναδόχου εταιρείας “ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ” (23SYMV014044000) για την υπηρεσία “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Α' ΚΑΙ Β' ΤΟΜΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025”.
2. Τα συμβατικά στοιχεία της ως άνω σύμβασης.
3. Την αναγκαιότητα σύνταξης της Τροποποίησης Σύμβασης για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες και λόγω της καθυστέρησης έγκρισης των πιστώσεων για τα νέα έργα συντήρησης.
4. Την αναγκαιότητα σύνταξης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης λόγω της περαιτέρω αύξησης του συμβατικού χρόνου εργασιών κατά τρεις (3) μήνες.

ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- με την παράταση της συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Α' ΚΑΙ Β' ΤΟΜΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025” κατά 3 (τρεις) μήνες, δηλαδή μέχρι και την 21η Ιουνίου 2026 καθώς και με την τροποποίηση της παρούσας σύμβασης (1η Συμπληρωματική Σύμβαση) σύμφωνα με τη παραγρ. 1.γ, περίπτ. αα' του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 5.γ του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
- με την Τροποποίηση Σύμβασης της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης περιοχής Θεσσαλονίκης, Α' και Β' Τομέα αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2023-2025», συνολικής δαπάνης 3.888.241,94€
- 2
- 24%), σε μείωση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 14,99€ (με ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
- με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης περιοχής Θεσσαλονίκης, Α' και Β' Τομέα αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2023-2025», συνολικής δαπάνης 4.155.991,91€ (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%), σε αύξηση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 267.749,98€ (με ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2026

Τα μέλη της Επιτροπής: 1. Μαρί Σηλιοπούλου	2. Θεόδωρος Μανίκας	3. Αλέξανδρος Σταθακόπουλος
--------------------------------------------	---------------------	-----------------------------

24. Την από 25-2-2026 Αίτηση Παράτασης της Αναδόχου «Κυκλοφοριακή Τεχνική ΑΕ».

25. Την αιτιολογική έκθεση και τον πίνακα της Τροποποίησης
26. Το σχέδιο Σύμβασης,
27. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 156670/2143/2-3-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 147/03-03-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση της α) Τροποποίησης Σύμβασης, β) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και γ) της παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Σύμβασης της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης περιοχής Θεσσαλονίκης, Α' και Β' Τομέα, αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2023-2025».

Έχοντας υπόψη:

- I. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α' /8-8-2016)
- II. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α' /7-6-2010)
- III. το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226Α' /27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε ύστερα από την υπ' αριθμ. 81320 και 77909/1.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β' /30.12.2016)
- IV. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) με θέμα: "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών."
- V. Την με αριθμ. Πρωτ. 125098/16.12.2024 (ΑΔΑ : 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
- VI. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αν. Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
- VII. Την υπ' αρ. πρ. οικ. 17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ148Β/11.01.2024), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ2793Β/17.05.2024).

και επιπλέον:

1. Τη σύμβαση ανάθεσης παροχής γενικών υπηρεσιών που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ" (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014044000) με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Α' ΚΑΙ Β' ΤΟΜΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025» κατόπιν Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού.
2. Τα συμβατικά στοιχεία της ως άνω σύμβασης.
3. Την με αρ. πρωτ. 900834/3349/15-12-2025 (ΑΔΑ: ΡΓΗΕ7ΛΛ-ΗΚΝ) Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ περί Τροποποίησης της Πράξης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5217498 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» (άξονας προτεραιότητας 4.8).
4. Την με αρ. πρωτ. 5173/22-12-2025 (ΑΔΑ: 6ΞΛΙΗ-ΖΓΟ) Απόφαση του Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί έγκρισης της Τροποποίησης της Πράξης στο ΑΠΔΕ 2025 στη ΣΑΝΠ408.
5. Το από 24 Φεβρουαρίου 2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπηρεσίας του θέματος με το οποίο συμφωνεί ομόφωνα με τη παράταση συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες, με τη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και με τη Τροποποίηση της Σύμβασης επί ελατον.
6. Την από 25-2-2026 Αίτηση Παράτασης της Αναδόχου «Κυκλοφοριακή Τεχνική ΑΕ».

Καθώς επίσης:

7. Η Τροποποίηση Σύμβασης συντάχθηκε για την επικαιροποίηση των ποσοτήτων της αρχικής Σύμβασης.
8. Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες.
9. Η Τροποποίηση της Σύμβασης συνοδεύεται από την Αιτιολογική έκθεση και τον Πίνακα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τα οποία ο τροποποιημένος πίνακας κλείνει σε αύξηση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κατά 215.927,40€ (χωρίς ΦΠΑ) δηλαδή στο ποσό των 3.355.251,98€ χωρίς ΦΠΑ (4.155.991,91€ με ΦΠΑ).
10. Ο υφιστάμενος συμβατικός χρόνος περαίωσης της παροχής υπηρεσιών λήγει στις 21-03-2026 και καθιστά εξαιρετικά επείγουσα την παράταση της συνολικής προθεσμίας πριν από τη λήξη της, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ.
11. Η αύξηση της αξίας της αρχικής Σύμβασης δεν υπερβαίνει το 10% της συμβατικής αξίας αυτής σύμφωνα με τη παραγρ. 1.γ, περίπτ. αα' του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 (αύξηση της αρχικής σύμβασης κατά 7,00%) και σύμφωνα με το άρθρο 5.γ του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση :

Α) της Τροποποίησης Σύμβασης της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης περιοχής Θεσσαλονίκης, Α' και Β' Τομέα αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2023-2025», συνολικής δαπάνης 3.888.241,94€ (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%), σε μείωση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κατά 14,99€,

Β) της αύξησης της συμβατικής δαπάνης κατά 267.749,98€ με ΦΠΑ 24% (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση), ήτοι συνολικού ποσού 4.155.991,91€ με ΦΠΑ 24%

και

Γ) της Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 21-06-2026.

Η απόφαση που θα εκδοθεί, είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για την ανάρτηση αναφέρουμε τα παρακάτω στοιχεία:

1. Ανάδοχος: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
2. Α.Φ.Μ. Αναδόχου : 099770020
3. ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC013236735
4. ΑΔΑΜ Σύμβασης 23SYMV014044000
5. CPV: 50232200
6. NUTS: EL 52 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
7. Κύριος χαρακτήρας Σύμβασης : ΥΠΗΡΕΣΙΑ
8. Κωδικός Έργου: 2023ΝΠ40800004
9. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοιχτή διαδικασία
10. Μονάδα μέτρησης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ
11. Ποσότητα: 1
12. Καθαρό ποσό αρχικής Σύμβασης: 3.135.691,0€ (χωρίς ΦΠΑ) και 3.888.256,93 € (με 24% ΦΠΑ)
13. Καθαρό ποσό Τροποποίησης Σύμβασης: 3.135.678,98€ (χωρίς ΦΠΑ) και 3.888.241,94€ (με 24% ΦΠΑ)
14. Καθαρό ποσό 1^{ης} ΣΣ έργου: 215.927,40 € (χωρίς ΦΠΑ) και 267.749,98€ (με 24% ΦΠΑ)
15. Συνολικό καθαρό ποσό έργου: 3.355.251,98€ (χωρίς ΦΠΑ) και 4.155.991,91€ (με 24% ΦΠΑ)
16. Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»
17. Η απόφαση ανάληψης: 6ΞΛΙΗ-ΖΓΟ
18. Πρόγραμμα χρηματοδότησης: ΠΔΕ ΣΑΝΠ408, 2023ΝΠ40800004
19. Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι άνω των ορίων
20. Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής
21. Χρήση τεχνικών εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται
22. Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι
23. Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι
24. Αριθμός τμημάτων: 2
25. Περιληπτική Περιγραφή : Έγκριση της α) Τροποποίησης Σύμβασης, β) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και γ) της παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Σύμβασης της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης περιοχής Θεσσαλονίκης, Α' και Β' Τομέα, αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2023-2025».
26. Διάρκεια αρχικής Σύμβασης (σε μήνες): 27
27. Διάρκεια 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (σε μήνες): 03
28. Συνολική Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): 30
29. Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη.
30. Μικτή Σύμβαση : ΟΧΙ

Ο αναπλ. Προϊστάμενος
Υποδ/σης Συγκοινωνιακών Έργων

Χρήστος Παπαδόπουλος
Ηλ. Μηχ. με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει:

• Την Τροποποίηση Σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης περιοχής Θεσσαλονίκης, Α' και Β' Τομέα αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2023-2025», προϋπολογισμού 4.170.000,00 € (με ΦΠΑ), **συνολικής δαπάνης 3.888.241,94€**

(συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%), σε μείωση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κατά 14,99€,

• Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία συντάχθηκε για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες και τον συνημμένο Πίνακα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της εν θέματι παροχής υπηρεσιών με αύξησης της συμβατικής δαπάνης κατά 267.749,98€ με ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 4.155.991,91€ με ΦΠΑ 24%

• Την Παράταση Προθεσμίας περαίωσης της εν θέματι παροχής υπηρεσιών κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 21-06-2026, για τους λόγους όπως αυτοί αποτυπώνονται στην ανωτέρω σχετική εισήγηση με αριθ. Πρωτ. οικ. 156670/2143/2-3-2026:

“Ο υφιστάμενος συμβατικός χρόνος περαίωσης της παροχής υπηρεσιών λήγει στις 21-03-2026 και καθιστά εξαιρετικά επείγουσα την παράταση της συνολικής προθεσμίας πριν από τη λήξη της, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ.”

Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ, με τα παρακάτω στοιχεία:

1. **Ανάδοχος: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
2. **Α.Φ.Μ. Αναδόχου : 099770020**
3. **ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC013236735**
4. **ΑΔΑΜ Σύμβασης 23SYMV014044000**
5. **CPV: 50232200**
6. **NUTS: EL 52 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)**
7. **Κύριος χαρακτήρας Σύμβασης : ΥΠΗΡΕΣΙΑ**
8. **Κωδικός Έργου: 2023ΝΠ40800004**
9. **Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοιχτή διαδικασία**
10. **Μονάδα μέτρησης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ**
11. **Ποσότητα: 1**
12. **Καθαρό ποσό αρχικής Σύμβασης: 3.135.691,0€ (χωρίς ΦΠΑ) και 3.888.256,93 € (με 24% ΦΠΑ)**
13. **Καθαρό ποσό Τροποποίησης Σύμβασης: 3.135.678,98€ (χωρίς ΦΠΑ) και 3.888.241,94€ (με 24% ΦΠΑ)**
14. **Καθαρό ποσό 1^{ης} ΣΣ έργου: 215.927,40 € (χωρίς ΦΠΑ) και 267.749,98€ (με 24% ΦΠΑ)**
15. **Συνολικό καθαρό ποσό έργου: 3.355.251,98€ (χωρίς ΦΠΑ) και 4.155.991,91€ (με 24% ΦΠΑ)**
16. **Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»**
17. **Η απόφαση ανάληψης: 6ΞΛΙΗ-ΖΓΟ**
18. **Πρόγραμμα χρηματοδότησης: ΠΔΕ ΣΑΝΠ408, 2023ΝΠ40800004**
19. **Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι άνω των ορίων**
20. **Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής**
21. **Χρήση τεχνικών εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται**
22. **Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι**
23. **Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι**
24. **Αριθμός τμημάτων: 2**
25. **Περιληπτική Περιγραφή : Έγκριση της α) Τροποποίησης Σύμβασης, β) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και γ) της παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Σύμβασης της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης περιοχής Θεσσαλονίκης, Α' και Β' Τομέα, αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2023-2025».**
26. **Διάρκεια αρχικής Σύμβασης (σε μήνες): 27**
27. **Διάρκεια 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (σε μήνες): 03**

28. Συνολική Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): 30
29. Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη.
30. Μικτή Σύμβαση : ΟΧΙ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – ΠΚΜ. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ013163041 και έχει εγκριθεί με το ΑΔΑΜ: 23REQ013181612. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΣΑΝΠ 408, αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΣΑΝΠ40800004, Κωδ. Πράξης 5217498), προϋπολογισμού 4.170.000 € (με ΦΠΑ).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 323/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβητ Παπαγιάννη

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 4.170.000,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α' ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Α/ ΙΑ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΕΙΔ. ΜΟΝ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ				ΕΡΓΑΣΙΕΣ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΙΝ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
				ΠΟΣΟ- ΤΗΤΕΣ	Δ Α Π Α Ν Η			ΠΟΣΟ- ΤΗΤΕΣ	Δ Α Π Α Ν Η				
					ΜΟΝΑΔΟΣ	ΟΛΙΚΗ			ΜΟΝΑΔΟΣ	ΟΛΙΚΗ			
ΤΜΗΜΑ 1ο - ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & Α' ΤΟΜΕΑΣ (Υποέργο 1)													
ΜΕΡΟΣ Α! ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ													
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α!				1.393.711,95 €			1.378.027,50 €	1.302,00 €	418,50 €			
ΜΕΡΟΣ Β! ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ													
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β!				534.559,35 €			535.095,03 €	2.325,00 €	338,52 €			
ΜΕΡΟΣ Γ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ													
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ!				62.342,55 €			77.487,60 €	1.599,60 €	4.473,30 €			
	ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α! + Β! + Γ!				1.990.613,85 €			1.990.610,13 €	5.226,60 €	5.230,32 €			
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ				77.296,94 €			77.296,94 €	0,00 €	0,00 €			
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				2.067.910,79 €			2.067.907,07 €	5.226,60 €	5.230,32 €			
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24%				496.298,59 €			496.297,70 €	1.254,38 €	1.255,28 €			
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΔΑΠΑΝΗΣ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ				2.564.209,38 €			2.564.204,77 €	6.480,98 €	6.485,60 €			
ΤΜΗΜΑ 2ο - Β' ΤΟΜΕΑΣ (Υποέργο 2)													
ΜΕΡΟΣ Α! ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ													
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α!				663.406,20 €			652.539,15 €	1.399,65 €	1.167,15 €			
ΜΕΡΟΣ Β! ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ													
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β!				298.332,84 €			290.610,12 €	2.576,10 €	5.180,10 €			
ΜΕΡΟΣ Γ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ													
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ!				66.322,95 €			84.904,35 €	5.352,15 €	2.989,95 €			
	ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α! + Β! + Γ!				1.028.061,99 €			1.028.053,62 €	9.327,90 €	9.337,20 €			
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ							0,00 €	0,00 €	0,93 €			
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ				1.028.061,99 €			1.028.053,62 €	9.327,90 €	9.336,27 €			
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ				39.718,29 €			39.718,29 €	0,00 €	0,00 €			
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				1.067.780,28 €			1.067.771,91 €	9.327,90 €	9.336,27 €			
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24%				256.267,27 €			256.265,26 €	2.238,70 €	2.240,70 €			
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΔΑΠΑΝΗΣ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ				1.324.047,55 €			1.324.037,17 €	11.566,60 €	11.576,97 €			
	Άθροισμα 1ου & 2ου Τμήματος με Φ.Π.Α. ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ				3.888.256,93 €			3.888.241,94 €	18.047,58 €	18.062,57 €			

Β' 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΜΗΜΑ 1ο - ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & Α' ΤΟΜΕΑΣ (Υποέργο 1)

ΜΕΡΟΣ Α! ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α!									149.948,55 €	
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

ΜΕΡΟΣ Β! ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β!									0,00 €	
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

ΜΕΡΟΣ Γ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ!									0,00 €	
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

	ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α! + Β! + Γ!									149.948,55 €	
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ									0,00 €	
--	--------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ									149.948,55 €	
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24%									35.987,65 €	
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

	Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΔΑΠΑΝΗΣ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ									185.936,20 €	
--	-----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

ΤΜΗΜΑ 2ο - Β' ΤΟΜΕΑΣ (Υποέργο 2)

ΜΕΡΟΣ Α! ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α!									65.560,35 €	
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

ΜΕΡΟΣ Β! ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β!									0,00 €	
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

ΜΕΡΟΣ Γ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ!									418,50 €	
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--

	ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α! + Β! + Γ!									65.978,85 €	
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

	ΑΦΙΑΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ									0,00 €	
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

	ΥΠΟΛΟΙΠΟ									65.978,85 €	
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ									0,00 €	
--	--------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ									65.978,85 €	
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24%									15.834,92 €	
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

	Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΔΑΠΑΝΗΣ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ									81.813,77 €	
--	-----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

	Άθροισμα 1ου & 2ου Τμήματος με Φ.Π.Α. 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ									267.749,98 €	
--	-------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

	Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ (1ου & 2ου Τμήματος με Φ.Π.Α.)									4.155.991,91 €	
--	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 26 - 02 - 2026

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

για την ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 26 - 02 - 2026

Ο ΕΠΟΠΤΗΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 26 - 02 - 2026

Η αν.ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ Τ.Σ.Σ.Ε./Υ.Σ.Ε.

της Δ.Τ.Ε. / Π.Κ.Μ.

ΕΜΜ. ΝΕΣΤΩΡΑΣ

Δ/νων Σύμβουλος

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Μηχ/γος Μηχ/κός με Α' β.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΥ

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗ/ΚΩΝ με Α' β.