



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 10^ο/10-03-2026

Απόφαση [332/2026](#)

ΘΕΜΑ 34^ο: «Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022" Προϋπολογισμού 1.730.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **10 Μαρτίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 170610/483/05-03-2026 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζιάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβη και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 34^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022" Προϋπολογισμού 1.730.000,00€», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 159040/605/2-3-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,

4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τα άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
13. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 508 - με κωδικό έργου 2014ΕΠ50800007.
14. Την με αριθμ. 2141/25-09-2019 (ΑΔΑ: 94ΤΛ7ΛΛ-4Ο7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.730.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
15. Την με αριθμό **ΑΔΑΜ: 19PROC005751066** 2019-10-24 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022», προϋπολογισμού μελέτης: 1.730.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ..
16. Την αρ. 2759/17-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛΦ7ΛΛ-ΞΑΘ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ.
17. Την με αριθμ. 1052/01-09-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΡΜ17ΛΛ-ΗΦ8) και ΑΔΑΜ: 20AWRD007490395/2020-10-16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης 62,34 % αντί του συνολικού ποσού με 653.544,86 € με Φ.Π.Α. και 527.052,31€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
18. Την από 04/11/2020 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑΜ: 20SYMV007586201 2020-11-04) ποσού 653.544,86 € με Φ.Π.Α. και 527.052,31€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
19. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριάντα έξι μήνες (36) μήνες με λήξη την 03-11-2023.
20. Την υπ' αριθ. 1386/07-11-2023 ΑΔΑ: 6ΟΑ37ΛΛ-ΒΘΘ απόφαση ΟΕ ΠΚΜ που αφορά στην έγκριση 1ης παράτασης κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως 03-07-2024.
21. Την υπ' αριθ. 806/11-06-2024 **ΑΔΑ: 631Σ7ΛΛ-Ν44** απόφαση ΠΕ ΠΚΜ που αφορά στην έγκριση 2ης παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 03-11-2024.
22. Την από 03-11-2024 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών
23. Την από 03-01-2025 υποβολή της τελικής επιμέτρησης η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 2884(16)/03-01-2025 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/σας Υπηρεσίας.
24. Το γεγονός ότι ο χρόνος εγγυήσεως λήγει την 03-02-2026.
25. Τον 1ο ΑΠΕ δαπάνης 653.544,86€ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 534354(2379)/03-08-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
26. Τον 2ο ΑΠΕ δαπάνης 817.265,28€ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 375604(1774)/04-06-2024 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας (ΑΔΑΜ: 24SYMV014878669/2024-06-04).
27. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου έφτασε μέχρι σήμερα στο ποσό των 834.480,39 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (με την 6η εντολή πληρωμής).

- 28.** Την υπ' αριθ. 412030(1488)/02-07-2025 (ΑΔΑ: 99ΘΔ7ΛΛ-ΖΦΨ) απόφαση τροποποίησης πράξης στην οποία περιλαμβάνεται η αύξηση δαπάνης του 3ου ΑΠΕ.
- 29.** Τον 3^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 834.480,39 € με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικείμενου σε σχέση με την σύμβαση αλλά και τον 2ο εγκεκριμένο ΑΠΕ (αναθεώρηση), και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει.
- 30.** Την αριθμ. πρωτ. 159040/605/2-3-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου:
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022"

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α'85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
2. Το Π.Δ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/τ. Α'27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ τ. Β 4302/30-12-2016.
3. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'26 / 31-1-2013) αρμοδιότητας των Περιφερειών, όπως ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης Προϊσταμένων και Αν. Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γεν. Δ/σης Προγρ/σμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
5. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και την με Α.Π. οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β'11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
6. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 646454 (3649)/13-09-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου στην Υποδ/ση Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας
7. Τα άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
8. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
9. Την με αρ. πρωτ. οικ. ΠΚΜ 538952(2833)/29-08-2019 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Πέλλας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.
10. Την με αριθμ. 2141/25-09-2019 (ΑΔΑ: 94ΤΛ7ΛΛ-4Ο7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.730.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
11. Την με αριθμό ΑΑΔΑΜ: 19PROC005751066 2019-10-24 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022», προϋπολογισμού μελέτης: 1.730.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ..
12. Την αρ. 2759/17-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛΦ7ΛΛ-ΞΑΘ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ.
13. Την με αριθμ. 1052/01-09-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΡΜ17ΛΛ-ΗΦ8) και ΑΔΑΜ: 20AWRD007490395/2020-10-16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης 62,34 % αντί του συνολικού ποσού με 653.544,86 € με Φ.Π.Α. και 527.052,31€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
14. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 508 - με κωδικό έργου 2014ΕΠ50800007.
15. Την από 04/11/2020 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑΜ: 20SYMV007586201 2020-11-04) ποσού 653.544,86 € με Φ.Π.Α. και 527.052,31€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
16. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριάντα έξι μήνες (36) μήνες με λήξη την 03-11-2023.
17. Την υπ' αριθ. 1386/07-11-2023 ΑΔΑ: 6ΟΑ37ΛΛ-ΒΘΘ απόφαση ΟΕ ΠΚΜ που αφορά σε έγκριση 1ης παράτασης κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως 03-07-2024.
18. Την υπ' αριθ. 806/11-06-2024 ΑΔΑ: 631Σ7ΛΛ-Ν44 απόφαση ΠΕ ΠΚΜ που αφορά σε έγκριση 2ης παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 03-11-2024.
19. Την από 03-11-2024 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών
20. Την από 03-01-2025 υποβολή της τελικής επιμέτρησης η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 2884(16)/03-01-2025 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/σας Υπηρεσίας.
21. Το γεγονός ότι ο χρόνος εγγυήσεως λήγει την 03-02-2026.

22. Τον 1ο ΑΠΕ δαπάνης 653.544,86€ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 534354(2379)/03-08-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
23. Τον 2ο ΑΠΕ δαπάνης 817.265,28€ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 375604(1774)/04-06-2024 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας (ΑΔΑΜ: 24SYMV014878669/2024-06-04).
24. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου έφτασε μέχρι σήμερα στο ποσό των 834.480,39 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (με την 6η εντολή πληρωμής).
25. Την υπ' αριθ. 412030(1488)/02-07-2025 (ΑΔΑ: 99ΘΔ7ΛΛ-ΖΦΨ) απόφαση τροποποίησης πράξης στην οποία περιλαμβάνεται η αύξηση δαπάνης του 3ου ΑΠΕ.
26. Τον 3^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 834.480,39 € με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικείμενου σε σχέση με την σύμβαση αλλά και τον 2ο εγκεκριμένο ΑΠΕ (αναθεώρηση).
27. Το άρθρο 20, του Ν. 5056/2023.
28. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογής στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
29. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 3^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 834.480,39 € με ΦΠΑ (24%) και 672.968,05 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022", με Ανάδοχο την ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΦΜ: 051679561, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΕΔΡΑ: Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: tzinaross@gmail.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικείμενου κατά 180.935,53€ με ΦΠΑ 24% από την σύμβαση και κατά 17.215,11€ από τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Στοιχεία αναδόχου: ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΦΜ: 051679561, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΕΔΡΑ: Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: tzinaross@gmail.com).

Στοιχεία αντικείμενου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 834.480,39 € με ΦΠΑ (24%) και 672.968,05 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, CPV: 45233120-6 έργα οδοποιίας.

ΑΔΑ Ανάληψης: 99ΘΔ7ΛΛ-ΖΦΨ τροποποίηση πράξης.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005751066/2019-10-24.

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: όχι.

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο ανάθεσης: μόνο βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): σαράντα οκτώ (48) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 672.968,05 €.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι.

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι.

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Πέλλα (EL524).

ΕΔΕΣΣΑ 02-03-2026

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μηχ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 3^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) **δαπάνης 834.480,39 € με ΦΠΑ (24%)** και 672.968,05 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022", προϋπολογισμού 1.730.000,00€», με Ανάδοχο την ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΦΜ: 051679561, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΕΔΡΑ: Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: tzinaross@gmail.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 180.935,53€ με ΦΠΑ 24% από την σύμβαση και κατά 17.215,11€ από τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ.

Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία αναδόχου: ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΦΜ: 051679561, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΕΔΡΑ: Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: tzinaross@gmail.com).

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 834.480,39 € με ΦΠΑ (24%) και 672.968,05 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, CPV: 45233120-6 έργα οδοποιίας.

ΑΔΑ Ανάληψης: 99ΘΔ7ΛΛ-ΖΦΨ τροποποίηση πράξης.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005751066/2019-10-24.

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: όχι.

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο ανάθεσης: μόνο βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): σαράντα οκτώ (48) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 672.968,05 €.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι.

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι.

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Πέλλα (EL524).

Το έργο χρηματοδοτείται από από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 508 - με κωδικό έργου 2014ΕΠ50800007.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 332/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβη Παπαγιάννη

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

**ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ
ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ε.Δ.Ε.

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Αρχική σύμβαση																				
Εργασίες προϋπολογισμού																				
1 Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																				
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΟΔΟ 1310	A1	m	1.000,00	0,65	650,00		15.637,38	0,65	10.164,30		15.637,38	0,65	10.164,30		9.514,30			
2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	ΝΟΔΟ 1510	A2	m3	100,00	3,50	350,00			3,50				3,50				350,00		
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΝΟΔΟ 2151	A3	m3	100,00	5,90	590,00			5,90				5,90				590,00		
4	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΟΔΟ 2551	A4	m3	50,00	133,00	6.650,00		11,00	133,00	1.463,00		11,00	133,00	1.463,00			5.187,00		
5	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	ΝΟΔΟ 2612	A5	kg	4.000,00	1,15	4.600,00		290,00	1,15	333,50		290,00	1,15	333,50			4.266,50		
6	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 κλάσεως αντοχής 120. Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	A6	m	4,00	41,20	164,80			41,20				41,20				164,80		
7	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 κλάσεως αντοχής 120. Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	ΥΔΡ 6551.7	A7	m	4,00	144,00	576,00			144,00				144,00				576,00		
8	Ανακατασκευή αρμών διαστολής καταστρώματος γέφυρας, είτε με ελαστοπλαστικά τεμάχια είτε με ασφαλτούχα μείγματα	ΟΔΟ 2651	A8	m	40,00	810,00	32.400,00		31,00	810,00	25.110,00		31,00	810,00	25.110,00			7.290,00		
Άθροισμα: 1 Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							45.980,80			37.070,80			37.070,80			9.514,30	18.424,30			
Αφαιρείται έκπτωση						63,00%	28.967,90			63,00%	23.354,60			63,00%	23.354,60		5.994,01	11.607,31		
Σύνολο : 1 Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							17.012,90	17.012,90		13.716,20	13.716,20		13.716,20	13.716,20		3.520,29	6.816,99			
2 Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)																				
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ 2269Α	B1	m	10,00	1,00	10,00		80,00	1,00	80,00		80,00	1,00	80,00		70,00			
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΝΟΔΟ 1132	B2	m2	27.100,00	1,15	31.165,00		31.579,50	1,15	36.316,43		31.579,50	1,15	36.316,43		5.151,43			
3	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρώματων σε θέσεις υπογείων δικτύων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις 10 εκ.	ΝΟΔΟ 4521B	B3	m2	10,00	18,50	185,00			18,50				18,50				185,00		
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΟΔΟ 4120	B4	m2	66.700,00	0,45	30.015,00		87.728,60	0,45	39.477,87		87.728,60	0,45	39.477,87		9.462,87			
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΟΔΟ 4421B	B5	ton	3.400,00	82,60	280.840,00		1.470,22	82,60	121.440,17		1.470,22	82,60	121.440,17			159.399,83		
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	B6	m2	14.300,00	8,15	116.545,00		22.269,16	8,15	181.493,65		22.269,16	8,15	181.493,65		64.948,65			
7	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	B7	m2	32.600,00	11,40	371.640,00		10.449,09	11,40	119.119,63		10.449,09	11,40	119.119,63			252.520,37		
8	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος χωρίς την αξία της ενσωματωμένης ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4421B	B5(σχ)	ton					3.210,94	73,78	236.903,15		3.210,94	73,78	236.903,15		236.903,15			
Σε μεταφορά							830.400,00	17.012,90		734.830,90	13.716,20		734.830,90	13.716,20		3.520,29	6.816,99			

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Από μεταφορά						830.400,00	17.012,90			734.830,90	13.716,20			734.830,90	13.716,20	3.520,29	6.816,99			
9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου χωρίς την αξία της ενσωματωμένης ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521Β	Β6(σχ)	m2					11.892,25	7,35	87.408,04		11.892,25	7,35	87.408,04		87.408,04				
10	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου χωρίς την αξία της ενσωματωμένης ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521Β	Β7(σχ)	m2					12.196,67	10,28	125.381,77		12.196,67	10,28	125.381,77		125.381,77				
	Άθροισμα: 2 Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)						830.400,00				947.620,71				947.620,71		529.325,91	412.105,20			
	Αφαιρείται έκπτωση					62,00%	514.848,00				62,00%	587.524,84			62,00%	587.524,84		328.182,06	255.505,22		
	Σύνολο : 2 Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)						315.552,00	315.552,00			360.095,87	360.095,87			360.095,87	360.095,87		201.143,85	156.599,98		
	3 Γ' ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ																				
1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W5	ΝΟΔΟ 2653	Γ1	m	116,00	40,00	4.640,00			40,00				40,00					4.640,00		
2	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W3	ΝΟΔΟ 2653	Γ2	m	120,00	70,00	8.400,00		456,00	70,00	31.920,00		456,00	70,00	31.920,00		23.520,00				
3	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΝΟΔΟ 2653	Γ3	m	84,00	125,00	10.500,00			125,00				125,00					10.500,00		
4	Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4	ΝΟΔΟ 2653	Γ4	m	144,00	60,00	8.640,00			60,00				60,00					8.640,00		
5	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	ΝΟΔΟ 2151	Γ5	m	561,00	2,50	1.402,50			2,50				2,50					1.402,50		
6	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου γεφυρών	ΝΟΔΟ 2151	Γ6	m	100,00	17,30	1.730,00			17,30				17,30					1.730,00		
7	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΝΟΔΟ 2653	Γ7	m	270,00	12,05	3.253,50		270,00	12,05	3.253,50		270,00	12,05	3.253,50						
8	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΝΟΔΟ 2652	Γ8	kg	1.514,00	2,70	4.087,80		2.361,32	2,70	6.375,56		2.361,32	2,70	6.375,56		2.287,76				
9	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ 6541	Γ9	TEM	70,00	53,70	3.759,00		15,00	53,70	805,50		15,00	53,70	805,50				2.953,50		
10	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ 6541	Γ10	TEM	70,00	53,70	3.759,00		15,00	53,70	805,50		15,00	53,70	805,50				2.953,50		
11	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ 6541	Γ11	m2	5,00	133,00	665,00		6,00	133,00	798,00		6,00	133,00	798,00		133,00				
12	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΝΟΔΟ 2653	Γ12	TEM	130,00	49,30	6.409,00		45,00	49,30	2.218,50		45,00	49,30	2.218,50				4.190,50		
13	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με μια ανακλαστική επιφάνεια	ΟΙΚ 6532	Γ13	TEM	2.000,00	6,30	12.600,00		648,00	6,30	4.082,40		648,00	6,30	4.082,40				8.517,60		
14	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ 7788	Γ14	m2	18.000,00	3,80	68.400,00		14.707,72	3,80	55.889,34		14.707,72	3,80	55.889,34				12.510,66		
	Σε μεταφορά						138.245,80	332.564,90			106.148,30	373.812,07			106.148,30	373.812,07	204.664,14	163.416,97			

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						138.245,80	332.564,90			106.148,30	373.812,07			106.148,30	373.812,07	204.664,14	163.416,97		
15	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΟΙΚ 7788	Γ15	m2	50,00	19,70	985,00			19,70				19,70				985,00		
16	Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m	ΠΡΣ 5353	Γ16	TEM	3.000,00	0,60	1.800,00		21.600,00	0,60	12.960,00		21.600,00	0,60	12.960,00		11.160,00			
17	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	ΠΡΣ 5371	Γ17	στρ.	100,00	85,00	8.500,00		15,00	85,00	1.275,00		15,00	85,00	1.275,00			7.225,00		
	Αθροισμα: 3 Γ΄ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ						149.530,80				120.383,30				120.383,30		37.100,76	66.248,26		
	Αφαιρείται έκπτωση					64,00%	95.699,71			64,00%	77.045,31			64,00%	77.045,31		23.744,49	42.398,89		
	Σύνολο : 3 Γ΄ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ						53.831,09	53.831,09			43.337,99	43.337,99			43.337,99	43.337,99	13.356,27	23.849,37		
	Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού						386.395,99				417.150,06				417.150,06		218.020,41	187.266,34		
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00 %	69.551,28			18,00 %	75.087,01			18,00 %	75.087,01		39.243,67	33.707,94		
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού						455.947,27				492.237,07				492.237,07		257.264,08	220.974,28		
	Απρόβλεπτα						68.392,09											68.392,09		
	Αθροισμα						524.339,36				492.237,07				492.237,07		257.264,08	289.366,37		
	Απολογιστικές εργασίες																			
	1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ																			
1	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ						2.712,18				11.724,31				11.724,31		9.012,13			
2	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ										135.540,45				135.540,45		135.540,45			
	Σύνολο : 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						2.712,18	2.712,18			147.264,76	147.264,76			147.264,76	147.264,76	144.552,58			
	Σύνολο : Απολογιστικές εργασίες						2.712,18	2.712,18			147.264,76	147.264,76			147.264,76	147.264,76	144.552,58			
	Αθροισμα εργασιών Σύμβασης						527.051,54				639.501,83				639.501,83		401.816,66	289.366,37		
	Πρόβλεψη αναθεώρησης						0,77				19.583,07				33.466,22		33.465,45		13.883,15	
	Αθροισμα						527.052,31				659.084,90				672.968,05		435.282,11	289.366,37	13.883,15	
	ΦΠΑ						24,00 %	126.492,55			24,00 %	158.180,38			24,00 %	161.512,34		35.019,79		3.331,96
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ						653.544,86				817.265,28				834.480,39		470.301,90	289.366,37	17.215,11	

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (2ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (3ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	492.237,07	492.237,07	
Απρόβλεπτα			
Άθροισμα	492.237,07	492.237,07	Χωρίς μεταβολή
Απολογιστικές Εργασίες	147.264,76	147.264,76	
Άθροισμα	639.501,83	639.501,83	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	19.583,07	33.466,22	
Άθροισμα	659.084,90	672.968,05	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 13.883,15 ή ποσοστό 2,11%
ΦΠΑ	158.180,38	161.512,34	
Σύνολο με ΦΠΑ	817.265,28	834.480,39	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 17.215,11 ή ποσοστό 2,11%

Έδεσσα, 10/03/2025
Η ανάδοχος

ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Ε.Δ.Ε.

Έδεσσα, 10/03/2025
Ο επιβλέπων

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βο

Έδεσσα, 10/03/2025
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Πέλλας

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βο