



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 12^ο/24-03-2026

Απόφαση [390/2026](#)

ΘΕΜΑ 3^ο: «Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. (Δαπάνης Αναθεώρησης) του έργου: «Επισκευή Τεχνικών και Αποκατάσταση Καθιζήσεων – Τροχαυλακώσεων του Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ε.Χ.» Προϋπολογισμός: 1.200.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **24 Μαρτίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 209955/592/19-03-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 3^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. (Δαπάνης Αναθεώρησης) του έργου: «Επισκευή Τεχνικών και Αποκατάσταση Καθιζήσεων – Τροχαυλακώσεων του Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ε.Χ.» Προϋπολογισμός: 1.200.000,00 €», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 198236/908/16-3-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 01^α/185/16-3-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ. Αριθμ. 82/30-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΦΦΚ7ΛΛ-ΠΨΤ), σχετικά με την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης.
13. Την υπ. Αριθμ. 1553/14-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 607Φ7ΛΛ-ΩΓΙ), σχετικά με την Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού δημοσίων έργων που ανατίθενται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής, της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Χαλκιδικής για το έτος 2022.
14. Το γεγονός ότι το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΕΔ ΚΑΠ Π.Ε.Χ. 2021, Κωδ.: 2131ΧΑΛ006ΚΑΠ21, με Χρηματοδότηση εγκεκριμένης πίστωσης 1.200.000,00€ σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 748224/2854/22-11-2021 Α/Α 3848 ΑΔΑΜ 21REQ009614105 2021-11-29 Βεβαίωση και τη με αριθμ. 9552/85/07-01-2022 ΑΔΑ:ΨΔΖ17ΛΛ-Ψ54 Απόφ. Ανάλυσης 789 του τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας Υποδιεύθυνσης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
15. Την με αριθμ. 154/22-02-2022 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9ΥΩ27ΛΛ-83Χ) σχετικά με την έγκριση των όρων της διακήρυξης.
16. Την Προκήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC010178829) στις 10-03-2022 και τη Διακήρυξη η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC010179041) στις 10-03-2022.
17. Την με αρ. 648/2022 Απόφαση της Ο.Ε. Π.Κ.Μ., περί έγκρισης 1ου Πρακτικού (ΑΔΑ 6ΖΞΖ7ΛΛ-Χ1Π).
18. Την αρ. 852/05-07-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., η οποία αφορά στην έγκριση του 2ου Πρακτικού (Κατακύρωσης) του διαγωνισμού του έργου με (ΑΔΑΜ: 22AWRD011090814 2022-08-11 & ΑΔΑ: 64Ω07ΛΛ-ΑΚΣ), με Μειοδότηρα την εργοληπτική επιχείρηση «ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ» με μέση τεκμαρτη έκπτωση 53,10% και συνολική δαπάνη 562.762,31€,
19. Την από 26 Σεπτεμβρίου 2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ 22SYMV011322129 2022-09-28), με ποσόν να ανέρχεται σε 562.762,31€ (συμπεριλαμβανομένου 108.921,74€ για Φ.Π.Α.) και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 26-09-2024,
20. Την με αρ. Πρωτ. 689264/2857οικ./29-09-2022 απόφαση ορισμού επίβλεψης του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ.,
21. Τον 1ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την 543189(2263)οικ./01-08-2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV015230187 2024-08-01 & ΑΔΑ: ΨΚ6Κ7ΛΛ-ΥΥΤ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,

22. Τον 2^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. (Δαπάνης Αναθεώρησης) του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο και την αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει,
23. Την με Α/Α 2043 Απόφαση Ανάλυσης δέσμευσης πίστωσης και αριθμ. Πρωτ. 237061/771/03-04-2024 του τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας Υποδιεύθυνσης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, **(ΑΔΑ: 9ΠΥΥ7ΛΛ-9ΘΒ)**,
24. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 198236/908/16-3-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 01^α/185/16-3-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή για την έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. (Δαπάνης Αναθεώρησης) του έργου: «Επισκευή Τεχνικών και Αποκατάσταση Καθιζήσεων – Τροχαυλακώσεων του Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ε.Χ.» συνολικής δαπάνης 626.731,64€ (με Φ.Π.Α. 24%), με συνολική αύξηση δαπάνης κατά 63.969,33€ μόνο λόγω αναθεωρήσεων (με Φ.Π.Α. 24%), σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση ύψους 562.762,31 €.
Χρηματοδότηση : ΠΕΔ ΚΑΠ Π.Ε.Χ. 2021
Κωδ. Έργου: 2131ΧΑΛ006ΚΑΠ21
Ανάδοχος: ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα .
3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α'/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.
4. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
5. Την υπ' αριθ. 15485/2023 (24-11-2023) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβουλίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-01-2024 έως 31-12-2028,
6. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 71/08-01-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
7. Την υπ' αριθ. οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ 148/τ.Β'/11.01.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΑΔΑ:ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93),
8. Την με αριθ. 118469(368)/2024 (ΦΕΚ 1421 Β'/04-03-2024) «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
9. Το με αριθ. πρωτ. 35568 (192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕ της ΠΚΜ»)» σύμφωνα με τα οποία Προϊσταμένη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.ΕΘ και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος,

Ιστορικό – Έγγραφα – Αποφάσεις

10. Το έργο «Επισκευή Τεχνικών και Αποκατάσταση Καθιζήσεων – Τροχαυλακώσεων του Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ε.Χ.» είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΕΔ ΚΑΠ Π.Ε.Χ. 2021, Κωδ.: 2131ΧΑΛ006ΚΑΠ21, με Χρηματοδότηση εγκεκριμένης πίστωσης

- 1.200.000,00€ με το με αρ. πρωτ. 748224/2854/22-11-2021 Α/Α 3848 ΑΔΑΜ 21REQ009614105 2021-11-29 Βεβαίωση και η με αριθμ. 9552/85/07-01-2022 ΑΔΑ:ΨΔΖ17ΛΛ-Ψ54 με αρ. Απόφ. Ανάλυσης 789 του τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας Υποδιεύθυνσης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
11. Την με αρ. 82/2021 (από την Αριθμ. Συνεδρίασης 13η /30-11-2021, Θέμα 7ο), με ΑΔΑ ΨΨ3Γ7ΛΛ-ΩΒ5 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό από το τεχνικό πρόγραμμα ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε.Χ.,
 12. Την Υπ' αριθμ. 110720/389οικ./14-02-2022 Απόφαση Έγκρισης Οριστικής Μελέτης του έργου της Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ.,
 13. Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 21REQ009565569 2021-11-18 και εγκρίθηκε με το με αριθμό 21REQ009614105 2021-11-29 έγγραφο,
 14. Με την αρ. 1553/14-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. εγκρίθηκε η Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού δημοσίων έργων που ανατίθενται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής, της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Χαλκιδικής για το έτος 2022 (ΑΔΑ: 607Φ7ΛΛ-ΩΓΙ),
 15. Με την αρ. 852/05-07-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που αφορά την έγκριση 2ου Πρακτικού (Κατακύρωσης) του διαγωνισμού του έργου με (ΑΔΑΜ: 22AWRD011090814 2022-08-11 & ΑΔΑ: 64Ω07ΛΛ-ΑΚΣ) Μειοδότη αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ» με μέση τεκμαρτη έκπτωση 53,10% και συνολική δαπάνη 562.762,31€,
 16. Την από 26 Σεπτεμβρίου 2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ 22SYMV011322129 2022-09-28). Το ποσόν της σύμβασης ανέρχεται σε 562.762,31€ (συμπεριλαμβανομένου 108.921,74€ για Φ.Π.Α.) και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 26-09-2024,
 17. Την με αρ. Πρωτ. 689264/2857οικ./29-09-2022 απόφαση ορισμού επίβλεψης του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ.,
 18. Τον 1ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την 543189(2263)οικ./01-08-2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV015230187 2024-08-01 & ΑΔΑ: ΨΚ6Κ7ΛΛ-ΥΥΤ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.,
 19. Τον 2ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. (Δαπάνης Αναθεώρησης) του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο και την αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει,
 20. Την με Α/Α 2043 Απόφαση Ανάλυσης δέσμευσης πίστωσης και αριθμ. Πρωτ. 237061/771/03-04-2024 του τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας Υποδιεύθυνσης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (ΑΔΑ: 9ΠΥΥ7ΛΛ-9ΘΒ),
 21. Την από 16-03-2026 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. (Δαπάνης Αναθεώρησης)

Αιτιολόγηση Έγκρισης του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. (Δαπάνης Αναθεώρησης)

Ο παρών 2ος Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. (Δαπάνης Αναθεώρησης) του έργου συντάχθηκε αποκλειστικά και μόνο για να συμπεριλάβει Αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης στο ποσό των 57.000,00 € (σύμφωνα με συνημμένο πίνακα υπολογισμού) όπως αυτή υπολογίζεται άρθρο 153, παρ. 5,6,7, Ν. 4412 / 2016 ΦΕΚ 147 Α' όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72, Ν. 4782/2021, την Υπ. Απόφαση 359881, ΦΕΚ 5983 Β' / 20.12.2021 (Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016) όπως συμπληρώθηκε με τη Διευκρινιστική Εγκύκλιος 1/17587/2022 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών την Υπ. Απόφαση 166653 , ΦΕΚ 2735 Β' / 02.06.2022 (Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.) και τέλος την Υπ. Απόφαση Δ11/334219, ΦΕΚ 5565 Β' / 31.10.2022 (Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' τριμ. 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016

Επειδή στον εν λόγω Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση των επί ελάσσον δαπανών και σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412 / 2016 δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Με τον 2ο & Τακτοποιητικό ΑΠΕ (Δαπάνης Αναθεώρησης) δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη. Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν γίνεται χρήση επι ελάσσον δαπάνης για την πληρωμή των νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή

Την Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε (Δαπάνης Αναθεώρησης) του έργου: «Επισκευή Τεχνικών και Αποκατάσταση Καθιζήσεων – Τροχαυλακώσεων του Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ε.Χ.» συνολικής δαπάνης 626.731,64(εκ των οποίων 380.024,36 ευρώ για εργασίες, 68.404,38 ευρώ για Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 0,00 ευρώ, για απρόβλεπτες εργασίες, σύνολο 448.428,74 ευρώ) και επί πλέον 57.000,00 ευρώ για αναθεώρηση και 121.302,90 ευρώ για Φ.Π.Α. 24%, με συνολικό κόστος για το έργο, το ποσό των 626.731,64€, δηλαδή βρίσκεται σε αύξηση κατά 63.969,33 ευρώ σε σχέση με τη αρχική σύμβαση και τον 1ο Α.Π.Ε..

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ)

Ανάλυση αυξομειώσεων αρχικής σύμβασης ανά ομάδα εργασίας μετά την έκπτωση

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2ος ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ.			
						ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ	μεταβολή από αρχική
ΟΜΑΔΑ Α'	13.376,00	13.781,03	405,03	0,00	405,03	405,03	0,00	405,03	3,03
ΟΜΑΔΑ Β'	5.721,58	79,99	0,00	0,00	0,00		5.641,59	-5.641,59	-98,60
ΟΜΑΔΑ Γ'	1.358,80	1.456,05	97,25	0,00	97,25	97,25		97,25	7,16
ΟΜΑΔΑ Δ'	299.989,25	353.554,76	53.565,51	0,00	53.565,51	53.565,51	0,00	53.565,51	17,86
ΟΜΑΔΑ Ε'	13.921,00	11.152,53	0,00	0,00	0,00		2.768,47	-2.768,47	-19,89
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ομάδων	334.366,63	380.024,36	54.067,79	0,00	54.067,79	54.067,79	8.410,06	45.657,73	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	60.185,99	68.404,38	9.732,21	0,00	9.732,21	9.732,21	1.513,81	8.218,40	
ΣΥΝΟΛΟ	394.552,62	448.428,74	63.800,00	0,00	63.800,00	63.800,00	9.923,87	53.876,13	
Απρόβλεπτα 15%	59.182,89	0,00			0,00	0,00	59.182,89	-59.182,89	
ΣΥΝΟΛΟ	453.735,51	448.428,74			63.800,00	63.800,00			
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	105,06	57.000,00			56.894,94	56.894,94			
ΣΥΝΟΛΟ	453.840,57	505.428,74			120.694,94	120.694,94			
Φ.Π.Α. 24%	108.921,74	121.302,90							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	562.762,31	626.731,64							
	63.969,33								

Η Εκδοθείσα Απόφαση του παρόντα του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. (Δαπάνης Αναθεώρησης) είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέροντα παρακάτω:

Διακήρυξη	22PROC010179041
Σύμβαση:	ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011322129 2022-09-28
CPV:	45233142-6 Εργασίες Επισκευής Οδών
Γεωγραφικός Προσδιορισμός:	ΕΛ52 (Κεντρική Μακεδονία)
Κωδικός :	2131ΧΑΛ006ΚΑΠ21
Ενάρθρος ΠΕΔ:	ΠΕΔ ΚΑΠ Π.Ε.Χ. 2021
Ανάληψη Υποχρέωσης:	ΑΔΑ: 9ΠΥΥ7ΛΛ-9ΘΒ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	10 Έργα
Διαδικασία ανάθεσης:	Με ανοικτή διαδικασία
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	1. Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	7
Αριθμός τμημάτων:	1
Εκτιμώμενη αξία (προ Φ.Π.Α.):	453.840,57€
Διάρκεια σύμβασης (μήνες):	24 μήνες
Ανάθεση κατ' αποκλειστικότητα:	2. Όχι
Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	2. Όχι
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS)	ΕΛ527 Χαλκιδική
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ»

	ΑΦΜ:998756997, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ/ση: Αγ. Αναστασίας & Λαέρτου Τ.Κ.: 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310474428, E-mail: info@dromon-ate.com
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1. Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Αποφάσεις Α.Π.Ε.	1ος Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την 543189(2263)οικ./01-08-2024 ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015230187 2024-08-01 & ΑΔΑ: ΨΚ6Κ7ΛΛ-ΥΥΤ

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χ.

Βαλαμάκης Μιγδάνης
Τοπ. Μηχ. με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 2^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε (Δαπάνης Αναθεώρησης) του έργου: «Επισκευή Τεχνικών και Αποκατάσταση Καθιζήσεων – Τροχαυλακώσεων του Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ε.Χ.» προϋπολογισμού €1.200.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), συνολικής δαπάνης 626.731,64(εκ των οποίων 380.024,36 ευρώ για εργασίες, 68.404,38 ευρώ για Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 0,00 ευρώ για απρόβλεπτες εργασίες, σύνολο 448.428,74 ευρώ) και επί πλέον 57.000,00 ευρώ για αναθεώρηση και 121.302,90 ευρώ για Φ.Π.Α. 24%, με συνολικό κόστος για το έργο, το ποσό των 626.731,64€, δηλαδή βρίσκεται σε αύξηση κατά 63.969,33 ευρώ σε σχέση με τη αρχική σύμβαση και τον 1ο Α.Π.Ε..

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ)

Ανάλυση αυξομειώσεων αρχικής σύμβασης ανά ομάδα εργασίας μετά την έκπτωση

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2ος ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ.			
						ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ	μεταβολή από αρχική
ΟΜΑΔΑ Α'	13.376,00	13.781,03	405,03	0,00	405,03	405,03	0,00	405,03	3,03
ΟΜΑΔΑ Β'	5.721,58	79,99	0,00	0,00	0,00		5.641,59	-5.641,59	-98,60
ΟΜΑΔΑ Γ'	1.358,80	1.456,05	97,25	0,00	97,25	97,25		97,25	7,16
ΟΜΑΔΑ Δ'	299.989,25	353.554,76	53.565,51	0,00	53.565,51	53.565,51	0,00	53.565,51	17,86
ΟΜΑΔΑ Ε'	13.921,00	11.152,53	0,00	0,00	0,00		2.768,47	-2.768,47	-19,89
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ομάδων	334.366,63	380.024,36	54.067,79	0,00	54.067,79	54.067,79	8.410,06	45.657,73	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	60.185,99	68.404,38	9.732,21	0,00	9.732,21	9.732,21	1.513,81	8.218,40	
ΣΥΝΟΛΟ	394.552,62	448.428,74	63.800,00	0,00	63.800,00	63.800,00	9.923,87	53.876,13	
Απρόβλεπτα 15%	59.182,89	0,00			0,00	0,00	59.182,89	-59.182,89	
ΣΥΝΟΛΟ	453.735,51	448.428,74			63.800,00	63.800,00			
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	105,06	57.000,00			56.894,94	56.894,94			
ΣΥΝΟΛΟ	453.840,57	505.428,74			120.694,94	120.694,94			
Φ.Π.Α. 24%	108.921,74	121.302,90							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	562.762,31	626.731,64							
	63.969,33								

Η παρούσα Απόφαση του παρόντα του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. (Δαπάνης Αναθεώρησης) είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέροντα τα παρακάτω στοιχεία:

Διακήρυξη	22PROC010179041
Σύμβαση:	ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011322129 2022-09-28
CPV:	45233142-6 Εργασίες Επισκευής Οδών
Γεωγραφικός Προσδιορισμός:	EL52 (Κεντρική Μακεδονία)
Κωδικός :	2131ΧΑΛ006ΚΑΠ21
Ενάρθρος ΠΕΔ:	ΠΕΔ ΚΑΠ Π.Ε.Χ. 2021
Ανάληψη Υποχρέωσης:	ΑΔΑ: 9ΠΥΥ7ΛΛ-9ΘΒ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	10 Έργα

Διαδικασία ανάθεσης:	Με ανοικτή διαδικασία
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	1. Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	7
Αριθμός τμημάτων:	1
Εκτιμώμενη αξία (προ Φ.Π.Α.):	453.840,57€
Διάρκεια σύμβασης (μήνες):	24 μήνες
Ανάθεση κατ' αποκλειστικότητα:	2. Όχι
Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	2. Όχι
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS)	EL527 Χαλκιδική
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ» ΑΦΜ:998756997, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ/ση: Αγ. Αναστασίας & Λαέρτου Τ.Κ.: 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310474428, E-mail: info@dromon-ate.com
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1. Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Αποφάσεις Α.Π.Ε.	1ος Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την 543189(2263)οικ./01-08-2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV015230187 2024-08-01 & ΑΔΑ: ΨΚ6Κ7ΛΛ-ΥΥΤ

Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΕΔ ΚΑΠ Π.Ε.Χ. 2021, Κωδ.: 2131ΧΑΛ006ΚΑΠ21, με Χρηματοδότηση εγκεκριμένης πίστωσης 1.200.000,00€

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 390/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : Επισκευή τεχνικών και αποκατάσταση καθιζήσεων – τροχουλακώσεων του Οδικού Δικτύου Αρμολιότητας ΠΕΧ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ

2ος ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(Δ Α Π Α Ν Η Σ Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ)

α/α	Ενδειξη εργασιών	ΑΤ	Μ.Μ.	Κωδικός αναθεώρησης	Τιμή μονάδος	Αρχικός προϋπολογισμός		Εγκεκριμένες με τον 1ο ΑΠΕ		Προτεινόμενες με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣ/ΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ.		
						Ποσότητα	Δαπάνη { € }	Ποσότητα	Δαπάνη { € }	Ποσότητα	Δαπάνη { € }									ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	
Ομάδα Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																						
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ																						
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	m	ΟΔΟ-1310	0,65	22.000,00	14.300,00	24.237,00	15.754,05	24.237,00	15.754,05	1.454,05									1.454,05	0,10
2	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών	A-17	m2	ΟΔΟ 1420	4,25	3.500,00	14.875,00	3.662,70	15.566,48	3.662,70	15.566,48	691,48									691,48	0,05
ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ																						
3	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	A-18.1	m3	ΟΔΟ 1510	2,45	500,00	1.225,00		0,00	0,00	0,00				1.225,00						-1.225,00	-1,00
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ																						
						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00								0,00	NT
αθροισμα ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ αφαιρείται έκπτωση 56% υπόλοιπο																						
						0,56	30.400,00		31.320,53		31.320,53	2.145,53	0,00	2.145,53	1.225,00						920,53	
							-17.024,00		-17.539,50		-17.539,50	-1.201,50	0,00	-1.201,50	-686,00						-515,50	
							13.376,00		13.781,03		13.781,03	944,03	0,00	944,03	539,00	539,00	0,00	2.675,20	0,00		405,03	0,0303
Ομάδα 2η : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																						
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																						
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B-1	m3	ΟΔΟ 2151	4,40	500,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.200,00						-2.200,00	-1,00
ΣΚΥΡΩΜΑΤΑ																						
5	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άσπλο σκυρόδεμα C8/10	B-29.1.1	m3	ΟΔΟ 2511	72,30	20,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.446,00						-1.446,00	-1,00
6	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λπ. από σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.2	m3	ΟΔΟ 2532	104,00	50,00	5.200,00	1,51	157,04	1,51	157,04				5.042,96						-5.042,96	-0,97
7	Τοιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	12.01.0 1.07	m	ΥΔΡ 6551.7	144,00	15,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.160,00						-2.160,00	-1,00
ΟΠΛΙΣΜΟΙ																						
8	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A	B-30.1	kg	ΟΔΟ 2611	1,15	2.000,00	2.300,00	25,20	28,98	25,20	28,98				2.271,02						-2.271,02	-0,99
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ																						
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00	NT
αθροισμα Ομάδα 2η : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ αφαιρείται έκπτωση 57% υπόλοιπο																						
						0,57	13.306,00		186,02		186,02	0,00	0,00	0,00	13.119,98						-13.119,98	
							-7.584,42		-106,03		-106,03	0,00	0,00	0,00	-7.478,39						7.478,39	
							5.721,58		79,99		79,99	0,00	0,00	0,00	5.641,59	0,00	5.641,59	1.144,32	1.144,32		-5.641,59	-0,9860
Ομάδα 3η : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ																						
9	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπυκνωμένου πάχους 0,10m	Γ-1.2	m2	ΟΔΟ 3111.Β	2,50	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				250,00						-250,00	-1,00
10	Βαση πάχους 0,10m (ΠΤΠ Ο-155)	Γ-2.2	m2	ΟΔΟ 3211.Β	2,60	100,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00				260,00						-260,00	-1,00
11	Κατασκευή ερεισμάτων	Γ-5	m3	ΟΔΟ 3311.Β	26,50	100,00	2.650,00	127,78	3.386,17	127,78	3.386,17	736,17									736,17	0,28
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ																						
						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00								0,00	NT
αθροισμα Ομάδα 3η : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ αφαιρείται έκπτωση 57% υπόλοιπο																						
						0,57	3.160,00		3.386,17		3.386,17	736,17	0,00	736,17	510,00						226,17	
							-1.801,20		-1.930,12		-1.930,12	-119,62	0,00	-119,62	-290,70						-128,92	
							1.358,80		1.456,05		1.456,05	316,55	0,00	316,55	219,30	219,30	0,00	271,76	0,00		97,25	0,0716
Ομάδα 4η : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																						
12	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	m	ΟΙΚ 2269Α	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00				150,00						-150,00	-1,00
13	Απέσπαση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	Δ-2.1	m2	ΟΔΟ 1132	1,15	40.000,00	46.000,00	38.440,12	44.206,14	38.440,12	44.206,14				1.793,86						-1.793,86	-0,04
14	Ασφαλτική προσάλεψη	Δ-3	m2	ΟΔΟ 4110	1,20	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				600,00						-600,00	-1,00
15	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	m2	ΟΔΟ 4120	0,45	40.000,00	18.000,00	76.880,24	34.596,11	76.880,24	34.596,11	16.596,11									16.596,11	0,92
16	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m, τύπου ΑΣ 31,50 ή ΑΣ 40	Δ-5.1	m2	ΟΔΟ 4321.Β1	7,50	500,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.750,00						-3.750,00	-1,00
17	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40	Δ-6	ton	ΟΔΟ 4421.Β	85,95	2.500,00	214.875,00	3.965,31	340.818,39	3.965,31	340.818,39	125.943,39									125.943,39	0,59
18	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 με χρήση κοιτής ασφάλτου	Δ-8.1	m2	ΟΔΟ 4521.Β	8,00	40.000,00	320.000,00	38.440,12	307.520,96	38.440,12	307.520,96				12.479,04						-12.479,04	-0,04
19	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	Δ-9.2	m2	ΟΔΟ-4521.Β	11,50	600,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				6.900,00						-6.900,00	-1,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : Επισκευή τεχνικών και αποκατάσταση καθιζήσεων – τροχουλακώσεων του Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΠΕΧ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ

2ος ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(Δ Α Π Α Ν Η Σ Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ)

α/α	Ενδειξη εργασιών	ΑΤ	Μ.Μ.	Κωδικός αναθέωρσης	Τιμή μονάδος	Αρχικός προϋπολογισμός		Εγκεκριμένες με τον 1ο ΑΠΕ		Προτεινόμενες με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣ/ΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ.			
						ποσότητα	Δαπάνη { € }	Ποσότητα	Δαπάνη { € }	Ποσότητα	Δαπάνη { € }									ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ		
20	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και καταδαφίσεις (ΔΕΚΚ)	ΔΑΟ σχετ	τοπ	ΟΔΟ 1132	8,00	3,500,00	28.000,00	3,137,82	25.102,56	3,137,82	25.102,56				2,897,44						-2,897,44	-0,10	
	ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00								0,00	NT	
	αθροισμα Ομάδα 4η : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ αφαιρείται έκπτωση 53 % υπόλοιπο					0,53	638.275,00 -338.285,75 299.989,25		752.244,16 -398.689,40 353.554,76		752.244,16 -398.689,40 353.554,76	142.539,50 -75.545,94 66.993,56	0,00 0,00 0,00	142.539,50 -75.545,94 66.993,56	28.570,34 -15.142,28 13.428,06		13.428,06	0,00	59.997,85	0,00		113.969,16 -60.403,65 53.565,51	0,1786
Ομάδα 5η : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ																							
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)																							
21	Μονόπλευρα χαλύβδινα στήθια ασφαλείας τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 Στήθια ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφρόδότητος πρόσκρουσης Α	E-1,3,4	m	ΟΔΟ 2653	125,00	50,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				6,250,00						-6.250,00	-1,00	
22	Αποξήλωση χαλύβδινου στήθιου γεφυρών	E-3,2	m	ΟΔΟ 2151	17,30	40,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00				692,00						-692,00	-1,00	
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ																							
23	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	E-17,1	m2	ΟΙΚ 7788	3,80	5.500,00	20.900,00	5.869,7545	22.305,07	5.869,7545	22.305,07	1.405,07									1.405,07	0,07	
	ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00								0,00	NT	
	αθροισμα Ομάδα 5η : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ αφαιρείται έκπτωση 50 % υπόλοιπο					0,50	27.842,00 -13.921,00 13.921,00		22.305,07 -11.152,54 11.152,53		22.305,07 -11.152,54 11.152,53	1.405,07 -702,54 702,53	0,00 0,00 0,00	1.405,07 -702,54 702,53	6.942,00 -3.471,00 3.471,00		702,53	2.768,47	2.784,20	2.768,47	-5.536,93 2.768,47 -2.768,46	-0,1989	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ'																							
	Γ.Ε. & Ο.Ε.				0,18	334.366,63	380.024,36		380.024,36		380.024,36	68.956,67	0,00	68.956,67	23.298,95	14.888,89	8.410,06	66.873,33	3.912,79		45.657,74	0,14	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ			[ΑΣ]		60.185,99	68.404,38		68.404,38		68.404,38	12.412,20	0,00	12.412,20	4.193,81	2.680,00	1.513,81		704,30		8.218,39		
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ					59.182,89	448.428,74		448.428,74		448.428,74	81.368,87	0,00	81.368,87	27.492,76	17.568,89	9.923,87		4.617,09		53.876,12		
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					453.735,51	448.428,74		448.428,74		448.428,74	81.368,87	0,00	81.368,87	86.675,65	17.568,89	9.923,87		4.617,09		-59.182,89	-1,00	
	ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε. & Ο.Ε.					0,00	0,00		0,00		0,00				0,00						0,00	0,00	
	Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18 % (αφαιρούμενη της μέσης έκπτωσης %)					0,00	0,00		0,00		0,00										0,00	0,00	
	ΑΝΑΘΕΩΡΣΗ (αφαιρούμενη της μέσης έκπτωσης 53,10 %)				εκτίμηση 57.000,00 €	105,06	5.411,83		5.411,83	προβλεψη	57.000,00	56.894,94									56.894,94	541,55	
	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ					0,00	0,00		0,00		0,00										0,00	0,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					453.840,57	453.840,57		453.840,57		453.840,57	138.263,81	0,00	138.263,81	29.780,71	17.568,89	9.923,87	0,00	4.617,09		51.588,17	0,11	
	ΦΠΑ 24%					108.921,74	121.302,90		121.302,90		121.302,90										12.381,16	0,11	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				ok	562.762,31	562.762,31		562.762,31		562.762,31	138.263,81	0,00	138.263,81	17.399,55						63.969,33	0,11	
																		63.969,33					

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	81.368,87	[1]
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	59.182,89	[2]
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	4.617,09	[3,1]
			[4]
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ	17.568,89	[3,2]

ΟΡΙΟ 10% [ΑΣ]= 39,455,26 OK

Ελαβα γνώση και αποδέχομαι η ανάδοχος

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ / / 2024
Για την ανάδοχο εταιρεία

Γεώργιος Κουμικτας

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ / / 2024

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΣΕ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕ ΠΕΧ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕ ΠΕΧ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΖΗΣ
16/03/2026 13:44

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΖΗΣ
Πολιτ/κός Μηχ/κός ΠΕ με Α' β

ΜΙΓΔΑΝΗΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ
Τοπ/φος Μηχ/κός με Α' β

ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ -20% ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ	5.306,78
---	----------