



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 16^ο/29-04-2026

Απόφαση [580/2026](#)

ΘΕΜΑ 14^ο: «Έγκριση α) του 17ου πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου “InnoFin Energy 4 Central Macedonia” (InnoFin) που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ)», β) σύναψης τροποποιητικού συμφωνητικού (σύμβασης), με το οποίο θα τροποποιείται αποκλειστικά το άρθρο 3 (Διάρκεια σύμβασης), καθώς και το άρθρο 5.2 (Τρόπος πληρωμής) ως προς το υπολειπόμενο 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ενώ όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής σύμβασης θα παραμένουν αμετάβλητοι και σε πλήρη ισχύ και γ) εξουσιοδότησης του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων ΠΚΜ κ. Παρίση Μπίλλια για την υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αναδόχου με την επωνυμία «ΤREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **29 Απριλίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 295140/832/23-04-2026 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβη και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 14^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση α) του 17ου πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου “InnoFin Energy 4 Central Macedonia” (InnoFin) που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ)», β) σύναψης τροποποιητικού συμφωνητικού (σύμβασης), με το οποίο θα τροποποιείται

αποκλειστικά το άρθρο 3 (Διάρκεια σύμβασης), καθώς και το άρθρο 5.2 (Τρόπος πληρωμής) ως προς το υπολειπόμενο 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ενώ όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής σύμβασης θα παραμένουν αμετάβλητοι και σε πλήρη ισχύ και γ) εξουσιοδότησης του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων ΠΚΜ κ. Παρίση Μπίλλια για την υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αναδόχου με την επωνυμία «ΤREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 284634/3815/21-4-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 260/21-4-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Την με αριθμ. Ares (2022) 8122038-24/10/2022 εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
12. Την υπ.αριθμ. 310/2023 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. που αφορά την έγκριση ένταξης και υπογραφής της σύμβασης Χρηματοδότησης Υπηρεσιών Ανάπτυξης Έργων μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που αφορούν στην υλοποίηση Υπηρεσιών Ανάπτυξης Έργων με τίτλο "InnoFin Energy 4 Central Macedonia" (InnoFin) in the framework of the ELENA"
13. Την σύμβαση υπ.αριθμ. ELENA-2020-171 (contract number) μεταξύ της EUROPEAN INVESTMENT BANK and REGION OF CENTRAL MACEDONIA (RCM)
14. Την υπ. αριθμ. 893/2023 της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (Πρακτικό 30ο/18-07-2023, ΑΔΑ: Ψ5ΤΓ7ΛΛ-ΜΗΜ) που αφορά στην «Κατάρτιση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών για την υλοποίηση Υπηρεσιών Ανάπτυξης Έργων με τίτλο "InnoFin Energy 4 Central Macedonia» (InnoFin) στο πλαίσιο του ELENA».
15. Την υπ. αριθ. 142/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ (αρ. συνεδρ.

- 15η/24-07-2023, ΑΔΑ: Ψ02Ν7ΛΛ-Τ2Δ) που αφορά στην «Κατάρτιση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών για την υλοποίηση Υπηρεσιών Ανάπτυξης Έργων με τίτλο “InnoFin Energy 4 Central Macedonia» (InnoFin) στο πλαίσιο του ΕΛΕΝΑ», όπου περιλαμβάνεται η υπηρεσία του θέματος με κωδικό Ε.Π 1225ΠΚΜ001ΕΤΕ23.1
16. Το με αρ.πρωτ. οικ.521051(9179)/28-07-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ013170973, 2023-07-23) αίτημα ανάληψης υποχρέωσης το οποίο εγκρίθηκε με το με αρ.πρωτ, 524880(10601)/04-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013341685 2023-09-04) έγγραφο.
 17. Την υπ’ αρ. 59/2023 (Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/ 07-09-2023) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΚΜ για την Έγκριση του τρόπου Δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
 18. Την υπ’ αρ. 1102/2023 (Πρακτικό 36ο/12-09-2023, ΑΔΑ: ΨΚ9Ζ7ΛΛ-ΛΗΘ) Απόφαση της ΟΕ της ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 19. Τη Διακήρυξη του Έργου του θέματος, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΑΔΗΣΥ (ΑΔΑΜ: 23PROC013452232).
 20. Την Απόφαση 1504/2023 (ΑΔΑ: 9ΚΓΒ7ΛΛ-Η6Σ) της Ο.Ε. Π.Κ.Μ. με το οποίο εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού.
 21. Την αριθμ.1681/2023 Απόφαση της Ο.Ε. Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού
 22. Την με αρ. 19/23-1-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑΜ: 24AWARD014170217, ΑΔΑ: 6ΕΓΑ7ΛΛ-5ΞΤ), με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στην εταιρεία ΤΡΕΚ (ανάδοχος)
 23. Την από 15/02/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014269553 2024-02-15) υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρίας με την επωνυμία ΤΡΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΤΡΕΚ Development AE).
 24. Το γεγονός ότι το έργο «InnoFin Energy 4 Central Macedonia» υλοποιείται στο πλαίσιο του Μηχανισμού ΕΛΕΝΑ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
 25. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αιτήθηκε την παράταση της συνολικής διάρκειας υλοποίησης του έργου “INNOFIN ENERGY 4 CENTRAL MACEDONIA” (InnoFin) προς την ΕΤΕπ κατά ένα (1) έτος, προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το φυσικό αντικείμενό του με mail στις 26-11-2025
 26. Το γεγονός ότι αυτό το αίτημα έγινε δεκτό από την ΕΤΕπ με mail στις 2-12-2025
 27. Το γεγονός ότι η ΕΤΕπ ετοίμασε και απέστειλε με mail στις 30-3-2026 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΛΕΝΑ-2020-171 σύμβασης χρηματοδότησης, με την οποία η διάρκεια του έργου “INNOFIN ENERGY 4 CENTRAL MACEDONIA” (InnoFin) παρατείνεται κατά ένα (1) έτος, ήτοι έως τις 30/04/2007.
 28. Την από 07/04/2026 υπογραφή της ως άνω τροποποίησης από την Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κα Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά.
 29. Το από 20/04/2026 17ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου “InnoFin Energy 4 Central Macedonia” (InnoFin) που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό ΕΛΕΝΑ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)», με το οποίο η ΕΠΠ εισηγήθηκε την παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά ένα (1) έτος, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου, και έχει ως εξής:

*17ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου:
«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου “InnoFin Energy 4 Central Macedonia” (InnoFin) που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό ΕΛΕΝΑ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)»*

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 και ώρα 09:00 στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ, επί της οδού Στρωμνίτης 53, 54210 Θεσσαλονίκη, συνήλθαν σε συνεδρία τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΚΜ/οικ.150408 (1939)/28.02.2024 απόφαση, με αντικείμενο την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής

Υποστήριξης του Έργου "InnoFin Energy 4 Central Macedonia" (InnoFin) που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)».

Η Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου συνεδρίασε με παρόντα όλα τα μέλη της, ήτοι:

1. Γεώργιο Χρίστογλου, ΠΕ Αγρ.-Τοπογράφων Μηχανικών με Α' β. στην ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ
2. Αικατερίνη Καφετεράνη, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Α' β. στην ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ
3. Ελευθερία Γελοβάρη, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Α' β. στην ΥΕΔΠ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την παράταση της διάρκειας της σύμβασης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου "InnoFin Energy 4 Central Macedonia" (InnoFin) που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)», χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. ELENA-2020-171 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για το έργο "INNOFIN ENERGY 4 CENTRAL MACEDONIA" (InnoFin),
- Την υπ' αριθμ. 19/23.01.2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 24AWRD014170217, ΑΔΑ: 6ΕΓΑ7ΛΛ-5ΕΤ και την με αρ. πρωτ. 14931/29-01-2024 απόφαση νομιμότητας αυτής) της διακήρυξης του Έργου του θέματος, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΑΔΗΣΥ (ΑΔΑΜ: 23PROC013452232),
- Την από 15/02/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014269553 2024-02-15) υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρίας με την επωνυμία ΤRΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΤRΕΚ Development ΑΕ), η οποία περατώνεται στις 30/04/2026, σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτής,
- Το άρθρο 6.1.1 της Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση του αντικείμενου και την παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
- Το άρθρο 11 της από 15/02/2024 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΤRΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, περί τροποποίησής της κατά τη διάρκειά της με έγγραφη συμφωνία των μερών,
- Το γεγονός ότι το έργο «InnoFin Energy 4 Central Macedonia» υλοποιείται στο πλαίσιο του Μηχανισμού ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ),
- Το γεγονός ότι η Αναθέτουσα Αρχή αιτήθηκε την παράταση της συνολικής διάρκειας υλοποίησης του έργου "INNOFIN ENERGY 4 CENTRAL MACEDONIA" (InnoFin) προς την ΕΤΕπ κατά ένα (1) έτος, προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το φυσικό αντικείμενό του, και αυτό το αίτημα έγινε δεκτό από την ΕΤΕπ,
- Το γεγονός ότι η ΕΤΕπ ετοίμασε και απέστειλε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την τροποποίηση της υπ' αριθμ. ELENA-2020-171 σύμβασης χρηματοδότησης, με την οποία η διάρκεια του έργου "INNOFIN ENERGY 4 CENTRAL MACEDONIA" (InnoFin) παρατείνεται κατά ένα (1) έτος, ήτοι έως τις 30/04/2027,
- Την από 07/04/2026 υπογραφή της ως άνω τροποποίησης από την Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κα Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά,

διαπιστώνει ότι:

- Η παράταση της διάρκειας της από 15/02/2024 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΤRΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κρίνεται αναγκαία για την ορθή, συνεχή και ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, σε συνάρτηση με την παράταση του έργου "INNOFIN ENERGY 4 CENTRAL MACEDONIA" (InnoFin) από τον χρηματοδοτικό φορέα (ΕΤΕπ).
- Η ανάγκη παράτασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, αλλά σε αντικειμενικούς λόγους που σχετίζονται με τον χρονικό επαναπροσδιορισμό του έργου "INNOFIN ENERGY 4 CENTRAL MACEDONIA" (InnoFin) και της χρηματοδότησής του.
- Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά αποκλειστικά στη χρονική διάρκεια της από 15/02/2024 σύμβασης, χωρίς καμία μεταβολή του φυσικού αντικείμενου, του συνολικού συμβατικού τιμήματος ή των λοιπών ουσιωδών όρων αυτής.
- Η εν λόγω τροποποίηση δεν αλλοιώνει τον γενικό χαρακτήρα της από 15/02/2024 σύμβασης, δεν επηρεάζει τον ανταγωνισμό και συνιστά επιτρεπτή μη ουσιώδη τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την παράταση της διάρκειας της από 15/02/2024 σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου "InnoFin Energy 4 Central Macedonia" (InnoFin) που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)», κατά ένα (1) έτος, ήτοι έως 30/04/2027.
2. Τη σύναψη σχετικού τροποποιητικού συμφωνητικού, με το οποίο θα τροποποιείται αποκλειστικά το άρθρο 3 (Διάρκεια σύμβασης), καθώς και το άρθρο 5.2 (Τρόπος πληρωμής) ως προς το υπολειπόμενο 10% του

συνολικού συμβατικού τιμήματος, ενώ όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής σύμβασης θα παραμένουν αμετάβλητοι και σε πλήρη ισχύ.

3. Την υποβολή του παρόντος πρακτικού στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το παρόν αναγνώσθηκε από τα μέλη της Επιτροπής, εγκρίθηκε ομόφωνα και υπεγράφη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το μέλος	Το μέλος	Το μέλος
Ελευθερία Γελιοβάρη ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Α'β.	Αικατερίνη Καφτεράνη Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α'β.	Γεώργιος Χρίστογλου Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β.

30. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 284634/3815/21-4-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 260/21-4-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση στην Περιφερειακή Επιτροπή για:

Α. την έγκριση του 17ου πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου "InnoFin Energy 4 Central Macedonia" (InnoFin) που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ)».

Β. Την έγκριση σύναψης τροποποιητικού συμφωνητικού (σύμβασης), με το οποίο θα τροποποιείται αποκλειστικά το άρθρο 3 (Διάρκεια σύμβασης), καθώς και το άρθρο 5.2 (Τρόπος πληρωμής) ως προς το υπολειπόμενο 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ενώ όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής σύμβασης θα παραμένουν αμετάβλητοι και σε πλήρη ισχύ.

Γ. την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων ΠΚΜ κ. Παρίση Μπίλια για την υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αναδόχου με την επωνυμία «ΤΡΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" και ιδιαιτέρως τις διατάξεις του άρθρου 156, της παρ.4 του άρθρου 160 ,των παρ.1 & 2 του άρθρου 175, του άρθρου 176 & 178 του Νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226/τΑ'/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ»
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ...".
6. Τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού,.. και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Εναρξη ισχύος".
7. Τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3Γ1) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
8. Την υπ' αρ. 107833(2003)/11.02.2022 (ΑΔΑ: 94Φ27ΛΛ-ΓΧΑ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ. Αριθμ. 125098/16.12.2024 (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
10. Την υπ'αρ. ΓΠΚΜ οικ 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ:Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής

Μακεδονίας "Ορισμός Αν. Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

11. Την υπ' αρ. πρ. Οικ. 17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ2793/Β/17-05-2024)

Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:

1. Την με αριθμ. Αρες (2022) 8122038-24/10/2022 εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
2. Το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας με το οποίο κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στην εταιρεία ΤΡΕΚ (ανάδοχος) οποίο εγκρίθηκε με την με αρ. 19/23-1-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑΜ: 24AWARD014170217, ΑΔΑ: 6ΕΓΑ7ΛΛ-5ΞΤ)
3. Την από 15/02/2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014269553 2024-02-15) υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρίας με την επωνυμία ΤΡΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΤΡΕΚ Development ΑΕ).
4. Το άρθρο 6.1.1 της Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση του αντικειμένου και την παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
5. Το άρθρο 11 της από 15/02/2024 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΤΡΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, περί τροποποίησής της κατά τη διάρκειά της με έγγραφη συμφωνία των μερών.
6. Το γεγονός ότι το έργο «InnoFin Energy 4 Central Macedonia» υλοποιείται στο πλαίσιο του Μηχανισμού ΕΛΕΝΑ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
7. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αιτήθηκε την παράταση της συνολικής διάρκειας ολοποίησης του έργου "INNOFIN ENERGY 4 CENTRAL MACEDONIA" (InnoFin) προς την ΕΤΕπ κατά ένα (1) έτος, προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το φυσικό αντικείμενό του με mail στις 26-11-2025
8. Το γεγονός ότι αυτό το αίτημα έγινε δεκτό από την ΕΤΕπ με mail στις 2-12-2025
9. Το γεγονός ότι η ΕΤΕπ ετοίμασε και απέστειλε με mail στις 30-3-2026 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΕΛΕΝΑ-2020-171 σύμβασης χρηματοδότησης, με την οποία η διάρκεια του έργου "INNOFIN ENERGY 4 CENTRAL MACEDONIA" (InnoFin) παρατείνεται κατά ένα (1) έτος, ήτοι έως τις 30/04/2007.
10. Την από 07/04/2026 υπογραφή της ως άνω τροποποίησης από την Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κα Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά.
11. Το από 20/04/2026 17ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου "InnoFin Energy 4 Central Macedonia" (InnoFin) που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό ΕΛΕΝΑ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)», με το οποίο η ΕΠΠ εισηγήθηκε την παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά ένα (1) έτος, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α. την έγκριση του 17ου πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου "InnoFin Energy 4 Central Macedonia" (InnoFin) που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό ΕΛΕΝΑ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)».

Β. Την έγκριση σύναψης τροποποιητικού συμφωνητικού (σύμβασης), με το οποίο θα τροποποιείται αποκλειστικά το άρθρο 3 (Διάρκεια σύμβασης), καθώς και το άρθρο 5.2 (Τρόπος πληρωμής) ως προς το υπολειπόμενο 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ενώ όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής σύμβασης θα παραμένουν αμετάβλητοι και σε πλήρη ισχύ, διότι όπως διαπιστώνει η Επιτροπή Παρακολούθησης στο Πρακτικό της:

- Η παράταση της διάρκειας της από 15/02/2024 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΤΡΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κρίνεται αναγκαία για την ορθή, συνεχή και ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, σε συνάρτηση με την παράταση του έργου "INNOFIN ENERGY 4 CENTRAL MACEDONIA" (InnoFin) από τον χρηματοδοτικό φορέα (ΕΤΕπ).
 - Η ανάγκη παράτασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, αλλά σε αντικειμενικούς λόγους που σχετίζονται με τον χρονικό επαναπροσδιορισμό του έργου "INNOFIN ENERGY 4 CENTRAL MACEDONIA" (InnoFin) και της χρηματοδότησής του.
 - Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά αποκλειστικά στη χρονική διάρκεια της από 15/02/2024 σύμβασης, χωρίς καμία μεταβολή του φυσικού αντικείμενου, του συνολικού συμβατικού τιμήματος ή των λοιπών ουσιαστών όρων αυτής.
 - Η εν λόγω τροποποίηση δεν αλλοιώνει τον γενικό χαρακτήρα της από 15/02/2024 σύμβασης, δεν επηρεάζει τον ανταγωνισμό και συνιστά επιτρεπτή μη ουσιαστική τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.
- Ειδικότερα οι τροποποιήσεις της σύμβασης αποτυπώνονται παρακάτω:

[...]

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι 30/04/2027.

[...]

Άρθρο 5

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

[...]

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

- Το 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 51.800,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 1ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/04/2024 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/05/2024) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Το 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 103.600,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 2ης (περίοδος αναφοράς: από 01/05/2024 έως 30/06/2024 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/07/2024) και 3ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από 01/07/2024 έως 31/08/2024 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/09/2024) καθώς και της 1ης Ετήσιας Αναφοράς (περίοδος αναφοράς: από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2024 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/09/2024) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Το 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 103.600,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 4ης (περίοδος αναφοράς: από 01/09/2024 έως 31/10/2024 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/11/2024) και 5ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από 01/11/2024 έως 31/12/2024 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/01/2025) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Το 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 103.600,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 6ης (περίοδος αναφοράς: από 01/01/2025 έως 28/02/2025 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/03/2025) και 7ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από 01/03/2025 έως 30/04/2025 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/05/2025) καθώς και της 2ης Ετήσιας Αναφοράς (περίοδος αναφοράς: από 01/09/2024 έως 30/04/2025 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/05/2025) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Το 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 103.600,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 8ης (περίοδος αναφοράς: από 01/05/2025 έως 31/07/2025 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/08/2025) και 9ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από 01/08/2025 έως 31/10/2025 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/11/2025) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 25.900,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 10ης (περίοδος αναφοράς: από 01/11/2025 έως 31/01/2026 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/02/2026) και 11ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από 01/02/2026 έως 30/04/2026 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/05/2026), καθώς και της 3ης Ετήσιας Αναφοράς (περίοδος αναφοράς: από 01/05/2025 έως 30/04/2026 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/05/2026) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 25.900,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 12ης (περίοδος αναφοράς: από 01/05/2026 έως 31/07/2026 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/08/2026), 13ης (περίοδος αναφοράς: από 01/08/2026 έως 31/10/2026 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/11/2026), 14ης (περίοδος αναφοράς: από 01/11/2026 έως 31/01/2027 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/02/2027) και 15ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από 01/02/2027 έως 30/04/2027 – ημερομηνία υποβολής: έως 30/04/2027), καθώς και της Τελικής Αναφοράς (ημερομηνία υποβολής: έως 30/04/2027) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή. Διευκρινίζεται ότι η καταβολή αυτού του 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά από την υποβολή της Τελικής Αναφοράς.

[...]

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην από 15/02/2024 συναφθείσα σύμβαση.

Γ. την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων ΠΚΜ κ. Παρίση Μπίλλια για την υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αναδόχου με την επωνυμία «ΤREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο αν. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης
Έργων Δομών Περιβάλλοντος

Γεώργιος Χριστογλου
Αγρ.-Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Είναι η Απόφαση άμεσα αναρτητέα	ΝΑΙ
Στοιχεία Αναδόχου (ΑΦΜ, Ονομασία, Στοιχεία Δ/σης, τηλ, mail)	TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Λε Κηφισίας 98 Αθήνα, ΑΦΜ: 095432501, Δ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ. 210 6179414
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (η περιοχή που βρίσκεται η έδρα του)	ΑΘΗΝΑ
Στοιχεία Αντικειμένου (ποσότητα, μονάδα μέτρησης, συνολικό	0,00€ (διότι δεν απαιτείται αύξηση της αρχικής

κόστος, καθαρό ποσό άνευ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, περιληπτική περιγραφή, CPV)	συμβατικής δαπάνης) (CPV) : 79410000-1 (Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης)
ΑΔΑΜ ανάληψης ή/και ΑΔΑΜ διακήρυξης (σε περίπτωση που πρόκειται για τροποποίηση ΑΔΑΜ τροποποιούμενης πράξης)	ΑΔΑΜ: 24SYMV014269553 ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΑ: 9ΒΧΓ7ΛΛ-Ω07 Αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
Η Απόφαση εμπίπτει στην "Εφαρμογή του ΕΣΔ για τις πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις"	ΟΧΙ
Πρόκειται για Μικτή Σύμβαση	ΟΧΙ
Νομικό Πλαίσιο (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα του νομικού πλαισίου βάσει του οποίου διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία)	Βιβλίο Ι – Άνω των ορίων
Κριτήριο Ανάθεσης	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης (π.χ. Δυναμικό Σύστημα Αγορών, Συμφωνία Πλαίσιο κλπ)	ΟΧΙ
Αριθμός Τμημάτων	1
Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες)	13,5
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	ΟΧΙ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Χαβατζιάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει:

A. Το από 20-4-2026 17^ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου "InnoFin Energy 4 Central Macedonia" (InnoFin) που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ)»

B. Τη σύναψη τροποποιητικού συμφωνητικού (σύμβασης), με το οποίο θα τροποποιείται αποκλειστικά το άρθρο 3 (Διάρκεια σύμβασης), καθώς και το άρθρο 5.2 (Τρόπος πληρωμής) ως προς το υπολειπόμενο 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ενώ όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής σύμβασης θα παραμένουν αμετάβλητοι και σε πλήρη ισχύ, διότι όπως διαπιστώνει η Επιτροπή Παρακολούθησης στο Πρακτικό της:

- Η παράταση της διάρκειας της από 15/02/2024 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΤΡΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κρίνεται αναγκαία για την ορθή, συνεχή και ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, σε συνάρτηση με την παράταση του έργου "INNOFIN ENERGY 4 CENTRAL MACEDONIA" (InnoFin) από τον χρηματοδοτικό φορέα (ΕΤΕΠ).
- Η ανάγκη παράτασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, αλλά σε αντικειμενικούς λόγους που σχετίζονται με τον χρονικό επαναπροσδιορισμό του έργου "INNOFIN ENERGY 4 CENTRAL MACEDONIA" (InnoFin) και της χρηματοδότησής του.
- Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά αποκλειστικά στη χρονική διάρκεια της από 15/02/2024 σύμβασης, χωρίς καμία μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, του συνολικού

συμβατικού τιμήματος ή των λοιπών ουσιωδών όρων αυτής.

- Η εν λόγω τροποποίηση δεν αλλοιώνει τον γενικό χαρακτήρα της από 15/02/2024 σύμβασης, δεν επηρεάζει τον ανταγωνισμό και συνιστά επιτρεπτή μη ουσιώδη τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι τροποποιήσεις της σύμβασης αποτυπώνονται παρακάτω:

[...]

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι 30/04/2027.

[...]

Άρθρο 5

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

[...]

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

- Το 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 51.800,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 1ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/04/2024 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/05/2024) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Το 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 103.600,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 2ης (περίοδος αναφοράς: από 01/05/2024 έως 30/06/2024 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/07/2024) και 3ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από 01/07/2024 έως 31/08/2024 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/09/2024) καθώς και της 1ης Ετήσιας Αναφοράς (περίοδος αναφοράς: από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2024 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/09/2024) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Το 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 103.600,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 4ης (περίοδος αναφοράς: από 01/09/2024 έως 31/10/2024 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/11/2024) και 5ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από 01/11/2024 έως 31/12/2024 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/01/2025) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Το 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 103.600,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 6ης (περίοδος αναφοράς: από 01/01/2025 έως 28/02/2025 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/03/2025) και 7ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από 01/03/2025 έως 30/04/2025 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/05/2025) καθώς και της 2ης Ετήσιας Αναφοράς (περίοδος αναφοράς: από 01/09/2024 έως 30/04/2025 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/05/2025) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Το 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 103.600,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 8ης (περίοδος αναφοράς: από 01/05/2025 έως 31/07/2025 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/08/2025) και 9ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από 01/08/2025 έως 31/10/2025 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/11/2025) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 25.900,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 10ης (περίοδος αναφοράς: από 01/11/2025 έως 31/01/2026 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/02/2026) και 11ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από 01/02/2026 έως 30/04/2026 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/05/2026), καθώς και της 3ης Ετήσιας Αναφοράς (περίοδος αναφοράς: από 01/05/2025 έως 30/04/2026 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/05/2026) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 25.900,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 12ης (περίοδος αναφοράς: από 01/05/2026 έως 31/07/2026 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/08/2026), 13ης (περίοδος αναφοράς: από 01/08/2026 έως 31/10/2026 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/11/2026), 14ης (περίοδος αναφοράς: από 01/11/2026 έως 31/01/2027 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/02/2027) και 15ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από 01/02/2027 έως 30/04/2027 – ημερομηνία υποβολής: έως 30/04/2027), καθώς και της Τελικής Αναφοράς (ημερομηνία

υποβολής: έως 30/04/2027) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή. Διευκρινίζεται ότι η καταβολή αυτού του 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά από την υποβολή της Τελικής Αναφοράς.
[...]

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην από 15/02/2024 συναφθείσα σύμβαση.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων ΠΚΜ, κ. Παρίση Μπίλλια, για την υπογραφή της κατωτέρω σχετικής Τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αναδόχου με την επωνυμία «ΤREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου "InnoFin Energy 4 Central Macedonia" (InnoFin) που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ)»
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Κωδικός: Ε.Π 1225ΠΚΜ001ΕΤΕ23.1

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Απριλίου 2026, ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη οδό Στρωμνίτης 53, Τ.Κ. 54210, Θεσσαλονίκη, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997612598 (Ζ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης) και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 6275 (σύμφωνα με άρ. 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016), νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Παρίση Μπίλλια, Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή») δυνάμει:

- Των διατάξεων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'/07.06.2010) και του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α/11.04.2012), όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ", ΦΕΚ 133Α/19.07.2018),
- Των διατάξεων του Π.Δ.133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις 81320 και 77909/01-12-2016 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β'/30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ. 133/2010, ΦΕΚ 226Α'/27-12-2010),
- Του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26Α'/31-01-2013),
- Την με αριθμ. Πρωτ. 125098/16.12.2024 (ΑΔΑ : 9ΞΦΡΟΡΙΥ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αν. Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
Την υπ' αρ. πρ. οικ. 17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ148Β/11.01.2024), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ2793Β/17.05.2024)

2. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤREK Development ΑΕ», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισίας 98, Τ.Κ. 11526, Αθήνα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 095432501 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Κωνσταντίνο Παπαπολύζο, Πρόεδρο Δ.Σ. και Δ/νοντα Σύμβουλο (στο εξής ο «Ανάδοχος»).

Έχοντας υπόψιν:

- Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ.147Α'/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την με αριθμ. Αρες (2022) 8122038-24/10/2022 εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 310/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αποδοχή έγκρισης του έργου "INNOFIN ENERGY 4 CENTRAL MACEDONIA" (InnoFin) που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό ELENA (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευρωπαϊκή

Τράπεζα Επενδύσεων).

- Τη σύμβαση χρηματοδότησης με αριθμό ELENA-2020-171 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο "INNOFIN ENERGY 4 CENTRAL MACEDONIA" (InnoFin), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. 893/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Πρακτικό 30ο/18-07-2023, ΑΔΑ: Ψ5ΤΓ7ΛΛ-ΜΗΜ) που αφορά στην «Κατάρτιση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών για την υλοποίηση Υπηρεσιών Ανάπτυξης Έργων με τίτλο "InnoFin Energy 4 Central Macedonia» (InnoFin) στο πλαίσιο του ELENA».
- Την υπ' αριθ. 142/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. συνεδρ. 15η/24-07-2023, ΑΔΑ: ΨΟ2Ν7ΛΛ-Τ2Δ) που αφορά στην «Κατάρτιση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών για την υλοποίηση Υπηρεσιών Ανάπτυξης Έργων με τίτλο "InnoFin Energy 4 Central Macedonia» (InnoFin) στο πλαίσιο του ELENA», όπου περιλαμβάνεται η υπηρεσία του θέματος με κωδικό Ε.Π 1225ΠΚΜ001ΕΤΕ23.1.
- Το με αρ. πρωτ. οικ.521051(9179)/28-07-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ013170973, 2023-07-23) αίτημα ανάληψης υποχρέωσης, το οποίο εγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. 524880(10601)/04-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013341685 2023-09-04) έγγραφο.
- Τη με αρ. πρωτ. οικ.595622(10447)/05-09-2023 Απόφαση Έγκρισης του Τεχνικού Φακέλου του Έργου του θέματος (προσδιορισμός φυσικού και οικονομικού αντικείμενου) (ΑΔΑ: 6Θ087ΛΛ-ΜΨΩ).
- Την υπ' αριθμ. 59/2023 (Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/ 07-09-2023, ΑΔΑ: 6ΨΠ17ΛΛ-ΘΛΦ) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΚΜ για την Έγκριση του τρόπου Δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
- Τη Διακήρυξη του Έργου του θέματος, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΑΔΗΣΥ (ΑΔΑΜ: 23PROC013452232).
- Την υπ' αριθμ. 1102/2023 (Πρακτικό 36ο/12-09-2023, ΑΔΑ: ΨΚ9Ζ7ΛΛ-ΛΗΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού.
- Την υπ' αριθμ. 19/23-1-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 24AWRD014170217, ΑΔΑ: 6ΕΓΑ7ΛΛ-5ΞΤ και την με αρ. πρωτ. 14931/29-01-2024 απόφαση νομιμότητας αυτής) στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης στον Ανάδοχο και τη με αρ. πρωτ. 61992(742)/31-01-2024 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 31-01-2024.
- Την από 15/02/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014269553 2024-02-15) υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρίας με την επωνυμία TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. TREK Development AE).
- Το άρθρο 6.1.1 της Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση του αντικείμενου και την παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
- Το άρθρο 11 της από 15/02/2024 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, περί τροποποίησής της κατά τη διάρκειά της με έγγραφη συμφωνία των μερών.
- Το γεγονός ότι το έργο «InnoFin Energy 4 Central Macedonia» υλοποιείται στο πλαίσιο του Μηχανισμού ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
- Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αιτήθηκε την παράταση της συνολικής διάρκειας υλοποίησης του έργου "INNOFIN ENERGY 4 CENTRAL MACEDONIA" (InnoFin) προς την ΕΤΕπ κατά ένα (1) έτος, προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το φυσικό αντικείμενό του, και αυτό το αίτημα έγινε δεκτό από την ΕΤΕπ.
- Το γεγονός ότι η ΕΤΕπ ετοίμασε και απέστειλε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την τροποποίηση της υπ' αριθμ. ELENA-2020-171 σύμβασης χρηματοδότησης, με την οποία η διάρκεια του έργου "INNOFIN ENERGY 4 CENTRAL MACEDONIA" (InnoFin) παρατείνεται κατά ένα (1) έτος, ήτοι έως τις 30/04/2027.
- Την από 07/04/2026 υπογραφή της ως άνω τροποποίησης από την Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κα Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά.
- Το από 20/04/2026 17ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου "InnoFin Energy 4 Central Macedonia" (InnoFin) που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)», με το οποίο η ΕΠΠ εισηγήθηκε την παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά ένα (1) έτος, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου.
- Την υπ' αριθμ. .../...-04-2026 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της διάρκειας της από 15/02/2024 σύμβασης κατά ένα (1) έτος και η σύναψη του παρόντος τροποποιητικού συμφωνητικού.

Αποφασίζεται από κοινού και προσυπογράφεται η τροποποίηση των ακόλουθων όρων της από 15/02/2024 σύμβασης ως ακολούθως:

[...]
Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι 30/04/2027.

[...]
 Άρθρο 5
 Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής
 [...]

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

- Το 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 51.800,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 1ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/04/2024 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/05/2024) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Το 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 103.600,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 2ης (περίοδος αναφοράς: από 01/05/2024 έως 30/06/2024 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/07/2024) και 3ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από 01/07/2024 έως 31/08/2024 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/09/2024) καθώς και της 1ης Ετήσιας Αναφοράς (περίοδος αναφοράς: από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2024 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/09/2024) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Το 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 103.600,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 4ης (περίοδος αναφοράς: από 01/09/2024 έως 31/10/2024 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/11/2024) και 5ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από 01/11/2024 έως 31/12/2024 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/01/2025) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Το 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 103.600,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 6ης (περίοδος αναφοράς: από 01/01/2025 έως 28/02/2025 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/03/2025) και 7ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από 01/03/2025 έως 30/04/2025 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/05/2025) καθώς και της 2ης Ετήσιας Αναφοράς (περίοδος αναφοράς: από 01/09/2024 έως 30/04/2025 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/05/2025) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Το 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 103.600,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 8ης (περίοδος αναφοράς: από 01/05/2025 έως 31/07/2025 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/08/2025) και 9ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από 01/08/2025 έως 31/10/2025 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/11/2025) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 25.900,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 10ης (περίοδος αναφοράς: από 01/11/2025 έως 31/01/2026 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/02/2026) και 11ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από 01/02/2026 έως 30/04/2026 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/05/2026), καθώς και της 3ης Ετήσιας Αναφοράς (περίοδος αναφοράς: από 01/05/2025 έως 30/04/2026 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/05/2026) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 25.900,00 € πλέον ΦΠΑ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή της 12ης (περίοδος αναφοράς: από 01/05/2026 έως 31/07/2026 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/08/2026), 13ης (περίοδος αναφοράς: από 01/08/2026 έως 31/10/2026 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/11/2026), 14ης (περίοδος αναφοράς: από 01/11/2026 έως 31/01/2027 – ημερομηνία υποβολής: έως 15/02/2027) και 15ης Αναφοράς Προόδου (περίοδος αναφοράς: από 01/02/2027 έως 30/04/2027 – ημερομηνία υποβολής: έως 30/04/2027), καθώς και της Τελικής Αναφοράς (ημερομηνία υποβολής: έως 30/04/2027) του ΣΤΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή. Διευκρινίζεται ότι η καταβολή αυτού του 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά από την υποβολή της Τελικής Αναφοράς.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην από 15/02/2024 συναφθείσα σύμβαση.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Κεντρικής
 Μακεδονίας

○
 Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
 Δικτύων

Παρίσης Μπίλλιας

Για την TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

○
 Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Παπαπολύζος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Είναι η Απόφαση άμεσα αναρτητέα	ΝΑΙ
Στοιχεία Αναδόχου (ΑΦΜ, Ονομασία, Στοιχεία Δ/σης, τηλ, mail)	TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Λεωφ. Κηφισίας 98 Αθήνα, ΑΦΜ: 095432501, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ. 210 6179414
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (η περιοχή που βρίσκεται η έδρα του)	ΑΘΗΝΑ
Στοιχεία Αντικειμένου (ποσότητα, μονάδα μέτρησης, συνολικό κόστος, καθαρό ποσό άνευ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, περιληπτική περιγραφή, CPV)	0,00€ (διότι δεν απαιτείται αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης) (CPV) : 79410000-1 (Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης)
ΑΔΑΜ ανάληψης ή/και ΑΔΑΜ διακήρυξης (σε περίπτωση που πρόκειται για τροποποίηση ΑΔΑΜ τροποποιούμενης πράξης)	ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014269553 ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΑ: 9ΒΧΓ7ΛΛ-Ω07 Αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
Η Απόφαση εμπίπτει στην "Εφαρμογή του ΕΣΔ για τις πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις"	ΟΧΙ
Πρόκειται για Μικτή Σύμβαση	ΟΧΙ
Νομικό Πλαίσιο (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα του νομικού πλαισίου βάσει του οποίου διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία)	Βιβλίο Ι – Άνω των ορίων
Κριτήριο Ανάθεσης	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης (π.χ. Δυναμικό Σύστημα Αγορών, Συμφωνία Πλαίσιο κλπ)	ΟΧΙ
Αριθμός Τμημάτων	1
Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες)	13,5
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	ΟΧΙ

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 580/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβετ Παπαγιάννη