



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 21^ο/27-05-2026
Απόφαση [737/2026](#)

ΘΕΜΑ 25^ο: «Έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου «Επείγουσες Εργασίες Αποκατάστασης Κατεστραμμένου αναχώματος στην περιοχή Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα» Προϋπολογισμός Μελέτης: 885.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **27 Μαΐου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 376416/1091/21-05-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 25^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου «Επείγουσες Εργασίες Αποκατάστασης Κατεστραμμένου αναχώματος στην περιοχή Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα» Προϋπολογισμός Μελέτης: 885.000,00 €», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.367760/19-5-2026 (Ορθή Επανάληψη 26-5-2026) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 326/19-5-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την αρ.2576/29-11-2019/πρακτικό 38ο (ΑΔΑ ΩΞΑ07ΛΛ-ΒΥ5), απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ έγκρισης της διακήρυξης του έργου και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού
13. Την ανάρτηση της Διακήρυξης και της Προκήρυξης σύμβασης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., οι οποίες έλαβαν αριθμούς **ΑΔΑΜ 20PROC007246653** και 20PROC007245995 αντίστοιχα
14. Την 89/26-1-2021 (πρακτικό 3^ο) (ΑΔΑ ΨΒΚ87ΛΛ-ΧΘΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος
15. Την υπ' αρ. 427/13-4-2021, (ΑΔΑΜ 21AWRD008754789 ΑΔΑ 6Χ0Χ7ΛΛ-Π44) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, κατακύρωσης της σύμβασης του ανωτέρω έργου στον ανάδοχο «ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 57,23% και συνολική δαπάνη 306.429,59 € (379.972,69 € με ΦΠΑ 24%).
16. Την από 08-06-2022 (22SYMV010709560) Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος
17. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ 388207(6853)/6-6-2023 Απόφαση της Υ.Ε.Δ.Π./ Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 379.972,69 € (με Φ.Π.Α. 24%), σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
18. Την υπ' αρ. 144/7-2-2023 (**ΑΔΑ 9ΟΙΔ7ΛΛ-51Ν**) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.
19. Το γεγονός ότι για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης από την αρχική σύμβαση η οποία προέκυψε έχει γίνει τροποποίηση της πράξης «Αποκαταστάσεις Καταστροφών στις ΠΕ Θεσσαλονίκης Πιερίας και Ημαθίας με κωδικό ΟΠΣ 5201883 στο «Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α) Υποδομών ΟΤΑ 2021-2025» με αρ. πρωτ. 669690/2477 28-11-2025 (**ΑΔΑ 68ΗΩ7ΛΛ-Χ-ΣΟ**) με την οποία έγινε αύξηση του προϋπολογισμού του υποέργου 4 κατά 22.428,91 Ευρώ λόγω αναθεωρήσεων
20. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 175253 (3255)/10-3-2023 διαταγή προς αποκατάσταση επορισωδών ελλείψεων του έργου

21. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 251668 (4454)/10-04-2023 Βεβαίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την Εμπρόθεσμη Περαίωση Εργασιών του έργου στις 28-02-2023.
22. Την Αιτιολόγηση σύνταξης του 2ου ΑΠΕ
23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.367760/19-5-2026 (Ορθή Επανάληψη 26-5-2026) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 326/19-5-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ, και έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΚΜ για την έκδοση Απόφασης : Έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου «Επείγουσες Εργασίες Αποκατάστασης Κατεστραμμένου αναχώματος στην περιοχή Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα»

Προϋπολογισμός Μελέτης: 885.000,00 €
 Συμβατική δαπάνη: 306.429,59 € (379.972,69 € με ΦΠΑ 24%),
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 2023ΝΠ80800004 ΣΑΝΠ 808 Πρώην έργο (2019ΕΠ80800000 ΣΑΕΠ808)
 Ανάδοχος: «ΣΑΚΚΟΣ Χ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Συγκεκριμένα το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τα οριζόμενα των διατάξεων του άρθρου 221 παρ.8.α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4782/2021,
2. Τα άρθρα 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α' /07-06-2010) και του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α/11.4.2012), όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ", ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) και ισχύουν σήμερα,
4. Την υπ' αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης,
6. Την υπ. αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ε7ΛΛ-ΕΩΗ),
7. Την υπ. αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ),
 8. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα,
9. Την υπ. αριθ. 120129/02-12-2024 Διαπιστωτική Πράξη περί Παραίτησης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ψ410ΟΡ1Υ-ΖΦΕ),
10. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με τις 81320 και 77909/01-12-2016 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β'/30-12-2016) με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ.133/2010, ΦΕΚ 226/Α'/27-12-2010),
12. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013) και την Εγκύκλιο 6/2013 (αρ. πρ. 15400/17.04.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΤΒ),
13. Το άρθρο 20 του Ν.5056/2023 "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών",
14. Την με αριθμ. πρωτ. 125098/16.12.2024 (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡΙΥ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης,

15. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) απόφαση με θέμα «2η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί "Όρισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας"»,
16. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148/Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» και της με αρ. πρωτ. οικ. 212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089/Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» και της υπ. αριθμ. 249859(3725)/08-05-2024 ΦΕΚ (2793/Β'/17-05-2024) "2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"»»,
17. Την υπ' αριθμ. οικ.107833(2003)/11-02-2022 (ΦΕΚ:705/Β'/16.02.2022), απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων κ. Παρίση Μπίλλια περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών "Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη", σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
18. Την απόφαση με Αριθ. Πρωτ. Οικ. 53502(1021)/23-01-2024 (ΑΔΑ ΨΒΕΕ7ΛΛ-ΠΔΛ) του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας",

και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:

- την υπ' αρ. 427/13-4-2021, (ΑΔΑΜ 21AWRD008754789 ΑΔΑ 6ΧΟΧ7ΛΛ-Π44) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, κατακύρωσης της σύμβασης του ανωτέρω έργου στον ανάδοχο «ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 57,23% και συνολική δαπάνη 306.429,59 € (379.972,69 € με ΦΠΑ 24%).
- την από 08-06-2022 (22SYMV010709560) Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος
- την υπ' αρ. πρωτ. οικ 388207(6853)/6-6-2023 Απόφαση της Υ.Ε.Δ.Π./ Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 379.972,69 € (με Φ.Π.Α. 24%), σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
- την υπ' αρ. 144/7-2-2023 (ΑΔΑ 9ΟΙΔ7ΛΛ-51Ν) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.
- Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 175253 (3255)/10-3-2023 διαταγή προς αποκατάσταση επουσιωδών ελλείψεων του έργου
- την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 251668 (4454)/10-04-2023 Βεβαίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την Εμπρόθεσμη Περαίωση Εργασιών του έργου στις 28-02-2023.

σας γνωρίζουμε τα εξής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι οι επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένου αναχώματος στην περιοχή Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα στο τμήμα του παράκτιου αναχώματος που εκτείνεται μεταξύ των εκβολών των ποταμών Γαλλικού και Αξιού. Η ανάγκη προέκυψε αφενός λόγω της αδυναμίας συντήρησης του για πολλά χρόνια, αφετέρου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων των προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα τη φθορά του αναχώματος σε πολλές θέσεις με άμεσο κίνδυνο τη θραύση του σε επόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή λιθορριπής σε διάφορα τμήματα όπου απαιτείται, συμπληρωματικές εργασίες για την ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας λιθορριπής, καθώς και την βελτίωση της βατότητας της στέψης του αναχώματος.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 885.000,00€ και έχει εγκριθεί πίστωση σε βάρος του έργου 2023ΝΠ80800004 της ΣΑΕΠ 808 πρώην (2019 ΕΠ80800000 ΣΑΕΠ808).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ΟΥ} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ

Ο παρών 2^{ος} και Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε λόγω Αναθεώρησης σύμφωνα με την εγκύκλιο 1 αρ. πρωτ. 17587/19.01.2022 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε ο «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης των δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν 4412/2016 και αναπαραγωγή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν 4412/2016»

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν1418/84, το Ν3263/04 το ΠΔ609/85 το Ν3669/08, το Ν4412/16 όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα καθώς και το άρθρο 4του Ν3481/06 «περί διάθεσης των επί έλασσον δαπανών»

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου δεν τροποποιεί τις ποσότητες του 1^{ου} εγκεκριμένου Α.Π.Ε. Συντάσσεται μόνο για να μηδενίσει το ποσό των απρόβλεπτων που δεν αναλώνεται, για να μηδενίσει το ποσό των απολογιστικών εργασιών και να συμπεριλάβει το ποσό της Αναθεώρησης όπως υπολογίστηκε. Το ποσό της αναθεώρησης από 16,17 €, χωρίς Φ.Π.Α. υπολογίστηκε σε 20.107,85 € χωρίς ΦΠΑ.

Για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης από την αρχική σύμβαση η οποία προέκυψε έχει γίνει τροποποίηση της πράξης «Αποκαταστάσεις Καταστροφών στις ΠΕ Θεσσαλονίκης Πιερίας και Ημαθίας με κωδικό ΟΠΣ 5201883 στο «Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α) Υποδομών ΟΤΑ 2021-2025» με αρ. πρωτ. 669690/2477 28-11-2025 (ΑΔΑ 68ΗΩ7ΛΛ-Χ-ΣΟ) με την οποία έγινε αύξηση του προϋπολογισμού του υποέργου 4 κατά 22.428,91 Ευρώ λόγω αναθεωρήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΟ 2^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

Δαπάνες	Σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.
α. Για τις εργασίες	224.328,24	257.974,21	257.974,21
Β. Γ.Ε. συν Ε.Ο.18%	40.379,08	46.435,36	46.435,36
Μερικό σύνολο 1	264.707,32	304.409,57	304.409,57
γ. Για τα απρόβλεπτα 15%	39.706,10	3,85	0,00
Μερικό σύνολο 2	304.413,42	304.413,42	304.409,57
δ. Απολογιστικές εργασίες	2.000,00	2.000,00	0,00
Ε. Για την αναθεώρηση	16,17	16,17	20.107,85
Συνολική δαπάνη του έργου (χωρίς ΦΠΑ)	306.429,59	306.429,59	324.517,42
Για το Φ.Π.Α 24%	73.543,10	73.543,10	77.884,18
Συνολική Δαπάνη Έργου	379.972,69	379.972,69	402.401,60

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου περιλαμβάνει μόνο την αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 1 [αρ. Πρωτ. 17587/19.01.2022] του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Γεν. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού (Δ5), βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε ο «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016»,

Ως προς τις εργασίες, τις ποσότητες και τις τιμές μονάδας, ο 2^{ος} ΑΠΕ δεν παρουσιάζει καμία αλλαγή ως προς τον τελευταίο ενγκριμένο 1^ο ΑΠΕ.

Στον 2^ο Α.Π.Ε. δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη (φυσικό αντικείμενο), δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα των εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και δεν γίνεται χρήση των "επί έλασσον" δαπανών,

Οι ποσοτικοί περιορισμοί που τίθενται στα πλαίσια των προβλέψεων του πληρούνται, σύμφωνα με τον πίνακα ελέγχου του 2^{ου} Α.Π.Ε.,

Η Τελική Συνολική Δαπάνη της Σύμβασης με τον προτεινόμενο 2^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 402.401,60€ (με Φ.Π.Α. 24%) και παρουσιάζει αύξηση της δαπάνης κατά 18.087,83€ χωρίς Φ.Π.Α. (22.428,91€ με ΦΠΑ) ευρώ σε σχέση με την αρχική σύμβαση και με τον 2ο Α.Π.Ε.. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε αύξηση του ποσού της δαπάνης Αναθεώρησης κατά 20.107,85 € (προ ΦΠΑ), σύμφωνα με τον πίνακα διαχωρισμού τριμήνων και τα πινάκια τριμήνων που συνοδεύουν τον 2^ο Α.Π.Ε. Στην δαπάνη σύμβασης μετά και τον 1^ο ΑΠΕ υπήρχαν κονδύλια αναθεώρησης 16,17 €, απολογιστικών 2.000,00 € και δαπάνης απρόβλεπτων 3,85 €. Επομένως η αύξηση της σύμβασης λόγω αναθεώρησης είναι 20.107,85 - 16,17 - 2000,00 - 3,85 = 18.087,83 € (22.428,91€ με ΦΠΑ),

Έχει γίνει τροποποίηση της πράξης «Αποκαταστάσεις Καταστροφών στις ΠΕ Θεσσαλονίκης Πιερίας και Ημαθίας με κωδικό ΟΠΣ 5201883 στο «Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α) Υποδομών ΟΤΑ 2021-2025» με αρ. πρωτ. 669690/2477 28-11-2025 (ΑΔΑ 68ΗΩ7ΛΛ-Χ-ΣΟ) με την οποία έγινε αύξηση του προϋπολογισμού του υποέργου 4 κατά 22.428,91 Ευρώ λόγω αναθεωρήσεων

Ο έλεγχος και έγκριση του Α.Π.Ε έγινε νωρίτερα από την Υπηρεσία και υποβάλλεται μετά από την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρημάτων για την πληρωμή της αναθεώρησης όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο .

Κατόπιν όλων των ανωτέρω

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» συνολικής δαπάνης 402.401,60€ (με Φ.Π.Α. 24%) με αύξηση της δαπάνης κατά 22.428,91 € (με ΦΠΑ 24%) σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1^ο Α.Π.Ε., λόγω αναθεώρησης.

Η Απόφαση της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης	ΑΔΑΜ:20PROC007246653	κ	20PROC007245995
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:			
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	10. Έργα,		
Μικτή σύμβαση:	ΟΧΙ		
Διαδικασία ανάθεσης:	1 Ανοιχτή διαδικασία,		
Νομικό πλαίσιο:	5 Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων,		
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής		
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8 Δεν χρησιμοποιείται,		
Αριθμός τμημάτων:	1		

Μονάδα μέτρησης διάρκειας σύμβασης	Μήνες
Διάρκεια σύμβασης	Οκτώ (8) Μήνες
Εκτιμώμενη Αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ :	
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα:	306.429,59 €
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	ΟΧΙ
	ΟΧΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	
Επωνυμία αναδόχου:	
ΑΦΜ:	ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Χώρα:	998068840
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (έδρα):	ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ποσότητα:	
Μονάδες Μέτρησης:	1
Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ	Τεμάχιο
Συντελεστής ΦΠΑ	
Περιληπτική περιγραφή	306.429,59 €€
	24%
CPV:	Εκτέλεση εργασιών που αφορούν σε τοπική αποκατάσταση αναχώματος, κατασκευή λιθορριπής κατά τμήματα τοπική αποκατάσταση βατότητας στέψης αναχώματος, στο παράκτιο ανάχωμα Αλιάκμονα – Λουδία – Αξιού – Καλοχωρίου
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	[45246410-0] Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων
Χώρα Παράδοσης:	
Πόλη Παράδοσης:	1 Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ,
	Ελλάδα
	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο Αν. Προϊστάμενος
Υ.Ε.Δ.Π./Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ.
Κ.α.α

Γεώργιος Χρίστογλου
Αγρ Τοπογράφος Μηχανικός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Φωτιάδης Φ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», Προϋπολογισμού Μελέτης: 885.000,00 €, συνολικής δαπάνης 402.401,60€ (με Φ.Π.Α. 24%) με αύξηση της δαπάνης κατά 22.428,91 € (με ΦΠΑ 24%) σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1^ο Α.Π.Ε., λόγω αναθεώρησης.

Η παρούσα Απόφαση της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	ΑΔΑΜ:20PROC007246653 κ 20PROC007245995
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	10. Έργα,
Μικτή σύμβαση:	ΟΧΙ
Διαδικασία ανάθεσης:	1 Ανοιχτή διαδικασία,
Νομικό πλαίσιο:	5 Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων,
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8 Δεν χρησιμοποιείται,
Αριθμός τμημάτων:	1
Μονάδα μέτρησης διάρκειας σύμβασης	Μήνες
Διάρκεια σύμβασης	Οκτώ (8) Μήνες
Εκτιμώμενη Αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ :	306.429,59 €
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα:	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	ΟΧΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	
Επωνυμία αναδόχου:	ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΦΜ:	998068840
Χώρα:	ΕΛΛΑΔΑ

Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (έδρα):	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:	
Ποσότητα:	1
Μονάδες Μέτρησης:	Τεμάχιο
Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ	306.429,59 €€
Συντελεστής ΦΠΑ	24%
Περιληπτική περιγραφή	Εκτέλεση εργασιών που αφορούν σε τοπική αποκατάσταση αναχώματος, κατασκευή λιθορριπής κατά τμήματα τοπική αποκατάσταση βατότητας στέψης αναχώματος, στο παράκτιο ανάχωμα Αλιάκμονα – Λουδία – Αξιού – Καλοχωρίου
CPV:	[45246410-0] Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1 Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ,
Χώρα Παράδοσης:	Ελλάδα
Πόλη Παράδοσης:	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ : 2023ΝΠ80800004 ΣΑΝΠ 808 Πρώην έργο (2019ΕΠ80800000 ΣΑΕΠ808)

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 737/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				ΕΚΦΡΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΚΩΔΙΚΟ 10 Δ.Π.Ε								2ος & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΕ						ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ								
Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ Τ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΖΑΙ ΓΙΑ ΛΕΙΨΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ		
1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ																										
1	Προμήθεια δανείων - Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε2 έως Ε3 χωρίς μεταφορά	1,10	m ³	7.700,00	1,05	8.085,00		4.276,30	4.490,12		0,00	3.594,89	4.276,30	4.490,12		0,00		0,00						0,00	3.594,89	
2	Μεταφορά δανείων υλικών επί υπεραστικών οδών καλής βατότητας	1,20	m ³ x km	177.000,00	0,19	33.630,00		524.794,52	99.710,96		66.080,96	0,00	524.794,52	99.710,96		0,00		0,00						66.080,96	0,00	
3	Μεταφορά δανείων υλικών επί οδών κακής βατότητας	1,30	m ³ x km	141.600,00	0,21	29.736,00		71.749,25	15.067,34		0,00	14.668,66	71.749,25	15.067,34		0,00		0,00						0,00	14.668,66	
4	Εκκαθάρες πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη κατηγορίας Α	1,40	m ³	5.200,00	2,00	10.400,00		13.690,18	27.380,36		16.980,36	0,00	13.690,18	27.380,36		0,00		0,00						16.980,36	0,00	
5	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	1,50	m ³	4.100,00	6,20	25.420,00		9.390,22	58.219,36		32.799,36	0,00	9.390,22	58.219,36		0,00		0,00						32.799,36	0,00	
6	Κατασκευή συμπεσιμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομιστεί επί τόπου	1,60	m ³	8.000,00	0,52	4.160,00		7.957,14	4.137,71		0,00	22,29	7.957,14	4.137,71		0,00		0,00						0,00	22,29	
7	Εκκαθάρες πυθμένα θαλάσσης με βυθοκόρο (δράγα)	1,70	m ³	2.000,00	3,44	6.880,00		0,00	0,00		0,00	6.880,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00	6.880,00	
Σ1=						118.311,00		20.005,85	115.860,68	25.165,83			209.005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.662,20	0,00	115.860,68	25.165,83		
Άθροισμα ομάδας 1:						118.311,00		20.005,85	115.860,68	25.165,83			209.005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.662,20	0,00	115.860,68	25.165,83	
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 58%:						68.620,38		12.223,39	67.199,20	14.596,18			121.223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.724,08	0,00	67.199,20	14.596,18	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑΣ 1:						49.690,62		8.782,46	48.661,49	10.569,65			87.782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.938,12	0,00	48.661,49	10.569,65	
2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ																										
8	Γεωύφασμα διαχωρισμού	2,10	m ²	6.480,00	1,80	11.664,00		5.646,00	10.162,80		0,00	1.501,20	5.646,00	10.162,80		0,00		0,00						0,00	1.501,20	
9	Εξυγιαντική στρώση με θραυστά υλικά λατομείου	2,20	m ³	3.240,00	10,30	33.372,00		3.399,95	35.019,49		1.647,49	0,00	3.399,95	35.019,49		0,00		0,00						1.647,49	0,00	
10	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 5-20 kg	2,30	m ³	2.592,00	13,40	34.732,80		4.421,79	59.251,99		24.519,19	0,00	4.421,79	59.251,99		0,00		0,00						24.519,19	0,00	
11	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 100-200 kg	2,40	m ³	3.240,00	15,50	50.220,00		2.760,31	42.784,81		0,00	7.435,20	2.760,31	42.784,81		0,00		0,00						0,00	7.435,20	
12	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 200-500 kg	2,50	m ³	4.536,00	17,50	79.380,00		3.864,43	67.627,53		0,00	11.752,48	3.864,43	67.627,53		0,00		0,00						0,00	11.752,48	
13	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους μεγαλύτερου των 500 kg	2,60	m ³	2.592,00	18,60	48.211,20		2.208,25	41.073,45		0,00	7.137,75	2.208,25	41.073,45		0,00		0,00						0,00	7.137,75	
14	Μεταφορά υλικών λατομείου για προστασία ακτής και πρανών επί υπεραστικών οδών καλής βατότητας	2,70	m ³ x km	567.000,00	0,19	107.730,00		639.541,44	121.512,87		13.782,87	0,00	639.541,44	121.512,87		0,00		0,00						13.782,87	0,00	
15	Μεταφορά υλικών λατομείου για προστασία ακτής και πρανών επί οδών κακής βατότητας	2,80	m ³ x km	194.400,00	0,21	40.824,00		87.437,31	18.361,84		0,00	22.462,16	87.437,31	18.361,84		0,00		0,00						0,00	22.462,16	
Σ2=						406.134,00		39.794,76	39.949,54	50.288,78			395.794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.226,80	0,00	39.949,54	50.288,78	
Άθροισμα ομάδας 2:						406.134,00		39.794,76	39.949,54	50.288,78			395.794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.226,80	0,00	39.949,54	50.288,78	
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 57%:						231.496,38		22.603,01	22.771,24	28.664,61			225.603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.771,24	28.664,61	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑΣ 2:						174.637,62		17.191,75	17.178,30	21.624,18			170.191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.927,52	0,00	17.178,30	21.624,18
Σύνολο Ομάδων						224.328,24		25.974,21	65.839,79	32.193,83			257.974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.839,79	32.193,82	
Ο.Ε. & Γ.Ε. 18%		18%				40.379,08		4.435,96	11.851,16	5.794,89			46.435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,16	5.794,89	
Συνολική δαπάνη εργασιών						264.707,32		30.409,57	77.690,95	37.988,72			304.409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.690,95	37.988,71	
Απρόβλεπτα						39.706,10		3,85	0,00	39.702,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.706,10		
Συνολική δαπάνη εργασιών με απρόβλεπτα						304.413,42		30.413,42	77.690,95	77.690,96			304.409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.690,95	37.988,71	
Απολογιστικές εργασίες						2.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Αναθεώρηση						16,17		16,17	16,17	0,00			20.107,85	20.091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.091,68	0,00	
Συνολική δαπάνη του έργου χωρίς ΦΠΑ						306.429,59		30.429,59	77.707,12	77.690,96			324.517,42	20.091,68	2.003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.782,63	79.694,81	
Δαπάνη Φ.Π.Α.		24%				73.543,10		7.543,10	18.649,71	18.645,83			77.884,18	4.822,00	480,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.467,83	19.126,75	
Συνολική δαπάνη έργου με ΦΠΑ						379.972,69		37.972,69	96.356,83	96.336,78			402.401,60	24.913,68	2.484,77			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.250,45	98.821,56	

ΔΙΑΦΟΡΑ 1ου ΑΠΕ - 2ου ΑΠΕ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 18.087,83 18.087,83

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ 18.087,83

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	0,00	[1]
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	39.706,10	[2]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ:	0,00	[3.1]
ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00	[4]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ	0,00	[3.2]

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 20/2006:

1. Το σύνολο δαπάνης νέων εργασιών είναι μικρότερο ή ίσο από το αρχικό ποσό των	0,00	<	39.706,10
2. Το επιτρεπόμενο ποσό "απορρόφηση επί έλαττων για υπερσυμβατικές δαπάνες	0,00	<	26.470,73
3. Το σύνολο της επιπλέον δαπάνης [1] είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα :	0,00	<	39.706,10