



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 22^ο/02-06-2026

Απόφαση [783/2026](#)

ΘΕΜΑ 16^ο: «Έγκριση της 3^{ης} τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025» ως προς την παράταση της διάρκειας υλοποίησής της Προϋπολογισμός αρχικής σύμβασης: 1.146.946,58 € (με ΦΠΑ) Προϋπολογισμός με 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση: 1.260.711,25 € (με ΦΠΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **02 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 398128/1142/28-05-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναπλ. μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 16^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση της 3^{ης} τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025» ως προς την παράταση της διάρκειας υλοποίησής της Προϋπολογισμός αρχικής σύμβασης: 1.146.946,58 € (με ΦΠΑ) Προϋπολογισμός με 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση: 1.260.711,25 € (με ΦΠΑ)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 383621/5043/25-05-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 339/26-05-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ’ αριθ. 432/2024 (Πρακτικό 11ο/2.4.2024) έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακυρώθηκε η εν λόγω σύμβαση παροχή υπηρεσίας στον Οικονομικό Φορέα «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ – ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ ΟΕ», με τίμημα ποσού 924.956,92 € (χωρίς ΦΠΑ), ποσοστού ΦΠΑ 24% 221.989,66 € και συνολικό ποσό 1.146.946,58 € (με ΦΠΑ).
13. Τη με αρ. πρωτ. 966066/3641/24.12.2025 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της ΠΚΜ, έγκρισης της πίστωσης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά για το ποσό των 91.745,70 € χωρίς ΦΠΑ (113.764,67 € με ΦΠΑ), που ανέρχεται στο 9,92% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης.
14. Τη με αρ. πρωτ. 49/29.1.2026 απόφαση του αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2026, η πίστωση της 1ης Συμπληρωματική Σύμβαση με τον συνολικό προϋπολογισμό της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό του 1.260.711,25 € (με ΦΠΑ).
15. Την υπ’ αρ. 75/2023 (Συνεδρίαση 14Η/13.12.2023) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΚΜ για την Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με Διεθνή Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας (παρ. 1, Άρθρου 27 του Ν.4412/2016) με κριτήριο Ανάθεσης Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ΑΔΑ:9ΚΩΙ7ΛΛ-ΖΟΕ)
16. Την υπ’ αριθμ. 1743/2023 (Πρακτικό 51^ο/19.12.2023) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί Έγκρισης Α. Της Διακήρυξης Ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και Β. Της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΨΣΕΛ7ΛΛ-ΗΙΩ).

17. Την από 02.01.2024 ανάρτηση της Διακήρυξης του Έργου στο ΚΗΜΔΗΣ με **ΑΔΑΜ: 24PROC014089440 2024-01-02**
18. Την από 21.6.2024 υπογραφέα Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014984039 2024-06-21), της παροχής υπηρεσιών του θέματος.
19. Τη με αρ. 2019/2025 (πρακτικό 51ο/15.12.2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΗΞΣ7ΛΛ-ΓΟΛ, ΑΔΑΜ 25AWRD018190818 2025-12-17), περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης και της παράτασης υλοποίησης της αρχικής σύμβασης
20. Τη με αρ. πρωτ. 249/2026 απόφαση (πρακτικό 8ο/24-02-2026) της Περιφερειακής Επιτροπής (**ΑΔΑ ΨΡ9Υ7ΛΛ-ΛΘΔ**, ΑΔΑΜ 26AWRD018536984 2026-02-25) έγκρισης (α) της 2^{ης} Τροποποίησης (σε ισοζύγιο) της σύμβασης και (β) σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης της εν λόγω παροχής υπηρεσιών.
21. Την από 21.05.2026 αίτηση [αρ. πρωτ. εισερχομένου ΔΤΕ/ΠΚΜ 376487(4967)/21.05.2026] του αναδόχου για την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης της εν λόγω σύμβασης.
22. Την από 25.05.2026 αιτιολογική έκθεση για τη 3^η Τροποποίηση της εν λόγω Σύμβασης
23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 383621/5043/25-05-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς την Περιφερειακή Επιτροπή για την έγκριση της 3^{ης} τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025» ως προς την παράταση της διάρκειας υλοποίησής της

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 στη ΣΑΝΠ408
Ενάρημος έργου: 2023ΝΠ40800019 (ΟΠΣ 5222862)
Ανάδοχος: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε. ΟΔΟΤΕΚ (ΑΦΜ 998693459)
Προϋπολογισμός αρχικής σύμβασης: 1.146.946,58 € (με ΦΠΑ)
Προϋπολογισμός με 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση: 1.260.711,25 € (με ΦΠΑ)

Έχοντα υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **ν.4412/2016** (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του **ν.3852/2010** (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ο **ν.4555/2018** (ΦΕΚ133Α) (πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του **ΠΔ 133/27.12.2010** (ΦΕΚ 226Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320+77909/1.12.2016 (ΦΕΚ 4302Β) απόφαση του ΓΓ της ΑΔΜ-Θ «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
4. Το **ΠΔ 7/18.1.2013** (ΦΕΚ 26Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του **ν.3316/2005** «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Τη με **αρ. πρωτ. ΓΠΚΜ/οικ.71/08.01.2024 (ΑΔΑ 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας**, η οποία αντικαταστάθηκε με την **υπ' αρ. ΓΠΚΜ/οικ.3617/17.12.2024 (ΑΔΑ Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας** «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
6. Τη με **αρ. πρωτ. οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ148Β) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας** περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» και τη με **αρ. πρωτ. οικ.249859(3725)/08.04.2024 απόφαση** (ΦΕΚ 2793Β) 2ης τροποποίησής της.
7. Τη διακήρυξη της εν λόγω παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ 24PROC014089440 2024-01-02) και τα συμβατικά τεύχη αυτής.

Ιστορικό – Έγγραφα - Αποφάσεις:

8. Την **υπ' αριθ. 1743/2023 (πρακτικό 51ο/19.12.2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** της ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης (Διακήρυξη με τα παραρτήματά της, συμπεριλαμβανόμενης της Ειδικής Συγγραφής) της εν λόγω παροχής υπηρεσιών και η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΑΔΑ ΨΣΕΛ7ΛΛ-ΗΙΩ).
9. Την **υπ' αριθ. 432/2024 (Πρακτικό 11ο/2.4.2024) έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής** της ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακυρώθηκε η εν λόγω σύμβαση παροχής υπηρεσίας στον Οικονομικό Φορέα «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ – ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ ΟΕ», με τίμημα ποσού 924.956,92 € (χωρίς ΦΠΑ), ποσοστού ΦΠΑ 24% 221.989,66 € και συνολικό ποσό 1.146.946,58 € (με ΦΠΑ).

10. Την από **21.6.2024** υπογραφέα Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014984039 2024-06-21), της παροχής υπηρεσιών του θέματος, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 20.12.2025.
11. Τη με **αρ. πρωτ. 468432(6554)/10.7.2024 απόφαση** ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, έγκρισης του Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος και τη με **αρ. πρωτ. οικ.405364(5338)/2.6.2025 απόφαση** τροποποίησής της.
12. Τη με **αρ. 2019/2025 (πρακτικό 51ο/15.12.2025) απόφαση** της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΗΞΣ7ΛΛ-ΓΟΛ, ΑΔΑΜ 25AWRD018190818 2025-12-17), έγκρισης της 1ης τροποποίησης και της παράτασης υλοποίησης της αρχικής σύμβασης, με ημερομηνία περαίωσης την 20.06.2026, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. πρωτ. 925751(2846)18.12.2025 έγγραφο της Περιφερειακής Επιτροπής [αρ. πρωτ. εισερχ. στη ΔΤΕ/ΠΚΜ 957919(12691)/19.12.2025].
13. Τη με **αρ. πρωτ. 966066/3641/24.12.2025 απόφαση** του Εκτελεστικού Γραμματέα της ΠΚΜ, έγκρισης της πίστωσης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το ποσό των 91.745,70 € χωρίς ΦΠΑ (113.764,67 € με ΦΠΑ), που ανέρχεται στο 9,92% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης.
14. Τη με **αρ. πρωτ. 49/29.1.2026 απόφαση** του αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2026, η πίστωση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον συνολικό προϋπολογισμό της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό του 1.260.711,25 € (με ΦΠΑ).
15. Τη με **αρ. πρωτ. 249/2026 απόφαση** (πρακτικό 8^ο/24-02-2026) της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΡ9Υ7ΛΛ-ΛΘΔ, ΑΔΑΜ 26AWRD018536984 2026-02-25) έγκρισης (α) της 2^{ης} Τροποποίησης (σε ισοζύγιο) της σύμβασης και (β) σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης της εν λόγω παροχής υπηρεσιών.
16. Την από **21.05.2026 αίτηση** [αρ. πρωτ. εισερχομένου ΔΤΕ/ΠΚΜ **376487(4967)/21.05.2026**] του αναδόχου για την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης της εν λόγω σύμβασης.
17. Την από 25.05.2026 αιτιολογική έκθεση για την 3η Τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης.

Αιτιολόγηση έγκρισης της 3^{ης} τροποποίησης της σύμβασης, ως προς την παράταση της διάρκειας υλοποίησής της

Η τρέχουσα σύμβαση είχε ημερομηνία λήξης την 20η Δεκεμβρίου 2025 [(10) και (11) σχετικά]. Η παράταση για συνέχισή της κρίθηκε αναγκαία για λόγους οδικής ασφάλειας και εγκρίθηκε με την 2019/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής [(12) σχετικό].

Ωστόσο κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα εκτέλεσης της σύμβασης, προκύπτει ανάγκη χορήγησης ενός (1) μήνα παράτασης της προθεσμίας υλοποίησής της, αποκλειστικά για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου.

Η ανάγκη παράτασης οφείλεται σε αντικειμενικές και μη προβλέψιμες επιχειρησιακές συνθήκες που επηρέασαν την ομαλή και συνεχή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου. Συγκεκριμένα οι διαδοχικές μεταβολές των καιρικών συνθηκών το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα (κατά τη διάρκεια Μαρτίου – Απριλίου 2026), ήτοι επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις, αυξημένη εδαφική υγρασία και αυξημένες θερμοκρασίες, περιόρισαν τη δυνατότητα ασφαλούς εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών καθώς οι εργασίες υλοποιούνται σε εξωτερικές συνθήκες. Επίσης η αυξημένη εδαφική υγρασία που ακολουθούσε περιόριζε τη χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Αφετέρου, οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα ευνόησαν τον ρυθμό της βλαστικής αύξησης. Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα τον υποχρεωτικό εκ νέου προγραμματισμό των επεμβάσεων, καθώς προέκυψαν και χρονικά κενά μεταξύ των επιμέρους εργασιών.

Σημειώνεται όμως ότι, οι ανωτέρω συνθήκες που αποτελούν αστάθμητους παράγοντες και δεν συνδέονται με υπαιτιότητα του αναδόχου, καθιστούν αναγκαία την παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας υλοποίησης κατά ένα (1) μήνα. Αυτό απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της και τους κανόνες ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών, κατά τρόπο που να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις ανάγκες οδικής ασφάλειας του εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ. Επισημαίνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα της αιτούμενης παράτασης (ήτοι έως 20.07.2026), δεν δύναται να έχει περαιωθεί ο διαγωνισμός για την υπογραφή της νέας σύμβασης, για τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία προετοιμασίας της διακήρυξης.

Η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εν λόγω σύμβασης δεν επιφέρει καμία αλλαγή στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της, καθώς αφορά αποκλειστικά το άρθρο 12 «Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα σύμβασης» αυτής.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 3ης τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025» και συγκεκριμένα του άρθρου 12 αυτής, ως προς την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής της κατά ένα (1) μήνα, ήτοι έως την 20^η Ιουλίου 2026.

Η απόφαση που θα εκδοθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή αναρτάται άμεσα στο ΚΗΜΔΗΣ ως τροποποίηση σύμβασης λόγω παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσής της.

Ο αν. προϊστάμενος ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ

Χρήστος Παπαδόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Στοιχεία για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέρονται παρακάτω:

Διακήρυξη	24PROC014089440
Σύμβαση	24SYMV014984039
Απόφαση ΠΕ 1 ^{ης} τροποποίησης Σύμβασης	25AWRD018190818
Απόφαση ΠΕ 2 ^{ης} τροποποίησης Σύμβασης	26AWRD018536984
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
CPV	77300000-3 Υπηρεσίες φυτοκομίας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός	EL522 (Θεσσαλονίκη)
Κωδικός ΚΑΕ	9781.β
Ενάρθρος ΠΔΕ	2131ΘΕΣ004ΙΔΠ23 – Ειδ.Φορέας 721
Ανάληψη Υποχρέωσης	ΨΗ4Τ7ΛΛ-00Φ [α/α 355, αρ. πρωτ. 33171(886)/15.1.2024]
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης	Υπηρεσία
Μικτή σύμβαση	ΟΧΙ
Διαδικασία ανάθεσης	1 Ανοιχτή διαδικασία (αρ.27/αρ.264)
Νομικό πλαίσιο	Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός τμημάτων	1
Διάρκεια σύμβασης	18 μήνες
Μονάδα μέτρησης διάρκειας σύμβασης	Μήνες
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ	ευρώ
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	ΟΧΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	
Επωνυμία αναδόχου:	ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε. ΟΔΟΤΕΚ
ΑΦΜ	998693459
Χώρα	Ελλάδα
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (έδρα)	Νέος Μυλότοπος, Γιαννισά
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)	1. Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	
Ποσότητα	1
Μονάδα μέτρησης	Υπηρεσία
Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ	966.120,51 ευρώ
Συντελεστής ΦΠΑ	24%
Περιληπτική Περιγραφή	Κοπή – Απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και συντήρησης πρασίνου στο περιαστικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2026
CPV	77300000-3 Υπηρεσίες φυτοκομίας
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466 /2021)	1 Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/Εργων του ΕΣΔ	-
Χώρα Παράδοσης	Ελλάδα
Πόλη Παράδοσης	Θεσσαλονίκη

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την 3η τροποποίηση της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025» συνολικού προϋπολογισμού 1.865.000,00, και συγκεκριμένα του άρθρου 12 αυτής, ως προς την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής της κατά ένα (1) μήνα, ήτοι έως την 20^η Ιουλίου 2026.

Η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται άμεσα στο ΚΗΜΔΗΣ ως τροποποίηση σύμβασης λόγω παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσής της, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Στοιχεία για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέροντα παρακάτω:

Διακήρυξη	24PROC014089440
Σύμβαση	24SYMV014984039
Απόφαση ΠΕ 1 ^{ης} τροποποίησης Σύμβασης	25AWRD018190818
Απόφαση ΠΕ 2 ^{ης} τροποποίησης Σύμβασης	26AWRD018536984
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
CPV	77300000-3 Υπηρεσίες φυτοκομίας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός	EL522 (Θεσσαλονίκη)
Κωδικός ΚΑΕ	9781.β
Ενάρητος ΠΔΕ	2131ΘΕΣ004ΙΔΠ23 – Ειδ.Φορέας 721
Ανάληψη Υποχρέωσης	ΨΗ4Τ7ΛΛ-00Φ [α/α 355, αρ. πρωτ. 33171(886)/15.1.2024]
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης	Υπηρεσία
Μικτή σύμβαση	ΟΧΙ
Διαδικασία ανάθεσης	1 Ανοιχτή διαδικασία (αρ.27/αρ.264)
Νομικό πλαίσιο	Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός τμημάτων	1
Διάρκεια σύμβασης	18 μήνες
Μονάδα μέτρησης διάρκειας σύμβασης	Μήνες
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ	ευρώ
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	ΟΧΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	
Επωνυμία αναδόχου:	ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε. ΟΔΟΤΕΚ
ΑΦΜ	998693459
Χώρα	Ελλάδα
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (έδρα)	Νέος Μυλότοπος, Γιαννισά
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)	1. Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	
Ποσότητα	1
Μονάδα μέτρησης	Υπηρεσία
Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ	966.120,51 ευρώ
Συντελεστής ΦΠΑ	24%

Περιληπτική Περιγραφή	Κοπή – Απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και συντήρησης πρασίνου στο περιαστικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2026
CPV	77300000-3 Υπηρεσίες φυτοκομίας
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466 /2021)	1 Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/Εργων του ΕΣΔ	-
Χώρα Παράδοσης	Ελλάδα
Πόλη Παράδοσης	Θεσσαλονίκη

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 783/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη