



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 23^ο/09-06-2026

Απόφαση 812/2026

ΘΕΜΑ 6^ο: «Έγκριση παράτασης δύο (2) μηνών της από 11-10-2024 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015579301) σύμβασης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΚΜ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 4.495.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (χωρίς ΦΠΑ : 3.625.000,00 €)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **09 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 414596/1198/04-06-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναπλ. μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Λιακόπουλος Αθανάσιος και Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, τακτικά μέλη Π.Ε.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Καραπαναγιωτίδης Λάζαρος, υπηρεσιακός παράγων της Π.Ε. Πέλλας Π.Κ.Μ.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 6^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης δύο (2) μηνών της από 11-10-2024 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015579301) σύμβασης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΚΜ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 4.495.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (χωρίς ΦΠΑ : 3.625.000,00 €)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 389164/6937/04-06-2026 (ορθή επανάληψη) εισήγηση του

Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. οικ. 99/04-06-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθμ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. τη με αριθμ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό έργου 43142ΠΚΜ001ΑΤΡ22.1, σύμφωνα με την αριθμ. 4437/30-9-2021 απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
13. Την με αριθμ. 1342/2022 (ΑΔΑ: 656Ο7ΛΛ-149) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου του εν θέματι έργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 4.495.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (χωρίς ΦΠΑ : 3.625.000,00 €).
14. την αριθμ. 868700(16875)/28-12-2023 (**ΑΔΑΜ:23PROC014010533**) διακήρυξη παροχής υπηρεσιών
15. την αριθμ. 1133/2024 (**ΑΔΑ: ΨΛΣ37ΛΛ-ZM1 ΑΔΑΜ: 24AWRD015494500**) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκαν στην εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ τα αποτελέσματα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΚΜ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 4.495.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (χωρίς ΦΠΑ : 3.625.000,00 €), στη συνολική τιμή

των 3.552.493,00 € χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 4.405.091,32€) και υπογράφηκε η από 11-10-2024 σχετική σύμβαση, ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της.

16. Την από 11-10-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015579301) σύμβαση του έργου
17. Το γεγονός ότι με το αρ.464/30-3-2026 έγγραφό της, η εταιρεία κατέθεσε αίτημα παράτασης της ως άνω σύμβασης κατά δύο μήνες, ήτοι έως τις 10-6-2026, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της φάσης Ε-Πιλοτικής Λειτουργίας.
18. Το γεγονός ότι η διαδικασία της εν λόγω παράτασης δεν αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση και δεδομένου ότι για την υλοποίησή της δεν απαιτείται αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης, δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
19. Το από 31-03-2026 16^ο Πρακτικό Παρακολούθησης, της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του εν θέματι Έργου, το οποίο έχει ως εξής:

16^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

(από τη συνεδρίαση στις 31-03-2026)

Στη Θεσσαλονίκη, την 31^η Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, συνεδρίασε η Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΚΜ» η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 634/2025(ΑΔΑ:Ψ4Η67ΛΛ-ΙΕΩ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. και η οποία αποτελείται από τους :

1. Μιχαηλίδη Κωνσταντίνο, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας ΠΚΜ, τακτικό μέλος.
2. Λούρδα Βασίλειο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τακτικό μέλος.
3. Τασιόπουλο Σπύρο, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης, τακτικό μέλος.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα κάτωθι:

1. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 868700(16875) 18-12-2023 ΑΔΑΜ 23PROC014010533 2023-12-20 Διακήρυξη του Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΚΜ».
2. Την από 10 Οκτωβρίου 2024 (24SYMV015579301 2024-10-11), σύμβαση παροχής υπηρεσιών για το έργο «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΚΜ» μεταξύ της ΠΚΜ και της εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ»
3. Την τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ» στον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Το από 30/3/2026 αιτιολογημένο αίτημα του αναδόχου για την παράταση της σύμβασης με τίτλο «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΚΜ» κατά 2 μήνες ήτοι μέχρι 10/6/2026 για την ολοκλήρωση της φάσης Ε – Πιλοτικής Λειτουργίας.

Εισηγείται ομόφωνα:

Την αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου για την χρονική παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τίτλο «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΚΜ» κατά 2 μήνες ήτοι μέχρι 10/6/2026 προκειμένου να ολοκληρωθεί η φάση Ε- Πιλοτική Λειτουργία χωρίς πρόσθετο οικονομικό αντάλλαγμα

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται σε τρία αντίγραφα από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

Θεσσαλονίκη 31 Μαρτίου 2026

Η Επιτροπή Παρακολούθησης

Τα μέλη

Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

Λούρδας Βασίλης

Τασιόπουλος Σπύρος

20. Την αριθμ. πρωτ. 389164/6937/04-06-2026 (ορθή επανάληψη) εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης δύο (2) μηνών της από 11-10-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015579301) σύμβασης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΚΜ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 4.495.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (χωρίς ΦΠΑ : 3.625.000,00 €)

ΣΧΕΤ.: α) η αριθμ. 868700(16875)/28-12-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC014010533) διακήρυξη παροχής

υπηρεσιών

β) η από 11-10-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015579301) σύμβαση του έργου

γ) το αριθμ. 236539(253)/9-4-2026 έγγραφο της Γεν. Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών, με τα συνημμένα του

1. Με την αριθμ. 1133/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής κατακυρώθηκαν στην εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ τα αποτελέσματα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΚΜ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 4.495.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (χωρίς ΦΠΑ : 3.625.000,00 €), στη συνολική τιμή των 3.552.493,00 € χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 4.405.091,32€) και υπογράφηκε η από 11-10-2024 σχετική σύμβαση, ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της.

2. Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΔΜΕ-ΠΚΜ. Το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού και ψηφιοποίησης των υπάρχοντων αρχείων στοχεύει στη διοικητική αναβάθμιση και ενίσχυση των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (στην συνέχεια ΔΜΕ-ΠΚΜ) και στην εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσα από την εφαρμογή ψηφιακών λύσεων και ευφυών τεχνολογιών με στόχο την ασφάλεια και τη βελτίωση, των υπηρεσιών, της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη διευκόλυνση της επαφής αυτών με τις υπηρεσίες, αλλά και την προστασία από ενδογενείς και εξωγενείς κινδύνους, λαμβανομένης υπόψιν και της διασφάλισης της επιχειρησιακής λειτουργίας και συνέχειας των ΔΜΕ-ΠΚΜ, σε σχέση με την πανδημία του COVID-19 και τις νέες συνθήκες που αυτή έχει διαμορφώσει.

Το αντικείμενο του έργου αποτελείται από τα παρακάτω πληροφοριακά συστήματα που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της σύμβασης ως εξής:

- Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Αρχείου Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων και Αδειών Οδήγησης: αφορά την εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ψηφιοποιημένου αρχείου. Στόχος του συστήματος είναι η δημιουργία και η διαχείριση ψηφιοποιημένου φακέλου για τις άδειες κυκλοφορίας και τις άδειες οδήγησης. Με την εγκατάσταση του συστήματος, όλα τα έγγραφα που τοποθετούνται σήμερα στο φυσικό φάκελο, θα ψηφιοποιούνται και θα τοποθετούνται στο ψηφιακό φάκελο, με κλειδί τον αριθμό της άδειας κυκλοφορίας ή της άδειας οδήγησης.
 - Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών: αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών με τεχνολογίες που θα υποστηρίξουν απομακρυσμένη πρόσβαση και εργασία. Το εν λόγω σύστημα θα αφορά τις διαδικασίες τμημάτων των ΔΜΕ-ΠΚΜ, όπως επί παραδείγματι, Τεχνικό Τμήμα (πχ. Εξετάσεις και Άδειες Ραδιοερασιτέχνη), Γραμματειακή Υποστήριξη (πχ. έκδοση δελτίων στάθμευσης ΑΜΕΑ), Τμήμα Αδειών Οδήγησης (πχ. Ανανέωση ψηφιακού ταχογράφου), Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας (πχ. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας λόγω κληρονομιάς)
 - Σύστημα Ευφυούς Λογισμικού Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Αρχείου: αφορά την ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος ευφυούς διαχείρισης ψηφιοποιημένου αρχείου - το οποίο θα τεκμηριώνει και θα διαχειρίζεται το υφιστάμενο αρχείο που υπάρχει σε έντυπη μορφή - θα χρησιμοποιεί τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης α) για την Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας με σκοπό την ημι-αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων από τα ψηφιοποιημένα έγγραφα για την τεκμηρίωσή τους και β) για την ταξινόμηση (κατηγοριοποίηση/κατάταξη) των παραγόμενων ψηφιοποιημένων φακέλων ανάλογα με το περιεχόμενο τους (Artificial Intelligence Classification), την εύρεση συσχετίσεων τους, την ευφυή αναζήτηση με βάση τα μεταδεδομένα και όχι αποκλειστικά με λέξεις κλειδιά. Τα μεταδεδομένα θα πρέπει να εναρμονίζονται με διεθνή πρότυπα λεξιλογίων-οντολογιών που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση ώστε να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους από άλλους δημόσιους οργανισμούς στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας (interoperability). Τα μεταδεδομένα που θα προκύψουν από την επεξεργασία του ψηφιοποιημένου αρχείου μέσω του ευφυούς λογισμικού θα αποθηκευτούν σε Βάση Δεδομένων με σκοπό να είναι διαθέσιμα και από άλλες υπηρεσίες (open data).
 - Ψηφιοποίηση Υφιστάμενου Αρχείου: στόχος αποτελεί η ψηφιοποίηση και η τεκμηρίωση του υφιστάμενου αρχείου Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων και Αδειών Οδήγησης. Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν επί παραδείγματι ενέργειες όπως η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του υφιστάμενου φυσικού αρχείου, κανονικοποίηση και αυθεντικοποίηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου μέσω της πλήρους συσχέτισης αυτού με τους αντίστοιχους Φακέλους του φυσικού αρχείου και εν τέλει ανάπτυξη όλων των απαραίτητων υποδομών και διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του φυσικού αρχείου για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται από την σχετική νομοθεσία.
3. Με το από 30-3-2026 έγγραφό της η εταιρεία κατέθεσε αίτημα παράτασης της ως άνω σύμβασης κατά δύο μήνες, ήτοι έως τις 10-6-2026, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της φάσης Ε-Πιλοτικής Λειτουργίας. Επίσης, με το εν λόγω αίτημα ζητά τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού, το οποίο θα συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία της Πιλοτικής Λειτουργίας, διασφαλίζοντας την αναγκαία συνεργασία για την επιτυχή έκβασή της.

Ειδικότερα η εταιρεία αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί η Υποφάση 2 Ανάπτυξη Λογισμικού και έχουν παραληφθεί τα αντίστοιχα παραδοτέα. Επίσης, έχουν υποβληθεί τα παραδοτέα των Φάσεων Γ-Δοκιμαστική Λειτουργία και Δ-Εκπαίδευση, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής τους και συνεπώς δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της Φάσης Ε-πιλοτική λειτουργία.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της οικείας σύμβασης προβλέπεται ότι "10.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης.

10.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016."

Διευκρινίζεται ότι η παρ. 4.5 της διακήρυξης προβλέπει ότι: «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.»

5. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 117 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι: «1. Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικείμενου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές/ενδιαμέσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.»

6. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 132 του ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι: «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.»

Σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι: 4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.»

Εν προκειμένω πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4, καθώς η εν λόγω τροποποίηση της σύμβασης δεν κρίνεται ως ουσιώδης, διότι:

i) δεν εισάγονται νέοι όροι στην αρχική διαδικασία σύναψης της σύμβασης, οι οποίοι θα επέτρεπαν την συμμετοχή διαφορετικών οικονομικών φορέων

ii) δεν αλλάζει η οικονομική ισορροπία της σύμβασης προς όφελος του αναδόχου, καθώς δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη

iii) δεν επεκτείνεται σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης και

iv) δεν προκύπτει υποκατάσταση αναδόχου

7. Διευκρινίζουμε ότι εφόσον η διαδικασία της εν λόγω παράτασης δεν αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση και δεδομένου ότι για την υλοποίησή της δεν απαιτείται αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης, δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

8. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72262000-9: Υπηρεσίες Ανάπτυξης λογισμικού, 79999100-4: Υπηρεσίες Σάρωσης

9. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό έργου 43142ΠΚΜ001ΑΤΡ22.1, σύμφωνα με την αριθμ. 4437/30-9-2021 απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/08-08-2016 περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) η αριθμ. 868700(16875)/28-12-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC014010533) διακήρυξη παροχής υπηρεσιών

3) η από 11-10-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015579301) σύμβαση του έργου

4) το αριθμ. 236539(253)/9-4-2026 έγγραφο της Γεν. Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών, με τα συνημμένα του

Εισηγούμαστε

Υπέρ της τροποποίησης με παράταση της εκτέλεσης κατά δύο (2) μήνες της από 11-10-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015579301) σύμβασης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΚΜ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 4.495.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (χωρίς ΦΠΑ : 3.625.000,00 €) με την εταιρεία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 095372259, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Δ/ση Μοναστηρίου 125, Θεσσαλονίκη, τ.κ. 54627, τηλ. 2310590100, email: sales@ots.gr) με συνολικό συμβατικό τίμημα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τρία ευρώ (3.552.493,00 €) χωρίς ΦΠΑ που είναι σήμερα 24% δηλαδή οχτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα οχτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (852.598,32 €), συνολικό ποσό με ΦΠΑ τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πέντε χιλιάδες ενενήντα ένα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (4.405.091,32€), διότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής των φάσεων Γ-Δοκιμαστική Λειτουργία και Δ- Εκπαίδευση, οι οποίες προηγούνται της φάσης Ε-Πιλοτική Λειτουργία και συνεπώς το εν λόγω παραδοτέο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του αρχικού συμβατικού χρόνου.

Η εν λόγω παράταση ισχύει έως τις 10-6-2026.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή της.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της παράτασης της σύμβασης, οφείλει να παρατείνει την υπ' αριθ. 9171LG2451108/1-10-2024 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 145.000,00 ευρώ, έως τις 30-8-2026.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.

Ο κωδικός ΑΑΗΤ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1007.902.0001.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος της
Γεν. Διεύθυνσης Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Είναι η Απόφαση άμεσα αναρτητέα	ναι
ΑΔΑΜ ανάληψης ή/και ΑΔΑΜ διακήρυξης (σε περίπτωση που πρόκειται για τροποποίηση ΑΔΑΜ τροποποιούμενης πράξης)	ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24SYMV015579301 ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23PROC014010533
Κύριος χαρακτήρας της σύμβασης	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Μικτή σύμβαση	
Διαδικασία ανάθεσης	ΑΝΟΙΚΤΗ
Νομικό πλαίσιο	ΒΙΒΛΙΟ Ι – ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Κριτήριο ανάθεσης	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ
Χρήση εργαλείων ανάθεσης	ΟΧΙ
Αριθμός τμημάτων	1
Διάρκεια σύμβασης	2
Μονάδα μέτρησης διάρκειας σύμβασης	ΜΗΝΑΣ
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	ΟΧΙ
Στοιχεία Αναδόχου (ΑΦΜ, Ονομασία, Στοιχεία Δ/σης, τηλ, mail)	«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (ΑΦΜ 095372259, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Δ/ση Μοναστηρίου 125, Θεσσαλονίκη, τ.κ. 54627, τηλ. 2310590100, email: sales@ots.gr)
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (η περιοχή που βρίσκεται η έδρα του)	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στοιχεία Αντικειμένου (ποσότητα, μονάδα μέτρησης, συνολικό κόστος, καθαρό ποσό άνευ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, περιληπτική περιγραφή, CPV)	1, ΎΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 0,00, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Απόφαση εμπίπτει στην "Εφαρμογή του ΕΣΔ για τις πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις"	ΟΧΙ
Χώρα παράδοσης	ΕΛΛΑΔΑ
Πόλη Παράδοσης	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία όλα τα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει το από 31-03-2026 16^ο Πρακτικό Παρακολούθησης, της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του εν θέματι Έργου και σύμφωνα με αυτό **την τροποποίηση με παράταση της εκτέλεσης κατά δύο (2) μήνες** της από 11-10-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015579301) σύμβασης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΚΜ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 4.495.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (χωρίς ΦΠΑ : 3.625.000,00 €) με την εταιρεία «**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ**» (ΑΦΜ 095372259, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Δ/ση Μοναστηρίου 125, Θεσσαλονίκη, τ.κ. 54627, τηλ. 2310590100, email: sales@ots.gr) με συνολικό συμβατικό τίμημα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τρία ευρώ **(3.552.493,00 €)** χωρίς ΦΠΑ που είναι σήμερα 24% δηλαδή οχτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα οχτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (852.598,32 €), συνολικό ποσό με ΦΠΑ τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πέντε χιλιάδες ενενήντα ένα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά **(4.405.091,32€)**, διότι **δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής των Φάσεων Γ-Δοκιμαστική Λειτουργία και Δ- Εκπαίδευση, οι οποίες προηγούνται της φάσης Ε-Πιλοτική Λειτουργία και συνεπώς το εν λόγω παραδοτέο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του αρχικού συμβατικού χρόνου.**

Η εν λόγω παράταση ισχύει έως τις 10-6-2026.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της παράτασης της σύμβασης, οφείλει να παρατείνει την υπ' αριθ. 917ILG2451108/1-10-2024 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 145.000,00 ευρώ, έως τις 30-8-2026.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης, ως έχουν.

Ο κωδικός ΑΑΗΤ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1007.902.0001

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" και την εισήγηση της υπηρεσίας, η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή της

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Είναι η Απόφαση άμεσα αναρτητέα	ναι
ΑΔΑΜ ανάληψης ή/και ΑΔΑΜ διακήρυξης (σε περίπτωση που πρόκειται για τροποποίηση ΑΔΑΜ τροποποιούμενης πράξης)	ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24SYMV015579301 ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ <u>23PROC014010533</u>
Κύριος χαρακτήρας της σύμβασης	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Μικτή σύμβαση	
Διαδικασία ανάθεσης	ΑΝΟΙΚΤΗ

Νομικό πλαίσιο	ΒΙΒΛΙΟ Ι – ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Κριτήριο ανάθεσης	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ
Χρήση εργαλείων ανάθεσης	ΟΧΙ
Αριθμός τμημάτων	1
Διάρκεια σύμβασης	2
Μονάδα μέτρησης διάρκειας σύμβασης	ΜΗΝΑΣ
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	ΟΧΙ
Στοιχεία Αναδόχου (ΑΦΜ, Ονομασία, Στοιχεία Δ/σης, τηλ, mail)	«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (ΑΦΜ 095372259, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Δ/ση Μοναστηρίου 125, Θεσσαλονίκη, τ.κ. 54627, τηλ. 2310590100, email: sales@ots.gr)
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (η περιοχή που βρίσκεται η έδρα του)	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στοιχεία Αντικειμένου (ποσότητα, μονάδα μέτρησης, συνολικό κόστος, καθαρό ποσό άνευ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, περιληπτική περιγραφή, CPV)	1, ΎΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 0,00, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η Απόφαση εμπίπτει στην “Εφαρμογή του ΕΣΔ για τις πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις”	ΟΧΙ
Χώρα παράδοσης	ΕΛΛΑΔΑ
Πόλη Παράδοσης	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό έργου 43142ΠΚΜ001ΑΤΡ22.1, σύμφωνα με την αριθμ. 4437/30-9-2021 απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 812/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Παπαγιάννη Ελισσάβετ