



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 26^ο/29-06-2026

Απόφαση [942/2026](#)

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024», Προϋπολογισμού 600.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **29 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 478349/1399/25-06-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 7^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024», Προϋπολογισμού 600.000,00€», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 469951/3538/23-6-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 471693/380/24-6-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την με αριθμό 43/2024 (συνεδρίαση 7η/20-03-2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο ΠΕΔ 2024 της Π.Ε. Σερρών
13. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ 2024 της Π.Ε. Σερρών με ενάρθρο έργο 2131ΣΕΡ001ΚΑΠ24.
14. Την με αριθμό 20/2024 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 3^η/22-04-2024) ΑΔΑ: 6Δ5Υ7ΛΛ-ΓΘ7 με την οποία εγκρίνεται ο τρόπος δημοπράτησης του έργου με Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗΣ.).
15. Την με αριθμό 254884(1990)/10-04-2024(ΑΔΑ: 6Χ2Π7ΛΛ-ΟΤΓ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 2240 η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με αριθμό 2249 και με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) με ΦΠΑ σε βάρος της ΚΑΠ2024 ενάρθρο έργο 2131ΣΕΡ001ΚΑΠ24.
16. Την με αριθμό 5660/82/2-1-2025(ΑΔΑ: 652Ν7ΛΛ-ΗΩΚ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 553 η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με αριθμό 605
17. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 577 με Αρ. Πρωτ. 5630(102)/07-01-26 (ΑΔΑ : ΨΣΑΔ7ΛΛ-ΗΩΑ) ποσού 72.451,22€ (με ΦΠΑ 24%)
18. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 3118 με Αρ. Πρωτ. 443715(2789)/16-06-26 (ΑΔΑ : 9Κ5Ζ7ΛΛ-0ΞΦ) ποσού 45.128,51€ (με ΦΠΑ 24%)
19. Τη με αρ. 1014/2024 (Πρακτικό 27ο/23-07-2024) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 9Δ1Γ37ΛΛ-7ΒΠ).
20. Την με αρ. **ΑΔΑΜ 24PROC015303940 2024-08-20** ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
21. Τη με αριθμ. πρωτ. 523873(4655)/20-08-2024 Περίληψη Διακήρυξης του Διαγωνισμού (ΑΔΑ: Ψ03Η7ΛΛ-ΖΨ1, ΑΔΑΜ: 23PROC015301342)
22. Την υπ’ αριθμ. 1766/03-12-2024 ΑΔΑ: Ψ3ΩΞ7ΛΛ-ΠΛΛ απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, περί «Έγκρισης του 1ου Πρακτικού (προσωρινού αναδόχου) του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων Εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών που χρήζουν άμεσης επέμβασης για το έτος 2024»

23. Τη με αρ. 26/2025 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς) με την οποία κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της σύμβασης του έργου μεταξύ της Π.Ε. Σερρών και του οικονομικού φορέα «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ».

24. Τη με αρ. 611/2025 απόφαση (πρακτικό 18° /13-05-2025, ΑΔΑ: ΡΙΥΝ7ΛΛ-ΞΑΦ) της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., η οποία ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο του έργου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ», με ποσοστό έκπτωσης σαράντα έξι και είκοσι έξι επί τοις εκατό (46,26%) επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης του έργου.

25. Τη με αρ. 1075/2025 (Πρακτικό 29/22-07-25 Θέμα 20°) (ΑΔΑ: 6ΑΠΑ7ΛΛ-3ΞΘ και ΑΔΑΜ: 25AWRD017541998) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ», με μέση έκπτωση Σαράντα έξι και είκοσι εξι επί τοις εκατό (46,26%) και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση 322.451,22 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

26. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 767312(6435)/15-10-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017738149/15-10-25) Εργολαβική Σύμβαση με συμβατική δαπάνη 322.451,22 €, (εκ των οποίων 211.745,42€ για εργασίες με Γ.Ε. και Ο.Ε., 31.761,81€ για απρόβλεπτες δαπάνες) και επιπλέον το ποσό της αναθεώρησης 16.534,08€, καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 62.409,91€, που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος του έργου στο ποσό των 322.451,22 € και συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών μέχρι 14-07-2026.

27. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 934919(7797)/11-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018141644) Απόφαση της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

28. Τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε., συνολικής δαπάνης 322.451,22 € με ΦΠΑ, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικής δαπάνης 45.128,51 € με ΦΠΑ όπως συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκαν στις 23-06--2026 από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη

29. Τη με αρ. 1/9/02-04-2026 Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Σερρών.

30. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 469951/3538/23-6-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 471693/380/24-6-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

σχετικά με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024»

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β'/ 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» άρθρο 2 παρ.4.
4. Το με αρ. πρωτ. Οικ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο του Γεν. Διευθυντή της Δ/νσης Προγραμματισμού και Υποδομών περί "Αποφαινομένων οργάνων μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ."
5. Την 2^η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ/οικ.94/11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε –συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148/Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» και της με αρ. πρωτ. οικ.212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089/Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης

Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» και της υπ. αριθμ. 249859(3725)/08-04-2024 ΦΕΚ (2793/Β'/17-05-2024) "2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».

8. Τη με αρ. πρωτ. 527853(3205)/21-07-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
9. Τη με αρ. πρωτ. οικ.530790(3216)/21-07-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Αναπλήρωσης Προϊσταμένου Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
10. Την υπ' αριθμ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Τη με αρ. Απόφ.43/20-03-2024 (ΑΔΑ: ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) (7^η συνεδρίαση/5^ο θέμα) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας περί εγκρίσεως 1^{ης} Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ έτους 2024 με Κωδ. Ε.Π. 2131ΣΕΡ001ΚΑΠ24 ου έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024» Προϋπολογισμού 600.000,00€.
12. Τη με αρ. 20/2024 (ΑΔΑ: 6Δ5Υ7ΛΛ-ΓΘ7) (3^η συνεδρίαση/22-04-2024) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου του θέματος.
13. Την με αριθμό οικ. 464914(4068)/02-07-2024 Απόφαση της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών περί εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης –τευχών δημοπράτησης. (ΑΔΑ: Ψ5ΑΦ7ΛΛ-ΤΥΣ).
14. Τη με αρ. 1014/2024 (Πρακτικό 27ο/23-07-2024) Απόφαση της Περιφ. Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης του έργου και συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 9Δ1Γ7ΛΛ-7ΒΠ).
15. Τη με αρ. 1075/2025 (Πρακτικό 29/22-07-25 Θέμα 20^ο) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ», με μέση έκπτωση Σαράντα έξι και είκοσι εξί επί τοις εκατό (46,26%) και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση 322.451,22 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
16. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 767312(6435)/15-10-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017738149/15-10-25) Εργολαβική Σύμβαση με συμβατική δαπάνη 322.451,22 €, (εκ των οποίων 211.745,42€ για εργασίες με Γ.Ε. και Ο.Ε., 31.761,81€ για απρόβλεπτες δαπάνες) και επιπλέον το ποσό της αναθεώρησης 16.534,08€, καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 62.409,91€, που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος του έργου στο ποσό των 322.451,22 € και συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών μέχρι 14-07-2026.
17. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 934919(7797)/11-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ018141644) Απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
18. Τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε., συνολικής δαπάνης 322.451,22 € με ΦΠΑ, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικής δαπάνης 45.128,51 € με ΦΠΑ όπως συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκαν στις 23-06--2026 από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη
19. Τη με αρ. 1/9/02-04-2026 Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Σερρών.
20. Το άρθρο 20 του Ν. 5053/2023.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ, ύψους 322.451,22€ με ΦΠΑ και της 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης, ύψους 45.128,51€, με ΦΠΑ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024», που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας, με ανάδοχο την εταιρεία ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ (ΑΦΜ: 800727172, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: Μεραρχίας 56, Τ.Κ. 62100, τηλ.: 2321057646, email: tairisike@gmail.com), ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, με επουσιώδη τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου καθώς αυξομειώνονται οι ποσότητες κάποιων εργασιών με χρήση των απορρέοντων και των επί ελάτων δαπανών.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Στοιχεία αναδόχου: ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ (ΑΦΜ: 800727172, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: Μεραρχίας 56, Τ.Κ. 62100, τηλ.: 2321057646, email: tairisike@gmail.com)

Στοιχεία αντικείμενου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος αρχικής σύμβασης: 322.451,22€ με ΦΠΑ (24%) και 260.041,31€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), CPV: 45233140-2, NUTS:EL526

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 577 με Αρ. Πρωτ. 5630(102)/07-01-26 (ΑΔΑ : ΨΣΑΔ7ΛΛ-ΗΩΑ) ποσού 72.451,22€ (με ΦΠΑ 24%)

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 3118 με Αρ. Πρωτ. 443715(2789)/16-06-26 (ΑΔΑ : 9Κ5Ζ7ΛΛ-0ΞΦ) ποσού 45.128,51€ (με ΦΠΑ 24%)

ΑΔΑΜ διακήρυξης: 24PROC015303940

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Μικτή Σύμβαση: Όχι

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται
 Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)
 Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής
 Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται
 Αριθμός τμημάτων: 1
 Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): Εννέα (9) μήνες
 Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ:(260.041,31+36.393,96 Σ.Σ.) 296.435,27€
 Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι
 Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι
 Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (EL526)

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης
 Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 Πολ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ. και Παπουλίδης δήλωσαν παρών, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τον συνημμένο 2^ο ΑΠΕ, ύψους 322.451,22€ με ΦΠΑ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, ύψους 45.128,51€, με ΦΠΑ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024», προϋπολογισμού 600.000,00€ με το ΦΠΑ, με ανάδοχο την εταιρεία **ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ (ΑΦΜ: 800727172, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: Μεραρχίας 56, Τ.Κ. 62100, τηλ.: 2321057646, email: tairisike@gmail.com)**, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, με επουσιώδη τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου καθώς αυξομειώνονται οι ποσότητες κάποιων εργασιών με χρήση των απροβλέπτων και των επί ελάτων δαπανών.

Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία αναδόχου: ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ (ΑΦΜ: 800727172, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: Μεραρχίας 56, Τ.Κ. 62100, τηλ.: 2321057646, email: tairisike@gmail.com)

Στοιχεία αντικείμενου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος αρχικής σύμβασης: 322.451,22€ με ΦΠΑ (24%) και 260.041,31€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), CPV: 45233140-2, NUTS:EL526

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 577 με Αρ. Πρωτ. 5630(102)/07-01-26 (ΑΔΑ : ΨΣΑΔ7ΛΛ-ΗΩΑ) ποσού 72.451,22€ (με ΦΠΑ 24%)

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 3118 με Αρ. Πρωτ. 443715(2789)/16-06-26 (ΑΔΑ : 9Κ5Ζ7ΛΛ-0ΞΦ) ποσού 45.128,51€ (με ΦΠΑ 24%)

ΑΔΑΜ διακήρυξης: 24PROC015303940

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Μικτή Σύμβαση: Όχι

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): Εννέα (9) μήνες

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ:(260.041,31+36.393,96 Σ.Σ.) 296.435,27€

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι
Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (EL526)

Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ 2024 της Π.Ε. Σερρών, με ενάρθμο έργου 2131 ΣΕΡ001ΚΑΠ24.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 942/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Σερρών που χρήζουν άμεσης επέμβασης για το έτος 2024"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		Α.Τ.	Μ.Μ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο Α.Π.Ε.		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ		
							ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ									ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	
ΟΜΑΔΑ Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																							
1	Εκσκαφή - φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος βάθους έως 4 εκ.		Δ-2.1	m2	ΟΔΟ-1132	1,15 €	15.500,00	17.825,00	18.690,00	21.493,50	18.690,00	21.493,50	3.668,50		3.668,50							3.668,50	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη		Δ-4	m2	ΟΔΟ-4120	0,45 €	31.000,00	13.950,00	37.380,00	16.821,00	37.380,00	16.821,00	2.871,00		2.871,00							2.871,00	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος		Δ-6	ton	ΟΔΟ-4421Β	81,96 €	1.588,00	130.152,48	1.790,73	146.768,23	1.790,73	146.768,23	16.615,75		16.615,75							16.615,75	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05μ. με χρήση κοινής ασφάλτου		Δ-8.1	m2	ΟΔΟ-4521Β	8,08 €	15.500,00	125.240,00 €	18.690,00	151.015,20	18.690,00	151.015,20	25.775,20		25.775,20							25.775,20	
5	Αποζημίωση για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΕΚ		N.1	m3	ΟΙΚ-2171	6,10 €	600,00	3.660,00	750,00	4.575,00	750,00	4.575,00	915,00		915,00							915,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							290.827,48		340.672,93		340.672,93	49.845,45	0,00	49.845,45	0,00						49.845,45	
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	46,00%						-133.780,64		-156.709,55		-156.709,55	-22.928,91	0,00	-22.928,91	0,00						-22.928,91	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							157.046,84		183.963,38		183.963,38	26.916,54	0,00	26.916,54	0,00	0,00	0,00	31.409,37	0,00	26.916,54	17,14%	
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ																							
6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W5		E-1.1.3	m	ΟΔΟ-2653	40,00 €	300,00	12.000,00	300,00	12.000,00	99,00	3.960,00				8.040,00						-8.040,00	
7	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1		E-8.2.2	m2	ΟΙΚ-6541	133,00 €	50,00	6.650,00	50,00	6.650,00	25,00	3.325,00				3.325,00						-3.325,00	
8	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m		E-9.1	τεμ	ΟΙΚ-6541	53,70 €	45	2.416,50	45	2.416,50	10	537,00				1.879,50						-1.879,50	
9	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους		E-9.4	τεμ	ΟΙΚ-6541	53,70 €	45	2.416,50	45	2.416,50	75	4.027,50	1.611,00		1.611,00							1.611,00	
10	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")		E-10.1	τεμ	ΟΔΟ-2653	31,10 €	19	590,90	19	590,90	85	2.643,50	2.052,60		2.052,60							2.052,60	
11	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή		E-17.1	m2	ΟΙΚ -7788	3,80 €	5.000	19.000,00	5.000,00	19.000,00	7.521,40	28.581,32	9.581,32		9.581,32							9.581,32	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							43.073,90		43.073,90		43.074,32	13.244,92	0,00	13.244,92	13.244,50						0,42	
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	48,00%						-20.675,47		-20.675,47		-20.675,67	-6.357,56	0,00	-6.357,56	-6.357,36						-0,20	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							22.398,43		22.398,43		22.398,65	6.887,36	0,00	6.887,36	6.887,14	6.887,14	0,00	4.479,69	0,00	0,22	0,00%	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							179.445,27		206.361,81		206.362,03	33.803,90	0,00	33.803,90	6.887,14	6.887,14	0,00	35.889,06	0,00	26.916,76		
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	18,00%						32.300,15		37.145,13		37.145,17	6.084,70	0,00	6.084,70	1.239,69	1.239,69	0,00	6.460,03	0,00	4.845,02		
	ΣΥΝΟΛΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						[ΑΣ]	211.745,42		243.506,94		243.507,20	39.888,60	0,00	39.888,60	8.126,83	8.126,83	0,00	42.349,09	0,00	31.761,78		
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							31.761,81		0,29		0,03	-31.761,78			0,00						-31.761,78	
	ΣΥΝΟΛΟ II							243.507,23		243.507,23		243.507,23	8.126,82	0,00	39.888,60	8.126,83					0,00	0,00%	
	Αναθεώρηση							16.534,08		16.534,08		16.534,08	0,00		0,00						0,00		
	ΣΥΝΟΛΟ III							260.041,31		260.041,31		260.041,31	8.126,82		39.888,60	8.126,83					0,00		
	Φ.Π.Α.24%							62.409,91		62.409,91		62.409,91	1.950,44		9.573,26	1.950,44					0,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.							322.451,22		322.451,22		322.451,22	10.077,26		49.461,86	10.077,27					0,00	0,00%	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	39.888,60
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	31.761,81
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ	8.126,83

ΟΡΙΟ 10% [ΑΣ] = 21.174,54

OK

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 20/2006 :

1. Το σύνολο δαπάνης νέων εργασιών είναι μικρότερο ή ίσο από το αρχικό ποσό των απροβλέπτων ;	ΝΑΙ	0,00	<	31.761,81
2. Το επιτρεπόμενο ποσό απορρόφηση επί έλαττον για υπερσυμβατικές δαπάνες άλλης ομάδας είναι [3.1] ;	0,00			
3. Το σύνολο της επιπλέον δαπάνης [1] είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα : αρχική δαπάνη απροβλέπτων [2] συν απορροφούμενη επί έλαττον δαπάνη ; ([1]<=[2]+[3.1]+[3.2])	ΝΑΙ	39.888,60	<	39.888,64
4. Τα απρόβλεπτα που απορροφούνται είναι : για νέες εργασίες : [4] = 0,00 [5] για υπερσυμβατικές εργασίες [1]-[4]-[3.1]-[3.2] = 0,00 [6] για αναθεώρηση & απολογιστικά= 31.761,81 [7] υπόλοιπο απροβλέπτων : [2]-[5]-[6] -{7} = 0,00 [8]				

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 14.95%) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ (ΠΑΡ 2 ΑΡΘΡΟ 132 Ν.4412/16)

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		Α.Τ.	Μ.Μ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ-ΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε.		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
							ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ									ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΜΑΔΑ Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																				
1	Εκσκαφή - φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος βάθους έως 4 εκ.		Δ-2.1	m2	ΟΔΟ-1132	1,15 €	0,00	0,00	970,00	1.115,50		1.115,50							1.115,50	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη		Δ-4	m2	ΟΔΟ-4120	0,45 €	0,00	0,00	670,00	301,50		301,50							301,50	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος		Δ-6	ton	ΟΔΟ-4421Β	81,96 €	0,00	0,00	205,00	16.801,80		16.801,80							16.801,80	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05μ. με χρήση κοινής ασφάλτου		Δ-8.1	m2	ΟΔΟ-4521Β	8,08 €	0,00	0,00 €	3.750,00	30.300,00		30.300,00							30.300,00	
5	Αποζημίωση για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΕΚ		N.1	m3	ΟΙΚ-2171	6,10 €	0,00	0,00	188,00	1.146,80		1.146,80							1.146,80	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							0,00	49.665,60	0,00	49.665,60	49.665,60	0,00						49.665,60	
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	46,00%						0,00	-22.846,18	0,00	-22.846,18	-22.846,18	0,00						-22.846,18	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							0,00	26.819,42	0,00	26.819,42	26.819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.819,43	0,00%
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ																				
6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W5		E-1.1.3	m	ΟΔΟ-2653	40,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	
7	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1		E-8.2.2	m2	ΟΙΚ-6541	133,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	
8	Πινακίδες επικινδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m		E-9.1	τεμ	ΟΙΚ-6541	53,70 €	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	
9	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους		E-9.4	τεμ	ΟΙΚ-6541	53,70 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00		0,00							0,00	
10	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")		E-10.1	τεμ	ΟΔΟ-2653	31,10 €	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	
11	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή		E-17.1	m2	ΟΙΚ -7788	3,80 €	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	0,48						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							0,00	26.819,42	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.819,42	
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	18,00%						0,00	4.827,50	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,50	
	ΣΥΝΟΛΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						[ΑΣ]	0,00	31.646,92	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.646,92	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15,00%						0,00	4.747,04				0,00						4.747,04	
	ΣΥΝΟΛΟ II							0,00	36.393,96	0,00			0,00						36.393,96	
	Αναθεώρηση							0,00	0,00	0,00								0,00		
	ΣΥΝΟΛΟ III							0,00	36.393,96	0,00			0,00						36.393,96	
	Φ.Π.Α.24%							0,00	8.734,55	0,00			0,00						8.734,55	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.							0,00	45.128,51	0,00			0,00						45.128,51	0,00%


Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματική Σύμβαση	Συνολική δαπάνη
243.507,23	36.393,96	279.901,19
	μεταβολή	14,95%

αύξηση

Η Σύμβαση βρίσκεται σε αύξηση σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση λόγω Συμπληρωματικής Σύμβασης
χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ κατά 14,95% ήτοις = **36.393,96 €** (με ΦΠΑ)

Σέρρες, 23 -06- 2026

Ο Ανάδοχος



Σέρρες, 23 -06- 2026

Η Επιβλέπουσα

Καλημεράκη Γεωργία
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α'β

Σέρρες, 23 -06- 2026

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Σ.Ε.

Δομοκτής Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Α'Β

Σέρρες, 23 -06- 2026

Ο Αναπλ. Υποδ/ντης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Βασιλακάκης Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α'Β