



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 26°/29-06-2026

Απόφαση [971/2026](#)

ΘΕΜΑ 36°: «Έγκριση του 2^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ- ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» Προϋπολογισμός Μελέτης: 399.997,81 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **29 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 478349/1399/25-06-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 36° της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 2^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ- ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» Προϋπολογισμός Μελέτης: 399.997,81 €», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 471030/7966/23-6-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 410/23-6-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 23/31-03-2025 (αρ. συνεδρίασης 6η/31-3-2025) απόφαση του Περιφ. Συμβ. Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ), με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ23.
13. Την υπ. Αριθ. 43/2026 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΡΩΥΥ7ΛΛ-ΟΛΓ που αφορά στην «Έγκριση 1ης τροποποίησης της αρ.79/21-11-2025 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9) που αφορά το τεχνικό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026 ” σύμφωνα με την οποία υπάρχει για το έργο εγκεκριμένη πίστωση 277.982,60€ για το 2026.
14. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η Απόφαση με αρ. πρωτ.: 621914(12328)/15-09-2023, (ΑΔΑ: 61ΩΞ7ΛΛ-4ΙΜ, ΑΔΑΜ: 23REQ013412230) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης με Α/Α 3743 και η Απόφαση Ανάληψης με Α/Α 3088 με ΑΠ 402619(7123) 12/6/2026 (ΑΔΑ: ΨΝΕ47ΛΛ-0ΦΣ).
15. Την υπ’ αριθμ. 64/2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης (ΑΔΑ: 9Υ0Λ7ΛΛ-1ΒΧ),
16. Την υπ’ αριθμ. 1218/26-09-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ψ6ΤΠ7ΛΛ-Δ56), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου,
17. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό **ΑΔΑΜ 23PROC013556363**,
18. Την αριθμ.1554/28-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΔΨΥ7ΛΛ-Δ7Σ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ., περί έγκρισης του 1ου πρακτικού και απόρριψης προσφοράς οικονομικού φορέα, ως απαράδεκτης, λόγω μη προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
19. Την αριθμ.194/20-02-2024 (ΑΔΑ: 6ΜΨΩ7ΛΛ-0ΣΕ) απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., περί έγκρισης του 2ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών,
20. Την υπ’ αρ. 570/24 Απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., που αφορά στην έγκριση της κατακύρωσης της σύμβασης (Α.Δ.Α.: Ψ8ΗΚ7ΛΛ-4ΛΣ & ΑΔΑΜ: 24AWRD014984750), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ ΟΕ» (ΑΦΜ: 999831625, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 8, Χαλκηδόνα, ΤΚ:57007, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2391021003, e-mail:

infotekaf@gmail.com), με μέση έκπτωση σαράντα οχτώ τοις εκατό (48%) επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης και συνολική δαπάνη προσφοράς: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (167.727,90€) χωρίς ΦΠΑ.

21. Την από 19/7/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015164295) σύμβαση του έργου του θέματος με συμβατική δαπάνη 207.982,60€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και ημερομηνία περαίωσης την 19/7/2025.
22. Την απόφαση με αρ. πρωτ. οικ.94016(1355) 5/2/2025 έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. (ΑΔΑΜ: 25SYMV016275485) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
23. Την με αριθμό 919/2025 25-6-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 92ΣΝ7ΛΛ-ΧΨΛ) έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης μέχρι 19 Ιανουαρίου 2026, «με αναθεώρηση» & την με αρ.πρωτ. 48001(7356) 30-6-2025 απόφαση Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. Χορήγησης Παράτασης (ΑΔΑΜ:25SYMV017120126).
24. Τη βεβαίωση περαίωσης υπ. αριθ. πρωτ. Οικ. 110953(1914) 12/2/2026 με την οποία βεβαιώνεται ότι το έργο έχει περαιωθεί εμπρόθεσμα στις 19/1/2026 και την από 10/2/2026 αναφορά επίβλεψης).
25. Τον 2ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου, και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
26. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 471030/7966/23-6-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 410/23-6-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση του 2^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ- ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»
Προϋπολογισμός Μελέτης: 399.997,81 €
Κωδικός Έργου: 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ23

Ανάδοχος: «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ ΟΕ»

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163Α/06-10-2023) με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Έναρξη ισχύος») (αρ.20).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αρ.οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ 148 Β/11.01.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», την εν μέρη τροποποίηση αυτής με την υπ.αρ.οικ.212528(3135)/22.03..2024 (ΦΕΚ 2089 Β/07.04.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη»» και την υπ' αρ. οικ. 249859(3725)/08.4.2024 (ΦΕΚ 2793 Β/17.05.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»».
6. Την με Αριθμ. οικ. 17255 (397) απόφαση με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 148 11-1-2024)
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα τα άρθρα 156 , 153 & 172.

8. Το Ν. 5290/2026 (ΦΕΚ 47Α/30.03.2026) με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος – Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές – οδικές – εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» που περιλαμβάνει το άρθρο 113 για την αναθεώρηση.
9. Την υπ' αρ. 1218/26-09-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ψ6ΤΠ7ΛΛ-Δ56) με την εγκρίθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 23PROC013556363)
10. Την υπ' αρ. 570/24 Απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., που αφορά στην έγκριση της κατακύρωσης της σύμβασης (Α.Δ.Α.: Ψ8ΗΚ7ΛΛ-4ΛΣ & ΑΔΑΜ: 24AWRD014984750), όπου κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ ΟΕ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 48% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 207.982,60€ (με ΦΠΑ)

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

1. Την από 19/7/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015164295) σύμβαση κατασκευής του έργου με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 19/7/2025.
2. Τα συμβατικά τεύχη.
3. Την απόφαση με αρ. πρωτ. οικ.94016(1355) 5/2/2025 έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. (ΑΔΑΜ: 25SYMV016275485) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
4. Την με αριθμό 919/2025 25-6-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 92ΣΝ7ΛΛ-ΧΨΛ) έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης μέχρι 19 Ιανουαρίου 2026, «με αναθεώρηση» & την με αρ.πρωτ. 48001(7356) 30-6-2025 απόφαση Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. Χορήγησης Παράτασης (ΑΔΑΜ:25SYMV017120126).
5. Τη βεβαίωση περαίωσης υπ. αριθ. πρωτ. Οικ. 110953(1914) 12/2/2026 με την οποία βεβαιώνεται ότι το έργο έχει περαιωθεί εμπρόθεσμα στις 19/1/2026 και την από 10/2/2026 αναφορά επίβλεψης).
6. Τον 2ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε ότι αφορά τις συνολικές εργασίες του έργου, αλλά κλείνει σε αύξηση ως προς την αρχική σύμβαση και τον 1^ο Α.Π.Ε., λόγω αύξησης αναθεώρησης.
7. Την υπ. Αριθ. 43/2026 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΡΩΥΥ7ΛΛ-ΟΛΓ που αφορά «Έγκριση 1ης τροποποίησης της αρ.79/21-11-2025 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9) που αφορά το τεχνικό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026 " σύμφωνα με την οποία υπάρχει για το έργο εγκεκριμένη πίστωση 277.982,60€ για το 2026.

Γ. Και ειδικότερα:

Αντικείμενο του έργου είναι η τοποθέτηση 48 ηλιακών φωτιστικών στο τμήμα της διαδρομής από το τέλος του οικισμού του Μελισσοχωρίου μέχρι τον οικισμό του Αγίου Δημητρίου (όπου υπάρχει και μία διασταύρωση) σε μία απόσταση 1,2 χλμ. επί της 4ης επαρχιακής οδού.

Ο παρών 2^{ος} Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 και συντάσσεται προκειμένου α) να μηδενίσει το ποσό των Απροβλέπτων αφού το έργο έχει περαιωθεί και β) να περιλάβει τη διαφοροποίηση του κονδυλίου των Αναθεωρήσεων. Η αναθεώρηση υπολογίστηκε βάσει του νόμου 5290/2026 (ΦΕΚ 47Α/30.03.2026) με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος – Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές – οδικές – εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» που περιλαμβάνει το άρθρο 113 για την αναθεώρηση.

Με τον παρόντα 2^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. δεν γίνεται καμία χρήση των επί έλασσον δαπανών, δεν υπάρχει διαφορά στις ποσότητες από τον 1^ο Α.Π.Ε. και συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 156, Ν. 4412 / 2016, δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου.

Ο 2^{ος} Α.Π. ανέρχεται στο ποσό των 252.837,61€ και είναι αυξητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση, αποκλειστικά λόγω της αναθεώρησης.

Δ. Κατόπιν των ανωτέρω:

Σας υποβάλλουμε

1. προς έγκριση το σχέδιο του 2^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε., ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω μη χρήσης ολόκληρου του ποσού των απροβλέπτων, αλλά αυξητικός στο σύνολο λόγω των αναθεωρήσεων. Κλείνει με αύξηση, ως προς την αρχική σύμβαση, στο συνολικό ποσό των 252.837,61€

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 2^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ- ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», όπως αυτός συντάχθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης 252.837,61€ (εκ των οποίων 156.894,64€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, 0,00€ για απρόβλεπτα, 47.006,66€ για αναθεώρηση και 48.936,31€ για Φ.Π.Α.)

Ο παρών 2^{ος} Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. κλείνει με αύξηση, ως προς την αρχική σύμβαση, αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης στο συνολικό ποσό των 252.837,61€

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ η οποία είναι ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ είναι:
 Ανάδοχος: «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ ΟΕ» (ΑΦΜ: 999831625, email: infotekaf@gmail.com)
 Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εκτέλεσης σύμβασης: EL522 Θεσσαλονίκη
 ΑΔΑΜ Διακήρυξης 23PROC013556363
 ΑΔΑΜ Σύμβασης 24SYMV015164295
 CPV: 45316110-9

Καθαρό ποσό αρχικής σύμβασης έργου: 167.727,90€ (χωρίς ΦΠΑ) και 207.982,60€ (με ΦΠΑ 24%).
 Καθαρό συνολικό ποσό έργου σύμφωνα με τον 2ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ: 203.866,73€ (χωρίς ΦΠΑ) και 252.837,61€ (με ΦΠΑ 24%).

Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Η Απόφαση Ανάληψης με Α/Α 3088 με ΑΠ 402619(7123) 12/6/2026 (ΑΔΑ: ΨΝΕ47ΛΛ-0ΦΣ)

Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 43/2026 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΡΩΥΥ7ΛΛ-ΟΛΓ που αφορά «Έγκριση 1ης τροποποίησης της αρ.79/21-11-2025 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9) που αφορά το τεχνικό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026 »

Κωδικός έργου: 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ23

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι άνω των ορίων.

Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατά αποκλειστικότητα: ΟΧΙ

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): 12

Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη.

Μικτή Σύμβαση : ΟΧΙ

Η Εισηγήτρια Θεσσαλονίκη, - 6 - 2026 Αιμηλία Σταθοπούλου ΠΕ Μηχ. Μηχανικός με Α'β.	Η Αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, - 6 - 2026 Κονδυλένια Σαφλέκου ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.	Ο Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ α.α. Θεσσαλονίκη, - 6 – 2026 Ελένη Διαμαντή ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β
---	--	--

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 2ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ- ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 399.997,81€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), συνολικής δαπάνης 252.837,61€ (εκ των οποίων 156.894,64€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, 0,00€ για απρόβλεπτα, 47.006,66€ για αναθεώρηση και 48.936,31€ για Φ.Π.Α.), ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε ότι αφορά τις συνολικές εργασίες του έργου, αλλά κλείνει με αύξηση, ως προς την αρχική σύμβαση, αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης στο συνολικό ποσό των 252.837,61€

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της παρούσας απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία είναι άμεσα αναρτητέα, είναι:

- Ανάδοχος: «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ ΟΕ» (ΑΦΜ: 999831625, email: infotekaf@gmail.com)
- Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εκτέλεσης σύμβασης: EL522 Θεσσαλονίκη
- **ΑΔΑΜ Διακήρυξης 23PROC013556363**
- ΑΔΑΜ Σύμβασης 24SYMV015164295
- CPV: 45316110-9

- Καθαρό ποσό αρχικής σύμβασης έργου: 167.727,90€ (χωρίς ΦΠΑ) και 207.982,60€ (με ΦΠΑ 24%).
- Καθαρό συνολικό ποσό έργου σύμφωνα με τον 2ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ: **203.866,73€ (χωρίς ΦΠΑ)** και 252.837,61€ (με ΦΠΑ 24%).
- Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».
- Η Απόφαση Ανάληψης με Α/Α 3088 με ΑΠ 402619(7123) 12/6/2026 (**ΑΔΑ: ΨΝΕ47ΛΛ-ΟΦΣ**)
- Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 43/2026 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΡΩΥΥ7ΛΛ-ΟΛΓ που αφορά «Έγκριση 1ης τροποποίησης της αρ.79/21-11-2025 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9) που αφορά το τεχνικό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026 »
- Κωδικός έργου: 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ23
- Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι άνω των ορίων.
- Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής.
- Χρήση τεχνικών εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.
- Σύμβαση ανατιθέμενη κατά αποκλειστικότητα: ΟΧΙ
- Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ
- Αριθμός τμημάτων: 1
- Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): 12
- Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη.
- Μικτή Σύμβαση : ΟΧΙ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ, με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ23.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 971/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	Α.Τ	ΜΜ	Κ.Α.Α.	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				1ος Α.Π.Ε.			2ος Α.Π.Ε.			ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ							ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ.		
						ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΕ/ΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΟΜΑΔΑ Α΄:ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																								
1	Σύστημα αυτόνομου συστήματος οδοφωτισμού με φωτοβολταϊκό πάνελ, φωτιστικό σώμα LED, τύπου βραχίονα 60 – 80 W, με ενσωματωμένη μπαταρία και CONTROLLER εγκατεστημένο σε ιστό χαλύβδινο 8μ.	σχ. 60.10.01.02 σχ.60.10.40.04	1	τεμ.	40% ΗΛΜ-101 60% ΗΛΜ-103	46,00	5.000,00	230.000,00		48,00	240.000,00		48,00	240.000,00		10.000,00		10.000,00						10.000,00	0,04
NT	Πρόσθετη δαπάνη για το αυτόνομο σύστημα οδοφωτισμού	σχ. 60.10.01.02 σχ.60.10.40.04	NT	τεμ.	ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ		317,30			48,00	15.230,40		48,00	15.230,40			15.230,40	15.230,40						15.230,40	NT
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								230.000,00			255.230,40			255.230,40	10.000,00	15.230,40	25.230,40							
	Έκπτωση 48%								110.400,00			122.510,59			122.510,59	4.800,00	7.310,59	12.110,59							
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ								119.600,00			132.719,81			132.719,81	5.200,00	7.919,81	13.119,81							
	ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΙΠΑ																								
1	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	ΣΤ6.3.3	2	στρ.	ΠΡΣ 5371	2,00	40,00	80,00		2,00	80,00		2,00	80,00											
2	Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα	ΣΤ 6.4	3	στρ.	ΠΡΣ 5371	3,00	17,50	52,50		3,00	52,50		3,00	52,50											
3	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	ΣΤ 6.5	4	στρ.	ΠΡΣ 5371	2,00	85,00	170,00		2,00	170,00		2,00	170,00											
4	Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΣΤ 4.1.2	5	τεμ.	ΠΡΣ 5354	9,00	9,00	81,00		9,00	81,00		9,00	81,00											
5	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΣΤ 4.2.1	6	τεμ.	ΠΡΣ 5354	4,00	25,00	100,00		4,00	100,00		4,00	100,00											
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								483,50			483,50			483,50										
	Έκπτωση 50%								241,75			241,75			241,75										
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ								241,75			241,75			241,75										
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α+Β								119.841,75			132.961,56			132.961,56		7.919,81	13.119,81							
	ΓΕ + ΟΕ 18%								21.571,52			23.933,08			23.933,08		1.425,57	2.361,57							
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ								141.413,27			156.894,64			156.894,64		9.345,37	15.481,37							
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								21.211,99			5.730,62			0,00										
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ								162.656,26			162.656,26			156.894,64										
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								4.940,00			4.940,00			47.006,66										
	ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (PRIM)								162,64			162,64			0,00										
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ								167.727,90			167.727,90			203.901,30										
	Φ.Π.Α. 24%								40.254,70			40.254,70			48.936,31										
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ								207.982,60			207.982,60			252.837,61										

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ		15.481,37	[1]
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:		21.211,99	[2]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ		0,00	[3.1]
ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		9.345,37	[4]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ		0,00	[3.2]

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 20/2006:

1. Το σύνολο δαπάνης νέων εργασιών είναι μικρότερο ή ίσο από το αρχικό ποσό των απροβλέπτων;	ΝΑΙ	9.345,37	<	21.211,99
2. Το επιτρεπόμενο ποσό "απορρόφηση επί ελλαιπον για υπερσυμβατικές δαπάνες άλλης ομάδας είναι [3.1];	0,00			
3. Το σύνολο της επιπλέον δαπάνης [1] είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα : αρχική δαπάνη απροβλέπτων [2] συν απορροφούμενη επί ελλαιπον δαπάνη; ([1]<=[2]+[3.1]+[3.2])	ΝΑΙ	15.481,37	<	21.211,99
4. Τα απρόβλεπτα που απορροφούνται είναι:				
		για νέες εργασίες : [4] =		9.345,37 [5]
	για υπερσυμβατικές εργασίες [1]-[4]-[3.1]-[3.2] =			6.136,00 [6]
	υπόλοιπο απροβλέπτων: [2]-[5]-[6] =			0,00 [7]

Θεσσαλονίκη / 6 / 2026 Θεσσαλονίκη / 6 / 2026

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

«ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ ΟΕ»

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΗΛΙΑ

Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ. Με Α' β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ./6/2026

Η αν. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε./Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.

Κονδυλένια Σαφλέκου

Πολ. Μηχανικός ΠΕ με Α'β.

ΟΡΙΟ 10% [ΑΣ]= 16.772,79

ΟΚ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Σύμφωνα με την οικ.
Απόφαση
Θεσ/νική ./6/2026
Ο Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.
κ.α.α.

Ελένη Διαμαντή

Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β