



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Πρακτικό 26^ο/29.06.2026

Απόφαση 984/2026

ΘΕΜΑ 49^ο: «Έγκρισης της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΟ Ο.Τ.365α ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» Προϋπολογισμού έργου: 240.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **29 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 478349/1399/25-06-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματέις της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 49^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκρισης της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΟ Ο.Τ.365α ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» Προϋπολογισμού έργου: 240.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 467913/1677/22-06-2026 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,

4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Το άρθρο 100, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης» με κωδικό έργου 3152ΠΙΕ003ΚΑΠ22, ΚΑΕ 9779 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 240.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ., έτους 2023, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 85/2022 (αριθμός συνεδρίασης 17η/14-11-2022) Απόφαση Π.Σ. της ΠΚΜ (ΑΔΑ:Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ).
13. Την υπ' αρ. 104/17-05-2023 **(ΑΔΑ: ΨΨ37ΛΛ-Ε77) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου** της Π.Κ.Μ., με την οποία **εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης**, η υπογραφή της και ο ορισμός των εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) της Σύμβασης (άρθρο 8) με τον Δήμο Κατερίνης για το έργο «Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης» όπως επικυρώθηκε με την αριθμ. 78766/31-05-2023 .
14. Την από 09/06/2023 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση με χρονική διάρκεια 36 μήνες δηλαδή έως τις 09/06/2026.
15. Την Σύμβαση του έργου «Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης» μεταξύ Δήμου Κατερίνης και του αναδόχου Ταγιάνη Αντωνίου ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ014017681, Συμβατικού Ποσού 193.548,39 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης να ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι: 20-06-2024
16. Την υπ'αρ. 183/2026 (ΑΔΑ: 65ΨΠΩΕΤ-8ΟΨ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης περί της Έγκρισης της χορήγηση παράτασης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» έως 09.09.2026 προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραλαβή και η αποπληρωμή του έργου.
17. Το γεγονός ότι με την εν λόγω τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικείμενου και του φυσικού αντικείμενου.
18. Το πρακτικό με αριθμό 1/08-06-2026 της ΚΕΠ σύμφωνα με το οποίο τα μέλη της γνωμοδοτούν θετικά για την παράταση τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 6 «Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης» «Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης» με παράταση της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως 09-09-2026, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2026

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:

«Διαμόρφωση Κ.Χ στο Ο.Τ 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης»

Στην Κατερίνη σήμερα στις 08/06/2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. οι υποφαινόμενοι:

1. Χρήστος Μπογιατζής, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κατερίνης
2. Γκαβαρδίνας Δημήτριος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Τμήματος Κατασκευής Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και
3. Ζαμάνης Νικόλαος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Αν. Πρ/νος Δ/σης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

οι οποίοι αποτελούμε την Κοινή Τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 8 της από 09/06/2023 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη αρ. 545/2024 (14^ο πρακτικό της από 23.04.2024 Συνεδρίασης, ΑΔΑ: ΨΙΝΠ7ΛΛ-71Υ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με θέμα :«Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 104/2023 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΙΝΠ7ΛΛ-71Υ)) αναφορικά με τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365^ο της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης» Προϋπολογισμού: 240.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)», συνεδριάσαμε και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ.Α'/7.6.2010) όπως ισχύει σήμερα, τους όρους της προγραμματικής σύμβασης και ειδικά τα αναφερόμενα στο Άρθρο 8: "Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ." σύμφωνα με το οποίο "Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών, που απαιτούνται, για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της πράξης, η παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
- Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Η γνώμη της πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να χαίρει της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της και αποτυπώνεται σε σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται και από τα τρία μέλη."
2. Την από 20/12/2023 Σύμβαση του Δήμου Κατερίνης με τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «Ταγιάννης Αντώνιος», για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου (ΑΔΑΜ: 23SYMV014017681 2023-12-20).
3. Τον από 05/06/2026 4^ο λογαριασμό του έργου, που εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
4. Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα σύμφωνα με την νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων από τον Φορέα Υλοποίησης που είναι ο Δήμος Κατερίνης και την Διευθύνουσα-Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου, που είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω.

Γνωμοδοτεί θετικά

1. ως προς την παρακολούθηση της προγραμματικής σύμβασης και την τήρηση των όρων της από τους δύο συμβαλλόμενους και
2. ως προς την χορήγηση παράτασης έως τις 09.09.2026 προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραλαβή και η αποπληρωμή του έργου και την τροποποίηση του άρθρου 6 της προγραμματικής σύμβασης ως ακολούθως:

Άρθρο 6^ο

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε τριάντα εννέα (39) μήνες, αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει με την κατασκευή, την αποπληρωμή και την οριστική παραλαβή του έργου, με δυνατότητα παράτασης, ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.), που να βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων του Δήμου Κατερίνης και της Π.Κ.Μ. Τυχόν παράταση της παρούσας δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου αυτής.

Η κατασκευή του έργου αρχίζει από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης που θα συνυπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής (Δήμος Κατερίνης) και του Αναδόχου του έργου, με χρονική διάρκεια που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, ήτοι 6 μήνες, η δε ημερομηνία λήξης της δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης, δηλ. 36>(6+23), όπου 23 ο χρόνος από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή και αποπληρωμή του.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου καθορίζεται από την εργολαβική σύμβαση και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και δεν μπορεί να εξελίσσεται εκτός ισχύος της προγραμματικής σύμβασης.

Η προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή του έργου, την αποπληρωμή του και την παράδοση – παραλαβή του μεταξύ των δύο μερών όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης

α/α	Στάδια έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη φακέλων	2 μήνες
2	Διαγωνισμός	7 μήνες

3	Προσυμβατικός Έλεγχος Σύμβασης Έργου	1 μήνες
4	Σύμβαση – Υλοποίηση	6 μήνες
5	Παραλαβή – Αποπληρωμή	23 μήνες

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1. Μπογιατζής Χρήστος
2. Γκαβαρδίνας Δημήτριος
3. Ζαμάνης Νικόλαος

19. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 467913/1677/22-06-2026 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Υποβολή Εισήγησης για την έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΟ Ο.Τ.365α ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
 Προϋπολογισμού έργου:240.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)
 Χρηματοδότηση: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΚΜ ΕΤΟΥΣ 2026 με Κωδικό έργου:3152ΠΙΕ003ΚΑΠ22 & ΚΑΕ 9779

Έχοντας υπόψη :

4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού».
5. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α'/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ..
7. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
8. Την υπ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 71/ 08 Ιανουαρίου 2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ αριθμ. οικ. 17255(397)/ 11 Ιανουαρίου 2024 (ΦΕΚ 148/Β'/11 Ιανουαρίου 2024) Απόφασης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων << ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ >>, όπως ισχύει σήμερα.
10. Την με αρ. πρ. Γ.Π.Κ.Μ. 843/10-04-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί " Τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
11. Το με αρ. πρ. οικ.35568(192)/1-2-2017 έγγραφο του Γενικού Δ/τή περί Ορισμού "Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016).
12. Το γεγονός ότι το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης» με κωδικό έργου 3152ΠΙΕ003ΚΑΠ22, ΚΑΕ 9779 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 240.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ., έτους 2023, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 85/2022 (αριθμός συνεδρίασης 17η/14-11-2022) Απόφαση Π.Σ. της ΠΚΜ (ΑΔΑ:Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ).
13. Τις διατάξεις του Ν.4700/ΦΕΚ127Α'/29-6-20 αρ.324 περί ορίων υπαγωγής σε προσυμβατικό έλεγχο
14. Την υπ'αρ. 62/2023 (ΑΔΑ: 670ΝΩΕΤ-2ΡΗ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης περί της Έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Π.Ε. Πιερίας, την υπογραφή της και τον ορισμό εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) της Σύμβασης (άρθρο 8).
15. Το υπ' αρ. πρωτ. 110676(387)/13-02-2023 Πρωτογενές αίτημα της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας με ΑΔΑΜ:23REQ012131253 για την Ανάλυση υποχρέωσης δαπάνης του έργου
16. Την υπ'αρ.πρωτ 141110(714)/02-03-2023 με Α/Α 1647 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΗΗΟ7ΛΛ-795 & ΑΔΑΜ 23REQ012216824)
17. Την υπ'αρ. 41/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κατερίνης, απόσπασμα της αριθμ. 7/2023 τακτικής συνεδρίασης, περί της έγκρισης της τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου.
18. Την από 09/06/2023 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση με χρονική διάρκεια 36 μήνες δηλαδή έως τις 09/06/2026.
19. Την Σύμβαση του έργου «Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης» μεταξύ Δήμου Κατερίνης και του αναδόχου Ταγιάνη Αντωνίου ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΒ014017681, Συμβατικού Ποσού 193.548,39 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης να ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι: 20-06-2024
20. Το με αριθμό οικ. 19138/8-6-2026 έγγραφο του Δήμου Κατερίνης Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας, Τμήμα Τεχνικών Έργων προς την Υπ/ση Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Πιερίας Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών περί

αποστολής 4^{ης} εγκεκριμένης πιστοποίησης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης».

21. Το με αριθμό 427664(1594)9-6-2026 έγγραφο της Υπ/νσης Οικονομικού και Ανθρωπίνων πόρων ΠΕ Πιερίας Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών προς τον ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας, Τμήμα Τεχνικών Έργων όπου ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία για την ενταλματοποίηση της σχετικής δαπάνης.
22. Το πρακτικό με αριθμό 1/08-06-2026 της ΚΕΠ σύμφωνα με το οποίο τα μέλη της γνωμοδοτούν θετικά για την παράταση τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 6 «Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης» «Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης» με παράταση της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως 09-09-2026
23. Την υπ'αρ. 183/2026 (ΑΔΑ: 65ΨΠΩΕΤ-8ΟΨ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης περί της Έγκρισης της χορήγησης παράτασης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» έως 09.09.2026 προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραλαβή και η αποπληρωμή του έργου.
24. Το άρθρο 6 της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή του έργου, την αποπληρωμή του και την παράδοση – παραλαβή του μεταξύ των δύο μερών όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.
25. Το άρθρο 9 της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης «Τροποποίηση της σύμβασης» σύμφωνα με το οποίο η τροποποίηση των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται μόνο με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και του φυσικού αντικειμένου.
26. Το γεγονός ότι με την παρούσα εισήγηση τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και του φυσικού αντικειμένου.

Καθώς επίσης :

Στις 09-06-2023 υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/, μεταξύ της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης» με χρονική διάρκεια 36 μήνες.

Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 6 ως εξής:

Άρθρο 6ο
Χρονική διάρκεια της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα
ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει με την κατασκευή, την αποπληρωμή και την οριστική παραλαβή του έργου, με δυνατότητα παράτασης, ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π), που να βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου Κατερίνης και της Π.Κ.Μ. Τυχόν παράταση της παρούσας δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Η κατασκευή του έργου αρχίζει από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης που θα συνυπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής (Δήμος Κατερίνης) και του Αναδόχου του έργου, με χρονική διάρκεια που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, ήτοι 6 μήνες, η δε ημερομηνία λήξης της δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη αυτής της Προγραμματικής σύμβασης, δηλ. 36>(6+20), όπου 20 ο χρόνος από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου, μέχρι την οριστική παραλαβή και αποπληρωμή του.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου καθορίζεται από την εργολαβική σύμβαση και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και δεν μπορεί να εξελίσσεται εκτός ισχύος της προγραμματικής σύμβασης.

Η προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή του έργου, την αποπληρωμή του και την παράδοση – παραλαβή του μεταξύ των δύο μερών όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης:

α/α	Στάδια έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη φακέλλων-Έγκριση διακήρυξης	2 μήνες
2	Διαγωνισμός	7 μήνες
3	Προσυμβατικός Έλεγχος Σύμβασης Έργου	1 μήνες
4	Σύμβαση - Υλοποίηση	6 μήνες
5	Παραλαβή - Αποπληρωμή	20 μήνες

Άρθρο 6ο

«Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα»

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε τριάντα εννέα (39) μήνες, αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει με την κατασκευή, την αποπληρωμή και την οριστική παραλαβή του έργου, με δυνατότητα παράτασης, ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.), που να βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων του Δήμου Κατερίνης και της Π.Κ.Μ. Τυχόν παράταση της παρούσας δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Η κατασκευή του έργου αρχίζει από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης που θα συνυπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής (Δήμος Κατερίνης) και του Αναδόχου του έργου, με χρονική διάρκεια που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, ήτοι 6 μήνες, η δε ημερομηνία λήξης της δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης, δηλ. 36>(6+23), όπου 23 ο χρόνος από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή και αποπληρωμή του.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου καθορίζεται από την εργολαβική σύμβαση και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και δεν μπορεί να εξελίσσεται εκτός ισχύος της προγραμματικής σύμβασης.

Η προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή του έργου, την αποπληρωμή του και την παράδοση – παραλαβή του μεταξύ των δύο μερών όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης

α/α	Στάδια έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη φακέλων	2 μήνες
2	Διαγωνισμός	7 μήνες
3	Προσυμβατικός Έλεγχος Σύμβασης Έργου	1 μήνες
4	Σύμβαση – Υλοποίηση	6 μήνες
5	Παραλαβή – Αποπληρωμή	23 μήνες

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η τροποποίηση του άρθρου 6 της Π.Σ. κρίνεται απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους :

Α) Απαιτείται χρόνος για τις διαδικασίες της ΠΚΜ για την αποπληρωμή του οικονομικού αντικειμένου. Εκκρεμεί ο από 05/06/2026 4^ο λογαριασμός του έργου, (τελευταίος) που εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, την Διεύθυνση Τεχνικών έργων του Δήμου Κατερίνης και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Π.Ε. Πιερίας στις 8/6/2026 πλην όμως απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία που συνοδεύουν το λογαριασμό σύμφωνα με το 427664(1594)9-6-2026 έγγραφο της Υπ'νσης Οικονομικού και Ανθρώπινων πόρων ΠΕ Πιερίας Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών.

Β) Απαιτείται χρόνος για τον έλεγχο και την παραλαβή του έργου σύμφωνα με το 1/2026 πρακτικό της ΚΕΠ.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται να παραταθεί η ισχύς της προγραμματικής σύμβασης κατά τρεις μήνες (3), δηλαδή με νέα χρονική διάρκεια 39 μήνες αντί 36 μήνες της αρχικής σύμβασης και με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 09-09-2026 αντί στις 09-06-2026, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της και αποπληρωμή του οικονομικού αντικειμένου της.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης», με την τροποποίηση του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης «Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα», δηλαδή παράταση σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, με ισχύουσα χρονική διάρκεια 36 μήνες και αιτούμενη χρονική διάρκεια 39 μήνες και με ισχύουσα ημερομηνία ολοκλήρωσης - λήξης σύμβασης στις 09-06-2026 και αιτούμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης - λήξης προγραμματικής σύμβασης στις 09-09-2026.

Με την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προγραμματική σύμβαση όπως αρχικά υπεγράφη στις 09/06//2023.

Η Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Πιερίας

Σοφία Μαυρίδου

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει:

Α. Το από 08-06-2026 Πρακτικό 1 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης για τη υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης» και σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό:

Β. Την 1η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης», με την τροποποίηση του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης «Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα», δηλαδή παράταση σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, με ισχύουσα χρονική διάρκεια 36 μήνες και αιτούμενη χρονική διάρκεια 39 μήνες και με ισχύουσα ημερομηνία ολοκλήρωσης - λήξης σύμβασης στις 09-06-2026 και αιτούμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης - λήξης προγραμματικής σύμβασης στις 09-09-2026, όπως αποτυπώνεται στο κατωτέρω σχέδιο:

**ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 132 του Ν. 4714/2020

Μεταξύ

**«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ»**

και

«ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ »

για την υλοποίηση του έργου :

1^Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

**«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. στο Ο.Τ.365α της ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»**

**CPV: 45233260-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους
CPV: 45223300-9 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης**

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - - 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Στη Κατερίνη σήμερα την _____ και στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας που βρίσκεται επί της οδού 28^{ης} Οκτωβρίου 40, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»:

1. Η **Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) – Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (ΠΕ Πιερίας)**, η οποία εδρεύει στην Κατερίνη επί της οδού 28^{ης} Οκτωβρίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας **κα Μαυρίδου Σοφία**,
2. **Ο Δήμος Κατερίνης** ο οποίος εδρεύει στην Κατερίνη επί της οδού Δ.Δημάδη 5 στην Κατερίνη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο **κ.Κουκοδήμο Κων/νο**,

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο **3852/2010** περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τις διατάξεις του **άρθρου 100** όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με το **Ν. 4555/2018** – «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», άρθρο 179, το αρθ.21 του Ν.4690/2020, το αρθ.6 του Ν. 4711/2020 και το αρθ.132 του Ν.4714/2020.
2. Τις διατάξεις του **Ν.3463/2006** << Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας>>, όπως ισχύει.
3. Το Π.Δ. **133/2010** (Φ.Ε.Κ.-226/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», καθώς και το Φ.Ε.Κ. 4302/Β/30.12.2016 «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.».

4. Τις διατάξεις του Ν. **4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως γενικότερα τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52Α/1-4-2019) και με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-21) και ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του Ν. **4623/2019**, άρθρο 5 << Ρυθμίσεις ΟΤΑ >>.
6. Τις διατάξεις του Ν. **5013/2023** (Φ.Ε.Κ. 12/Α/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση διαχείριση κινδύνων στον Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 33, παράγραφος ιε «Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου».
7. Τις διατάξεις του Ν. **5013/2023**, αρθρ. 31: «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων Τροποποίηση παρ.1, αντικατάσταση παρ.2, προσθήκη παρ.4 στο αρθρ.72 του Ν.3852/2010»
8. Την υπ. αρ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. **61/ 13-01-2022** (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) Απόφαση ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ'αρ.οικ.72217(1346)/31-01-2022 (ΦΕΚ 458/Β'/07-02-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων << ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ >>, όπως ισχύει σήμερα.
10. Το γεγονός ότι :
Το έργο «**Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης**», με κωδικό **3152ΠΙΕ003ΚΑΠ22** και **ΚΑΕ 9779** ταξινόμηση κατά **CPV: 45233260-9** (κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους) και **C.P.V: 45223300-9**(κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης) και εγκεκριμένο προϋπολογισμό **240.000,00 €** με Φ.Π.Α 24%, περιλαμβάνεται στο **Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ 2023**, αρ. Απόφασης **85/2022** (αρ.συνεδρίασης 17/14-11-2022), **ΑΔΑ Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ**
11. Το υπ' αρ. πρωτ. 29751/17-02-2023(και εισερχόμενο της Υπηρεσίας μας με αρ.πρωτ.οικ.129452(454)/21-02-2023) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, προσκόμισης τεχνικής μελέτης και τεκμηρίωσης για την Προγραμματική Σύμβαση του έργου «**Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης**».
12. Την προσκομισθείσα από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης προς την υπηρεσία μας, Τεχνική μελέτη του έργου με αρ. **03/2023**, με τελικό προϋπολογισμό **240.000,00 €** με Φ.Π.Α. 24%
13. Την με αρ. **41/2023 Απόφαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κατερίνης, έγκρισης της Τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου.
14. Το υπ' αρ. πρωτ.οικ.110676(387)/13-02-2023 πρωτογενές αίτημα της Υ.Τ.Ε.-Π.Ε. Πιερίας με **ΑΔΑΜ: 23REQ012131253** για την ανάληψη υποχρέωσης της δαπάνης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού **240.000,00 €** με Φ.Π.Α. 24%
15. Την υπ' αρ.πρωτ.141110(714)/02-03-2023, **Α/Α1647**, ΑΔΑ ΨΗΗΟ7ΛΛ-795,ΑΔΑΜ 23REQ012216824, **Απόφαση Ανάληψης** πληρωμής δαπάνης του έργου «**Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης**» προϋπολογισμού **40.000,00 €** εντός του 2023, **150.000,00€** εντός του 2024 και **50.000,00 €** εντός του 2025,με Φ.Π.Α. 24% από την Π.Ε. Πιερίας.
16. Τη υπ' αρ. **62/2023** (πρακτικό της αρ. 9/2023 τακτικής συνεδρίασης **ΑΔΑ: 670ΝΩΕΤ-2ΡΗ**) **Απόφαση** του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης, με την οποία εγκρίνεται η Προγραμματική Σύμβαση με την Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας και ο ορισμός εκπροσώπων για την εκτέλεση του έργου «**Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης**» όπως επικυρώθηκε με το αριθμ. 50189/5-4-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΧΨΟΡ1Υ-ΕΟΩ) έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ. .
17. Την υπ' αρ. 104/17-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΨ3Τ7ΛΛ-Ε77) **Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου** της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης, η υπογραφή της και ο ορισμός των εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους

στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) της Σύμβασης (άρθρο 8) με τον Δήμο Κατερίνης για το έργο «**Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης**» όπως επικυρώθηκε με την αριθμ. 78766/31-05-2023 .

18. Την αναγκαιότητα της υλοποίησης του έργου του θέματος.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1°

Νομική Βάση – Περιεχόμενα

1. Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.179 του Ν. 4555/2018, το Ν.4604/2019, το άρθρ.21 του Ν. 4690/2020, το άρθρ. 6 του Ν. 4711/2020 και το άρθρ.132 του Ν. 4714/2020.
2. Η σύμβαση αυτή περιέχει 13 άρθρα, που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1. Νομική Βάση – Περιεχόμενα Σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης – Περιεχόμενο του έργου

ΑΡΘΡΟ 3. Περιοχή εκτέλεσης του έργου

ΑΡΘΡΟ 4. Φορέας χρηματοδότησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του έργου

ΑΡΘΡΟ 5. Προϋπολογισμός - Πόροι - Τρόπος χρηματοδότησης – λειτουργικά έξοδα.

ΑΡΘΡΟ 6. Χρονική διάρκεια της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα

ΑΡΘΡΟ 7. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Συμβαλλομένων

ΑΡΘΡΟ 8. Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9. Τροποποίηση της Σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 10. Αντισυμβατική συμπεριφορά – συνέπειες -ρήτρες

ΑΡΘΡΟ 11. Επίλυση διαφορών

ΑΡΘΡΟ 12. Ειδικοί όροι

ΑΡΘΡΟ 13. Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 2°

Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης – Περιεχόμενο του έργου

1. Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή της **Π.Κ.Μ. – Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης** που έχει κατά νόμο την αρμοδιότητα για την κατασκευή του έργου , με χρηματοδότηση της Π.Ε. Πιερίας, για την υλοποίηση του έργου «**Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης**».

Αντικείμενο της παρούσης προγραμματικής σύμβασης είναι η χρηματοδότηση του έργου του θέματος.

Το Περιεχόμενο του έργου είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο Ο.Τ. 365α, στο οποίο έχουν κατασκευαστεί χώροι άθλησης, με κατασκευή πεζόδρομων και χώρων στάθμευσης περιμετρικά του Ο.Τ.. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προσκομισθείσα, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κατερίνης, τεχνική μελέτη του έργου, θα υλοποιηθούν εργασίες που αφορούν καθαίρεση παλαιών κρασπέδων και νέα κυβολιθόστρωση, ασφαλτοστρώσεις και κατασκευή φρεατίων αποστράγγισης & αποχέτευσης, χώροι στάθμευσης και ράμπες Α.Μ.Ε.Α.

Ακολουθεί αιτιολογική έκθεση αναγκαιότητας του έργου :

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας εξέδωσε την υπ'αρ.70/2018 Οικοδομική Αδεια ΑΔΑ(Ψ6Ν5ΩΕΤ-ΒΓΔ) στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «Αθλητικές εγκαταστάσεις στο Κρατικό Κτήμα Κατερίνης», σύμφωνα με την οποία προχώρησε στην κατασκευή - αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων σε χώρο που βρίσκεται στο ΟΤ 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης, ιδιοκτησίας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο «Χώρος Αθλητισμού», σύμφωνα με την υπ'αριθμ. Τ.Π. 8443/94 απόφαση Νομάρχη Πιερίας (ΦΕΚ 1072/Δ/94).

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις αποτελούνται από τρία υπαίθρια γήπεδα αθλοπαιδειών, κτίριο αποδυτηρίων και διοίκησης και κτίριο κυλικείου. Όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις συνοδεύονται με τους απαραίτητους ηλεκτρομηχανολογικούς εξοπλισμούς για την λειτουργία τους. Το έργο έχει υλοποιηθεί.

Ο περιβάλλον των εγκαταστάσεων χώρος είναι κοινόχρηστος και παραμένει αδιαμόρφωτος με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση των εγκαταστάσεων και να μην αναδεικνύεται ως έργο. Επομένως η υλοποίηση των εργασιών διαμόρφωσης των κοινοχρήστων χώρων που περιβάλλουν τις εγκαταστάσεις θα συμβάλλει στην βελτίωση των υποδομών του Ο.Τ., στην ομαλή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στην ανάδειξη του έργου, επομένως και της περιοχής, στην αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας και συνακόλουθα η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας αντλεί ωφέλεια από τη υλοποίηση του.

Το έργο του θέματος θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη Τεχνική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις προδιαγραφές, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που προβλέπονται από τη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία περί μελετών και έργων.

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου αφού, ο Δήμος Κατερίνης, κύριος του έργου, στερείται τα οικονομοτεχνικά μέσα, ενώ η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στερείται της αρμοδιότητας αλλά διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση του.

Ο προϋπολογισμός του έργου , σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **240.000,00 €**.

Άρθρο 3° Περιοχή εκτέλεσης του έργου

1) Για το έργο «**Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης**» περιοχή εκτέλεσης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Το έργο θα πραγματοποιηθεί στο Ο.Τ. 365α στην περιοχή του Εθνικού Σταδίου της πόλεως Κατερίνης.

Άρθρο 4° Φορέας χρηματοδότησης, εκτέλεσης και διαχείρισης της υπηρεσίας

1. Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Πιερίας
2. Οι διαδικασίες ανάθεσης του έργου θα διενεργηθούν από τον Δήμο Κατερίνης (Αναθέτουσα Αρχή, αρμόδια υπηρεσία διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο).
3. Με την υπογραφή της κοινής για το έργο Προγραμματικής Σύμβασης, ως φορέας εκτέλεσης και διαχείρισης τους είναι ο Δήμος Κατερίνης.
4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτέλεσης κατασκευής του έργου για την ολοκλήρωση του και τις διαδικασίες της παραλαβής του, η κυριότητα του περιέρχεται αυτοδικαίως και αδαπάνως στον Δήμο Κατερίνης (Φορέας Διαχείρισης). Ομοίως στον Δήμο Κατερίνης περιέρχεται και κάθε δικαίωμα που απορρέει σε περίπτωση ύπαρξης εγγυήσεων καλής λειτουργίας που συνοδεύουν το έργο.

Άρθρο 5° Προϋπολογισμός - Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης – λειτουργικά έξοδα

Για το έργο «**Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης**» η εκτέλεση του συνολικού προϋπολογισμού των **240.000,00 €** με Φ.Π.Α. (24%) θα χρηματοδοτηθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών 2023 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με κωδικό έργου **3152ΠΙΕ003ΚΑΠ22** και ΚΑΕ **9779**.

Η καταβολή των επί μέρους ποσών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου **4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων**, όπως γενικότερα τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52Α/1-4-2019) και με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-21) και ισχύει σήμερα.

Η αποπληρωμή του έργου πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα περίας, μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου και σχετικό πρακτικό της ΚΕΠ.

Δεν προκαλούνται λειτουργικά έξοδα από την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης .

Η ανάλυση του προϋπολογισμού των **240.000,00 €**, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ
1	Άθροισμα βασικές εργασίες (αρ. μελέτης 03/2023)	133.880,80 €
2	Γ Ε & Ο Ε 18%	24.098,54€
3	Απρόβλεπτα 15%	23.696,90 €
4	Δαπάνη απολογιστικών εργασιών για ΑΕΚΚ	5.555,69 €
5	Δαπάνη Γ.Ε.&Ο.Ε. απολογιστικών εργασιών ΑΕΚΚ (18%)	1.000,02 €
6	Δαπάνη αναθεώρησης	5.316,44 €
7	ΣΥΝΟΛΟ	193.548,39 €
8	Φ.Π.Α. 24%	46.451,61 €
9	Συνολική Δαπάνη με Φ.Π.Α.	240.000,00 €

Άρθρο 6°

Χρονική διάρκεια της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε τριάντα εννέα (39) μήνες, αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει με την κατασκευή, την αποπληρωμή και την οριστική παραλαβή του έργου, με δυνατότητα παράτασης, ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π), που να βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου Κατερίνης και της Π.Κ.Μ. Τυχόν παράταση της παρούσας δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Η κατασκευή του έργου αρχίζει από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης που θα συνυπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής (Δήμος Κατερίνης) και του Αναδόχου του έργου, με χρονική διάρκεια που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, ήτοι 6 μήνες, η δε ημερομηνία λήξης της δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη αυτής της Προγραμματικής σύμβασης, δηλ. 36>(6+23), όπου 23 ο χρόνος από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου, μέχρι την οριστική παραλαβή και αποπληρωμή του.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου καθορίζεται από την εργολαβική σύμβαση και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και δεν μπορεί να εξελίσσεται εκτός ισχύος της προγραμματικής σύμβασης.

Η προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή του έργου, την αποπληρωμή του και την παράδοση – παραλαβή του μεταξύ των δύο μερών όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης:

α/α	Στάδια έργου	Διάρκεια
-----	--------------	----------

1	Σύνταξη φακέλλων-Εγκριση διακήρυξης	2 μήνες
2	Διαγωνισμός	7 μήνες
3	Προσυμβατικός Έλεγχος Σύμβασης Έργου	1 μήνες
4	Σύμβαση - Υλοποίηση	6 μήνες
5	Παραλαβή - Αποπληρωμή	23 μήνες

Άρθρο 7° Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Συμβαλλομένων

Η Π.Κ.Μ. – ΠΕ Πιερίας αναλαμβάνει:

1. Τη χρηματοδότηση του έργου «**Διαμόρφωση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης**» από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Κ.Μ.-Π.Ε Πιερίας, έως το ύψος των **240.000,00 €** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), το οποίο θα επαναπροσδιορίζεται μετά τη τυχόν έκπτωση, η οποία θα εφαρμόζεται αναλογικά στη συμμετοχή των συμβαλλομένων μελών.

2. Τη διενέργεια διαδικασιών πληρωμής του αναδόχου μετά την οριστική παραλαβή του έργου από τον Δήμο Κατερίνης.

3. Να συμμετέχει με έναν(1) εκπρόσωπο, ή τον αναπληρωτή του, στην τριμελή Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π) εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

4. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της σύμβασης.

Ο Δήμος Κατερίνης αναλαμβάνει:

1. Την ωρίμανση του έργου (σύνταξη / θεώρηση μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2. Την σύνταξη/έγκριση των τευχών δημοπράτησης (διακήρυξη, συγγραφές υποχρεώσεων).
3. Τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχων, σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
4. Την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τον / τους αναδόχους του έργου και την άμεση κοινοποίηση αυτών στην Π.Ε. Πιερίας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών.
5. Την ενημέρωσή τους για απαίτηση ανάρτησης πληροφορικής πινακίδας επί του έργου.
6. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 «Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου». Υπηρεσία παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, ο οποίος και θα ενημερώνει την επιτροπή του άρθρου 8 (Κ.Ε.Π.), της παρούσας, για την πορεία του έργου.
7. Την εκτέλεση και παραλαβή του έργου της σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων έργων και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
8. Την ευθύνη της διαχείρισης του έργου και την παραλαβή του από την ισχύουσα επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 του 4412/2016 αρμοδιότητας του.
9. Να διασφαλίσει τη λειτουργία και συντήρηση των παραδοτέων μετά την ολοκλήρωσή τους.
10. Να συνεργάζεται με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ενημέρωση του κοινού.
11. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της Σύμβασης.

Άρθρο 8° Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ.

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, συγκροτείται τριμελής Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) αποτελούμενη από :

- Έναν εκπρόσωπο της Π.Κ.Μ. / ΠΕ Πιερίας - Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πιερίας, με τον αναπληρωτή του.
- Δύο εκπροσώπους του Δήμου Κατερίνης, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται πρόεδρος, με τους αναπληρωτές τους.

Μετά την υπογραφή της παρούσας, τα συμβαλλόμενα μέρη, οφείλουν άμεσα να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, όπως παραπάνω, προσδιορίζοντας τον πρόεδρο.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της πράξης, η παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Η γνώμη της πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να χαίρει της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της και αποτυπώνεται σε σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται και από τα τρία μέλη.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της τριμελούς Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την ίδια.

Άρθρο 9° Τροποποίηση της Σύμβασης

Η τροποποίηση των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται μόνο με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού και του φυσικού αντικειμένου.

Άρθρο 10° Αντισυμβατική Συμπεριφορά –Συνέπειες – Ρήτρες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του Νόμου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση.

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η Τριμελής Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις εφαρμογής των όρων της σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης - που θεωρούνται όλοι σημαντικοί - ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, συνεπάγεται τον καταλογισμό κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας στο συμβαλλόμενο μέρος το οποίο προέβη στην παράβαση. Το ποσό της ζημίας, καθορίζεται σε 1% επί του ποσού της σύμβασης της υπηρεσίας, χωρίς το ποσό του Φ.Π.Α., για κάθε παράβαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000,00 €.

Άρθρο 11° Επίλυση διαφορών

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, εφόσον δεν επιλυθεί συμβιβαστικά και με καλή πίστη, αποκλειστικά κατά τόπο, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Κατερίνης.

Άρθρο 12° Εδικοί όροι

12.1. Υποκατάσταση.

Απαγορεύεται ρητώς στον Δήμο Κατερίνης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση της Σύμβασης. Αν εκχωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Δήμος Κατερίνης ευθύνεται για κάθε πταίσμα της Σύμβασης, από τον τρίτο, έναντι της Π.Κ.Μ., ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Δήμου.

12.2. Πνευματικά δικαιώματα.

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.), που θα συνταχθούν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Δήμος στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης, θα ανήκουν και στην ιδιοκτησία της Π.Κ.Μ., η οποία έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων της, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στην Π.Κ.Μ., (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας), κατά το χρόνο σύνταξης των μελετών και της μελέτης εφαρμογής – μητρώο του έργου - κατά το πέρας του έργου, τόσο ως γνήσια αντίγραφα, όσο και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, ρητώς εκχωρούνται στην Π.Κ.Μ., χωρίς την καταβολή αμοιβής.

12.3. Εμπιστευτικότητα.

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Δήμος Κατερίνης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Π.Κ.Μ., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του, κατά την υλοποίηση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Άρθρο 13^ο
Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων, που προβλέπει η σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας	Για τον Δήμο Κατερίνης
Μαυρίδου Σοφία Αντιπεριφερειάρχης	Κουκοδήμος Κων/νος Δήμαρχος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ**

Έγγραφο / απόφαση	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης	Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία / ΑΔΑ
Απόφαση Έγκρισης της Μελέτης του έργου	Οικονομική Υπηρεσία ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	αρ. Απόφ. 41/2023 ΑΔΑ:
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ., για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.	Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Κ.Μ	αρ.Αποφ. 104/17-05-2023
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης	ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	αρ.Αποφ. 62/2023
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ., για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ - Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας έτους 2023	Π.Κ.Μ	αρ.Αποφ.
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης Δαπάνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.	Π.Κ.Μ	αρ.Απόφ. Α/Α 1647

Με την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προγραμματική σύμβαση όπως αρχικά υπεγράφη στις 09/06/2023.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 984/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού