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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρακτικό 8o/12-3-2024 
Απόφαση    317  /2024 

 
ΘΕΜΑ 12ο : «Αποδοχή της υπ’ αριθμόν 17969/2024 απόφασης του Υπουργού Υποδομών & 
Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΕΒΧ465ΧΘΞ-ΒΘ5) και να μη άσκηση προσφυγής κατ’ αυτής». 
 
Στη Θεσσαλονίκη  σήμερα, στις 12 Μαρτίου  2024 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00’ π.μ.,  η 

Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης 
Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 
Oικ. ΠΕ 174620/538/7-3-2024 προσκλήσεως   της   Προέδρου  αυτής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 175, 175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει  
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν: 
 

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.  
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη  Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε 
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε 
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε 
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος , Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε 
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε 
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε 
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε. 
9. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε  
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε. 
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε. 

 
Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη 
Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά  Αναπληρώτριες 
Γραμματείς 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: θέμα 12ο της Ημερήσιας Διάταξης: 
«Αποδοχή της υπ’ αριθμόν 17969/2024 απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών 
(ΑΔΑ: ΨΕΒΧ465ΧΘΞ-ΒΘ5) και να μη άσκηση προσφυγής κατ’ αυτής»   σύμφωνα με την 
αριθ. πρωτ. 71449/170/06-03-2024 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας  ΠΚΜ, σχετικά με το 
ανωτέρω θέμα. 
 
Η Περιφερειακή  Επιτροπή έχοντας υπόψη : 
 

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης….» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 
81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016). 

3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων και 
λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
σήμερα,  

 

ΑΔΑ: 62ΓΨ7ΛΛ-ΡΓΙ
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4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με 
την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 
Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028, 

5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Π.Κ.Μ. περί ‘’Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών  της Περιφερειακής  
Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο  έως 30-6-2026,  
η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 

6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας  περί «Ορισμού  Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , 
Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , 

7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024  Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής  Επιτροπής της  Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ), 

8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί  Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής 
Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6  ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ ) 

9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί 
ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής  Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-
ΧΚΣ), 

10. την αριθμ. 17969/2024 απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών 
11. την υπ’ αριθμόν 1448/2019 απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6Ψ5Ε7ΛΛ-ΧΡΗ) 
12. την αριθ. πρωτ. 71449/170/06-03-2024 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας  ΠΚΜ, η 

οποία έχει ως εξής: 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή υπουργικής απόφασης – μη άσκηση προσφυγής» 
ΣΧΕΤ :  Η υπ’ αριθμόν 17969/2024 απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών 

  
Σας εισηγούμαι την ανωτέρω υπόθεση, ως εξής: με την υπ’ αριθμόν 1448/2019 απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ: 

6Ψ5Ε7ΛΛ-ΧΡΗ) αναθέσαμε στην κοινοπραξία «ΤΕΚΑΛ ΑΕ – Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ» την κατασκευή του έργου 
«Υπολειπόμενες εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης» έναντι δαπάνης 7.469.851,40 €. Στο διάστημα από 
12/8/2022 έως 1/8/2023 ανεστάλη η πρόοδος των εργασιών, επειδή οι ιδιοκτήτες επτά ακινήτων στον κόμβο Κ2 
(περιοχή «Ανδρομάχη» Κατερίνης) αρνήθηκαν να αποδώσουν τις απαλλοτριωθείσες ιδιοκτησίες τους και 
απαιτήθηκε δικαστικός αγώνας. Η ανάδοχος κοινοπραξία υπέβαλε την από 1/8/2023 όχληση – αίτηση 
αποζημίωσης λόγω υπερημερίας, που απορρίφθηκε από την ΔΤΕ/ΠΚΜ, με το σκεπτικό ότι δεν ευθύνετο η ΠΚΜ 
για την αδυναμία προόδου των εργασιών. Η ανάδοχος άσκησε ένσταση, που έγινε δεκτή με την υπόψιν απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Ο Υπουργός έκρινε συγκεκριμένα ότι «6.4. Κατά την παγιωμένη 
άποψη της νομολογίας, στην περίπτωση εκτέλεσης δημοσίου έργου, για να γίνει υπερήμερος ο κύριος αυτού δεν 
απαιτείται να συντρέχει πταίσμα του τελευταίου αλλά αρκεί η παράλειψή του να προβαίνει στην απαιτούμενη 
πράξη, χωρίς την οποία δεν μπορεί ο ανάδοχος να εκπληρώσει την παροχή. Επίσης παγίως γίνεται δεκτό ότι 
βασική συμβατική υποχρέωση του κυρίου του έργου, η μη εκπλήρωση της οποίας τον καθιστά υπερήμερο, είναι η 
παράδοση του χώρου που θα κατασκευαστεί το έργο ελεύθερου παντός νομικού και πραγματικού ελαττώματος και 
η διατήρησή του στην κατάσταση αυτή καθ’ όλη την διάρκεια του έργου.». Με τις σκέψεις αυτές, που βασίζονται 
πράγματι στην πάγια νομολογία του ΑΠ και του ΣτΕ (βλ. ΟλΑΠ 828/73 ΝοΒ 22.334, ΣτΕ 1206/20, 206/17, ΔΕφΑθ 
2195/98 ΔΔικ 1999.979 κ.ά.) ο Υπουργός δέχθηκε εν μέρει την ένσταση, δηλαδή αναγνώρισε την υπερημερία μας 
επί 353 ημέρες και ανέπεμψε κατά τα λοιπά την υπόθεση στην διευθύνουσα υπηρεσία. 

Κατά την εκδίκαση της ένστασης η αρμόδια υπηρεσία μας (η ΔΤΕ/ΠΚΜ) υποστήριξε ότι «ο πραγματικός 
λόγος της καθυστερημένης παράδοσης των συνόλου της απαλλοτριωθείσας έκτασης δεν οφείλεται σε αμέλεια ή 
παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από μέρους του Κυρίου του Έργου (ΠΚΜ) ούτε φυσικά της Αναδόχου 
Κοινοπραξίας, αλλά σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και ενέργειες τρίτων ανεξάρτητων και υπέρτερων 
Αρχών (ΝΣΚ, Εφετείο) για την έκδοση Δικαστικών Αποφάσεων Διοικητικής Αποβολής και την εφαρμογή αυτών 
μέσω Δικαστικών Επιμελητών, οι οποίοι ορίστηκαν αρμοδίως από το ΝΣΚ.» (σελ. 5 του από 28/11/2023 
υπομνήματος προς το ΤΣ του Υπουργείου Υποδομών). Όλα αυτά είναι αληθή, δηλαδή η ΔΤΕ κατέβαλε 
υπεράνθρωπες προσπάθειες, όπως προκύπτει από το πλήθος των δικαστικών και εξώδικων ενεργειών της1, πλην 
όμως δεν αίρουν την υπερημερία του εργοδότου και δεν θεμελιώνουν βάσιμο λόγο προσφυγής, ενόψει της 
νομολογίας που αναλύσαμε παραπάνω. Εισηγούμαι επομένως να γίνει αποδεκτή η υπ’ αριθμόν 17969/2024 
απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΕΒΧ465ΧΘΞ-ΒΘ5) και να μην ασκηθεί προσφυγή 
κατ’ αυτής.  

                                                 
1 Επισυνάπτω ενδεικτικά τις αποφάσεις ΕφΘεσ 662-4/23, που εκδόθηκαν κατ’ εντολή και με σύμπραξη της ΔΤΕ/ΠΚΜ. 

ΑΔΑ: 62ΓΨ7ΛΛ-ΡΓΙ
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Η απόφαση περιήλθε στην ΔΤΕ/ΠΚΜ στις 22 Ιανουαρίου, άρα η εξηκονθήμερος προθεσμία της 
προσφυγής εκπνέει την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024. 

 

Ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας ΠΚΜ 
 

Μιχάλης Ι. Ράσας 

 

 
την ψηφοφορία  που ακολούθησε, κατά  την οποία,  οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης 
Στ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε αρνητική ψήφο, ενώ όλα τα 
υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν Θετική ψήφο, ως εκ τούτου, η Περιφερειακή 
Επιτροπή 

 
 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία 
(μειοψηφούντος του κ. Χαβατζά Γ.) 

 
 

Εγκρίνει την αποδοχή της υπ’ αριθμόν 17969/2024 απόφαση Υπουργού Υποδομών 

& Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΕΒΧ465ΧΘΞ-ΒΘ5) και τη μη άσκηση  προσφυγή κατ’ αυτής, για τους 

λόγους όπως αυτοί αποτυπώνονται στην  με αριθ. πρωτ. 71449/170/06-03-2024 ανωτέρω 

σχετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας ΠΚΜ. 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 317/2024 

 
 
 
 
Η Πρόεδρος της Περιφ. Επιτροπής                    
      
                  
                                                                                                               Τα Μέλη 
   Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά                

                                                                                 Η  Γραμματέας 

 

                                                                                 Αικ. Καμπανού 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 62ΓΨ7ΛΛ-ΡΓΙ


		2024-03-15T08:12:10+0200
	Athens




