



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ  
ΜΕ ΜΠΕ & ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Προϋπολογισμός Μελέτης: 662.200,00€  
Αριθμός έργου: 2019ΜΠ90800000 της ΣΑΜ 908

## ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

### ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθ. οικ.482194(6946) /8-09-2020 Απόφαση ΔΤΕ./ΠΚΜ

Η Μηχανικός	Η αν.Τμηματάρχης Σχεδιασμού - Προγραμματισμού	Ο αν. Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Α' β.	ΚΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧ. Α' β.	α.α ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΑΒΑΛΙΔΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Α' β.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΜΠΕ & ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Προϋπολογισμός Μελέτης: 662.200,00€  
Αριθμός έργου: 2019ΜΠ90800000 της ΣΑΜ 908

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ σε μήνες

α/α		1 <sup>ος</sup>	2+3ος	4+5+6ος	7+8ος	9+10ος	11+12ος	13+14ος	15 <sup>ος</sup> έως 24ος	25ος
1	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ									
2	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΔΥ-ΦΔΥ-ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ									
3	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ									

	Χρόνος εκπόνησης
	Χρόνος έγκρισης από την Υπηρεσία
	Χρόνος συμπλήρωσης μελετών μετά την ΜΠΕ