



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 12^ο/01.04.2025

Απόφαση [379/2025](#)

ΘΕΜΑ 8^ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Στρατωνίου»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **01 Απριλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 226180/583/27-3-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού., αναπλ. μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παρευρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα και ο κ. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ. και τακτικά μέλη της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβετ, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 8^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Στρατωνίου», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 208660/1044/20-03-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 01α/215/20-03-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
13. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών 2023 της Π.Ε.Χ. με Κ.Ε.: 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ23
14. Την με αριθμ. 715/13-6-2023 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΥ617ΛΛ-Ξ5Τ) σχετικά με την έγκριση των όρων της διακήρυξης.
15. Τη σχετική Διακήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013086269) στις 14-07-2023.
16. Την υπ’ αριθμ. 344/12-03-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ (ΑΔΑ: 9Π9Α7ΛΛ-Φ91 & ΑΔΑΜ: 24AWRD014536725) η οποία αφορά στην έγκριση του από 28-02-2024, 3ου Πρακτικού της Επιτροπής (Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) του με Α/Α 202030 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: « Ηλεκτροφωτισμός Κόμβου Στρατωνίου», προϋπολογισμού €90.000,00 (με ΦΠΑ).
17. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 4432/13-12-2024 της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Χαλκιδικής με ΑΔΑ: (ΨΚ55ΛΛ-7ΡΛ)
18. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 526/03-01-2025 της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Χαλκιδικής με ΑΔΑ: (9ΤΘΚ7ΛΛ-6Μ9)
19. Την από 18-04-2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ: 24SYMV014623127 2024-04-18 με σύνολο δαπάνης έργου 58.500,00€.
20. Την Αιτιολογική Έκθεση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Στρατωνίου»
21. Την αριθ. πρωτ. οικ. 208660/1044/20-03-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή για την έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Στρατωνίου»
 Προϋπολογισμός: 90.000,00 ΕΥΡΩ
 Κωδικός Έργου: 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ23, Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Π.Ε.Χ.
 Ανάδοχος: ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018)

- «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα .
 3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α'/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.
 4. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
 5. Την υπ' αριθ. 15485/2023 (24-11-2023) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβουλίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-01-2024 έως 31-12-2028,
 6. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 71/08-01-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
 7. Την υπ' αριθ. οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ 148/τ.Β'/11.01.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΑΔΑ:ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93),
 8. Την με αριθ. 118469(368)/2024 (ΦΕΚ 1421 Β'/04-03-2024) «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
 9. Το με αριθ. πρωτ. 35568 (192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕ της ΠΚΜ»)» σύμφωνα με τα οποία Προϊσταμένη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.ΕΘ και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος,

Ιστορικό – Έγγραφα – Αποφάσεις

- Την με αρ. πρωτ. 313229(1502) οικ / 09-05-2023 23REQ012630688 αίτηση Δέσμευσης Πίστωσης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χ. , η με αριθμ. πρωτ. 328776/1305/15-05-2023 23REQ012671782 ΑΔΑ:ΨΨ1Ψ7ΛΛ-2ΡΞ Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης με αρ. απόφ 2444 της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού - Ανθρώπινων Πόρων Π.Ε.Χ.
- Την με αριθμ. 715/ 13-6-2023 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΥ617ΛΛ-Ξ5Τ) σχετικά με την έγκριση των όρων της διακήρυξης.
- Την Διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013086269) στις 14-07-2023.
- Την υπ' αριθμόν 1197/2023 (ΑΔΑ 99ΝΠ7ΛΛ-ΛΙΡ) απόφαση Οικ. Επιτροπής ΠΚΜ με τη οποία εγκρίνει το 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κήρυξη του οικονομικού φορέα «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» ως προσωρινής αναδόχου.
- Την υπ. Αριθμ. 80/2024 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 99ΡΝ7ΛΛ-ΓΧ3), με την οποία ανακηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αρ. συστήματος της Προσφοράς 300905 και μέσο ποσοστό έκπτωσης (35,00%) .
- Την υπ'αριθμ. 344/12-03-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ (ΑΔΑ: 9Π9Α7ΛΛ-Φ91 & ΑΔΑΜ: 24AWRD014536725) η οποία αφορά στην έγκριση του από 28-02-2024, 3ου Πρακτικού της Επιτροπής (Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) του με Α/Α 202030 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: « Ηλεκτροφωτισμός Κόμβου Στρατωνίου», προϋπολογισμού €90.000,00 (με ΦΠΑ).
- 7. Την από 18-04-2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ: 24SYMV014623127 2024-04-18 με σύνολο δαπάνης έργου 58.500,00€.
- 8. Την με αρ. πρωτ. 299492/1249οικ./26-04-2024 απόφαση ορισμού επίβλεψης, του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υπ/Δ.Τ.Ε./Π.Ε Χαλκιδικής/Π.Κ.Μ.
- 9. Την με αρ. πρωτ. 885718/3026/13-12-2024 23REQ012671782 ΑΔΑ:ΨΨ1Ψ7ΛΛ-2ΡΞ Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης με αρ. απόφ 2444 της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού - Ανθρώπινων Πόρων Π.Ε.Χ.

Αναλυτικά Στοιχεία Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ

- ❖ Στοιχεία αναδόχου: Κωνσταντίνος Λάμπρος του Παναγιώτη νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης « ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », Α.Φ.Μ.: 999402370, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

1. Στοιχεία Αντικειμένου: Οι προτεινόμενες ποσότητες του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) καθώς και η μονάδες μέτρησης αναγράφονται αναλυτικά κατά ομάδες στον από 20-03-2025 υπογεγραμμένο πίνακα του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) που σας αποστέλλουμε συνημμένα.
2. Το συνολικό ποσό είναι 71.916,75€ και καθαρό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. είναι 57.997,37€
3. Ποσοστό Φ.Π.Α. 24%,
4. Λόγω του αντικειμένου του έργου ο κωδικός CPV που χρησιμοποιείται για την ορθή κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση του αντικειμένου είναι:
CPV: 45316110-9 – Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών
5. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 2444/15-05-2023 της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε.Χαλκιδικής με ΑΔΑ: (ΨΨ1Ψ7ΛΛ-2ΡΞ)
6. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 4432/13-12-2024 της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε.Χαλκιδικής με ΑΔΑ: (ΨΚ55ΛΛ-7ΡΛ)
7. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 526/03-01-2025 της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε.Χαλκιδικής με ΑΔΑ: (9ΤΘΚ7ΛΛ-6Μ9)
8. Το ΑΔΑΜ της Διακήρυξης του έργου είναι (23PROC013086269) στις 14-07-2023
9. Η Απόφαση δεν εμπίπτει στην Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466 /2021) και δεν εμπίπτει στην Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/Εργων του ΕΣΔ

Αποφάσεις Παράτασης του έργου δεν έχουν πραγματοποιηθεί

Αιτιολόγηση Έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού)

Ο παρών 1^{ος} Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και συντάσσεται για να συμπεριλάβει την πρόσθετη δαπάνη που απαιτείται για να καλύψει το κονδύλιο των Αναθεωρήσεων του έργου όπως προκύπτει σύμφωνα με την με αριθμό 359881 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/20216 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016» (ΦΕΚ 5983Β 20.12.2021).

Επιπλέον γίνεται η χρήση του συνόλου της δαπάνης των απροβλέπτων συνολικού ποσού 18.556,96 € τα οποία μηδενίζονται με τον παρόν ΑΠΕ. Η πρόσθετη δαπάνη που απαιτείται για την κάλυψη των Αναθεωρήσεων ανέρχεται σε 16.734,68 €, δηλαδή η σύμβαση με τον 1^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. κλείνει συνολικά με αύξηση κατά 13.416,75 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021, χωρίς να τροποποιείται το βασικό «σχέδιο» του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη:

Τον Παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό) & την Αιτιολογική Έκθεση

Την από 20-03-2025 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικού)

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή

Την Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Στρατωνίου» . ολικής δαπάνης 71.916,75€ (εκ των οποίων 33.416,50€ για εργασίες, 6.014,97€ για Γ.Ε. και Ο.Ε., 18.565,91€ για αναθεώρηση, και 13.919,37€ για Φ.Π.Α.), δηλαδή βρίσκεται σε αύξηση κατά 13.416,75€ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση ποσού 58.500,00 €.

Η Εκδοθείσα Απόφαση του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς η υπέρβαση στη σύμβαση αφορά μόνο το ποσό της αναθεώρησης.

Συνημμένα :

Τα λαμβάνοντας Υπόψη
Απόφαση Ανάληψης 2025
Σύμβαση του Έργου

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χ.

Βαλαμάκης Μιχάλης
Τοπ. Μηχ. με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Φωτιάδης Φ. και Χαβατζάς Γ. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το συνημμένο Πίνακα του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Στρατωνίου», ολικής δαπάνης 71.916,75€ (εκ των οποίων 33.416,50€ για εργασίες, 6.014,97€ για Γ.Ε. και Ο.Ε., 18.565,91€ για αναθεώρηση, και 13.919,37€ για Φ.Π.Α.), δηλαδή βρίσκεται σε αύξηση κατά 13.416,75€ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση ποσού 58.500,00 €.

Η παρούσα απόφαση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς η υπέρβαση στη σύμβαση αφορά μόνο το ποσό της αναθεώρησης

Αναλυτικά Στοιχεία για καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ

- ❖ Στοιχεία αναδόχου: Κωνσταντίνος Λάμπρος του Παναγιώτη νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης « ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », Α.Φ.Μ.: 999402370, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
- ❖ Το συνολικό ποσό είναι 71.916,75€ και καθαρό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. είναι 57.997,37€
- ❖ Ποσοστό Φ.Π.Α. 24%,
- ❖ Λόγω του αντικείμενου του έργου ο κωδικός CPV που χρησιμοποιείται για την ορθή κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση του αντικείμενου είναι:
CPV: 45316110-9 – Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών

Η παρούσα απόφαση δεν εμπίπτει στην Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466 /2021) και δεν εμπίπτει στην Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/Εργων του ΕΣΔ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε.Χ. με Κ.Ε.: 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ23

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 379/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπλ. Γραμματέας

Παπαγιάννη Ελισσάβετ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός)

ΕΡΓΟ : Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Στρατωνίου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Αρχική σύμβαση																				
Εργασίες προϋπολογισμού																				
1 ΟΜΑΔΑ Α: ΙΣΤΟΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ																				
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 10,00 m	ΗΛΜ 101	1	TEM	21,00	1.250,00	26.250,00						21,00	1.250,00	26.250,00					
Αθροισμα: 1 ΟΜΑΔΑ Α: ΙΣΤΟΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ							26.250,00								26.250,00					
Αφαιρείται έκπτωσηση						35,00%	9.187,50						35,00%	9.187,50						
Σύνολο : 1 ΟΜΑΔΑ Α: ΙΣΤΟΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ							17.062,50		17.062,50					17.062,50	17.062,50					
2 ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ																				
1	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 110 -150 W, με βραχίονα	ΗΛΜ 103	2	TEM	25,00	892,00	22.300,00						25,00	892,00	22.300,00					
2	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	ΗΛΜ 52	3	TEM	1,00	2.500,00	2.500,00						1,00	2.500,00	2.500,00					
3	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	ΝΟΔΟ 2548	4	TEM	6,00	60,00	360,00						6,00	60,00	360,00					
Αθροισμα: 2 ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ							25.160,00								25.160,00					
Αφαιρείται έκπτωσηση						35,00%	8.806,00							35,00%	8.806,00					
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ							16.354,00	16.354,00							16.354,00	16.354,00				
Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού								33.416,50								33.416,50				
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	6.014,97							18,00 %	6.014,97				
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού								39.431,47								39.431,47				
Απρόβλεπτα								5.914,72										5.914,72		
Αθροισμα								45.346,19								39.431,47		5.914,72		
Πρόβλεψη αναθεώρησης								1.831,23								18.565,91	16.734,68			
Αθροισμα								47.177,42								57.997,38	16.734,68	5.914,72		
ΦΠΑ							24,00 %	11.322,58							24,00 %	13.919,37	4.016,32	1.419,53		
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ								58.500,00								71.916,75	20.751,00	7.334,25		

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	39.431,47	39.431,47	
Απρόβλεπτα	5.914,72		
Αθροισμα	45.346,19	39.431,47	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 5.914,72 ή ποσοστό 13,04%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	1.831,23	18.565,91	
Αθροισμα	47.177,42	57.997,38	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 10.819,96 ή ποσοστό 22,93%
ΦΠΑ	11.322,58	13.919,37	
Σύνολο με ΦΠΑ	58.500,00	71.916,75	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 13.416,75 ή ποσοστό 22,93%

Παλήνη Αττικής
Ο ανάδοχος

20-03-2025

ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πολύγυρος
Η ΕΠΙΒΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

20-03-2025

Βασιλική Παρούση
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ με Α' β

.....

Πολύγυρος
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε
ΑΑ

20-03-2025

Αθανάσιος Μανάζης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α' β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ATHANASIOS MANAZIS
27/03/2025 14:11